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1. Introducción 
El objetivo de este documento es tratar de dar una visión global del “Proyecto de construcción 
de nuevo acceso a Las Gabias desde la A-44 y remodelación viaria de la zona sur de la Vega de 
Granada”, presentado como proyecto final de máster con fines académicos. 
En esta memoria se discuten las diferentes problemáticas de la situación actual, se describen y 
se analizan las diferentes alternativas que se han contemplado, se escoge una de ellas a partir 
de un estudio económico y un análisis multicriterio, se describe la solución adoptada de forma 
técnica, se analiza el proceso de construcción y se incorporan los correspondientes datos 
administrativos de la obra. Así pues, los objetivos globales de este proyecto son los siguientes: 
• Analizar y justificar la necesidad de la construcción de un enlace a la variante en 
construcción de la A-44 y su correspondiente vial que conecte con las principales 
carreteras de la zona sur-oeste de la Vega de Granada. 
• Realizar un estudio de alternativas y escoger la solución que mejor se ajuste a la solución 
deseada. 
• Desarrollar la alternativa escogida desde una visión técnica con la mayor exactitud 
posible a partir de los datos que se hayan recopilado y que se encuentren al alcance. 
2. Situación y estado actual 
La zona de proyecto se encuentra situada en el centro-sur de la comarca de la Vega de Granada 
y los municipios que se ven afectados directamente son Las Gabias, Churriana de la Vega, Cúllar 
Vega y Armilla; todos ellos muy cercanos a la capital granadina, siendo Las Gabias el más lejano 
situándose a tan sólo a 8 kilómetros de la ciudad. 
  
Figura 1.Localización de la zona de estudio.                                                                                                 
(Fuente: Elaboración propia.) 
El hecho de que estos municipios con un nivel ocupacional tan elevado, como veremos más 
adelante, se encuentren tan cercanos a un punto provincial tan importante como es la ciudad de 
Granada provoca que haya un gran número de desplazamientos hacia los mismos diariamente, 
siendo la principal vía de paso la A-338 que cruza los núcleos poblacionales de Las Gabias y 
Armilla; pese a que se ha visto reducido en número de vehículo que pasan por ésta última desde 
la mejora que se realizó en la carretera GR-3303 que rodea Churriana de la Vega y finaliza su 
recorrido justo en la entrada de Las Gabias. 
Estas localidades están interconectadas entre si por diversas carreteras comarcales, las cuales 
no se encuentran en un buen estado y cuyo trazado discurre por los núcleos de estas localidades, 
dificultando así los desplazamientos entre ellos.  
Un aspecto importante de la zona, que a su vez es el principal factor que impulsa el desarrollo 
de este proyecto, es la variante en construcción que transcurre, de norte a sur, por el lado oeste 
del municipio de Las Gabias que, además, tiene proyectado un enlace con la A-338, carretera 
que transcurre de este a oeste por el interior del municipio. 
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Figura 2. Fotografía aérea de la zona de proyecto.                                                                             
(Fuente: Elaboración propia a partir de las imágenes de Google Earth.) 
Así pues, la construcción de esta variante junto a la conexión proyectada que se ha mencionado 
anteriormente, son factores que, en el año de puesta en obra, provocarán un aumento del número 
de desplazamientos de la zona, sobre todo en la A-338, carretera ya de por si saturada y con un 
trazado complejo, que se verá obligada a absorber un número mayor de vehículos de la que es 
capaz. 
 
Todos estos factores conllevarían a que por el centro urbano del municipio podrían llegar a 
circular más de 7500 vehículos con destinos alejados del mismo, generando así diversas 
molestias derivadas de los desplazamientos como el ruido o la contaminación, así como una 
mayor inseguridad en los residentes del municipio. 
3. Justificación del proyecto 
Debido a la construcción en proceso de la variante de la autovía A-44, cuyo enlace con la zona 
sur de la Vega de Granada está proyectado en la intersección en ésta con la carretera A-338, se 
prevé que se produzca un aumento considerable del tráfico dentro del municipio de Las Gabias; 
aumento que no se puede permitir puesto que el trazado de la vía que discurre por dentro del 
mismo no es adecuado para un gran número de vehículos, además del considerable peligro que 
ello conlleva. 
La situación actual del municipio conlleva una convivencia continua de los ciudadanos con la 
carretera, puesto que al día se realizan un gran número de viajes en dirección a la capital de 
provincia (Granada), principal fuente generadora de desplazamientos en la zona, lo que provoca 
que un gran número de los que se producen dentro de la localidad sean de paso. 
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Figura 3. Carretera A-338 a su paso por el centro del municipio de Las Gabias. (Fuente: Google Street 
View.) 
A este factor, se le suman los problemas medioambientales asociados a una vía con una 
intensidad elevada como, por ejemplo, la contaminación acústica o el aumento de la emisión de 
gases, empeorando así la calidad de vida de los residentes de la localidad. 
Así pues, el objetivo del presente proyecto es la valoración y la definición de las obras necesarias 
para la ejecución de un enlace alternativo al proyectado para la variante en construcción y, 
además, la construcción un nuevo vial complementario que evite el centro de los centros urbanos 
y sea capaz de repartir el tráfico mejorando la circulación de la zona.  
Con esta obra se pretende reducir el riesgo de accidente dentro de los municipios, la 
contaminación acústica y mejorando la calidad de vida de los habitantes a la vez que se reduce 
el tiempo de viaje de los desplazamientos y se mejorar la calidad de los desplazamientos que 
tengan destinos alejados al municipio, como por el ejemplo el aeropuerto de Santa Fe, la ciudad 
de Granada, Sierra Nevada, etc. 
4.Condicionamiento del proyecto 
 
4.1 Introducción 
Para realizar un correcto diseño de los elementos propuestos en este proyecto, se debe tener en 
cuenta diferentes factores como pueden ser la topografía de la zona, el clima, la geología, el 
tráfico de la carretera actual, etc. A continuación, se presenta una pequeña síntesis describiendo 
estos factores; destacar que en los anejos presentados junto a esta memoria  podemos encontrar 
descritos con más detalle todos estos elementos. 
4.2 Topografía y cartografía 
La cartografía básica utilizada en este proyecto ha sido facilitada por la empresa SIGGRA, 
asociación que trabaja para la Junta de Andalucía aportando datos al Sistema de Información 
Geográfica de la Provincia de Granada. Concretamente se han utilizado 2 hojas de cartografía 
digital a escala 1:10000 y 2 hojas de detalle a escala 1:2000 que engloban los municipios de la 
zona. 
A partir de la cartografía citada se han generado las correspondientes plantas de situación y 
plantas de conjunto. Además, también se ha aprovechado esta información para realizar el 
trazado de las diversas alternativas, obtener referencias para realizar los posteriores estudios 
geológicos e hidrológicos y obtener una base topográfica para la elaboración de los perfiles 
transversales y longitudinales, así como los cálculos de los correspondientes movimientos de 
tierra. 
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4.3 Geología y geotecnia 
4.3.1 Entorno geográfico 
La zona de estudio se encuentra geográficamente situada en el borde suroccidental de la Vega 
de Granada y comprende los municipios de Armilla, Churriana de la Vega, Cúllar Vega y Las 
Gabias.  
 
Figura 4.Situación geográfica de la zona de estudio.                                                                          
(Fuente: Elaboración propia a partir de las imágenes del IGN.) 
La formación está situada al noroeste de Sierra Nevada y al norte de la cordillera Penibética; 
destaca por sus visibles transiciones entre zonas de regadíos tradicionales de la Vega y los 
cultivos de secano de la Comarca del Temple. Todo el conjunto de la región de estudio queda 
incluido en la hoja 1026 (Padul) del Mapa Topográfico Nacional extraído dela serie Magna50 
mencionado anteriormente. 
4.3.2 Entorno geológico 
La zona de estudio forma parte de la denominada “Depresión de Granada”, que corresponde a 
una cuenca intramontañosa rellenada por materiales miocenos y cuaternarios.  
El depósito de estos materiales se realizó con posterioridad a los movimientos principales de 
plegamiento de la Cordillera, por lo que se encuentran poco dislocados, en general. 
Se distinguen, solamente, tres formaciones, que resultan netamente diferentes, tanto 
geológicamente como en cuanto a su comportamiento hidrogeológico: 
• Materiales Miocénicos: consiste esencialmente en un conjunto de limos arcillosos 
azulados que contienen eventualmente yeso disperso, y a los que se superpone un 
complejo de limos y yesos, localmente arenosos. 
 
Desde el punto de vista hidrogeológico, se trata de una formación prácticamente 
impermeable, cuyas posibilidades de explotación se reducen a la captación de pequeños 
caudales que pueden transmitir los niveles más arenosos. Estas aguas se caracterizan 
por su elevado contenido en sales disueltas que da lugar a una baja calidad para usos 
agrícolas o domésticos. 
 
• Depósitos Plio-cuaternarios, continentales: Se trata de conglomerados con base de 
gravas y arenas, con frecuentes cambios laterales, tanto en espesor como de 
composición litológica, que resulta similar al Cono de deyección de La Zubia. 
 
Más hacia el norte del mismo aparecen materiales similares, pero formando parte del 
Conglomerado de Moraleda. Se superponen discordantemente sobre los materiales 
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miocenos y se hunden, suavemente, bajo el recubrimiento cuaternario reciente de la 
Vega de Granada. 
 
• Depósitos Cuaternatios, aluviales: Estos depósitos constituyen una importante 
acumulación de materiales detríticos, no consolidados, de origen fluvial. Están 
integradas por alternancias de gravas, arenas y limos, en proporción variable de unas 
zonas a otras. Este tipo de formación rellena la gran cubeta cuaternaria de la Vega de 
Granada. 
 
La permeabilidad de esos materiales se puede considerar como excelente, en genera; y 
sus posibilidades hidrogeológicas están condicionadas esencialmente, a las variaciones 
de supero saturado en agua. 
 
Figura 5. Distribución de las unidades geológicas a lo largo del trazado de vía proyectada.                          
(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IGN.) 
 
Figura 6. Definición de las diferentes unidades geológicas que se pueden encontrar en la zona de estudio 
y alrededores.                                                                                                                                             
(Fuente: IGME.) 
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4.3.3 Caracterización de la explanada 
A partir del estudio geotécnico detallado en el Anejo 3 “Geología y geotecnia”, la zona por la que 
discurre el nuevo trazado está compuesta por materiales de calidad media o baja. 
Así pues, viendo la configuración geológica de la zona que presenta la depresión de la Vega de 
Granada y la composición litológica de las capas descritas en ese mismo anejo, se categorizará 
las capas de suelo como tolerables y se les asignará una tipología de explanada E2 tal y como 
se explica en la norma 6.1 IC “Secciones de Firme” de la instrucción de carreteras. 
4.3.4 Terraplenes y desmontes 
Para la ejecución de los terraplenes, el proyecto establece que con tomando una pendiente de 
3H:2V se puede garantizar la estabilidad propia del terraplén y del conjunto terraplén-terreno, 
siempre y cuando se asegure la correcta compactación. 
Por lo que respecta a los desmontes, destacar que debido a la falta de medios y estudios más 
precisos, se ha determinado su pendiente observando los taludes de la zonas próximas de donde 
se encuentran otras obras de la misma tipología y se ha decido disponer de pendiente 3H:2V 
4.3.5 Excavación 
Los materiales de la zona pueden ser excavados con facilidad utilizando los medios mecánicos 
convencionales. Aun así, destacar que hay variaciones en el gradiente de cimentación dentro del 
conjunto de los materiales de una misma unidad. Aquellas zonas donde los materiales sufran 
una menor fragmentación será necesario recurrir al ripado o picado. 
4.4 Climatología e hidrología 
El estudio del clima permite identificar las principales características climáticas de la zona 
geográfica donde está proyectado el nuevo enlace a la A-44. Éste influye de manera directa 
sobre el medio físico y natural, por lo que es interesante conocer el estado inicial del medio y 
analizarlo para poder prevenir y reducir el impacto de las posibles complicaciones que puedan 
aparecer durante la construcción de la obra y su explotación. El conocimiento de los parámetros 
climáticos permite seleccionar las épocas estacionales que más favorecen a la construcción de 
la obra y cuáles son los periodos óptimos para la realización de repoblación vegetal. 
Andalucía disfruta de un clima mediterráneo templado. Sus principales características son: 
• Veranos secos y calorosos 
• Inviernos de temperaturas suaves 
• Precipitaciones irregulares 
En la provincia de Granada, y en concreto en la zona sur de la Vega de la Granada, donde se 
encuentra el municipio de Las Gabias; podemos encontrar un clima mediterráneo 
continentalizado, con altos contrastes de temperaturas entre estaciones. Destacan los inviernos 
con temperaturas muy frías (de hasta -5ºC) y veranos muy calurosos (alrededor de los 36ºC), 
con oscilaciones térmicas entre el día y la noche muy altas. Así pues, se caracteriza por una 
zona con una temperatura media anual de unos 16ºC, pero con una amplitud térmica anual de 
alrededor de los 20ºC. 
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Figura 7.Distribución de la temperatura a lo largo del año 2016 en la zona de proyecto.                                                                                                             
(Fuente: Elaboración propia.) 
En cuanto a la precipitación, una escasa precipitación media anual se encuentra alrededor de 
los 400 milímetros concentrados en 60 a 80 días al provoca muchos períodos de sequía, en 
especial la sequía estival, propia de todos los climas mediterráneos, y que se prolonga de forma 
brusca durante los meses de julio y agosto, en los que se producen precipitaciones inferiores a 
5 milímetros. 
 
Figura 8. Distribución de la precipitación media a lo largo del año 2016 en la zona de proyecto.                                                                                                 
(Fuente: Elaboración propia.) 
A nivel hidrológico, se ha estudiado la morfología del terreno de la zona y se han delimitados 
las diferentes cuencas que afectan directamente a la misma y que quedan interceptadas por el 
trazado de la carretera.  
En total se han obtenido 7 cuencas principales y 11 subcuencas interceptadas por el trazado 
de la nueva vía y que inciden directamente por el lado derecho de la misma, tal y como se 
indica en el Anejo 4 “Climatología, hidrología y drenaje”. 
Cuenca 
Área 
(Km2) 
Longitud del cauce 
principal (Km) 
Cota superior 
(m) 
Cota inferior 
(m) 
Pendiente  
1a 0,3038 0,473 722 670 0,110 
1b 0,0109 0,079 700 689 0.139 
1c 0,0241 0,089 708 692 0,180 
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
Distribución anual de Temperaturas (ºC)
Temperatura Mínima Temperatura Media Temperatura Máxima
-5,0
5,0
15,0
25,0
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Distribución de la precipitación media anual (mm)
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Cuenca 
Área 
(Km2) 
Longitud del cauce 
principal (Km) 
Cota superior 
(m) 
Cota inferior 
(m) 
Pendiente  
2a 0,0864 0,013 709 702 0,54 
2b 0,0219 0,087 721 701 0,23 
2c 0,1451 0,56 718 689 0,05 
3 2,4406 3,813 854 685 0,04 
4 3,5666 3,725 853 649 0,05 
5 3,9909 4,407 849 650 0,05 
6 17,6136 7,374 830 653 0,02 
7 15,3843 8,564 868 653 0,03 
Tabla 1. Características morfológicas de las cuencas hidrográficas interceptadas por el trazado de la vía 
proyectada.                                                                                                                                                
(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos topográficos descritos en el proyecto.) 
 
 
 
 
Figura 9. Localización de las cuencas interceptadas por la vía proyectada.                                          
(Fuente: Elaboración propia mediante los datos topográficos.) 
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4.5 Prognosis de la demanda de tráfico 
Para llevar a cabo una correcta estimación del tráfico, tanto para el año de puesta en servicio 
como para el año horizonte, es necesario, en primer lugar, obtener los datos de las estaciones 
de aforo situadas en la A-44, de la cual nace la variante a la que dará servicio el enlace 
proyectado para evitar el paso por los núcleos urbanos de Las Gabias y Armilla. 
Localización Norte Sur 
Código de la 
estación 
GR-129-2 GR-151-2 
PK 109 142 
Tipología Secundaria Secundaria 
Carriles 2 2 
Año 2015 2014 2013 2015 2014 2013 
IMD 23070 20803 20984 32748 31480 27108 
Porcentaje de 
vehículos pesados 
12,46 11,91 11,95 6.62 6,06 7,55 
Tabla 2. Dato de las estaciones de aforo referentes a la autovía A-44 situadas en la entrada norte y sur de 
la ciudad de Granada, respectivamente.                                                                                              
(Fuente: Mapas provinciales de tráfico, Ministerio de Fomento.) 
Además del tráfico proveniente del enlace que recibe la nueva vía, se ha considerado necesario 
estudiar la evolución de las IMDs referentes a las carreteras circundantes que puedan afectar a 
la nueva vía aumentando su intensidad de tráfico. 
Carretera A-338 GR-3311 GR-3304 GR-3303 
Tramo 
Armilla - Churriana 
de la Vega 
Las Gabias - 
Churriana de la Vega 
Churriana de la 
Vega - Cúllar Vega 
Granada - 
Churriana de la 
Vega 
IMD 2.500 a 7.500 2.500 a 7.500 10.000 a 15.000 10.000 a 15.000 
Tabla 3. Datos sobres las IMDs aproximadas de las carreteras cercanas a la zona de proyecto.               
(Fuente: Mapas de aforos, Junta de Andalucía.) 
Tomando estos datos como punto de partida, se ha realizado una previsión del tráfico tanto para 
el año de puesta en servicio como para el año horizonte. Todo este proceso queda detallado en 
el Anejo 8 “Estudio de tráfico”, los resultados obtenidos son los siguientes: 
• IMD en el año de puesta en servicio: 
IMD2022 =  6436 veh/dia 
IMD2022 pesados =  280 veh/dia/carril 
• IMD en el año horizonte: 
IMD2052 =  13818 veh/dia 
IMD2052 pesados =  529 veh/dia/carril 
Además de la previsión del tráfico, se ha llevado a cabo una estimación del nivel de servicio para 
el año horizonte que ha dado como resultado un nivel D. A partir de estos datos y tomando como 
referencia la Norma 3.1-IC de la instrucción de carreteras, se ha definido la geometría de la 
sección transversal tipo de la vía proyectada, que se muestra en la tabla siguiente. 
 
 
                           Memoria 
 
10 
  
Proyecto de construcción de nuevo acceso a Las Gabias 
 desde la A-44 y remodelación viaria de la zona sur de la Vega de Granada. 
 
de Granada                               
Clase de carretera 
Velocidad de 
proyecto (km/h) 
Ancho (m) 
Carriles Arcenes Bermas 
Carretera convencional 90 3,50 1,50 1,00 
Tabla 4. Dimensiones de la sección transversal tipo para un nivel de servicio D.                                
(Fuente: Norma 3.1-IC de la instrucción de carreteras.) 
5. Estudio de alternativas 
Tal y como se ha comentado anteriormente, el presente proyecto tiene por objetico diseñar un 
nuevo enlace que conecte la variante en construcción de la A-44, cuyo trazado discurrirá por la 
entrada oeste del municipio de Las Gabias, con la zona sur de la Vega de Granada. Para llevar 
a cabo esta conexión, además del enlace, el proyecto considera la ejecución de una nueva vía 
que se unirá mediante rotondas a las diferentes carreteras comarcales, que son los principales 
ejes de conexión entre los municipios de la zona. De este modo, se genera una espina dorsal 
que discurre a lo largo de la zona de estudio y cuyas vertebras conforman las diferentes uniones 
a las carreteras de la zona que conectan con los centros urbanos de estos municipios. 
La vía que discurrirá por la zona de proyecto y que se conectará a la autovía mediante el enlace 
proyectado constará de una única calzada con un carril por sentido (1+1). Los carriles serán de 
3,5 metros y los arcenes de 1,5 metros a ambos lados. Por lo que respecta a los parámetros 
básicos de diseño, estos están recogidos en la tabla siguiente. 
Parámetros de diseño 
Tipología de red Red básica de carreteras del estado 
Tipo de vía Carretera convencional C-90 
Velocidad de proyecto 90 km/h 
Sección tipo 7/10 
Tabla 5. Parámetros de diseño para la nueva variante.                                                                        
(Fuente: Elaboración propia.) 
Esta nueva vía está divida en dos tramos principales, el primero que conecta en el enlace y 
discurre por la zona norte del municipio de Las Gabias hasta conectarse mediante una rotonda 
con la carretera GR-3311, que conecta con el término municipal de Gabia; el segundo, toma 
como punto de partida ésta última rotonda y sigue por la vega, ahora menos irregular, hasta 
conectar con la GR-3304 que une los municipios de Cullar Vega y Churriana de la Vega. 
Este segundo tramo no contemplar variantes puestos que está muy delimitado por la distribución 
urbanística de la zona, con tal de reducir al mínimo la afectación a los servicios de la zona se ha 
realizado un trazado único para las tres variantes. 
Con el fin de resolver la problemática planteada en la zona de estudio, en este proyecto se 
presentan tres alternativas de trazado para la nueva variante. Destacar que, debido a las 
condiciones tan restrictivas de la zona, detallas en el Anejo 5 “Estudio de alternativas”; las tres 
opciones que contemplan el trazado se han focalizado en encontrar el tramo más óptimo para el 
tronco principal de la vía para intentar solventar la irregularidad del terreno en este tramo. 
En el mismo anejo, se describe en profundidad cada una de las soluciones y se realiza un estudio 
económico para analizar su rentabilidad y establecer si la ejecución es económicamente viable. 
Con esta valoración económica, que tiene en cuenta aspectos como la inversión inicial, los costes 
de funcionamiento de los vehículos o los costes de los accidentes, se cifran los beneficios de 
cada alternativa y se han obtenido indicadores como el VAN (Valor Actual Neto) o la TIR (Tasa 
Interna de Rentabilidad). 
Además del análisis económico, hay que considerar también aspectos de carácter técnico, 
ambiental y social, y comparar todas las variables de una manera conjunta e integrada. Así pues, 
se ha apoyado la elección de la alternativa con un análisis multicriterio, que incorpora todas las 
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variables en el proceso de toma de decisiones y permite elegir, finalmente, la alternativa más 
adecuada. 
 
 
Figura 10. Fotografía aérea de las diferentes alternativas propuestas para el primer tramo de la vía 
proyectada.                                                                                                                                               
(Fuente: Elaboración propia.) 
 
Figura 11. Localización de la zona conflictiva y del accidente geográfico, el cual ha delimitado las 
diferentes alternativas escogidas.                                                                                                         
(Fuente: Elaboración propia.) 
5.1 Descripción de las alternativas 
 
5.1.1 Alternativa 0 
También denominada situación actual, consiste en la falta de actuaciones o intervenciones de 
especial relevancia, por lo que se mantienen las características geométricas y el trazado actual. 
5.1.2 Alternativa 1 
La primera alternativa, al igual que las siguientes, toma como punto de inicio el enlace proyectado 
en este mismo proyecto, extendiéndose a un total de 2504 metros, lo que la convierte en la 
alternativa más corta pero también, en la más sinuosa. La solución discurre tomando una curva 
a derechas al salir del enlace, para tomar luego una izquierda bordeando un montículo que se 
encuentra justo en el centro de la zona de proyecto, evitando así tener que realizar un excesivo 
desmonte, pero por otro lado atravesando el camino de las atalayas que utilizan los agricultores 
de la zona para moverse a través de los campos de cultivo característicos de la zona.  
A partir de este punto el trazado toma una curva a derecha y otra a izquierda para, de este modo, 
encauzar su recorrido en dirección a la GR-3304 donde está proyectada la rotonda que conecta 
esta nueva vía con la carretera mencionada, pero realizando diversas curvas a izquierda y a 
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derecha de grandes radios con el objetivo de minimizar el impacto en el terreno y cruzando el 
Camino alto de Santa Fe para llegar al inicio de la rotonda. 
 
Figura 12. Planta de detalle de la alternativa 1.                                                                                   
(Fuente: Elaboración propia.) 
5.1.3 Alternativa 2 
La segunda alternativa consta de un total de 2585 metros, al igual que la alternativa 1 este 
empieza tomando una cuerva a derecha al salir del enlace, pero en vez de bordear el pequeño 
montículo situado en el centro de la zona lo atraviesa por la zona más corta a través de un túnel 
evitando elevaciones y por tanto reduciendo el nivel de los terraplenes disminuyendo 
drásticamente los costes por movimiento de tierras. Una vez atravesado el túnel el trayecto toma 
una curva a izquierdas y otra a derecha con tal de disminuir las afecciones al terreno y a los 
servicios de la zona para, al igual que en la alternativa 1, finalizar su tramo en la rotonda que une 
la vía a la carretera GR-3304. 
 
 
Figura 13. Planta de definición de la alternativa 2.                                                                               
(Fuente: Elaboración propia.) 
 
5.1.4 Alternativa 3 
La tercera, y última, alternativa es la que consta del trazado más largo de todos, llegando a los 
2735 metros. Partiendo del enlace proyectado, como en las anteriores soluciones, el trazado 
sigue con una recta que toma una curva a derechas para luego tomar otra a izquierdas, 
bordeando así el montículo comentado anteriormente y que es el principal elemento que delimita 
el trazado de la vía a lo largo de esta zona de estudio. Una vez superado el accidente orográfico 
el trazado toma una curva a derechas para pasar por la zona norte del Cerro de la Atalaya para 
así, tomar una recta que lleva directamente a la rotonda de conexión con la carretera GR-3304. 
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Figura 14. Planta de definición de la alternativa 3.                                                                                  
(Fuente: Elaboración propia.) 
5.2 Análisis económico 
El Análisis Económico efectúa un estudio de coste-beneficio de las alternativas que proponen 
una mejora del trazado actual. Este estudio permite obtener los indicadores económicos que 
caracterizarán la viabilidad de cada propuesta. 
Los costes utilizados se han obtenido del documento "Recomendaciones para la Evaluación 
Coste-Beneficio de Estudios y Proyectos de Carreteras", publicado por el Servicio de 
Planeamiento de la Dirección General de Carreteras (DGC) del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT). También se ha considerado la actualización de precios teniendo en cuenta 
la variación experimentada por el Índice de Precios de Consumo (IPC) entre 1987 y 2014. 
La siguiente tabla muestra los valores obtenido para el Presupuesto de ejecución Material (PEM), 
el Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC), las valoraciones de expropiaciones y la 
estimación del coste de obra obtenidos para las distintas alternativas. 
Costes de inversión Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Presupuesto de ejecución material 4.726.149,75 € 5.642.937,35 € 6.368.235,93 € 
Presupuesto de ejecución por contrata 6.616.609,66 € 7.900.112,29 € 8.915.530,30 € 
Expropiaciones 75.790,00 € 76.804,00 € 81.510,00 € 
Coste de la obra estimado 6.692.399,66 € 7.976.916,29 € 8.997.040,30 € 
Tabla 6. Cálculo del PEC, el coste de expropiaciones y estimación del coste de obra para cada una de las 
alternativas propuestas.                                                                                                                             
(Fuente: Elaboración propia.) 
Por otro lado, el análisis de rentabilidad continúa con el estudio de los costes de conservación y 
rehabilitación, y de los beneficios que supone cada una de las alternativas respecto a la situación 
actual o Alternativa 0, teniendo en cuenta el coste del funcionamiento de los vehículos, el coste 
del tiempo de recorrido y el coste de los accidentes, en el que se han obtenido los siguientes 
resultados: 
 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Costes de funcionamiento 3.398.050,08 € 2.444.694,35 € 2.472.310,65 € 2.534.966,19 € 
Costes por tiempo de recorrido 4.856.036,34 € 1.957.659,05 € 1.957.715,92 € 1.957.979,88 € 
Costes por accidentalidad 614.076,50 € 584.986,94 € 589.508,62 € 610.493,82 € 
Total 8.868.162,93 € 4.987.340,34 € 5.019.535,19 € 5.103.439,89 € 
Beneficios generados 0,00 € 3.880.822,59 € 3.848.627,74 € 3.764.723,03 € 
Tabla 7. Costes generalizados y beneficios generados para cada alternativa propuesta.                                        
(Fuente: Elaboración propia.) 
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De los resultados obtenidos en el análisis económico se deduce que las nuevas propuestas de 
trazado reducirían los costes totales del transporte en todos los ámbitos considerados: menores 
gastos de funcionamiento y menor tiempo de recorrido e incluso menor coste de accidentalidad.  
El computo de beneficios y costes anuales se repite para cada uno de los 30 años de vida útil de 
la infraestructura y cada una de las alternativas, teniendo en cuenta una tasa de actualización es 
del 6% anual, tal y como se indica en las Recomendaciones del MOPT. Finalmente, se obtienen 
los siguientes resultados de rentabilidad económica de cada alternativa: 
  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
VAN VAN 77.209.074,46 € 70.629.775,68 € 65.446.965,58 € 
B/C B/C 10,39 8,42 6,05 
TIR TIR 139% 87% 67% 
PRI PRI 1 año 2 años 2 años 
Tabla 8. Resultados de los indicadores de viabilidad para cada una de las alternativas propuestas. 
(Fuente: Elaboración propia.) 
De la tabla anterior se desprende que las 3 alternativas resultan ser económicamente viables, 
con un VAN muy superior a 0, una TIR que triplica la tasa de actualización fijada en el 6% para 
proyectos de carreteras en casi todas las alternativas. Estos datos son especialmente buenos 
para la alternativa 1, cuyo menor coste de inversión y sus beneficios derivados del 
funcionamiento, tiempo de recorrido y accidentalidad inferiores, también a los del resto de 
alternativas, le dan la mayor rentabilidad. 
5.3 Análisis multicriterio 
Para seleccionar la alternativa idónea de entre las tres posibilidades planteadas (0, 1, 2 y 3), es 
necesario realizar un Análisis Multicriterio Convencional. Y es que no resulta suficiente tener en 
cuenta sólo indicadores de tipo económico como los analizados anteriormente, sino que es 
necesario valorar y ponderar otros factores de tipo medioambiental, territorial o funcional. El 
presente proyecto divide estos indicadores en cuatro grupos: los indicadores medioambientales, 
con un peso del 30%; los económicos, con el 20%; los funcionales con el 25%; y los territoriales, 
de nuevo con el 25%. Los resultados del estudio se muestran en la tabla siguiente: 
Tomando como base los resultados del análisis de alternativas, que se muestra en la página 
siguiente, se deduce que la mejor opción sería la Alternativa 1, para la creación de una nueva 
conexión entre la zona sur de la Vega de Granada y la nueva variante en construcción de la A-
44. 
Destacar, que esta opción es la que presenta una inversión inicial mejor, debido a que no es 
necesario la ejecución de túneles además de ser la que consta de un trazada más corto.  
Por último, comentar que la ejecución de este nuevo vial supondría un gran ahorro económico 
para la administración, puesto que se produciría una gran reducción de los costes que 
comprenden las externalidades (conservación de vehículos, costes de tiempo de viaje, costes de 
accidentalidad, etc.) 
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  Peso especifico ALT.  0 ALT.  1 ALT.  2 ALT.  3 
In
d
ic
a
d
o
re
s
 t
e
rr
it
o
ri
a
le
s
 
Aceptación subjetiva de 
la población 
8 1 4 4 4 
Conectividad con la red 
existente 
6 1 4 4 4 
Fomento del crecimiento 
urbanístico 
5 1 4 4 3 
Mejora de la circulación 
urbana 
6 0 4 4 3 
Valoración parcial 25% 19 100 100 89 
In
d
ic
a
d
o
re
s
 f
u
n
c
io
n
a
le
s
 
Velocidad de recorrido 4 1 4 4 4 
Seguridad vial 5 1 4 4 3 
Dificultades de trazado 
de la vía 
6 1 3 2 2 
Servicios afectados 2 4 3 2 2 
Propiedades afectadas 3 4 2 3 2 
Tiempo de ejecución 1 4 3 3 3 
Afectación a usuarios 
durante las obras 
4 4 3 2 2 
Valoración parcial 25% 55 81 72 64 
In
d
ic
a
d
o
re
s
 
m
e
d
io
a
m
b
ie
n
ta
le
s
 
Impacto visual sobre el 
paisaje 
12 4 2 2 2 
Impacto acústico 8 0 3 2 2 
Descompensación en el 
movimiento de tierras 
6 4 2 3 2 
Impacto sobre la 
hidrología superficial 
4 4 3 1 1 
Valoración parcial 30% 88 72 62 56 
In
d
ic
a
d
o
re
s
 
e
c
o
n
ó
m
ic
o
s
 
TIR 8 1 4 3 3 
VAN 5 1 4 3 3 
B / C 4 1 4 3 3 
PRI 3 1 4 3 3 
Valoración parcial 20% 17 68 51 51 
 
Puntuación final 400 (100%) 124 (31%) 240 (60%) 213 (53%) 196 (49%) 
Tabla 9. Resultados del análisis multicriterio.                                                                                       
(Fuente: Elaboración propia.) 
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6. Solución adoptada 
 
6.1 Detalles de trazado 
El trazado de la nueva vía empieza sobre el enlace proyectado entre la nueva variante y la vía 
diseñada, desviándose hacia el este dejando a la derecha la A-338 y el futuro enlace en 
construcción entre la variante y esta última discurriendo por los límites de la zona sur de La Vega 
de Granada mediante, en primer lugar, un largo giro a izquierda y, en segundo lugar, otro fuerte 
giro a derechas. A partir de este punto discurre salvando las dificultades orográficas mediante 
suaves curvas, generando así, un trazo sinuoso que resulta óptimo para cruzar esta zona 
minimizando las agresiones al terreno.  
A unos 300 metros antes de llegar a la primera rotonda se encuentra un gran desnivel, 
probablemente generado por los agentes geológicos explicados en el Anejo 3, para salvarlo se 
ha dispuesto de un viaducto evitando así tener que disponer un gran volumen de tierras para 
poder continuar con el trazado y permitiendo así la explotación del camino que discurre 
perpendicular por esta vía proyectada. 
Así pues, al llegar a la primera rotonda finaliza el primer tramo de la nueva carretera, conectando 
con la carretera GR-3311 que une los municipios de Híjar y Las Gabias con esta via y creando 
así un acceso a la A-44 desde estos municipios. A este nuevo tramo se le ha dotado de una 
velocidad de proyecto de 90 km/h puesto que no tiene ninguna otra conexión colindante y 
permitiendo acceder de la manera más rápida posible a la autovía en construcción, siempre 
dentro de los mínimos de la seguridad. 
A partir de esta rotonda continua el trazado de la vía proyectada, pero con una velocidad de 
proyecto de 60 km/h para poder salvar esta vez, no los obstáculos orográficos, si no los 
obstáculos urbanos de la zona; reduciendo el impacto en la vega, llegando finalmente a otra 
rotonda que une la GR-3304 con el nuevo vial que une los municipios de Churriana de la Vega y 
Armilla.  
De este modo se genera una espina dorsal que recoge los viajeros de los municipios cercanos a 
la zona de la vega centro-sur de Granada y le permite un acceso rápido y cómodo a la autovía 
A-44 y viceversa, es decir, recogiendo los usuarios de esta autovía y distribuyendo el tráfico a lo 
largo de estos municipios además de facilitar el acceso a la ciudad de Granada. 
 
Figura 15. Vista aérea de la solución final adoptada.                                                                            
(Fuente: Elaboración propia.) 
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En total resultan 21 alineaciones, a las cuales se han de sumar sus respectivas curvas de 
acuerdo, definidas en los apartados anteriores. Todas estas están descritas detalladamente en 
el Apéndice 2 del presente anejo. 
Destacar la inclusión durante el trazado de dos puentes, uno para salvar el desnivel entre los 
ramales de accesos y la variante A-44 y otro como paso superior sobre el camino de Santa Fe 
con el objetivo de evitar la obstrucción de la vía. También se incluyen algunas estructuras como 
cajones hincados para permitir el acceso a los caminos y a la zona de conreo. 
Además del enlace con la A-44, también se han proyectado dos rotondas para conectar la vía 
proyectada con las carretera GR-3304 y GR-3311. 
 
Figura 16. Vista aérea de la proyección del enlace oeste que conecta con la variante en construcción de la 
A-44. (Fuente: Elaboración propia.) 
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Figura 17. Planta de la rotonda de enlace entre la vía proyectada y la carretera GR-3311.                      
(Fuente: Elaboración propia.) 
 
 
Figura 18. Planta de la rotonda de enlace entre la vía proyectada y la carretera GR-3304.                  
(Fuente: Elaboración propia.) 
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Todos los detalles referentes a las alineaciones (tanto en planta como en alzado) así como de 
los enlaces se puede consultar en el Anejo 7 “Trazado” adjunto a esta memoria. 
6.2 Sección tipo 
La sección tipo es la de una carretera convención 7/10 formada por dos carriles, uno por 
sentido, de 3,5 metros con arcenes de 1,5 metros. 
 
Figura 19. Sección tipo del tronco principal. (Fuente: Elaboración propia.) 
En el caso de los enlaces, se han proyectado con carriles de 3.5 metros de ancho en ramal, 
arcenes de 1,5 metros a la derecha y 1 metro a izquierda. 
 
Figura 20. Sección tipo de ramal en terraplén. (Fuente: Elaboración propia.) 
Todas las secciones tipo pueden ser consultadas en el Plano número 8 adjunto a este 
proyecto. 
6.3 Movimientos de tierras 
Tal y como se desprende de los resultados analizados en el Anejo 7 “Movimiento de tierras” , 
hay más volumen de terraplén que de desmonte, por lo que será necesario utilizar tierra de 
aportación para terraplenar. Sin embargo, El sobrante de tierra de desmonte y de la excavación 
del túnel deberá transportadas a vertederos de la zona. 
 
 
 
                           Memoria 
 
20 
  
Proyecto de construcción de nuevo acceso a Las Gabias 
 desde la A-44 y remodelación viaria de la zona sur de la Vega de Granada. 
 
de Granada                               
Material Uso en obra 
Disponibilidad 
[m3] 
Volumen necesario 
[m3] 
Suelo tolerable Núcleo del terraplén 64806,10 185088,50 
Suelo adecuado Coronación del terraplén 0,00 17407,55 
Suelo seleccionado Coronación del terraplén 0,00 21362,85 
Zahorra artificial Base de las capas de firme 0,00 17145,00 
Tierra vegetal Revegetación de taludes 38964,20 28725,80 
Tabla 10. Tabla resumen de los volúmenes extraídos y necesarios para la ejecución de la obra.              
(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del software de cálculo.) 
 
6.4 Firmes y pavimentos 
Tal y como se ha introducido en el apartado de Geología y Geotecnia, se decide proyectar una 
explanada de tipo E2. Para la obtención de la misma, y partiendo de la base geológica analizada 
en el Anejo 3, se deduce que la tipología del terreno sobre la que estará asentada la 
infraestructura es de un suelo tolerable. 
De la misma Norma 6.1-IC, y habiendo definido la categoría de tráfico según el estudio realizado 
en el Anejo 6 de Estudio de tráfico como una categoría T2 para el año de puesta en servicio, se 
escogen las siguientes secciones de firme: 
6.4.1 Tronco de la vía principal 
Para la sección del firme dispuesto en el tronco de la vía principal que enlaza con la variante en 
construcción de la A-44 se escoge la solución 221, que está constituida por una base de zahorra 
(o todo-uno) de 25 cm y 25 cm de mezcla bituminosa. 
La capa de mezcla bituminosas estará formada por una capa de rodadura de 3 cm, una capa 
intermedia de 8 cm y una base de 14 cm. 
 
Tabla 11. Esquema de la distribución de capas de pavimento para el tronco de la vía proyectada.  
(Fuente: Elaboración propia.) 
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6.4.2 Ramales de enlace 
Para la sección del firme dispuesto en los ramales de enlace con la nueva variante en 
construcción se escoge la solución 3121, que está constituida por una base de zahorra de 40 cm 
y una capa superior de 16 cm de mezcla bituminosa. 
La capa de mezcla bituminosa estará formada por una capa de rodadura de 3 cm una capa 
intermedia de 5 cm y una base de 8 cm. 
 
 
Tabla 12. Esquema de la distribución de capas de pavimento para los ramales de enlace.               
(Fuente: Elaboración propia.) 
6.4.3 Arcenes 
Tal y como indica la Norma 6.1 IC, el pavimento del arcén constará de una capa de mezcla 
bituminosa con el mismo espesor que la capa de rodadura del firme de la calzada, salvo si ésta 
fuera drenante o discontinua en caliente, en cuyo caso el pavimento del arcén se constituirá con 
las mismas capas de rodadura e intermedia que el firme de la calzada, de forma que vayan 
enrasadas las capas intermedias. Debajo del pavimento del arcén se dispondrá zahorra artificial 
hasta alcanzar la explanada. 
6.4.4 Viaductos 
Para los viaductos se dispondrá únicamente la capa de mezcla bituminosa considerada en el 
tronco de la vía principal, de 25cm y excluyendo la capa de zahorra artificial, manteniendo 
también la sección en los arcenes. 
6.4.5 Caminos 
Para la reposición de los caminos afectados por la reforma del tramo urbano, se dispondrá, sobre 
el terreno existente, una capa de zahorra artificial de 20cm de espesor, puesto que ninguno de 
los caminos afectados por el nuevo trazado de la vía se encuentra, en su situación actual, 
pavimentado. 
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6.5 Drenaje 
Debido a que la presencia de una carretera interrumpe la red de drenaje natural del terreno, las 
obras de drenaje deben asegurar los elementos suficientes para permitir la continuidad de la red 
y el paso del agua por debajo del trazado. El diseño de las obras de drenaje del presente proyecto 
garantiza el desagüe de los caudales de avenida provenientes de las cuencas que atraviesa el 
trazado, la posibilidad de limpieza en caso de obstrucción, la resistencia ante erosiones y la 
mínima afectación del curso natural del agua y su entorno. 
Definidas las cuencas, se determina su caudal de aportación siguiendo el Método Racional y se 
diseñan las diferentes obras de drenaje transversal para que la presencia del nuevo vial no 
suponga una pérdida de permeabilidad superficial en la zona. Puesto que la variante en 
construcción de la A-44 no forma parte de este proyecto no se disponen de  elementos de drenaje 
para la misma, pero si que se tiene en cuenta, para la delimitación de la cuencas, el trazado de 
la misma. 
Cuenca OD Tipología PK 
1a - En construcción Por determinar 
1b - 
Cauce desviado a la cuenca 1a mediante un 
tubo circular de 2 metros de diámetro 
0+224 Enlace oeste, salida dir. 
Motril 
1c - 
Cauce desviado a la cuenca 1a mediante un 
tubo circular de 2 metros de diámetro 
0+344 Enlace oeste, salida dir. 
Motril 
2a - En construcción Por determinar 
2b - 
Cauce desviado a la cuenca 1a mediante un 
tubo circular de 2 metros de diámetro 
0+234 Enlace oeste, entrada 
dir. Las Gabias 
2c 1 Tubo circular de 2 metros de diámetro 
0+461 Primer tramo del 
tronco de la nueva vía 
3 2 Tubo circular de 2 metros de diámetro 
0+759 Primer tramo del 
tronco de la nueva vía 
4 3 
Construcción de paso inferior bajo el terraplén 
generado para la reposición del camino 
1+415 Primer tramo del 
tronco de la nueva vía 
5 4 Tubo circular de 2 metros de diámetro 
0+315 Segundo tramo del 
tronco de la nueva vía 
6 5 Tubo circular de 3,5 metros de diámetro 
0+766, Segundo tramo del 
tronco de la nueva vía 
7 - Existente 1+113 GR-3311 
Tabla 13. Tipología de las obras de drenaje transversal adoptadas.                                                   
(Fuente: Elaboración propia.) 
Por lo que respecta al drenaje longitudinal, el agua que cae sobre la calzada se elimina hacia los 
bordes de la plataforma gracias a un bombeo en las alineaciones rectas del 2% y gracias al 
peralte en las alineaciones curvas. Estas aguas de escorrentía se recogen mediante diferentes 
elementos de drenaje longitudinal con el objetivo de su desagüe a los cauces naturales. Los 
elementos de drenaje longitudinal contemplados por el nuevo vial son: 
• Cunetas de pie de desmonte de tipo trapezoidal 
• Cunetas de pie de terraplén revestidas de hormigón 
• Tubos de hormigón para permitir el drenaje transversal 
                           Memoria 
 
23 
  
Proyecto de construcción de nuevo acceso a Las Gabias 
 desde la A-44 y remodelación viaria de la zona sur de la Vega de Granada. 
 
de Granada                               
• Canales de drenaje y bajantes. 
El Anejo 4 “Climatología, hidrología y drenaje· aporta más información sobre cada uno de los 
elementos de drenaje, también se pueden consultar los planos 11,12 que muestran detalles a 
escala de todas las soluciones. 
6.6 Túneles y estructuras 
El trazado proyectado cuenta con varias estructuras que ayudan a mantener la continuidad vial 
sobre el territorio, sin dejar de lado el impacto que éstas pueden suponer sobre el medio. Se trata 
de dos puentes, tres cajones hincados y un muro de escollera. Todos ellos aportan soluciones a 
las discontinuidades de tipo hidrológico, funcional o geométrico que genera el nuevo vial. 
A continuación, se reproducen dichas estructuras. En el Anejo 10 “Estructuras”, se detalla más 
información, y los Planos 15 y 16 del Documento Nº. 2 "Planos", se representan las dimensiones 
y la localización a escala de cada una de ellas. 
 
Figura 21. Sección tipo para los puentes introducidos en el trazado de la vía proyectada. 
 
 
Figura 22. Detalles geométricos del muro de escollera introducido en el trazado de la vía proyectada. 
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Figura 23. Tipología de cajón hincado utilizado para mantener en servicio los caminos existentes que 
quedarían8 inservibles por la construcción de la nueva vía. 
6.7 Señalización y balizamiento 
En el Anejo 11 de Señalización y protección se detallan y describen las características de los 
diferentes elementos que constituyen la señalización vertical y horizontal de la carretera, así 
como el balizamiento y sistemas de contención utilizados. 
El diseño de la señalización y el balizamiento de la carretera se ha llevado a cabo siguiendo las 
siguientes normativas: 
Señalización vertical:  Norma 8.1- I.C. Señalización vertical, Marzo de 2014, de la 
Instrucción de Carreteras. 
Señalización horizontal:  Norma 8.2 - I.C. Marcas Viales, Marzo de 1987, de la Instrucción 
de Carreteras. 
Sistemas de contención: Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos. 
OC 321/95 T y P, Diciembre de 1995, y modificaciones OC 
6/2001. 
6.8 Expropiaciones y servicios afectados 
Según el Título IV, Art.24, de la Ley 7/1993 de carreteras, se defina como zona de dominio público 
y, por tanto, zona a expropiar, la franja del terreno a ambos lados de la vía de 8 metros de ancho 
en autopistas y vías preferentes y, de 3 metros de ancho, en las carreteras convencionales; 
medida esta distancia desde la arista exterior de la explanación. EN los casos en que se hayan 
proyectado cunetas de guarda en desmonte o a pie de talud en terraplén, la arista será la 
intersección del talud exterior de la cuenta. En los casos de puentes viaductos o obras similares, 
se fijará como arista exterior de explanación la línea de proyección ortogonal de la arista exterior 
de las obras sobre el terreno. 
Tomando como consideración que el nuevo enlace en construcción y su vía proyectada son 
carreteras convencionales y por tanto zonas de dominio público, se establece a una distancia de 
3 metros desde la arista de la explanación. En caso de que la zona a expropiar afecte a los limites 
perimetrales de una finca, y siempre que no disminuya la seguridad vial, se expropiará 
únicamente hasta el límite de esta. 
Los precios de expropiación ya incluyen el coste del terreno a expropiar, así como las 
indemnizaciones por la retirada de vallado de límite de parcela, cosecha y traslados. La tabla 
de precios que se adjunta a continuación muestra el coste de expropiación para cada tipología 
de parcela. 
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Clase y uso del suelo Código 
Valor del suelo 
[€/m2] 
Valor de Ocupación temporal 
[€/m2] 
Urbano sin edif. - 12 3,600 
Urbano industrial - 9 2,700 
Rústico - Olivos de secano O 0,6 0,180 
Rústico - Olivos de regadío OR 2,6 0,780 
Rústico - Labor de secano C 0,4 0,120 
Rústico - Labor de regadío CR 2,1 0,630 
Rustico - Almendros de 
secano 
AM 0,18 0,054 
Rústico- Pastos E 0,2 0,060 
Rústico - Improductivo I 0,08 0,024 
Tabla 14. Valor del suelo según clase y tipología.                                                                                 
(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Andalucía.) 
Finalmente, el valor económico total de los terrenos a expropiar asciende a la cantidad de 
93.083,56 €. (NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SÉIS 
CÉNTIMOS). 
Respecto a los servicios afectados, no se ha podido acceder a información detallada sobre la 
localización de los servicios de la zona. Sin embargo, se puede asegurar que ninguna línea de 
telefonía o eléctrica se ha visto afectada por el trazado del nuevo vial. 
En el Anejo 12 “Expropiaciones y servicios afectados”, se puede consultar información detalla 
sobre las parcelas afectadas y su código, así como consultar las fichas del catastro de las 
mismas. 
7. Organización y desarrollo de las obras 
La obra se inicia con el acta de replanteo, que formaliza el inicio de la obra. Seguidamente 
empiezan los trabajos previos y demoliciones. Se procede en esta primera fase a disponer 
casetas de obra con despachos para el Jefe de Obra y una sala de reuniones para la Dirección 
de Obra; y colocar las instalaciones para el personal -comedores, vestuarios, lavabos-, los 
almacenes de herramientas y el parque de maquinaria. 
A continuación, se procede a realizar los movimientos de tierra, que incluye la excavación de la 
tierra vegetal, la excavación del desmonte y la realización del terraplén. Durante la fase del 
movimiento de tierras se procederá a la construcción, en paralelo de los pasos superiores, 
inferiores y en general todos los puentes y muros, así como los colectores del drenaje transversal. 
También se empezará a excavar el túnel, que supone la unidad de obra más larga a realizar. 
A medida que el movimiento de tierras esté avanzado, se procede a la realización de la 
explanada, y una vez terminada se iniciará la construcción del drenaje longitudinal para luego 
seguir con las tareas de pavimentación, que coincidirá con el fin de las estructuras.Finalmente, 
se procede a la conexión de los enlaces con la red existente, punto en el que se prevén 
afectaciones al tráfico actual, y en la que habrá que extremar las precauciones.  
Las últimas tareas a llevar a cabo representan la disposición de la señalización y la instalación 
de las defensas. Las medidas correctoras del impacto ambiental de la obra se llevan a cabo una 
vez finalizadas las tareas de construcción de la explanada, y se extienden durante los últimos 3 
meses de la obra, dando el punto final de la obra, y se declarará como completa. 
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Para programar la ejecución de las obras, se han tenido en cuenta: 
• El número de las unidades básicas de cada actividad principal 
• El número de días útiles para la ejecución de cada actividad 
• El número de equipos de trabajo y de maquinaria necesarios, y una estimación de 
su rendimiento medio 
 
El plan de trabajo se representa mediante un diagrama de barras o diagrama de Gantt, que indica 
la duración prevista y el momento de inicio y final de cada actuación. La determinación definitiva 
de la ordenación y duración de las actividades corresponde al contratista, que deberá respetar 
los condicionantes exigidos por la dirección de obra. 
El Anejo 13 “Organización y desarrollo de las obras” y el Anejo 14 “Plan de obra” se pueden 
consultar con más detalles todas las actividades relacionadas con el proyecto contemplado en 
esta memoria, así como consultar el diagrama de Gantt correspondiente. 
8. Impacto ambiental 
Los proyectos que engloban la ejecución de carreteras suelen tener un fuerte impacto en su 
entorno y por ello es obligatorio realizar un estudio del impacto ambiental para poder categorizar 
con más exactitud las afecciones que se puedan producir y, de esta manera, minimizarlas lo 
máximo posible mediante las medidas correctoras que se propongan 
La tabla que se adjunta a continuación muestra un resumen de la evaluación de los impactos del 
presente proyecto sobre cada uno de los diferentes vectores ambientales potencialmente 
afectados: 
Impactos Fase de construcción Fase de explotación 
Atmosfera MODERADO COMPATIBLE 
Geología y geomorfología SEVERO NULO 
Clima COMPATIBLE NULO 
Vegetación SEVERO COMPATIBLE 
Fauna MODERADO MODERADO 
Sistema hidrológico ALTO COMPATIBLE 
Paisaje SEVERO MODERADO 
Ruido MODERADO 
COMPATIBLE/ 
BENEFICIOSO 
Patrimonio histórico-cultural NULO NULO 
Medio socioeconómico POSITIVO POSITIVO 
Tabla 15. Valoración de los impactos ambientales potenciales para la solución analizada.                
(Fuente: Elaboración propia.) 
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La capa superior de tierra vegetal afectada directa o indirectamente por la obra será recuperada 
en su totalidad. La tierra retirada será conservada para la reutilización en los procesos de 
restauración posteriores. La medida se establece con el fin de favorecer la restauración del suelo 
y los procesos de revegetación de las superficies alteradas por las obras, y repercute en la 
defensa contra la erosión, la recuperación ambiental y la integración paisajística. También habrá 
que reponer los caminos afectados y los accesos a las fincas que se puedan ver perjudicadas 
por el nuevo trazado. 
En caso de que se produzca algún impacto sobre el patrimonio cultural no catalogado 
previamente como consecuencia de la ejecución de la infraestructura, es obligatorio que se 
realice un seguimiento arqueológico integral en aquellas actuaciones donde sea necesaria una 
excavación del terreno; en cumplimiento de la normativa vigente (del Reglamento de protección 
del patrimonio arqueológico y paleontológico; Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español). 
Para consultar con más detalle el análisis de los impactos y la adopción de medidas correctoras, 
se puede consultar el Anejo 15 “Estudio de Impacto Ambiental”, que se entrega con la presente 
memoria. 
9. Seguridad y salud  
En cumplimiento del artículo 4 º del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, en el presente 
proyecto se incluye un Estudio de Seguridad y Salud. 
En el Anejo 15: Estudio de Seguridad y Salud se relacionan todas las disposiciones para 
protecciones individuales, colectivas, formación del personal en socorrismo, medicina preventiva, 
primeros auxilios, así como también se definen las instalaciones de salud y bienestar que hay 
que disponer a pie de obra. Para todas estas unidades, en el anejo figuran las correspondientes 
mediciones y precios unitarios. 
En definitiva, el Estudio de Seguridad y Salud detalla los siguientes aspectos: 
• La normativa aplicable en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las 
diferentes unidades de obra. 
• La metodología a adoptar por el correcto cumplimiento de las normas de Seguridad. 
• El importe del presupuesto que resulta del estudio y que se recoge en el Presupuesto 
de Ejecución Material de la obra 
Asimismo, el alcance de la Seguridad y Salud del presente proyecto asciende a la cantidad de 
163.668.80 € (CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS 
CON OCHENTA CÉNTIMOS) sin IVA, importe que queda recogido como partida alzada en el 
Presupuesto de Ejecución Material del proyecto. 
10. Plan de control de calidad 
El Plan de Control de Calidad del presente proyecto tiene un presupuesto estimado de 
201.527,72 € (DOS CIENTOS UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS), lo que supone un 2,00% del presupuesto de ejecución por contrata de la obra. 
que corresponde a un 2,0% del Presupuesto de Ejecución por Contrato de la obra. El objetivo de 
este programa es agrupar los ensayos a realizar para garantizar una correcta ejecución de las 
obras. 
Antes del inicio de la obra el contratista deberá presentar el correspondiente Plan de Control de 
Calidad, revisado y aprobado por la Dirección Facultativa de la obra. 
11. Justificación de precios 
La justificación de precios de este proyecto se basa fundamentalmente en los datos facilitados 
por el banco de precios BEDEC del Instituto de Tecnología de la Construcción (ITeC), debido a 
su accesibilidad y proximidad al autor de este proyecto. En el caso de las partidas no 
contempladas en esta base de datos se han consultado los precios de referencia de los 
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proveedores, así como consultado a profesionales del sector para poder valorar precios 
aproximados para ajustar partidas alzadas. 
12. Revisión de precios 
En cumplimiento del Decreto 3650/1970 de 19 de diciembre, complementado por el Real Decreto 
2167/1981 de 20 de agosto y el artículo 103 del Real Decreto 2/2000 de 16 de junio de Contratos 
de las Administraciones Públicas (BOE 20/6 / 2000) y del artículo 104 del RD 1098/2001 de 12 
de octubre del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y 
por tratarse de un contrato de obra en que el plazo de ejecución excede de los doce (12) meses, 
se incluye la fórmula polinómica de revisión de precios. Fórmula 141, extraída del anexo II del 
BOE del 26 de octubre de 2011: 
KT = 0.01
At
Ao
+ 0.05
Bt
Bo
+ 0.09
Ct
Co
+ 0.11
Et
Eo
+ 0.01
Mt
Mo
+ 0.01
Ot
Oo
+ 
+0.02
Pt
Po
+ 0.01
Qt
Qo
+ 0.12
Rt
Ro
+ 0.17
St
So
+ 0.01
Ut
Uo
+ 0.39 
donde, 
Los subíndices de los parámetros simbolizan: 
 "t" el momento de la ejecución;  
"o" la fecha de licitación 
 Así pues, el parámetro "Kt" es el coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 
Cada parámetro simboliza un índice de costo diferente, así que A es por aluminio, B para 
materiales bituminosos, C para cemento, E por energía, M para madera, O por plantas, P para 
productos plásticos, Q para productos químicos, R para áridos y rocas, S para materiales 
siderúrgicos y U para hornear.  
Los índices de precios se publican regularmente en el BOE. 
13. Presupuesto 
Aplicando los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios y en las mediciones del 
proyecto teniendo también en cuenta las partidas alzadas, se obtiene el presupuesto del 
proyecto. El Presupuesto para el Conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de 
10.370.996.83€ (DIEZ MILLONES TRES CIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y SÉIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS). 
A continuación, se resumen el Presupuesto de Ejecución Material (PEM), el Presupuesto de 
Ejecución por Contrata y el mismo Presupuesto para el Conocimiento de la Administración: 
Presupuesto de Ejecución Material 6.997.975,93 € 
Gastos generales (6%) 419.878,56 € 
Beneficio industrial (13%) 909.736,87 € 
Subtotal 8.327.591,36 € 
IVA (21%) 1.748.794,19 € 
Presupuesto de Ejecución por contrata 10.076.385,55 € 
Control de calidad 201.527,72 € 
Expropiaciones y servicios afectados 93.083,56 € 
Presupuesto para el Conocimiento de la Administración 10.370.996,83 € 
Tabla 16. Resumen del presupuesto del proyecto. (Fuente: Elaboración propia.) 
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14. Clasificación del contratista 
Según la normativa vigente relativa a los contratos de las Administraciones Públicas y el 
presupuesto elaborado, la clasificación que deberá ser exigida a contratista para presentarse a 
la licitación de la ejecución de las obras del presente proyecto es: 
Grupos Subgrupos Categoría 
A Movimiento de tierra y perforaciones 
1 Desmontes D 
2 Explanaciones C 
B 
Puentes, viaductos y grandes 
estructuras 
2 Hormigón armado C 
G Viales y pistas 
4 Firmes y mezclas bituminosas D 
5 Señalización y balizamiento C 
K Especiales 
4 Pinturas C 
5 Plantaciones D 
Tabla 17. Clasificación del contratista según la actividad a realizar. (Fuente: Elaboración propia.) 
15. Plazo de ejecución y garantías 
 
15.1 Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución será aproximadamente de 7 meses (21 semanas), de acuerdo con el plan 
de obra previsto. Sin embargo, el Contratista fijará el plazo de ejecución contractual y de obligado 
cumplimiento en su oferta. Este plazo estimado debe estar debidamente justificado, y debe contar 
con plazos parciales de finalización de las principales unidades de obra previstas en el presente 
Proyecto. 
15.2 Plazo de garantía 
Una vez realizada la recepción provisional se inicia el plazo de garantía, durante el cual la 
infraestructura estará en funcionamiento, y los gastos originados por los desperfectos serán a 
cargo del contratista. Este plazo de garantía se extenderá a lo largo de un año, momento en el 
que se producirá la recepción definitiva y la devolución de la fianza al contratista, una vez 
descontados los costes derivados de los desperfectos durante el plazo de garantía u otras 
sanciones de carácter administrativo. 
16. Declaración de obra completada 
En cumplimiento del artículo 127 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre. En aprueba el 
reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y del artículo 107 
de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, se manifiesta que el proyecto 
comprende una obra completa en el sentido exigido en el artículo 125 del Real Decreto 
1098/2001 de 12 de octubre, ya que contiene todos y cada uno de los elementos que son precisos 
para la realización de la obra tratada en el proyecto constructivo de variante de la N-432 en 
Puerto Lope. Una vez verificada la correcta ejecución de las obras previstas, es susceptible de 
ser entregada al uso general. 
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17. Documentos del proyecto 
El presente proyecto está compuesto por 4 documentos: la memoria y sus correspondientes 
anejos, el conjunto de planos, el pliego de prescripciones técnicas y el presupuesto; que se 
encuentran desglosados uno a uno a continuación: 
17.1 Documento I. Memoria y anejos 
El primer documento consta de la presente memoria y de 20 anejos, especificados a 
continuación: 
1. Razón de ser del proyecto 
2. Cartografía y topografía 
3. Geología y geotecnia 
4. Climatología, hidrología y drenaje 
5. Estudio de alternativas 
6. Estudio de tráfico 
7. Trazado 
8. Movimiento de tierras 
9. Firmes y pavimentos 
10. Estructuras 
11. Señalización y protección 
12. Expropiaciones y Servicios afectados 
13. Organización y desarrollo de las obres 
14. Plan de obra 
15. Estudio de Impacto Ambiental 
16. Estudio de Seguridad y Salud 
17. Plan de control de calidad 
18. Justificación de precios 
19. Presupuesto para el conocimiento de la Administración 
20. Colección fotográfica 
17.2 Documento II. Planos 
El segundo documento contiene las siguientes series de planos: 
1. Índice y organización de planos 
2. Planta topográfica 
3. Geología 
4. Planta general 
5. Definición geométrica 
6. Perfiles longitudinales 
7. Perfiles transversales 
8. Secciones tipo 
9. Detalles de pavimentación 
10. Cuencas hidrográficas 
11. Planta de drenaje 
12. Detalles de drenaje 
13. Planta de señalización 
14. Detalles de señalización y protección 
15. Ubicación de las estructures 
16. Detalles estructurales 
17. Expropiaciones 
18. Ubicación de las fotografías 
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17.3 Documento III. Pliego de prescripciones técnicas 
Tal y como se indica en el título consta del pliego de prescripciones técnicas. 
17.4 Documento IV. Presupuesto  
El cuarto documento contiene toda la información necesaria y contractual para la exposición de 
los términos económicos y de presupuesto del proyecto: 
1. Mediciones 
2. Cuadro de precios nº 1 
3. Cuadro de precios nº 2 
4. Presupuesto 
5. Resumen del presupuesto 
6. Presupuesto de ejecución por contrata 
18. Conclusión 
Considerando que el proyecto queda definido con los documentos adjuntos y que permite la 
ejecución de las obras previstas en el mismo, se realiza la entrega del Proyecto de construcción 
de nuevo acceso a Las Gabias desde la A-44 y remodelación viaria de la zona sur de la Vega de 
Granada. 
Barcelona, septiembre 2017 
Autor del Proyecto 
 
SERGIO AYORA PÉREZ 
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1.Introducción y objetivos 
 
El objetivo del presente proyecto es la definición y valoración de las obras necesarias para la 
ejecución de un nuevo enlace que conecte la autovía de Sierra Nevada - Costa Tropical (A-44) 
en su tramo “Santa Fe – Las Gabias”, en ejecución al día de la redacción del presente documento, 
con la zona centro-sur de la Vega de Granada, perteneciente a la provincia de Granada, 
comunidad autónoma de Andalucía. 
Así pues, junto a la ejecución del enlace, se pretende llevar a cabo la construcción de una nueva 
carretera que conecte con el antiguo tramo de la Autovía A-44 en su tramo “Bailén – Motril”. De 
este modo se crearía una nueva vía que recogería el tráfico de los municipios cercanos de la 
zona creando una conexión directa entre las autovías y desviando el tráfico por el centro de los 
mismos; reduciendo el tiempo de viaje de los usuarios de la vía con destinos alejados de los 
mismos, el riesgo de accidente en los núcleos urbanos, las emisiones de gases contaminantes 
y la contaminación acústica; mejorando por tanto la calidad de vida de los habitantes. 
Junto a este documento se presenta el anejo de alternativas correspondiente donde se analiza 
y desarrolla la alternativa escogida. 
2. Descripción de la zona de afección 
 
2.1 Localización 
La zona de explotación se encuentra situada, como se ha comentado anteriormente, en el centro-
sur de la comarca de la Vega de Granada y los municipios que se ven afectados directamente 
son Las Gabias, Churriana de la Vega, Cúllar Vega y Armilla; todos ellos muy cercanos a la 
capital granadina, siendo Las Gabias el más lejano situándose a tan sólo a 8 kilómetros de la 
ciudad. 
  
Figura 1.Localización de la zona de estudio.                                                                                                 
(Fuente: Elaboración propia.) 
El hecho de que estos municipios con un nivel ocupacional tan elevado, como veremos más 
adelante, se encuentren tan cercanos a un punto provincial tan importante como es la ciudad de 
Granada provoca que haya un gran número de desplazamientos hacia la misma diariamente, 
siendo la principal vía de paso la A-338 que cruza los núcleos poblacionales de Las Gabias y 
Armilla; pese a que se ha visto reducido en número de vehículo que pasan por ésta última desde 
la mejora que se realizó en la carretera GR-3303 que rodea Churriana de la Vega y finaliza su 
recorrido justo en la entrada de Las Gabias. 
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2.2 Historia 
Los indicios históricos de estos cuatro municipios se remontan a distintas épocas, por ello se le 
han dedicado a cada uno de ellos un pequeño apartado a cada uno de ellos. De todos modos, 
los diferentes municipios presentan un punto común y es su importante desarrollo económico 
gracias a la gran fertilidad de la Vega de Granada que les han permitido desarrollarse 
económicamente a través de la agricultura. 
2.2.1 Armilla 
Los primeros datos de asentamientos humanos en Armilla se remontan a la edad del Bronce, se 
tratan de vestigios de grandes losas de piedra entre los que se encontraron abundantes restos 
de cerámica. De todos modos, también se encontraron importantes hallazgos romanos durante 
diferentes excavaciones entre los cuales destacan los restos de una antigua necrópolis. No fue 
hasta la época árabe, durante la existencia del Reino de Granada, que la localidad desempeño 
un papel importante tanto por sus excelentes productos agrícolas como por ser un paso de 
mercaderes e industriales de la seda que iban camino a la costa. 
2.2.2 Churriana de la Vega 
Las primeras fuentes históricas escritas que hacen mención expresamente a Churriana son la 
edad media, momento en el cual sus tierras destacaron por una dedicación intensa al cultivo 
agrícola y a una floreciente industria de la seda. También aparecen vestigios musulmanes, al 
igual que en todos los municipios de la zona, en este caso destaca la existencia de un baño 
árabe o Hamman.  
Durante el final del reino nazarí de Granada, se llevaron a cabo las negociaciones previas de 
Gonzalo Fernández de Córdoba en nombre de los Reyes Católicos, con los representantes de 
Boabdil, para llevar a Santa Fe las Capitulaciones de rendición de Granada. La gran mayoría de 
la población del municipio era morisca por lo que tras la caída del Reino de Granada tuvo lugar 
una repoblación con 100 familias de cristianos viejos de origen variado. 
2.2.3 Cúllar Vega 
En la época nazarí la localidad se dedicaba básicamente a la agricultura de regadío. Cuanod los 
Reyes Católicos reconquistaron la capital, los musulmanes siguieron asentados en Cúllar Vega 
hasta la época de Felipe II. En 1571 comienza la repoblación del reino granadino y pocos años 
después se realiza el deslinde y amojonamiento del municipio. 
Más adentrado en el siglo XVII las tierras de Cúllar estaban estructuradas en tres grandes grupos: 
regadío, secano y viñas. 
2.2.4 Las Gabias 
Los primeros indicios de presencia humana en el municipio se remontan a la época romana, 
puesto que Las Gabias era una Villa romana; entre sus restos destacan un molino de aceite y 
algunas viviendas, pero lo único visible de la zona es el Baptisterio Romanos. 
La palabra Gabia proviene de Gabiar, que significa sitio abundante en hoyos, posiblemente 
debido a que en este lugar existía una colonia ibérica que se dedicaba expresamente a la 
explotación de yeso de las canteras existentes en Montevive. 
De la ocupación musulmana destaca el Torreón que desempeñó un importante papel en la 
defensa de Granada. No fue hasta 1973 que aparece la formación definitiva del municipio con la 
unión de Gabia Grande y Gabia Chica. 
2.3 Demografía y economía 
En la actualidad las poblaciones de la zona destacan por su abundante crecimiento demográfico, 
convirtiéndose en importantes núcleos poblacionales. Destacar el caso de Las Gabias que ha 
visto aumenta su población en un 250% en los últimos 15 años, probablemente debido a su 
conexión tan directa con la capital ya la facilidad para construir en la zona. 
La economía de la zona destaca por la agricultura sobre todo por cultivos de olivos, maíz y 
cebada, también destaca por ser una importante zona industrial sobre todo por la existencia de 
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diversas fábricas de ladrillos, aunque tras la crisis económica la gran mayoría han desaparecido 
y ahora tan solo se utilizan como almacenes de materiales de construcción que además son 
importantes generadores de tráfico pesado en la zona. 
2.4 Infraestructuras existentes 
A continuación, se describen las principales vías de influencia sobre la zona de estudio y que 
serán determinantes en la toma de decisiones para el trazado de la nueva vía que aquí se 
plantea. 
• Carretera A-338, que nace en el municipio de Granada y conecta con la A-402 a la altura 
del municipio de Alhama de Granada, uniendo los municipios de Las Gabias y Armilla. 
Se trata de un importante punto de paso y por lo tanto suele estar bastante concurrida. 
 
• Carretera GR-3303, que une la ciudad de Granada con la A-338 en la entrada del 
municipio de Las Gabias. Esta vía ha estado cobrando importancia desde su 
construcción puesto que sirve de alternativa al paso de la A-338 por Armilla ayudando a 
reducir el tráfico de ésta. 
 
• Carretera GR-3304, que une el municipio de Armilla con Santa Fe cruzándose con la 
carretera GR-3303. 
 
• Carretera GR-3311, que une los municipios de Cúllar Vega y Las Gabias. 
 
 
Figura 2. Distribución de las infraestructuras viarias en la zona de estudio.                                            
(Fuente: Guía Michelin.). 
Pese que no se trata de una infraestructura existente, es importante destacar la autovía A-44 
“Sierra Nevada- Costa Tropical”, se trata de una variante a la A-44 a su paso por el municipio de 
Granada que se encuentra actualmente en construcción y que uniría los municipios de Albolote, 
Santa Fe y Las Gabias conectando finalmente al sur con Dúrcal. De este modo se genera una 
circunvalación exterior con muchas posibilidades para la reorganización del tráfico en la zona de 
estudio, las cuales pretende aprovechar el presente proyecto. 
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Figura 3. Ortofoto sobre el tramo en construcción de la variante exterior de la A-44 a su paso cerca de Las 
Gabias.                                                                                                                                                           
(Fuente: Google Maps.) 
Por lo que respecta al transporte interurbano, las conexiones son bastante pobres. Únicamente 
existe el bus 156 que une el municipio de Las Gabias con Granada y su ruta pasa por Armilla y 
Churriana de la Vega, con lo cual el recorrido es mucho más largo puesto que ha de realizar 
varios cambios de sentido para poder abarcar toda la zona, esto se traduce en un tiempo de viaje 
largo que no viene acompañado de una buena frecuencia horaria; los días laborales el tiempo 
de espera es de unos 20 minutos que asciende a 30 minutos los Sábados y que llega hasta un 
tiempo de 1 hora y 15 minutos los Domingos.  
Esto se traduce en un uso constante del vehículo privado al que tampoco le acompañan unas 
buenas infraestructuras, aumentando así el tiempo de viaje, la contaminación y la peligrosidad. 
3. Área de estudio 
 
Tal y como podemos observar, el escenario siguiente muestra un conjunto de municipios, 
cercanos a la población de Granada, que son el punto de partida de muchos viajes además de 
ser zonas de paso importantes por el transporte de mercancías; tanto en dirección a la ciudad 
principal como hacía otros puntos de la provincia. Recordemos que la Vega de Granada y la 
cultura de los municipios de la zona se caracteriza por una economía basada en la agricultura y 
en los diferentes almacenes de materiales de construcción, tal y como se ha comentado en 
apartado anteriores. 
Destacar también el papel de la nueva obra en ejecución, la variante de la A-44, que tiene previsto 
ser conectada a la A-338 a la salida este del municipio de Las Gabias, dirección a la Malahá, 
esto supondría una mayor carga de vehículos en esta vía, por la que ya discurre una intensidad 
de vehículos muy elevada. 
Todas estas circunstancias dan lugar a vías muy sobrecargadas, con una alta densidad de tráfico 
y por lo tanto a los problemas medioambientales que ello conlleva, como son la contaminación 
acústica o la emisión de gases contaminantes, que empeora la calidad de la vida de los 
habitantes de las diferentes localidades. 
En la medida de lo posible las intervenciones recogidas en este proyecto tratan de remediar estos 
posibles problemas que puedan aparecer en un futuro, con el fin de mejorar las conexiones 
intermunicipales, facilitar la conducción y mejorar la calidad medioambiental. 
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4. Razón de ser del proyecto 
 
Debido a la la construcción de la variante exterior de la A-44 que se pretende conectar 
directamente a la A-338 a su paso por Las Gabias, se prevé un aumento significante del tráfico 
por ésta última con todas las consecuencias negativas que ello conlleva. La situación de zonas 
de cultivo junto a un gran número de almacenes de materiales de construcción y la localización 
de núcleos poblacionales de un tamaño considerable cercanos a la capital de la provincia implica 
se traduce en una convivencia continua de los ciudadanos con la carretera, y por tanto, en un 
flujo continuo de vehículos en su gran mayoría de paso. 
A este motivo debemos añadir los problemas medioambientales asociados siempre a una vía 
de alta intensidad, como son la contaminación acústica o la emisión de gases, que empeora la 
calidad de vida de los habitantes de la localidad. 
Así pues se concluye, por tanto,  con la necesidad de la construcción de un enlace alternativo a 
esta nueva variante exterior que permita evitar un aumento significativo del tráfico sobre la A-
338, ya de por si sobrecargada, además, se aprovecha la oportunidad para reformar el antiguo 
tramo de la GR-3303 que conecta directamente con la ciudad de Granada y el antiguo tramo de 
la A-44; consiguiendo de esta manera, un continuo viario que haría la función de espina dorsal 
conectando ambos tramos de la A-44 y redistribuyendo el tráfico por la zona. De este modo, no 
solo se mejora la conectividad con esta nueva variante en construcción, si no que se crea una 
via alternativa a la A-338 reduciendo la intensidad de tráfico de la misma. 
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1. Cartografía utilizada 
1.1 Introducción 
El objetivo de este anejo es el de describir y analizar la cartografía utilizada para la elaboración 
del presente proyecto constructivo sobre el nuevo acceso a la A-44 a través de la zona de Las 
Gabias e Hijar y la remodelación del tramo final de la GR-3303 en la zona de Churriana de la 
Vega, próxima a la ciudad de Granada. 
1.2 Descripción de la cartografía 
La cartografía básica utilizada en este proyecto ha sido proporcionada por el servicio de 
cartografía del Sistema de Información Geográfica de la provincia de Granada (SIGGRA), 
dependiente del Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Destacar que toda la 
cartografía utilizada ha sido proyectada en ETRS89 UTM30N. 
En relación al proyecto del nuevo acceso y a su trazado se han utilizado dos hojas de cartografía 
digital a escala 1:10000 del año 2002: 
• 1026-2-1 
• 1026-3-1 
Además de las citadas arriba, se han complementado los datos usando las siguientes hojas como 
referencia del entorno en con la misma escala y fecha: 
• 1026-2-2 
• 1026-3-2 
Puesto que el nuevo enlace se sitúa muy próximo al municipio de Las Gabias se ha tomado como 
cartografía de detalle la hoja “Las Gabias 2011” a escala 1:2000. 
La cartografía mencionada arriba se ha utilizado para generar plantas de situación y plantas de 
conjuntos. Dicha información se ha aprovechado para apoyar la elaboración de los estudios 
geológicos e hidrológicos, definir el trazado de las diversas alternativas, generar los perfiles 
longitudinales y transversales y, finalmente, llevar a cabo los pertinentes cálculos de movimientos 
de tierras. 
 
2. Datos para el replanteo 
 
Para el replanteo de la obra se utilizará la cartografía a escala 1:10000 especificada 
anteriormente debido a que no se dispone de una cartografía más actual y de más detalle. 
Sobre esta cartografía se pueden situar los vértices geodésicos referenciados por el instituto 
Geográfico Nacional (IGN), que por proximidad a la zona de actuación serán utilizados como 
enlace entre la presente red y el sistema oficial de coordenadas UTM. De este modo, los vértices 
geodésicos serán los puntos de salida y llegada de las triangulaciones a realizar en el 
levantamiento. 
2.1 Situación de los vértices geodésicos 
Para llevar a cabo el mismo, se proponen los siguientes vértices geodésicos a partir de los cuales 
se obtiene las coordenadas basa para el replanteo. 
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Figura 1. Situación de los vértices geodésicos.                                                                                    
(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Geográfico Nacional.) 
Número Nombre Municipio 
Coordenadas ETRS89 [m] 
X Y 
102627 Jaime Chimeneas; Gabias, Las; Malahá, La 432721,026 4108222,95 
102638 Tesorillo Gabias, Las 435689,179 4110729,699 
102646 Montevives Alhendín 438601,713 4106492,542 
102668 Churriana Churriana de la Vega 442599,637 4110651,335 
Tabla 1. Coordenadas de los vértices geodésicos propuestos.                                                                     
(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Geográfico Nacional.) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FICHAS DE LOS VÉRTICES GEODÉSICOS 
 
  Apéndice 1 
GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE FOMENTO
INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL
Área de Geodesia
Subdirección General de Geodesia y Cartografía
Reseña Vértice Geodésico 11-feb-2017
 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:
de alto,
de alto,
de alto.
de diámetro.
de ancho.
de
Coordenadas Geográficas:
 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Compensación.:
Coordenadas UTM. Huso       :
 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:
 Altitud sobre el nivel medio del mar:
Situación:
Acceso:
Observaciones:
Horizonte GPS:
CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf
ETRS89
ETRS89
102627
Jaime
Chimeneas; Gabias, Las; Malahá, La
Granada
17 de diciembre de 1988
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m
0,50 m 1,00 m
0,50 m1
Elipse de error al 95% de confianza.
- 3° 45' 21,7053''
37° 07' 09,0709''
- 3° 45' 26,32315'' ±0.061 m
37° 07' 04,54038'' ±0.058 m
954,300 m ±0.062 (BP)
01 de julio de 1991 01 de noviembre de 2009
30
432833,11 m
4108428,81 m
432721,026 m
4108222,950 m
0,999655570 0,999655759
- 0° 27' 23'' - 0° 27' 25''
(BP)905,856 m.
Situado en lo más alto del cerro Jaime, sirviendo de mojón de tres
términos.
Desde Malá, por la carretera a Ventas de Huelma, 200 m. después de las
últimas casas, se entra a la derecha por una pista asfaltada que a los 200
m. deja un camino que la cruza. A los 400 m. uno a la izquierda y a los
1.300 m. acaba el asfalto y se divide en tres caminos. Se sigue por el de
la derecha, que a los 1.900 m. deja uno a la derecha y a los 2.800 m. otro
a la izquierda, llegando a los 3.600 m. a un cruce, se tuerce a la
izquierda, dejando el vehículo a los 4,5 Km. A pie, hacia la izquierda, se
recorren unos 300 m. en 5 minutos, hasta llegar a la señal.
Despejado
GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE FOMENTO
INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL
Área de Geodesia
Subdirección General de Geodesia y Cartografía
Cartografía de situación 11-feb-2017
0102627 JaimeEscala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 30
431000
431000
431000
431000
432000
432000
432000
432000
433000
433000
433000
433000
434000
434000
434000
434000
4107000
4107000
4107000
4107000
4108000
4108000
4108000
4108000
4109000
4109000
4109000
4109000
Jaime
GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE FOMENTO
INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL
Área de Geodesia
Subdirección General de Geodesia y Cartografía
Reseña Vértice Geodésico 11-feb-2017
 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:
de alto,
de alto,
de alto.
de diámetro.
de ancho.
de
Coordenadas Geográficas:
 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Compensación.:
Coordenadas UTM. Huso       :
 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:
 Altitud sobre el nivel medio del mar:
Situación:
Acceso:
Observaciones:
Horizonte GPS:
CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf
ETRS89
ETRS89
102638
Tesorillo
Gabias, Las
Granada
18 de noviembre de 1988
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m
3,50 m 1,00 m
3,50 m1
Elipse de error al 95% de confianza.
- 3° 43' 22,2142''
37° 08' 31,1598''
- 3° 43' 26,82953'' ±0.073 m
37° 08' 26,63228'' ±0.073 m
800,541 m ±0.072 (BP)
01 de julio de 1991 01 de noviembre de 2009
30
435801,25 m
4110935,57 m
435689,179 m
4110729,699 m
0,999650766 0,999650948
- 0° 26' 11'' - 0° 26' 14''
(BP)752,066 m.
Situado en lo más alto del cerro Tesorillo, junto a la casa conocida por
"Casa del Guarda" y próximo a unos olivos pequeños.
Desde Malá, por la carretera C-340 hacia Las Gabias, al llegar al Km.
7,800 se entra a la izquierda por un carril que sale junto al cortijo de
Alamillo, que se encuentra a la derecha. A los 700 m. y 750 m. se dejan
dos ramales a la izquierda, a los 1.000 m. se bifurca, se sigue a la
derecha, dejando a los 3.200 m. un camino a la derecha y llegando a los
3.500 m. a un cruce, se dobla a la izquierda y a los 3.800 m. se entra a la
izquierda por un pequeño carril que en 100 m. llega a la casa, que está a
la izquierda del camino.
Posible sombra de una casa, conocida por "Casa del
Guarda".
Despejado
GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE FOMENTO
INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL
Área de Geodesia
Subdirección General de Geodesia y Cartografía
Cartografía de situación 11-feb-2017
0102638 TesorilloEscala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 30
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sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m
0,20 m 1,00 m
0,20 m1
Elipse de error al 95% de confianza.
- 3° 41' 22,9192''
37° 06' 14,3772''
- 3° 41' 27,52839'' ±0.063 m
37° 06' 09,84602'' ±0.065 m
1017,984 m ±0.067 (BP)
01 de julio de 1991 01 de noviembre de 2009
30
438713,77 m
4106698,45 m
438601,713 m
4106492,542 m
0,999646265 0,999646438
- 0° 24' 58'' - 0° 25' 01''
(BP)969,243 m.
Situado en lo más alto del cerro Montevives y en su extremo S. En dicho
monte hay una explotación minera que está desmontándolo en parte.
Desde Las Gabias, por la carretera C-340 hacia Malá, recorridos 800 m.
desde las últimas casas, en el Km. 5,500 y una vez pasado el puente
sobre la Cañada Honda, se entra a la izquierda por un camino que va a
Alhendín. A los 2,5 Km. se sigue a la derecha por otro que va subiendo y
rodeando el cerro, pasa junto a unas casas, luego hay una explanada a la
derecha y a los 3,8 Km. de recorrido total acaba en otra explanada. A pie,
se atraviesa una trinchera que corta el cerro y se sube hacia la izquierda
al vértice, tardando 5 minutos.
Despejado
GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE FOMENTO
INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL
Área de Geodesia
Subdirección General de Geodesia y Cartografía
Cartografía de situación 11-feb-2017
0102646 MontevivesEscala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 30
437000
437000
437000
437000
438000
438000
438000
438000
439000
439000
439000
439000
440000
440000
440000
440000
4106000
4106000
4106000
4106000
4107000
4107000
4107000
4107000
Montevives
GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE FOMENTO
INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL
Área de Geodesia
Subdirección General de Geodesia y Cartografía
Reseña Vértice Geodésico 11-feb-2017
 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:
de alto,
de alto,
de alto.
de diámetro.
de ancho.
de
Coordenadas Geográficas:
 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Compensación.:
Coordenadas UTM. Huso       :
 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:
 Altitud sobre el nivel medio del mar:
Situación:
Acceso:
Observaciones:
Horizonte GPS:
CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf
ETRS89
ETRS89
102668
Churriana
Churriana de la Vega
Granada
19 de noviembre de 1988
sin centrado forzado..:
0,20 m 0,40 m
0,20 m1
Elipse de error al 95% de confianza.
- 3° 38' 42,1048''
37° 08' 30,2356''
- 3° 38' 46,71074'' ±0.097 m
37° 08' 25,70868'' ±0.08 m
747,103 m ±0.083 (BP)
01 de julio de 1991 01 de noviembre de 2009
30
442711,67 m
4110857,28 m
442599,637 m
4110651,335 m
0,999640426 0,999640587
- 0° 23' 22'' - 0° 23' 25''
(BP)698,321 m.
Situado encima de la cubierta del depósito elevado de agua de Churriana
de la Vega. La señal no coincide con el centro del depósito.
En Churriana de la Vega y en el barrio La Paloma, dando a la carretera
C-340 y frente al Km. 2, está el depósito. Las llaves se encuentran en el
Ayuntamiento.
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1. Introducción 
 
La relevancia de la ubicación del terreno sobre el que se proyecta una infraestructura es un 
aspecto a destacar del proyecto puesto que influye directamente sobre el coste de construcción 
y conservación de la obra lineal. Así pues, un adecuado estudio geológico resulta fundamental 
para determinar tanto el procedimiento constructivo de la misma como las características finales 
del trazado. 
Con el fin de describir correctamente estos aspectos, el presente anejo pretende definir las 
características de tipo geológico y geotécnico que puedan ser determinantes a la hora de definir 
el trazado o que puedan afectar directamente al mismo, así como una caracterización geotécnica 
de los materiales presentes en la zona; siguiendo siempre las directrices marcadas por la 
Dirección General de Carreteras para la redacción de proyectos. 
Para la realización de este anejo se han consultado los mapas geológicos puestos a disposición 
por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), concretamente las hojas 1009 y 1026 de 
la serie MAGNA 50, realizada entre 1972 y 2003 que se encuentran a escala 1:50.000 adjuntas 
en el Apéndice 1. 
1.1 Entorno geográfico 
La zona de estudio se encuentra geográficamente situada en el borde suroccidental de la Vega 
de Granada y comprende los municipios de Armilla, Churriana de la Vega, Cúllar Vega y Las 
Gabias.  
 
Figura 1. Situación geográfica de la zona de estudio.                                                                          
(Fuente: Elaboración propia a partir de las imágenes del IGN.) 
La formación está situada al noroeste de Sierra Nevada y al norte de la cordillera Penibética; 
destaca por sus visibles transiciones entre zonas de regadíos tradicionales de la Vega y los 
cultivos de secano de la Comarca del Temple. Todo el conjunto de la región de estudio queda 
incluido en la hoja 1026 (Padul) del Mapa Topográfico Nacional extraído dela serie Magna50 
mencionado anteriormente. 
Morfológicamente destaca el contraste entre el modelado de relieves ondulados desarrollado 
sobre los materiales miocénicos y la llanura aluvial de la Vega granadina, donde no existe una 
red de drenaje propiamente desarrollada. Ambos conjuntos morfológicos reflejan la existencia de 
un importante accidente tectónico orientado de noroeste a sureste, que corresponde a una de 
las fallas concionantes del hundimiento de la Depresión de Granada. 
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Esta unidad hidrogeológica se extiende a ambos márgenes del rio Genil, entre Cenes de la Vega 
y Huétor Tajar, ocupando una superficie de unos 1.000 km2 de materiales neógeno-cuaternarios 
del relleno postorogénico de la Depresión con litologías variables desde las fracciones 
conglomeráticas a las arcillosas.  
 
Figura 2. Mapa detallado de la zona de estudio.                                                                                           
(Fuente: Visor web del IGME.) 
2. Caracterización geológica 
2.1 Marco geológico 
Como se ha comentado anteriormente esta zona forma parte de la denominada “Depresión de 
Granada”, que corresponde a una cuenca intramontañosa rellenada por materiales miocenos y 
cuaternarios.  
El depósito de estos materiales se realizó con posterioridad a los movimientos principales de 
plegamiento de la Cordillera, por lo que se encuentran poco dislocados, en general. 
Se distinguirán, solamente, tres formaciones, que resultan netamente diferentes, tanto 
geológicamente como en cuanto a su comportamiento hidrogeológico: 
• Materiales Miocénicos 
• Depósitos Plio-cuaternarios, continentales 
• Depósitos Cuaternatios, aluviales 
2.1.1 Litología y estratigrafía de la zona 
Puesto que estamos ante un proyecto académico, no se disponen de ensayos cualitativos para 
aportar datos fiables, aun así, podemos deducir diferentes datos de los mapas adjuntos de la 
serie Magna. Viendo la situación de la zona de estudio, correspondiente con la zona centro-oeste 
de la Vega de Granada podemos observar que gran parte de la que sería la zona de ejecución 
de la obra proyectada consta de una gran depresión geográfica por lo cual las capas superficiales 
de la misma están compuestas de materiales aluviales y conos de inyección. 
La siguiente figura está extraída de la Hoja 1026 de la serie magna 50 e ilustra adecuadamente 
la estratificación de la zona de estudio. 
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Figura 3. Configuración litológica de la zona centro de la Vega de Granada.                                     
(Fuente: Serie Magna 50 del IGME). 
 
A continuación, se muestra una columna estratigráfica correspondiente a la misma unidad. 
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Figura 4. Serie sintética correspondiente a la unidad Neogeno-Cuaternario.                                               
(Fuente: Serie Magna 50 IGME). 
 
2.1.2 Materiales Miocénicos 
El núcleo de la zona se encuentra enclavado sobre terrenos miocenos, que corresponden, más 
concretamente, al tercer subtramo del tramo superior miocénico. Éste consiste esencialmente en 
un conjunto de limos arcillosos azulados que contienen eventualmente yeso disperso, y a los que 
se superpone un complejo de limos y yesos, localmente arenosos. 
Más hacia la parte oeste del núcleo municipal de Gabia La Grande, los yesos, se hacen más 
abundantes en forma de cristales individualizados en el seno de los limos o como masas de 
alabastro. 
Desde el punto de vista hidrogeológico, se trata de una formación prácticamente impermeable, 
cuyas posibilidades de explotación se reducen a la captación de pequeños caudales que pueden 
transmitir los niveles más arenosos. Estas aguas se caracterizan por su elevado contenido en 
sales disueltas que da lugar a una baja calidad para usos agrícolas o domésticos. 
2.1.3 Materiales Cuaternarios 
Alrededor de la zona del municipio de Las Gabias, aflora una formación de conglomerados, 
gravas y arenas, con frecuentes cambios laterales, tanto en espesor como de composición 
litológica, que resulta similar al Cono de deyección de La Zubia. 
Más hacia el norte del mismo aparecen materiales similares, pero formando parte del 
Conglomerado de Moraleda. Se superponen discordantemente sobre los materiales miocenos y 
se hunden, suavemente, bajo el recubrimiento cuaternario reciente de la Vega de Granada. 
Sus características hidrogeológicas son variables de unas zonas a otras, debido a los cambios 
de litología ya indicados. Sin embargo, la estructura litológica de la zona indica que, con unas 
obras apropiadas, se puede llegar a obtener una captación de caudales moderada. 
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2.1.4 Materiales Aluviales recientes 
Estos depósitos constituyen una importante acumulación de materiales detríticos, no 
consolidados, de origen fluvial. Están integradas por alternancias de gravas, arenas y limos, en 
proporción variable de unas zonas a otras. Este tipo de formación rellena la gran cubeta 
cuaternaria de la Vega de Granada. 
La permeabilidad de esos materiales se puede considerar como excelente, en genera; y sus 
posibilidades hidrogeológicas están condicionadas esencialmente, a las variaciones de supero 
saturado en agua. 
2.2. Hidrogeológica 
La unidad hidrogeológica de la Depresión de Granada se divide en dos subunidades acuíferas: 
la de la Vega de Granada y la subunidad detríticia miopliocena. La información para documentar 
dichos sistemas ha sido proporcionada por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), 
además, en el Apéndice 2, se adjunta la hoja referente al área de Granada-Málaga. 
La unidad de la Vega de Granada es un acuífero detrítico libre que se extiende sobre unos 200 
km2 a ambos márgenes del río Genil. Como se ha comentado anteriormente, está constituido 
mayoritariamente por alternancias de gravas, arenas y limos cuaternarios; hacia los bordes son 
frecuentes las intercalaciones arcillosas y los niveles de conglomerados cementados. Su espesor 
llega a ser de 250m, en la parte centro-oriental, y disminuye hasta l50 m, en los bodes, sobre un 
sustrato de naturaleza limo-arcillosa. 
La alimentación hídrica de la zona se debe, principalmente; a las infiltraciones de agua de lluvia, 
a las aguas de escorrentía de la Cuenca del Alto Genil, a las aportaciones de los materiales 
detríticos y carbonatados de los alrededores y a las aguas de retorno de los regadíos. 
La descarga, en cambio, se produce fundamentalmente a través de salidas por manantiales y 
emergencia difusas a los ríos Genil y Cubillas, numerosas explotaciones por bombeo y salidas 
ocultas. 
Por lo que respecta a la subunidad detrítica miopliocena, ésta ocupa una superficie de unos 800 
km2. El hecho de que haya un predominio de materiales poco permeables y su desconexión con 
los afloramientos no permite considerar el conjunto como un único acuífero, sin embargo, la 
presencia de niveles permeables, sobre todo en los bordes de los relieves montañosos, le da un 
indudable interés geológico. En general, el conjunto presenta comportamiento multicapa con una 
circulación bien condicionada a los tramos más permeables: conglomerados, areniscas, 
calcarenitas y calizas de los páramos; la intercalación con niveles de baja permeabilidad 
ocasiona frecuentemente confinamientos o semiconfinamientos. 
2.2.1 Piezometría de la zona 
La posición de la superficie freática está bien definida y ha sido obtenida a partir de los mapas 
de curvas isopiezas elaborados periódicamente por el IGME que se han adjuntado en el 
Apéndice 2. 
Tal y como se puede observar en el mapa hidrogeológico adjunto, la cota absoluta del nivel 
freático es muy uniforme en toda la zona, suele oscilar entre los 600 y los 605 m. 
La profundidad hasta el aguan en las distintas captaciones viene impuesta, esencialmente, por 
la cota topográfica a la que se encuentren implantadas. 
2.2.2 Características hidráulicas de las zonas acuíferas 
La facilidad para transmitir el agua a las captaciones de los diferentes acuíferos depende 
fundamentalmente de dos factores: 
 
• Permeabilidad: que viene condicionada por la litología de los acuíferos. 
• Espesor saturado: a igualdad de permeabilidad los caudales obtenidos son función del 
espesor de material acuífero atravesado por la perforación. 
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Tal y como se ha indicado anteriormente, las dos formaciones acuíferas existentes están 
caracterizadas por poseer muy diferentes permeabilidades. 
Los materiales cuaternarios recientes son muy permeables y, en general, permiten captar 
caudales importantes con espesores de acuífero relativamente pequeños (10 a 20 m, de acuífero 
pueden proporcionar caudales de decenas de litros por segundo). 
La formación Plio-Cuaternaria, con mayor proporción de material arcilloso, posee 
permeabilidades del orden de 5 a 10 veces inferiores a los de la formación anterior. 
Por lo que se refiere al espesor saturado de los materiales acuíferos, éste puede ser determinado 
si se conoce la posición de la superficie freática (que se obtiene de las curvas isopiezas) y la 
geometría del basamento impermeable. 
El nivel freático general del sector en época de estiaje se encuentra entre las cotas absolutas de 
600 y 610 metros, con un gradiente hidráulico muy débil, de 2·10-3, tal como refleja en el plano 
hidrogeológico la posición de las isopiezas. 
A partir de los datos obtenidos de diversos informes de IGME se observa que las curvas de nivel 
de substrato muestran que la zona marginal, donde el substrato se encuentra por encima de la 
cota 600, está prácticamente desprovista de recursos de agua, dado el escaso espesor saturado 
de agua de la formación aluvial. 
2.3 Tectónica 
En el siguiente apartado se describen los rasgos téctonicos y estructurales más significativos 
del área de estudio. 
Como se puede observar la figura que se muestra a continuación, por la zona oeste donde se 
pretende ejecutar la obra discurre una gran falla que pasa cercana al municipio de Gabia la 
Grande, esta falla junto a su par situada cercana a Granada delimitan casi exactamente la 
posición del aluvial de la Vega en el sector de estudio. Estas fallas forman una fosa algo compleja 
pues en su fondo existen también fracturas. 
 
Figura 5. Esquema de unidades tectónicas y situación de las principales fallas que delimitan la zona de la 
Vega.                                                                                                                                                          
(Fuente: Serie Magna 50 IGME.) 
2.4. Sismicidad 
Aunque esta nueva carretera contempla la construcción de un viaducto, éste no forma parte 
directa del presente proyecto. La naturaleza de un proyecto de trazado, es la definición de los 
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parámetros principales que involucran la definición y construcción de una nueva vía. De todos 
modos, en este apartado se revisa la normativa de sismicidad en relación a la nueva 
infraestructura para ver cómo influye en el contexto de la misma. 
La “Norma de Construcción SismoResistente” editada el 27 de septiembre de 2002 (NCSE-02) 
indica los criterios a seguir para la consideración de la acción sísmica en el proyecto, tanto a 
nivel de construcción como de reforma o de conservación; dentro del territorio español. 
 
Figura 6. Mapa sísmico de la norma sismoresistente.                                                                                
(Fuente: Norma de construcción sismoresistente, NCSE-02) 
Como se ha comentado, la zona de estudio se encuentra en una zona muy activa sísmicamente, 
con valores para ab mayores a 0.16g, siendo esta la zona sísmica más activa y peligrosa de 
España. 
Para determinar la aceleración de cálculo ac se utiliza la expresión siguiente obtenida de la norma 
NCSE-02. 
 
Así pues, hace falta definir el coeficiente de riesgo ρ, el cual toma el valor de 1,0 para estructuras 
de importancia normal y 1,3 para estructuras de especial importancia. Por lo que respecta el 
coeficiente S, éste toma el valor de 1,0 para productos de ρ y ab mayores de 0,4g tal y como se 
indica en el apartado 2.2 de la citada norma, “Aceleración sísmica de cálculo”. 
Realizando el producto de los tres coeficientes obtenemos una aceleración de cálculo de 0,16g, 
un valor muy elevado que induce a plantear la necesidad de realizar estudios en profundidad 
sobre la sismología de la zona, pero que dado el carácter académico del presente proyecto y a 
la falta de recursos para llevarlos a cabo, se deja indicado. 
La misma norma establece reglas de diseño y prescripciones técnicas constructivas en referencia 
a la cimentación. En este caso no afectará ya que el proyecto no contempla la construcción de 
ninguna estructura susceptible de ser objeto de esta normativa. 
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3. Caracterización geotécnica 
 
3.1 Introducción 
El objetivo del presente apartado es describir las características geotécnicas del terreno a lo largo 
del tramo de la nueva vía. La adecuación de los materiales ha de ser tomada de forma cualitativa, 
ya que es necesario un estudio geotécnico completo para una correcta definición del proyecto. 
Dado que la naturaleza del proyecto es puramente académica, no se disponen de los recursos 
necesarios para realizar un análisis exhaustivo de la zona de estudio. En el supuesto de que se 
tuviese al alcance los medios disponibles para llevar a cabo dicho análisis, se debería realizar 
los trabajos de campo citados a continuación para disponer de parámetros geotécnicos más 
fiables. 
• Sondeos mecánicos que permitan la investigación de taludes proyectados en las zonas 
de materiales menos adecuados. 
 
• Sondeos superficiales para poder conocer la capacidad portante de la explanada. En 
este caso se requeriría la toma de muestras y la realización de ensayos de campo y en 
laboratorio. 
 
• Sondeos sísmicos para conocer la ripabilidad de los materiales en las zonas de 
desmonte. 
 
• Estudios de aprovechamiento de los materiales provenientes del desmonte para poder 
decidir la necesidad de préstamos de los materiales y los vertederos. 
 
Puesto que estos estudios requieren de una complejidad elevada y recursos económicos, se ha 
optado por estimar la calidad del terreno en base a estimaciones obtenidas de la información del 
Instituto Geológico y Minero de España. 
3.2 Clasificación de la explanada 
La clasificación de la categoría de explanada es un aspecto muy importante del presente 
proyecto puesto que en base a éste se decidirán las características de las capas superficiales 
que compondrán el firme de la nueva vía. Destacar que en la definición del trazado aparecen 
tanto desmontes como terraplenes que deberán ser caracterizados en función del material que 
se encuentre en la zona de ejecución de las obras. 
Para los terraplenes la categoría de explanada dependerá directamente de las características 
del material utilizado en la coronación de estos. Por lo tanto, hay que considerar, según las 
indicaciones del artículo 330 del PG-3 (Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes), que para la coronación de los éstos solo se podrán utilizar materiales 
clasificados como adecuados o seleccionados. Por otro lado, para los desmontes la categoría de 
explanada viene determinada a partir de las características del terreno natural. El análisis anterior 
de la geología de la zona permite clasificar los materiales presentes en los desmontes 
proyectados de acuerdo nuevamente con el PG-3. 
Los documentos citados durante la elaboración de este proyecto clasifican los terrenos naturales 
en cinco grupos: inadecuados, marginales, tolerables, adecuados y seleccionados. 
En la coronación de terraplenes, se deberán utilizar suelos adecuados o seleccionados, así como 
suelos tolerables que hayan sido estabilizados con cal o con cemento; siempre que su capacidad 
de soporte sea la requerida para el tipo de explanada previsto y su índice CBR≥5 
(correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra según UNE 103502). En 
el cimiento de los terraplenes se utilizarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados siempre 
que las condiciones de drenaje o estanqueidad lo permitan, que las características del terreno 
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de apoyo sean adecuadas para su puesta en obra y siempre que el índice CBR, correspondiente 
a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o superior a tres (CBR≥3). En 
el caso del núcleo se utilizarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados siempre que su 
índice CBR sea superior o igual a tres. Los suelos inadecuados no podrán ser utilizados en 
ninguna parte del terraplén y tendrán que ser transportados a los vertederos de tierras. 
Dado que no se disponen de los estudios necesarios para caracterizar con precisión los 
materiales, se harán estimaciones lógicas para determinar su clasificación. De este modo, se le 
asigna a cada tipo de suelo una categoría en función de los materiales que lo componen, 
considerando siempre materiales de categorías intermedias. 
Así pues, viendo la configuración geológica de la zona que presenta la depresión de la vega de 
granada y la composición litológica de las capas descritas anteriormente, se categorizará las 
capas de suelo como tolerables y se les asignará una tipología de explanada E2 tal y como se 
explica en la norma 6.1 IC “Secciones de Firme” de la instrucción de carreteras; que recoge la 
formación de las explanadas de las distintas categorías en función del tipo de suelo de la 
explanación o de la obra de tierra y de las características y espesores de los materiales. 
3.3 Desmontes 
Para poder asegurar la estabilidad de las diferentes excavaciones del trazado a realizar, es 
necesario analizar la pendiente admisible en cada caso y el método de excavación recomendado. 
Estas características dependerán de la litología del suelo, el espesor del mismo, la estructura del 
macizo rocoso y las condiciones hidrogeológicas que se encuentren. 
Debido a la imposibilidad de realizar los ensayos esta ha sido tomada a partir de la información 
geológica disponible del área analizada. Basándose en la observación de los taludes 
encontrados en las proximidades de la zona de estudio de otras obras, se dispondrán pendientes 
de 3H:2V. 
Por otra parte, es recomendable el empleo de taludes tendidos, consiguiéndose con ello las 
siguientes ventajas como, por ejemplo, la adopción de tratamientos superficiales tipo 
hidrosiembra, para evitar la formación de surcos de escorrentía y la disgregación de los taludes 
e incluso, obtener una mayor compensación de tierras al ser los materiales obtenidos de la 
excavación aptos para terraplenes 
Se dispondrán cunetas de guarda cerca de la coronación de algunos desmontes para recoger el 
agua de escorrentía de la parte superior de la ladera. De este modo, se evita la concentración 
de flujos de escorrentía en la cabecera del talud a causa de la iniciación y la profundización de 
acarcavamiento localizadas, y más largo plazo una posible inestabilidad. 
3.4 Terraplenes 
Los terraplenes que se ejecuten podrán apoyarse directamente sobre el terreno natural, tras 
retirar la capa de tierra vegetal. Se recomienda adoptar una inclinación de 3H:2V para la totalidad 
de los terraplenes construidos a lo largo de la traza de la nueva vía. Esta inclinación tiene en 
cuenta tanto la estabilidad del terraplén como la posterior revegetación con hidrosiembra del 
talud. Para realizar esta revegetación será preciso disponer una capa de 30cm de tierra vegetal 
sobre el talud y posteriormente realizar la hidrosiembra. Con esto también se intentan evitar los 
problemas de erosión agresiva del talud que puedan producirse por la escorrentía de agua 
superficial. 
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4. Canteras y vertederos 
Con el fin de minimizar los impactos realizados sobre el medio ambiente, es preciso conocer la 
localización de las canteras y los vertederos más próximos al área afectada. 
Las canteras más próximas a la zona de ejecución de las obras son:  
• Canteras y Excavaciones Hermanos Arroyo SA. Gallara, 62, Granada. 
• ANDALUZA DE MATERIALES, S.L.,HORMIGONES NEVADA, S.L.,GESTIPRON, S.A.: 
Machaqueo, cantos rodados y áridos ensacados. Pago de la Almunia, s/n. OGIJARES. 
 
Por otra parte, la planta autorizada para la gestión de residuos de construcción y demolición 
situada en el área de ejecución de la obra es:  
• Centro de gestión de escombros de Montefrío. Ctra. GR-NO-26 s/n. MONTEFRÍO. 
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1. Introducción 
El presente anejo se encuentra divido en tres partes y sus principales objetivos son conocer y 
analizar las características climáticas de la zona de influencia del proyecto, y por tanto, que 
puedan afectar al desarrollo de las obras y al diseño del mismo; el estudio hidrológico de la zona 
junto al análisis del régimen de precipitaciones así como la caracterización de otros factores 
importantes, como el cálculo de los caudales de referencia originados en las cuencas 
interceptadas por el trazado de la nueva vía tras un episodio de lluvias, que servirán más tarde 
para dimensionar los elementos de drenaje de ésta y, por último, el diseño específico de los 
elementos principales que forman parte del sistema de drenaje longitudinal y transversal del 
trazado. 
2. Climatología 
El estudio del clima permite identificar las principales características climáticas de la zona 
geográfica donde está proyectado el nuevo enlace a la A-44. Éste influye de manera directa 
sobre el medio físico y natural, por lo que es interesante conocer el estado inicial del medio y 
analizarlo para poder prevenir y reducir el impacto de las posibles complicaciones que puedan 
aparecer durante la construcción de la obra y su explotación. El conocimiento de los parámetros 
climáticos permite seleccionar las épocas estacionales que más favorecen a la construcción de 
la obra y cuáles son los periodos óptimos para la realización de repoblación vegetal. 
Andalucía disfruta de un clima mediterráneo templado. Sus principales características son: 
• Veranos secos y calorosos 
• Inviernos de temperaturas suaves 
• Precipitaciones irregulares 
Si bien a escala mundial e incluso europea, Andalucía se caracteriza dentro del tipo climático 
mediterráneo, los factores geográficos de la comunidad como la disposición del relieve y la 
altimetría establecen cierta regionalización climática con diversas zonas bioclimáticas diferentes: 
• Valle del Guadalquivir. 
• Zonas de montaña: con influencia atlántica en la parte más occidental y mayor aridez 
en las sierras litorales y en el interior y el este. 
• Altiplanicies orientales. 
• Sierra Nevada. 
• Franja litoral: con un clima más húmedo en el Atlántico y más árido y lluvias 
torrenciales en el Mediterráneo. 
• Sureste árido. 
En la provincia de Granada, y en concreto en la zona sur de la Vega de la Granada, donde se 
encuentra el municipio de Las Gabias; podemos encontrar un clima mediterráneo 
continentalizado, con altos contrastes de temperaturas entre estaciones. Destacan los inviernos 
con temperaturas muy frías (de hasta -5ºC) y veranos muy calurosos (alrededor de los 36ºC), 
con oscilaciones térmicas entre el día y la noche muy altas. Así pues, se caracteriza por una 
zona con una temperatura media anual de unos 16ºC, pero con una amplitud térmica anual de 
alrededor de los 20ºC. 
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Figura 1. Distribución de la temperatura media anual en Andalucía.                                                             
(Fuente: Instituto de estadística y cartografía de Andalucía.) 
El invierno es frío y se prolonga durante los meses de diciembre a febrero con menos de 10 °C 
de media, siendo enero el mes más frío. El verano es una estación larga, con temperaturas 
medias superiores a los 20 °C durante los meses de junio a septiembre.  
Los meses más fríos y más cálidos acontecen al principio de las estaciones a consecuencia de 
la lejanía del mar y de su acción de suavización térmica, impedida aún más por el efecto de 
barrera de las cadenas montañosas. La escasa duración de las estaciones equinocciales es otro 
rasgo más de la continentalidad de su clima. 
 
Figura 2. Distribución de la temperatura a lo largo del año 2016 en la estación "Granada - Base Aérea" 
próxima a la zona de proyecto.                                                                                                             
(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Agencia Estatal de Meteorología.) 
En cuanto a la precipitación, una escasa precipitación media anual se encuentra alrededor de 
los 400 milímetros concentrados en 60 a 80 días al provoca muchos períodos de sequía, en 
especial la sequía estival, propia de todos los climas mediterráneos, y que se prolonga de forma 
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brusca durante los meses de julio y agosto, en los que se producen precipitaciones inferiores a 
5 milímetros. 
 
Figura 3. Distribución de la temperatura media anual en Andalucía.                                                             
(Fuente: Instituto de estadística y cartografía de Andalucía.) 
 
Figura 4. Distribución de la precipitación media a lo largo del año 2016 en la estación "Granada - Base 
Aérea" próxima a la zona de proyecto.                                                                                                 
(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Agencia Estatal de Meteorología.) 
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3. Hidrología 
 
3.1 Introducción 
El estudio que se desarrolla en este apartado analiza las posibles modificaciones de caudales 
por donde discurren las aguas superficiales, debido al efecto barrera provocado por el nuevo 
trazado. Así, hay que minimizar los efectos hidrológicos que un nuevo trazado puede provocar 
en una cuenca. Para ello será necesaria la obtención de las precipitaciones diarias de cálculo 
para diferentes periodos de retorno. Posteriormente estos valores servirán de base para el 
cálculo de los coeficientes de escorrentía, así como de otros parámetros previos que permitirán 
calculas los caudales de aportación de cada cuenca, necesarios para el dimensionamiento de 
los elementos de drenaje. 
Cada una de las obras de drenaje se proyecta para un caudal calculado, el cual está relacionado 
con su periodo de retorno. Según establece la “Norma 5.2-IC Drenaje superficial” de la 
Instrucción de carreteras, aprobada en la Orden FOM/298/2016, del 15 de febrero el periodo de 
retorno para un sistema de drenaje longitudinal es de 25 años, mientras que para una obra de 
drenaje transversal ha de ser mayor de 100 años, en nuestro caso se considerará un periodo de 
retorno de 400 años para este último caso. 
Con el objetivo de estimar los caudales de los distintos periodos de retorno, y para curso natural 
de agua afectado por las obras, se utilizará el método racional que explica la Norma 5.2-IC; que 
básicamente consta de los siguientes procesos: 
• Determinación de las cuencas hidrográficas que interceptan el trazado. 
• Calculo de la precipitación de diseño. 
• Calculo del caudal de diseño. 
• Cálculo de los parámetros de las avenidas. 
3.2 Diseño hidrológico 
El trazado de la nueva variante transcurre de manera transversal por tres importantes cauces de 
agua natural. En su tramo inicial atraviesa la cuenca del Barranco de la Cañada del Botón, en su 
zona intermedia lo hacer por la cuenca de la Cañada de Vilches y en su tramo final por el arroyo 
de San Saturnino. Arroyos que más al norte dan lugar al arroyo del Baranco de la Jabonera. 
El hecho de discurrir en prácticamente su totalidad de su recorrido de forma transversal a los 
arroyos hace que prácticamente toda la aportación de agua proveniente de las cuencas que se 
ven cortadas por el trazado sea por la derecha de este, dada la topografía de la zona. 
3.3 Características morfológicas de las cuencas 
Para la definición de las cuencas interceptadas se han hecho servir las hojas de la base 
topográfica definidas en el anejo 2 de cartografía y topografía. Se han delimitado estas a partir 
de una cartografía raster utilizando el software QGIS junto a la herramienta GRASS, ambos de 
uso libre. 
En total se han obtenido 7 cuencas principales y 11 subcuencas interceptadas por el trazado de 
la nueva via y que inciden directamente por el lado derecho de la misma, tal y como muestran el 
plano adjunto a este anejo. La cuenca de afección a la variante de la A-44 no se estudiará puesto 
que el objeto de este proyecto no está relacionado con la construcción de la misma y al no afectar 
su presencia al modo en el que las cuencas aportaran agua la vía a construir se descarta 
analizarla. 
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Las principales características de estas cuencas quedan recogidas en la siguiente tabla: 
Cuenca 
Área 
(Km2) 
Longitud del cauce 
principal (Km) 
Cota superior 
(m) 
Cota inferior 
(m) 
Pendiente  
1a 0,3038 0,473 722 670 0,110 
1b 0,0109 0,079 700 689 0.139 
1c 0,0241 0,089 708 692 0,180 
2a 0,0864 0,013 709 702 0,54 
2b 0,0219 0,087 721 701 0,23 
2c 0,1451 0,56 718 689 0,05 
3 2,4406 3,813 854 685 0,04 
4 3,5666 3,725 853 649 0,05 
5 3,9909 4,407 849 650 0,05 
6 17,6136 7,374 830 653 0,02 
7 15,3843 8,564 868 653 0,03 
Tabla 1. Características de las cuencas hidrográficas interceptadas por el trazado.                           
(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos topográficos utilizados para la definición de las cuencas.) 
3.4 Datos de precipitación 
Para determinar la precipitación máxima diaria se ha empleado el método expuesto en la 
publicación “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” editada por el Ministerio de 
Fomento. 
Para llevar a cabo el método es necesario, en primer lugar, situar la zona del proyecto sobre el 
“Mapa para el Cálculo de Máximas Precipitaciones Diarias en la España Peninsular” recogido en 
los anejos del citado documento, y mostrado en la figura siguiente. 
 
Figura 5. Captura de la Hoja 3-6 "Granada" para el cálculo de los valores Cv y Pd.                                    
(Fuente: “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular", Ministerio de Fomento). 
A partir de esta figura se pueden obtener: el coeficiente de variación (Cv), que viene representado 
por las isolíneas de color rojo y valores inferiores a la unidad, y el valor medio de la máxima 
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precipitación diaria anual (Pd), que está definido por las isolíneas moradas. Así pues, los valores 
obtenidos son: 
• Coeficiente de variación, Cv = 0,41 
• Valor medio de la máxima precipitación diaria anual, Pd = 36 mm 
A continuación, para el periodo de retorno deseado, T, y el valor del coeficiente de variación, Cv, 
se obtiene el factor de amplificación KT según la Tabla recogida en la publicación “Máximas 
lluvias diarias en la España Peninsular” sobre Cuantiles Yt , de la Ley SQRT-ET max, también 
denominados Factores de Amplificación KT, en el “Mapa para el Cálculo de Máximas 
Precipitaciones Diarias en la España Peninsular” (1997), y que se ha sintetizado para el caso 
específico que ocupa este proyecto en la siguiente tabla. 
Cv 
Periodo de retorno en años (T) 
2 5 10 25 50 100 200 500 
0.4 0,906 1,255 1,507 1,854 2,144 2,434 2,754 3,189 
Tabla 2. Factores de amplificación Kt para un Cv de 0,41.                                                                              
(Fuente: Elaboración propia a partir de la tabla 7.1 publicada en "Máximas lluvias diarias en la España 
Peninsular", Ministerio de Fomento). 
Una vez obtenido el valor del parámetro Kt para cada periodo de retorno, se prosigue con el 
cálculo de la máxima precipitación diaria realizando el producto de coeficiente Kt por la máxima 
precipitación diaria anual. Así pues, los valores para cada periodo de retorno son: 
Máxima 
precipitación 
diaria anual 
[mm] 
Periodo de retorno en años (T) 
2 5 10 25 50 100 200 500 
36 32,616 45,18 54,252 66,744 77,184 87,624 99,144 114,804 
Tabla 3. Precipitación máxima diaria para cada periodo de retorno.                                                     
(Fuente: Elaboración propia). 
Si bien el método racional es correcto y valido, hay que destacar que, la mayor parte de los 
trabajos hidrológicos requieren la estimación de la lluvia sobre un área determinada, que será 
igual o menor al correspondiente valor puntual calculado, debido al efecto de la no puntualidad. 
Un estudio de J.R. Témez (1991) propone una sencilla expresión donde plasma el hecho de que 
el valor medio real de la precipitación sobre una conca se ve afectado per un factor en función 
de su área. Esta expresión es: 
KA = 1                                           A ≤ 1 km
2 
KA = 1 - 
log A
15
                                A > 1 km2 
donde: 
• KA = Coeficiente de simultaneidad. Es adimensional y amenora la precipitación diaria 
Pd. 
• A [km2] = Superficie de la cuenca. 
 
Por lo tanto, el volumen de precipitación diaria se calcula mediante:  
𝑃𝑑 ' =  KA · Pd 
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donde: 
• KA = Coeficiente adimensional. Amenora la precipitación diaria Pd. 
• Pd [mm] = Volumen de precipitación diaria para el período de retorno considerado. 
• Pd’ [mm] = Volumen de precipitación diaria corregido. 
3.5 Calculo de los caudales de diseño 
Para calcular los caudales asociados a un cierto período de retorno se ha utilizado la fórmula 
del método Racional:  
Q = 
C · I · A
3,6
 · K 
donde: 
• Q [m3/s] = Caudal punta correspondiente a un periodo de retorno dado.  
• C = Coeficiente de escorrentía, adimensional; representa la fracción de lluvia que vierte 
de forma directa.  
• A [km2] = Superficie de la cuenca.  
• I [mm/h] = Máxima intensidad media de la lluvia en el intervalo de duración tc (tiempo 
de concentración), para el periodo de retorno dado.  
• K = Coeficiente de uniformidad, donde se tiene en cuenta la irregularidad temporal de 
la lluvia. Valor estimado por el CEDEX con la expresión, en función del tiempo de 
concentración:  
K = 1 + 
tc
1,25
tc
1,25
 + 14
 
Siendo tc el tiempo de concentración.  
3.5.1 Tiempo de concentración de una cuenca, tc 
El tiempo de concentración de una cuenca hidrográfica es el tiempo necesario para que el 
caudal saliente se estabilice cuando se produce una precipitación de intensidad constante 
sobre toda ella, es decir, el tiempo que tarda en llegar al punto más bajo de la cuenca la 
precipitación caída en el punto más alejado de este.  
Para la obtención del tiempo de concentración se deben diferenciar dos casos distintos: 
- Cuencas a desaguar mediante obres de drenaje transversal. 
- Cuencas a desaguar mediante obres de drenaje longitudinal. 
Todas las cuencas son caracterizadas por un curso principal. De este se mide la longitud y las 
cotas inferior y superior para obtener la pendiente media del curso. 
3.5.1.1 Definición del tiempo de concentración para el drenaje transversal 
Para el drenaje transversal se supone que el curso principal de todas las cuencas tiene un flujo 
canalizado, y para determinar el tiempo de concentración de utiliza la fórmula de Témez, que 
aplica un coeficiente reductor en función del grado de urbanización de la cuenca: 
o Para cuencas rurales, con un grado de urbanización no superior al 4% del área de la 
cuenca: 
tc = 0,3 · (
L
J
1/4
)
0,76
   
o Para cuencas urbanizadas, con un grado de urbanización superior al 4% del área de la 
cuenca y con urbanizaciones independientes que tengan alcantarillado de lluvias no 
unificado o completo: 
tc = 
1
1 + √𝜇(2 −  𝜇)
·0,3 · (
L
J
1/4
)
0,76
 
                           Anejo 4. Climatología, hidrología y drenaje 
 
8 
  
Proyecto de construcción de nuevo acceso a Las Gabias 
 desde la A-44 y remodelación viaria de la zona sur de la Vega de Granada. 
 
de Granada                               
o Para cuencas urbanas, con un grado de urbanización superior al 4% del área de la 
cuenca y con alcantarillado completo y curso principal canalizado, impermeable y de 
pequeña rugosidad. 
tc = 
1
1 +  3√𝜇(2 −  𝜇)
·0,3 · (
L
J
1/4
)
0,76
 
donde: 
• tc [h] = Tiempo de concentración. 
• J [m/m] = Pendiente medio del curso principal. 
• L [km] = Longitud del curso principal.  
• μ [km2/km2] = Grado de urbanización de la cuenca. 
3.5.1.2 Definición del tiempo de concentración para el drenaje longitudinal 
En cuanto al drenaje longitudinal, se asume que se sigue el flujo difuso, no canalizado, y por lo 
tanto la determinación del tiempo de concentración por los márgenes de la plataforma se obtiene 
de la tabla 4: 
tdif [min] Tc [min] 
≤ 5 5 
5 ≤ tdif ≤ 40 tdif 
≥ 5 40 
Tabla 4. Determinación de tc en condiciones de flujo difuso.                                                                 
(Fuente: Norma 5.2-IC "Drenaje superficial" de la Instrucción de Carreteras. 
Para determinar el valor del tiempo de recorrido en flujo difuso se ha utilizado la expresión 
siguiente: 
tdif = 2 ·L
0.408 · n0.312 · J−0.209    
donde: 
• tdif [h] = Tiempo de recorrido en flujo difuso sobre terreno. 
• n = Coeficiente de flujo difuso (Tabla 3.5) 
• L = Longitud de recorrido en flujo difuso. 
• J = Pendiente media. 
Los valores del coeficiente n se obtiene de la tabla siguiente extraída de la Norma 5.2-IC: 
Cobertura del terreno n 
Pavimentado o revestido 0.015 
No pavimentado ni revestido 
Sin vegetación 0.050 
Con vegetación escasa 0.120 
Con vegetación media 0.320 
Con vegetación densa 1.000 
Tabla 5. Valores para el coeficiente de flujo difuso.                                                                              
(Fuente: Norma 5.2-IC "Drenaje Superficial" de la Instrucción de carreteras.) 
Además, debe determinarse dividiendo el recorrido de la escorrentía en tramos de característica 
homogéneas inferiores a trescientos metros de longitud (300 m) y sumando los tiempos parciales 
obtenidos. 
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3.5.2 Intensidad de precipitación, I 
La intensidad de precipitación I correspondiente a un período de retorno T, y a una duración del 
aguacero t, a emplear en la estimación de caudales por el método racional, se obtendrá por 
medio de la siguiente fórmula: 
I = Id ·  Fint 
donde:  
• I [mm/h] = Intensidad de precipitación correspondiente a un período de retorno T y a 
una duración del agua-cero t. 
• Id [mm/h] = Intensidad media diaria de precipitación correspondiente al periodo de 
retorno considerado.  
• Fint = Factor de intensidad 
La intensidad media diaria de precipitación, a su vez, se calcula mediante la fórmula: 
Id = 
𝑃d · 𝐾𝐴
24
 
donde: 
• Pd [mm] = Precipitación diaria correspondiente al periodo de retorno considerado, 
obtenida según la publicación “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” del 
ministerio de Fomento. 
• KA = Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 
El Factor de intensidad por su parte se obtiene según: 
Fint = (
I1
Id
)
3.5287−2.5287·t 0.1
  
donde: 
• I1/Id = Índice de torrencialidad que expresa la relación entre la intensidad de 
precipitación horaria y la media diaria corregida. Su valor se determina en función de la 
zona geográfica, a partir del mapa de la figura 6. 
• T [h] = duración del aguacero. 
 
Figura 6. Mapa para la determinación del índice de torrencialidad. (Fuente: Norma 5.2-IC "Drenaje 
Superficial" de la Instrucción de Carreteras.) 
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3.5.3 Coeficiente de escorrentía, C 
Este coeficiente depende del estado inicial del suelo de la cuenca. Es fruto de una observación 
detallada de la naturaleza de la superficie, los usos del suelo y la pendiente del curso principal 
de la cuenca. Se puede calcular en función de la precipitación máxima diaria para el periodo de 
retorno considerado según:  
C = 0                                                                         si          Pd · KA< P0' 
C = 
(
Pd · KA
P0
- 1)  · (
Pd · KA
P0
+23 )
(
Pd · KA
P0
 + 11)
2                  si      Pd · KA> P0'    
donde: 
• Pd [mm/día] = Precipitación total diaria correspondiente al período de retorno 
considerado. 
• KA = Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 
• P0 [mm] = umbral de escorrentía corregido, que se calcula según: 
P0 =  P0
′ ·  β 
Siendo: 
• P0’ = Valor inicial del umbral de escorrentía 
• β = Coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 
Puesto que no se dispone de información suficiente para determinar el valor inicial del umbral 
de escorrentía para esta localización, se obtendrá de la tabla 2.3 de la “Norma 5.2-IC Drenaje 
superficial” de la Instrucción de Carreteras, y de la cual se extraen los distintos usos del suelo 
considerados en la tabla siguiente. 
 
Código Uso del suelo 
Grupo de suelo 
A B C D 
11100 Tejido urbano continuo 1 1 1 1 
12100 Granjas agrícolas 24 14 8 6 
12200 Redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados 1 1 1 1 
13100 Zonas de extracción minera 16 9 6 5 
21100 Tierras de labor en secano 29 19 14 11 
21100 Tierras abandonadas 16 10 7 5 
22300 Olivares 62 28 15 10 
33300 Espacios con vegetación escasa 24 14 8 6 
33220 Afloramientos rocosos y canchales 4 4 4 4 
Tabla 6. Valor inicial del umbral de escorrentía asociado a cada tipo de suelo [mm].                          
(Fuente: Elaboración propia a partir de la tabla 2.3 de la Norma 5.2-IC "Drenaje superficial" de la 
Instrucción de Carreteras.) 
Tal y como se puede apreciar en la tabla anterior, el modelo clasifica la tipología de suelo en 4 
grupos, lo cuales están explicados a continuación: 
• Grupo A: infiltración rápida en condiciones muy húmedas, de potencia grande, con 
texturas arenosas y areno-limosas, y un drenaje perfecto. 
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• Grupo B: infiltración moderada en condiciones muy húmedas, de potencia de media a 
grande, con texturas franco-arenosas, franco-arcillosa y franco-limosa, y drenaje bueno 
o moderado. 
• Grupo C: infiltración lenta en condiciones muy húmedas, con potencias medias o 
pequeñas, texturas franco-arcillosa y franco-limosa, y drenaje imperfecto. 
• Grupo D: infiltración muy lenta en condiciones muy húmedas, de potencia pequeña e 
incluso horizontes de arcilla, texturas arcillosas, y con un drenaje muy pobre. 
Para determinar que tipo de textura se ha hecho uso del diagrama triangular extraido de la 
Norma 5.2-IC y que se muestra a continuación. 
 
Figura 7.Diagrama triangular para la determinación de la textura en materiales tipo suelo.                    
(Fuente: Norma 5.2-IC “Drenaje superficial” de la Instrucción de Carreteras). 
Para determinar el coeficiente corrector del umbral de escorrentía se ha utilizado los valores de 
la tabla 7, que se muestra a continuación, que corresponden a la región de la zona de proyecto. 
Valor 
medio, 
βm 
Desviación respecto al valor 
medio para el intervalo de 
confianza del: 
Periodo de retorno T(años), Ft 
50% 67% 90% 2 5 25 100 500 
2.10 0.25 0.35 0.60 0.68 0.87 1.16 1.38 1.56 
Tabla 7. Coeficiente corrector del umbral de escorrentía para la región de Granada-Jaén.                   
(Fuente: elaboración propia a partir de la tabla 2.5. de la Norma 5.2-IC “Drenaje superficial” de la 
Instrucción de Carreteras). 
Así pues, una vez delimitada cada cuenca que afecta a la construcción de la nueva vía y 
asociadas las características propias de cada una de ellas se procede con el cálculo del umbral 
de escorrentía de cada una de ellas.  
La siguiente tabla reúne este valor para cada una de ellas, destacar que, en la columna que hace 
referencia al principal uso de suelo, se hace referencia a cuál es, en su mayoría, el uso del suelo 
que compone la mayoría de la cuenca, pero el porcentaje de este no es igual en todas ellas, 
combinándose con otros posibles usos, que se detallan en los cálculos del umbral de escorrentía 
según su parte relativa al total del área de la cuenca. 
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Cuenca Principal tipologia de suelo Grupo Pendiente Po inicial 
1a 21100 B 0,110 19 
1b 21100 B 0,139 19 
1c 21100 B 0,180 19 
2a 21100 B 0,212 19 
2b 21100 B 0,230 19 
2c 21100 B 0,052 19 
3 21100 B 0,044 16,56 
4 21100 B 0,055 13,36 
5 21100 B 0,045 15,59 
6 21100 B 0,024 15,7 
7 11100 B 0,025 15,45 
Tabla 8. Umbral de escorrentía Po calculado para cada cuenca.                                                         
(Fuente: Elaboración propia). 
3.6 Resultados 
Descritos todos los parámetros necesarios, se han agrupado en una hoja de cálculo y se han 
particularizado para cada cuenca. La estructura de estas hojas se describe a continuación: 
1. Introducción de los datos: 
• Área de la Cuenca. 
• Longitud del curso de agua principal. 
• Desnivel medio. 
• Lluvia máxima diaria. 
• Lluvia máxima diaria corregida. 
• Intensidad media de precipitación. 
• Umbral de escorrentía. 
• Umbral de escorrentía corregido 
 
2. Resultados obtenidos siguiendo la metodología del Método Racional: Tiempo de 
concentración, intensidad de precipitación, coeficiente de escorrentía y caudales de 
aportación de cada cuenca. 
De este modo se obtienen los caudales de aportación de cada cuenca interceptada por la 
nueva infraestructura para los periodos de 25 y 500 años, mostrados en la tabla 9. 
Cuenca 
Caudales para diferentes periodos de retorno [m3/s] 
T = 25 años T = 500 años 
1a 0,446 1,873 
1b 0,294 1,236 
1c 0,065 0,273 
2a 0,323 1,355 
2b 0,061 0,255 
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2c 0,188 0,788 
3 1,895 7,177 
4 3,988 13,174 
5 3,943 14,41 
6 11,719 44,645 
7 10,291 38,552 
Tabla 9. Caudales de aportación para cada cuenca y periodos de retorno de 25 y 500 años.                        
(Fuente: Elaboración propia.) 
4. Drenaje 
El presente apartado tiene como objetivo la definición de los sistemas de drenaje de las obras 
proyectadas en el presente proyecto. El diseño de las obras de drenaje debe garantizar el 
desagüe de los caudales de avenida calculados anteriormente, así como la posibilidad de 
limpieza en caso de obstrucción, la resistencia delante de erosiones y la mínima afección al curso 
natural del agua y a su entorno. 
4.1 Drenaje transversal 
Para realizar el planeamiento del drenaje transversal se ha considerado un periodo de retorno 
de 500 años, superior a los 100 años mínimos recomendados por la Instrucción 5.2-IC para 
carreteras con IMD alta. 
Para los diferentes tipos de obras de drenaje se han proyectado conducciones que permitan dar 
continuidad al caudal de avenida teniendo en cuenta que, para cada caudal concreto se ha 
evaluado la solución más apropiada. 
En base al caudal a desaguar se analizará el dimensionamiento, para lo que se evalúan los 
siguientes aspectos recogidos en la Norma 5.2-IC “Drenaje superficial” 
• Dimensiones: el diámetro mínimo para los tubos es de ϕ 2m y para los cajones las 
dimensiones mínimas son de 2x2m. En aquellos casos donde los caudales de diseño 
son inferiores a 3m3/s (Q500 < 3 m3/s) en carreteras, la Norma 5.2-IC también indica 
que se pueden utilizar secciones inferiores a las previamente mencionadas, siempre 
y cuando se cumplan los requisitos establecidos en cuanto a la relación 
longitud/sección, que se muestran en la tabla siguiente: 
Longitud [m]  3  4       5   10   15 
Dimensión mínima [m] 0.6 0.8  1.0 1.2   1.5   1.8 
Tabla 10. Relación longitud/sección para tubos donde Q500 < 3 m3/s.                                                    
(Fuente: Norma 5.2-IC “Drenaje Superficial”.) 
• Velocidad: La Norma 5.2-IC recomienda que el flujo de agua no sobrepase los 6m/s, 
con vistas a evitar posibles daños asociados a la erosión. 
 
• Sobreelevación en la entrada de las obras de drenaje: Si el caudal de diseño es 
inferior a 7,5m3/s la sobreelevación permitida no se fija en tanto que no produzca 
afección a terceros. Para los caudales superiores a este umbral la sobreelevación 
se compara con el calado que alcanzaría en aquel punto en caso de no existir la 
obra correspondiente. En esta situación se fija un valor máximo de 0,5m para el caso 
considerado. 
4.1.1 Secciones adoptadas 
El dimensionamiento impone la condición de sección inicial crítica (sección crítica a la entrada 
de la obra de drenaje) con tal de tener el control del caudal desaguado aguas arriba, procurando 
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una pendiente supracrítica en la obra. De este modo se garantiza el régimen rápido durante el 
desagüe y el control del nivel de la lámina de agua aguas arriba de la obra de drenaje. 
El resguardo mínimo entre el máximo nivel de la lámina de agua en el interior de la obra y la 
clave de la misma, para Q500 será superior a 0,5 metros, y se comprobará que la línea de energía 
no toca la clave de la obra. Si el riesgo de obstrucción de la obra de paso fuera medio (según la 
Instrucción 5.2-IC, cuando puedan ser arrastradas cañas, arbustos y/o objetos de dimensiones 
similares, en cantidades importantes) se dejará un reguardo mínimo de 1 metro, y si el riesgo de 
obstrucción fuese alto (cuando exista peligro de que la corriente arrastre árboles u objetos de 
dimensiones similares) se procurará dejar un resguardo libre de 1,5m. Este resguardo libre 
deberá mantenerse en una longitud igual al ancho de la sección del cauce por donde pasa la 
mayor parte del caudal y centrada en ésta. 
Debe procurarse, siempre que sea posible, dimensionar cada obra de fábrica de modo que se 
evite la posibilidad de que se produzcan daños materiales en las propiedades vecinas. En caso 
contrario, deberá estudiarse el buen comportamiento del drenaje aguas abajo, para comprobar 
la no afección de propiedades. 
En una primera fase, se ha dimensionado las obras de drenaje en régimen uniforme mediante la 
fórmula de Manning - Strickler: 
Q = 
Ah · Rh
2/3
 · I
1/2
n
 
donde: 
• Q (m3/s) = Caudal evacuado por la obra de drenaje. 
• Ah (m2) = Área de la sección transversal ocupada por el agua. 
• Rh (m) = Radio hidráulico. 
• I (m/m) = Pendiente de la línea de energía. 
• n = Coeficiente de rugosidad de Manning. 
Debido al régimen uniforme, la pendiente de la línea de energía (I) se iguala a la pendiente de la 
obra de drenaje (i), que viene determinado por la pendiente del curso natural del agua. 
El valor del coeficiente de rugosidad de Manning (n) depende del material con el que se construirá 
la obra de drenaje. Para estructuras de hormigón se estima un valor de 0,015. 
El radio hidráulico (Rh) depende de la altura de la lámina de agua en el interior de la obra de 
drenaje y se expresa como: 
Rh= 
Ah
Pm
 
donde: 
• Ah (m2) = Área que ocupa el agua en la sección transversal y que, por tanto, depende 
de la altura de la lámina libre en el interior de la obra de drenaje. 
• Pm (m) = Perímetro mojado, correspondiente a la parte del perímetro de la sección 
transversal de la obra de drenaje que se sitúa por debajo de la lámina libre. 
A partir de estas consideraciones, y teniendo en cuenta las características del trazado de la 
nueva carretera, descritas en el Anejo 7 de Trazado, se presentan en las tablas 11 y 12, de este 
anejo, los resultados del drenaje transversal obtenido mediante la metodología descrita 
anteriormente. 
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Cuenca OD Tipología PK 
1a - En construcción Por determinar 
1b 1 
Cauce desviado a la cuenca 1a mediante un 
tubo circular de 2 metros de diámetro 
0+224 Enlace oeste, salida dir. 
Motril 
1c 2 
Cauce desviado a la cuenca 1a mediante un 
tubo circular de 2 metros de diámetro 
0+344 Enlace oeste, salida dir. 
Motril 
2a - En construcción Por determinar 
2b 3 
Cauce desviado a la cuenca 1a mediante un 
tubo circular de 2 metros de diámetro 
0+234 Enlace oeste, entrada 
dir. Las Gabias 
2c 4 Tubo circular de 2 metros de diámetro 
0+461 Primer tramo del tronco 
de la nueva vía 
3 5 Tubo circular de 2 metros de diámetro 
0+759 Primer tramo del tronco 
de la nueva vía 
4 6 Tubo circular de 2 metros de diámetro 
1+415 Primer tramo del tronco 
de la nueva vía 
5 7 Tubo circular de 2 metros de diámetro 
0+315 Segundo tramo del 
tronco de la nueva vía 
6 8 Tubo circular de 3,5 metros de diámetro 
0+766, Segundo tramo del 
tronco de la nueva vía 
7 - Existente 1+113 GR-3311 
Tabla 11. Características geométricas de las obras de fábrica a disponer para el drenaje transversal. 
(Fuente: Elaboración propia.) 
Cuenca OD 
Q500 
[m3/s] 
Calado 
[m] 
Pendiente  
Velocidad 
[m/s] 
1a - 1,873 - - - 
1b 1 1,236 0,414 0,010 2,635 
1c 2 0,273 0,199 0,010 1,680 
2a - 1,355 - - - 
2b 3 0,255 0,193 0,010 1,646 
2c 4 0,788 0,332 0,010 2,307 
3 5 7,177 1,051 0,010 4,288 
4 6 13,174 1,637 0,010 4,788 
5 7 14,193 1,876 0,010 4,636 
6 8 44,464 2,278 0,005 5.18 
7 - 38,552 - - - 
Tabla 12. Datos calculo hidráulicos utilizados para el diseño de las obras de drenaje transversal.                 
(Fuente: Elaboración propia.) 
Tal y como se puede observar, las velocidades alcanzadas en episodios de avenida se 
encuentran dentro del umbral de velocidades establecido en la norma 5.2-IC de la Instrucción de 
Carreteras, de manera que no habrá problemas de socavación, erosión ni arrastre de tierras. 
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Además, varios cauces con un caudal de aportación muy bajo han sido desviados tal y como se 
ha especificado en la tabla 11, en cuyo caso se ha optado por derivarlo mediante el drenaje 
transversal hacia la cuenca por donde transcurre el cauce principal. Puesto que el caudal de 
diseño es muy bajo y las obras se encuentran sobredimensionadas podemos determinar que el 
radio especificado para estas cuencas ya es suficiente para llevar a cabo el drenaje transversal 
de la infraestructura. 
4.2 Drenaje longitudinal 
El agua que cae sobre la plataforma y, a su vez, a la calzada; se redirige hacia los bordes de la 
plataforma gracias a la pendiente transversal de la misma. Por ello, se dota de un bombeo en las 
alineaciones rectas del 2%, suficiente para la evacuación. En el caso de las alineaciones curvas, 
es el peralte de diseño el que realiza esta función. 
Estas aguas de escorrentía se recogen mediante los diferentes elementos de drenaje longitudinal 
para ser finalmente desaguados a los cauces naturales. Su instalación no implicará daños ni 
perjuicios al tráfico, ni al propio dispositivo de drenaje o en las zonas colindantes. A continuación, 
se expondrán de forma breve los principales elementos de drenaje longitudinal que se han 
considerado en la elaboración del proyecto constructivo del nuevo trazado. 
- Cunetas de pie de desmonte de tipo trapezoidal. 
- Cunetas de pie de terraplén revestidas de hormigón. 
- Tubos de hormigón para realizar el drenaje longitudinal. 
- Canales transversales de drenaje y bajantes. 
Las cunetas se dispondrán con la misma pendiente longitudinal que la rasante de la nueva traza, 
con un valor mínimo del 0,5% en todos los puntos. Una pendiente menor podría conllevar 
problemas de sedimentaciones, con la posterior pérdida de sección de las obras de drenaje. 
Generalmente, las cunetas actúan como elementos de interceptación, recibiendo lateralmente el 
agua aportada por las superficies adyacentes. Su capacidad puede calcularse por la fórmula de 
Manning para régimen uniforme (donde la pérdida de energía es debida al rozamiento con las 
paredes), considerando como caudal de cálculo el máximo que se produzca en el punto más 
bajo o de final del tramo, y considerando como pérdida de carga unitaria el valor de la pendiente 
del fondo. 
La capacidad de una cuneta puede aumentarse incrementando la pendiente longitudinal, el 
ancho del fondo o la profundidad, y también mejorando el coeficiente de rugosidad mediante 
revestimientos. Cuando se emplea una velocidad cercana a la máxima admisible, lo más 
conveniente será aumentar la anchura del fondo, por ser esta solución la que incrementa la 
velocidad en menor grado. 
4.3 Cunetas de pie de desmonte o de plataforma 
En aquellos tramos donde la vía proyectada discurre en zona de desmonte, se han previsto 
cunetas de tipo trapezoidal (no transitables) de 60 cm de ancho y con una profundidad de 40 cm, 
con una base de 10 cm y un revestimiento de hormigo de 10 cm. Esta tipología de cuneta sigue 
la trayectoria del nuevo trazado con el objetivo de canalizar el agua recogida por el desmonte y 
la plataforma principal hacia el cauce natural de la cuenca. 
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Figura 8. Definición geométrica de la cuenta lateral tipo trapezoidal.                                                       
(Fuente: Elaboración propia a partir de datos geométricos e indicaciones de otros proyectos.) 
Para la comprobación hidráulica de las cunetas se ha realizado un estudio de su capacidad a 
sección llena, para una amplia gama de pendientes. El cálculo se ha realizado aplicando la 
ecuación de Manning, con un coeficiente de rugosidad de 0,015. A continuación, se presentan 
los resultados: 
Pendiente [%] Caudal [m3/s] Velocidad [m/s] 
0,10 0,06 0,43 
0,25 0,10 0,70 
0,50 0,14 1,02 
0,75 0,17 1,23 
1,00 0,20 1,45 
1,25 0,23 1,61 
1,50 0,25 1,77 
1,75 0,26 1,88 
2,00 0,29 2,04 
2,25 0,30 2,14 
2,50 0,32 2,25 
2,75 0,33 2,36 
3,00 0,35 2,47 
3,25 0,36 2,57 
3,50 0,38 2,68 
3,75 0,39 2,79 
4,00 0,41 2,90 
4,25 0,41 2,95 
4,50 0,43 3,06 
4,75 0,44 3,11 
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Pendiente [%] Caudal [m3/s] Velocidad [m/s] 
5,00 0,45 3,22 
Tabla 13. Caudales y velocidades adoptadas para diferentes pendientes de la cuneta lateral trapezoidal 
dispuesta en la vía principal.                                                                                                                 
(Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes consultadas.) 
Para los ramales de incorporación a la vía se ha dispuesto una cuneta tipo TTR-15 transitables 
de 1,5 metros de ancho y con una profundidad de 24 cm. Al igual que en la cuneta anterior se 
ha realizado un estudio de su capacidad aplicando la ecuación de Manning. A continuación, se 
presentan los detalles geométricos de la misma y los resultados del estudio mencionado.  
 
Figura 9. Definición geométrica de la cuneta lateral TTR-15. (Fuente: Consulta de otros proyectos.) 
Pendiente [%] Caudal [m3/s] Velocidad [m/s] 
0,10 0,08 0,47 
0,25 0,13 0,74 
0,50 0,19 1,05 
0,75 0,23 1,29 
1,00 0,27 1,49 
1,25 0,30 1,66 
1,50 0,33 1,82 
1,75 0,35 1,97 
2,00 0,38 2,10 
2,25 0,40 2,23 
2,50 0,42 2,35 
2,75 0,44 2,47 
3,00 0,46 2,58 
3,25 0,48 2,68 
3,50 0,50 2,78 
3,75 0,52 2,88 
4,00 0,54 2,98 
4,25 0,55 3,07 
4,50 0,57 3,16 
4,75 0,58 3,24 
5,00 0,60 3,33 
Tabla 14. Caudales y velocidades adoptadas para las diferentes pendientes de la cuenta lateral TTR-15 a 
máxima capacidad.                                                                                                                                  
(Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes consultadas.) 
Tal y como se puede observar la velocidad mínima en ambas no es inferior a 0.4 m/s por lo cual 
no hay peligro de sedimentación, y por consiguiente, no hay peligro de pérdida de capacidad. 
4.4 Cunetas longitudinales de pie de terraplén 
Se disponen cunetas de pie de terraplén cuando concurren una o varias de las siguientes 
circunstancias: 
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• Para el desagüe longitudinal, en aquellos tramos en que el talud de terraplén queda 
en contrapendiente respecto del terreno, por así proteger de un posible descalzado 
(erosión) a pie de terraplén. 
• Si la pendiente del terreno es contraria a la del talud, con el fin de facilitar la 
escorrentía del agua que necesariamente deberá producirse. 
• En aquellos casos en que los cultivos, propiedades o servicios contiguos puedan 
verse perjudicados por una afluencia de agua superior a la situación natural. 
• Para dar continuidad a cunetas de coronación o laterales en la calzada en 
desmontes, en los casos en que no se han previsto pozos de recogida y tuberías. 
• Si las combinaciones de taludes de terraplén y terreno natural deben dar lugar a 
puntos bajos susceptibles de producir charcos que no existirían de no construirse la 
obra. Se han proyectado también los desagües necesarios mediante cunetas o 
tuberías. 
• En caso de que se proyecten bajantes en salidas de drenajes transversales, para 
conducirlos a desagües naturales. 
Las cunetas estarán revestidas de hormigón, de 1 m de ancho por 0,33 m de profundidad. Los 
terraplenes drenarán de manera natural el agua que cae sobre su superficie y mediante las 
bajantes del agua proveniente de la calzada, que viene canalizada a través de los canales 
transversales de drenaje que transcurren perpendiculares a las aceras. Se dispondrá de 
hidrosiembra, para estabilizar los taludes frente a la erosión, sin necesidad de tomar mayores 
precauciones. 
En cuanto a las bajantes, se han utilizado estructuras de hormigón, para poder contrarrestar el 
carácter erosivo del agua a velocidades elevadas. Estas serán piezas encajadas entre sí que, al 
quedar articuladas, permiten cierta deformación de la base de asiento adaptándose así al terreno. 
Destacar que, al ser elementos prefabricados, su puesta en obra es relativamente sencilla. 
El perfil longitudinal de la bajante se ha diseñado en forma de curva, para poder adaptarse a la 
trayectoria natural del agua. Al pie, o salida del terraplén, donde el agua tendrá una mayor 
velocidad, se ha diseñado un perfil en curva, por lo que la entrega en la cuneta de pie de terraplén 
se realiza en un punto más bajo, y así la velocidad del agua puede quedar amortiguada o 
contrarrestada, sin producirse salpicaduras. Estas arquetas serán de 0,7m x 0,7m. 
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1. Cuenca 1a 
Uso del suelo 
CUENCA 
Área (km2)  0,3038 
Área parcial 
(km2) 
% sobre area 
total de la 
cuenca 
Coeficiente 
P0i (mm) 
Tierras de labor en secano 0,3038 100,00 19 
TOTAL 0,3038 100,00  
Umbral de escorrentía de la cuenca (P0) 19,00 
 
 DATOS DE LA CUENCA T = 2 T = 5 T = 10 T = 25 T = 50 T = 100 T = 200 T = 500 
Descripción Símbol0 Unidades CUENCA 
DATOS 
INICIALES 
Área de la cuenca A km2 0,3038 
Longitud del curso principal L km 0,475 
Pendiente medio del curso principal J m/m 0,110 
Lluvia máxima diaria Pd mm 32,616 45,18 54,252 66,744 77,184 87,624 99,144 114,804 
Coeficiente de simultaneidad KA - 1,000 
Lluvia máxima diaria corregida Pd' mm 32,616 45,180 54,252 66,744 77,184 87,624 99,144 114,804 
Intensidad media diaria de precipitación Id mm/h 1,359 1,883 2,261 2,781 3,216 3,651 4,131 4,784 
Umbral de escorrentía inicial P0 mm 19,00 
Umbral de escorrentía corregido P0' mm 39,90 
Grado de urbanización μ km2/km2 0,000 
RESULTADOS 
Tiempo de concentración tc h 0,259 
Intensidad máxima diaria It mm/h 24,675 34,180 41,044 50,494 58,393 66,291 75,006 86,854 
Coeficiente de escorrentía C - 0,000 0,022 0,057 0,103 0,139 0,173 0,208 0,252 
Coeficiente de uniformidad K - 1,013 
Caudal de aportación Q m3/s 0,000 0,063 0,201 0,446 0,695 0,981 1,334 1,873 
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2. Cuenca 1b 
Uso del suelo 
CUENCA 
Área (km2)  0,109 
Área parcial (km2) 
% sobre área total 
de la cuenca 
Coeficiente 
P0i (mm) 
Tierras de labor en secano 0,1090 100,00 19 
TOTAL 0,1090 100,00  
Umbral de escorrentía de la cuenca (P0) 19,00 
 
 
DATOS DE LA CUENCA T = 2 T = 5 T = 10 T = 25 T = 50 T = 100 T = 200 T = 500 
Descripción Símbol0 Unidades CUENCA 
DATOS 
INICIALES 
Área de la cuenca A km2 0,1090 
Longitud del curso principal L km 0,089 
Pendiente medio del curso principal J m/m 0,180 
Lluvia máxima diaria Pd mm 32,616 45,18 54,252 66,744 77,184 87,624 99,144 114,804 
Coeficiente de simultaneidad KA - 1,000 
Lluvia máxima diaria corregida Pd' mm 32,616 45,180 54,252 66,744 77,184 87,624 99,144 114,804 
Intensidad media diaria de precipitación Id mm/h 1,359 1,883 2,261 2,781 3,216 3,651 4,131 4,784 
Umbral de escorrentía inicial P0 mm 19,00 
Umbral de escorrentía corregido P0' mm 39,90 
Grado de urbanización μ km2/km2 0,000 
RESULTADOS 
Tiempo de concentración tc h 0,066 
Intensidad máxima diaria It mm/h 45,867 63,535 76,293 93,860 108,541 123,223 139,423 161,445 
Coeficiente de escorrentía C - 0,000 0,022 0,057 0,103 0,139 0,173 0,208 0,252 
Coeficiente de uniformidad K - 1,002 
Caudal de aportación Q m3/s 0,000 0,042 0,133 0,294 0,459 0,647 0,881 1,236 
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3. Cuenca 1c 
Uso del suelo 
CUENCA 
Área (km2)  0,0241 
Área parcial (km2) 
% sobre área total 
de la cuenca 
Coeficiente 
P0i (mm) 
Tierras de labor en secano 0,0241 100,00 19 
TOTAL 0,0241 100,00  
Umbral de escorrentía de la cuenca (P0) 19,00 
 
 
DATOS DE LA CUENCA T = 2 T = 5 T = 10 T = 25 T = 50 T = 100 T = 200 T = 500 
Descripción Símbol0 Unidades CUENCA 
DATOS 
INICIALES 
Área de la cuenca A km2 0,0241 
Longitud del curso principal L km 0,089 
Pendiente medio del curso principal J m/m 0,180 
Lluvia máxima diaria Pd mm 32,616 45,18 54,252 66,744 77,184 87,624 99,144 114,804 
Coeficiente de simultaneidad KA - 1,000 
Lluvia máxima diaria corregida Pd' mm 32,616 45,180 54,252 66,744 77,184 87,624 99,144 114,804 
Intensidad media diaria de precipitación Id mm/h 1,359 1,883 2,261 2,781 3,216 3,651 4,131 4,784 
Umbral de escorrentía inicial P0 mm 19,00 
Umbral de escorrentía corregido P0' mm 39,90 
Grado de urbanización μ km2/km2 0,000 
RESULTADOS 
Tiempo de concentración tc h 0,066 
Intensidad máxima diaria It mm/h 45,867 63,535 76,293 93,860 108,541 123,223 139,423 161,445 
Coeficiente de escorrentía C - 0,000 0,022 0,057 0,103 0,139 0,173 0,208 0,252 
Coeficiente de uniformidad K - 1,002 
Caudal de aportación Q m3/s 0,000 0,009 0,029 0,065 0,101 0,143 0,195 0,273 
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4. Cuenca 2a 
Uso del suelo 
CUENCA 
Área (km2)  0,0864 
Área parcial (km2) 
% sobre área total 
de la cuenca 
Coeficiente 
P0i (mm) 
Tierras de labor en secano 0,0864 100,00 19 
TOTAL 0,0864 100,00  
Umbral de escorrentía de la cuenca (P0) 19,00 
 
 DATOS DE LA CUENCA T = 2 T = 5 T = 10 T = 25 T = 50 T = 100 T = 200 T = 500 
Descripción Símbol0 Unidades CUENCA 
DATOS 
INICIALES 
Área de la cuenca A km2 0,0864 
Longitud del curso principal L km 0,033 
Pendiente medio del curso principal J m/m 0,230 
Lluvia máxima diaria Pd mm 32,616 45,18 54,252 66,744 77,184 87,624 99,144 114,804 
Coeficiente de simultaneidad KA - 1,000 
Lluvia máxima diaria corregida Pd' mm 32,616 45,180 54,252 66,744 77,184 87,624 99,144 114,804 
Intensidad media diaria de precipitación Id mm/h 1,359 1,883 2,261 2,781 3,216 3,651 4,131 4,784 
Umbral de escorrentía inicial P0 mm 19,00 
Umbral de escorrentía corregido P0' mm 39,90 
Grado de urbanización μ km2/km2 0,000 
RESULTADOS 
Tiempo de concentración tc h 0,030 
Intensidad máxima diaria It mm/h 63,531 88,003 105,674 130,007 150,342 170,677 193,117 223,620 
Coeficiente de escorrentía C - 0,000 0,022 0,057 0,103 0,139 0,173 0,208 0,252 
Coeficiente de uniformidad K - 1,001 
Caudal de aportación Q m3/s 0,000 0,046 0,146 0,323 0,503 0,710 0,965 1,355 
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5. Cuenca 2b 
Uso del suelo 
CUENCA 
Área (km2)  0,0219 
Área parcial (km2) 
% sobre área total 
de la cuenca 
Coeficiente 
P0i (mm) 
Tierras de labor en secano 0,0219 100,00 19 
TOTAL 0,0219 100,00  
Umbral de escorrentía de la cuenca (P0) 19,00 
 
 
DATOS DE LA CUENCA T = 2 T = 5 T = 10 T = 25 T = 50 T = 100 T = 200 T = 500 
Descripción Símbol0 Unidades CUENCA 
DATOS 
INICIALES 
Área de la cuenca A km2 0,0219 
Longitud del curso principal L km 0,087 
Pendiente medio del curso principal J m/m 0,230 
Lluvia máxima diaria Pd mm 32,616 45,18 54,252 66,744 77,184 87,624 99,144 114,804 
Coeficiente de simultaneidad KA - 1,000 
Lluvia máxima diaria corregida Pd' mm 32,616 45,180 54,252 66,744 77,184 87,624 99,144 114,804 
Intensidad media diaria de precipitación Id mm/h 1,359 1,883 2,261 2,781 3,216 3,651 4,131 4,784 
Umbral de escorrentía inicial P0 mm 19,00 
Umbral de escorrentía corregido P0' mm 39,90 
Grado de urbanización μ km2/km2 0,000 
RESULTADOS 
Tiempo de concentración tc h 0,062 
Intensidad máxima diaria It mm/h 47,120 65,270 78,377 96,424 111,506 126,588 143,231 165,855 
Coeficiente de escorrentía C - 0,000 0,022 0,057 0,103 0,139 0,173 0,208 0,252 
Coeficiente de uniformidad K - 1,002 
Caudal de aportación Q m3/s 0,000 0,009 0,027 0,061 0,095 0,134 0,182 0,255 
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6. Cuenca 2c 
Uso del suelo 
CUENCA 
Área (km2)  0,1451 
Área parcial (km2) 
% sobre área total 
de la cuenca 
Coeficiente 
P0i (mm) 
Tierras de labor en secano 0,1451 100,00 19 
TOTAL 0,1451 100,00  
Umbral de escorrentía de la cuenca (P0) 19,00 
 
 
DATOS DE LA CUENCA T = 2 T = 5 T = 10 T = 25 T = 50 T = 100 T = 200 T = 500 
Descripción Símbol0 Unidades CUENCA 
DATOS 
INICIALES 
Área de la cuenca A km2 0,1451 
Longitud del curso principal L km 0,560 
Pendiente medio del curso principal J m/m 0,052 
Lluvia máxima diaria Pd mm 32,616 45,18 54,252 66,744 77,184 87,624 99,144 114,804 
Coeficiente de simultaneidad KA - 1,000 
Lluvia máxima diaria corregida Pd' mm 32,616 45,180 54,252 66,744 77,184 87,624 99,144 114,804 
Intensidad media diaria de precipitación Id mm/h 1,359 1,883 2,261 2,781 3,216 3,651 4,131 4,784 
Umbral de escorrentía inicial P0 mm 19,00 
Umbral de escorrentía corregido P0' mm 39,90 
Grado de urbanización μ km2/km2 0,000 
RESULTADOS 
Tiempo de concentración tc h 0,339 
Intensidad máxima diaria It mm/h 21,633 29,966 35,983 44,269 51,193 58,117 65,758 76,145 
Coeficiente de escorrentía C - 0,000 0,022 0,057 0,103 0,139 0,173 0,208 0,252 
Coeficiente de uniformidad K - 1,018 
Caudal de aportación Q m3/s 0,000 0,027 0,085 0,188 0,293 0,413 0,562 0,788 
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7. Cuenca 3 
Uso del suelo 
CUENCA 
Área (km2)  2,4406 
Área parcial (km2) 
% sobre área total de 
la cuenca 
Coeficiente 
P0i (mm) 
Tejido urbano 0,0552 2,26 1 
Tierras de labor en secano 2,0553 84,21 19 
Afloramientos rocosos y canchales 0,3301 13,53 4 
TOTAL 2,4406 100,00  
Umbral de escorrentía de la cuenca (P0) 16,56 
 
 DATOS DE LA CUENCA T = 2 T = 5 T = 10 T = 25 T = 50 T = 100 T = 200 T = 500 
Descripción Símbol0 Unidades CUENCA 
DATOS 
INICIALES 
Área de la cuenca A km2 2,4406 
Longitud del curso principal L km 3,813 
Pendiente medio del curso principal J m/m 0,044 
Lluvia máxima diaria Pd mm 32,616 45,18 54,252 66,744 77,184 87,624 99,144 114,804 
Coeficiente de simultaneidad KA - 0,974 
Lluvia máxima diaria corregida Pd' mm 31,773 44,013 52,851 65,020 75,190 85,360 96,583 111,838 
Intensidad media diaria de precipitación Id mm/h 1,324 1,834 2,202 2,709 3,133 3,557 4,024 4,660 
Umbral de escorrentía inicial P0 mm 16,56 
Umbral de escorrentía corregido P0' mm 34,78 
Grado de urbanización μ km2/km2 0,023 
RESULTADOS 
Tiempo de concentración tc h 1,502 
Intensidad máxima diaria It mm/h 9,461 13,105 15,737 19,361 22,389 25,417 28,759 33,301 
Coeficiente de escorrentía C - 0,000 0,043 0,081 0,131 0,169 0,204 0,241 0,287 
Coeficiente de uniformidad K - 1,106 
Caudal de aportación Q m3/s 0,000 0,421 0,959 1,895 2,833 3,897 5,204 7,177 
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8.Cuenca 4 
Uso del suelo 
CUENCA 
Área (km2)  3,5666 
Área parcial (km2) 
% sobre área total de 
la cuenca 
Coeficiente 
P0i (mm) 
Tierras de labor en secano 2,2265 62,43 19 
Afloramientos rocosos y canchales 1,3401 37,57 4 
TOTAL 3,5666 100,00  
Umbral de escorrentía de la cuenca (P0) 13,36 
 
 DATOS DE LA CUENCA T = 2 T = 5 T = 10 T = 25 T = 50 T = 100 T = 200 T = 500 
Descripción Símbol0 Unidades CUENCA 
DATOS 
INICIALES 
Área de la cuenca A km2 3,5666 
Longitud del curso principal L km 3,725 
Pendiente medio del curso principal J m/m 0,055 
Lluvia máxima diaria Pd mm 32,616 45,18 54,252 66,744 77,184 87,624 99,144 114,804 
Coeficiente de simultaneidad KA - 0,963 
Lluvia máxima diaria corregida Pd' mm 31,415 43,517 52,255 64,287 74,342 84,398 95,494 110,577 
Intensidad media diaria de precipitación Id mm/h 1,309 1,813 2,177 2,679 3,098 3,517 3,979 4,607 
Umbral de escorrentía inicial P0 mm 13,36 
Umbral de escorrentía corregido P0' mm 28,06 
Grado de urbanización μ km2/km2 0,000 
RESULTADOS 
Tiempo de concentración tc h 1,414 
Intensidad máxima diaria It mm/h 9,685 13,415 16,109 19,818 22,918 26,018 29,439 34,088 
Coeficiente de escorrentía C - 0,020 0,086 0,130 0,185 0,227 0,266 0,306 0,355 
Coeficiente de uniformidad K - 1,099 
Caudal de aportación Q m3/s 0,207 1,254 2,273 3,988 5,666 7,539 9,804 13,174 
                           Apéndice 2. Caudales de aportación 
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9. Cuenca 5 
Uso del suelo 
CUENCA 
Área (km2)  3,9909 
Área parcial (km2) 
% sobre área total 
de la cuenca 
Coeficiente 
P0i (mm) 
Tejido urbano 0,7561 18,95 1 
Tierras de labor en secano 3,2348 81,05 19 
TOTAL 3,9909 100,00  
Umbral de escorrentía de la cuenca (P0) 15,59 
 
 DATOS DE LA CUENCA T = 2 T = 5 T = 10 T = 25 T = 50 T = 100 T = 200 T = 500 
Descripción Símbol0 Unidades CUENCA 
DATOS 
INICIALES 
Área de la cuenca A km2 3,9909 
Longitud del curso principal L km 4,407 
Pendiente medio del curso principal J m/m 0,045 
Lluvia máxima diaria Pd mm 32,616 45,18 54,252 66,744 77,184 87,624 99,144 114,804 
Coeficiente de simultaneidad KA - 0,960 
Lluvia máxima diaria corregida Pd' mm 31,309 43,370 52,078 64,069 74,091 84,113 95,171 110,204 
Intensidad media diaria de precipitación Id mm/h 1,305 1,807 2,170 2,670 3,087 3,505 3,965 4,592 
Umbral de escorrentía inicial P0 mm 15,59 
Umbral de escorrentía corregido P0' mm 32,74 
Grado de urbanización μ km2/km2 0,189 
RESULTADOS 
Tiempo de concentración tc h 1,053 
Intensidad máxima diaria It mm/h 11,409 15,804 18,977 23,347 26,999 30,651 34,681 40,159 
Coeficiente de escorrentía C - 0,000 0,052 0,092 0,142 0,181 0,218 0,255 0,302 
Coeficiente de uniformidad K - 1,071 
Caudal de aportación Q m3/s 0,000 0,976 2,064 3,943 5,814 7,929 10,516 14,410 
 
                           Apéndice 2. Caudales de aportación 
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10.Cuenca 6 
Uso del suelo 
CUENCA 
Área (km2)  17,6136 
Área parcial (km2) % sobre área total de la cuenca Coeficiente P0i (mm) 
Tejido urbano 3,0417 17,27 1 
Tierras de labor en secano 13,9104 78,98 19 
Espacios con vegetación escasa 0,6615 3,76 14 
TOTAL 17,6136 100  
Umbral de escorrentía de la cuenca (P0) 15,70 
 
 DATOS DE LA CUENCA T = 2 T = 5 T = 10 T = 25 T = 50 T = 100 T = 200 T = 500 
Descripción Símbol0 Unidades CUENCA 
DATOS 
INICIALES 
Área de la cuenca A km2 17,6136 
Longitud del curso principal L km 7,374 
Pendiente medio del curso principal J m/m 0,024 
Lluvia máxima diaria Pd mm 32,616 45,18 54,252 66,744 77,184 87,624 99,144 114,804 
Coeficiente de simultaneidad KA - 0,917 
Lluvia máxima diaria corregida Pd' mm 29,907 41,428 49,746 61,200 70,773 80,346 90,909 105,269 
Intensidad media diaria de precipitación Id mm/h 1,246 1,726 2,073 2,550 2,949 3,348 3,788 4,386 
Umbral de escorrentía inicial P0 mm 15,70 
Umbral de escorrentía corregido P0' mm 32,98 
Grado de urbanización μ km2/km2 0,173 
RESULTADOS 
Tiempo de concentración tc h 1,781 
Intensidad máxima diaria It mm/h 8,061 11,166 13,409 16,496 19,076 21,657 24,504 28,374 
Coeficiente de escorrentía C - 0,000 0,041 0,080 0,129 0,167 0,202 0,239 0,285 
Coeficiente de uniformidad K - 1,128 
Caudal de aportación Q m3/s 0,000 2,550 5,895 11,719 17,559 24,191 32,337 44,645 
                           Apéndice 2. Caudales de aportación 
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11. Cuenca 7 
Uso del suelo 
CUENCA 
Área (km2)  15,3843 
Área parcial (km2) % sobre área total de la cuenca Coeficiente P0i (mm) 
Tejido urbano 3,0364 19,74 1 
Tierras de labor en secano 12,3479 80,26 19 
TOTAL 15,3843 100  
Umbral de escorrentía de la cuenca (P0) 15,45 
 
 DATOS DE LA CUENCA T = 2 T = 5 T = 10 T = 25 T = 50 T = 100 T = 200 T = 500 
Descripción Símbol0 Unidades CUENCA 
DATOS 
INICIALES 
Área de la cuenca A km2 15,3843 
Longitud del curso principal L km 8,564 
Pendiente medio del curso principal J m/m 0,025 
Lluvia máxima diaria Pd mm 32,616 45,18 54,252 66,744 77,184 87,624 99,144 114,804 
Coeficiente de simultaneidad KA - 0,921 
Lluvia máxima diaria corregida Pd' mm 30,035 41,605 49,959 61,462 71,076 80,690 91,298 105,719 
Intensidad media diaria de precipitación Id mm/h 1,251 1,734 2,082 2,561 2,961 3,362 3,804 4,405 
Umbral de escorrentía inicial P0 mm 15,45 
Umbral de escorrentía corregido P0' mm 32,44 
Grado de urbanización μ km2/km2 0,197 
RESULTADOS 
Tiempo de concentración tc h 1,937 
Intensidad máxima diaria It mm/h 7,704 10,671 12,814 15,765 18,230 20,696 23,417 27,116 
Coeficiente de escorrentía C - 0,000 0,045 0,084 0,134 0,172 0,208 0,245 0,292 
Coeficiente de uniformidad K - 1,140 
Caudal de aportación Q m3/s 0,000 2,365 5,263 10,291 15,319 21,018 28,008 38,552 
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1. Introducción 
El presente proyecto tiene por objetico diseñar un nuevo enlace que conecte la variante en 
construcción de la A-44, cuyo trazado discurrirá por la entrada oeste del municipio de Las Gabias, 
con la zona sur de la Vega de Granada. Para llevar a cabo esta conexión, además del enlace, el 
proyecto considera la ejecución de una nueva vía que se unirá mediante rotondas a las diferentes 
carreteras comarcales, que son los principales ejes de conexión entre los municipios de la zona. 
De este modo, se genera una espina dorsal que discurre a lo largo de la zona de estudio y cuyas 
vertebras conforman las diferentes uniones a las carreteras de la zona que conectan con los 
centros urbanos de estos municipios. 
 
Figura 1. Situación actual de la zona de proyecto.                                                                               
(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del servicio Google Maps.) 
Así pues, el objetivo principal de esta estructura es recoger el intenso tráfico que discurrirá por 
la nueva autovía y cuyo destino (u origen) sea algún municipio de la Vega de Granada; de este 
modo se evitaría tener que utilizar el enlace previsto que se encuentra en la salida oeste del 
municipio de Las Gabias y que conecta con la A-338, una vía ya de por si altamente frecuentada 
y en malas condiciones. De esta manera, se conseguiría un nuevo eje que conectaría los 
municipios de la vega con la nueva autovía, descargando el tráfico de las otras carreteras. 
Con el fin de encontrar el trazado optimo que conecte este nuevo enlace con la zona de estudio, 
en este anejo se presenta tres alternativas de trazado para la nueva variante. El mismo anejo 
recoge y analiza las alternativas propuestas, en base a criterios funcionales, económicos y 
medioambientales. 
En primer lugar, se describen las alternativas propuestas, así como la situación actual de la zona 
de estudio. Una vez descritas las diferentes soluciones adoptadas en cada caso, se procederá a 
realizar un estudio económico para conocer la rentabilidad del proyecto y si su ejecución es 
económicamente viable. Para llevar a cabo esta valoración económica se evalúa la inversión 
inicial, los costes de funcionamiento de los vehículos, los costes de los accidentes, etc. Para 
realizar el estudio económico se considerará que los costes están formados por los recursos 
reales consumidos, constituidos por los gastos de ejecución y conservación posteriores de la 
cada una de las variantes propuestas. Los beneficios obtenidos provienen de la disminución de 
los gastos generales de transporte que afectan a los usuarios durante el periodo de vida útil de 
la carretera. 
Una vez estimados los costes y los beneficios, se utiliza el VAN (Valor Actual Neto) y la TIR 
(Tasa Interna de Retorno) para analizar la rentabilidad del proyecto. Destacar que el estudio 
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económico se ha realizado siguiendo las indicaciones propuestas en las siguientes 
publicaciones: 
• Recomendaciones para la Evaluación Económica Coste-Beneficio de Estudio. 
• Metodología para la Evaluación de Proyectos de Inversión en Carreteras, del MOPU, 
del año 1980. 
1.1 Criterios generales de diseño 
A la hora de decidir la alternativa de trazado óptima, se han seguido los criterios básicos 
expuestos a continuación: 
• Evitar que la alternativa seleccionada impida el crecimiento del núcleo poblacional. 
• Aprovechar, en la medida de lo posible, el máximo del trazado existente de las 
carreteras de la zona con el fin de alcanzar un buen rendimiento económico de la obra 
a proyectar. 
• Dotar de una mayor conectividad la red de carreteras de la zona, procurando siempre 
reducir al máximo la longitud de la vía principal de comunicación. 
• Limitar al máximo el impacto ambiental de la actuación 
• Compensar, en la medida de lo posible, al máximo los volúmenes de desmonte y 
terraplén. 
• Reducir el tráfico de paso que actualmente circula por el interior del núcleo urbano a la 
vez que se reduce el tiempo de recorrido. 
Una vez llevados a cabo los análisis de carácter técnico, económico y de impacto ambiental, es 
necesario poder comparar todas las variables derivadas de estos estudios de manera conjunta 
e integrada, por ello se realiza un estudio multicriterio donde se incluyen todos los factores 
deducidos de los análisis anteriores y se comparan las tres alternativas propuestas. 
2. Descripción de las alternativas 
Para llevar a cabo la conexión entre la variante en ejecución y la vía en proyección, se propone 
un enlace tipo trompeta; puesto que, por la tipología de vía que presenta la A-44 y la situación 
económica de la zona, se deduce que el tráfico se moverá principalmente desde los límites de la 
autovía y hacia la zona de la vega situada al oeste de la misma. Debido a la inexistencia de redes 
viarias al este del enlace y a que no se prevé ninguna ejecución de esta índole, se llega la 
conclusión de que no es necesario otra tipología de enlace que no sea esta. Así pues, las tres 
alternativas de trazado contemplan este enlace, por lo que no afectara a la comparativa entre 
ellas. 
La vía que discurrirá por la zona de proyecto y que se conectará a la autovía mediante el enlace 
proyectado constará de una única calzada con un carril por sentido (1+1). Los carriles serán de 
3,5 metros y los arcenes de 1,5 metros a ambos lados. Por lo que respecta a los parámetros 
básicos de diseño, estos están recogidos en la tabla siguiente. 
Parámetros de diseño 
Tipología de red Red básica de carreteras del estado 
Tipo de vía Carretera convencional C-90 
Velocidad de proyecto 90 km/h 
Sección tipo 7/10 
Tabla 1. Parámetros de diseño para la nueva variante.                                                                        
(Fuente: Elaboración propia.) 
Por lo que respecta a la vía que discurre por la zona de proyecto, ésta está divida en dos tramos 
principales, el primero que conecta en el enlace y discurre por la zona norte del municipio de Las 
Gabias hasta conectarse mediante una rotonda con la carretera GR-3311, que conecta con el 
término municipal de Gabia; el segundo, toma como punto de partida ésta última rotonda y sigue 
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por la vega, ahora menos irregular, hasta conectar con la GR-3304 que une los municipios de 
Cullar Vega y Churriana de la Vega. 
Este segundo tramo no contemplar variantes puestos que está muy delimitado por la distribución 
urbanística de la zona, con tal de reducir al mínimo la afectación a los servicios de la zona se ha 
realizado un trazado único para las tres variantes. 
Así pues, visto las condiciones tan restrictivas respecto al enlace y el segundo tramo de la vía 
proyectada, el análisis de alternativas tiene por objetivo encontrar el trazado más óptimo para 
éste primer tramo de la nueva carretera. Las siguientes figuras muestra las tres posibles 
soluciones planteadas en este proyecto para la ejecución de este tramo. 
Tal y como se puede ver en los siguientes apartados uno de los principales motivos que modifican 
el trayecto del trazado es la orografía de la zona, todas las alternativas intentas, de algún modo, 
solventar la irregularidad del terreno particular de la zona de estudio. 
 
 
Figura 2. Planta de las diferentes alternativas propuestas.                                                                  
(Fuente: Elaboración propia.) 
2.1 Alternativa 0 
La alternativa 0, también llama situación actual, consiste en la no actuación o la no intervención 
de especial relevancia, de manera que la zona de estudio no sufre apenas cambios. 
Optar por esta alternativa supone mantener el riesgo de accidente dentro del núcleo urbano, la 
contaminación acústica y el tiempo de viaje de los usuarios de la zona; factores que con la 
ejecución de la variante de la A-44 y su posterior conexión con la salida oeste de Las Gabias se 
verán acentuados, puesto que se incrementará notablemente el número de vehículos que 
circularán por la A-338; carretera principal que discurre por el núcleo urbano de Las Gabias y 
que conecta con el municipio de Armilla y posteriormente con la capital de provincia (Granada). 
La vía mencionada anteriormente consta de un trazado muy sinuoso dentro del municipio y no 
está adaptada para ser recorrida por grandes números de vehículos, el hecho de conectarla con 
una autovía aumentará notablemente el número de trayectos dentro del mismo aumentando 
drásticamente los factores antes mencionados, convirtiéndose así en una zona de alta 
peligrosidad. 
La afectación tanto al medio físico como biótico es inexistente, y el resto de red de caminos 
locales no se ve afectada. Destacar que, el análisis de esta alternativa es muy importante para 
poder realizar el estudio económico de las otras alternativas, ya que sirve de base para la 
comparación. 
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2.2 Alternativa 1  
La primera alternativa, al igual que las siguientes, toma como punto de inicio el enlace proyectado 
en este mismo proyecto, extendiéndose a un total de 2504 metros, lo que la convierte en la 
alternativa más corta pero también, en la más sinuosa. La solución discurre tomando una curva 
a derechas al salir del enlace, para tomar luego una izquierda bordeando un montículo que se 
encuentra justo en el centro de la zona de proyecto, evitando así tener que realizar un excesivo 
desmonte, pero por otro lado atravesando el camino de las atalayas que utilizan los agricultores 
de la zona para moverse a través de los campos de cultivo característicos de la zona. A partir de 
este punto el trazado toma una curva a derecha y otra a izquierda para, de este modo, encauzar 
su recorrido en dirección a la GR-3304 donde está proyectada la rotonda que conecta esta nueva 
vía con la carretera mencionada, pero realizando diversas curvas a izquierda y a derecha de 
grandes radios con el objetivo de minimizar el impacto en el terreno y cruzando el Camino alto 
de Santa Fe para llegar al inicio de la rotonda. 
Para esta alternativa se ha proyectado un paso elevado, además del que ya incluye de por si el 
enlace para superar el trazado de la A-44, para superar el gran desnivel del camino alto de Santa 
Fe, punto a partir del cual la orografía del terreno es más regular y los desniveles son más suaves. 
Además de esto la alternativa contempla tres obras de drenaje transversal y dos cajones para 
mantener en servicio los caminos que interrumpe el trazado de la carretera. 
Esta alternativa se caracteriza por ser la más corta a la vez que respeta al máximo el terreno de 
la vega, reduciendo el desmonte necesario para ejecutar la carretera; pero a cambio el trazado 
se vuelve muy sinuoso impidiendo los adelantamientos durante el recorrido. 
 
Figura 3. Planta de la alternativa 1.                                                                                                         
(Fuente: Elaboración propia.) 
2.3 Alternativa 2 
La segunda alternativa consta de un total de 2585 metros, al igual que la alternativa 1 este 
empieza tomando una cuerva a derecha al salir del enlace, pero en vez de bordear el pequeño 
montículo situado en el centro de la zona lo atraviesa por la zona más corta a través de un túnel 
evitando elevaciones y por tanto reduciendo el nivel de los terraplenes disminuyendo 
drásticamente los costes por movimiento de tierras. Una vez atravesado el túnel el trayecto toma 
una curva a izquierdas y otra a derecha con tal de disminuir las afecciones al terreno y a los 
servicios de la zona para, al igual que en la alternativa 1, finalizar su tramo en la rotonda que une 
la vía a la carretera GR-3304. 
Esta alternativa mantiene el viaducto que salva el desnivel en el Camino de Santa Fe, pero 
reduce las afecciones a los caminos por lo que sólo sería necesario disponer de 2 cajones 
hincados para mantener en servicio los caminos de la zona. Además, se ha dispuesto de una 
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recta inicial poco después del enlace que facilita la incorporación de los vehículos a la carretera 
puesto que la visibilidad es mayor. 
El objetivo de esta solución es proporcionar el trazado más corto y menos sinuoso posible de 
manera que se reduzcan los peligros por accidentalidad a la vez que se permite los 
adelantamientos y las incorporaciones. 
 
 
Figura 4. Planta de la alternativa 2.                                                                                                                          
(Fuente: Elaboración propia.) 
 
2.4 Alternativa 3 
La tercera, y última, alternativa es la más consta del trazado las largo de todos, llegando a los 
2735 metros. Partiendo del enlace proyectado, como en las anteriores soluciones, el trazado 
sigue con una recta que toma una curva a derechas para luego tomar otra a izquierdas, 
bordeando así el montículo comentado anteriormente y que es el principal elemento que delimita 
el trazado de la vía a lo largo de esta zona de estudio. Una vez superado el accidente orográfico 
el trazado toma una curva a derechas para pasar por la zona norte del Cerro de la Atalaya para 
así, tomar una recta que lleva directamente a la rotonda de conexión con la carretera GR-3304. 
A lo largo de esta alternativa solo se ve afectado el camino de las herraduras siendo necesario 
disponer de un cajón hincado en esa intersección para poder mantener el camino en servicio. 
Por lo que respecta a las demás estructuras, será necesario disponer de un viaducto, al igual 
que en las anteriores alternativas, para superar el Camino de Santa Fe. 
Esta solución nos aporta un trazado menos sinuoso, con una zona de adelantamiento bastante 
favorable y sin la necesidad de la ejecución de un túnel, sin embargo, ser trata de la alternativa 
más larga de todas con su correspondiente aumento del coste, respecto a la alternativa 1. 
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Figura 5. Planta de la alternativa 3.                                                                                                       
(Fuente: Elaboración propia.) 
3. Análisis económico 
 
3.1. Introducción 
Para la comparación de las alternativas que se han definido anteriormente y la posterior elección 
de una de ellas, se apoyará la decisión con la ayuda del siguiente estudio de alternativas 
mediante un estudio de coste - beneficio y para así poder obtener unos ratios económicos que 
caractericen la viabilidad de cada propuesta. 
Para realizar este estudio, es importante distinguir las diferentes tipologías de costes y beneficios 
a tener en cuenta. Tendremos que separar por lo tanto los beneficios y costes en dos grupos: 
• Cuantificables (monetarios y no monetarios) 
• No cuantificables 
Los costes y beneficios monetarios permitirán establecer la rentabilidad de las diferentes 
alternativas. Por otra parte, los costes y beneficios no monetarios y los no cuantificables 
(normalmente asociados a factores ambientales, estéticos y paisajísticos) no serán considerados 
en este apartado, sino que serán analizados con un análisis multicriterio posterior que 
complemente la rentabilidad económica. 
3.1.1 Costes y Beneficios monetarios 
Los costes y beneficios que habrá que tener en cuenta para cálculos de rentabilidad económica 
son los siguientes: 
Costes monetarios primarios (o directos): Son aquellos que se pueden imputar a la realización 
de la obra. Corresponden al presupuesto de ejecución de la obra, así como los costes de 
mantenimiento. 
Costes monetarios secundarios (o indirectos): Son los costes que no se pueden imputar 
directamente a la realización de la obra, pero sí a la modificación económica que ésta conlleva 
en su entorno geográfico. Se trata de costes de difícil cuantificación, por lo que, dada la 
naturaleza del presente proyecto, serán considerados nulos en este análisis. 
Beneficios monetarios primarios (o directos). Son aquellos que hacen referencia a la reducción 
de los costes en el transporte, por lo que son directamente imputables al acondicionamiento del 
vial. Su valor se obtiene comparando cada propuesta con la alternativa 0 (situación futura sin 
mejora). En este estudio se considerarán los siguientes: 
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- Reducción de los costes de funcionamiento de los vehículos (amortización, neumáticos, 
lubricante, mantenimiento y combustible). 
- Reducción del tiempo de viaje. 
- Aumento de la seguridad y el confort en la circulación. 
Beneficios monetarios secundarios (o indirectos): Se trata de un amplio conjunto de elementos 
que se relacionan con el proyecto. Su cuantificación es compleja, por lo que se ha considerado 
oportuno omitirlos en el estudio económico e incluirlos únicamente en el análisis multicriterio. 
Entre estos beneficios, en este proyecto se considerarán: 
- Plusvalías generadas por la construcción del nuevo vial. 
- Mejora de la movilidad interna, tanto a nivel interurbano como comarcal. 
3.1.2 Parámetros previos 
La comparación entre alternativas se realizará evaluando los costes cuantificables 
monetariamente, con el correspondiente análisis de rentabilidad, mediante los indicadores 
oportunos, y especificando la tasa de actualización y el periodo del análisis a considerar. 
Los costes utilizados en este estudio económico se obtendrán del documento "Recomendaciones 
para la evaluación Coste-Beneficio de estudios y proyectos de carreteras", publicado en julio de 
1993 por el Servicio de planeamiento de la DGC del MOPT. Habrá que considerar la actualización 
de los precios con un factor obtenido de la información que ofrece el INE. 
Por otra parte, los parámetros que se tendrán en cuenta para realizar el estudio económico se 
muestran en la tabla siguiente, destacar que estos datos hacen referencia a los tramos de las 
alternativa y no al tramo conjunto de la vía proyectada. Los datos reflejados en la tabla siguiente 
se han obtenido a partir del Anejo 6 “Estudio de tráfico”. 
Parámetros iniciales 
Alternativa 
0 
Alternativa 
1 
Alternativa 
2 
Alternativa 
3 
Longitud del trazado [m] 4149 2915 2954 3135 
Velocidad media de ligeros [km/h] 50 90 90 90 
Velocidad media de pesados [km/h] 50 70 70 70 
IMDp 2022 [veh./dia] 8216 6436 6436 6436 
% Vehículos pesados 8,0% 8.7% 8,7% 8,7% 
Tabla 2. Parámetros previos al estudio económicos de las alternativas a analizar.                               
(Fuente: Elaboración propia.) 
Para realizar un análisis más exhaustivo se ha tenido en cuenta que la introducción de una nueva 
vía alternativa a la actual, es decir cualquier escenario que no esté representado por la alternativa 
0, influiría directamente en la IMD de la carretera A-338, que sería la vía principal de paso en el 
caso de que no se realizase ninguna acción en la zona de estudio, ya que parte del tráfico de la 
misma sería absorbido por el nuevo vial. Para calcular la IMD en el caso de que coexistan la 
nueva vía y la carretera antigua (A-338), se ha recurrido de nuevo al Anejo 6 de este mismo 
proyecto, y los datos son los mostrados a continuación. 
Intensidades para la A-338 coexistiendo con otro vial 
IMDp 2022 [veh./dia] 3305 
Ligeros [veh./dia] 3041 
Pesados [veh./dia] 264 
Tabla 3. Datos de intensidades para la carretera A-338 en caso de que coexista con un nuevo vial. 
(Fuente: Elaboración propia.) 
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3.2 Análisis de rentabilidad económica 
A continuación, se analizará la rentabilidad económica de las diferentes alternativas de acuerdo 
con sus características. De este análisis se deducirá cuál es la alternativa que presenta una 
mayor rentabilidad económica. 
Se incluirán únicamente los costes y beneficios primarios, calculados para cada una de las 
alternativas propuestas. 
En todos los casos se considera el año 2020 como el momento de entrada en servicio de la obra, 
de manera que todos los valores y costes evaluados corresponden a la estimación para ese año. 
3.2.1 Costes de la inversión 
Estos valores corresponden a los costes monetarios primarios. Para el cómputo de estos valores 
se ha considerado una vida útil de la infraestructura de unos 30 años. Así pues, los costes de 
inversión serán los recursos consumidos durante esto 30 años, ya sean debidos a la inversión 
inicial como los referentes a los gastos por mantenimiento y rehabilitación. 
3.2.1.1 Costes de inversión inicial 
Son los referentes a los costes incluidos en el en Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC), 
descontando el 21% de IVA, debido a que esta cantidad es un impuesto de transferencia y no es 
una tasa que represente una movilidad de recursos, y añadiendo el coste de las expropiaciones. 
Así pues, los costes de inversión inicial responden a la siguiente expresión: 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 = 𝑃𝐸𝐶 (sin 𝐼𝑉𝐴) + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
Donde:  
• PEC = PEM + Gastos generales (13% del PEM) + Beneficio industrial (6% del PEM) 
• PEM = Presupuesto de Ejecución Material 
Dado que este estudio económico se hace para decidir sobre las alternativas, es necesario hacer 
una previsión de cuál sería aproximadamente el presupuesto de ejecución de las obras en cada 
una de las alternativas consideradas. 
Para simplificar los cálculos, se considerarán unos costes medios unitarios aproximados de las 
principales partidas que integran el PEM, sin considerar costos estimados de trabajos previos ni 
las partidas alzadas que sí se deberán tener en cuenta en el presupuesto final de la alternativa 
seleccionada, dada su influencia en el presupuesto final. Estos costes unitarios han sido 
extraídos del Banco de precios del BEDEC de 2017, ya que este es el banco del que se dispone 
para el cálculo del presupuesto, debido a la proximidad, accesibilidad y actualidad de los mismos, 
teniendo en cuenta el carácter académico y falta de medios del presente proyecto.  
La tabla siguiente muestra los precios unitarios utilizados para la estimación de los costes de 
ejecución material. 
Tarea Unidades Costes medio unitario 
Trabajos previos y movimientos de tierra 
 Desbroce   €/m2                                                     1,95    
 Excavación de tierra vegetal   €/m3                                                     1,83    
 Excavación de desmontes   €/m3                                                     2,41    
 Acondicionamiento de la explanada   €/m2                                                     2,24    
 Ejecución de la explanada  
 Suelo tolerable de obra   €/m3                                                     3,09    
 Suelo tolerable de aportación   €/m3                                                     8,13    
 Suelo adecuado de aportación   €/m3                                                   10,22    
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Tarea Unidades Costes medio unitario 
 Suelo seleccionado de aportación   €/m3                                                   13,72    
 Firmes  
 Base de zahorra artificial   €/m3                                                   21,75    
 Mezcla bituminosa para la capa de rodadura   €/m2                                                     3,56    
 Mezcla bituminosa para la capa intermedia   t                                                   49,45    
 Mezcla bituminosa para la capa base   t                                                   51,00    
 Riego de adherencia   €/m2                                                     0,66    
 Riego de imprimación   €/m2                                                     0,49    
 Drenaje  
 Drenaje transversal   €/m                                                 192,62    
 Drenaje longitudinal   €/m                                                   82,19    
 Estructuras y túneles  
 Viaductos   €/m2                                             1.100,00    
 Cajón hincado de hormigón   €/u                                        250.000,00    
 Túneles   €/m                                             1.600,00    
 Señalización y barreras  
 Señalización vertical   €/m                                                   13,28    
 Señalización horizontal   €/m                                                     8,70    
 Barreras de seguridad   €/m                                                   34,34    
 Obras de mitigación de impacto ambiental  
 Extendido de tierra vegetal de obra   €/m3                                                     3,30  
 Hidrosiembra   €/m2                                                     1,39    
 
Tabla 4. Costes unitarios medios de las principales tareas que componen el presupuesto de ejecución 
material de las distintas alternativas.                                                                                                       
(Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos del BEDEC.) 
Los costes unitarios de la tabla anterior se deben considerar aproximados pero representativos 
para las alternativas, ya que no hay muchas diferencias entre ellas en cuanto a la geología 
atravesada, impacto ambiental causado, tipología de terrenos ocupados por la traza o hidrología 
afectada, entre otros conceptos. 
En este sentido, por ejemplo, el coste unitario de desmonte para cualquier alternativa se puede 
considerar el mismo, y sólo el cubicaje, dado las diferencias de longitud de las diferentes 
propuestas, harán variar el coste particular de cada una de ellas.  
La siguiente ecuación proporciona el Coste Cuantificable Monetario Primario, llamado 
anteriormente PEM (Coste por Ejecución Material): 
PEM = ∑  Ci
i
 
Donde Ci corresponde al producto de cada uno de los importes señalados en la tabla anterior de 
costes medios unitarios, para la medición correspondiente (volumen de movimiento de tierras, 
superficie de desbroce, longitud de servicios afectados, longitud de la traza en planta, longitud 
del viaducto, etc.). 
De acuerdo con las necesidades propias de este análisis, las mediciones que se presentan a 
continuación hacen referencia al tronco de las alternativas planteadas. Por tanto, se trata de unas 
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mediciones aproximadas y básicas, que permitirán tener una primera idea del coste de la obra 
(PEM, PEC, expropiaciones), valor única y exclusivamente utilizado para este análisis de 
alternativas. 
La siguiente tabla muestra las mediciones de los diferentes conceptos descritos 
anteriormente para cada una de las alternativas y que se utilizarán posteriormente para 
el cálculo del presupuesto aproximado para llevar a cabo la ejecución de cada una de 
ellas. 
Tarea Unidades Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Trabajos previos y movimientos de tierra 
Desbroce m2 65.224,59 66.097,23 70.147,20 
Excavación de tierra vegetal m3 19.921,10 16.050,20 6.196,66 
Excavación de desmontes m3 49.793,70 82.198,00 31.735,00 
Acondicionamiento de la explanada m3 48.292,00 79.719,04 30.777,92 
Ejecución de terraplenes 
Suelo tolerable de obra m3 44.484,50 75.368,30 26.974,75 
Suelo tolerable de aportación m3 102.402,71 95.078,40 265.593,21 
Suelo adecuado de aportación m3 7.290,72 9.715,20 11.552,64 
Suelo seleccionado de aportación m3 7.011,84 9.662,40 11.858,40 
Firmes 
Base de zahorra artificial m3 8.013,26 8.120,47 8.618,03 
Mezcla bituminosa para la capa de 
rodadura 
m2 29.108,00 29.497,44 31.304,83 
Mezcla bituminosa para la capa 
intermedia 
t 6.933,91 7.026,68 7.457,23 
Mezcla bituminosa para la capa base t 12.134,35 12.296,70 13.050,15 
Riego de adherencia m2 58.216,00 58.994,88 62.609,66 
Riego de imprimación m2 29.108,00 29.497,44 31.304,83 
Drenaje 
Drenaje transversal m 49,89 47,50 64,20 
Drenaje longitudinal m 6.179,80 6.498,80 6.897,00 
Estructuras y túneles 
Viaductos m2 270,46 270,46 270,46 
Cajón hincado de hormigón u 3,00 4,00 4,00 
Túneles m 0,00 250,00 0,00 
Señalización y barreras 
Señalización vertical m 46,00 48,00 52,00 
Señalización horizontal m 6.413,00 6.498,80 6.897,00 
Barreras de seguridad m 5.217,00 5.286,80 5.610,74 
Obras de mitigación de impacto ambiental 
Extendido de tierra vegetal de obra m3 15.303,31 12.329,70 4.760,25 
Hidrosiembra m2 36.116,68 29.098,79 11.234,46 
Tabla 5. Mediciones de las principales partidas que se han de llevar a cabo para la ejecución de las 
alternativas expuestas.                                                                                                                         
(Fuente: Elaboración propia.) 
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A continuación, se incluye una tabla donde se exponen la valoración económica hecha 
para cada alternativa para cada una de las partidas descritas anteriormente además del 
presupuesto de ejecución material (PEM) para cada una de ellas. 
Tarea Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Trabajos previos y movimientos de tierra 
Desbroce 127.187,95 € 128.889,61 € 136.787,04 € 
Excavación de tierra vegetal 36.455,61 € 29.371,87 € 11.339,89 € 
Excavación de desmontes 120.002,82 € 198.097,18 € 76.481,35 € 
Acondicionamiento de la explanada 108.174,08 € 178.570,64 € 68.942,55 € 
Ejecución de terraplenes 
Suelo tolerable de obra 137.457,11 € 232.888,05 € 83.351,98 € 
Suelo tolerable de aportación 832.534,03 € 772.987,39 € 2.159.272,80 € 
Suelo adecuado de aportación 74.511,16 € 99.289,34 € 118.067,98 € 
Suelo seleccionado de aportación 96.202,44 € 132.568,13 € 162.697,25 € 
Firmes 
Base de zahorra artificial 174.288,41 € 176.620,22 € 187.442,25 € 
Mezcla bituminosa para la capa de rodadura 103.624,48 € 105.010,88 € 111.445,20 € 
Mezcla bituminosa para la capa intermedia 342.881,90 € 347.469,34 € 368.759,78 € 
Mezcla bituminosa para la capa base 618.851,85 € 627.131,51 € 665.557,65 € 
Riego de adherencia 38.422,56 € 38.936,62 € 41.322,38 € 
Riego de imprimación 14.262,92 € 14.453,74 € 15.339,37 € 
Drenaje 
Drenaje transversal 9.609,81 € 9.149,45 € 12.366,20 € 
Drenaje longitudinal 507.917,76 € 534.136,37 € 566.864,43 € 
Estructuras y túneles 
Viaductos 297.506,00 € 297.506,00 € 297.506,00 € 
Cajón hincado de hormigón 750.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 
Túneles 0,00 € 400.000,00 € 0,00 € 
Señalización y barreras 
Señalización vertical 610,88 € 637,44 € 690,56 € 
Señalización horizontal 55.793,10 € 56.539,56 € 60.003,90 € 
Barreras de seguridad 179.151,78 € 181.548,66 € 192.672,67 € 
Obras de mitigación de impacto ambiental 
Extendido de tierra vegetal de obra 50.500,92 € 40.688,01 € 15.708,83 € 
Hidrosiembra 50.202,19 € 40.447,32 € 15.615,90 € 
Coste total de la ejecución [€] 4.726.149,75 € 5.642.937,35 € 6.368.235,93 € 
Tabla 6. Costes aproximados en euros y presupuesto de ejecución material de cada una de las 
alternativas expuestas. (Fuente: Elaboración propia.) 
Por último, una vez obtenidos los costes aproximados de cada alternativa, se procede con el 
cálculo del PEC, las valoraciones de las expropiaciones en cada caso y, por último, la estimación 
del coste global de la obra para daca una de las alternativas planteadas. 
En este punto, es necesario recordar que la estimación de estos costes no es exacta, ya que no 
se han considerado todos los costes y mediciones existentes en una obra de las características 
de una nueva vía. 
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Costes de inversión Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Presupuesto de ejecución material 4.726.149,75 € 5.642.937,35 € 6.368.235,93 € 
Presupuesto de ejecución por contrata 6.616.609,66 € 7.900.112,29 € 8.915.530,30 € 
Expropiaciones 75.790,00 € 76.804,00 € 81.510,00 € 
Coste de la obra estimado 6.692.399,66 € 7.976.916,29 € 8.997.040,30 € 
Tabla 7. Cálculo del PEC, el coste de las expropiaciones y estimación del coste de obra para cada una de 
las alternativas propuestas. (Fuente: Elaboración propia) 
Observando los resultados obtenidos, se deduce que la alternativa 1 es la que presenta 
unos costes de primera inversión más bajos, mientras que la alternativa 3 resulta ser la 
más cara. 
3.2.2 Costes de rehabilitación y conservación de la vía 
Además de los costes de inversión inicial, se deben contabilizar los gastos derivados de las 
actuaciones de conservación y rehabilitación que se harán durante los 30 años que son los que 
corresponden a la vida útil de la infraestructura. 
De acuerdo con las "Recomendaciones para la Evaluación Económica, Coste-Beneficio de 
Estudios y Proyectos de Carreteras", existen dos métodos para calcular estos costes. Así mismo, 
cada uno de estos métodos diferencia en si la carretera tiene una única calzada o bien dos. La 
experiencia ha puesto en relieve que es recomendable utilizar el primer método, que trata 
independientemente los costes de conservación de los de rehabilitación y que se emplea en el 
siguiente estudio. 
Para vías de una calzada, la norma da unos valores de rehabilitación de unos 60.000 €/km cada 
8 años y de conservación de unos 900 €/km el primer año, creciendo linealmente hasta duplicarse 
en el séptimo año. 
Hay que recordar que, como indica la norma, estas cifras son en pesetas de 1987 convertidas a 
euros. Habrá que actualizar los costes hasta el año de puesta en servicio, teniendo en cuenta la 
variación del IPC desde el año 1987 hasta el 2014 (año hasta el que se disponen datos). 
Actualizando los valores anteriores, los costes de rehabilitación y conservación por kilómetro 
para cada uno de los años de la vida útil de la obra serán los siguientes (agrupados cada 8 años): 
Año de servicio €/km 
1       2.256,30 
2 10 18 26 2.578,63 
3 11 19 27 2.900,96 
4 12 20 28 3.223,29 
5 13 21 29 3.545,62 
6 14 22 30 3.867,95 
7 15 23   4.190,27 
8 16 24   4.512,60 
9 17 25   150.420,00 
Tabla 8. Costes de rehabilitación y conservación por kilómetro durante los 30 años de vida útil de la 
infraestructura.                                                                                                                                          
(Fuente: Datos extraídos de otros proyectos.) 
Así pues, sabiendo la longitud aproximada de cada alternativa, se puede calcular el 
coste de conservación y rehabilitación anual para cada una de las alternativas, 
incluyendo la alternativa 0; para poder comparar los costes con la alternativa 0, se ha 
situado el primer año de actuación en el momento correspondiente a la última 
rehabilitación efectuada, de modo que la operación de rehabilitación se efectuaría el año 
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previsto para la ejecución de la obra en cualquiera de las otras alternativas. Los 
resultados obtenidos se muestran a continuación. 
Año Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
1 9.361,39 € 6.577,11 € 6.665,11 € 7.073,50 € 
2 10.698,74 € 7.516,71 € 7.617,27 € 8.084,01 € 
3 12.036,08 € 8.456,30 € 8.569,44 € 9.094,51 € 
4 13.373,43 € 9.395,89 € 9.521,60 € 10.105,01 € 
5 14.710,78 € 10.335,48 € 10.473,76 € 11.115,52 € 
6 16.048,12 € 11.275,07 € 11.425,92 € 12.126,02 € 
7 17.385,43 € 12.214,64 € 12.378,06 € 13.136,50 € 
8 18.722,78 € 13.154,23 € 13.330,22 € 14.147,00 € 
9 624.092,58 € 438.474,30 € 444.340,68 € 471.566,70 € 
10 9.361,39 € 6.577,11 € 6.665,11 € 7.073,50 € 
11 10.698,74 € 7.516,71 € 7.617,27 € 8.084,01 € 
12 12.036,08 € 8.456,30 € 8.569,44 € 9.094,51 € 
13 13.373,43 € 9.395,89 € 9.521,60 € 10.105,01 € 
14 14.710,78 € 10.335,48 € 10.473,76 € 11.115,52 € 
15 16.048,12 € 11.275,07 € 11.425,92 € 12.126,02 € 
16 17.385,43 € 12.214,64 € 12.378,06 € 13.136,50 € 
17 18.722,78 € 13.154,23 € 13.330,22 € 14.147,00 € 
18 624.092,58 € 438.474,30 € 444.340,68 € 471.566,70 € 
19 9.361,39 € 6.577,11 € 6.665,11 € 7.073,50 € 
20 10.698,74 € 7.516,71 € 7.617,27 € 8.084,01 € 
21 12.036,08 € 8.456,30 € 8.569,44 € 9.094,51 € 
22 13.373,43 € 9.395,89 € 9.521,60 € 10.105,01 € 
23 14.710,78 € 10.335,48 € 10.473,76 € 11.115,52 € 
24 16.048,12 € 11.275,07 € 11.425,92 € 12.126,02 € 
25 17.385,43 € 12.214,64 € 12.378,06 € 13.136,50 € 
26 18.722,78 € 13.154,23 € 13.330,22 € 14.147,00 € 
27 624.092,58 € 438.474,30 € 444.340,68 € 471.566,70 € 
28 9.361,39 € 6.577,11 € 6.665,11 € 7.073,50 € 
29 10.698,74 € 7.516,71 € 7.617,27 € 8.084,01 € 
30 12.036,08 € 8.456,30 € 8.569,44 € 9.094,51 € 
Total 2.241.384,19 € 1.574.749,32 € 1.595.818,00 € 1.693.598,32 € 
Tabla 9. Cálculo de los costes de conservación y rehabilitación para cada una de las alternativas 
propuestas.                                                                                                                                            
(Fuente: Elaboración propia.) 
3.3 Estimación de beneficios generados 
Los beneficios de un proyecto de inversión de carreteras están constituidos por la reducción de 
los costes generalizados del transporte, que típicamente los forman los siguientes factores: 
• Costes de funcionamiento de los vehículos. 
• Valor del tiempo del usuario en la vía (reducción del tiempo de viaje). 
• Bonificación por seguridad y confort. 
Los dos primeros factores serán cuantificados en este estudio. El tercero no es fácilmente 
cuantificable, por lo que aquí se traduce en hacer un cálculo del coste de la accidentalidad. 
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También se estiman los beneficios aportados por la ejecución del nuevo vial relacionados con la 
disminución de la accidentalidad. 
En la "Metodología para la Evaluación de Proyectos de Inversión en Carreteras" propuesta por 
el MOPU, se define un vehículo tipo que sirve de base para realizar los cálculos que vienen a 
continuación, los detalles de estos vehículos-tipo vienen definidos en la tabla siguiente 
Turismo 
Cubicaje medio 1440 cc 
Precio franco de Fábrica 6229.49 € 
Coste medio 8534.37€ 
Vehículo pesado 
(Camión) 
Carga máxima autorizada 12.4 t 
Precio de Fábrica 40868.82 € 
Tabla 10. Parámetros de definición de los vehículos tipo utilizados en el análisis de beneficios.                      
(Fuente: Datos extraídos de la "Metodología para la Evaluación de Proyectos de Inversión en Carreteras", 
MOPU.) 
Dado que los datos que ofrece el MOPU pertenecen al año 1987 se han actualizado los costes 
a la década actual. 
Destacar, finalmente, que para la evaluación de los costes de las alternativas que presentan una 
nueva construcción, es decir, todas excepto la alternativa 0, se ha tenido en cuenta los costes 
de mantenimiento de los vehículos que pasarían por la carretera A-338, contemplada en esta 
alternativa, a partir de la IMD expuesta en la tabla 3 incluida en el apartado 3.1.2. 
3.3.1 Coste de funcionamiento de los vehículos 
El funcionamiento de un vehículo conlleva una serie de gastos en función del tipo de vehículo, el 
tipo de carretera, el trazado sobre el que se desarrolla la vía y la velocidad media de recorrido. 
Los componentes de este tipo de costos pueden clasificarse en dos grandes grupos, en función 
de su dependencia de la velocidad: 
- Costes de funcionamiento independientes de la velocidad de circulación: 
• Seguros 
• Garaje 
• Impuestos 
• Interés del capital 
• Amortización 
 
-  Costes de funcionamiento dependientes de la velocidad de circulación: 
• Costes de conservación  
• Consumo de combustible  
• Consumo de lubricantes  
• Desgaste y reparaciones de neumáticos 
De la lista anterior no se considerarán los costes debidos a seguros, garaje, impuestos e interés 
del capital, que son totalmente ajenos a la implantación y uso de una nueva carretera. 
El resto de costes serán calculados de forma unitaria, es decir, por kilómetro de longitud, 
obteniendo finalmente un coste unitario de los costes de funcionamiento de los vehículos que 
harán falta ser aplicados a cada alternativa. 
En los siguientes apartados se procede a describir cada uno de estos costes y su método de 
cálculo. Destacar, que para el cálculo de los costes de las alternativas que contemplan una 
intervención en la zona 
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3.3.1.1 Costes de amortización 
Para evaluar los costes de amortización se utilizar el costes por kilómetro actualizado según las 
recomendaciones del MOPU, que sería: 
• Turismo: 0,0316 €/km 
• Vehículos pesados: 0.0740 €/km 
Multiplicando los valores por la longitud total de cada alternativa y por la cantidad de vehículos 
estimada se obtienen los resultados siguientes: 
  Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Costes de 
amortización 
Veh. Ligeros 361.719,27 € 343.069,46 € 345.712,67 € 357.979,87 € 
Veh. Pesados 73.657,75 € 73.715,62 € 74.305,45 € 77.042,85 € 
Tabla 11. Cálculo de los costes de amortización para cada alternativa.                                              
(Fuente: Elaboración propia.) 
3.3.1.2 Costes de conservación 
Los costes de conservación son aquellos que engloban el mantenimiento de los principales de 
los vehículos como, por ejemplo, el mantenimiento de los frenos, la puesta a punto, etc. Estos 
costes se calculan en función de la velocidad de circulación y varía en función se di se trata de 
vehículos ligeros o pesados. 
• Vehículos ligeros: Se utiliza la expresión siguiente extraída del MOPU aplicando el 
coeficiente de actualización de precios sobre la misma. 
𝐶𝑃𝐾 = 0.2595 · 𝑉0.44
€
𝑘𝑚
 
 
• Vehículos pesados: Para el caso de los vehículos pesados se han considerado los datos 
de la encuesta realizada por el MOPU-SENDA, referente al Estudio de Costes de 
Funcionamiento de Turismos y Camiones en España. Actualizando estos valores para 
el año 2016, se obtienen los valores representados en la tabla siguiente. 
Costes de conservación y mantenimiento por 
kilómetro para vehículos pesados 
Velocidad CPK (€/km) 
30 0.2754 
40 0.1530 
50 0.612 
60 0.0459 
70 0.0306 
 
 
A partir de la velocidad de circulación de cada alternativa, su longitud y su cantidad de vehículos, 
se puede calcular el coste de mantenimiento para cada una de ellas. Los resultados se exponen 
a continuación. 
  Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Costes de 
conservación 
Veh. Ligeros 531.220,86 € 437.712,04 € 440.709,24 € 454.619,30 € 
Veh. Pesados 609.169,48 € 263.276,94 € 263.520,84 € 264.652,79 € 
 
Tabla 12. Tabla resumen de los costes de conservación y mantenimiento de vehículos para cada una de 
las alternativas posibles.                                                                                                                       
(Fuente: Elaboración propia.) 
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3.3.1.3 Costes de combustible 
Para el cálculo de los costes de combustible de cada una de las alternativas se han utilizado las 
curvas elaborada por el MOPU-SENDA para el conjunto de España y que están adjuntas en el 
apéndice 1 del presente anejo. 
De todos modos, la formulación matemática de las curvas mostradas en ese documento viene 
dada por las expresiones siguientes: 
• Para vehículos ligeros: 
 
- En plano o rampla: 
C = 117.58 − 1.76v + 1.21 · 10−2v2 + 24.09p − 0.47vp + 4.74 · 10−3v2p 
 
- En pendiente: 
C = 92.76 − 1.3v + 10−2v2 − 6.77p + 0.33vp − 2.45 · 10−3v2p 
• Para vehículos pesados: 
 
- En plano o rampa: 
C = 388.18 − 7.32v + 7 · 10−2v2 + 101.28p + 1.99 · 10−2vp + 7.85 · 10−3v2p 
- En pendiente: 
C = 213.31 − 6.15v + 7.42 · 10−2v2 + 6.08p + 3.82 · 10−2vp + 7.27 · 10−4v2p 
donde: 
• C (cm3/km) = Consumo de combustible por kilómetro. 
• v (km/h) = Velocidad de recorrido. 
• p (%) = Inclinación 
A partir de los listados de las alineaciones en alzado de las alternativas planteadas se encuentran 
las inclinaciones ponderadas en rampa y en pendiente de cada alternativa. A continuación, con 
las velocidades indicadas en el punto anterior, se encuentran los consumos para los vehículos 
ligeros y pesados en los dos sentidos de la circulación. 
Posteriormente, teniendo en cuenta que se ha considerado el porcentaje de vehículos que 
circulan en cada sentido 50/50 y considerando que el porcentaje de vehículos pesados es de un 
4%, se consigue, finalmente, el consumo de combustible para cada alternativa. 
En cuanto a la situación actual, se ha medido el desnivel en el tramo de estudio y con éste se ha 
obtenido la inclinación media en rampa, con la que se ha calculado el consumo de combustible 
tal y como se ha explicado. 
Teniendo en cuenta un precio del combustible (sin contabilizar el impuesto sobre hidrocarburos 
ni el IVA) de 0,50 € / l para vehículos ligeros y € 0,55 / l para vehículos pesados, se llega a los 
costes de consumos de combustible para cada una de las tres alternativas. 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los trazados previstos. 
  Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Costes de 
Combustible 
Veh. Ligeros 951.230,09 € 604.591,13 € 613.896,19 € 628.065,58 € 
Veh. Pesados 235.406,18 € 201.216,16 € 210.610,46 € 217.712,91 € 
 
Tabla 13. Tabla resumen de los costes de combustible para cada una de las alternativas presentadas. 
(Fuente: Elaboración propia.) 
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3.3.1.4 Costes por consumo de lubricante 
El consumo de lubricantes está directamente relacionado con el consumo de combustibles. De 
forma empírica, el MOPU presenta la expresión de correlación para turismos y camiones: 
• Vehículos ligeros: 
CPK = 0.012 · 𝐶𝑐 · 𝑃𝐴 
• Vehículos pesados: 
CPK = 0.008 · 𝐶𝑐 · 𝑃𝐴 
donde: 
• CPK (€/km de lubricante) = Costo unitario. 
• CC (l/km) = Consumo de combustible. 
• PA (€) = Precio del lubricante sin contabilizar impuestos. 
Teniendo en cuenta un precio del lubricante medio de 5,123 €/l para los vehículos ligeros y de 
5,726 €/l para los vehículos pesados, así como una distribución de 4% de vehículos pesados, se 
obtienen los costes de lubricante para cada alternativa. 
Los resultados obtenidos son los siguientes: 
  Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Costes de 
Lubricante 
Veh. Ligeros 116.757,48 € 72.287,88 € 72.626,64 € 74.198,86 € 
Veh. Pesados 19.608,89 € 91.783,71 € 91.797,94 € 91.864,01 € 
 
Tabla 14. Tabla resumen de los costes asociados a lubricante para cada una de las alternativas 
propuestas.                                                                                                                                           
(Fuente: Elaboración propia.) 
3.3.1.5 Costes asociados al consumo de neumáticos 
El recorrido para el cambio de neumáticos depende de la velocidad básica de la vía, el nivel de 
servicio y el tipo de terreno. A partir de estos tres parámetros y el precio de los neumáticos, se 
puede calcular el coste por kilómetro con la siguiente expresión: 
CPK =
N · P
R
 
donde: 
• CPK (€/km de neumáticos) = Coste unitario. 
• P (€) = Precio por rueda sin considerar impuestos. 
• N = Número de ruedas del vehículo. 
• R (km) = Recorrido entre dos cambios de ruedas consecutivos. 
Para los vehículos ligeros, con N = 4, se puede tomar un coste aproximado de P = € 117,31. 
Para los vehículos pesados, con N = 6, se puede considerar un P = € 1.071,88. 
Para saber el recorrido entre dos cambios de neumáticos, se utilizan las tablas propuestas por 
el Estudio sobre Costes de Funcionamiento de Turismos y Camiones en España efectuado por 
el MOPU - SENDA, que relaciona el recorrido con la velocidad de la vía, el nivel de servicio y el 
tipo de terreno. Para este estudio, se utilizan valores correspondientes a un terreno con curvas 
y ondulado. 
Utilizando las fórmulas y los valores para los precios de los neumáticos mencionados 
anteriormente, se obtienen los resultados para los costes unitarios de los neumáticos mostrados 
en la siguiente tabla. 
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  Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Costes de 
Neumáticos 
Veh. Ligeros 208.331,98 € 151.951,12 € 152.862,85 € 157.094,26 € 
Veh. Pesados 290.948,10 € 205.090,30 € 206.268,36 € 211.735,76 € 
 
Tabla 15. Tabla resumen de los costes asociados al mantenimiento de neumáticos para cada una de las 
alternativas propuestas.                                                                                                                       
(Fuente: Elaboración propia.) 
3.3.1.5 Resumen de los costes asociados al funcionamiento de vehículos 
Para facilitar el análisis, una vez obtenidos todos los costes asociados al funcionamiento de los 
vehículos de manera desglosada, se recopilan todos los datos obtenidos en la siguiente tabla 
con el objetivo de calcular el coste total de funcionamiento de los vehículos para cada una de 
las alternativas asociadas a la situación inicial de estudio. 
Costes de funcionamiento Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Costes de amortización 
Veh. Ligeros 361.719,27 € 343.069,46 € 345.712,67 € 357.979,87 € 
Veh. Pesados 73.657,75 € 73.715,62 € 74.305,45 € 77.042,85 € 
Costes de conservación 
Veh. Ligeros 531.220,86 € 437.712,04 € 440.709,24 € 454.619,30 € 
Veh. Pesados 609.169,48 € 263.276,94 € 263.520,84 € 264.652,79 € 
Costes de Combustible 
Veh. Ligeros 951.230,09 € 604.591,13 € 613.896,19 € 628.065,58 € 
Veh. Pesados 235.406,18 € 201.216,16 € 210.610,46 € 217.712,91 € 
Costes de Lubricante 
Veh. Ligeros 116.757,48 € 72.287,88 € 72.626,64 € 74.198,86 € 
Veh. Pesados 19.608,89 € 91.783,71 € 91.797,94 € 91.864,01 € 
Costes de Neumáticos 
Veh. Ligeros 208.331,98 € 151.951,12 € 152.862,85 € 157.094,26 € 
Veh. Pesados 290.948,10 € 205.090,30 € 206.268,36 € 211.735,76 € 
Costes totales 
Veh. Ligeros 2.169.259,68 € 1.609.611,62 € 1.625.807,59 € 1.671.957,86 € 
Veh. Pesados 1.228.790,40 € 835.082,72 € 846.503,06 € 863.008,32 € 
Global 3.398.050,08 € 2.444.694,35 € 2.472.310,65 € 2.534.966,19 € 
Tabla 16. Costes totales asociados al funcionamiento de los vehículos para cada una de las alternativas 
analizadas.                                                                                                                                                   
(Fuente: Elaboración propia.). 
Tal y como podemos observar la alternativa 1 presenta unos costes de funcionamiento más 
bajos, mientras que la alternativa 0 asume unos costes más bajos. Este hecho es un indicador 
de que una actuación en la zona sería positiva para la economía de la zona. 
3.3.2 Costes del tiempo de recorrido 
Para realizar el computo del coste asociado al tiempo de recorrido se utiliza la siguiente 
expresión matemática, válida para todas las alternativas. 
CPT = T · P 
 
donde: 
• CPT (€) = Coste debido al consumo de tiempo durante el recorrido 
• T (h) = Tiempo invertido en realizar el recorrido. 
• P (€/h) = Valor del tiempo expresado en términos monetarios. 
El tiempo T necesario para hacer el recorrido se puede calcular haciendo la división entre la 
longitud del trazado de la alternativa analizada y la velocidad media a la que viajan los diferentes 
tipos de vehículos. Para los vehículos ligeros, se dará un valor de velocidad media de recorrido 
de 50 km/h para la situación actual (alternativa 0) y 90 km/h para las otras alternativas analizadas. 
En el caso de los vehículos pesados las velocidades anteriores se verán reducidas 20 km/h 
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debido a la pendiente de los trazados, menos en la alternativa 0, que se considerará la misma 
velocidad que para vehículos ligeros. 
Por lo que respecta al valor del tiempo, este se ha calculado tomando los valores dados por la 
DGT en los estudios de 19889 y actualizando los valores al año actual siendo de 18.46€/h para 
los vehículos ligeros y de 31,64€/h para los vehículos pesados. 
Con los datos iniciales se ha elaborado la siguiente tabla que refleja el coste para cada tipo de 
vehículo en cada una de las alternativas. 
 
Parámetros de cálculo 
Alternativa 
0 
Alternativa 
1 
Alternativa 2 Alternativa 3 
Vm ligeros [km/h] 50 90 90 90 
Vm pesado [km/h] 50 70 70 70 
Tiempo de recorrido veh. ligeros [h] 0,083 0,032 0,033 0,035 
Tiempo de recorrido veh. Pesados 
[h] 
0,083 0,042 0,042 0,045 
Coste veh. ligeros [€/h] 1,53 0,60 0,61 0,64 
Coste veh. pesados [€/h] 2,63 1,32 1,34 1,42 
Tabla 17. Costes asociados al tiempo para cada tiempo de vehículo y alternativas analizadas.                   
(Fuente: Elaboración propia.) 
Realizando el producto de estos valores por el número de vehículos ligeros y pesados que 
circulan por la vía en un año, se obtiene el coste asociado al tiempo para el año de puesta en 
servicio. 
Valor del tiempo [€] Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Coste en vehículos ligeros 4.226.163,06 € 1.703.546,02 € 1.703.593,03 € 1.703.811,18 € 
Costes en vehículos pesados 629.873,28 € 254.113,02 € 254.122,89 € 254.168,70 € 
Coste total  4.856.036,34 € 1.957.659,05 € 1.957.715,92 € 1.957.979,88 € 
 
Tabla 18. Costes asociados al tiempo de viaje para cada tipo de vehículo y cada una de las alternativas 
analizadas.                                                                                                                                             
(Fuente: Elaboración propia.) 
3.3.3 Costes asociados a los accidentes. 
Los accidentes producidos en una carretera a lo largo de su vida útil suponen una serie de costes 
que, aunque supongan una cuantía mucho menor en comparación a los demás costes, deben 
tenerse en cuenta a la hora de realizar una correcta evaluación económica de las alternativas. 
Aparte de los aspectos puramente económicos que suponen las pérdidas humanas y materiales, 
se deben considerar aspectos de carácter cualitativo, ya que la importancia social de los 
accidentes de tráfico es evidente. Además, el futuro usuario de la vía puede percibir la 
peligrosidad de la nueva vía y dejar de utilizarla en favor de otras carreteras. 
Para cada una de las alternativas se calculará el coste anual por accidentes a lo largo de su vida 
útil. Esta valoración se efectúa a partir de la siguiente expresión: 
CPA𝑖 = C𝑀𝑖 · 𝑁M𝑖 + C𝐻𝑖 · 𝑁𝐻𝑖  
donde: 
• CPA = Coste por accidente en el vial, durante el año i. 
• CMI = Coste unitario medio de una muerte en el año i. 
• CHi = Coste unitario medio de un herido en el año i. 
• NMI = Número de muertes durante el año i al vial. 
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• NHI = Número de heridos durante el año i al vial. 
El coste total por accidentalidad se obtiene sumando la anterior expresión por los n años de vida 
útil (y = 1,2,..., n). 
Se pueden obtener los valores de NMI y NHI mediante dos métodos: el método clásico y el 
método alternativo. El primero requiere los valores de NM y NH para un año de referencia, así 
como el incremento de tráfico anual desde el año de referencia hasta el año en que se calcularán 
los dos valores.  
Al tratarse de un proyecto puramente académico, no se disponen de los datos suficientes para 
llevar a cabo el primer método expuesto; así pues, se utilizará el método alternativo para poder 
cuantificar estos valores. Este método propone una aproximación estadística. El número de 
muertos y heridos dependerá de la longitud del tramo (L), el tipo de vía, la intensidad de 
circulación (IMD), y los coeficientes "índice de mortalidad" (IM), "índice de accidentalidad" (IP) y 
coeficiente "k" (número de heridos que hay por accidente). 
Matemáticamente, las relaciones se expresan de la siguiente forma: 
𝑁M𝑖 = 365 · IMD · L · IM · 10
−8 
𝑁𝐻𝑖 = 365 · IMD · L · IP · k · 10
−8 
Los valores IM, IP y k dependen del tipo de vía, cuyo valor promedio puede extraerse del 
documento “Recomendaciones para la Evaluación Económica Coste-Beneficio de Estudios y 
Proyectos de Carreteras” del MOPU (1990), que estipula unos valores para carreteras 
convencionales de k = 1.76, IP = 46 e IM = 5.49. 
En cuanto a los costes medios unitarios, CMI y CHi, se adoptan los valores establecidos por el 
MOPU actualizados para el año de puesta en servicio, de forma que: 
CMa = € 165.741,11 /víctima 
CHa = € 49.722,33 /víctima 
Una vez aplicando los coeficientes y, a partir de los datos de que se dispone en las fórmulas 
definidas por el método alternativo, se obtienen los siguientes valores de número de muertos y 
heridos anuales para cada una de las alternativas propuestas, y el coste que estos representan 
para el año de puesta en servicio de la carretera. 
 
Parámetros de cálculo Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Número de muertos [NM] 0,68 0,38 0,38 0,40 
Coste por muerte en el vial [€/NM] 113.213,79 € 107.850,71 € 108.684,35 € 112.553,27 € 
Número de heridos [NH] 10,07 5,54 5,62 5,96 
Coste por herido en el vial 500.862,71 € 477.136,23 € 480.824,27 € 497.940,55 € 
Coste por accidente en el víal [€] 614.076,50 € 584.986,94 € 589.508,62 € 610.493,82 € 
 
Tabla 19. Coste asociado a los accidentes en el año de puesta en servicio para cada una de las 
alternativas analizadas.                                                                                                                         
(Fuente: Elaboración propia.) 
3.3.4 Costes totales y beneficios 
Finalmente, se exponen los costes generalizados totales del transporte, calculados como la suma 
de los costes de funcionamiento de los vehículos, los costes por tiempo de recorrido y los costes 
de accidentalidad. 
Así mismo, se puede obtener los beneficios de cada alternativa como la diferencia entre los 
costes de transporte de la alternativa estudiada y los costes totales de transporte generados por 
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la situación actual (alternativa 0). Dicho de otro modo, la diferencia de beneficios de cada 
alternativa respecto a la alternativa 0 son las reducciones de costes que se obtendrían al optar 
por esta alternativa en lugar de mantener la situación actual. 
Así mismo, se puede obtener los beneficios de cada alternativa como la diferencia entre los 
costes de transporte de la alternativa estudiada y los costes totales de transporte generados por 
la situación actual (alternativa 0). Dicho de otro modo, la diferencia de beneficios de cada 
alternativa respecto a la alternativa 0 son las reducciones de costes que se obtendrían al optar 
por esta alternativa en lugar de mantener la situación actual. 
 
 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Costes de funcionamiento 3.398.050,08 € 2.444.694,35 € 2.472.310,65 € 2.534.966,19 € 
Costes por tiempo de recorrido 4.856.036,34 € 1.957.659,05 € 1.957.715,92 € 1.957.979,88 € 
Costes por accidentalidad 614.076,50 € 584.986,94 € 589.508,62 € 610.493,82 € 
Total 8.868.162,93 € 4.987.340,34 € 5.019.535,19 € 5.103.439,89 € 
Beneficios generados 0,00 € 3.880.822,59 € 3.848.627,74 € 3.764.723,03 € 
 
Tabla 20. Costes generalizados para cada una de las alternativas propuestas.                                    
(Fuente: Elaboración propia.) 
 
Tal y como se puede observar, las nuevas propuestas de trazado reducirían los costes totales 
del transporte en todos los ámbitos considerados: menores gastos de funcionamiento y menor 
tiempo de recorrido, pero mayor coste de accidentalidad. Este resultado no es del todo acertado, 
ya que el modelo propuesto para el coste de los accidentes no tiene en cuenta el hecho de que 
el vial pase por el centro del núcleo urbano en la actualidad, una razón que aumenta 
importantemente la siniestralidad por atropellos y la inseguridad de los peatones, y que es uno 
de los principales motivos por los cuales se proyecta esta variante. 
 
En particular, la alternativa 1 es la que dispone de unos beneficios mayores, debido a a su menor 
longitud y por tanto mayor reducción en el tiempo de recorrido y en el desgaste tanto de vehículos 
como de pavimento, así como en la posibilidad de ocurrencia de un accidente. 
 
3.4 Análisis Coste-Beneficio 
Para llevar a cabo el análisis coste-beneficio, se han valorado los costes globales de 
funcionamiento, tiempo y accidentalidad, tanto en la situación actual como en las diferentes 
alternativas para cada uno de los 30 años de vida útil de la infraestructura, por lo que se pueden 
determinar qué beneficios se obtendrían por cada una de las diferentes opciones que se 
proponen. 
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A continuación, se muestran estos resultados para las dos alternativas planteadas. 
- Para la alternativa 1: 
Año 
Coste anual 
neto 
Beneficio anual 
neto 
Flujo monetario 
neto 
Flujo monetario neto 
acumulado 
0 6.708.338,16 € 3.880.822,59 € -2.811.577,07 € -2.811.577,07 € 
1 15.036,32 € 3.997.247,27 € 3.982.210,94 € 1.170.633,87 € 
2 16.211,68 € 3.884.117,63 € 3.867.905,95 € 5.038.539,82 € 
3 17.205,80 € 3.774.189,77 € 3.756.983,97 € 8.795.523,80 € 
4 18.035,43 € 3.667.373,08 € 3.649.337,64 € 12.444.861,44 € 
5 18.716,02 € 3.563.579,50 € 3.544.863,48 € 15.989.724,92 € 
6 19.261,78 € 3.462.723,48 € 3.443.461,70 € 19.433.186,62 € 
7 19.685,74 € 3.364.721,87 € 3.345.036,13 € 22.778.222,75 € 
8 20.000,03 € 3.269.493,89 € 3.249.493,86 € 26.027.716,62 € 
9 628.931,70 € 3.176.961,05 € 2.548.029,34 € 28.575.745,96 € 
10 8.899,98 € 3.087.047,05 € 3.078.147,08 € 31.653.893,04 € 
11 9.595,67 € 2.999.677,80 € 2.990.082,13 € 34.643.975,17 € 
12 10.184,09 € 2.914.781,26 € 2.904.597,17 € 37.548.572,34 € 
13 10.675,15 € 2.832.287,45 € 2.821.612,30 € 40.370.184,64 € 
14 11.077,98 € 2.752.128,37 € 2.741.050,38 € 43.111.235,03 € 
15 11.401,02 € 2.674.237,94 € 2.662.836,93 € 45.774.071,95 € 
16 11.651,96 € 2.598.551,96 € 2.586.900,01 € 48.360.971,96 € 
17 11.837,99 € 2.525.008,04 € 2.513.170,05 € 50.874.142,01 € 
18 372.263,71 € 2.453.545,55 € 2.081.281,84 € 52.955.423,85 € 
19 5.267,88 € 2.384.105,58 € 2.378.837,70 € 55.334.261,55 € 
20 5.679,66 € 2.316.630,89 € 2.310.951,23 € 57.645.212,78 € 
21 6.027,94 € 2.251.065,87 € 2.245.037,92 € 59.890.250,71 € 
22 6.318,60 € 2.187.356,46 € 2.181.037,85 € 62.071.288,56 € 
23 6.557,04 € 2.125.450,14 € 2.118.893,10 € 64.190.181,66 € 
24 6.748,24 € 2.065.295,89 € 2.058.547,65 € 66.248.729,31 € 
25 6.896,78 € 2.006.844,12 € 1.999.947,35 € 68.248.676,66 € 
26 7.006,89 € 1.950.046,65 € 1.943.039,76 € 70.191.716,42 € 
27 220.342,32 € 1.894.856,65 € 1.674.514,33 € 71.866.230,75 € 
28 3.118,05 € 1.841.228,63 € 1.838.110,58 € 73.704.341,33 € 
29 3.361,78 € 1.789.118,39 € 1.785.756,60 € 75.490.097,93 € 
30 3.567,93 € 1.738.482,96 € 1.734.915,03 € 77.225.012,96 € 
 
Tabla 21. Flujos monetarios acumulados para la alternativa 1, con los valores actualizados al año de inicio 
de las obras.                                                                                                                                          
(Fuente: Elaboración propia.) 
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- Para la alternativa 2: 
Año 
Coste anual 
neto 
Beneficio anual 
neto 
Flujo monetario 
neto 
Flujo monetario neto 
acumulado 
0 7.992.942,79 € 3.848.627,74 € -4.128.288,56 € -4.128.288,56 € 
1 15.119,34 € 3.739.704,31 € 3.723.677,81 € -404.610,75 € 
2 16.301,18 € 3.633.863,63 € 3.615.547,62 € 3.210.936,87 € 
3 17.300,79 € 3.531.018,43 € 3.510.412,91 € 6.721.349,78 € 
4 18.135,01 € 3.431.083,94 € 3.408.188,92 € 10.129.538,70 € 
5 18.819,35 € 3.333.977,80 € 3.308.793,26 € 13.438.331,95 € 
6 19.368,12 € 3.239.619,93 € 3.212.145,88 € 16.650.477,84 € 
7 19.794,42 € 3.147.932,58 € 3.118.169,09 € 19.768.646,93 € 
8 20.110,45 € 3.058.840,15 € 3.026.787,15 € 22.795.434,07 € 
9 632.404,00 € 2.972.269,20 € 1.903.835,94 € 24.699.270,01 € 
10 8.949,11 € 2.888.148,37 € 2.872.121,87 € 27.571.391,88 € 
11 9.648,64 € 2.806.408,32 € 2.788.092,31 € 30.359.484,20 € 
12 10.240,31 € 2.726.981,67 € 2.706.376,15 € 33.065.860,35 € 
13 10.734,08 € 2.649.802,95 € 2.626.907,92 € 35.692.768,27 € 
14 11.139,15 € 2.574.808,52 € 2.549.623,98 € 38.242.392,25 € 
15 11.463,96 € 2.501.936,58 € 2.474.462,53 € 40.716.854,78 € 
16 11.716,29 € 2.431.127,06 € 2.401.363,57 € 43.118.218,35 € 
17 11.903,34 € 2.362.321,57 € 2.330.268,58 € 45.448.486,93 € 
18 374.318,96 € 2.295.463,42 € 1.227.030,16 € 46.675.517,09 € 
19 5.296,97 € 2.230.497,47 € 2.214.470,97 € 48.889.988,06 € 
20 5.711,02 € 2.167.370,18 € 2.149.054,18 € 51.039.042,24 € 
21 6.061,22 € 2.106.029,52 € 2.085.424,00 € 53.124.466,24 € 
22 6.353,49 € 2.046.424,91 € 2.023.529,88 € 55.147.996,12 € 
23 6.593,24 € 1.988.507,22 € 1.963.322,68 € 57.111.318,80 € 
24 6.785,50 € 1.932.228,72 € 1.904.754,67 € 59.016.073,47 € 
25 6.934,85 € 1.877.543,00 € 1.847.779,51 € 60.863.852,98 € 
26 7.045,57 € 1.824.404,99 € 1.792.351,99 € 62.656.204,97 € 
27 221.558,82 € 1.772.770,89 € 704.337,63 € 63.360.542,60 € 
28 3.135,27 € 1.722.598,12 € 1.706.571,63 € 65.067.114,22 € 
29 3.380,34 € 1.673.845,35 € 1.655.529,34 € 66.722.643,56 € 
30 3.587,63 € 1.626.472,37 € 1.605.866,85 € 68.328.510,41 € 
 
Tabla 22. Flujos monetarios acumulados para la alternativa 2, con los valores actualizados al año de inicio 
de las obras.                                                                                                                                          
(Fuente: Elaboración propia.) 
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- Para la alternativa 3: 
Año 
Coste anual 
neto 
Beneficio anual 
neto 
Flujo monetario 
neto 
Flujo monetario neto 
acumulado 
0 9.013.475,19 € 3.764.723,03 € -5.232.317,27 € -5.232.317,27 € 
1 15.504,61 € 3.658.174,27 € 3.641.739,38 € -1.590.577,89 € 
2 16.716,57 € 3.554.641,03 € 3.535.858,29 € 1.945.280,40 € 
3 17.741,65 € 3.454.037,98 € 3.432.907,39 € 5.378.187,79 € 
4 18.597,13 € 3.356.282,19 € 3.332.803,75 € 8.710.991,53 € 
5 19.298,91 € 3.261.293,07 € 3.235.466,78 € 11.946.458,31 € 
6 19.861,66 € 3.168.992,33 € 3.140.818,18 € 15.087.276,49 € 
7 20.298,82 € 3.079.303,86 € 3.048.781,94 € 18.136.058,42 € 
8 20.622,91 € 2.992.153,75 € 2.959.283,98 € 21.095.342,40 € 
9 648.519,04 € 2.907.470,16 € 1.811.810,88 € 22.907.153,28 € 
10 9.177,16 € 2.825.183,27 € 2.808.748,38 € 25.715.901,65 € 
11 9.894,51 € 2.745.225,25 € 2.726.442,51 € 28.442.344,16 € 
12 10.501,26 € 2.667.530,19 € 2.646.399,60 € 31.088.743,76 € 
13 11.007,61 € 2.592.034,06 € 2.568.555,61 € 33.657.299,37 € 
14 11.423,00 € 2.518.674,60 € 2.492.848,31 € 36.150.147,68 € 
15 11.756,09 € 2.447.391,36 € 2.419.217,21 € 38.569.364,89 € 
16 12.014,84 € 2.378.125,57 € 2.347.603,64 € 40.916.968,53 € 
17 12.206,67 € 2.310.820,13 € 2.277.950,35 € 43.194.918,88 € 
18 383.857,43 € 2.245.419,56 € 1.149.760,28 € 44.344.679,15 € 
19 5.431,94 € 2.181.869,95 € 2.165.435,06 € 46.510.114,21 € 
20 5.856,55 € 2.120.118,91 € 2.101.336,17 € 48.611.450,38 € 
21 6.215,68 € 2.060.115,54 € 2.038.984,95 € 50.650.435,33 € 
22 6.515,39 € 2.001.810,39 € 1.978.331,94 € 52.628.767,27 € 
23 6.761,25 € 1.945.155,38 € 1.919.329,08 € 54.548.096,35 € 
24 6.958,41 € 1.890.103,81 € 1.861.929,66 € 56.410.026,01 € 
25 7.111,57 € 1.836.610,30 € 1.806.088,38 € 58.216.114,39 € 
26 7.225,11 € 1.784.630,77 € 1.751.760,99 € 59.967.875,38 € 
27 227.204,62 € 1.734.122,35 € 638.463,07 € 60.606.338,45 € 
28 3.215,16 € 1.685.043,42 € 1.668.608,53 € 62.274.946,98 € 
29 3.466,48 € 1.637.353,51 € 1.618.570,77 € 63.893.517,75 € 
30 3.679,05 € 1.591.013,31 € 1.569.882,72 € 65.463.400,47 € 
 
Tabla 23.  Flujos monetarios acumulados para la alternativa 2, con los valores actualizados al año de 
inicio de las obras.                                                                                                                                          
(Fuente: Elaboración propia.) 
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En cuanto a los costes generales, también se puede conocer el ahorro que supone, cada año, 
el hecho de haber construido uno de los diseños proyectados respecto a la situación de no - 
actuación. En las siguientes tablas se indican, de izquierda a derecha: 
• Coste anual neto: equivale a la suma de costes de inversión inicial, conservación y 
rehabilitación para un año determinado y la alternativa a estudiar.  
• Beneficio anual neto: diferencia de los costes generalizados del transporte entre la 
alternativa de estudio y la alternativa 0.  
• Flujo monetario neto: diferencia entre beneficio neto y coste neto. 
• Flujo monetario neto acumulado: el valor del último año es el beneficio total de la 
alternativa en el conjunto de todos los años de su vida útil. 
3.5 Indicadores de rentabilidad 
A partir de los datos obtenidos en el análisis coste - beneficio anterior, es posible calcular 
diferentes indicadores financieros a partir de los cuales se puede evaluar la rentabilidad y la 
viabilidad del presente proyecto. 
Aunque existen diferentes tipos de indicadores, en este estudio se hará uso de los más comunes 
y significativos, que son el Valor Actual Neto (VAN), la relación Beneficio / Costo, la Tasa Interna 
de Rentabilidad (TIR) y el Período de recuperación de la Inversión (PRI). 
• VAN: 
Se define el Valor Actual Neto como la diferencia existente entre el beneficio actualizado neto y 
el coste actualizado neto del proyecto, actualización que de forma estándar se hace con un 
porcentaje del 6%. Matemáticamente se puede expresar como: 
VAN = BAN − CAN =  ∑
Bi
(1 + r)i−1
n
i=1
− ∑
Ci
(1 + r)i−1
n
i=1
 
• Ratio Beneficio/Coste 
Esta ratio es un indicador financiero muy simple pero, que de forma muy rápida, presenta los 
beneficios derivados de la construcción del nuevo trazado que se propone en este estudio. Se 
define como la relación entre beneficio neto actualizado y el coste neto actualizado: 
B
C
=
BAN
CAN
=
∑
Bi
(1 + r)i−1
n
i=1
∑
Ci
(1 + r)i−1
n
i=1
 
• PRI 
El Período de Recuperación de la Inversión es la duración, medida en años, que conlleva que el 
conjunto de beneficios actualizados netos hasta ese momento iguale los costes actualizados. Es 
decir, el PRI es el período de tiempo mínimo para el que se cumple la igualdad siguiente: 
PRI = t |  ∑
Bi
(1 + r)i−1
n
i=1
= ∑
Ci
(1 + r)i−1
n
i=1
 
• TIR 
La Tasa Interna de Rentabilidad se define como aquella que iguala los flujos de caja positivos y 
negativos que se generan en un proyecto de inversión o, lo que es lo mismo, el valor de la tasa 
de actualización que reduce el VAN a 0 al final de su vida útil, o lo que es lo mismo: 
TIR = r |  ∑
Bi
(1 + r)i−1
30
i=1
= ∑
Ci
(1 + r)i−1
30
i=1
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3.5.1 Resultados económicos 
En general, para que un proyecto de inversión sea rentable económicamente, deben cumplirse 
de forma simultánea las siguientes condiciones: 
VAN ≥ 0;            
B
C
≥ 1;              𝑇𝐼𝑅 ≥ 𝑟;              𝑃𝑅𝐼 ≤ 𝑛 
Para poder determinar estos indicadores hay que conocer, en datos actualizados, el valor 
acumulado durante los 30 años de vida útil tanto de los beneficios como los costes que supone 
llevar a cabo cada alternativa. Estos valores son: 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Coste Actualizado Neto (CAN) 8.219.903,32 € 9.512.853,22 € 12.948.457,70 € 
Beneficio Actualizado Neto (BAN) 85.428.977,77 € 80.142.628,90 € 78.395.423,28 € 
 
Tabla 24. Beneficios y costes actualizados netos para cada alternativa.                                             
(Fuente: Elaboración propia.) 
A partir de estos valores y con las tablas mostradas en el apartado anterior podemos obtener la 
siguiente tabla resumen con el valor de cada indicador. 
  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
VAN VAN 77.209.074,46 € 70.629.775,68 € 65.446.965,58 € 
B/C B/C 10,39 8,42 6,05 
TIR TIR 139% 87% 67% 
PRI PRI 1 año 2 años 2 años 
Tabla 25. Análisis de rentabilidad económica para cada una de las diferentes alternativas propuestas. 
(Fuente: Elaboración propia.) 
Tal y como se puede observar en la anterior tabla, las tres alternativas propuestas son altamente 
viables, todas con un VAN muy superior y TIR muy elevado. Todos estos datos son muy 
favorables a la alternativa 3, puesto que su coste de inversión es menor a la vez que sus 
beneficios también lo son. 
Destacar que la gran rentabilidad que ofrecen estos proyectos se debe a la gran mejora en el 
factor tiempo, puesto que las nuevas alternativas tienen un trayecto mucho más corto, a la vez 
que ofrecen una velocidad en la vía mucho mayor. 
De todos modos, será necesario realizar un exhaustivo análisis multicriterio para poder introducir 
otros parámetros también importantes en el proceso de decisión, y de esta manera poder ejecutar 
la alternativa más adecuada desde todos los puntos de vista. 
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4. Análisis multicriterio 
Una vez realizados los análisis de carácter técnico, económico y de impacto ambiental, es 
necesario poder comparar todas las variables que se evalúan en estos estudios de una forma 
conjunta e integrada. Para hacer esto se ha aplicado un método de análisis multicriterio que 
incorpora al proceso de toma de decisiones todas las variables, de este modo se puede escoger 
la alternativa más adecuada. 
4.1 Descripción del método 
Se definen como métodos de análisis multicriterio aquellos procedimientos que permiten agregar 
o combinar elementos de análisis heterogéneos con la ayuda de algún sistema de 
homogeneización. 
Para poder seleccionar la alternativa idónea entre las cuatro posibilidades planeadas, la situación 
actual y las tres alternativas planteadas, no es suficiente con tener en cuenta indicadores de tipo 
económico como los analizados en el apartado anterior. Es preciso valorar otra serie de factores 
como pueden ser los de tipo medioambiental, territorial o funcional, y dotarlos de un determinado 
peso específico que posteriormente permita ponderar las valoraciones realizadas. 
Se trata, pues, de realizar un análisis multicriterio en el que se valoren numéricamente 
indicadores de diversa naturaleza. Así, se decide analizar un conjunto de indicadores que podrían 
dividirse en cuatro grandes grupos. 
• Indicadores territoriales 
En una obra de estas características no puede olvidarse el urbanismo ni la planificación 
territorial, ni tampoco la aceptación social de la misma o el desarrollo económico que 
pueda generar su adecuada concepción. Por esto motivo se valoran indicadores como 
la adecuación a los planes de ordenación vigentes, la mejora de la circulación urbana, el 
fomento del crecimiento del municipio y de sus actividades económicas, etc. 
 
• Indicadores funcionales 
En este grupo aparecen aquellos indicadores que hacen referencia a la infraestructura 
diseñada y a su ejecución. Se valoran las características del trazado, las afecciones a 
los servicios, propietarios y usuarios, y otros aspectos relacionados con la construcción 
de la variante. 
 
• Indicadores medioambientales 
Engloba aquellos factores directamente relacionados con las afecciones al medio que 
supone el condicionamiento de la carretera, o en su defecto, de dejar el trazado actual. 
Se trata de valorará los impactos en la fauna, la vegetación, el paisaje, la geología y 
geomorfología y la hidrología. 
 
• Indicadores económicos 
Permite valorar tanto los indicadores económicos analizados en el estudio económico 
del apartado anterior, y que tienen únicamente carácter económico (VAN, B/C, TIR i PRI). 
 
Cada uno de los grupos mencionados anteriormente tiene un determinado peso específico a la 
hora de realizar la ponderación de las valoraciones y, dentro de ellos, los indicadores también 
tendrán su correspondiente peso específico. Esto significa que los diversos indicadores que 
integran cada grupo tendrán que repartirse convenientemente el total de puntos que su grupo 
reciba. 
Así, los indicadores medioambientales tendrán un peso del 30%, los económicos del 20%, los 
funcionales un 20% y los territoriales un 30%.  
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Para valorar cada uno de los indicadores que integran estos grupos, habrá que darles una 
puntuación del 0 al 4, en función de si la alternativa valorada resulta menos o más favorable 
respecto a aquel indicador.  
Una vez se han valorado todos los indicadores para cada una de las alternativas, se procederá 
a la suma ponderada y el recuento final de valoraciones. De este modo, la alternativa que 
presente una valoración mayor será la más conveniente para la implantación en la zona de 
estudio. 
4.2 Valoración de los indicadores 
Hay muchos factores que determinan la necesidad de realizar una actuación o no dentro de una 
zona de estudio. Entre ellos destacan aquellos que se refirieren a la afección de la obra en el 
territorio. También destacan aquellos que garantizan que el diseño del nuevo trazado 
proporciona una conducción cómoda y segura, sin dejar de lado el coste económico que supone 
la ejecución de la obra. Finalmente, la vía ha de estar situada en un medio físico en el que el 
impacto que esta supongo, puesto que las características de la obra pueden provocar aversión 
hacia los residentes de la zona afectada. Así pues, siguiendo estos principios, se realizar un 
análisis multicriterio convencional, en el que los diferentes indicadores se agrupan según la 
naturaleza. 
La tabla 27 que se muestra en la página siguiente contiene las valoraciones y ponderaciones 
realizadas para las tres alternativas desarrolladas y para la situación actual.  
4.3 Discusión de los resultados 
Una vez realizado el análisis multicriterio se puede determinar cuál es la alternativa más 
conveniente a partir de los valores obtenidos. La tabla final de resultados globales queda 
resumida en la siguiente que se muestra a continuación. 
 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Valoración final 124 240 213 196 
Porcentaje sobre el total 31% 60% 53% 49% 
Tabla 26. Resumen de los resultados obtenidos en el análisis de alternativas.                                   
(Fuente: Elaboración propia.) 
Así pues, la ordenación resultante de las alternativas sería la siguiente: 
1. Alternativa 1 
2. Alternativa 2 
3. Alternativa 3 
4. Alternativa 4 
Una vez visto los resultados y, analizando los datos de la tabla 27, es interesante resaltar algunos 
aspectos importantes que justifican de manera más precisa los criterios de puntuación utilizados 
para cada uno de los ámbitos a caracterizar. 
En lo referente a los indicadores territoriales, una mayor aceptación de la población y la buena 
coordinación con el planeamiento urbanístico actual permite que la actuación sea muy bien 
valorada por los residentes de la zona. 
Por lo que respecta al aspecto funcional de la actuación, todas las alternativas estudiadas 
conllevan una notable mejora de la situación, mejorando el tráfico tanto dentro de los núcleos 
urbanos como en las carreteras interurbanas y, de este modo, aumentando a fluidez en las 
conexiones y disminuyendo, a su vez, los tiempos de recorrido. También cabe destacar el 
aumento de la seguridad vial, siendo los únicos aspectos positivos de la situación actual la 
ausencia de obras, los servicios y propiedades afectados o la molestia a los residentes; aspectos 
con un valor más bajo respecto a los otros indicadores que se han evaluado. 
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  Peso especifico ALT.  0 ALT.  1 ALT.  2 ALT.  3 
In
d
ic
a
d
o
re
s
 t
e
rr
it
o
ri
a
le
s
 
Aceptación subjetiva de 
la población 
8 1 4 4 4 
Conectividad con la red 
existente 
6 1 4 4 4 
Fomento del crecimiento 
urbanístico 
5 1 4 4 3 
Mejora de la circulación 
urbana 
6 0 4 4 3 
Valoración parcial 25% 19 100 100 89 
In
d
ic
a
d
o
re
s
 f
u
n
c
io
n
a
le
s
 
Velocidad de recorrido 4 1 4 4 4 
Seguridad vial 5 1 4 4 3 
Dificultades de trazado 
de la vía 
6 1 3 2 2 
Servicios afectados 2 4 3 2 2 
Propiedades afectadas 3 4 2 3 2 
Tiempo de ejecución 1 4 3 3 3 
Afectación a usuarios 
durante las obras 
4 4 3 2 2 
Valoración parcial 25% 55 81 72 64 
In
d
ic
a
d
o
re
s
 
m
e
d
io
a
m
b
ie
n
ta
le
s
 
Impacto visual sobre el 
paisaje 
12 4 2 2 2 
Impacto acústico 8 0 3 2 2 
Descompensación en el 
movimiento de tierras 
6 4 2 3 2 
Impacto sobre la 
hidrología superficial 
4 4 3 1 1 
Valoración parcial 30% 88 72 62 56 
In
d
ic
a
d
o
re
s
 
e
c
o
n
ó
m
ic
o
s
 
TIR 8 1 4 3 3 
VAN 5 1 4 3 3 
B / C 4 1 4 3 3 
PRI 3 1 4 3 3 
Valoración parcial 20% 17 68 51 51 
 
Puntuación final 400 (100%) 124 (31%) 240 (60%) 213 (53%) 196 (49%) 
 
Tabla 27. Resultados del análisis multicriterio.                                                                                     
(Fuente: Elaboración propia.) 
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Proyecto de construcción de nuevo acceso a Las Gabias 
 desde la A-44 y remodelación viaria de la zona sur de la Vega de Granada. 
 
de Granada                               
Analizando los aspectos medioambientales, la propia construcción del nuevo vial da lugar a que 
la gran mayoría (o todos) los aspectos medioambientales beneficien a la situación actual, debido 
a que se produce un menor impacto en el paisaje y en los bienes históricos de la zona. 
Por último, en lo que respecta a los indicadores económicos, todas las alternativas que supongan 
la construcción de un nuevo vial se ven claramente beneficiadas, esto se debe a que la 
construcción de un nuevo vial proporciona una conexión más directa y segura respecto a la 
situación actual; de manera que los costes de tiempo de viaje, accidentalidad y de conservación 
se ven claramente reducidos, haciendo de la construcción del nuevo vial una alternativa muy 
rentable. 
4.4 Discusión y valoración de la tipología de enlace 
Tal y como se ha comentado anteriormente, la tipología de nudo queda definida antes de realizar 
la valoración de las alternativas expuestas. En este apartado se justifica la elección te la tipología 
y el porqué de la misma. 
Tal y como se puede observar en el Anejo 6 “Estudio del Tráfico”, las estaciones de registro de 
vehículos indican claramente que el mayor número de desplazamientos realizados a lo largo de 
la A-44 se realizan hacía el norte, es decir, hacia el interior de la península. Así pues, no es de 
extrañar que al ejecutar la variante de la misma carretera esta tendencia siga en práctica, sobre 
todo por el hecho de que la motivación de la realización de los viajes queda acentuada, puesto 
que se establecería una conexión directa con el aeropuerto y con otras ciudades de interés como 
puede ser Santa Fe. 
Debido a que la vía en construcción no tiene prevista una continuación por el lado oeste de la 
variante, no se considera oportuno introducir un enlace de conexión con dos rotondas para 
realizar el cambio de sentido, una a cada lado de la autovía. Así mismo, no se ve oportuno 
introducir un enlace que comprensa una rotonda sobre elevada con 5 salidas puesto que el coste 
de construcción sería mucho más elevado que el de las otras opciones. 
 Finalmente, se ha llegado a la conclusión de que la opción más adecuada es la introducida en 
este proyecto, se trataría de un enlace tipo trompeta que favorezca la salida y las entradas desde 
el norte, dirección por la que, tal y como se ha explicado antes, se prevé que se realizarán un 
mayor número de viajes. 
4.5 Valoración final y selección de la alternativa 
Tomando como base los resultados del análisis de alternativas, se deduce que la mejor opción 
sería la Alternativa 1, para la creación de una nueva conexión entre la zona sur de la Vega de 
Granada y la nueva variante en construcción de la A-44. 
Destacar, que esta opción es la que presenta una inversión inicial mejor, debido a que no es 
necesario la ejecución de túneles además de ser la que consta de un trazada más corto.  
Por último, comentar que la ejecución de este nuevo vial supondría un gran ahorro económico 
para la administración, puesto que se produciría una gran reducción de los costes que 
comprenden las externalidades (conservación de vehículos, costes de tiempo de viaje, costes de 
accidentalidad, etc.) 
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1. Introducción 
 
El objetivo del presente anejo es realizar las previsiones pertinentes sobre las intensidades de 
tráfico a partir de diferentes escenarios de tráfico y, de este modo, estimar la solicitación de 
vehículos pesados a la que la estará sometida la carretera en proyección el año de puesta en 
servicio, permitiendo el dimensionamiento adecuado del firme de la carretera. 
Para llevar a cabo este estudio es necesario, en primer lugar, el análisis de los datos obtenidos 
por diferentes estaciones de aforo disponibles en la zona de estudio, así como diferentes estudios 
de movilidad de las carreteras adyacentes a la que se está dimensionado cuyo tráfico pueda 
verse modificado por la construcción de la misma. 
El objetivo principal de estas estimaciones es obtener la intensidad media diaria (IMD) de 
vehículos pesados de la vía puesto que este dato es necesario para posteriores 
dimensionamientos referentes a la misma. Puesto que el enlace proyectado va unido a una 
variante de la A-44 que aún no se ha ejecutado se utilizarán los datos de las estaciones de aforo 
situadas en la vía principal en el enlace norte y sud para determinar el tráfico que pasará por esta 
nueva variante; así pues, con estos datos y junto a las IMDs de las carreteras de los alrededores 
se determinará el flujo sobre la vía proyectada. 
 
2. Estimación del tráfico 
 
2.1 Datos iniciales 
Con el objetivo de realizar un estudio de tráfico que permita conocer la categoría de tráfico de 
esta vía en el tramo de estudio es necesario, en primer lugar, obtener los datos de las estaciones 
de aforo situadas en la A-44, de la cual nace la variante a la que dará servicio el enlace 
proyectado para evitar el paso por los núcleos urbanos de Las Gabias y Armilla. 
Se han obtenido datos de dos estaciones de aforo secundarias situadas en ambos extremos de 
la variante en ejecución pertenecientes al tramo de la A-44 estudiada y que se exponen en la 
siguiente tabla. 
Localización Norte Sur 
Código de la 
estación 
GR-129-2 GR-151-2 
PK 109 142 
Tipología Secundaria Secundaria 
Carriles 2 2 
Año 2015 2014 2013 2015 2014 2013 
IMD 23070 20803 20984 32748 31480 27108 
Porcentaje de 
vehículos pesados 
12,46 11,91 11,95 6.62 6,06 7,55 
Tabla 1. Datos de las estaciones de aforo.                                                                                          
(Fuente: Mapas provinciales de tráfico, Ministerio de Fomento.) 
Además del tráfico proveniente del enlace que recibe la nueva vía, se considera necesario 
estudiar la evolución de las IMDs referentes a las carreteras circundantes que puedan afectar a 
la nueva vía aumentando su intensidad de tráfico. 
En las tablas siguientes se muestran las vías cercanas a la nueva carretera y la evolución de sus 
respectivas IMDs. Puesto que no se han destacado variaciones notables entre los últimos años 
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y que la información viene dada en intervalos, sólo se darán las IMD del último año registrado 
(2015). 
Carretera A-338 GR-3311 GR-3304 GR-3303 
Tramo 
Armilla - Churriana 
de la Vega 
Las Gabias - 
Churriana de la Vega 
Churriana de la 
Vega - Cúllar Vega 
Granada - 
Churriana de la 
Vega 
IMD 2.500 a 7.500 2.500 a 7.500 10.000 a 15.000 10.000 a 15.000 
Tabla 2.Datos aproximados de las IMDs referentes a las carreteras cercanas al nuevo enlace.       
(Fuente: Mapas de aforos, Junta de Andalucía). 
Destacar que no se han obtenido datos de porcentaje de tráfico pesado para estos tramos de 
carretera. En estos casos la “Instrucción para el diseño de firmes de la red de carreteras de 
Andalucía” indica que se deberían realizar unos estudios específicos para determinarla y, en 
caso de que la IMD sea menor a 1000 vehículos diarios se puede suponer que este porcentaje 
es del 8%. Dado que se trata de un trabajo académico y no se disponen de los medios necesarios 
para llevar a cabo estos estudios se optará por la segunda opción pese a no cumplir con los 
requisitos determinados. 
2.2 Prognosis de tráfico 
Previamente a la determinación de la categoría de tráfico y el nivel de servicio de la vía, se debe 
tener en cuenta que la carretera está prevista para 2022, y se proyectará con una vida útil de 30 
años, con lo cual se genera un escenario futuro para 2052. Dado que no se han obtenido datos 
más precisos se considerará una distribución de tráfico equitativa para los dos sentidos de la 
marca, distribuidos con un carril por sentido. 
Para el cálculo de la IMD en el año horizonte se tendrán en cuenta los datos de las dos 
estaciones, puesto que las dos son estaciones secundarias y tienen la misma relevancia a la 
hora de representar el tráfico de la zona, si bien es verdad que no influirán del mismo modo en 
el flujo de la variante de la A-44. Respecto a las carreteras adyacentes se tomará el IMD medio 
de cada una. Para un mayor detalle y precisión sería conveniente un detallado estudio de tráfico 
de la zona. La siguiente tabla refleja las diferentes intensidades por carril y por vía para el año 
2015. 
Carretera 
IMD 
(veh/día) 
% Pesados 
IMD 
Pesados 
A-44 Norte 23070 12,46 1437 
A-44 Sur 32748 5,89 964 
A-338 5000 8 200 
GR-3311 5000 8 200 
GR-3303 12250 8 540 
GR-3304 12250 8 540 
Tabla 3. IMD de vehículos pesados para el año actual.                                                                                 
(Fuente: Elaboración propia). 
Para el cálculo de la previsión de tráfico en el año horizonte se utilizarán los datos de previsión 
de crecimiento publicados en el BOE 2010 orden FOM 3327/2010, mostrados en la figura 
siguiente, y tal como se recomienda en la Nota de Servicio 5/2014 “Prescripciones y 
recomendaciones técnicas para la realización de estudios de tráfico de los Estudios Informativos, 
Anteproyectos y Proyectos de carreteras.” del Ministerio de Fomento. 
Destacar que este método resulta poco fiable para previsiones a partir de 5 años, pero se utiliza 
pretendiendo disponer de un orden de magnitud, ya que no se disponen de datos más precisos 
que permitan la aplicación de un modelo de tráfico con el que realizar un estudio más detallado.   
 
                           Anejo 6. Estudio de tráfico 
 
3 
  
                               Proyecto constructivo de un enlace a la nueva variante de la A-44 a su paso por Santa Fe y Las Gabias                               
 
Figura 1. Incrementos de tráfico a utilizar en estudios.                                                                         
(Fuente: Orden FOM/3317/2010). 
Así pues, a partir de los datos iniciales y los incrementos proporcionados por el ministerio de 
fomentos podemos calcular las diferentes IMD en el año de puesta de servicio y en el año 
horizonte para las diferentes carreteras que afectan a nuestra vía. Los resultados se muestran 
en la tabla 4. Destacar que, al contemplar este proyecto una reforma de la GR-3303 en su tramo 
final, se espera que la IMD de ésta ascienda de manera notable durante el año de su puesta en 
obra, de manera que, se ha aumentado en un 5% la IMD correspondiente a la misma. 
Carretera 
IMD general del año de 
puesta en servicio 
IMD del año 
horizonte 
A-44 Norte 25418 39032 
A-44 Sur 36081 55406 
A-338 5509 8459 
GR-3311 5509 8459 
GR-3303 13497 20726 
GR-3304 13497 20726 
Tabla 4. .IMDs calculadas para el año de puesta en servicio y el año horizonte.                                                                         
(Fuente: Elaboración propia). 
Carretera 
IMD Pesados año de 
puesta en servicio 
IMD Pesados año 
horizonte 
A-44 Norte 1584 2432 
A-44 Sur 1063 1632 
A-338 220 338 
GR-3311 220 338 
GR-3303 540 829 
GR-3304 540 829 
Tabla 5.IMDs de tráfico pesado calculadas para el año de puesta en servicio y el año horizonte.                                                                         
(Fuente: Elaboración propia). 
Para definir una IMD para nuestro proyecto es necesario determinar la influencia de cada una de 
estas carreteras sobre el enlace en construcción y por tanto el porcentaje de vehículos que 
absorbería éste de las vías adyacentes al mismo. Puesto que este es un proyecto académico y 
no se disponen los medios necesarios para realizar un estudio detallado sobre la afección de la 
nueva vía sobre el tráfico se han realizado diferentes hipótesis para determinar estos porcentajes. 
Estas hipótesis están explicadas a continuación: 
1. Dado que la variante de la A-44 no ha sido construida, no se pueden obtener datos sobre 
IMDs de la misma, así pues, para determinar el tráfico que pasaría por esta vía en 
construcción se tomarán como punto de partida los datos de las estaciones de aforo de 
la principal.  
 
Viendo que la cantidad de vehículos pesados es menor en el que sería el enlace sur que 
en el enlace norte, supondremos que se produce un flujo ascendente de los mismos 
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(probablemente hacia el centro peninsular), de modo que es más probable que se los 
vehículos entren desde el primero. De modo que se ha determinado que la variante 
absorberá un 10% del tráfico del enlace sur y un 20% del enlace norte, así mismo, el 
enlace proyectado absorberá un 30% del tráfico que pasará por la variante. 
 
2. Respecto a la carretera GR-3303, viendo que formará un continuo homogéneo junto a la 
vía proyectada, se espera que una parte tráfico pesado sea ésta. Así pues, se ha 
pronosticado que un 10% del tráfico pasará por la misma. 
 
3. Se ha previsto que un 40% del tráfico pesado que pasa por la A-338 tome como ruta 
alternativa la nueva vía puesto que ofrece una nueva opción que evita los núcleos 
urbanos que es más rápida y segura. Por lo que respecta al año horizonte suponemos 
que la captación será mayor puesto que con el paso del tiempo se espera una mayor 
aceptación de la nueva vía que supondrá un aumento del tráfico absorbido hasta el 50%. 
 
4. Respecto a los dos últimas (GR-3311 y GR-3304) no se espera una gran absorción del 
tráfico por su parte, más que en alguna ocasión puntual, ya que el movimiento principal 
de los vehículos se producirá de manera horizontal. Teniendo en cuenta esto, se ha 
previsto que un 5% del tráfico, pasará por la vía proyectada en ambos casos.  
Las siguientes tablas muestra el cómputo total de las diferentes IMDs junto con el total de 
vehículos que se proveen que pasarán por la nueva vía. Destacar que se han aumentado los 
porcentajes de captación generales en los cálculos de captación de flujo en el año horizonte para 
reflejar el aumento de la población en la zona, puesto que se encuentra en un área de continuo 
crecimiento demográfico. 
 
Carretera 
Porcentaje de 
Captación 
Usuarios 
Porcentaje de 
captación de 
vehículos 
pesados 
IMD total del año de 
puesta en servicio 
(veh./día/carril) 
IMD Pesados del año 
de puesta en servicio 
(veh./día/carril) 
A-44 Norte 20 20 1525 95 
A-44 Sur 10 10 1082 32 
A-338 40 40 2204 88 
GR-3311 5 5 275 11 
GR-3303 5 5 675 27 
GR-3304 5 5 675 27 
  TOTAL 6436 280 
 
Tabla 6. Cómputo final de las IMDs para el año de puesta en servicio.                                               
(Fuente: Elaboración propia). 
 
 
                           Anejo 6. Estudio de tráfico 
 
5 
  
                               Proyecto constructivo de un enlace a la nueva variante de la A-44 a su paso por Santa Fe y Las Gabias                               
 
 
Carretera 
Porcentaje de 
Captación 
general 
Porcentaje de 
captación de 
vehículos 
pesados 
IMD total del año 
horizonte 
(veh./día/carril) 
IMD Pesados deñ año 
horizonte 
(veh./día/carril) 
A-44 Norte 22 20 3435 195 
A-44 Sur 12 10 2659 65 
A-338 50 50 4230 169 
GR-3311 7 5 592 17 
GR-3303 7 5 1451 41 
GR-3304 7 5 1451 41 
  TOTAL 13818 529 
 
Tabla 7. Cómputo final de las IMDs para el año horizonte.                                                                           
(Fuente: Elaboración propia). 
2.3 Categoría de tráfico 
Para determinar la categoría de tráfico, se ha consultado la tabla 2.3 extraída de la “Norma 6.1 
IC Secciones de firmes” de la instrucción de carreteras, que relaciona las categorías de tráfico 
con la IMD de vehículos pesados. Se considera por tanto que la vía proyectada estará dotada de 
una categoría de tráfico T2. 
Por lo que respecta a los ramales de enlace se considerará una categoría de tráfico T31, puesto 
que la IMDp de la vía principal se encuentra muy cerca del límite inferior que delimita la categoría 
T2 y, por tanto, es de esperar que la intensidad de vehículo pesado en los ramales de conexión 
sea mucho menor. 
 
Figura 2. Categorías de tráfico para distintos niveles de IMDp.                                                         
(Fuente:Norma 6.1 IC Secciones de firmes). 
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3. Nivel de servicio 
A partir de los datos obtenidos en el apartado anterior mediante las previsiones propuestas y 
basándose en el “Highway Capacity Manual” (HCM) editado en el 2010 por la “Transportation 
Research Board” (TRB), que nos permite caracterizar el funcionamiento de los diferentes tramos 
homogéneos de las carreteras para diferentes niveles de servicio. Se pretende determinar el 
nivel de servicio de la nueva vía tanto para el año de puesta en servicio como para el año 
horizonte. 
La determinación de estos niveles es necesaria para representar los dominios de funcionamiento 
razonables de las tres variables críticas que representan el comportamiento del tráfico (velocidad, 
intensidad y densidad). En el siguiente apartado se ha realizado una breve descripción de las 
condiciones operativas de cada uno de los posibles niveles según el HCM. 
 
3.1 Descripción de los niveles de servicio 
 
• Nivel de Servicio A: Circulación en flujo libre. Los usuarios, considerados de forma 
individual, están exentos de los efectos de la presencia de otros en la circulación. Poseen 
una altísima libertad para seleccionar sus velocidades deseadas y maniobrar dentro del 
tránsito. El nivel general de comodidad y conveniencia proporcionado por la circulación 
es excelente.  
 
• Nivel de Servicio B: Circulación en flujo estable. Empiezan a observarse otros vehículos 
integrantes de la circulación. La libertad de selección de las velocidades deseadas sigue 
sin verse afectada, aunque disminuye la libertad de maniobra en relación al nivel de 
servicio A. El nivel de comodidad y conveniencia es algo inferior a los del nivel de servicio 
A. 
 
 
• Nivel de Servicio C: Circulación en flujo estable. Marca el inicio del dominio en el que 
la operación de los usuarios individuales se ve afectada de forma significativa por las 
interacciones con los otros usuarios. La selección de velocidad se ve afectada por la 
presencia de otros vehículos, y la libertad de maniobra comienza a ser restringida. El 
nivel de comodidad y conveniencia desciende notablemente. 
 
• Nivel de Servicio D: Circulación en flujo estable de densidad elevada. La velocidad y 
libertad de maniobra quedan seriamente restringidas, y el usuario experimenta un nivel 
general de comodidad y conveniencia bajo. Los pequeños incrementos del flujo 
generalmente ocasionan problemas de funcionamiento. 
 
 
• Nivel de Servicio E: El funcionamiento está cerca o en el límite de su capacidad. La 
velocidad de todos se ve reducida a un valor bajo, bastante uniforme. La libertad de 
maniobra para circular es extremadamente difícil. Los niveles de comodidad y 
conveniencia son enormemente bajos. La circulación es normalmente inestable, debido 
a que los pequeños aumentos del flujo o ligeras perturbaciones del tránsito producen 
colapsos. 
 
• Nivel de Servicio F: Condiciones de flujo forzado. Esta situación se produce cuando la 
cantidad de tránsito que se acerca a un punto o calzada, excede su capacidad. En estos 
lugares se forman colas, donde la operación se caracteriza por la existencia de ondas 
de parada y arranque, extremadamente inestables. 
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3.2 Cálculo del nivel de servicio 
Para llevar a cabo el cálculo del nivel de servicio se seguirán las pautas indicadas en el Manual 
de Capacidad del TRB, tal y como indica la “Norma 3.1-IC Trazado” de la Instrucción de 
Carreteras, aprobada por la Orden Ministerial FOM/273/2016 el de 19 de febrero de 2016 (BOE 
del 4 de marzo de 2016). 
Puesto que la carretera proyectada pertenece a la red primaria de carreteras de 2 carriles, cuya 
función principal es la movilidad, se le considerará como carretera de Clase I, distinción que se 
le da a este tipo de vías en el HCM. Así pues, se consideran dos variables principales de tráfico 
para caracterizar el nivel de servicio: la velocidad media de recorrido, que se entiende como la 
media de las velocidades de recorrido de todos los vehículos que pesan por un mismo tramo de 
carretera; y el porcentaje de tiempo de demora, referido al porcentaje del tiempo en que un 
vehículo circula a menos de 3 segundos del vehículo que le precede, o lo que es lo mismo, el 
porcentaje de tiempo en que un vehículo no discurre a la velocidad deseada sino a una velocidad 
inferior marcada por el vehículo que le precede. 
3.2.1 Cálculo de la intensidad punta equivalente 
Tal y como indica el Manual de Capacidad del TRB, el cálculo de la intensidad punta 
equivalente se ha llevado a cabo mediante la siguiente formula: 
𝐼𝑃𝐸 =
IPE
FHP · fvp · ft
 
Siendo; 
• IP: Intensidad de proyecto. 
• FHP: Factor de hora punta de los 15 minutos. 
• fvp: Factor de equivalencia en vehículos ligeros. 
• ft: Factor de equivalencia a terreno llano. 
A continuación, se detalla cómo se ha llevado a cabo la estimación de cada uno de ellos. 
a) Intensidad de proyecto (IP): Corresponde a la intensidad de proyecto, en este caso la 
intensidad horaria equivalente a la tasa del cuarto de hora con mayor tráfico de la calzada 
con más tráfico obtenida sobre la intensidad a la hora 30 del año de puesta de servicio. 
 
Normalmente se usa como intensidad de proyecto la intensidad de la hora 30 (IH30). En 
la mayoría de las carreteras ésta oscila entre el 11% y el 15% de la IMD habitual de la 
carretera. Así pues, la intensidad de proyecto en el año horizonte será: 
 
𝐼𝑃2052 = 𝐼𝐻30 = 0.11 ∗ 𝐼𝑀𝐷2052 = 1456 𝑣𝑒ℎ/ℎ 
 
 
 
b) Factor de hora punta de los 15 minutos FHP: Este valor refleja la uniformidad de la 
intensidad de tráfico a lo largo de una hora sobre el máximo de 1, que vendría a 
representar un tráfico totalmente uniforme.  
 
En este caso se supone un factor de hora punta de 0.90 puesto que se conoce el 
comportamiento de la vía y se espera un reparto de las intensidades por otras vías 
adyacentes con lo que se prevé que no se producirán importantes retenciones. 
 
c) Factor de equivalencia de vehículos ligeros (fvp): Se mide mediante la expresión que se 
muestra a continuación: 
 
f𝑣𝑝 =
100
100 + % pesados · (E − 1) 
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Siendo E el equivalente en vehículos ligeros que se obtiene a partir de las siguientes 
tablas y que variará según el factor de equivalencia que queramos obtener. 
 
 
Factor 
Rango de intensidades 
para ambos sentidos 
(veh./h) 
Rango de 
intensidades para 
un sentido (veh./h) 
Tipo de terreno 
Llano Ondulado 
E 
0 - 600 0 - 300 1.7 2.5 
600 - 1200 300 - 600  1.2 1.9 
> 1200 > 600 1.1 1.5 
Tabla 8. Equivalente de vehículos ligeros para determinar la velocidad media de recorrido.              
(Fuente: HCM 2010). 
 
Factor 
Rango de intensidades 
para ambos sentidos 
(veh./h) 
Rango de 
intensidades para 
un sentido (veh./h) 
Tipo de terreno 
Llano Ondulado 
E 
0 - 600 0 - 300 1.1 1.8 
600 - 1200 300 - 600  1.1 1.5 
> 1200 > 600 1.0 1.0 
Tabla 9.Equivalente de vehículos ligeros para deteminar el porcentaje de tiempo de demora..              
(Fuente: HCM 2010). 
Así pues, considerando un rango de intensidades de más 1200 vehiculos/h y un terreno 
ondulado podemos calcular ambos factores. 
 
El factor de equivalencia en vehículos ligeros para determinar la velocidad media de 
recorrido es: 
f𝑣𝑝 =
100
100 + 6.69 · (1.5 − 1) 
= 0.97 
 
El factor equivalente en vehículos ligeros para determinar el porcentaje de tiempo de 
demora es: 
f𝑣𝑝 =
100
100 + 6.69 · (1.0 − 1) 
= 1 
 
d) Factor de equivalencia en terrenos llano (ft): Éste se obtiene directamente a partir de las 
tablas que se muestran a continuación y que han sido extraídas del Manual de 
Capacidad del TRB. 
Rango de intensidades para 
ambos sentidos (veh./h) 
Rango de 
intensidades para un 
sentido (veh./h) 
Tipo de terreno 
Llano Ondulado 
0 - 600 0 - 300 1.00 0.71 
600 - 1200 300 - 600  1.00 0.93 
> 1200 > 600 1.00 0.99 
Tabla 10. Factor de ajuste por el tipo de terreno para determina la velocidad media de recorrido.       
(Fuente: HCM 2010). 
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Rango de intensidades para 
ambos sentidos (veh./h) 
Rango de 
intensidades para un 
sentido (veh./h) 
Tipo de terreno 
Llano Ondulado 
0 - 600 0 - 300 1.00 0.77 
600 - 1200 300 - 600  1.00 0.94 
> 1200 > 600 1.00 1.00 
Tabla 11. Factor de ajuste por el tipo de terreno para determinar el porcentaje de tiempo de demora. 
(Fuente: HCM 2010). 
Teniendo en cuenta las características citadas en el punto anterior para la equivalencia 
de vehículos ligeros, obtenemos: 
 
• Factor equivalente en terreno llano para la velocidad media de recorrido de 0.99. 
• Factor equivalente en terreno llano para el porcentaje de tiempo de demora igual 
a 1. 
 
Recogiendo los datos calculados se pueden determinar la Intensidad Punta Equivalente para 
cada uno de los casos. Así pues: 
• IPE para determina la velocidad media de recorrido:  
 
IPE =
IP
FHP · fvp ·  ft 
=  
1456 
0,8 · 0,97 ·  0,99 
= 1895 veh/h 
 
• IPE para determina el porcentaje de tiempo de demora: 
 
IPE =
IP
FHP · fvp ·  ft 
=  
1456
0,8 · 1,0 ·  1,0 
= 1820 veh/h 
3.2.2 Cálculo de la velocidad libre 
Para el computo de la velocidad libre de proyecto se utiliza la expresión escrita continuación, 
presentada en el Manual de Capacidad, donde se da la velocidad libre real (VL) en función de la 
velocidad libre básica. 
VL =  VLB −  fls − fa 
Siendo; 
• VL: Velocidad libre real. 
• VLB: Velocidad libre básica. 
• fls: Factor de ajuste por anchura de carril y de arcén. 
• fa: Factor de ajuste por el número de accesos. 
La determinación de estos factores de ajuste se hace mediante las tablas siguientes. 
Anchura del carril 
(m) 
Reducción de la velocidad libre, fls (km/h) 
Anchura del arcen (m) 
≥ 0.0, < 0.6  ≥ 0.6, < 1.2  ≥ 1.2, < 1.8  ≥ 1.8  
 2.7 < 3.0 10.3 7.7 5.6 3.5 
≥ 3.0, < 3.3 8.5 5.9 3.8 1.7 
 ≥ 3.3, < 3.6 7.5 4.9 2.8 0.7 
 ≥ 3.6 6.8 4.2 2.1 0.0 
Tabla 12. Factores de ajustes por anchura del carril y de los arcenes.                                                      
(Fuente: HCM 2010). 
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Número de 
accesos por 
kilómetro 
Reducción en la 
velocidad libre, fa 
(km/h) 
0 0.0 
6 4.0 
12 8.0 
18 12.0 
            ≥ 24 16.0 
Tabla 13. Factor de ajuste por número de accesos.                                                                            
(Fuente: HCM 2010). 
De este modo, considerando una velocidad de proyecto de 90 km/h, un ancho de carril de 3,5 
metros, un arcén de 1 metro y un número de accesos por kilómetro inferior a 6 el resultado del 
cálculo de la velocidad libre resulta de: 
VL =  90 −  4.9 − 0 = 85.1 km/h 
3.2.3 Cálculo de la velocidad media de recorrido 
Una vez computadas la velocidad libre y la intensidad punta equivalente, se calcula la 
velocidad media de recorrido (VM) mediante la siguiente formula:  
VM = VL − 0.0125 · IPE − fpa 
Destacar de ésta el coeficiente  fpa , siendo éste el factor de ajuste por efecto de las zonas con 
prohibición de adelantar, y que se puede obtener de la tabla que sigue. 
Intensidad 
punta 
equivalente 
(veh./h) 
Reducción en la velocidad media de recorrido (km/h) 
Zonas con prohibido adelantar (%) 
0 20 40 60 80 100 
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
200 0.0 1.0 2.3 3.8 4.2 5.6 
400 0.0 2.7 4.3 5.7 6.3 7.3 
600 0.0 2.5 3.8 4.9 5.5 6.2 
800 0.0 2.2 3.1 3.9 4.3 4.9 
1000 0.0 1.8 2.5 3.2 3.6 4.2 
1200 0.0 1.3 2.0 2.6 3.0 3.4 
1400 0.0 0.9 1.4 1.9 2.3 2.7 
1600 0.0 0.9 1.3 1.7 2.1 2.4 
1800 0.0 0.8 1.1 1.6 1.8 2.1 
2000 0.0 0.8 1.0 1.4 1.6 1.8 
2200 0.0 0.8 1.0 1.4 1.5 1.7 
2400 0.0 0.8 1.0 1.3 1.5 1.7 
2600 0.0 0.8 1.0 1.3 1.4 1.6 
2800 0.0 0.8 1.0 1.2 1.3 1.4 
3000 0.0 0.8 0.9 1.1 1.1 1.3 
3200 0.0 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 
Tabla 14. Factores de ajuste por defecto de las zonas con prohibido adelanta en la velocidad media de 
recorrido.                                                                                                                                                             
(Fuente: HCM 2010). 
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Puesto que sabemos por la naturaleza del proyecto que la zona que se está dimensionando no 
cuenta con enlaces en su tramo a construir, se suponen un valor de 1.1 teniendo en cuenta que 
habrá un notable número de zonas con posibilidad de adelantamiento, por tanto, la velocidad 
media de recorrida obtiene un valor de:  
VM = 85,1 − 0.0125 · 1895 − 1,1 = 60.2 km/h 
3.2.3 Cálculo del porcentaje de tiempo de demora 
Para este caso se ha utilizado la siguiente expresión obtenida, al igual que las anteriores, del 
Manual de Capacidad. 
%TD = 100 ·  (1 − e−0.000879 · IPE) + fr/pa 
Siendo fr/pa, el factor de ajuste por efecto del reparto entre sentidos y de las zonas con prohibido 
adelanta, deducido en el apartado anterior. 
Intensidad 
punta 
equivalente 
(veh./h) 
Incremento en el porcentaje de tiempo de demora (%) 
Zonas con prohibido adelantar (%) 
0 20 40 60 80 100 
Reparto entre sentidos 50/50 
< 200 0 10.1 17.2 20.2 21.0 21.8 
400 0 12.4 19.0 22.7 23.8 24.8 
600 0 11.2 16.0 18.7 19.7 20.5 
800 0 9.0 12.3 14.1 14.5 15.4 
1400 0 3.6 5.5 6.7 7.3 7.9 
2000 0 1.8 2.9 3.7 4.1 4.4 
2600 0 1.1 1.6 2.0 2.3 2.4 
3200 0 0.7 0.9 1.1 1.2 1.4 
Tabla 15. Factor de ajuste por efecto combinado del reparto de tráfico entre sentidos y del porcentaje de 
zonas con prohibido adelantar para determinar el porcentaje de tiempo de demora.                          
(Fuente: Elaboración propia a partir de las tablas del HCM 2010). 
Así pues, el porcentaje de tiempo de demora, teniendo en cuenta de nuevo un porcentaje del 
40% de zonas con prohibición de adelantamiento, y por tanto, un factor de 2.9: 
%TD = 100 ·  (1 − e−0.000879 · 1895) + 2,9 = 83,99 
3.2.4 Obtención del nivel de servicio 
Para las carreteras de Clase I se utiliza la tabla 16, extraída del HCM 2010, y de la que se 
obtienen dos niveles de servicio, uno para la velocidad media de recorrido y otro para el 
porcentaje de tiempo de demora. El nivel de servicio de la carretera corresponderá al peor de los 
dos niveles de servicio obtenidos: 
Nivel de servicio 
Porcentaje de 
tiempo de 
demora 
Velocidad media de 
recorrido (km/h) 
A ≤ 35 > 90 
B > 35 − 50 > 80 − 90 
C > 𝟓𝟎 − 𝟔𝟓 > 70 − 80 
D > 65 − 80 > 𝟔𝟎 − 𝟕𝟎 
E > 80 ≤ 60 
Tabla 16. Niveles de servicio en carreteras de dos carriles de Clase I.                                               
(Fuente: HCM 2010) 
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4. Conclusión 
Se puede concluir por tanto que la variable más restrictiva resulta la velocidad media de recorrido, 
que con un valor situado entre los 60 y los 70 km/h define un nivel de servicio D en el año 
horizonte. 
Tal y como indica la “Norma 3.1-IC Trazado” de la Instrucción de Carreteras para determinar el 
número de carriles de la sección tipo, las carreteras de calzada única se proyectan con dos 
carriles, uno por cada sentido de circulación, y en ningún caso se proyectarán calzadas con dos 
o más carriles por sentido. 
En este caso los carriles adicionales o de cambio de velocidad no serán computados, y el nivel 
de servicio de la hora de proyecto en el año horizonte debe cumplir los valores mínimos 
establecidos, que se muestran en la figura siguiente, extraída de dicha norma.  
 
Figura 3. Dimensiones de la sección transversal para diferentes tipos de carreteras.                                
(Fuente: Norma 3.1-IC de Trazado). 
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1. Introducción 
El presente anejo tiene por objetivo exponer las diferentes características y parámetros que 
definen el trazado de la nueva vía comprendida en este proyecto y escogida entre las diferentes 
alternativas propuestas. El propio documento incluye la justificación de los diferentes criterios 
utilizados en la definición geométrica del trazado por lo que respecta al diseño de la planta, el 
alzado y la sección transversal adoptada. 
1.1 Normativa aplicada 
Para el diseño del trazado y la posterior redacción del presente proyecto se utilizado la normativa 
vigente aplicable en materia del trazado, en el caso del estado español esta es la Norma 3.1-IC 
“Trazado” de la Instrucción de Carreteras aprobada por la Orden Ministerial FOM/273/2016 del 
19 de febrero del 2016. A su vez se ha complementado la información de este documento con la 
“Guía de nudos viarios” OC 32/12 del 14 de diciembre de 2012. 
2.Criterios para el diseño del trazado 
Para llevar a cabo la selección de los parámetros fundamentales que se adoptan para la 
definición geométrica de la nueva vía se han seguidos criterios expuestos a continuación: 
• La nueva variante generar una mejora sensible de los itinerarios rodados localizados en 
la zona de estudio y sus alrededores, tanto entre los núcleos de las poblaciones cercanas 
como de los trayectos de largo recorrido a través de la vía en proyección. Así mismo, la 
obra ha de ser rentable según el análisis de coste-beneficio. 
• La geometría proyectada debe maximizar la seguridad y la comodidad en la conducción, 
tanto en alzado como en planta. Así pues, se procura trabajar con una cierta holgura en 
los parámetros geométricos establecidos según la norma descrita, especialmente en las 
curvas circulares en planta. Por lo que respecta a la geometría del alzado se procura 
adaptar, en la medida de lo posible, a la orografía del terreno existente, disminuyendo 
así el impacto ambiental de la obra y optimizando el movimiento de tierras. 
• No se acepta en ningún momento que el tramo de carretera atraviese cualquier 
comunidad o núcleo urbano que tenga funcionamiento integrado para evitar así la 
segregación del mismo. 
• Las propiedades colindantes no podrán tener acceso directo a ella, excepto mediante 
calzadas de servicio. Por tanto, tendrá carácter de vía preferente con control de accesos, 
excepto justificación económica en contra. 
• La zona de afección se extiende hasta 50 metros desde el límite de la explanada, la línea 
de edificación se situará a 50 metros del límite de la calzada, y la zona de dominio público 
será de 3 metros desde el límite de la explanación; tal y como regula la ley de carreteras 
de2/2009 del 25 agosto del 2009, considerando la nueva variante como carretera 
convencional. 
• El trazado adoptado ha de transcurrir, en la manera de lo posible, por los límites entre 
fincas por tal de reducir los efectos de la obra sobre los propietarios y a su vez afectar lo 
mínimo posible a las construcciones existentes. 
Tal y como se ha comentado anteriormente, los parámetros para la definición geométrica de la 
vía se han extraído de la Norma 3.1-IC “Trazado” de la Instrucción de Carreteras. 
2.1 Tipología de la obra 
Siguiendo los datos obtenidos en el estudio de tráfico y el análisis de alternativas, se defina la 
nueva vía a construir como una carretera de calzada única y con un carril por sentido de 
circulación. 
Según la clasificación que aporta la normativa vigente se le asigna a la obra a construir la 
categoría de carretera convencional de tipo C-90 y calzada 1+1 para el primer tramo entre la 
autovía A-44 y la carretera GR-3301 y del tipo C-60 para el tramo contiguo a éste entre la                      
GR-  3311 y la GR-3304, pertenecientes a la red básica de carreteras nacionales del estado. 
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2.2 Elección de la velocidad de proyecto 
La Norma 3.1-IC define como velocidad de proyecto a “aquella que permite definir las 
características geométricas mínimas de los elementos del trazado, en condiciones de comodidad 
y seguridad”. 
Considerando las características de la vía a estudiar y, teniendo en cuenta las características 
orográficas de la zona de estudio, se estudiará el trazado de esta para dos diferentes 
velocidades, una de 90km/h y otra de 60km/h para los dos tramos definidos en el apartado 
anterior. 
2.3 Alineaciones en planta 
Para la definición de los parámetros de los ejes de la vía se han seguido las recomendaciones y 
especificaciones técnicas establecidas en la Norma 3.1-IC, utilizando alineaciones rectas y 
circulares unidas entre sí mediante curvas de transición, que siempre serán en forma de clotoide 
cuyos parámetros están delimitados dentro de la misma norma. 
Así pues, la tabla siguiente muestra los valores máximos y mínimos de distintas variables de 
diseño, extraído de la norma mencionada anteriormente para la vía en cuestión y unas 
velocidades de proyecto de 90km/h y 60km/h. 
Valores geométricos del trazado en planta para proyectos de 
90 km/h y 60 km/h 
90 km/h 
Valores geométricos para la definición de rectas 
Longitud mínima entre curvas en "S" [m] 125 
Longitud mínima para el resto de casos [m] 250 
Longitud máxima [m] 1503 
Curvas circulares 
Radio mínimo [m] 350 
Peralte máximo [%] 8 
60 km/h 
Valores geométricos para la definición de rectas 
Longitud mínima entre curvas en "S" [m] 83 
Longitud mínima para el resto de casos [m] 167 
Longitud máxima [m] 1002 
Curvas circulares 
Radio mínimo [m] 130 
Peralte máximo [%] 7 
Tabla 1. Valores límite para alineaciones rectas circulares del trazado en planta.                              
(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Norma 3.1-IC.) 
Así mismo, también se han tenido en cuenta en el diseño del eje; la relación entre radios 
consecutivos n la relación de peraltes y sus transiciones, las longitudes mínimas y máximas de 
curvas de acuerdo establecidas para cada caso, y las condiciones de aceleración centrípeta, 
percepción visual y razones estéticas, establecidas todas ellas también por la “Norma 3.1-IC 
Trazado” de la Instrucción de carreteras. 
2.4 Alineaciones en alzado 
En lo que respecta al diseño de las alineaciones en alzado, se consideran rasantes de inclinación 
uniforme o rasantes en recta y curvas de acuerdo vertical en forma de parábolas de segundo. En 
la tabla 2 se muestran los valores límites de rampas e inclinaciones de las rasantes, extraídos 
de la misma norma y especificados para las diferentes velocidades de proyecto. 
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Valores geométricos de trazado en alzado para proyectos de 90 km/h y 
60 km/h 
90 km/h 
Inclinación de la rasante máxima [%] 5 
Inclinación de la rasante excepcional [%] 7 
60 km/h 
Inclinación de la rasante máxima [%] 6 
Inclinación de la rasante excepcional [%] 8 
Tabla 2. Valores máximos de inclinación de la rasante en rampas y pendientes para proyectos de 90 km/h 
y 60 km/h. (Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la Norma 3.1-IC.) 
El valor mínimo de la inclinación de la rasante no será menor que cinco décimas por ciento         
(0,5 %). Excepcionalmente, la rasante podrá alcanzar un valor menor, no inferior a dos décimas 
por ciento (0,2 %). 
En lo referente a los parámetros de los acuerdos verticales, tanto convexos como cóncavos, se 
cumplirá en todo momento las limitaciones asociadas a la visibilidad y percepción visual, además 
de las longitudes resultantes y esquematizadas en las figuras adjuntas en el apéndice 1 “Gráficas 
para la obtención de las longitudes de la curva de acuerdo”. 
2.5 Sección Transversal 
Las características principales de la sección transversal se deducen a partir de la intensidad y de 
la composición del tráfico previsto en la hora de proyecto del año horizonte y del nivel de servicio, 
cuyos valores se han detallado previamente en el Anejo 6 “Estudio de tráfico”. Así pues, se ha 
proyectado una carretera convencional 1+1, con un carril para cada dirección, cuyos valores 
concretos de la sección vienen especificados a continuación. 
La sección tipo quedará definida por los valores que vienen especificados en la Norma3.1-IC, 
que pueden verse en la tabla que se muestra a continuación, para cada nivel de servicio y 
velocidad de proyecto. 
Dimensiones de la sección transversal para carreteras convencionales de 90 km/h y 60 km/h 
Velocidad de 
proyecto (Vp) en 
km/h 
Ancho [m] Nivel de servicio mínimo en 
la hora de proyecto del año 
horizonte Carriles 
Arcenes 
Bermas [m] 
Interior/Izquierdo Exterior/Derecho 
90 y 80 3,50 1,50 1,00 D 
70 y 60 3,50 1,00/1,50 1,00 E 
Tabla 3. Dimensiones de la sección transversal para las velocidades específicas del proyecto.         
(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la Norma 3.1-IC.) 
 
2.6 Visibilidad 
Por lo que respecta a los límites que rigen la distancia de visibilidad, tanto en cruces, como en 
adelantamiento y parada, se han establecido mediante las recomendaciones descrita en la 
Norma 31-IC “Trazado” de la Instrucción de Carreteras, y han sido comprobados mediante el 
software ISTRAM utilizado para el cómputo y el diseño del trazado de la nueva vía. Así pues, se 
concluye que el trazado de la carretera cumples los valores mínimos referentes a visibilidad 
establecidos por la propia norma. 
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3. Definición de la geometría del trazado 
3.1 Descripción del trazado 
La solución adoptada contempla la construcción de un nuevo enlace a la variante en construcción 
de la A-44 a su paso por el municipio de Las Gabias, por el lado oeste de el mismo. El enlace 
está situado a 2,5 km del enlace previsto entre la A-338 y está variante en construcción y finaliza 
en una rotonda que une esta nueva vía con la GR-3304. 
 
Figura 1. Situación del enlace entre la nueva vía y la variante en construcción de la A-44.                
(Fuente: Elaboración propia.) 
El trazado de la nueva vía empieza sobre el enlace proyectado entre la nueva variante y la vía 
diseñada, desviándose hacia el este dejando a la derecha la A-338 y el futuro enlace en 
construcción entre la variante y esta última discurriendo por los límites de la zona sur de La Vega 
de Granada mediante, en primer lugar, un largo giro a izquierda y, en segundo lugar, otro fuerte 
giro a derechas. A partir de este punto discurre salvando las dificultades orográficas mediante 
suaves curvas, generando así, un trazo sinuoso que resulta óptimo para cruzar esta zona 
minimizando las agresiones al terreno.  
A unos 300 metros antes de llegar a la primera rotonda se encuentra un gran desnivel, 
probablemente generado por los agentes geológicos explicados en el Anejo 3, para salvarlo se 
ha dispuesto de un viaducto evitando así tener que disponer un gran volumen de tierras para 
poder continuar con el trazado y permitiendo así la explotación del camino que discurre 
perpendicular por esta vía proyectada. 
Así pues, al llegar a la primera rotonda finaliza el primer tramo de la nueva carretera, conectando 
con la carretera GR-3311 que une los municipios de Híjar y Las Gabias con esta via y creando 
así un acceso a la A-44 desde estos municipios. A este nuevo tramo se le ha dotado de una 
velocidad de proyecto de 90 km/h puesto que no tiene ninguna otra conexión colindante y 
permitiendo acceder de la manera más rápida posible a la autovía en construcción, siempre 
dentro de los mínimos de la seguridad. 
A partir de esta rotonda continua el trazado de la vía proyectada, pero con una velocidad de 
proyecto de 60 km/h para poder salvar esta vez, no los obstáculos orográficos, si no los 
obstáculos urbanos de la zona; reduciendo el impacto en la vega, llegando finalmente a otra 
rotonda que une la GR-3304 con el nuevo vial que une los municipios de Churriana de la Vega y 
Armilla.  
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De este modo se genera una espina dorsal que recoge los viajeros de los municipios cercanos a 
la zona de la vega centro-sur de Granada y le permite un acceso rápido y cómodo a la autovía 
A-44 y viceversa, es decir, recogiendo los usuarios de esta autovía y distribuyendo el tráfico a lo 
largo de estos municipios además de facilitar el acceso a la ciudad de Granada. 
Los siguientes apartados tienen por objetivo describir detalladamente el tronco del vial 
proyectado y los enlaces correspondientes al mismo, definiendo el trazado de la carretera y 
realizando una descripción detallada de las características geométricas más relevantes del 
mismo en lo que refiere al trazado en planta, en alzado y en los que respecta a la sección 
transversal. 
3.2 Trazado en planta 
El tronco principal del vial proyectado tiene una longitud total de 4180 metros. El primer tramo 
del tronco discurre por la zona oeste de la Vega de Granada de una manera casi paralela al 
razado de la A-338 hasta llegar al PK 2+910 donde conecta con los municipios de Híjar y Las 
Gabias mediante la GR-3311. El inicio se apoya sobre el actual trazad en una pequeña recta que 
continua la correspondiente al ramal de conexión con en enlace y a partir de ahí, en una curva 
entre el PK 0+095 y el PK 0+371 de 360 metros de radio que se une a otra hacia la izquierda 
entre el PK 0+511 y el 0+734 de 350 metros de radio. A partir de este punto se inicia un trazado 
sinuoso con curvas de pequeña longitud y pequeño radio atravesando diferentes cañadas con el 
objetivo de salvar los accidentes geográficos de la zona oeste de la vega y que se describen a 
continuación. 
En primer lugar, comienza con una recta entre el PK 0+807 y el PK 0+987, que continua con una 
curva a derechas de 480 metros de radio entre el PK 1+066 y el PK 1+351 que conecta con otra 
recta en el PK 1+430 atravesando la cañada de San Saturnino y finalizando en el PK 1+594. 
A partir de este punto prosiguen un continuo de diversas curvas que tiene por objetivo salvar un 
pequeño monte que se eleva entre el municipio de Las Gabias y el vial. Comienza con una curva 
a izquierdas de 350 metros de radio entre el PK 1+667 y el PK 1+939 que conecta con otra curva 
a derechas de también 350 metros de radio entre los PK’s 2+084 y 2+118, posteriormente lo 
hace con otra con el mismo radio hacia izquierda entre el PK 2+265 y el PK 2+322 para, 
finalmente, acabar con una recta que discurre entre los PK’s 2+396 y 2+521 que se encauza 
hacia el viaducto que comienza en el PK 2+568 y finaliza en el PK 2+586. 
De este punto en adelante la orografía de la zona toma un relieve menos irregular característico 
de la Vega de Granada por lo que el trazado toma por objetivo encauzarse hacia la rotonda que 
conectara con el vial GR-3311. Este tramo consta de dos curvas de 350 metros de radio, primero 
hacia la derecha y luego hacia la izquierda de longitud corta, entre los PK’s 2+594 y 2+624 y los 
PK’s  2+770 y 2+836, respectivamente que finalmente conecta con una recta que se inicia en el 
PK 2+910 y se enfila hacia la rotonda mencionada anteriormente situada en el PK 2+911. 
En este punto comienza un nuevo eje que define la última parte del trazado que está diseñado 
para una velocidad de proyecto de 60 km/h por lo que los radios mínimos de curvas se verán 
reducidos; destacar, que los PK’s de este último eje viene referenciados al inicio del mismo y no 
al inicio del vial. 
Este último eje se inicia con una recta de salida a partir de la rotonda que finaliza en el PK 0+050 
del mismo y se une a una curva de radio 160 metros que gira a la derecha y comienza en el PK 
0+245 rodeando la estación transformadora y finalizando su recorrido en el PK 0+371. A 
continuación, comienza un seguido de curvas que tratan de adaptarse al terreno de la zona 
evitando diferentes edificios con el fin de evitar daños estructurales y ambientales importantes a 
los habitantes de la zona. Este trazado empieza con una curva a izquierdas de radio 220 metros 
que se inicia en el PK 0+483 y finaliza en el 0+735 conectando con otra a derecha de radio 180 
cuyo trazado se encuentra dentro de los PK’s 0+845 y 0+914.  
A partir de este punto el trayecto del vial inicia su encauzamiento hacia la rotonda donde finaliza 
el trazado de la vía proyectada. En primer lugar. Se inicia una con una recta corta que empieza 
en el PK 0+964 y finaliza en el 1+007 que sigue con una curva a izquierdas de radio 160 
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comprendida entre los PK’s 1+058 y 1+132 para luego tomar una recta de 85 metros de longitud 
que se inicia en el PK 1+183 y finaliza en la rotonda que une el vial proyectado con la carretera 
GR-3304 en el 1+1270. 
En total resultan 21 alineaciones, a las cuales se han de sumar sus respectivas curvas de 
acuerdo, definidas en los apartados anteriores. Todas estas están descritas detalladamente en 
el Apéndice 2 del presente anejo. 
3.3 Trazado en alzado 
El trazado en alzado se ha intentado ajustar en la medida de lo posible a la orografía del terreno 
y se describe a continuación. Desde el inicio y hasta el PK 0+289 consta de una pendiente del -
5%, a partir aquí comienza a ascender rápidamente hasta alcanzar el 0,5% y se mantiene hasta 
el PK 0+747; llegados a este punto comienza a intercalarse pendientes entre el -4% y el 2%, 
hasta llegar a una fuerte bajada del -7% justo antes de comenzar el viaducto en el PK 2+655 que 
al llegar al PK 2+800 comienza a suavizarse para conectar posteriormente con la rotonda de 
enlace a la carretera GR-3311. 
Por lo que respecta a las rasantes en el segundo tramo del tronco, éstas son más regulares 
manteniéndose en -1% durante casi todo el trazado y variando suavemente entre el 0,5% y el -
0,5% durante los últimos metros del trazado. 
El diseño de los acuerdos verticales se ha realizado mediante las indicaciones que establece la 
Norma 3.1-IC de la Instrucción de Carreteras, tal y como se ha comentado en apartados 
anteriores. En el Apéndice 3 adjunto a este anejo se pueden ver con más detalle los datos 
geométricos referentes a las alineaciones descritas. 
3.4 Acoplamiento entre planta y alzado 
Los trazados en planta y en alzado se han realizado siguiendo los criterios establecidos por la 
normativa vigente de trazado, con el objetivo de evitar siempre que sea posible y pérdidas de 
trazado, consiguiendo la máxima visibilidad posible a lo largo de todo el desarrollo del tramo de 
carretera. 
3.5 Sección transversal 
Para los dos tramos que componen el nuevo vial proyectado se han determinado que estos 
estarán formados por una calzada única de dos carriles, uno para cada sentido, de 3,5 metros 
de ancho siguiendo las especificaciones de la normativa. 
El primer tramo constará de un arcén de 1,5 metros de ancho, mientras que para el tramo final 
que discurre entre las dos rotondas finales, éste será de 1 metro de ancho.  
Por lo que respecta a la pendiente transversal, ésta será de 2%, como valor mínimo para el 
bombeo, que será el mismo para la calzada y los arcenes; de este modo se permite evacuar con 
facilidad las aguas superficiales minimizando el recorrido. 
En cuanto a las curvas circulares, la pendiente transversal corresponderá al peralte y la transición 
entre ambos se llevará a cabo mediante las curvas de acuerdo. 
Todos los taludes, tanto de desmonte como de terraplén, presentan una relación 3H:2V tal y 
como se especifica en el Anejo 3 de este proyecto. 
3.6 Descripción de los enlaces 
El presente apartado tiene como objetivo describir los nudos de conexión principales derivados 
de la construcción de la variante. A tales efectos, la información de este apartado en este anexo 
describe y justifica lo presentado en los planos del Documento II del proyecto, por lo que se 
recomienda la consulta de los planos mencionados para mayor detalle. 
Todos los enlaces se han proyectado con carriles de 3.5m de ancho en carriles de aceleración y 
desaceleración y 4m de ancho en ramal, arcenes de 2.5m a la derecha y 1m a izquierda, y con 
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las distancias de carriles de incorporación o salidas, así como de las cuñas de transición, 
ajustadas a la Norma 3.1-IC de la Instrucción de Carreteras. 
 
3.6.1 Enlace oeste 
Este enlace está situado al inicio del vial proyecto y que conecta con la nueva variante de la A-
44 y permite la conexión de los núcleos urbanos de la zona de la Vega de Granada con la autovía, 
creando un enlace directo para estos municipios hacia Santa Fe, al norte, donde se encuentra el 
aeropuerto y hacia Motril y Sierra Nevada, al sur. 
Éste tiene la característica forma de trompeta permitiendo así poder ir en cualquiera de los dos 
sentidos posibles desde cualquier dirección. Facilitando así, la movilidad i la accesibilidad de la 
zona. 
El enlace está formado por 4 ramales: 
• Una incorporación desde Santa Fe, de longitud 582 metros. 
• Un ramal de salida hacia Santa Fe, de longitud 404 metros 
• Una incorporación a la vía proyectada desde Motril, de longitud 466 metros. 
• Un ramal de salida hacia Motril, de longitud 410 metros. 
 
Figura 2. Planta del enlace oeste sobre una ortofoto de la zona.                                                         
(Fuente: Elaboración propia.) 
 
3.6.2 Rotonda enlace con GR-3311 
Enlace situado en el cruce de la nueva vía proyectada con la carretera GR-3311 que une los 
municipios de Las Gabias e Híjar. Así pues, se les da acceso a estos núcleos urbanos desde la 
nueva vía. 
Para realizar esta conexión se ha proyectado la construcción de una rotonda en ese cruce 
permitiendo así el acceso a los mismos, a la vez que se puede continuar por el segundo tramo 
del nuevo vial o realizar un cambio de sentido. 
La rotonda proyectada consta de cuatro salidas: 
• Una salida Norte hacia Híjar. 
• Una salida Sur hacia Las Gabias. 
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• Una salida Este que continua el trazado de la via proyectada hacia Armilla y Churriana 
de la Vega. 
• Una salida Oeste que prosigue el trazado de la nueva via hacia la variante en 
construcción de la A-44. 
 
Figura 3. Planta de la rotonda de enlace entre la vía proyectada con la carretera GR-3311.             
(Fuente: Elaboración propia) 
 
3.6.3 Rotonda enlace con GR-3304 
Enlace situado al final de la vía proyectada, que conecta el nuevo trazado diseñado con la 
carretera GR-3304 que a su vez une los municipios de Armilla, Churriana de la Vega y Cúllar 
Vega; del mismo modo este vial se une con la carretera GR-3303 que tiene conexión directa con 
la ciudad de Granada. 
Del mismo modo que en el enlace anterior se ha dispuesto de una rotonda para llevar la conexión 
entre estas vías. 
La rotonda en cuestión dispone de 3 salidas: 
• Una salida Norte, hacía el municipio de Cúllar Vega 
• Una salida Oeste, hacia el nuevo vial proyectado que conecta con la A-44. 
• Una salida Sur, hacía el municipio de Churriana de la Vega que además conecta con la 
carretera GR-3303. 
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Figura 4. Planta de la rotonda de enlace entre la vía proyectada y la carretera GR-3304.                   
(Fuente: Elaboración propia.) 
3.6.4 Otros puntos de interés 
En este apartado, se destacan las actuaciones más interesantes desde una óptica estructural, y 
a modo de simple introducción de las mismas, puesto que estas están descritas con mayor 
extensión en el Anejo 10 Túneles y estructuras, pero que han condicionado el trazado en planta 
y alzado, especialmente el tramo en túnel. 
• Puente 1: Situado al inicio del tronco de la via principal, proyectado para superar la 
barrera infraestructural generada por la variante en construcción y que forma parte del 
enlace. 
• Puente 2: Situado entre los PK’s 2+560 y 2+590 del tronco de la vía proyectada y que 
tiene por objetivo superar la calle Cerezos. 
4. Cálculo del trazado 
El diseño y el cálculo del trazado se ha llevado a cabo mediante el software de ordenador 
ISTRAM, de donde se han extraído los listados de las alineaciones en planta y en alzado de la 
vía proyectada, así como todas las mediciones relativas al firme de la misma y los movimientos 
de tierra. 
Los listados de las alineaciones en planta y en alzado vienen adjuntos a este anejo en los 
Apéndices 2 y 3, respectivamente. 
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ceje1
  Istram 12.14.02.15 26/05/17 19:57:40   3148                                                                             
  PROYECTO : 
  EJE:   1: TRAMO 1 - TRONCO NUEVA VIA
  
  
                              ============================================
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * *
                              ============================================
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf 
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
    1 RECTA    28.805        0.000   437462.990  4110786.470                                69.5830    0.8880135    0.4598173
      CLOT.    66.736       28.805   437488.569  4110799.715                   155.000      69.5830   437488.569  4110799.715
    2 CIRC.   276.417       95.541   437548.728  4110828.545      360.000                   75.4837   437683.963  4110494.911
      CLOT.    66.736      371.958   437818.405  4110828.866                   155.000     124.3650   437878.633  4110800.178
      CLOT.    73.143      438.694   437878.633  4110800.178                   160.000     130.2658   437878.633  4110800.178
    3 CIRC.   222.297      511.837   437944.758  4110769.000     -350.000                  123.6138   438071.625  4111095.198
      CLOT.    73.143      734.135   438163.027  4110757.343                   160.000      83.1798   438232.098  4110781.301
    4 RECTA   180.004      807.278   438232.098  4110781.301                                76.5278    0.9327963    0.3604041
      CLOT.    79.219      987.282   438400.005  4110846.175                   195.000      76.5278   438400.005  4110846.175
    5 CIRC.   284.582     1066.501   438474.634  4110872.675      480.000                   81.7811   438610.134  4110412.197
      CLOT.    79.219     1351.083   438755.052  4110869.798                   195.000     119.5250   438829.122  4110841.773
    6 RECTA   163.672     1430.302   438829.122  4110841.773                               124.7784    0.9252061   -0.3794649
      CLOT.    73.143     1593.974   438980.553  4110779.665                   160.000     124.7784   438980.553  4110779.665
    7 CIRC.   271.484     1667.117   439049.117  4110754.295     -350.000                  118.1264   439147.431  4111090.204
      CLOT.    73.143     1938.600   439312.440  4110781.542                   160.000      68.7458   439374.357  4110820.413
      CLOT.    73.143     2011.743   439374.357  4110820.413                   160.000      62.0938   439374.357  4110820.413
    8 CIRC.    33.836     2084.886   439436.275  4110859.284      350.000                   68.7458   439601.284  4110550.622
      CLOT.    73.143     2118.722   439466.838  4110873.770                   160.000      74.9003   439536.128  4110897.086
      CLOT.    73.143     2191.865   439536.128  4110897.086                   160.000      81.5523   439536.128  4110897.086
    9 CIRC.    57.820     2265.008   439605.417  4110920.402     -350.000                   74.9003   439470.972  4111243.550
      CLOT.    73.143     2322.828   439656.729  4110946.911                   160.000      64.3833   439715.839  4110989.931
   10 RECTA   125.535     2395.971   439715.839  4110989.931                                57.7313    0.7875607    0.6162370
      CLOT.    73.143     2521.505   439814.705  4111067.290                   160.000      57.7313   439814.705  4111067.290
   11 CIRC.    29.366     2594.648   439873.815  4111110.309      350.000                   64.3833   440059.572  4110813.671
      CLOT.    73.143     2624.014   439899.328  4111124.833                   160.000      69.7246   439966.495  4111153.699
      CLOT.    73.143     2697.157   439966.495  4111153.699                   160.000      76.3767   439966.495  4111153.699
   12 CIRC.    66.632     2770.300   440033.662  4111182.565     -350.000                   69.7246   439873.418  4111493.727
      CLOT.    73.143     2836.932   440089.648  4111218.510                   160.000      57.6048   440143.852  4111267.567
   13 RECTA     0.736     2910.075   440143.852  4111267.567                                50.9528    0.7176103    0.6964449
                          2910.811   440144.380  4111268.080                                50.9528
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  PROYECTO : 
  EJE:   1: TRAMO 1 - TRONCO NUEVA VIA
  
                   DATOS DE ENTRADA
---------------------------------------------------------------
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje
 -------  ------------- ---------- ----------------------------
       1        0.0000          2 TRAMO 1 - TRONCO NUEVA VIA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- -----
FIJA-2P+R    437462.990000 4110786.470000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0
             437520.560000 4110816.280000
FLOTANTE          0.000000       0.000000    360.000000   155.000000   155.000000   155.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8
FIJA-2P+R    437875.870000 4110805.060000   -350.000000   155.000000   160.000000   155.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0
             438272.710000 4110808.727800
GIRATORIA    438444.524243 4110863.376006      0.000000   160.000000   160.000000   160.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8
GIRATORIA    438787.984859 4110858.032238    480.000000   195.000000   195.000000   195.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8
GIRATORIA    439044.844784 4110753.296250      0.000000   195.000000   195.000000   195.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8
FLOTANTE          0.000000       0.000000   -350.000000   160.000000   160.000000   160.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8
FIJA-2P+R    439343.748866 4110787.636471    350.000000   160.000000   160.000000   160.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8
             439573.538071 4110899.520534
GIRATORIA    439629.858911 4110931.692719   -350.000000   160.000000   160.000000   160.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8
GIRATORIA    439891.664331 4111127.507615      0.000000   160.000000   160.000000   160.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8
GIRATORIA    439969.517863 4111151.886852    350.000000   160.000000   160.000000   160.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8
FLOTANTE          0.000000       0.000000   -350.000000   160.000000   160.000000   160.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8
FIJA-2P+R    440030.547244 4111157.604656      0.000000   160.000000   160.000000   160.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0
             440144.380000 4111268.080000
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  PROYECTO : 
  EJE:   2: TRAMO 2 - TRONCO NUEVA VÍA
  
  
                              ============================================
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * *
                              ============================================
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf 
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
    1 RECTA    75.064        0.000   440164.500  4111299.730                                30.7648    0.4646621    0.8854881
      CLOT.    50.625       75.064   440199.379  4111366.198                    90.000      30.7648   440199.379  4111366.198
    2 CIRC.   245.909      125.689   440225.204  4111409.675      160.000                   40.8364   440353.400  4111313.937
      CLOT.    50.625      371.598   440444.743  4111445.301                    90.000     138.6806   440482.991  4111412.221
    3 RECTA     1.044      422.223   440482.991  4111412.221                               148.7521    0.7208304   -0.6931115
      CLOT.    60.114      423.267   440483.743  4111411.498                   115.000     148.7521   440483.743  4111411.498
    4 CIRC.   251.520      483.381   440528.889  4111371.880     -220.000                  140.0545   440658.354  4111549.753
      CLOT.    60.114      734.901   440766.539  4111358.192                   115.000      67.2714   440815.936  4111392.363
      CLOT.    50.139      795.015   440815.936  4111392.363                    95.000      58.5738   440815.936  4111392.363
    5 CIRC.    69.222      845.154   440857.159  4111420.827      180.000                   67.4403   440945.258  4111263.860
      CLOT.    50.139      914.376   440922.481  4111442.413                    95.000      91.9226   440972.548  4111444.117
    6 RECTA    43.192      964.515   440972.548  4111444.117                               100.7891    0.9999232   -0.0123943
      CLOT.    50.625     1007.707   441015.737  4111443.582                    90.000     100.7891   441015.737  4111443.582
    7 CIRC.    74.650     1058.332   441066.264  4111445.621     -160.000                   90.7175   441043.018  4111603.923
      CLOT.    50.625     1132.982   441134.987  4111472.997                    90.000      61.0154   441173.076  4111506.259
    8 RECTA    85.983     1183.607   441173.076  4111506.259                                50.9438    0.7175122    0.6965459
                          1269.589   441234.770  4111566.150                                50.9438
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  Istram 12.14.02.15 26/05/17 19:57:40   3148                                                                             
  PROYECTO : 
  EJE:   2: TRAMO 2 - TRONCO NUEVA VÍA
  
                   DATOS DE ENTRADA
---------------------------------------------------------------
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje
 -------  ------------- ---------- ----------------------------
       8        0.0000          2 TRAMO 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq 
Clave
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- 
-----
FIJA-2P+R    440164.500000 4111299.730000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     
0
             440182.520000 4111334.070000
GIRATORIA    440384.730000 4111470.840000    160.000000    90.000000    90.000000    90.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     
8
GIRATORIA    440563.560000 4111334.750000      0.000000    90.000000    90.000000    90.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     
8
GIRATORIA    440806.730000 4111387.320000   -220.000000   115.000000   115.000000   115.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     
8
GIRATORIA    440938.420000 4111443.730000    180.000000   115.000000    95.000000   115.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     
8
GIRATORIA    441042.500000 4111443.250000      0.000000    95.000000    95.000000    95.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     
8
FLOTANTE          0.000000       0.000000   -160.000000    90.000000    90.000000    90.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     
8
FIJA-2P+R    441154.690000 4111488.410000      0.000000    90.000000    90.000000    90.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     
0
             441234.770000 4111566.150000
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  Istram 12.14.02.15 26/05/17 19:57:40   3148                                                                       
  PROYECTO : 
  EJE:   3: RAMAL SALIDA DIRECCIÓN SANTA FE
  
  
                              ============================================
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * *
                              ============================================
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf 
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
    1 CIRC.    28.374        0.000   437646.372  4110859.981     -367.000                  293.4678   437683.963  4110494.911
    2 CIRC.   371.496       28.374   437618.288  4110855.987      350.000                  288.5458   437555.654  4111200.337
    3 RECTA     4.383      399.870   437285.563  4110977.738                               356.1177   -0.6359987    0.7716901
                           404.253   437282.775  4110981.120                               356.1177
 
  Istram 12.14.02.15 26/05/17 19:57:40   3148                                                                             
  PROYECTO : 
  EJE:   3: RAMAL SALIDA DIRECCIÓN SANTA FE
  
                   DATOS DE ENTRADA
---------------------------------------------------------------
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje
 -------  ------------- ---------- ----------------------------
       6        0.0000          2 Ramal 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- -----
CONEC-P+PK   437646.399490 4110859.716664   -367.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    7.000000    0.000000    0  1005
      PK        0.000000   EJE    -1  ALI     0
FLOTANTE          0.000000       0.000000    350.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000   -0.000000    0.000000    0     8
CONEC-P+PK   437283.178990 4110981.453666     -0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000   12.500000    0.000000    0  1005
      PK        0.000000   EJE    -3  ALI     0
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  Istram 12.14.02.15 26/05/17 19:57:40   3148                                                                            
  PROYECTO : 
  EJE:   4: RAMAL ENTRADA DESDE SANTA FE
  
  
                              ============================================
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * *
                              ============================================
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf 
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
    1 RECTA     6.774        0.000   437164.118  4111085.784                               156.1177    0.6359987   -0.7716901
      CLOT.    70.083        6.774   437168.426  4111080.557                   145.000     156.1177   437168.426  4111080.557
    2 CIRC.   150.635       76.857   437210.835  4111024.814      300.000                  163.5537   436958.670  4110862.295
      CLOT.    70.083      227.493   437257.927  4110883.391                   145.000     195.5196   437257.402  4110813.352
      CLOT.    45.149      297.576   437257.402  4110813.352                    55.000     202.9556   437257.402  4110813.352
    3 CIRC.    95.213      342.725   437260.355  4110768.527      -67.000                  181.5057   437324.547  4110787.719
      CLOT.    45.149      437.938   437333.950  4110721.382                    55.000      91.0363   437375.904  4110737.439
    4 RECTA    99.879      483.087   437375.904  4110737.439                                69.5864    0.8880383    0.4597694
                           582.966   437464.600  4110783.360                                69.5864
 
  Istram 12.14.02.15 26/05/17 19:57:40   3148                                                                            
  PROYECTO : 
  EJE:   4: RAMAL ENTRADA DESDE SANTA FE
  
                   DATOS DE ENTRADA
---------------------------------------------------------------
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje
 -------  ------------- ---------- ----------------------------
       4        0.0000          2 RAMAL ENTRADA DESDE SANTA FE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- -----
FIJA-2P+R    437173.764447 4111093.734157      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000   12.500000    0.000000    0     0
             437198.912735 4111063.220441
GIRATORIA    437249.368682 4110788.172729    300.000000   145.000000   145.000000   145.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8
FLOTANTE          0.000000       0.000000    -67.000000   145.000000    55.000000   145.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8
FIJA-2P+R    437361.420000 4110729.940000      0.000000    55.000000    55.000000    55.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0
             437464.600000 4110783.360000
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  Istram 12.14.02.15 26/05/17 19:57:40   3148                                                                             
  PROYECTO : 
  EJE:   5: RAMAL SALIDA DIRECCIÓN MOTRIL
  
  
                              ============================================
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * *
                              ============================================
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf 
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
    1 CIRC.    32.452        0.000   437265.385  4110777.557       74.399                  388.4233   437338.557  4110791.012
      CLOT.     6.532       32.452   437266.552  4110809.732                    45.000      16.1918   437262.964  4110782.792
    2 CIRC.   109.102       38.984   437268.492  4110815.966       60.000                   22.4518   437324.799  4110795.242
      CLOT.    33.750      148.086   437358.690  4110844.753                    45.000     138.2127   437382.414  4110820.915
    3 RECTA    26.758      181.836   437382.414  4110820.915                               156.1177    0.6359987   -0.7716901
                           208.594   437399.432  4110800.266                               156.1177
 
  Istram 12.14.02.15 26/05/17 19:57:40   3148                                                                             
  PROYECTO : 
  EJE:   5: RAMAL SALIDA DIRECCIÓN MOTRIL
  
                   DATOS DE ENTRADA
---------------------------------------------------------------
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje
 -------  ------------- ---------- ----------------------------
       5        0.0000          2 RAMAL SALIDA DIRECCIÓN MOTRIL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- -----
CONEC-P+PK   437284.750889 4110781.118458     74.399082     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    7.000000    0.000000    0  1005
      PK        0.000000   EJE    -4  ALI     0
FLOTANTE          0.000000       0.000000     60.000000    45.000000    45.000000    45.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8
CONEC-P+PK   437401.940886 4110802.334160      0.000000    45.000000    45.000000    45.000000    0.000000   12.500000    0.000000    0  1005
      PK        0.000000   EJE     3  ALI     0
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  Istram 12.14.02.15 26/05/17 19:57:40   3148                                                                 
  PROYECTO : 
  EJE:   6: RAMAL ENTRADA DESDE MOTRIL
  
  
                              ============================================
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * *
                              ============================================
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf 
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
    1 CIRC.    40.269        0.000   437652.443  4110549.621     1917.500                  349.6677   439001.224  4111912.558
    2 CIRC.   403.527       40.269   437624.119  4110578.245      155.000                  351.0046   437735.437  4110686.104
    3 CIRC.    22.486      443.797   437775.732  4110835.774      353.000                  116.7424   437683.963  4110494.911
                           466.283   437797.244  4110829.241                               120.7977
 
  Istram 12.14.02.15 26/05/17 19:57:40   3148                                                                         
  PROYECTO : 
  EJE:   6: RAMAL ENTRADA DESDE MOTRIL
  
                   DATOS DE ENTRADA
---------------------------------------------------------------
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje
 -------  ------------- ---------- ----------------------------
       7        0.0000          2 Ramal 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- -----
CONEC-P+PK   437674.006591 4110571.411205   1917.500000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000   12.500000    0.000000    0  1005
      PK        0.000000   EJE    -3  ALI     0
FLOTANTE          0.000000       0.000000    155.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8
CONEC-P+PK   437792.986856 4110816.676686    353.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    7.000000    0.000000    0  1005
      PK        0.000000   EJE     1  ALI     0
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  Istram 12.14.02.15 26/05/17 19:57:40   3148                                                                            
  PROYECTO : 
  EJE:   7: SIMULACIÓN A-44
  
  
                              ============================================
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * *
                              ============================================
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf 
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
    1 RECTA   426.680        0.000   437171.180  4111096.870                               156.1177    0.6359987   -0.7716901
      CLOT.   215.557      426.680   437442.548  4110767.605                   645.000     156.1177   437442.548  4110767.605
    2 CIRC.   371.145      642.237   437582.695  4110603.866    -1930.000                  152.5625   439001.224  4111912.558
                          1013.381   437858.960  4110356.880                               140.3202
 
  Istram 12.14.02.15 26/05/17 19:57:40   3148                                                                             
  PROYECTO : 
  EJE:   7: SIMULACIÓN A-44
  
                   DATOS DE ENTRADA
---------------------------------------------------------------
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje
 -------  ------------- ---------- ----------------------------
       3        0.0000          2 autopista A-44
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- -----
FIJA-2P+R    437171.180000 4111096.870000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0
             437462.530000 4110743.360000
GIRATORIA    437858.960000 4110356.880000  -1930.000000   645.000000   645.000000   645.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8
Página 1


rasa1
  Istram 12.14.02.15 26/05/17 19:59:55   3148                                                                             
  PROYECTO : 
  EJE:   1: TRAMO 1 TRONCO VÍA PRINCIPAL
  
  
                                       =================================================
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * *
                                       =================================================
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- -------
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%) 
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- -------
                                                                          0.000  705.000
          0.000000       50.000     1000.000       18.037  705.000       -6.963  705.000       43.037  703.750   0.313  -5.000
         -5.000000      330.000     6000.000      454.001  683.202      289.001  691.452      619.001  684.027   2.269   5.500
          0.500000      200.000     8000.000      847.609  685.170      747.609  684.670      947.609  683.170   0.625  -2.500
         -2.000000      360.000     6000.000     1381.909  674.484     1201.909  678.084     1561.909  681.684   2.700   6.000
          4.000000      320.000     4000.000     1864.194  693.775     1704.194  687.375     2024.194  687.375   3.200  -8.000
         -4.000000      150.000     5000.000     2222.708  679.435     2147.708  682.435     2297.708  678.685   0.563   3.000
         -1.000000      210.000     3500.000     2550.977  676.152     2445.977  677.202     2655.977  668.802   1.575  -6.000
         -7.000000       90.000     1800.000     2834.221  656.325     2789.221  659.475     2879.221  655.425   0.563   5.000
         -2.000000                                                                           2910.749  654.794
 
  Istram 12.14.02.15 26/05/17 19:59:55   3148                                                                             
  PROYECTO : 
  EJE:   1: TRAMO 1 TRONCO VÍA PRINCIPAL
  
  
                                       =================================================
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * *
                                       =================================================
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      ------------       ------------ ------------ ------------
             0.000       Punto alto     704.976      -0.6963 % 
            20.000       KV -1000       704.637      -2.6963 % 
            40.000       KV -1000       703.897      -4.6963 % 
            43.037       tg. salida     703.750      -5.0000 % 
            60.000       Pendiente      702.902      -5.0000 % 
            80.000       Pendiente      701.902      -5.0000 % 
           100.000       Pendiente      700.902      -5.0000 % 
           120.000       Pendiente      699.902      -5.0000 % 
           140.000       Pendiente      698.902      -5.0000 % 
           160.000       Pendiente      697.902      -5.0000 % 
           180.000       Pendiente      696.902      -5.0000 % 
           200.000       Pendiente      695.902      -5.0000 % 
           220.000       Pendiente      694.902      -5.0000 % 
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           240.000       Pendiente      693.902      -5.0000 % 
           260.000       Pendiente      692.902      -5.0000 % 
           280.000       Pendiente      691.902      -5.0000 % 
           289.001       tg. entrada    691.452      -5.0000 % 
           300.000       KV 6000        690.912      -4.8167 % 
           320.000       KV 6000        689.982      -4.4834 % 
           340.000       KV 6000        689.119      -4.1500 % 
           360.000       KV 6000        688.322      -3.8167 % 
           380.000       KV 6000        687.592      -3.4834 % 
           400.000       KV 6000        686.929      -3.1500 % 
           420.000       KV 6000        686.332      -2.8167 % 
           440.000       KV 6000        685.802      -2.4834 % 
           460.000       KV 6000        685.339      -2.1500 % 
           480.000       KV 6000        684.942      -1.8167 % 
           500.000       KV 6000        684.612      -1.4834 % 
           520.000       KV 6000        684.349      -1.1500 % 
           540.000       KV 6000        684.152      -0.8167 % 
           560.000       KV 6000        684.022      -0.4834 % 
           580.000       KV 6000        683.959      -0.1500 % 
           589.001       Punto bajo     683.952       0.0000 % 
           600.000       KV 6000        683.962       0.1833 % 
           619.001       tg. salida     684.027       0.5000 % 
           620.000       Rampa          684.032       0.5000 % 
           640.000       Rampa          684.132       0.5000 % 
           660.000       Rampa          684.232       0.5000 % 
 
  Istram 12.14.02.15 26/05/17 19:59:55   3148                                                                             
  PROYECTO : 
  EJE:   1: TRAMO 1 TRONCO VÍA PRINCIPAL
  
  
                                       =================================================
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * *
                                       =================================================
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      ------------       ------------ ------------ ------------
           680.000       Rampa          684.332       0.5000 % 
           700.000       Rampa          684.432       0.5000 % 
           720.000       Rampa          684.532       0.5000 % 
           740.000       Rampa          684.632       0.5000 % 
           747.609       tg. entrada    684.670       0.5000 % 
           760.000       KV -8000       684.722       0.3451 % 
           780.000       KV -8000       684.766       0.0951 % 
           787.609       Punto alto     684.770       0.0000 % 
           800.000       KV -8000       684.760      -0.1549 % 
           820.000       KV -8000       684.704      -0.4049 % 
           840.000       KV -8000       684.598      -0.6549 % 
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           860.000       KV -8000       684.442      -0.9049 % 
           880.000       KV -8000       684.236      -1.1549 % 
           900.000       KV -8000       683.980      -1.4049 % 
           920.000       KV -8000       683.674      -1.6549 % 
           940.000       KV -8000       683.318      -1.9049 % 
           947.609       tg. salida     683.170      -2.0000 % 
           960.000       Pendiente      682.922      -2.0000 % 
           980.000       Pendiente      682.522      -2.0000 % 
          1000.000       Pendiente      682.122      -2.0000 % 
          1020.000       Pendiente      681.722      -2.0000 % 
          1040.000       Pendiente      681.322      -2.0000 % 
          1060.000       Pendiente      680.922      -2.0000 % 
          1080.000       Pendiente      680.522      -2.0000 % 
          1100.000       Pendiente      680.122      -2.0000 % 
          1120.000       Pendiente      679.722      -2.0000 % 
          1140.000       Pendiente      679.322      -2.0000 % 
          1160.000       Pendiente      678.922      -2.0000 % 
          1180.000       Pendiente      678.522      -2.0000 % 
          1200.000       Pendiente      678.122      -2.0000 % 
          1201.909       tg. entrada    678.084      -2.0000 % 
          1220.000       KV 6000        677.749      -1.6985 % 
          1240.000       KV 6000        677.443      -1.3652 % 
          1260.000       KV 6000        677.203      -1.0318 % 
          1280.000       KV 6000        677.030      -0.6985 % 
          1300.000       KV 6000        676.924      -0.3652 % 
          1320.000       KV 6000        676.884      -0.0318 % 
          1321.909       Punto bajo     676.884       0.0000 % 
 
  Istram 12.14.02.15 26/05/17 19:59:55   3148                                                                             
  PROYECTO : 
  EJE:   1: TRAMO 1 TRONCO VÍA PRINCIPAL
  
  
                                       =================================================
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * *
                                       =================================================
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      ------------       ------------ ------------ ------------
          1340.000       KV 6000        676.911       0.3015 % 
          1360.000       KV 6000        677.005       0.6348 % 
          1380.000       KV 6000        677.165       0.9682 % 
          1400.000       KV 6000        677.392       1.3015 % 
          1420.000       KV 6000        677.686       1.6348 % 
          1440.000       KV 6000        678.046       1.9682 % 
          1460.000       KV 6000        678.473       2.3015 % 
          1480.000       KV 6000        678.967       2.6348 % 
          1500.000       KV 6000        679.527       2.9682 % 
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          1520.000       KV 6000        680.154       3.3015 % 
          1540.000       KV 6000        680.847       3.6348 % 
          1560.000       KV 6000        681.608       3.9682 % 
          1561.909       tg. salida     681.684       4.0000 % 
          1580.000       Rampa          682.407       4.0000 % 
          1600.000       Rampa          683.207       4.0000 % 
          1620.000       Rampa          684.007       4.0000 % 
          1640.000       Rampa          684.807       4.0000 % 
          1660.000       Rampa          685.607       4.0000 % 
          1680.000       Rampa          686.407       4.0000 % 
          1700.000       Rampa          687.207       4.0000 % 
          1704.194       tg. entrada    687.375       4.0000 % 
          1720.000       KV -4000       687.976       3.6048 % 
          1740.000       KV -4000       688.647       3.1048 % 
          1760.000       KV -4000       689.218       2.6048 % 
          1780.000       KV -4000       689.689       2.1048 % 
          1800.000       KV -4000       690.060       1.6048 % 
          1820.000       KV -4000       690.331       1.1048 % 
          1840.000       KV -4000       690.502       0.6048 % 
          1860.000       KV -4000       690.573       0.1048 % 
          1864.194       Punto alto     690.575       0.0000 % 
          1880.000       KV -4000       690.544      -0.3952 % 
          1900.000       KV -4000       690.415      -0.8952 % 
          1920.000       KV -4000       690.186      -1.3952 % 
          1940.000       KV -4000       689.857      -1.8952 % 
          1960.000       KV -4000       689.428      -2.3952 % 
          1980.000       KV -4000       688.899      -2.8952 % 
          2000.000       KV -4000       688.270      -3.3952 % 
          2020.000       KV -4000       687.541      -3.8952 % 
 
  Istram 12.14.02.15 26/05/17 19:59:55   3148                                                                             
  PROYECTO : 
  EJE:   1: TRAMO 1 TRONCO VÍA PRINCIPAL
  
  
                                       =================================================
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * *
                                       =================================================
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      ------------       ------------ ------------ ------------
          2024.194       tg. salida     687.375      -4.0000 % 
          2040.000       Pendiente      686.743      -4.0000 % 
          2060.000       Pendiente      685.943      -4.0000 % 
          2080.000       Pendiente      685.143      -4.0000 % 
          2100.000       Pendiente      684.343      -4.0000 % 
          2120.000       Pendiente      683.543      -4.0000 % 
          2140.000       Pendiente      682.743      -4.0000 % 
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          2147.708       tg. entrada    682.435      -4.0000 % 
          2160.000       KV 5000        681.958      -3.7542 % 
          2180.000       KV 5000        681.247      -3.3542 % 
          2200.000       KV 5000        680.616      -2.9542 % 
          2220.000       KV 5000        680.066      -2.5542 % 
          2240.000       KV 5000        679.595      -2.1542 % 
          2260.000       KV 5000        679.204      -1.7542 % 
          2280.000       KV 5000        678.893      -1.3542 % 
          2297.708       tg. salida     678.685      -1.0000 % 
          2300.000       Pendiente      678.662      -1.0000 % 
          2320.000       Pendiente      678.462      -1.0000 % 
          2340.000       Pendiente      678.262      -1.0000 % 
          2360.000       Pendiente      678.062      -1.0000 % 
          2380.000       Pendiente      677.862      -1.0000 % 
          2400.000       Pendiente      677.662      -1.0000 % 
          2420.000       Pendiente      677.462      -1.0000 % 
          2440.000       Pendiente      677.262      -1.0000 % 
          2445.977       tg. entrada    677.202      -1.0000 % 
          2460.000       KV -3500       677.034      -1.4007 % 
          2480.000       KV -3500       676.696      -1.9721 % 
          2500.000       KV -3500       676.245      -2.5435 % 
          2520.000       KV -3500       675.679      -3.1149 % 
          2540.000       KV -3500       674.999      -3.6864 % 
          2560.000       KV -3500       674.204      -4.2578 % 
          2580.000       KV -3500       673.296      -4.8292 % 
          2600.000       KV -3500       672.273      -5.4007 % 
          2620.000       KV -3500       671.135      -5.9721 % 
          2640.000       KV -3500       669.884      -6.5435 % 
          2655.977       tg. salida     668.802      -7.0000 % 
          2660.000       Pendiente      668.520      -7.0000 % 
          2680.000       Pendiente      667.120      -7.0000 % 
 
  Istram 12.14.02.15 26/05/17 19:59:55   3148                                                                             
  PROYECTO : 
  EJE:   1: TRAMO 1 TRONCO VÍA PRINCIPAL
  
  
                                       =================================================
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * *
                                       =================================================
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      ------------       ------------ ------------ ------------
          2700.000       Pendiente      665.720      -7.0000 % 
          2720.000       Pendiente      664.320      -7.0000 % 
          2740.000       Pendiente      662.920      -7.0000 % 
          2760.000       Pendiente      661.520      -7.0000 % 
          2780.000       Pendiente      660.120      -7.0000 % 
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          2789.221       tg. entrada    659.475      -7.0000 % 
          2800.000       KV 1800        658.753      -6.4012 % 
          2820.000       KV 1800        657.584      -5.2901 % 
          2840.000       KV 1800        656.637      -4.1790 % 
          2860.000       KV 1800        655.912      -3.0679 % 
          2879.221       tg. salida     655.425      -2.0000 % 
          2880.000       Pendiente      655.409      -2.0000 % 
          2900.000       Pendiente      655.009      -2.0000 % 
          2910.749       Pendiente      654.794      -2.0000 % 
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  PROYECTO : 
  EJE:   2: TRAMO 2 TRONCO VÍA PRINCIPAL
  
  
                                       =================================================
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * *
                                       =================================================
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- -------
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%) 
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- -------
                                                                          0.000  652.785
         -1.000000      200.000    10000.000      267.860  650.107      167.860  651.107      367.860  651.107   0.500   2.000
          1.000000      200.000    10000.000      646.861  653.897      546.861  652.897      746.861  652.897   0.500  -2.000
         -1.000000      150.000    10000.000      838.976  651.975      763.976  652.725      913.976  652.350   0.281   1.500
          0.500000      100.000    10000.000     1093.494  653.248     1043.494  652.998     1143.494  652.998   0.125  -1.000
         -0.500000                                                                           1269.989  652.366
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  PROYECTO : 
  EJE:   2: TRAMO 2 TRONCO VÍA PRINCIPAL
  
  
                                       =================================================
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * *
                                       =================================================
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      ------------       ------------ ------------ ------------
             0.000       Pendiente      652.785      -1.0000 % 
            20.000       Pendiente      652.585      -1.0000 % 
            40.000       Pendiente      652.385      -1.0000 % 
            60.000       Pendiente      652.185      -1.0000 % 
            80.000       Pendiente      651.985      -1.0000 % 
           100.000       Pendiente      651.785      -1.0000 % 
           120.000       Pendiente      651.585      -1.0000 % 
           140.000       Pendiente      651.385      -1.0000 % 
           160.000       Pendiente      651.185      -1.0000 % 
           167.860       tg. entrada    651.107      -1.0000 % 
           180.000       KV 10000       650.993      -0.8786 % 
           200.000       KV 10000       650.837      -0.6786 % 
           220.000       KV 10000       650.721      -0.4786 % 
           240.000       KV 10000       650.645      -0.2786 % 
           260.000       KV 10000       650.610      -0.0786 % 
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           267.860       Punto bajo     650.607       0.0000 % 
           280.000       KV 10000       650.614       0.1214 % 
           300.000       KV 10000       650.658       0.3214 % 
           320.000       KV 10000       650.742       0.5214 % 
           340.000       KV 10000       650.867       0.7214 % 
           360.000       KV 10000       651.031       0.9214 % 
           367.860       tg. salida     651.107       1.0000 % 
           380.000       Rampa          651.228       1.0000 % 
           400.000       Rampa          651.428       1.0000 % 
           420.000       Rampa          651.628       1.0000 % 
           440.000       Rampa          651.828       1.0000 % 
           460.000       Rampa          652.028       1.0000 % 
           480.000       Rampa          652.228       1.0000 % 
           500.000       Rampa          652.428       1.0000 % 
           520.000       Rampa          652.628       1.0000 % 
           540.000       Rampa          652.828       1.0000 % 
           546.861       tg. entrada    652.897       1.0000 % 
           560.000       KV -10000      653.019       0.8686 % 
           580.000       KV -10000      653.173       0.6686 % 
           600.000       KV -10000      653.287       0.4686 % 
           620.000       KV -10000      653.360       0.2686 % 
           640.000       KV -10000      653.394       0.0686 % 
           646.861       Punto alto     653.397       0.0000 % 
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  PROYECTO : 
  EJE:   2: TRAMO 2 TRONCO VÍA PRINCIPAL
  
  
                                       =================================================
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * *
                                       =================================================
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      ------------       ------------ ------------ ------------
           660.000       KV -10000      653.388      -0.1314 % 
           680.000       KV -10000      653.342      -0.3314 % 
           700.000       KV -10000      653.255      -0.5314 % 
           720.000       KV -10000      653.129      -0.7314 % 
           740.000       KV -10000      652.963      -0.9314 % 
           746.861       tg. salida     652.897      -1.0000 % 
           760.000       Pendiente      652.765      -1.0000 % 
           763.976       tg. entrada    652.725      -1.0000 % 
           780.000       KV 10000       652.578      -0.8398 % 
           800.000       KV 10000       652.430      -0.6398 % 
           820.000       KV 10000       652.322      -0.4398 % 
Página 2
rasa8
           840.000       KV 10000       652.254      -0.2398 % 
           860.000       KV 10000       652.226      -0.0398 % 
           863.976       Punto bajo     652.225       0.0000 % 
           880.000       KV 10000       652.238       0.1602 % 
           900.000       KV 10000       652.290       0.3602 % 
           913.976       tg. salida     652.350       0.5000 % 
           920.000       Rampa          652.381       0.5000 % 
           940.000       Rampa          652.481       0.5000 % 
           960.000       Rampa          652.581       0.5000 % 
           980.000       Rampa          652.681       0.5000 % 
          1000.000       Rampa          652.781       0.5000 % 
          1020.000       Rampa          652.881       0.5000 % 
          1040.000       Rampa          652.981       0.5000 % 
          1043.494       tg. entrada    652.998       0.5000 % 
          1060.000       KV -10000      653.067       0.3349 % 
          1080.000       KV -10000      653.114       0.1349 % 
          1093.494       Punto alto     653.123       0.0000 % 
          1100.000       KV -10000      653.121      -0.0651 % 
          1120.000       KV -10000      653.088      -0.2651 % 
          1140.000       KV -10000      653.015      -0.4651 % 
          1143.494       tg. salida     652.998      -0.5000 % 
          1160.000       Pendiente      652.915      -0.5000 % 
          1180.000       Pendiente      652.815      -0.5000 % 
          1200.000       Pendiente      652.715      -0.5000 % 
          1220.000       Pendiente      652.615      -0.5000 % 
          1240.000       Pendiente      652.515      -0.5000 % 
          1260.000       Pendiente      652.415      -0.5000 % 
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  PROYECTO : 
  EJE:   2: TRAMO 2 TRONCO VÍA PRINCIPAL
  
  
                                       =================================================
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * *
                                       =================================================
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      ------------       ------------ ------------ ------------
          1269.989       Pendiente      652.366      -0.5000 % 
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  PROYECTO : 
  EJE:   3: RAMAL SALIDA DIRECCIÓN SANTA FE
  
  
                                       =================================================
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * *
                                       =================================================
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- -------
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%) 
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- -------
                                                                          0.000  696.530
          4.969330       24.154     1500.000       53.619  699.194       41.542  698.594       65.696  699.989   0.049   1.610
          6.579590      145.796     1000.000      140.199  704.891       67.301  700.095      213.097  699.059   2.657 -14.580
         -8.000000      139.611     3000.000      284.388  693.356      214.582  698.940      354.193  691.020   0.812   4.654
         -3.346312                                                                            400.000  689.487
 
  Istram 12.14.02.15 26/05/17 19:57:41   3148                                                                             
  PROYECTO : 
  EJE:   3: RAMAL SALIDA DIRECCIÓN SANTA FE
  
  
                                       =================================================
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * *
                                       =================================================
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      ------------       ------------ ------------ ------------
             0.000       Rampa          696.530       4.9693 % 
            20.000       Rampa          697.524       4.9693 % 
            40.000       Rampa          698.518       4.9693 % 
            41.542       tg. entrada    698.594       4.9693 % 
            60.000       KV 1500        699.625       6.1999 % 
            65.696       tg. salida     699.989       6.5796 % 
            67.301       tg. entrada    700.095       6.5796 % 
            80.000       KV -1000       700.850       5.3097 % 
           100.000       KV -1000       701.711       3.3097 % 
           120.000       KV -1000       702.173       1.3097 % 
           133.097       Punto alto     702.259       0.0000 % 
           140.000       KV -1000       702.235      -0.6903 % 
           160.000       KV -1000       701.897      -2.6903 % 
           180.000       KV -1000       701.159      -4.6903 % 
           200.000       KV -1000       700.021      -6.6903 % 
           213.097       tg. salida     699.059      -8.0000 % 
           214.582       tg. entrada    698.940      -8.0000 % 
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           220.000       KV 3000        698.512      -7.8194 % 
           240.000       Punto bajo     697.015      -7.1527 % 
           260.000       KV 3000        695.651      -6.4861 % 
           280.000       KV 3000        694.420      -5.8194 % 
           300.000       KV 3000        693.323      -5.1527 % 
           320.000       KV 3000        692.359      -4.4861 % 
           340.000       KV 3000        691.528      -3.8194 % 
           354.193       tg. salida     691.020      -3.3463 % 
           360.000       Pendiente      690.826      -3.3463 % 
           380.000       Pendiente      690.156      -3.3463 % 
           400.000       Pendiente      689.487      -3.3463 % 
           400.000       Pendiente      689.487      -3.3463 % 
Página 2
rasa4
  Istram 12.14.02.15 26/05/17 19:57:41   3148                                                                            
  PROYECTO : 
  EJE:   4: RAMAL ENTRADA DESDE SANTA FE
  
  
                                       =================================================
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * *
                                       =================================================
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- -------
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%) 
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- -------
                                                                          0.000  683.870
          3.458863       77.057     5000.000      299.574  694.232      261.046  692.899      338.103  696.158   0.148   1.541
          5.000000      100.000     2000.000      514.962  705.001      464.962  702.501      564.962  705.001   0.625  -5.000
          0.000000                                                                            558.617  705.001
 
  Istram 12.14.02.15 26/05/17 19:57:41   3148                                                                             
  PROYECTO : 
  EJE:   4: RAMAL ENTRADA DESDE SANTA FE
  
  
                                       =================================================
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * *
                                       =================================================
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      ------------       ------------ ------------ ------------
             0.000       Rampa          683.870       3.4589 % 
            20.000       Rampa          684.562       3.4589 % 
            40.000       Rampa          685.254       3.4589 % 
            60.000       Rampa          685.945       3.4589 % 
            80.000       Rampa          686.637       3.4589 % 
           100.000       Rampa          687.329       3.4589 % 
           120.000       Rampa          688.021       3.4589 % 
           140.000       Rampa          688.712       3.4589 % 
           160.000       Rampa          689.404       3.4589 % 
           180.000       Rampa          690.096       3.4589 % 
           200.000       Rampa          690.788       3.4589 % 
           220.000       Rampa          691.480       3.4589 % 
           240.000       Rampa          692.171       3.4589 % 
           260.000       Rampa          692.863       3.4589 % 
           261.046       tg. entrada    692.899       3.4589 % 
           280.000       KV 5000        693.591       3.8379 % 
           300.000       KV 5000        694.398       4.2379 % 
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           320.000       KV 5000        695.286       4.6379 % 
           338.103       tg. salida     696.158       5.0000 % 
           340.000       Rampa          696.253       5.0000 % 
           360.000       Rampa          697.253       5.0000 % 
           380.000       Rampa          698.253       5.0000 % 
           400.000       Rampa          699.253       5.0000 % 
           420.000       Rampa          700.253       5.0000 % 
           440.000       Rampa          701.253       5.0000 % 
           460.000       Rampa          702.253       5.0000 % 
           464.962       tg. entrada    702.501       5.0000 % 
           480.000       KV -2000       703.197       4.2481 % 
           500.000       KV -2000       703.946       3.2481 % 
           520.000       KV -2000       704.496       2.2481 % 
           540.000       KV -2000       704.846       1.2481 % 
           558.618       KV -2000       704.991       0.3172 % 
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  Istram 12.14.02.15 26/05/17 19:57:41   3148                                                                             
  PROYECTO : 
  EJE:   5: RAMAL SALIDA DIRECCIÓN MOTRIL
  
  
                                       =================================================
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * *
                                       =================================================
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- -------
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%) 
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- -------
                                                                          0.000  695.991
         -4.661560      125.176     1500.000       81.407  692.196       18.819  695.114      143.995  694.502   1.306   8.345
          3.683518                                                                            208.594  696.881
 
  Istram 12.14.02.15 26/05/17 19:57:41   3148                                                                            
  PROYECTO : 
  EJE:   5: RAMAL SALIDA DIRECCIÓN MOTRIL
  
  
                                       =================================================
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * *
                                       =================================================
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      ------------       ------------ ------------ ------------
             0.000       Pendiente      695.991      -4.6616 % 
            18.819       tg. entrada    695.114      -4.6616 % 
            20.000       KV 1500        695.059      -4.5828 % 
            40.000       KV 1500        694.276      -3.2495 % 
            60.000       KV 1500        693.760      -1.9161 % 
            80.000       KV 1500        693.510      -0.5828 % 
            88.742       Punto bajo     693.484       0.0000 % 
           100.000       KV 1500        693.527       0.7505 % 
           120.000       KV 1500        693.810       2.0839 % 
           140.000       KV 1500        694.360       3.4172 % 
           143.995       tg. salida     694.502       3.6835 % 
           160.000       Rampa          695.091       3.6835 % 
           180.000       Rampa          695.828       3.6835 % 
           200.000       Rampa          696.565       3.6835 % 
           208.594       Rampa          696.881       3.6835 % 
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  PROYECTO : 
  EJE:   6: RAMAL ENTRADA DESDE MOTRIL
  
  
                                       =================================================
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * *
                                       =================================================
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- -------
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%) 
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- -------
                                                                          0.000  701.881
         -0.015014       72.829     4000.000       61.927  701.871       25.513  701.877       98.342  701.203   0.166  -1.821
         -1.835733       57.772     3000.000      132.044  700.584      103.158  701.114      160.930  699.498   0.139  -1.926
         -3.761468       42.541    10000.000      293.560  694.509      272.290  695.309      314.831  693.799   0.023   0.425
         -3.336060       45.844     5000.000      401.325  690.914      378.403  691.678      424.247  689.939   0.053  -0.917
         -4.252933                                                                            466.283  688.151
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  PROYECTO : 
  EJE:   6: RAMAL ENTRADA DESDE MOTRIL
  
  
                                       =================================================
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * *
                                       =================================================
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      ------------       ------------ ------------ ------------
             0.000       Pendiente      701.881      -0.0150 % 
            20.000       Pendiente      701.878      -0.0150 % 
            25.513       tg. entrada    701.877      -0.0150 % 
            40.000       KV -4000       701.848      -0.3772 % 
            60.000       KV -4000       701.723      -0.8772 % 
            80.000       KV -4000       701.497      -1.3772 % 
            98.342       tg. salida     701.203      -1.8357 % 
           100.000       Pendiente      701.172      -1.8357 % 
           103.158       tg. entrada    701.114      -1.8357 % 
           120.000       KV -3000       700.758      -2.3971 % 
           140.000       KV -3000       700.212      -3.0638 % 
           160.000       KV -3000       699.532      -3.7305 % 
           160.930       tg. salida     699.498      -3.7615 % 
           180.000       Pendiente      698.780      -3.7615 % 
           200.000       Pendiente      698.028      -3.7615 % 
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           220.000       Pendiente      697.276      -3.7615 % 
           240.000       Pendiente      696.523      -3.7615 % 
           260.000       Pendiente      695.771      -3.7615 % 
           272.290       tg. entrada    695.309      -3.7615 % 
           280.000       KV 10000       695.022      -3.6844 % 
           300.000       KV 10000       694.305      -3.4844 % 
           314.831       tg. salida     693.799      -3.3361 % 
           320.000       Pendiente      693.627      -3.3361 % 
           340.000       Pendiente      692.960      -3.3361 % 
           360.000       Pendiente      692.292      -3.3361 % 
           378.403       tg. entrada    691.678      -3.3361 % 
           380.000       KV -5000       691.625      -3.3680 % 
           400.000       KV -5000       690.911      -3.7680 % 
           420.000       KV -5000       690.118      -4.1680 % 
           424.247       tg. salida     689.939      -4.2529 % 
           440.000       Pendiente      689.269      -4.2529 % 
           460.000       Pendiente      688.418      -4.2529 % 
           466.283       Pendiente      688.151      -4.2529 % 
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                                       =================================================
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * *
                                       =================================================
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- -------
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%) 
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- -------
                                                                          6.030  684.149
          3.500000      400.000    10000.000      553.559  703.312      353.559  696.312      753.559  702.312   2.000  -4.000
         -0.500000                                                                           1002.696  701.067
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      ------------       ------------ ------------ ------------
             0.000       Rampa          683.938       3.5000 % 
            20.000       Rampa          684.638       3.5000 % 
            40.000       Rampa          685.338       3.5000 % 
            60.000       Rampa          686.038       3.5000 % 
            80.000       Rampa          686.738       3.5000 % 
           100.000       Rampa          687.438       3.5000 % 
           120.000       Rampa          688.138       3.5000 % 
           140.000       Rampa          688.838       3.5000 % 
           160.000       Rampa          689.538       3.5000 % 
           180.000       Rampa          690.238       3.5000 % 
           200.000       Rampa          690.938       3.5000 % 
           220.000       Rampa          691.638       3.5000 % 
           240.000       Rampa          692.338       3.5000 % 
           260.000       Rampa          693.038       3.5000 % 
           280.000       Rampa          693.738       3.5000 % 
           300.000       Rampa          694.438       3.5000 % 
           320.000       Rampa          695.138       3.5000 % 
           340.000       Rampa          695.838       3.5000 % 
           353.559       tg. entrada    696.312       3.5000 % 
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           360.000       KV -10000      696.536       3.4356 % 
           380.000       KV -10000      697.203       3.2356 % 
           400.000       KV -10000      697.830       3.0356 % 
           420.000       KV -10000      698.417       2.8356 % 
           440.000       KV -10000      698.964       2.6356 % 
           460.000       KV -10000      699.471       2.4356 % 
           480.000       KV -10000      699.939       2.2356 % 
           500.000       KV -10000      700.366       2.0356 % 
           520.000       KV -10000      700.753       1.8356 % 
           540.000       KV -10000      701.100       1.6356 % 
           560.000       KV -10000      701.407       1.4356 % 
           580.000       KV -10000      701.674       1.2356 % 
           600.000       KV -10000      701.901       1.0356 % 
           620.000       KV -10000      702.088       0.8356 % 
           640.000       KV -10000      702.235       0.6356 % 
           660.000       KV -10000      702.343       0.4356 % 
           680.000       KV -10000      702.410       0.2356 % 
           700.000       KV -10000      702.437       0.0356 % 
           703.559       Punto alto     702.437       0.0000 % 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      ------------       ------------ ------------ ------------
           720.000       KV -10000      702.424      -0.1644 % 
           740.000       KV -10000      702.371      -0.3644 % 
           753.559       tg. salida     702.312      -0.5000 % 
           760.000       Pendiente      702.280      -0.5000 % 
           780.000       Pendiente      702.180      -0.5000 % 
           800.000       Pendiente      702.080      -0.5000 % 
           820.000       Pendiente      701.980      -0.5000 % 
           840.000       Pendiente      701.880      -0.5000 % 
           860.000       Pendiente      701.780      -0.5000 % 
           880.000       Pendiente      701.680      -0.5000 % 
           900.000       Pendiente      701.580      -0.5000 % 
           920.000       Pendiente      701.480      -0.5000 % 
           940.000       Pendiente      701.380      -0.5000 % 
           960.000       Pendiente      701.280      -0.5000 % 
           980.000       Pendiente      701.180      -0.5000 % 
          1000.000       Pendiente      701.080      -0.5000 % 
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          1002.696       Pendiente      701.067      -0.5000 % 
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1. Introducción 
El objetivo de este anejo es realizar un estudio sobre el movimiento de tierras que se produce 
debido a la construcción del nuevo vial que conecta la variante en construcción de la A44 a su 
paso por Las Gabias con los municipios colindantes que se encuentran en la zona sur de la Vega 
de Granada. 
Concretamente, se pretende establecer una clasificación de las excavaciones que comprende la 
tipología de suelo a tratar, el volumen de material de la excavación que se podrá aprovechar para 
la construcción de los terraplenes y su lugar de ocupación y; finalmente, determinar la destinación 
de los materiales no aprovechable, así como la necesidad de materiales de préstamo y los 
vertederos para la construcción. 
El presente anejo presenta los resultados obtenidos por el programa ISTRAM, el cual detalla el 
volumen de tierras necesario para la determinación de los costes de esta actividad en lo referente 
a la construcción de la infraestructura. 
Para la redacción de este anejo ha sido necesaria la información recogida en el Anejo 3 “Geología 
y geotecnia”, donde se estudian los antecedentes geotécnicos de la zona, así como los 
condicionantes que puedan afectar al movimiento de tierras en todos sus aspectos; como pueden 
ser: la excavabilidad, la reutilización de los materiales, la construcción de terraplenes y 
desmontes, etc. 
2. Formación de la explanada 
2.1 Materiales presentes en la zona de estudio 
Tal y como se ha definido en el Anejo 3, de este mismo proyecto, se exponen los distintos 
materiales que se encuentran en la zona de ejecución del tramo.: 
• Materiales miocenicos, principalmente limos arcillosos azulados que contienen 
eventualmente yeso disperso. 
 
• Conos deyección, básicamente se tratan de un cambio lateral de facies de los pies de 
monte que aparece a raíz de los movimientos de una gran falla que transcurre de norte 
a sur por la zona. 
 
• Depósitos aluviales, característicos de la zona situada al borde sureste de la Vega de 
Granada.  
Tal y como se ha definido en el añejo mencionado anteriormente los materiales que conforman 
la litología de la zona se han clasificado como tolerables por lo que aquellos extraídos en las 
zonas de desmonte se podrán aprovechar posteriormente para el relleno de los terraplenes. 
2.2 Excavabilidad 
La excavabilidad y/o ripabilidad del terreno depende principalmente de las características 
litológicas y estructurales de los propios materiales que conforman el terreno, así como de los 
medios de excavación que se empleen en la ejecución de la obra. 
Según la disposición de la geología presente en el trazado descrito anteriormente, los materiales 
más abundantes son los correspondientes a las unidades miocenicas y a los depósitos aluviales 
cuaternarios y, en menos cantidad, a los conos deyección. 
Previamente a la excavación de estos materiales, es necesario retirar la capa de tierra vegetal, 
la cual, a su vez, se excavará una vez realizado el desbroce del terreno. Esta operación de 
retirada de tierra vegetal se llevará a cabo mediante un tractor de cadenas (Bulldozer), que se 
podrá substituir, en aquellos puntos donde su uso sea difícil, por retroexcavadoras. Estas últimas, 
también se utilizarán como soporte de los bulldozers con el objetivo de cargar las tierras a los 
dumpers que las llevarán a lo zona de vertido. Esta tierra vegetal se aprovechará posteriormente 
para la revegetación de los taludes, capa cuyo espesor será de 0,30 metros. 
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Destacara, por último, que todas las unidades geológicas que se encuentran en el tramo de 
estudio son ripables, por lo que pueden ser excavadas mediante los medios mecánicos 
comentados anteriormente. Además, la retroexcavadora servirá también como medio de carga 
para estas tierras. 
2.3 Desmontes, terraplenes y tierra vegetal 
Tal y como se ha expuesto en el Anejo 3 “Geología y geotecnia” se ha adoptado una pendiente 
3H:2V para todos los terraplenes y desmontes. La coronación de los primeros se llevará a cabo 
con una capa superior de 40 cm de suelo seleccionado debajo de la cual se dispondrá otra de 
50 cm de suelo clasificado como seleccionado. 
Dado que las unidades geológicas por las que discurre el trazado se han clasificado como suelo 
tolerable, éste no podrá ser utilizado para la coronación de los terraplenes, sin embargo, si que 
se podrá utilizar para la base de los mismos. 
 La capa de tierra vegetal varia en potencia a lo largo de todo el tramo, aunque se ha estimado 
que tendrá un grosor medio de 0,30 metros. Una vez realizado el desbroce del terreno, será 
necesario retirar este suelo vegetal para sanear correctamente el espacio i construir la explanada 
sobre un material apto. 
Esta tierra vegetal será almacenada para poder aprovecharla posteriormente en la revegetación 
de los taludes de desmonte y terraplén. 
3. Mediciones de tierras 
En este apartado se adjunta un resumen de los volúmenes de tierras generadas por la 
construcción del nuevo vial, tanto de desmonte como de terraplén y tierra vegetal. Esta cantidad 
de tierras generadas se han medido sobre el perfil mediante los datos obtenidos a través del 
software ISTRAM. Los movimientos totales de tierras se encuentran desglosados en el Apéndice 
1 “Mediciones de los volúmenes de tierras generados”. 
Tal y como se ha descrito anteriormente, para la cimentación del núcleo de los terraplenes se 
podrá utilizar el terreno excavado para el relleno de los mismo, pero será necesario disponer de 
tierra de préstamo para la coronación de los mismos. 
Teniendo en cuenta el material excavado a lo largo de toda la obra y el volumen total necesario 
para conseguir las diferentes unidades de obra, se elabora la tabla siguiente donde los resultados 
positivos indican un excedente de material, que tendrá que ser transportado al vertedero; y los 
negativos, un déficit que indica que será necesario disponer de material de préstamo. 
Material Uso en obra 
Disponibilidad 
[m3] 
Volumen 
necesario [m3] 
Balance 
[m3] 
Suelo tolerable Núcleo del terraplén 64806,10 185088,50 -100282,40 
Suelo adecuado Coronación del terraplén 0,00 17407,55 -17407,55 
Suelo 
seleccionado 
Coronación del terraplén 0,00 21362,85 -21362,85 
Zahorra artificial 
Base de las capas de 
firme 
0,00 17145,00 -17145,00 
Tierra vegetal Revegetación de taludes 38964,20 14418,20 24546,00 
Tabla 1. Tabla resumen de los volúmenes extraídos y necesarios para llevar a cabo la obra.          
(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de software ISTRAM.) 
Así pues, tal y como se puede observar en la tabla no será necesario pedir préstamo de terreno 
vegetal puesto que con el obtenido mediante la excavación será suficiente para cubrir esta 
necesidad. Sin embargo, por lo que respecta al suelo tolerable, adecuado, seleccionado y a la 
zahorra que formará parte de la base del firme si que será necesario obtenerlos de alguna 
cantera cercana. 
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4. Procedencia de los materiales 
Con el fin de minimizar los impactos realizados sobre el medio ambiente, es preciso conocer la 
localización de las canteras y los vertederos más próximos al área afectada. 
Las canteras más próximas a la zona de ejecución de las obras son:  
• Canteras y Excavaciones Hermanos Arroyo SA. Gallara, 62, Granada. 
• ANDALUZA DE MATERIALES, S.L.,HORMIGONES NEVADA, S.L.,GESTIPRON, S.A.: 
Machaqueo, cantos rodados y áridos ensacados. Pago de la Almunia, s/n. OGIJARES. 
 
Por otra parte, la planta autorizada para la gestión de residuos de construcción y demolición 
situada en el área de ejecución de la obra es:  
• Centro de gestión de escombros de Montefrío. Ctra. GR-NO-26 s/n. MONTEFRÍO. 
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                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
        0.000           FIRME        5.953         0.00          0.0       TERRAPLEN       27.741         0.00          0.0
                      VEGETAL        5.145         0.00          0.0
       20.000           FIRME        5.945       118.97        119.0       TERRAPLEN       53.618       813.58        813.6
                      VEGETAL        6.314       114.59        114.6
       40.000           FIRME        5.921       118.65        237.6       TERRAPLEN       75.375      1289.93       2103.5
                      VEGETAL        7.165       134.79        249.4
       60.000           FIRME        5.919       118.39        356.0       TERRAPLEN       91.707      1670.83       3774.3
                      VEGETAL        7.738       149.03        398.4
       80.000           FIRME        5.923       118.42        474.4       TERRAPLEN      108.974      2006.82       5781.2
                      VEGETAL        8.296       160.34        558.8
      100.000           FIRME        5.929       118.52        593.0       TERRAPLEN      127.593      2365.67       8146.8
                      VEGETAL        8.861       171.57        730.3
      120.000           FIRME        5.929       118.57        711.5       TERRAPLEN      147.430      2750.23      10897.1
                      VEGETAL        9.438       182.99        913.3
      140.000           FIRME        5.929       118.57        830.1       TERRAPLEN      167.600      3150.29      14047.4
                      VEGETAL        9.970       194.08       1107.4
      160.000           FIRME        5.929       118.57        948.7       TERRAPLEN      180.050      3476.49      17523.8
                      VEGETAL       10.333       203.03       1310.4
      180.000           FIRME        5.929       118.57       1067.2       TERRAPLEN      158.978      3390.28      20914.1
                      VEGETAL        9.635       199.68       1510.1
      200.000           FIRME        5.929       118.57       1185.8       TERRAPLEN      145.812      3047.90      23962.0
                      VEGETAL        8.993       186.28       1696.4
      220.000           FIRME        5.929       118.57       1304.4       TERRAPLEN      115.477      2612.90      26574.9
                      VEGETAL        8.510       175.03       1871.4
      240.000           FIRME        5.929       118.57       1423.0       TERRAPLEN      100.339      2158.16      28733.1
                      VEGETAL        8.072       165.82       2037.2
      260.000           FIRME        5.929       118.57       1541.5       TERRAPLEN      105.060      2053.99      30787.1
                      VEGETAL        8.208       162.80       2200.0
      280.000           FIRME        5.929       118.57       1660.1       TERRAPLEN      112.910      2179.70      32966.8
                      VEGETAL        8.461       166.69       2366.7
      300.000           FIRME        5.929       118.57       1778.7       TERRAPLEN      120.565      2334.75      35301.5
                      VEGETAL        8.758       172.19       2538.9
      320.000           FIRME        5.929       118.57       1897.3       TERRAPLEN      133.891      2544.56      37846.1
                      VEGETAL        9.063       178.21       2717.1
      340.000           FIRME        5.929       118.57       2015.8       TERRAPLEN      149.940      2838.31      40684.4
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                      VEGETAL        9.532       185.95       2903.1
      360.000           FIRME        5.929       118.57       2134.4       TERRAPLEN      161.973      3119.13      43803.5
                      VEGETAL        9.822       193.54       3096.6
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      380.000           FIRME        5.926       118.54       2252.9       TERRAPLEN      147.325      3092.98      46896.5
                      VEGETAL        9.479       193.01       3289.6
      400.000           FIRME        5.920       118.46       2371.4       TERRAPLEN      143.622      2909.47      49806.0
                      VEGETAL        9.349       188.28       3477.9
      420.000           FIRME        5.917       118.37       2489.8       TERRAPLEN      123.773      2673.95      52479.9
                      VEGETAL        8.818       181.67       3659.6
      440.000           FIRME        5.915       118.32       2608.1       TERRAPLEN      112.337      2361.10      54841.0
                      VEGETAL        8.440       172.57       3832.1
      460.000           FIRME        5.917       118.32       2726.4       TERRAPLEN      108.843      2211.80      57052.8
                      VEGETAL        8.415       168.55       4000.7
      480.000           FIRME        5.920       118.37       2844.8       TERRAPLEN      107.721      2165.64      59218.5
                      VEGETAL        8.297       167.12       4167.8
      500.000           FIRME        5.925       118.45       2963.2       TERRAPLEN       86.919      1946.40      61164.9
                      VEGETAL        7.524       158.21       4326.0
      520.000           FIRME        5.929       118.54       3081.8       TERRAPLEN       66.765      1536.83      62701.7
                      VEGETAL        6.856       143.79       4469.8
      540.000           FIRME        5.929       118.57       3200.3       TERRAPLEN       55.850      1226.15      63927.8
                      VEGETAL        6.421       132.76       4602.6
      560.000           FIRME        5.929       118.57       3318.9       TERRAPLEN       53.381      1092.31      65020.2
                      VEGETAL        6.278       126.99       4729.6
      580.000           FIRME        5.929       118.57       3437.5       TERRAPLEN       50.721      1041.02      66061.2
                      VEGETAL        6.220       124.99       4854.5
      600.000           FIRME        5.929       118.57       3556.0       TERRAPLEN       60.757      1114.78      67176.0
                      VEGETAL        6.598       128.19       4982.7
      620.000           FIRME        5.929       118.57       3674.6       TERRAPLEN       68.131      1288.88      68464.8
                      VEGETAL        6.892       134.90       5117.6
      640.000           FIRME        5.929       118.57       3793.2       TERRAPLEN       73.240      1413.72      69878.6
                      VEGETAL        7.073       139.64       5257.3
      660.000           FIRME        5.929       118.57       3911.8       TERRAPLEN       84.630      1578.71      71457.3
                      VEGETAL        7.514       145.86       5403.1
      680.000           FIRME        5.929       118.57       4030.3       TERRAPLEN      106.798      1914.28      73371.5
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                      VEGETAL        8.225       157.38       5560.5
      700.000           FIRME        5.929       118.57       4148.9       TERRAPLEN      123.392      2301.90      75673.4
                      VEGETAL        8.737       169.62       5730.1
      720.000           FIRME        5.929       118.57       4267.5       TERRAPLEN      131.922      2553.14      78226.6
                      VEGETAL        8.961       176.98       5907.1
      740.000           FIRME        5.928       118.56       4386.0       TERRAPLEN      153.939      2858.61      81085.2
                      VEGETAL        9.557       185.17       6092.3
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      760.000           FIRME        5.925       118.53       4504.6       TERRAPLEN      168.478      3224.17      84309.4
                      VEGETAL       10.045       196.01       6288.3
      780.000           FIRME        5.923       118.49       4623.1       TERRAPLEN      175.836      3443.14      87752.5
                      VEGETAL       10.268       203.12       6491.4
      800.000           FIRME        5.921       118.44       4741.5       TERRAPLEN      179.741      3555.76      91308.3
                      VEGETAL       10.507       207.75       6699.2
      820.000           FIRME        5.920       118.41       4859.9       TERRAPLEN      185.446      3651.87      94960.1
                      VEGETAL       10.482       209.88       6909.1
      840.000           FIRME        5.918       118.38       4978.3       TERRAPLEN      166.974      3524.20      98484.3
                      VEGETAL       10.195       206.77       7115.8
      860.000           FIRME        5.917       118.36       5096.7       TERRAPLEN      110.778      2777.52     101261.9
                      VEGETAL        8.450       186.45       7302.3
      880.000           FIRME        5.916       118.33       5215.0       TERRAPLEN       59.432      1702.10     102964.0
                      VEGETAL        6.613       150.62       7452.9
      900.000           FIRME        5.915       118.31       5333.3       TERRAPLEN       13.227       726.59     103690.6
                      VEGETAL        4.425       110.38       7563.3
      920.000           FIRME        5.514       114.29       5447.6        D TIERRA        0.810         8.10          8.1
                    TERRAPLEN        3.814       170.41     103861.0         VEGETAL        3.941        83.67       7646.9
      940.000           FIRME        5.509       110.23       5557.8        D TIERRA        0.669        14.79         22.9
                    TERRAPLEN        5.948        97.62     103958.6         VEGETAL        4.137        80.78       7727.7
      960.000           FIRME        5.663       111.73       5669.5        D TIERRA        0.076         7.44         30.3
                    TERRAPLEN       10.824       167.72     104126.3         VEGETAL        4.249        83.86       7811.6
      980.000           FIRME        5.537       112.00       5781.5        D TIERRA        0.104         1.80         32.1
                    TERRAPLEN        9.993       208.17     104334.5         VEGETAL        4.121        83.70       7895.3
     1000.000           FIRME        5.496       110.33       5891.9        D TIERRA        3.163        32.67         64.8
                    TERRAPLEN        3.210       132.03     104466.5         VEGETAL        4.256        83.77       7979.1
     1020.000           FIRME        5.389       108.85       6000.7        D TIERRA       11.427       145.89        210.7
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                    TERRAPLEN        0.001        32.11     104498.6         VEGETAL        4.169        84.25       8063.3
     1040.000           FIRME        5.150       105.39       6106.1        D TIERRA       24.943       363.69        574.4
                    TERRAPLEN        0.000         0.01     104498.6         VEGETAL        4.950        91.19       8154.5
     1060.000           FIRME        5.666       108.16       6214.3        D TIERRA        0.160       251.03        825.4
                    TERRAPLEN        3.456        34.56     104533.2         VEGETAL        3.646        85.95       8240.4
     1080.000           FIRME        5.927       115.92       6330.2        D TIERRA        0.000         1.60        827.0
                    TERRAPLEN       58.319       617.74     105150.9         VEGETAL        6.225        98.70       8339.1
     1100.000           FIRME        5.927       118.53       6448.7       TERRAPLEN       59.387      1177.05     106328.0
                      VEGETAL        6.467       126.92       8466.1
     1120.000           FIRME        5.927       118.53       6567.3       TERRAPLEN       34.639       940.25     107268.2
                      VEGETAL        5.503       119.70       8585.8
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     1140.000           FIRME        5.927       118.53       6685.8       TERRAPLEN       12.004       466.42     107734.7
                      VEGETAL        4.315        98.18       8683.9
     1160.000           FIRME        5.150       110.77       6796.6        D TIERRA        7.174        71.74        898.8
                    TERRAPLEN        0.000       120.04     107854.7         VEGETAL        3.729        80.44       8764.4
     1180.000           FIRME        5.150       103.00       6899.6        D TIERRA       35.620       427.94       1326.7
                      VEGETAL        5.500        92.29       8856.7
     1200.000           FIRME        5.150       103.00       7002.6        D TIERRA       42.650       782.71       2109.4
                      VEGETAL        5.846       113.46       8970.1
     1220.000           FIRME        5.150       103.00       7105.6        D TIERRA       36.538       791.88       2901.3
                      VEGETAL        5.698       115.44       9085.6
     1240.000           FIRME        5.150       103.00       7208.6        D TIERRA       43.039       795.77       3697.0
                      VEGETAL        5.811       115.09       9200.7
     1260.000           FIRME        5.150       103.00       7311.6        D TIERRA       50.758       937.97       4635.0
                      VEGETAL        6.168       119.79       9320.5
     1280.000           FIRME        5.150       103.00       7414.6        D TIERRA       52.529      1032.87       5667.9
                      VEGETAL        6.246       124.14       9444.6
     1300.000           FIRME        5.150       103.00       7517.6        D TIERRA       52.044      1045.74       6713.6
                      VEGETAL        6.225       124.71       9569.3
     1320.000           FIRME        5.150       103.00       7620.6        D TIERRA       27.375       794.20       7507.8
                      VEGETAL        4.975       112.00       9681.3
     1340.000           FIRME        5.482       106.32       7726.9        D TIERRA        0.844       282.19       7790.0
                    TERRAPLEN        4.169        41.69     107896.4         VEGETAL        3.933        89.08       9770.4
     1360.000           FIRME        5.926       114.07       7840.9        D TIERRA        0.000         8.44       7798.5
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                    TERRAPLEN       41.036       452.05     108348.4         VEGETAL        5.803        97.36       9867.8
     1380.000           FIRME        5.924       118.49       7959.4       TERRAPLEN       84.078      1251.14     109599.6
                      VEGETAL        7.486       132.89      10000.6
     1400.000           FIRME        5.922       118.46       8077.9       TERRAPLEN      113.733      1978.11     111577.7
                      VEGETAL        8.410       158.96      10159.6
     1420.000           FIRME        5.920       118.42       8196.3       TERRAPLEN      132.430      2461.62     114039.3
                      VEGETAL        8.776       171.86      10331.5
     1440.000           FIRME        5.919       118.39       8314.7       TERRAPLEN      122.267      2546.97     116586.3
                      VEGETAL        8.729       175.05      10506.5
     1460.000           FIRME        5.918       118.37       8433.1       TERRAPLEN       76.690      1989.57     118575.8
                      VEGETAL        7.122       158.51      10665.0
     1480.000           FIRME        5.917       118.35       8551.4       TERRAPLEN       29.347      1060.37     119636.2
                      VEGETAL        5.353       124.75      10789.8
     1500.000           FIRME        5.535       114.52       8665.9        D TIERRA        2.429        24.29       7822.7
                    TERRAPLEN        0.273       296.20     119932.4         VEGETAL        3.693        90.46      10880.2
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     1520.000           FIRME        5.150       106.85       8772.8        D TIERRA       13.848       162.76       7985.5
                    TERRAPLEN        0.000         2.73     119935.1         VEGETAL        4.252        79.45      10959.7
     1540.000           FIRME        5.150       103.00       8875.8        D TIERRA       60.874       747.22       8732.7
                      VEGETAL        6.076       103.28      11063.0
     1560.000           FIRME        5.150       103.00       8978.8        D TIERRA       62.995      1238.69       9971.4
                      VEGETAL        6.611       126.87      11189.8
     1580.000           FIRME        5.150       103.00       9081.8        D TIERRA       57.502      1204.97      11176.4
                      VEGETAL        6.073       126.84      11316.7
     1600.000           FIRME        5.150       103.00       9184.8        D TIERRA       42.768      1002.70      12179.1
                      VEGETAL        5.393       114.66      11431.3
     1620.000           FIRME        5.579       107.29       9292.1        D TIERRA       16.076       588.44      12767.5
                    TERRAPLEN        0.125         1.25     119936.4         VEGETAL        5.015       104.08      11535.4
     1640.000           FIRME        5.900       114.79       9406.9        D TIERRA        0.000       160.76      12928.3
                    TERRAPLEN       15.611       157.36     120093.7         VEGETAL        4.712        97.28      11632.7
     1660.000           FIRME        5.928       118.27       9525.1       TERRAPLEN       34.145       497.55     120591.3
                      VEGETAL        5.512       102.24      11734.9
     1680.000           FIRME        5.929       118.56       9643.7       TERRAPLEN       40.860       750.05     121341.3
                      VEGETAL        5.669       111.81      11846.7
     1700.000           FIRME        5.929       118.57       9762.3       TERRAPLEN       41.319       821.79     122163.1
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                      VEGETAL        5.770       114.40      11961.1
     1720.000           FIRME        5.929       118.57       9880.8       TERRAPLEN       33.540       748.59     122911.7
                      VEGETAL        5.398       111.68      12072.8
     1740.000           FIRME        5.929       118.57       9999.4       TERRAPLEN       19.683       532.23     123444.0
                      VEGETAL        4.665       100.63      12173.4
     1760.000           FIRME        5.791       117.20      10116.6        D TIERRA        0.049         0.49      12928.8
                    TERRAPLEN        5.666       253.50     123697.5         VEGETAL        3.852        85.17      12258.6
     1780.000           FIRME        5.150       109.41      10226.0        D TIERRA       12.411       124.60      13053.4
                    TERRAPLEN        0.000        56.66     123754.1         VEGETAL        4.156        80.08      12338.7
     1800.000           FIRME        5.150       103.00      10329.0        D TIERRA       40.246       526.57      13579.9
                      VEGETAL        5.818        99.74      12438.4
     1820.000           FIRME        5.150       103.00      10432.0        D TIERRA       79.309      1195.54      14775.5
                      VEGETAL        7.585       134.03      12572.5
     1840.000           FIRME        5.150       103.00      10535.0        D TIERRA       90.293      1696.01      16471.5
                      VEGETAL        8.239       158.24      12730.7
     1860.000           FIRME        5.150       103.00      10638.0        D TIERRA       89.546      1798.39      18269.9
                      VEGETAL        7.861       160.99      12891.7
     1880.000           FIRME        5.150       103.00      10741.0        D TIERRA       94.115      1836.61      20106.5
                      VEGETAL        8.083       159.44      13051.1
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     1900.000           FIRME        5.150       103.00      10844.0        D TIERRA       98.155      1922.69      22029.2
                      VEGETAL        8.144       162.27      13213.4
     1920.000           FIRME        5.150       103.00      10947.0        D TIERRA       79.051      1772.06      23801.2
                      VEGETAL        7.174       153.18      13366.6
     1940.000           FIRME        5.150       103.00      11050.0        D TIERRA       32.944      1119.95      24921.2
                      VEGETAL        5.056       122.30      13488.9
     1960.000           FIRME        5.922       110.72      11160.8        D TIERRA        0.000       329.44      25250.6
                    TERRAPLEN       10.610       106.10     123860.2         VEGETAL        4.245        93.00      13581.9
     1980.000           FIRME        5.918       118.39      11279.1       TERRAPLEN       39.233       498.43     124358.7
                      VEGETAL        5.722        99.66      13681.6
     2000.000           FIRME        5.915       118.33      11397.5       TERRAPLEN       55.614       948.46     125307.1
                      VEGETAL        6.101       118.22      13799.8
     2020.000           FIRME        5.915       118.31      11515.8       TERRAPLEN       55.295      1109.08     126416.2
                      VEGETAL        6.186       122.87      13922.6
     2040.000           FIRME        5.917       118.32      11634.1       TERRAPLEN       54.976      1102.71     127518.9
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                      VEGETAL        6.275       124.61      14047.3
     2060.000           FIRME        5.921       118.38      11752.5       TERRAPLEN       60.467      1154.43     128673.3
                      VEGETAL        6.334       126.09      14173.4
     2080.000           FIRME        5.927       118.48      11871.0       TERRAPLEN       59.915      1203.82     129877.2
                      VEGETAL        6.413       127.47      14300.8
     2100.000           FIRME        5.929       118.55      11989.5       TERRAPLEN       60.596      1205.11     131082.3
                      VEGETAL        6.498       129.11      14429.9
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     2120.000           FIRME        5.003         0.00      11989.5
     2140.000           FIRME        5.003       100.05      12089.6
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     2160.000           FIRME        5.918         0.00      12089.6       TERRAPLEN       68.237         0.00     131082.3
                      VEGETAL        6.699         0.00      14429.9
     2180.000           FIRME        5.915       118.33      12207.9       TERRAPLEN       62.890      1311.27     132393.5
                      VEGETAL        6.663       133.62      14563.6
     2200.000           FIRME        5.915       118.31      12326.2       TERRAPLEN       61.236      1241.26     133634.8
                      VEGETAL        6.673       133.35      14696.9
     2220.000           FIRME        5.917       118.32      12444.5       TERRAPLEN       56.138      1173.75     134808.5
                      VEGETAL        6.454       131.27      14828.2
     2240.000           FIRME        5.921       118.38      12562.9       TERRAPLEN       67.377      1235.16     136043.7
                      VEGETAL        6.907       133.61      14961.8
     2260.000           FIRME        5.927       118.48      12681.4       TERRAPLEN       44.255      1116.33     137160.0
                      VEGETAL        5.640       125.48      15087.3
     2280.000           FIRME        5.929       118.55      12799.9       TERRAPLEN       10.455       547.10     137707.1
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                      VEGETAL        4.260        99.01      15186.3
     2300.000           FIRME        5.150       110.79      12910.7        D TIERRA       18.892       188.92      25439.6
                    TERRAPLEN        0.000       104.55     137811.7         VEGETAL        4.519        87.79      15274.1
     2320.000           FIRME        5.150       103.00      13013.7        D TIERRA       53.429       723.21      26162.8
                      VEGETAL        6.605       111.24      15385.3
     2340.000           FIRME        5.150       103.00      13116.7        D TIERRA      125.395      1788.24      27951.0
                      VEGETAL        9.101       157.05      15542.4
     2360.000           FIRME        5.150       103.00      13219.7        D TIERRA      199.042      3244.37      31195.4
                      VEGETAL       11.155       202.56      15744.9
     2380.000           FIRME        5.150       103.00      13322.7        D TIERRA      251.721      4507.63      35703.0
                      VEGETAL       12.612       237.67      15982.6
     2400.000           FIRME        5.150       103.00      13425.7        D TIERRA      234.644      4863.65      40566.7
                      VEGETAL       12.386       249.98      16232.6
     2420.000           FIRME        5.150       103.00      13528.7        D TIERRA      153.685      3883.29      44450.0
                      VEGETAL       10.104       224.90      16457.5
     2440.000           FIRME        5.150       103.00      13631.7        D TIERRA       92.513      2461.98      46911.9
                      VEGETAL        7.853       179.57      16637.0
     2460.000           FIRME        5.150       103.00      13734.7        D TIERRA       57.384      1498.97      48410.9
                      VEGETAL        6.346       141.99      16779.0
     2480.000           FIRME        5.150       103.00      13837.7        D TIERRA       26.280       836.63      49247.5
                      VEGETAL        4.866       112.12      16891.2
     2500.000           FIRME        5.150       103.00      13940.7        D TIERRA       11.882       381.61      49629.1
                      VEGETAL        4.066        89.32      16980.5
     2520.000           FIRME        5.493       106.43      14047.2        D TIERRA        1.842       137.24      49766.4
                    TERRAPLEN        0.354         3.54     137815.2         VEGETAL        3.605        76.71      17057.2
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     2540.000           FIRME        5.921       114.14      14161.3        D TIERRA        0.000        18.42      49784.8
                    TERRAPLEN       10.567       109.21     137924.4         VEGETAL        4.230        78.35      17135.5
     2560.000           FIRME        5.924       118.45      14279.7       TERRAPLEN       30.921       414.89     138339.3
                      VEGETAL        5.334        95.63      17231.2
     2580.000           FIRME        5.926       118.50      14398.2       TERRAPLEN      112.320      1432.41     139771.7
                      VEGETAL        8.820       141.54      17372.7
     2600.000           FIRME        5.929       118.55      14516.8       TERRAPLEN      207.480      3198.00     142969.7
                      VEGETAL       10.970       197.90      17570.6
     2620.000           FIRME        5.929       118.57      14635.4       TERRAPLEN      185.104      3925.84     146895.6
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                      VEGETAL       10.442       214.13      17784.7
     2640.000           FIRME        5.923       118.52      14753.9       TERRAPLEN      205.788      3908.91     150804.5
                      VEGETAL       10.946       213.88      17998.6
     2660.000           FIRME        5.919       118.42      14872.3       TERRAPLEN      196.940      4027.28     154831.7
                      VEGETAL       10.397       213.42      18212.0
     2680.000           FIRME        5.916       118.34      14990.6       TERRAPLEN      158.834      3557.74     158389.5
                      VEGETAL        9.778       201.75      18413.8
     2700.000           FIRME        5.915       118.31      15109.0       TERRAPLEN      145.177      3040.11     161429.6
                      VEGETAL        9.460       192.38      18606.2
     2720.000           FIRME        5.916       118.31      15227.3       TERRAPLEN      138.539      2837.16     164266.8
                      VEGETAL        9.274       187.34      18793.5
     2740.000           FIRME        5.920       118.36      15345.6       TERRAPLEN      102.827      2413.66     166680.4
                      VEGETAL        8.153       174.27      18967.8
     2760.000           FIRME        5.925       118.45      15464.1       TERRAPLEN       84.437      1872.64     168553.1
                      VEGETAL        7.503       156.56      19124.3
     2780.000           FIRME        5.929       118.54      15582.6       TERRAPLEN       59.296      1437.33     169990.4
                      VEGETAL        6.538       140.41      19264.7
     2800.000           FIRME        5.929       118.57      15701.2       TERRAPLEN       36.391       956.87     170947.3
                      VEGETAL        5.571       121.09      19385.8
     2820.000           FIRME        5.929       118.57      15819.8       TERRAPLEN       34.063       704.54     171651.8
                      VEGETAL        5.489       110.60      19496.4
     2840.000           FIRME        5.927       118.56      15938.3       TERRAPLEN       40.477       745.40     172397.2
                      VEGETAL        5.759       112.48      19608.9
     2860.000           FIRME        5.921       118.49      16056.8       TERRAPLEN       24.061       645.38     173042.6
                      VEGETAL        4.723       104.82      19713.7
     2880.000           FIRME        5.917       118.39      16175.2       TERRAPLEN       10.666       347.27     173389.9
                      VEGETAL        4.283        90.06      19803.8
     2900.000           FIRME        5.872       117.90      16293.1        D TIERRA        0.021         0.21      49785.0
                    TERRAPLEN        0.803       114.69     173504.5         VEGETAL        3.650        79.33      19883.1
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     2910.811           FIRME        5.323        60.52      16353.6        D TIERRA        1.577         8.64      49793.7
                    TERRAPLEN        0.001         4.35     173508.9         VEGETAL        3.376        37.98      19921.1
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                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       --------------                ----------------
                       FIRME                                  16353.6
                       D TIERRA                               49793.7
                       TERRAPLEN                             173508.9
                       VEGETAL                                19921.1
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        0.000           FIRME        5.733         0.00          0.0        D TIERRA        0.257         0.00          0.0
                    TERRAPLEN        0.103         0.00          0.0         VEGETAL        3.489         0.00          0.0
        5.000           FIRME        5.707        28.60         28.6        D TIERRA        0.441         1.74          1.7
                    TERRAPLEN        0.026         0.32          0.3         VEGETAL        3.469        17.39         17.4
       10.000           FIRME        5.637        28.36         57.0        D TIERRA        0.663         2.76          4.5
                    TERRAPLEN        0.002         0.07          0.4         VEGETAL        3.418        17.22         34.6
       15.000           FIRME        5.532        27.92         84.9        D TIERRA        0.881         3.86          8.4
                    TERRAPLEN        0.002         0.01          0.4         VEGETAL        3.345        16.91         51.5
       20.000           FIRME        5.431        27.41        112.3        D TIERRA        1.064         4.86         13.2
                    TERRAPLEN        0.002         0.01          0.4         VEGETAL        3.276        16.55         68.1
       25.000           FIRME        5.345        26.94        139.2        D TIERRA        1.229         5.73         19.0
                    TERRAPLEN        0.002         0.01          0.4         VEGETAL        3.218        16.24         84.3
       30.000           FIRME        5.227        26.43        165.7        D TIERRA        1.391         6.55         25.5
                    TERRAPLEN        0.002         0.01          0.4         VEGETAL        3.143        15.90        100.2
       35.000           FIRME        5.118        25.86        191.5        D TIERRA        1.522         7.28         32.8
                    TERRAPLEN        0.002         0.01          0.4         VEGETAL        3.075        15.54        115.8
       40.000           FIRME        5.005        25.31        216.8        D TIERRA        1.649         7.93         40.7
                    TERRAPLEN        0.002         0.01          0.5         VEGETAL        3.006        15.20        131.0
       45.000           FIRME        5.152        25.39        242.2        D TIERRA        2.053         9.26         50.0
                      VEGETAL        3.431        16.09        147.1
       50.000           FIRME        5.152        25.76        268.0        D TIERRA        2.358        11.03         61.0
                      VEGETAL        3.443        17.19        164.2
       55.000           FIRME        5.152        25.76        293.7        D TIERRA        2.508        12.16         73.2
                      VEGETAL        3.433        17.19        181.4
       60.000           FIRME        5.552        26.76        320.5        D TIERRA        1.948        11.14         84.3
                    TERRAPLEN        3.681         9.20          9.7         VEGETAL        4.032        18.66        200.1
       65.000           FIRME        5.546        27.75        348.3        D TIERRA        1.398         8.36         92.7
                    TERRAPLEN        6.648        25.82         35.5         VEGETAL        4.013        20.11        220.2
       70.000           FIRME        5.540        27.72        376.0        D TIERRA        0.624         5.06         97.7
                    TERRAPLEN        9.598        40.61         76.1         VEGETAL        4.024        20.09        240.3
       75.000           FIRME        5.934        28.68        404.7        D TIERRA        0.000         1.56         99.3
                    TERRAPLEN       13.674        58.18        134.3         VEGETAL        4.476        21.25        261.5
       80.000           FIRME        5.928        29.65        434.3       TERRAPLEN       14.522        70.49        204.8
                      VEGETAL        4.532        22.52        284.1
       85.000           FIRME        5.922        29.62        463.9       TERRAPLEN       15.746        75.67        280.4
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                      VEGETAL        4.582        22.79        306.9
       90.000           FIRME        5.916        29.59        493.5       TERRAPLEN       17.375        82.80        363.2
                      VEGETAL        4.627        23.02        329.9
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       95.000           FIRME        5.917        29.58        523.1       TERRAPLEN       18.968        90.86        454.1
                      VEGETAL        4.691        23.30        353.2
      100.000           FIRME        5.918        29.59        552.7       TERRAPLEN       20.288        98.14        552.2
                      VEGETAL        4.795        23.72        376.9
      105.000           FIRME        5.920        29.60        582.3       TERRAPLEN       19.685        99.93        652.2
                      VEGETAL        4.747        23.85        400.7
      110.000           FIRME        5.922        29.60        611.9       TERRAPLEN       19.024        96.77        748.9
                      VEGETAL        4.714        23.65        424.4
      115.000           FIRME        5.923        29.61        641.5       TERRAPLEN       18.418        93.61        842.5
                      VEGETAL        4.678        23.48        447.9
      120.000           FIRME        5.926        29.62        671.1       TERRAPLEN       17.871        90.72        933.3
                      VEGETAL        4.646        23.31        471.2
      125.000           FIRME        5.928        29.64        700.8       TERRAPLEN       17.162        87.58       1020.8
                      VEGETAL        4.605        23.13        494.3
      130.000           FIRME        5.929        29.64        730.4       TERRAPLEN       16.826        84.97       1105.8
                      VEGETAL        4.586        22.98        517.3
      135.000           FIRME        5.929        29.64        760.0       TERRAPLEN       16.604        83.58       1189.4
                      VEGETAL        4.572        22.90        540.2
      140.000           FIRME        5.929        29.64        789.7       TERRAPLEN       16.246        82.13       1271.5
                      VEGETAL        4.545        22.79        563.0
      145.000           FIRME        5.929        29.64        819.3       TERRAPLEN       15.719        79.91       1351.4
                      VEGETAL        4.517        22.65        585.6
      150.000           FIRME        5.929        29.64        849.0       TERRAPLEN       15.080        77.00       1428.4
                      VEGETAL        4.490        22.52        608.2
      155.000           FIRME        5.929        29.64        878.6       TERRAPLEN       14.496        73.94       1502.4
                      VEGETAL        4.454        22.36        630.5
      160.000           FIRME        5.929        29.64        908.3       TERRAPLEN       14.016        71.28       1573.7
                      VEGETAL        4.439        22.23        652.7
      165.000           FIRME        5.929        29.64        937.9       TERRAPLEN       14.343        70.90       1644.5
                      VEGETAL        4.454        22.23        675.0
      170.000           FIRME        5.929        29.64        967.5       TERRAPLEN       14.682        72.56       1717.1
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                      VEGETAL        4.429        22.21        697.2
      175.000           FIRME        5.929        29.64        997.2       TERRAPLEN       14.528        73.02       1790.1
                      VEGETAL        4.421        22.13        719.3
      180.000           FIRME        5.929        29.64       1026.8       TERRAPLEN       14.163        71.73       1861.9
                      VEGETAL        4.411        22.08        741.4
      185.000           FIRME        5.929        29.64       1056.5       TERRAPLEN       13.763        69.81       1931.7
                      VEGETAL        4.413        22.06        763.5
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      190.000           FIRME        5.929        29.64       1086.1       TERRAPLEN       13.317        67.70       1999.4
                      VEGETAL        4.387        22.00        785.5
      195.000           FIRME        5.929        29.64       1115.8       TERRAPLEN       12.880        65.49       2064.9
                      VEGETAL        4.360        21.87        807.3
      200.000           FIRME        5.929        29.64       1145.4       TERRAPLEN       12.365        63.11       2128.0
                      VEGETAL        4.333        21.73        829.1
      205.000           FIRME        5.929        29.64       1175.0       TERRAPLEN       11.982        60.87       2188.8
                      VEGETAL        4.309        21.60        850.7
      210.000           FIRME        5.929        29.64       1204.7       TERRAPLEN       11.670        59.13       2248.0
                      VEGETAL        4.291        21.50        872.2
      215.000           FIRME        5.929        29.64       1234.3       TERRAPLEN       11.373        57.61       2305.6
                      VEGETAL        4.273        21.41        893.6
      220.000           FIRME        5.929        29.64       1264.0       TERRAPLEN       11.097        56.18       2361.8
                      VEGETAL        4.256        21.32        914.9
      225.000           FIRME        5.928        29.64       1293.6       TERRAPLEN       10.832        54.82       2416.6
                      VEGETAL        4.241        21.24        936.1
      230.000           FIRME        5.928        29.64       1323.3       TERRAPLEN       10.525        53.39       2470.0
                      VEGETAL        4.222        21.16        957.3
      235.000           FIRME        5.927        29.64       1352.9       TERRAPLEN       10.252        51.94       2521.9
                      VEGETAL        4.206        21.07        978.4
      240.000           FIRME        5.925        29.63       1382.5       TERRAPLEN       10.019        50.68       2572.6
                      VEGETAL        4.192        20.99        999.4
      245.000           FIRME        5.924        29.62       1412.2       TERRAPLEN        9.819        49.60       2622.2
                      VEGETAL        4.179        20.93       1020.3
      250.000           FIRME        5.923        29.62       1441.8       TERRAPLEN        9.646        48.66       2670.9
                      VEGETAL        4.170        20.87       1041.2
      255.000           FIRME        5.921        29.61       1471.4       TERRAPLEN        9.501        47.87       2718.7
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                      VEGETAL        4.161        20.83       1062.0
      260.000           FIRME        5.920        29.60       1501.0       TERRAPLEN       15.238        61.85       2780.6
                      VEGETAL        4.486        21.62       1083.6
      265.000           FIRME        5.919        29.60       1530.6       TERRAPLEN       20.260        88.75       2869.3
                      VEGETAL        4.497        22.46       1106.1
      270.000           FIRME        5.929        29.62       1560.2       TERRAPLEN       21.862       105.31       2974.6
                      VEGETAL        4.866        23.41       1129.5
      275.000           FIRME        5.929        29.64       1589.8       TERRAPLEN       21.969       109.58       3084.2
                      VEGETAL        4.879        24.36       1153.8
      280.000           FIRME        5.929        29.64       1619.5       TERRAPLEN       22.000       109.92       3194.1
                      VEGETAL        4.872        24.38       1178.2
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      285.000           FIRME        5.929        29.64       1649.1       TERRAPLEN       22.111       110.28       3304.4
                      VEGETAL        4.874        24.36       1202.6
      290.000           FIRME        5.929        29.64       1678.8       TERRAPLEN       22.206       110.79       3415.2
                      VEGETAL        4.883        24.39       1227.0
      295.000           FIRME        5.929        29.64       1708.4       TERRAPLEN       22.316       111.30       3526.5
                      VEGETAL        4.890        24.43       1251.4
      300.000           FIRME        5.929        29.64       1738.1       TERRAPLEN       22.456       111.93       3638.4
                      VEGETAL        4.898        24.47       1275.9
      305.000           FIRME        5.929        29.64       1767.7       TERRAPLEN       22.626       112.70       3751.1
                      VEGETAL        4.909        24.52       1300.4
      310.000           FIRME        5.929        29.64       1797.3       TERRAPLEN       22.585       113.03       3864.2
                      VEGETAL        4.896        24.51       1324.9
      315.000           FIRME        5.929        29.64       1827.0       TERRAPLEN       21.993       111.45       3975.6
                      VEGETAL        4.864        24.40       1349.3
      320.000           FIRME        5.929        29.64       1856.6       TERRAPLEN       21.335       108.32       4083.9
                      VEGETAL        4.834        24.25       1373.5
      325.000           FIRME        5.929        29.64       1886.3       TERRAPLEN       20.682       105.04       4189.0
                      VEGETAL        4.801        24.09       1397.6
      330.000           FIRME        5.929        29.64       1915.9       TERRAPLEN       20.065       101.87       4290.8
                      VEGETAL        4.768        23.92       1421.5
      335.000           FIRME        5.929        29.64       1945.6       TERRAPLEN       19.792        99.64       4390.5
                      VEGETAL        4.843        24.03       1445.6
      340.000           FIRME        5.929        29.64       1975.2       TERRAPLEN       20.280       100.18       4490.7
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                      VEGETAL        4.864        24.27       1469.8
      345.000           FIRME        5.929        29.64       2004.8       TERRAPLEN       19.507        99.47       4590.1
                      VEGETAL        4.811        24.19       1494.0
      350.000           FIRME        5.929        29.64       2034.5       TERRAPLEN       20.750       100.64       4690.8
                      VEGETAL        4.925        24.34       1518.4
      355.000           FIRME        5.929        29.64       2064.1       TERRAPLEN       21.855       106.51       4797.3
                      VEGETAL        4.948        24.68       1543.1
      360.000           FIRME        5.929        29.64       2093.8       TERRAPLEN       22.942       111.99       4909.3
                      VEGETAL        4.947        24.74       1567.8
      365.000           FIRME        5.929        29.64       2123.4       TERRAPLEN       22.982       114.81       5024.1
                      VEGETAL        4.936        24.71       1592.5
      370.000           FIRME        5.929        29.64       2153.1       TERRAPLEN       24.211       117.98       5142.1
                      VEGETAL        4.984        24.80       1617.3
      375.000           FIRME        5.927        29.64       2182.7       TERRAPLEN       25.216       123.57       5265.6
                      VEGETAL        5.032        25.04       1642.3
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      380.000           FIRME        5.924        29.63       2212.3       TERRAPLEN       25.821       127.59       5393.2
                      VEGETAL        5.054        25.21       1667.5
      385.000           FIRME        5.922        29.62       2241.9       TERRAPLEN       25.309       127.83       5521.1
                      VEGETAL        5.042        25.24       1692.8
      390.000           FIRME        5.921        29.61       2271.6       TERRAPLEN       24.547       124.64       5645.7
                      VEGETAL        5.005        25.12       1717.9
      395.000           FIRME        5.919        29.60       2301.2       TERRAPLEN       23.989       121.34       5767.0
                      VEGETAL        4.998        25.01       1742.9
      400.000           FIRME        5.918        29.59       2330.7       TERRAPLEN       23.800       119.47       5886.5
                      VEGETAL        4.992        24.97       1767.9
      405.000           FIRME        5.917        29.59       2360.3       TERRAPLEN       22.967       116.92       6003.4
                      VEGETAL        4.891        24.71       1792.6
      410.000           FIRME        5.916        29.58       2389.9       TERRAPLEN       15.643        96.53       6100.0
                      VEGETAL        4.576        23.67       1816.3
      415.000           FIRME        5.915        29.58       2419.5       TERRAPLEN       13.849        73.73       6173.7
                      VEGETAL        4.427        22.51       1838.8
      420.000           FIRME        5.915        29.58       2449.1       TERRAPLEN       14.400        70.62       6244.3
                      VEGETAL        4.460        22.22       1861.0
      425.000           FIRME        5.915        29.58       2478.6       TERRAPLEN       14.940        73.35       6317.7
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                      VEGETAL        4.491        22.38       1883.4
      430.000           FIRME        5.915        29.58       2508.2       TERRAPLEN       15.491        76.08       6393.7
                      VEGETAL        4.522        22.53       1905.9
      435.000           FIRME        5.916        29.58       2537.8       TERRAPLEN       16.050        78.85       6472.6
                      VEGETAL        4.554        22.69       1928.6
      440.000           FIRME        5.916        29.58       2567.4       TERRAPLEN       16.619        81.67       6554.3
                      VEGETAL        4.586        22.85       1951.4
      445.000           FIRME        5.917        29.58       2597.0       TERRAPLEN       17.210        84.57       6638.8
                      VEGETAL        4.623        23.02       1974.5
      450.000           FIRME        5.918        29.59       2626.5       TERRAPLEN       17.814        87.56       6726.4
                      VEGETAL        4.654        23.19       1997.7
      455.000           FIRME        5.919        29.59       2656.1       TERRAPLEN       18.456        90.68       6817.1
                      VEGETAL        4.690        23.36       2021.0
      460.000           FIRME        5.921        29.60       2685.7       TERRAPLEN       19.127        93.96       6911.0
                      VEGETAL        4.727        23.54       2044.6
      465.000           FIRME        5.922        29.61       2715.3       TERRAPLEN       19.550        96.69       7007.7
                      VEGETAL        4.739        23.66       2068.2
      470.000           FIRME        5.923        29.61       2745.0       TERRAPLEN       20.156        99.27       7107.0
                      VEGETAL        4.770        23.77       2092.0
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      475.000           FIRME        5.925        29.62       2774.6       TERRAPLEN       20.770       102.31       7209.3
                      VEGETAL        4.802        23.93       2115.9
      480.000           FIRME        5.927        29.63       2804.2       TERRAPLEN       21.360       105.32       7314.6
                      VEGETAL        4.824        24.07       2140.0
      485.000           FIRME        5.929        29.64       2833.9       TERRAPLEN       22.015       108.44       7423.1
                      VEGETAL        4.854        24.20       2164.2
      500.000           FIRME        5.929        88.93       2922.8       TERRAPLEN       23.744       343.19       7766.2
                      VEGETAL        4.944        73.49       2237.7
      505.000           FIRME        5.929        29.64       2952.4       TERRAPLEN       24.280       120.06       7886.3
                      VEGETAL        4.974        24.80       2262.5
      510.000           FIRME        5.929        29.64       2982.1       TERRAPLEN       24.772       122.63       8008.9
                      VEGETAL        5.006        24.95       2287.4
      515.000           FIRME        5.929        29.64       3011.7       TERRAPLEN       25.215       124.97       8133.9
                      VEGETAL        5.032        25.09       2312.5
      520.000           FIRME        5.929        29.64       3041.4       TERRAPLEN       25.648       127.16       8261.1
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                      VEGETAL        5.055        25.22       2337.7
      525.000           FIRME        5.929        29.64       3071.0       TERRAPLEN       26.082       129.33       8390.4
                      VEGETAL        5.076        25.33       2363.1
      530.000           FIRME        5.929        29.64       3100.6       TERRAPLEN       26.518       131.50       8521.9
                      VEGETAL        5.098        25.43       2388.5
      535.000           FIRME        5.929        29.64       3130.3       TERRAPLEN       26.956       133.68       8655.6
                      VEGETAL        5.121        25.55       2414.0
      540.000           FIRME        5.929        29.64       3159.9       TERRAPLEN       27.395       135.88       8791.4
                      VEGETAL        5.142        25.66       2439.7
      545.000           FIRME        5.929        29.64       3189.6       TERRAPLEN       28.185       138.95       8930.4
                      VEGETAL        5.179        25.80       2465.5
      550.000           FIRME        5.929        29.64       3219.2       TERRAPLEN       29.380       143.91       9074.3
                      VEGETAL        5.233        26.03       2491.5
      555.000           FIRME        5.929        29.64       3248.9       TERRAPLEN       30.105       148.71       9223.0
                      VEGETAL        5.253        26.21       2517.7
      560.000           FIRME        5.929        29.64       3278.5       TERRAPLEN       29.890       149.99       9373.0
                      VEGETAL        5.063        25.79       2543.5
      565.000           FIRME        5.929        29.64       3308.1       TERRAPLEN       25.449       138.35       9511.4
                      VEGETAL        4.755        24.55       2568.1
      570.000           FIRME        5.929        29.64       3337.8       TERRAPLEN       12.017        93.67       9605.0
                      VEGETAL        4.189        22.36       2590.4
      575.000           FIRME        5.849        29.44       3367.2       TERRAPLEN        4.942        42.40       9647.4
                      VEGETAL        3.871        20.15       2610.6
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      580.000           FIRME        5.869        29.30       3396.5       TERRAPLEN        5.614        26.39       9673.8
                      VEGETAL        3.913        19.46       2630.1
      585.000           FIRME        5.888        29.39       3425.9       TERRAPLEN        6.287        29.75       9703.6
                      VEGETAL        3.958        19.68       2649.7
      590.000           FIRME        5.904        29.48       3455.4       TERRAPLEN        7.010        33.24       9736.8
                      VEGETAL        4.004        19.91       2669.6
      595.000           FIRME        5.915        29.55       3484.9       TERRAPLEN        7.641        36.63       9773.4
                      VEGETAL        4.046        20.12       2689.8
      600.000           FIRME        5.920        29.59       3514.5       TERRAPLEN        8.089        39.33       9812.8
                      VEGETAL        4.073        20.30       2710.1
      605.000           FIRME        5.924        29.61       3544.1       TERRAPLEN        8.519        41.52       9854.3
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                      VEGETAL        4.100        20.43       2730.5
      610.000           FIRME        5.926        29.63       3573.8       TERRAPLEN        8.871        43.47       9897.8
                      VEGETAL        4.125        20.56       2751.1
      615.000           FIRME        5.928        29.64       3603.4       TERRAPLEN        9.230        45.25       9943.0
                      VEGETAL        4.147        20.68       2771.7
      620.000           FIRME        5.929        29.64       3633.0       TERRAPLEN        9.597        47.07       9990.1
                      VEGETAL        4.166        20.78       2792.5
      625.000           FIRME        5.929        29.64       3662.7       TERRAPLEN        9.903        48.75      10038.8
                      VEGETAL        4.185        20.88       2813.4
      630.000           FIRME        5.929        29.64       3692.3       TERRAPLEN       10.186        50.22      10089.0
                      VEGETAL        4.202        20.97       2834.4
      635.000           FIRME        5.929        29.64       3722.0       TERRAPLEN       10.447        51.58      10140.6
                      VEGETAL        4.218        21.05       2855.4
      640.000           FIRME        5.929        29.64       3751.6       TERRAPLEN       10.594        52.60      10193.2
                      VEGETAL        4.219        21.09       2876.5
      645.000           FIRME        5.929        29.64       3781.3       TERRAPLEN       10.389        52.46      10245.7
                      VEGETAL        4.212        21.08       2897.6
      650.000           FIRME        5.928        29.64       3810.9       TERRAPLEN        9.915        50.76      10296.4
                      VEGETAL        4.185        20.99       2918.6
      655.000           FIRME        5.927        29.64       3840.5       TERRAPLEN        9.403        48.29      10344.7
                      VEGETAL        4.154        20.85       2939.4
      660.000           FIRME        5.923        29.62       3870.2       TERRAPLEN        8.869        45.68      10390.4
                      VEGETAL        4.122        20.69       2960.1
      665.000           FIRME        5.919        29.60       3899.8       TERRAPLEN        8.485        43.39      10433.8
                      VEGETAL        4.097        20.55       2980.7
      670.000           FIRME        5.922        29.60       3929.4       TERRAPLEN        8.242        41.82      10475.6
                      VEGETAL        4.096        20.48       3001.1
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      675.000           FIRME        5.928        29.63       3959.0       TERRAPLEN        9.212        43.63      10519.3
                      VEGETAL        4.143        20.60       3021.7
      680.000           FIRME        5.929        29.64       3988.6       TERRAPLEN       10.554        49.42      10568.7
                      VEGETAL        4.213        20.89       3042.6
      685.000           FIRME        5.929        29.64       4018.3       TERRAPLEN       10.449        52.51      10621.2
                      VEGETAL        4.218        21.08       3063.7
      690.000           FIRME        5.929        29.64       4047.9       TERRAPLEN       10.093        51.36      10672.5
Página 8
cvol8
                      VEGETAL        4.195        21.03       3084.7
      695.000           FIRME        5.928        29.64       4077.6       TERRAPLEN        9.666        49.40      10721.9
                      VEGETAL        4.169        20.91       3105.7
      700.000           FIRME        5.928        29.64       4107.2       TERRAPLEN        9.863        48.82      10770.8
                      VEGETAL        4.182        20.88       3126.5
      705.000           FIRME        5.928        29.64       4136.8       TERRAPLEN        9.777        49.10      10819.9
                      VEGETAL        4.177        20.90       3147.4
      710.000           FIRME        5.927        29.64       4166.5       TERRAPLEN        9.652        48.57      10868.4
                      VEGETAL        4.166        20.86       3168.3
      715.000           FIRME        5.927        29.64       4196.1       TERRAPLEN        9.490        47.86      10916.3
                      VEGETAL        4.155        20.80       3189.1
      720.000           FIRME        5.925        29.63       4225.8       TERRAPLEN        9.294        46.96      10963.2
                      VEGETAL        4.141        20.74       3209.8
      725.000           FIRME        5.924        29.62       4255.4       TERRAPLEN        9.064        45.89      11009.1
                      VEGETAL        4.126        20.67       3230.5
      730.000           FIRME        5.922        29.61       4285.0       TERRAPLEN        8.805        44.67      11053.8
                      VEGETAL        4.109        20.59       3251.1
      735.000           FIRME        5.919        29.60       4314.6       TERRAPLEN        8.514        43.30      11097.1
                      VEGETAL        4.091        20.50       3271.6
      740.000           FIRME        5.919        29.59       4344.2       TERRAPLEN        8.172        41.71      11138.8
                      VEGETAL        4.073        20.41       3292.0
      745.000           FIRME        5.917        29.59       4373.8       TERRAPLEN        7.787        39.90      11178.7
                      VEGETAL        4.051        20.31       3312.3
      750.000           FIRME        5.922        29.60       4403.4       TERRAPLEN        7.518        38.26      11217.0
                      VEGETAL        4.061        20.28       3332.6
      755.000           FIRME        5.921        29.61       4433.0       TERRAPLEN       10.438        44.89      11261.9
                      VEGETAL        4.220        20.70       3353.3
      760.000           FIRME        5.920        29.60       4462.6       TERRAPLEN       10.190        51.57      11313.4
                      VEGETAL        4.207        21.07       3374.4
      765.000           FIRME        5.919        29.60       4492.2       TERRAPLEN        9.954        50.36      11363.8
                      VEGETAL        4.196        21.01       3395.4
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      770.000           FIRME        5.918        29.59       4521.8       TERRAPLEN        9.799        49.38      11413.2
                      VEGETAL        4.192        20.97       3416.3
      775.000           FIRME        5.917        29.59       4551.4       TERRAPLEN        9.748        48.87      11462.1
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                      VEGETAL        4.186        20.95       3437.3
      780.000           FIRME        5.916        29.58       4580.9       TERRAPLEN        9.803        48.88      11510.9
                      VEGETAL        4.188        20.94       3458.2
      785.000           FIRME        5.915        29.58       4610.5       TERRAPLEN        9.903        49.26      11560.2
                      VEGETAL        4.195        20.96       3479.2
      790.000           FIRME        5.915        29.58       4640.1       TERRAPLEN       10.025        49.82      11610.0
                      VEGETAL        4.203        20.99       3500.2
      795.000           FIRME        5.915        29.58       4669.7       TERRAPLEN       10.190        50.54      11660.6
                      VEGETAL        4.212        21.04       3521.2
      800.000           FIRME        5.915        29.58       4699.2       TERRAPLEN       10.370        51.40      11712.0
                      VEGETAL        4.221        21.08       3542.3
      805.000           FIRME        5.916        29.58       4728.8       TERRAPLEN       10.543        52.28      11764.2
                      VEGETAL        4.232        21.13       3563.4
      810.000           FIRME        5.916        29.58       4758.4       TERRAPLEN       10.714        53.14      11817.4
                      VEGETAL        4.243        21.19       3584.6
      815.000           FIRME        5.917        29.58       4788.0       TERRAPLEN       14.726        63.60      11881.0
                      VEGETAL        4.475        21.80       3606.4
      820.000           FIRME        5.902        29.55       4817.5       TERRAPLEN        6.183        52.27      11933.3
                      VEGETAL        4.042        21.29       3627.7
      825.000           FIRME        5.920        29.55       4847.1       TERRAPLEN       10.123        40.76      11974.0
                      VEGETAL        4.266        20.77       3648.5
      830.000           FIRME        5.922        29.60       4876.7       TERRAPLEN       13.731        59.63      12033.6
                      VEGETAL        4.375        21.60       3670.1
      835.000           FIRME        5.924        29.61       4906.3       TERRAPLEN       15.256        72.47      12106.1
                      VEGETAL        4.483        22.15       3692.2
      840.000           FIRME        5.926        29.62       4935.9       TERRAPLEN       15.218        76.19      12182.3
                      VEGETAL        4.500        22.46       3714.7
      845.000           FIRME        5.929        29.64       4965.6       TERRAPLEN       15.190        76.02      12258.3
                      VEGETAL        4.499        22.50       3737.2
      850.000           FIRME        5.929        29.64       4995.2       TERRAPLEN       15.195        75.96      12334.3
                      VEGETAL        4.499        22.49       3759.7
      855.000           FIRME        5.928        29.64       5024.8       TERRAPLEN       15.266        76.15      12410.4
                      VEGETAL        4.501        22.50       3782.2
      860.000           FIRME        5.929        29.64       5054.5       TERRAPLEN       15.410        76.69      12487.1
                      VEGETAL        4.506        22.52       3804.7
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      865.000           FIRME        5.929        29.64       5084.1       TERRAPLEN       15.625        77.59      12564.7
                      VEGETAL        4.516        22.56       3827.3
      870.000           FIRME        5.928        29.64       5113.8       TERRAPLEN       15.885        78.78      12643.5
                      VEGETAL        4.530        22.62       3849.9
      875.000           FIRME        5.929        29.64       5143.4       TERRAPLEN       16.185        80.18      12723.7
                      VEGETAL        4.545        22.69       3872.6
      880.000           FIRME        5.929        29.64       5173.1       TERRAPLEN       16.522        81.77      12805.4
                      VEGETAL        4.563        22.77       3895.3
      885.000           FIRME        5.929        29.64       5202.7       TERRAPLEN       16.211        81.83      12887.3
                      VEGETAL        4.469        22.58       3917.9
      890.000           FIRME        5.927        29.64       5232.3       TERRAPLEN       10.173        65.96      12953.2
                      VEGETAL        4.201        21.68       3939.6
      895.000           FIRME        5.928        29.64       5262.0       TERRAPLEN       10.489        51.66      13004.9
                      VEGETAL        4.221        21.05       3960.6
      900.000           FIRME        5.929        29.64       5291.6       TERRAPLEN       10.835        53.31      13058.2
                      VEGETAL        4.242        21.16       3981.8
      905.000           FIRME        5.929        29.64       5321.3       TERRAPLEN       11.208        55.11      13113.3
                      VEGETAL        4.265        21.27       4003.1
      910.000           FIRME        5.929        29.64       5350.9       TERRAPLEN       11.612        57.05      13170.3
                      VEGETAL        4.289        21.39       4024.4
      915.000           FIRME        5.928        29.64       5380.6       TERRAPLEN       12.050        59.16      13229.5
                      VEGETAL        4.315        21.51       4046.0
      920.000           FIRME        5.927        29.64       5410.2       TERRAPLEN       12.476        61.31      13290.8
                      VEGETAL        4.341        21.64       4067.6
      925.000           FIRME        5.925        29.63       5439.8       TERRAPLEN       12.904        63.45      13354.3
                      VEGETAL        4.366        21.77       4089.4
      930.000           FIRME        5.924        29.62       5469.4       TERRAPLEN       13.341        65.61      13419.9
                      VEGETAL        4.393        21.90       4111.3
      935.000           FIRME        5.922        29.62       5499.1       TERRAPLEN       13.772        67.78      13487.7
                      VEGETAL        4.406        22.00       4133.3
      940.000           FIRME        5.921        29.61       5528.7       TERRAPLEN        9.020        56.98      13544.6
                      VEGETAL        4.181        21.47       4154.7
      945.000           FIRME        5.915        29.59       5558.3       TERRAPLEN        6.651        39.18      13583.8
                      VEGETAL        3.990        20.43       4175.2
      950.000           FIRME        5.917        29.58       5587.8       TERRAPLEN        6.660        33.28      13617.1
                      VEGETAL        3.991        19.95       4195.1
      955.000           FIRME        5.918        29.59       5617.4       TERRAPLEN        6.671        33.33      13650.4
                      VEGETAL        3.993        19.96       4215.1
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      960.000           FIRME        5.918        29.59       5647.0       TERRAPLEN        6.686        33.39      13683.8
                      VEGETAL        3.994        19.97       4235.0
      965.000           FIRME        5.917        29.59       5676.6       TERRAPLEN        6.740        33.56      13717.4
                      VEGETAL        4.001        19.99       4255.0
      970.000           FIRME        5.916        29.58       5706.2       TERRAPLEN        7.036        34.44      13751.8
                      VEGETAL        4.017        20.05       4275.1
      975.000           FIRME        5.916        29.58       5735.8       TERRAPLEN        7.404        36.10      13787.9
                      VEGETAL        4.039        20.14       4295.2
      980.000           FIRME        5.915        29.58       5765.3       TERRAPLEN        7.682        37.71      13825.6
                      VEGETAL        4.049        20.22       4315.4
      985.000           FIRME        5.915        29.58       5794.9       TERRAPLEN        7.287        37.42      13863.1
                      VEGETAL        4.047        20.24       4335.7
      990.000           FIRME        5.915        29.58       5824.5       TERRAPLEN        7.543        37.07      13900.1
                      VEGETAL        4.051        20.24       4355.9
      995.000           FIRME        5.915        29.58       5854.1       TERRAPLEN        7.888        38.58      13938.7
                      VEGETAL        4.071        20.31       4376.2
     1000.000           FIRME        5.916        29.58       5883.6       TERRAPLEN        8.242        40.33      13979.0
                      VEGETAL        4.093        20.41       4396.6
     1005.000           FIRME        5.917        29.58       5913.2       TERRAPLEN        8.598        42.10      14021.1
                      VEGETAL        4.115        20.52       4417.2
     1010.000           FIRME        5.917        29.58       5942.8       TERRAPLEN        8.956        43.89      14065.0
                      VEGETAL        4.135        20.63       4437.8
     1015.000           FIRME        5.918        29.59       5972.4       TERRAPLEN        9.319        45.69      14110.7
                      VEGETAL        4.157        20.73       4458.5
     1020.000           FIRME        5.919        29.59       6002.0       TERRAPLEN        9.681        47.50      14158.2
                      VEGETAL        4.178        20.84       4479.4
     1025.000           FIRME        5.920        29.60       6031.6       TERRAPLEN       10.087        49.42      14207.6
                      VEGETAL        4.203        20.95       4500.3
     1030.000           FIRME        5.921        29.60       6061.2       TERRAPLEN       10.577        51.66      14259.3
                      VEGETAL        4.231        21.09       4521.4
     1035.000           FIRME        5.922        29.61       6090.8       TERRAPLEN       10.925        53.76      14313.0
                      VEGETAL        4.252        21.21       4542.6
     1040.000           FIRME        5.923        29.61       6120.4       TERRAPLEN       11.279        55.51      14368.6
                      VEGETAL        4.272        21.31       4563.9
     1045.000           FIRME        5.924        29.62       6150.0       TERRAPLEN       11.615        57.24      14425.8
                      VEGETAL        4.283        21.39       4585.3
     1050.000           FIRME        5.926        29.63       6179.6       TERRAPLEN       11.934        58.87      14484.7
                      VEGETAL        4.295        21.44       4606.7
 
  Istram 12.14.02.15 26/05/17 19:57:43   3148                                                                             pagina  12
  PROYECTO : 
Página 12
cvol8
  EJE:   2: TRAMO 2 - TRONCO VÍA NUEVA
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
     1055.000           FIRME        5.928        29.63       6209.3       TERRAPLEN       12.182        60.29      14545.0
                      VEGETAL        4.310        21.51       4628.3
     1060.000           FIRME        5.929        29.64       6238.9       TERRAPLEN       12.381        61.41      14606.4
                      VEGETAL        4.321        21.58       4649.8
     1065.000           FIRME        5.929        29.64       6268.6       TERRAPLEN       12.563        62.36      14668.7
                      VEGETAL        4.333        21.64       4671.5
     1070.000           FIRME        5.929        29.64       6298.2       TERRAPLEN       12.779        63.36      14732.1
                      VEGETAL        4.348        21.70       4693.2
     1075.000           FIRME        5.929        29.64       6327.8       TERRAPLEN       12.962        64.35      14796.4
                      VEGETAL        4.362        21.77       4714.9
     1080.000           FIRME        5.929        29.64       6357.5       TERRAPLEN       13.111        65.18      14861.6
                      VEGETAL        4.374        21.84       4736.8
     1085.000           FIRME        5.929        29.64       6387.1       TERRAPLEN       13.281        65.98      14927.6
                      VEGETAL        4.382        21.89       4758.7
     1090.000           FIRME        5.929        29.64       6416.8       TERRAPLEN       12.828        65.27      14992.9
                      VEGETAL        4.373        21.89       4780.6
     1095.000           FIRME        5.929        29.64       6446.4       TERRAPLEN       11.483        60.78      15053.6
                      VEGETAL        4.282        21.64       4802.2
     1100.000           FIRME        5.929        29.64       6476.1       TERRAPLEN       11.322        57.01      15110.7
                      VEGETAL        4.270        21.38       4823.6
     1105.000           FIRME        5.929        29.64       6505.7       TERRAPLEN       10.926        55.62      15166.3
                      VEGETAL        4.247        21.29       4844.9
     1110.000           FIRME        5.929        29.64       6535.3       TERRAPLEN       10.541        53.67      15220.0
                      VEGETAL        4.223        21.18       4866.1
     1115.000           FIRME        5.929        29.64       6565.0       TERRAPLEN       10.090        51.58      15271.5
                      VEGETAL        4.197        21.05       4887.1
     1120.000           FIRME        5.929        29.64       6594.6       TERRAPLEN        9.629        49.30      15320.8
                      VEGETAL        4.169        20.91       4908.0
     1125.000           FIRME        5.926        29.64       6624.3       TERRAPLEN        8.362        44.98      15365.8
                      VEGETAL        4.091        20.65       4928.7
     1130.000           FIRME        5.910        29.59       6653.9       TERRAPLEN        7.252        39.03      15404.8
                      VEGETAL        4.020        20.28       4948.9
     1135.000           FIRME        5.905        29.54       6683.4       TERRAPLEN        6.752        35.01      15439.8
                      VEGETAL        3.989        20.02       4969.0
     1140.000           FIRME        5.905        29.52       6712.9       TERRAPLEN        6.200        32.38      15472.2
                      VEGETAL        3.957        19.87       4988.8
     1145.000           FIRME        5.904        29.52       6742.4       TERRAPLEN        5.734        29.84      15502.1
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     1150.000           FIRME        5.921        29.56       6772.0       TERRAPLEN        7.995        34.32      15536.4
                      VEGETAL        4.073        20.01       5028.6
     1155.000           FIRME        5.919        29.60       6801.6       TERRAPLEN        7.451        38.61      15575.0
                      VEGETAL        4.043        20.29       5048.8
     1160.000           FIRME        5.918        29.59       6831.2       TERRAPLEN        6.973        36.06      15611.1
                      VEGETAL        4.015        20.15       5069.0
     1165.000           FIRME        5.917        29.59       6860.8       TERRAPLEN        6.560        33.83      15644.9
                      VEGETAL        3.986        20.00       5089.0
     1170.000           FIRME        5.917        29.59       6890.4       TERRAPLEN        6.148        31.77      15676.7
                      VEGETAL        3.960        19.87       5108.9
     1175.000           FIRME        5.923        29.60       6920.0       TERRAPLEN        5.610        29.39      15706.0
                      VEGETAL        3.921        19.70       5128.6
     1180.000           FIRME        5.929        29.63       6949.6       TERRAPLEN        5.095        26.76      15732.8
                      VEGETAL        3.883        19.51       5148.1
     1185.000           FIRME        5.935        29.66       6979.3       TERRAPLEN        4.617        24.28      15757.1
                      VEGETAL        3.846        19.32       5167.4
     1190.000           FIRME        5.941        29.69       7009.0       TERRAPLEN        4.160        21.94      15779.0
                      VEGETAL        3.811        19.14       5186.5
     1195.000           FIRME        5.942        29.71       7038.7       TERRAPLEN        3.720        19.70      15798.7
                      VEGETAL        3.776        18.97       5205.5
     1200.000           FIRME        5.938        29.70       7068.4       TERRAPLEN        3.353        17.68      15816.4
                      VEGETAL        3.748        18.81       5224.3
     1205.000           FIRME        5.931        29.67       7098.0       TERRAPLEN        3.089        16.11      15832.5
                      VEGETAL        3.729        18.69       5243.0
     1210.000           FIRME        5.924        29.64       7127.7       TERRAPLEN        2.835        14.81      15847.3
                      VEGETAL        3.712        18.60       5261.6
     1215.000           FIRME        5.943        29.67       7157.3       TERRAPLEN        4.569        18.51      15865.8
                      VEGETAL        3.800        18.78       5280.4
     1220.000           FIRME        5.953        29.74       7187.1       TERRAPLEN        5.264        24.58      15890.4
                      VEGETAL        3.878        19.19       5299.6
     1225.000           FIRME        5.953        29.76       7216.8       TERRAPLEN        5.215        26.20      15916.6
                      VEGETAL        3.876        19.39       5319.0
     1230.000           FIRME        5.953        29.76       7246.6       TERRAPLEN        5.188        26.01      15942.6
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                      VEGETAL        3.869        19.36       5338.3
     1235.000           FIRME        5.953        29.76       7276.4       TERRAPLEN        5.122        25.77      15968.4
                      VEGETAL        3.863        19.33       5357.7
     1240.000           FIRME        5.953        29.76       7306.1       TERRAPLEN        5.015        25.34      15993.7
                      VEGETAL        3.872        19.34       5377.0
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
     1245.000           FIRME        5.953        29.76       7335.9       TERRAPLEN        4.930        24.86      16018.6
                      VEGETAL        3.878        19.37       5396.4
     1250.000           FIRME        5.952        29.76       7365.7       TERRAPLEN        4.889        24.55      16043.2
                      VEGETAL        3.883        19.40       5415.8
     1255.000           FIRME        5.952        29.76       7395.4       TERRAPLEN        4.994        24.71      16067.9
                      VEGETAL        3.921        19.51       5435.3
     1260.000           FIRME        5.951        29.76       7425.2       TERRAPLEN        5.936        27.33      16095.2
                      VEGETAL        3.990        19.78       5455.1
     1265.000           FIRME        5.953        29.76       7454.9       TERRAPLEN       10.118        40.14      16135.3
                      VEGETAL        4.181        20.43       5475.5
     1269.589           FIRME        5.953        27.32       7482.2       TERRAPLEN       15.243        58.19      16193.5
                      VEGETAL        4.501        19.92       5495.4
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  PROYECTO : 
  EJE:   2: TRAMO 2 - TRONCO VÍA NUEVA
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================
                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       --------------                ----------------
                       FIRME                                   7482.2
                       D TIERRA                                  99.3
                       TERRAPLEN                              16193.5
                       VEGETAL                                 5495.4
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  PROYECTO : 
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                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
        0.000           FIRME        4.033         0.00          0.0       TERRAPLEN      118.533         0.00          0.0
                      VEGETAL        7.920         0.00          0.0
        2.000           FIRME        4.033         8.07          8.1       TERRAPLEN      117.843       236.38        236.4
                      VEGETAL        8.036        15.96         16.0
        4.000           FIRME        4.033         8.07         16.1       TERRAPLEN      119.156       237.00        473.4
                      VEGETAL        8.150        16.19         32.1
        6.000           FIRME        4.033         8.07         24.2       TERRAPLEN      120.582       239.74        713.1
                      VEGETAL        8.222        16.37         48.5
        8.000           FIRME        4.033         8.07         32.3       TERRAPLEN      122.559       243.14        956.3
                      VEGETAL        8.279        16.50         65.0
       10.000           FIRME        4.033         8.07         40.3       TERRAPLEN      125.250       247.81       1204.1
                      VEGETAL        8.378        16.66         81.7
       12.000           FIRME        4.033         8.07         48.4       TERRAPLEN      129.273       254.52       1458.6
                      VEGETAL        8.511        16.89         98.6
       14.000           FIRME        4.033         8.07         56.5       TERRAPLEN      133.963       263.24       1721.8
                      VEGETAL        8.644        17.16        115.7
       16.000           FIRME        4.033         8.07         64.5       TERRAPLEN      138.490       272.45       1994.3
                      VEGETAL        8.763        17.41        133.1
       18.000           FIRME        4.033         8.07         72.6       TERRAPLEN      142.699       281.19       2275.5
                      VEGETAL        8.837        17.60        150.7
       20.000           FIRME        4.033         8.07         80.7       TERRAPLEN      146.580       289.28       2564.7
                      VEGETAL        8.911        17.75        168.5
       22.000           FIRME        4.033         8.07         88.7       TERRAPLEN      150.147       296.73       2861.5
                      VEGETAL        8.992        17.90        186.4
       24.000           FIRME        4.033         8.07         96.8       TERRAPLEN      153.436       303.58       3165.0
                      VEGETAL        9.079        18.07        204.4
       26.000           FIRME        4.033         8.07        104.9       TERRAPLEN      156.308       309.74       3474.8
                      VEGETAL        9.141        18.22        222.7
       28.000           FIRME        4.033         8.07        112.9       TERRAPLEN      158.563       314.87       3789.7
                      VEGETAL        9.196        18.34        241.0
       30.000           FIRME        4.458         8.49        121.4       TERRAPLEN      162.171       320.73       4110.4
                      VEGETAL        9.293        18.49        259.5
       32.000           FIRME        4.458         8.92        130.3       TERRAPLEN      162.645       324.82       4435.2
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                      VEGETAL        9.298        18.59        278.1
       34.000           FIRME        4.458         8.92        139.3       TERRAPLEN      163.636       326.28       4761.5
                      VEGETAL        9.411        18.71        296.8
       36.000           FIRME        4.457         8.91        148.2       TERRAPLEN      166.138       329.77       5091.3
                      VEGETAL        9.519        18.93        315.7
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  PROYECTO : 
  EJE:   3: RAMAL ENTRADA DESDE SANTA FE
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
       38.000           FIRME        4.458         8.91        157.1       TERRAPLEN      168.050       334.19       5425.5
                      VEGETAL        9.629        19.15        334.9
       40.000           FIRME        4.458         8.92        166.0       TERRAPLEN      167.438       335.49       5760.9
                      VEGETAL        9.711        19.34        354.2
       42.000           FIRME        4.458         8.92        174.9       TERRAPLEN      164.700       332.14       6093.1
                      VEGETAL        9.694        19.41        373.6
       44.000           FIRME        4.457         8.92        183.8       TERRAPLEN      160.749       325.45       6418.5
                      VEGETAL        9.454        19.15        392.8
       46.000           FIRME        4.457         8.91        192.7       TERRAPLEN      159.037       319.79       6738.3
                      VEGETAL        9.303        18.76        411.5
       48.000           FIRME        4.458         8.91        201.7       TERRAPLEN      157.663       316.70       7055.0
                      VEGETAL        9.285        18.59        430.1
       50.000           FIRME        4.458         8.92        210.6       TERRAPLEN      156.068       313.73       7368.8
                      VEGETAL        9.246        18.53        448.6
       52.000           FIRME        4.458         8.92        219.5       TERRAPLEN      154.778       310.85       7679.6
                      VEGETAL        9.187        18.43        467.1
       54.000           FIRME        4.458         8.92        228.4       TERRAPLEN      153.600       308.38       7988.0
                      VEGETAL        9.164        18.35        485.4
       56.000           FIRME        4.458         8.92        237.3       TERRAPLEN      152.427       306.03       8294.0
                      VEGETAL        9.143        18.31        503.7
       58.000           FIRME        4.458         8.92        246.2       TERRAPLEN      151.264       303.69       8597.7
                      VEGETAL        9.117        18.26        522.0
       60.000           FIRME        4.458         8.92        255.2       TERRAPLEN      150.179       301.44       8899.1
                      VEGETAL        9.086        18.20        540.2
       62.000           FIRME        4.458         8.92        264.1       TERRAPLEN      149.187       299.37       9198.5
                      VEGETAL        9.057        18.14        558.3
       64.000           FIRME        4.458         8.92        273.0       TERRAPLEN      148.293       297.48       9496.0
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                      VEGETAL        9.030        18.09        576.4
       66.000           FIRME        4.458         8.92        281.9       TERRAPLEN      147.490       295.78       9791.8
                      VEGETAL        9.007        18.04        594.5
       68.000           FIRME        4.458         8.92        290.8       TERRAPLEN      146.722       294.21      10086.0
                      VEGETAL        8.983        17.99        612.4
       70.000           FIRME        4.458         8.92        299.7       TERRAPLEN      145.869       292.59      10378.6
                      VEGETAL        8.959        17.94        630.4
       72.000           FIRME        4.450         8.91        308.6       TERRAPLEN      145.109       290.98      10669.5
                      VEGETAL        8.935        17.89        648.3
       74.000           FIRME        4.425         8.87        317.5       TERRAPLEN      144.255       289.36      10958.9
                      VEGETAL        8.910        17.85        666.1
 
  Istram 12.14.02.15 26/05/17 19:57:41   3148                                                                             pagina   3
  PROYECTO : 
  EJE:   3: RAMAL ENTRADA DESDE SANTA FE
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
       76.000           FIRME        4.382         8.81        326.3       TERRAPLEN      143.312       287.57      11246.5
                      VEGETAL        8.880        17.79        683.9
       78.000           FIRME        4.324         8.71        335.0       TERRAPLEN      142.271       285.58      11532.1
                      VEGETAL        8.847        17.73        701.6
       80.000           FIRME        4.249         8.57        343.6       TERRAPLEN      141.145       283.42      11815.5
                      VEGETAL        8.811        17.66        719.3
       82.000           FIRME        4.165         8.41        352.0       TERRAPLEN      139.922       281.07      12096.5
                      VEGETAL        8.771        17.58        736.9
       84.000           FIRME        4.091         8.26        360.3       TERRAPLEN      138.582       278.50      12375.1
                      VEGETAL        8.728        17.50        754.4
       86.000           FIRME        4.018         8.11        368.4       TERRAPLEN      137.141       275.72      12650.8
                      VEGETAL        8.684        17.41        771.8
       88.000           FIRME        3.957         7.97        376.4       TERRAPLEN      135.588       272.73      12923.5
                      VEGETAL        8.632        17.32        789.1
       90.000           FIRME        3.956         7.91        384.3       TERRAPLEN      133.876       269.46      13193.0
                      VEGETAL        8.581        17.21        806.3
       92.000           FIRME        3.956         7.91        392.2       TERRAPLEN      132.069       265.94      13458.9
                      VEGETAL        8.524        17.10        823.4
       94.000           FIRME        3.956         7.91        400.1       TERRAPLEN      130.167       262.24      13721.1
                      VEGETAL        8.464        16.99        840.4
       96.000           FIRME        3.956         7.91        408.0       TERRAPLEN      128.173       258.34      13979.5
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                      VEGETAL        8.402        16.87        857.3
       98.000           FIRME        3.955         7.91        415.9       TERRAPLEN      126.090       254.26      14233.8
                      VEGETAL        8.335        16.74        874.0
      100.000           FIRME        3.955         7.91        423.8       TERRAPLEN      123.922       250.01      14483.8
                      VEGETAL        8.267        16.60        890.6
      102.000           FIRME        3.956         7.91        431.7       TERRAPLEN      121.480       245.40      14729.2
                      VEGETAL        8.189        16.46        907.1
      104.000           FIRME        3.955         7.91        439.6       TERRAPLEN      118.967       240.45      14969.6
                      VEGETAL        8.107        16.30        923.4
      106.000           FIRME        3.955         7.91        447.6       TERRAPLEN      116.375       235.34      15205.0
                      VEGETAL        8.022        16.13        939.5
      108.000           FIRME        3.955         7.91        455.5       TERRAPLEN      113.712       230.09      15435.0
                      VEGETAL        7.933        15.95        955.5
      110.000           FIRME        3.955         7.91        463.4       TERRAPLEN      110.981       224.69      15659.7
                      VEGETAL        7.841        15.77        971.2
      112.000           FIRME        3.955         7.91        471.3       TERRAPLEN      108.187       219.17      15878.9
                      VEGETAL        7.747        15.59        986.8
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  PROYECTO : 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
      114.000           FIRME        3.955         7.91        479.2       TERRAPLEN      105.332       213.52      16092.4
                      VEGETAL        7.650        15.40       1002.2
      116.000           FIRME        3.955         7.91        487.1       TERRAPLEN      102.417       207.75      16300.2
                      VEGETAL        7.548        15.20       1017.4
      118.000           FIRME        3.955         7.91        495.0       TERRAPLEN       99.451       201.87      16502.0
                      VEGETAL        7.443        14.99       1032.4
      120.000           FIRME        3.955         7.91        502.9       TERRAPLEN       96.436       195.89      16697.9
                      VEGETAL        7.336        14.78       1047.2
      122.000           FIRME        3.955         7.91        510.8       TERRAPLEN       93.374       189.81      16887.7
                      VEGETAL        7.224        14.56       1061.8
      124.000           FIRME        3.956         7.91        518.8       TERRAPLEN       90.272       183.65      17071.4
                      VEGETAL        7.111        14.34       1076.1
      126.000           FIRME        3.956         7.91        526.7       TERRAPLEN       87.133       177.40      17248.8
                      VEGETAL        6.994        14.10       1090.2
      128.000           FIRME        3.955         7.91        534.6       TERRAPLEN       83.961       171.09      17419.9
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                      VEGETAL        6.873        13.87       1104.1
      130.000           FIRME        3.955         7.91        542.5       TERRAPLEN       80.764       164.73      17584.6
                      VEGETAL        6.750        13.62       1117.7
      132.000           FIRME        3.955         7.91        550.4       TERRAPLEN       77.540       158.30      17742.9
                      VEGETAL        6.624        13.37       1131.1
      134.000           FIRME        3.955         7.91        558.3       TERRAPLEN       74.303       151.84      17894.7
                      VEGETAL        6.494        13.12       1144.2
      136.000           FIRME        3.955         7.91        566.2       TERRAPLEN       71.049       145.35      18040.1
                      VEGETAL        6.360        12.85       1157.0
      138.000           FIRME        3.955         7.91        574.1       TERRAPLEN       67.788       138.84      18178.9
                      VEGETAL        6.224        12.58       1169.6
      140.000           FIRME        3.956         7.91        582.0       TERRAPLEN       64.523       132.31      18311.2
                      VEGETAL        6.085        12.31       1181.9
      142.000           FIRME        3.955         7.91        590.0       TERRAPLEN       61.261       125.78      18437.0
                      VEGETAL        5.943        12.03       1193.9
      144.000           FIRME        3.955         7.91        597.9       TERRAPLEN       58.005       119.27      18556.3
                      VEGETAL        5.800        11.74       1205.7
      146.000           FIRME        3.955         7.91        605.8       TERRAPLEN       54.756       112.76      18669.1
                      VEGETAL        5.655        11.46       1217.1
      148.000           FIRME        3.955         7.91        613.7       TERRAPLEN       51.517       106.27      18775.3
                      VEGETAL        5.506        11.16       1228.3
      150.000           FIRME        3.956         7.91        621.6       TERRAPLEN       48.292        99.81      18875.1
                      VEGETAL        5.356        10.86       1239.2
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
      152.000           FIRME        3.955         7.91        629.5       TERRAPLEN       45.089        93.38      18968.5
                      VEGETAL        5.200        10.56       1249.7
      154.000           FIRME        3.956         7.91        637.4       TERRAPLEN       41.912        87.00      19055.5
                      VEGETAL        5.042        10.24       1260.0
      156.000           FIRME        3.955         7.91        645.3       TERRAPLEN       38.767        80.68      19136.2
                      VEGETAL        4.879         9.92       1269.9
      158.000           FIRME        3.955         7.91        653.2       TERRAPLEN       35.666        74.43      19210.6
                      VEGETAL        4.712         9.59       1279.5
      160.000           FIRME        3.955         7.91        661.2       TERRAPLEN       32.616        68.28      19278.9
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                      VEGETAL        4.544         9.26       1288.7
      162.000           FIRME        3.955         7.91        669.1       TERRAPLEN       29.627        62.24      19341.2
                      VEGETAL        4.375         8.92       1297.7
      164.000           FIRME        3.955         7.91        677.0       TERRAPLEN       26.706        56.33      19397.5
                      VEGETAL        4.202         8.58       1306.2
      166.000           FIRME        3.956         7.91        684.9       TERRAPLEN       23.859        50.57      19448.1
                      VEGETAL        4.026         8.23       1314.5
      168.000           FIRME        3.955         7.91        692.8       TERRAPLEN       21.092        44.95      19493.0
                      VEGETAL        3.848         7.87       1322.3
      170.000           FIRME        3.955         7.91        700.7       TERRAPLEN       18.428        39.52      19532.5
                      VEGETAL        3.680         7.53       1329.9
      172.000           FIRME        3.955         7.91        708.6       TERRAPLEN       15.896        34.32      19566.9
                      VEGETAL        3.514         7.19       1337.1
      174.000           FIRME        3.955         7.91        716.5       TERRAPLEN       13.498        29.39      19596.3
                      VEGETAL        3.346         6.86       1343.9
      176.000           FIRME        3.955         7.91        724.4       TERRAPLEN       11.243        24.74      19621.0
                      VEGETAL        3.175         6.52       1350.4
      178.000           FIRME        3.955         7.91        732.3       TERRAPLEN        9.138        20.38      19641.4
                      VEGETAL        3.003         6.18       1356.6
      180.000           FIRME        3.955         7.91        740.3       TERRAPLEN        7.180        16.32      19657.7
                      VEGETAL        2.830         5.83       1362.4
      182.000           FIRME        3.955         7.91        748.2       TERRAPLEN        5.378        12.56      19670.2
                      VEGETAL        2.660         5.49       1367.9
      184.000           FIRME        3.952         7.91        756.1       TERRAPLEN        3.771         9.15      19679.4
                      VEGETAL        2.499         5.16       1373.1
      186.000           FIRME        3.921         7.87        764.0       TERRAPLEN        2.350         6.12      19685.5
                      VEGETAL        2.357         4.86       1378.0
      188.000           FIRME        3.854         7.77        771.7        D TIERRA        0.021         0.02          0.0
                    TERRAPLEN        1.085         3.44      19689.0         VEGETAL        2.214         4.57       1382.5
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      190.000           FIRME        3.736         7.59        779.3        D TIERRA        0.349         0.37          0.4
                    TERRAPLEN        0.279         1.36      19690.3         VEGETAL        2.068         4.28       1386.8
      192.000           FIRME        4.097         7.83        787.1        D TIERRA        1.461         1.81          2.2
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                    TERRAPLEN        0.005         0.28      19690.6         VEGETAL        2.258         4.33       1391.1
      194.000           FIRME        4.001         8.10        795.2        D TIERRA        2.535         4.00          6.2
                    TERRAPLEN        0.001         0.01      19690.6         VEGETAL        2.258         4.52       1395.6
      196.000           FIRME        4.373         8.37        803.6        D TIERRA        3.820         6.35         12.6
                      VEGETAL        2.577         4.83       1400.5
      198.000           FIRME        4.373         8.75        812.4        D TIERRA        5.076         8.90         21.4
                      VEGETAL        2.667         5.24       1405.7
      200.000           FIRME        4.373         8.75        821.1        D TIERRA        6.398        11.47         32.9
                      VEGETAL        2.791         5.46       1411.2
      202.000           FIRME        4.373         8.75        829.9        D TIERRA        7.905        14.30         47.2
                      VEGETAL        2.986         5.78       1417.0
      204.000           FIRME        4.373         8.75        838.6        D TIERRA        9.724        17.63         64.9
                      VEGETAL        3.189         6.18       1423.1
      206.000           FIRME        4.373         8.75        847.4        D TIERRA       11.794        21.52         86.4
                      VEGETAL        3.345         6.53       1429.7
      208.000           FIRME        4.373         8.75        856.1        D TIERRA       13.966        25.76        112.1
                      VEGETAL        3.498         6.84       1436.5
      210.000           FIRME        4.373         8.75        864.8        D TIERRA       16.236        30.20        142.3
                      VEGETAL        3.653         7.15       1443.7
      212.000           FIRME        4.373         8.75        873.6        D TIERRA       18.610        34.85        177.2
                      VEGETAL        3.810         7.46       1451.1
      214.000           FIRME        4.373         8.75        882.3        D TIERRA       21.084        39.69        216.9
                      VEGETAL        3.970         7.78       1458.9
      216.000           FIRME        4.373         8.75        891.1        D TIERRA       23.619        44.70        261.6
                      VEGETAL        4.129         8.10       1467.0
      218.000           FIRME        4.373         8.75        899.8        D TIERRA       26.187        49.81        311.4
                      VEGETAL        4.290         8.42       1475.4
      220.000           FIRME        4.373         8.75        908.6        D TIERRA       28.710        54.90        366.3
                      VEGETAL        4.491         8.78       1484.2
      222.000           FIRME        4.373         8.75        917.3        D TIERRA       31.169        59.88        426.2
                      VEGETAL        4.686         9.18       1493.4
      224.000           FIRME        4.373         8.75        926.1        D TIERRA       33.645        64.81        491.0
                      VEGETAL        4.835         9.52       1502.9
      226.000           FIRME        4.373         8.75        934.8        D TIERRA       36.163        69.81        560.8
                      VEGETAL        4.982         9.82       1512.7
 
  Istram 12.14.02.15 26/05/17 19:57:42   3148                                                                             pagina   7
  PROYECTO : 
  EJE:   3: RAMAL ENTRADA DESDE SANTA FE
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
Página 7
cvol6
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
      228.000           FIRME        4.373         8.75        943.6        D TIERRA       38.719        74.88        635.7
                      VEGETAL        5.128        10.11       1522.8
      230.000           FIRME        4.373         8.75        952.3        D TIERRA       41.315        80.03        715.7
                      VEGETAL        5.272        10.40       1533.2
      232.000           FIRME        4.373         8.75        961.1        D TIERRA       43.948        85.26        801.0
                      VEGETAL        5.412        10.68       1543.9
      234.000           FIRME        4.373         8.75        969.8        D TIERRA       46.615        90.56        891.5
                      VEGETAL        5.552        10.96       1554.9
      236.000           FIRME        4.373         8.75        978.6        D TIERRA       49.381        96.00        987.5
                      VEGETAL        5.740        11.29       1566.2
      238.000           FIRME        4.373         8.75        987.3        D TIERRA       52.400       101.78       1089.3
                      VEGETAL        5.937        11.68       1577.8
      240.000           FIRME        4.373         8.75        996.0        D TIERRA       55.712       108.11       1197.4
                      VEGETAL        6.135        12.07       1589.9
      242.000           FIRME        4.373         8.75       1004.8        D TIERRA       59.154       114.87       1312.3
                      VEGETAL        6.246        12.38       1602.3
      244.000           FIRME        4.373         8.75       1013.5        D TIERRA       62.414       121.57       1433.8
                      VEGETAL        6.350        12.60       1614.9
      246.000           FIRME        4.373         8.75       1022.3        D TIERRA       65.479       127.89       1561.7
                      VEGETAL        6.453        12.80       1627.7
      248.000           FIRME        4.373         8.75       1031.0        D TIERRA       68.335       133.81       1695.6
                      VEGETAL        6.552        13.00       1640.7
      250.000           FIRME        4.373         8.75       1039.8        D TIERRA       70.976       139.31       1834.9
                      VEGETAL        6.649        13.20       1653.9
      252.000           FIRME        4.373         8.75       1048.5        D TIERRA       73.395       144.37       1979.2
                      VEGETAL        6.744        13.39       1667.3
      254.000           FIRME        4.373         8.75       1057.3        D TIERRA       75.490       148.88       2128.1
                      VEGETAL        6.748        13.49       1680.8
      256.000           FIRME        4.373         8.75       1066.0        D TIERRA       77.025       152.51       2280.6
                      VEGETAL        6.738        13.49       1694.3
      258.000           FIRME        4.373         8.75       1074.8        D TIERRA       77.994       155.02       2435.7
                      VEGETAL        6.729        13.47       1707.7
      260.000           FIRME        4.373         8.75       1083.5        D TIERRA       78.526       156.52       2592.2
                      VEGETAL        6.704        13.43       1721.2
      262.000           FIRME        4.373         8.75       1092.3        D TIERRA       78.826       157.35       2749.5
                      VEGETAL        6.688        13.39       1734.6
      264.000           FIRME        4.373         8.75       1101.0        D TIERRA       79.084       157.91       2907.4
                      VEGETAL        6.719        13.41       1748.0
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      266.000           FIRME        4.373         8.75       1109.8        D TIERRA       79.437       158.52       3066.0
                      VEGETAL        6.750        13.47       1761.4
      268.000           FIRME        4.373         8.75       1118.5        D TIERRA       79.901       159.34       3225.3
                      VEGETAL        6.778        13.53       1775.0
      270.000           FIRME        4.373         8.75       1127.2        D TIERRA       80.492       160.39       3385.7
                      VEGETAL        6.807        13.59       1788.6
      272.000           FIRME        4.373         8.75       1136.0        D TIERRA       81.224       161.72       3547.4
                      VEGETAL        6.833        13.64       1802.2
      274.000           FIRME        4.373         8.75       1144.7        D TIERRA       82.232       163.46       3710.9
                      VEGETAL        6.869        13.70       1815.9
      276.000           FIRME        4.373         8.75       1153.5        D TIERRA       83.139       165.37       3876.2
                      VEGETAL        6.906        13.78       1829.7
      278.000           FIRME        4.373         8.75       1162.2        D TIERRA       83.929       167.07       4043.3
                      VEGETAL        6.941        13.85       1843.5
      280.000           FIRME        4.373         8.75       1171.0        D TIERRA       84.611       168.54       4211.8
                      VEGETAL        6.975        13.92       1857.4
      282.000           FIRME        4.373         8.75       1179.7        D TIERRA       85.194       169.80       4381.6
                      VEGETAL        7.008        13.98       1871.4
      284.000           FIRME        4.373         8.75       1188.5        D TIERRA       85.680       170.87       4552.5
                      VEGETAL        7.048        14.06       1885.5
      286.000           FIRME        4.373         8.75       1197.2        D TIERRA       86.027       171.71       4724.2
                      VEGETAL        7.094        14.14       1899.6
      288.000           FIRME        4.373         8.75       1206.0        D TIERRA       86.241       172.27       4896.5
                      VEGETAL        7.141        14.24       1913.9
      290.000           FIRME        4.373         8.75       1214.7        D TIERRA       86.253       172.49       5069.0
                      VEGETAL        7.223        14.36       1928.2
      292.000           FIRME        4.373         8.75       1223.5        D TIERRA       86.054       172.31       5241.3
                      VEGETAL        7.294        14.52       1942.7
      294.000           FIRME        4.373         8.75       1232.2        D TIERRA       85.788       171.84       5413.1
                      VEGETAL        7.285        14.58       1957.3
      296.000           FIRME        4.373         8.75       1241.0        D TIERRA       85.500       171.29       5584.4
                      VEGETAL        7.274        14.56       1971.9
      298.000           FIRME        4.373         8.75       1249.7        D TIERRA       85.183       170.68       5755.1
                      VEGETAL        7.264        14.54       1986.4
      300.000           FIRME        4.373         8.75       1258.4        D TIERRA       84.839       170.02       5925.1
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                      VEGETAL        7.254        14.52       2000.9
      302.000           FIRME        4.373         8.75       1267.2        D TIERRA       84.468       169.31       6094.4
                      VEGETAL        7.243        14.50       2015.4
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      304.000           FIRME        4.373         8.75       1275.9        D TIERRA       84.069       168.54       6263.0
                      VEGETAL        7.234        14.48       2029.9
      306.000           FIRME        4.373         8.75       1284.7        D TIERRA       83.638       167.71       6430.7
                      VEGETAL        7.224        14.46       2044.4
      308.000           FIRME        4.373         8.75       1293.4        D TIERRA       83.179       166.82       6597.5
                      VEGETAL        7.214        14.44       2058.8
      310.000           FIRME        4.373         8.75       1302.2        D TIERRA       82.692       165.87       6763.4
                      VEGETAL        7.204        14.42       2073.2
      312.000           FIRME        4.373         8.75       1310.9        D TIERRA       82.253       164.95       6928.3
                      VEGETAL        7.172        14.38       2087.6
      314.000           FIRME        4.373         8.75       1319.7        D TIERRA       81.862       164.12       7092.4
                      VEGETAL        7.159        14.33       2101.9
      316.000           FIRME        4.373         8.75       1328.4        D TIERRA       81.472       163.33       7255.8
                      VEGETAL        7.148        14.31       2116.2
      318.000           FIRME        4.373         8.75       1337.2        D TIERRA       81.081       162.55       7418.3
                      VEGETAL        7.136        14.28       2130.5
      320.000           FIRME        4.373         8.75       1345.9        D TIERRA       80.693       161.77       7580.1
                      VEGETAL        7.124        14.26       2144.8
      322.000           FIRME        4.373         8.75       1354.7        D TIERRA       80.299       160.99       7741.1
                      VEGETAL        7.112        14.24       2159.0
      324.000           FIRME        4.374         8.75       1363.4        D TIERRA       79.911       160.21       7901.3
                      VEGETAL        7.102        14.21       2173.2
      326.000           FIRME        4.373         8.75       1372.2        D TIERRA       79.522       159.43       8060.7
                      VEGETAL        7.089        14.19       2187.4
      328.000           FIRME        4.373         8.75       1380.9        D TIERRA       79.135       158.66       8219.4
                      VEGETAL        7.079        14.17       2201.6
      330.000           FIRME        4.373         8.75       1389.6        D TIERRA       78.751       157.89       8377.3
                      VEGETAL        7.067        14.15       2215.7
      332.000           FIRME        4.373         8.75       1398.4        D TIERRA       78.367       157.12       8534.4
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                      VEGETAL        7.056        14.12       2229.9
      334.000           FIRME        4.373         8.75       1407.1        D TIERRA       77.987       156.35       8690.7
                      VEGETAL        7.046        14.10       2244.0
      336.000           FIRME        4.373         8.75       1415.9        D TIERRA       77.612       155.60       8846.3
                      VEGETAL        7.033        14.08       2258.0
      338.000           FIRME        4.373         8.75       1424.6        D TIERRA       77.236       154.85       9001.2
                      VEGETAL        7.021        14.05       2272.1
      340.000           FIRME        4.373         8.75       1433.4        D TIERRA       76.860       154.10       9155.3
                      VEGETAL        7.007        14.03       2286.1
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      342.000           FIRME        4.373         8.75       1442.1        D TIERRA       76.489       153.35       9308.6
                      VEGETAL        6.996        14.00       2300.1
      344.000           FIRME        4.373         8.75       1450.9        D TIERRA       76.108       152.60       9461.2
                      VEGETAL        6.951        13.95       2314.1
      346.000           FIRME        4.373         8.75       1459.6        D TIERRA       75.499       151.61       9612.8
                      VEGETAL        6.855        13.81       2327.9
      348.000           FIRME        4.373         8.75       1468.4        D TIERRA       74.573       150.07       9762.9
                      VEGETAL        6.760        13.62       2341.5
      350.000           FIRME        4.373         8.75       1477.1        D TIERRA       72.797       147.37       9910.3
                      VEGETAL        6.639        13.40       2354.9
      352.000           FIRME        4.373         8.75       1485.9        D TIERRA       70.797       143.59      10053.9
                      VEGETAL        6.598        13.24       2368.1
      354.000           FIRME        4.373         8.75       1494.6        D TIERRA       68.833       139.63      10193.5
                      VEGETAL        6.480        13.08       2381.2
      356.000           FIRME        4.373         8.75       1503.4        D TIERRA       66.833       135.67      10329.2
                      VEGETAL        6.406        12.89       2394.1
      358.000           FIRME        4.373         8.75       1512.1        D TIERRA       64.377       131.21      10460.4
                      VEGETAL        6.333        12.74       2406.8
      360.000           FIRME        4.373         8.75       1520.8        D TIERRA       61.446       125.82      10586.2
                      VEGETAL        6.262        12.60       2419.4
      362.000           FIRME        4.373         8.75       1529.6        D TIERRA       58.042       119.49      10705.7
                      VEGETAL        6.173        12.44       2431.9
      364.000           FIRME        4.373         8.75       1538.3        D TIERRA       54.658       112.70      10818.4
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                      VEGETAL        6.003        12.18       2444.0
      366.000           FIRME        4.373         8.75       1547.1        D TIERRA       51.551       106.21      10924.6
                      VEGETAL        5.837        11.84       2455.9
      368.000           FIRME        4.373         8.75       1555.8        D TIERRA       48.703       100.25      11024.9
                      VEGETAL        5.672        11.51       2467.4
      370.000           FIRME        4.373         8.75       1564.6        D TIERRA       46.082        94.78      11119.6
                      VEGETAL        5.508        11.18       2478.6
      372.000           FIRME        4.373         8.75       1573.3        D TIERRA       43.689        89.77      11209.4
                      VEGETAL        5.353        10.86       2489.4
      374.000           FIRME        4.373         8.75       1582.1        D TIERRA       41.412        85.10      11294.5
                      VEGETAL        5.230        10.58       2500.0
      376.000           FIRME        4.373         8.75       1590.8        D TIERRA       39.155        80.57      11375.1
                      VEGETAL        5.132        10.36       2510.4
      378.000           FIRME        4.373         8.75       1599.6        D TIERRA       36.928        76.08      11451.2
                      VEGETAL        5.011        10.14       2520.5
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      380.000           FIRME        4.373         8.75       1608.3        D TIERRA       34.774        71.70      11522.9
                      VEGETAL        4.889         9.90       2530.4
      382.000           FIRME        4.440         8.81       1617.1        D TIERRA       32.761        67.53      11590.4
                      VEGETAL        4.767         9.66       2540.1
      384.000           FIRME        4.501         8.94       1626.1        D TIERRA       30.813        63.57      11654.0
                      VEGETAL        4.646         9.41       2549.5
      386.000           FIRME        4.561         9.06       1635.1        D TIERRA       28.933        59.75      11713.7
                      VEGETAL        4.527         9.17       2558.7
      388.000           FIRME        4.626         9.19       1644.3        D TIERRA       27.127        56.06      11769.8
                      VEGETAL        4.412         8.94       2567.6
      390.000           FIRME        4.692         9.32       1653.6        D TIERRA       26.752        53.88      11823.7
                      VEGETAL        4.427         8.84       2576.4
      392.000           FIRME        4.748         9.44       1663.1        D TIERRA       28.910        55.66      11879.3
                      VEGETAL        4.559         8.99       2585.4
      394.000           FIRME        4.793         9.54       1672.6        D TIERRA       31.934        60.84      11940.2
                      VEGETAL        4.737         9.30       2594.7
      396.000           FIRME        4.827         9.62       1682.2        D TIERRA       34.599        66.53      12006.7
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                      VEGETAL        4.896         9.63       2604.3
      398.000           FIRME        4.850         9.68       1691.9        D TIERRA       37.916        72.52      12079.2
                      VEGETAL        5.085         9.98       2614.3
      400.000           FIRME        4.862         9.71       1701.6        D TIERRA       41.357        79.27      12158.5
                      VEGETAL        5.276        10.36       2624.7
      402.000           FIRME        4.865         9.73       1711.4        D TIERRA       44.854        86.21      12244.7
                      VEGETAL        5.464        10.74       2635.4
      404.000           FIRME        4.855         9.72       1721.1        D TIERRA       48.467        93.32      12338.0
                      VEGETAL        5.652        11.12       2646.5
      404.253           FIRME        4.854         1.23       1722.3        D TIERRA       48.932        12.32      12350.3
                      VEGETAL        5.676         1.43       2648.0
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                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       --------------                ----------------
                       FIRME                                   1722.3
                       D TIERRA                               12350.3
                       TERRAPLEN                              19690.6
                       VEGETAL                                 2648.0
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        0.000           FIRME        3.956         0.00          0.0       TERRAPLEN        8.918         0.00          0.0
                      VEGETAL        2.948         0.00          0.0
        2.000           FIRME        3.956         7.91          7.9       TERRAPLEN        6.611        15.53         15.5
                      VEGETAL        2.745         5.69          5.7
        4.000           FIRME        3.956         7.91         15.8       TERRAPLEN        4.455        11.07         26.6
                      VEGETAL        2.544         5.29         11.0
        6.000           FIRME        3.929         7.89         23.7       TERRAPLEN        2.477         6.93         33.5
                      VEGETAL        2.342         4.89         15.9
        8.000           FIRME        3.836         7.76         31.5        D TIERRA        0.030         0.03          0.0
                    TERRAPLEN        0.745         3.22         36.8         VEGETAL        2.140         4.48         20.4
       10.000           FIRME        3.611         7.45         38.9        D TIERRA        0.768         0.80          0.8
                    TERRAPLEN        0.002         0.75         37.5         VEGETAL        1.939         4.08         24.4
       12.000           FIRME        4.373         7.98         46.9        D TIERRA        2.803         3.57          4.4
                      VEGETAL        2.433         4.37         28.8
       14.000           FIRME        4.373         8.75         55.7        D TIERRA        4.578         7.38         11.8
                      VEGETAL        2.563         5.00         33.8
       16.000           FIRME        4.373         8.75         64.4        D TIERRA        6.440        11.02         22.8
                      VEGETAL        2.751         5.31         39.1
       18.000           FIRME        4.374         8.75         73.1        D TIERRA        8.437        14.88         37.7
                      VEGETAL        2.953         5.70         44.8
       20.000           FIRME        4.373         8.75         81.9        D TIERRA       10.579        19.02         56.7
                      VEGETAL        3.153         6.11         50.9
       22.000           FIRME        4.373         8.75         90.6        D TIERRA       12.869        23.45         80.1
                      VEGETAL        3.355         6.51         57.4
       24.000           FIRME        4.373         8.75         99.4        D TIERRA       15.304        28.17        108.3
                      VEGETAL        3.556         6.91         64.3
       26.000           FIRME        4.373         8.75        108.1        D TIERRA       17.885        33.19        141.5
                      VEGETAL        3.756         7.31         71.7
       28.000           FIRME        4.373         8.75        116.9        D TIERRA       20.620        38.51        180.0
                      VEGETAL        3.957         7.71         79.4
       30.000           FIRME        4.373         8.75        125.6        D TIERRA       23.515        44.14        224.1
                      VEGETAL        4.159         8.12         87.5
       32.000           FIRME        4.373         8.75        134.4        D TIERRA       26.570        50.08        274.2
                      VEGETAL        4.362         8.52         96.0
       34.000           FIRME        4.373         8.75        143.1        D TIERRA       29.787        56.36        330.6
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                      VEGETAL        4.565         8.93        104.9
       36.000           FIRME        4.373         8.75        151.9        D TIERRA       33.127        62.91        393.5
                      VEGETAL        4.767         9.33        114.3
 
  Istram 12.14.02.15 26/05/17 19:57:42   3148                                                                             pagina   2
  PROYECTO : 
  EJE:   4 :RAMAL SALIDA DIRECCIÓN MOTRIL
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
       38.000           FIRME        4.373         8.75        160.6        D TIERRA       36.572        69.70        463.2
                      VEGETAL        4.966         9.73        124.0
       40.000           FIRME        4.373         8.75        169.4        D TIERRA       40.174        76.75        539.9
                      VEGETAL        5.166        10.13        134.1
       42.000           FIRME        4.373         8.75        178.1        D TIERRA       43.971        84.15        624.1
                      VEGETAL        5.369        10.54        144.7
       44.000           FIRME        4.373         8.75        186.9        D TIERRA       47.905        91.88        716.0
                      VEGETAL        5.572        10.94        155.6
       46.000           FIRME        4.373         8.75        195.6        D TIERRA       51.972        99.88        815.8
                      VEGETAL        5.774        11.35        166.9
       48.000           FIRME        4.373         8.75        204.3        D TIERRA       55.900       107.87        923.7
                      VEGETAL        5.940        11.71        178.7
       50.000           FIRME        4.373         8.75        213.1        D TIERRA       58.588       114.49       1038.2
                      VEGETAL        6.086        12.03        190.7
       52.000           FIRME        4.373         8.75        221.8        D TIERRA       60.109       118.70       1156.9
                      VEGETAL        6.177        12.26        203.0
       54.000           FIRME        4.373         8.75        230.6        D TIERRA       61.669       121.78       1278.7
                      VEGETAL        6.248        12.42        215.4
       56.000           FIRME        4.373         8.75        239.3        D TIERRA       63.072       124.74       1403.4
                      VEGETAL        6.299        12.55        227.9
       58.000           FIRME        4.373         8.75        248.1        D TIERRA       63.665       126.74       1530.2
                      VEGETAL        6.335        12.63        240.6
       60.000           FIRME        4.373         8.75        256.8        D TIERRA       63.432       127.10       1657.3
                      VEGETAL        6.341        12.68        253.2
       62.000           FIRME        4.373         8.75        265.6        D TIERRA       63.091       126.52       1783.8
                      VEGETAL        6.325        12.67        265.9
       64.000           FIRME        4.373         8.75        274.3        D TIERRA       62.712       125.80       1909.6
                      VEGETAL        6.307        12.63        278.5
       66.000           FIRME        4.373         8.75        283.1        D TIERRA       62.299       125.01       2034.6
                      VEGETAL        6.288        12.60        291.1
       68.000           FIRME        4.373         8.75        291.8        D TIERRA       61.852       124.15       2158.7
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                      VEGETAL        6.268        12.56        303.7
       70.000           FIRME        4.373         8.75        300.6        D TIERRA       61.369       123.22       2282.0
                      VEGETAL        6.246        12.51        316.2
       72.000           FIRME        4.373         8.75        309.3        D TIERRA       60.941       122.31       2404.3
                      VEGETAL        6.256        12.50        328.7
       74.000           FIRME        4.373         8.75        318.1        D TIERRA       60.901       121.84       2526.1
                      VEGETAL        6.284        12.54        341.2
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       76.000           FIRME        4.373         8.75        326.8        D TIERRA       61.253       122.15       2648.3
                      VEGETAL        6.310        12.59        353.8
       78.000           FIRME        4.373         8.75        335.5        D TIERRA       61.952       123.20       2771.5
                      VEGETAL        6.334        12.64        366.5
       80.000           FIRME        4.373         8.75        344.3        D TIERRA       62.749       124.70       2896.2
                      VEGETAL        6.287        12.62        379.1
       82.000           FIRME        4.373         8.75        353.0        D TIERRA       62.940       125.69       3021.9
                      VEGETAL        6.240        12.53        391.6
       84.000           FIRME        4.374         8.75        361.8        D TIERRA       62.304       125.24       3147.1
                      VEGETAL        6.182        12.42        404.0
       86.000           FIRME        4.373         8.75        370.5        D TIERRA       60.985       123.29       3270.4
                      VEGETAL        6.180        12.36        416.4
       88.000           FIRME        4.373         8.75        379.3        D TIERRA       59.259       120.24       3390.6
                      VEGETAL        6.184        12.36        428.8
       90.000           FIRME        4.373         8.75        388.0        D TIERRA       57.432       116.69       3507.3
                      VEGETAL        6.133        12.32        441.1
       92.000           FIRME        4.373         8.75        396.8        D TIERRA       55.783       113.21       3620.5
                      VEGETAL        6.078        12.21        453.3
       94.000           FIRME        4.373         8.75        405.5        D TIERRA       54.290       110.07       3730.6
                      VEGETAL        6.003        12.08        465.4
       96.000           FIRME        4.373         8.75        414.3        D TIERRA       52.816       107.11       3837.7
                      VEGETAL        5.883        11.89        477.3
       98.000           FIRME        4.373         8.75        423.0        D TIERRA       51.358       104.17       3941.9
                      VEGETAL        5.759        11.64        488.9
      100.000           FIRME        4.373         8.75        431.8        D TIERRA       49.907       101.26       4043.2
                      VEGETAL        5.631        11.39        500.3
      102.000           FIRME        4.373         8.75        440.5        D TIERRA       48.353        98.26       4141.4
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                      VEGETAL        5.538        11.17        511.5
      104.000           FIRME        4.373         8.75        449.3        D TIERRA       46.570        94.92       4236.3
                      VEGETAL        5.451        10.99        522.5
      106.000           FIRME        4.373         8.75        458.0        D TIERRA       44.617        91.19       4327.5
                      VEGETAL        5.388        10.84        533.3
      108.000           FIRME        4.374         8.75        466.7        D TIERRA       42.557        87.17       4414.7
                      VEGETAL        5.325        10.71        544.0
      110.000           FIRME        4.373         8.75        475.5        D TIERRA       40.456        83.01       4497.7
                      VEGETAL        5.239        10.56        554.6
      112.000           FIRME        4.373         8.75        484.2        D TIERRA       38.436        78.89       4576.6
                      VEGETAL        5.142        10.38        565.0
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      114.000           FIRME        4.373         8.75        493.0        D TIERRA       36.501        74.94       4651.5
                      VEGETAL        5.043        10.18        575.1
      116.000           FIRME        4.373         8.75        501.7        D TIERRA       34.650        71.15       4722.7
                      VEGETAL        4.943         9.99        585.1
      118.000           FIRME        4.373         8.75        510.5        D TIERRA       32.876        67.53       4790.2
                      VEGETAL        4.842         9.78        594.9
      120.000           FIRME        4.373         8.75        519.2        D TIERRA       31.165        64.04       4854.3
                      VEGETAL        4.709         9.55        604.5
      122.000           FIRME        4.373         8.75        528.0        D TIERRA       29.452        60.62       4914.9
                      VEGETAL        4.568         9.28        613.7
      124.000           FIRME        4.373         8.75        536.7        D TIERRA       27.736        57.19       4972.1
                      VEGETAL        4.429         9.00        622.7
      126.000           FIRME        4.373         8.75        545.5        D TIERRA       26.020        53.76       5025.8
                      VEGETAL        4.288         8.72        631.5
      128.000           FIRME        4.373         8.75        554.2        D TIERRA       24.312        50.33       5076.2
                      VEGETAL        4.148         8.44        639.9
      130.000           FIRME        4.373         8.75        563.0        D TIERRA       22.602        46.91       5123.1
                      VEGETAL        4.016         8.16        648.1
      132.000           FIRME        4.373         8.75        571.7        D TIERRA       20.859        43.46       5166.5
                      VEGETAL        3.897         7.91        656.0
      134.000           FIRME        4.373         8.75        580.5        D TIERRA       19.093        39.95       5206.5
                      VEGETAL        3.795         7.69        663.7
      136.000           FIRME        4.373         8.75        589.2        D TIERRA       17.332        36.43       5242.9
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                      VEGETAL        3.695         7.49        671.1
      138.000           FIRME        4.373         8.75        597.9        D TIERRA       15.580        32.91       5275.8
                      VEGETAL        3.593         7.29        678.4
      140.000           FIRME        4.373         8.75        606.7        D TIERRA       13.846        29.43       5305.2
                      VEGETAL        3.486         7.08        685.5
      142.000           FIRME        4.373         8.75        615.4        D TIERRA       12.192        26.04       5331.3
                      VEGETAL        3.354         6.84        692.4
      144.000           FIRME        4.373         8.75        624.2        D TIERRA       10.637        22.83       5354.1
                      VEGETAL        3.222         6.58        698.9
      146.000           FIRME        4.373         8.75        632.9        D TIERRA        9.179        19.82       5373.9
                      VEGETAL        3.089         6.31        705.2
      148.000           FIRME        4.373         8.75        641.7        D TIERRA        7.813        16.99       5390.9
                      VEGETAL        2.954         6.04        711.3
      150.000           FIRME        4.373         8.75        650.4        D TIERRA        6.529        14.34       5405.3
                      VEGETAL        2.801         5.75        717.0
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      152.000           FIRME        4.373         8.75        659.2        D TIERRA        5.305        11.83       5417.1
                      VEGETAL        2.645         5.45        722.5
      154.000           FIRME        4.373         8.75        667.9        D TIERRA        4.134         9.44       5426.5
                      VEGETAL        2.497         5.14        727.6
      156.000           FIRME        4.373         8.75        676.7        D TIERRA        2.971         7.10       5433.6
                      VEGETAL        2.402         4.90        732.5
      158.000           FIRME        3.526         7.90        684.6        D TIERRA        1.411         4.38       5438.0
                    TERRAPLEN        0.002         0.00         37.5         VEGETAL        1.873         4.27        736.8
      160.000           FIRME        3.735         7.26        691.8        D TIERRA        0.494         1.90       5439.9
                    TERRAPLEN        0.002         0.00         37.5         VEGETAL        2.013         3.89        740.7
      162.000           FIRME        3.874         7.61        699.4        D TIERRA        0.000         0.49       5440.4
                    TERRAPLEN        0.611         0.61         38.1         VEGETAL        2.155         4.17        744.9
      164.000           FIRME        3.941         7.82        707.3       TERRAPLEN        1.904         2.51         40.6
                      VEGETAL        2.298         4.45        749.3
      166.000           FIRME        3.956         7.90        715.1       TERRAPLEN        3.370         5.27         45.9
                      VEGETAL        2.443         4.74        754.0
      168.000           FIRME        3.956         7.91        723.1       TERRAPLEN        4.966         8.34         54.2
                      VEGETAL        2.589         5.03        759.1
      170.000           FIRME        3.956         7.91        731.0       TERRAPLEN        6.678        11.64         65.9
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                      VEGETAL        2.737         5.33        764.4
      172.000           FIRME        3.956         7.91        738.9       TERRAPLEN        8.511        15.19         81.1
                      VEGETAL        2.894         5.63        770.0
      174.000           FIRME        3.956         7.91        746.8       TERRAPLEN       10.450        18.96        100.0
                      VEGETAL        3.056         5.95        776.0
      176.000           FIRME        3.955         7.91        754.7       TERRAPLEN       12.494        22.94        123.0
                      VEGETAL        3.218         6.27        782.3
      178.000           FIRME        3.956         7.91        762.6       TERRAPLEN       14.639        27.13        150.1
                      VEGETAL        3.376         6.59        788.9
      180.000           FIRME        3.956         7.91        770.5       TERRAPLEN       16.872        31.51        181.6
                      VEGETAL        3.530         6.91        795.8
      182.000           FIRME        3.956         7.91        778.4       TERRAPLEN       19.237        36.11        217.7
                      VEGETAL        3.699         7.23        803.0
      184.000           FIRME        3.956         7.91        786.3       TERRAPLEN       21.220        40.46        258.2
                      VEGETAL        3.795         7.49        810.5
      186.000           FIRME        3.955         7.91        794.3       TERRAPLEN       21.726        42.95        301.1
                      VEGETAL        3.860         7.65        818.1
      188.000           FIRME        3.956         7.91        802.2       TERRAPLEN       21.179        42.91        344.0
                      VEGETAL        3.845         7.70        825.8
 
  Istram 12.14.02.15 26/05/17 19:57:42   3148                                                                             pagina   6
  PROYECTO : 
  EJE:   4 :RAMAL SALIDA DIRECCIÓN MOTRIL
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
      190.000           FIRME        3.956         7.91        810.1       TERRAPLEN       20.603        41.78        385.8
                      VEGETAL        3.806         7.65        833.5
      192.000           FIRME        3.955         7.91        818.0       TERRAPLEN       19.663        40.27        426.1
                      VEGETAL        3.738         7.54        841.0
      194.000           FIRME        3.955         7.91        825.9       TERRAPLEN       18.234        37.90        464.0
                      VEGETAL        3.735         7.47        848.5
      196.000           FIRME        3.956         7.91        833.8       TERRAPLEN       16.531        34.77        498.8
                      VEGETAL        3.685         7.42        855.9
      198.000           FIRME        3.956         7.91        841.7       TERRAPLEN       15.111        31.64        530.4
                      VEGETAL        3.613         7.30        863.2
      200.000           FIRME        3.956         7.91        849.6       TERRAPLEN       13.999        29.11        559.5
                      VEGETAL        3.542         7.15        870.4
      202.000           FIRME        3.955         7.91        857.5       TERRAPLEN       13.171        27.17        586.7
                      VEGETAL        3.470         7.01        877.4
      204.000           FIRME        3.956         7.91        865.5       TERRAPLEN       12.605        25.78        612.5
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                      VEGETAL        3.397         6.87        884.3
      206.000           FIRME        3.956         7.91        873.4       TERRAPLEN       12.280        24.88        637.3
                      VEGETAL        3.324         6.72        891.0
      208.000           FIRME        3.956         7.91        881.3       TERRAPLEN       12.176        24.46        661.8
                      VEGETAL        3.251         6.57        897.6
      210.000           FIRME        3.956         7.91        889.2       TERRAPLEN       12.257        24.43        686.2
                      VEGETAL        3.242         6.49        904.1
      212.000           FIRME        3.956         7.91        897.1       TERRAPLEN       12.357        24.61        710.8
                      VEGETAL        3.235         6.48        910.5
      214.000           FIRME        3.956         7.91        905.0       TERRAPLEN       12.465        24.82        735.7
                      VEGETAL        3.244         6.48        917.0
      216.000           FIRME        3.956         7.91        912.9       TERRAPLEN       12.547        25.01        760.7
                      VEGETAL        3.250         6.49        923.5
      218.000           FIRME        3.956         7.91        920.8       TERRAPLEN       12.597        25.14        785.8
                      VEGETAL        3.255         6.50        930.0
      220.000           FIRME        3.956         7.91        928.7       TERRAPLEN       12.618        25.22        811.0
                      VEGETAL        3.257         6.51        936.5
      222.000           FIRME        3.956         7.91        936.7       TERRAPLEN       12.612        25.23        836.3
                      VEGETAL        3.256         6.51        943.0
      224.000           FIRME        3.955         7.91        944.6       TERRAPLEN       12.574        25.19        861.4
                      VEGETAL        3.254         6.51        949.5
      226.000           FIRME        3.955         7.91        952.5       TERRAPLEN       12.507        25.08        886.5
                      VEGETAL        3.248         6.50        956.0
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      228.000           FIRME        3.956         7.91        960.4       TERRAPLEN       12.408        24.92        911.4
                      VEGETAL        3.241         6.49        962.5
      230.000           FIRME        3.956         7.91        968.3       TERRAPLEN       12.282        24.69        936.1
                      VEGETAL        3.232         6.47        969.0
      232.000           FIRME        3.956         7.91        976.2       TERRAPLEN       12.124        24.41        960.5
                      VEGETAL        3.220         6.45        975.5
      234.000           FIRME        3.956         7.91        984.1       TERRAPLEN       11.938        24.06        984.6
                      VEGETAL        3.205         6.42        981.9
      236.000           FIRME        3.956         7.91        992.0       TERRAPLEN       11.722        23.66       1008.3
                      VEGETAL        3.189         6.39        988.3
      238.000           FIRME        3.956         7.91        999.9       TERRAPLEN       11.478        23.20       1031.5
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                      VEGETAL        3.169         6.36        994.6
      240.000           FIRME        3.956         7.91       1007.9       TERRAPLEN       11.204        22.68       1054.1
                      VEGETAL        3.147         6.32       1000.9
      242.000           FIRME        3.956         7.91       1015.8       TERRAPLEN       10.902        22.11       1076.3
                      VEGETAL        3.122         6.27       1007.2
      244.000           FIRME        3.955         7.91       1023.7       TERRAPLEN       10.574        21.48       1097.7
                      VEGETAL        3.097         6.22       1013.4
      246.000           FIRME        3.956         7.91       1031.6       TERRAPLEN       10.217        20.79       1118.5
                      VEGETAL        3.067         6.16       1019.6
      248.000           FIRME        3.955         7.91       1039.5       TERRAPLEN        9.836        20.05       1138.6
                      VEGETAL        3.035         6.10       1025.7
      250.000           FIRME        3.954         7.91       1047.4       TERRAPLEN        9.429        19.27       1157.8
                      VEGETAL        3.001         6.04       1031.7
      252.000           FIRME        3.950         7.90       1055.3       TERRAPLEN        9.001        18.43       1176.3
                      VEGETAL        2.965         5.97       1037.7
      254.000           FIRME        3.945         7.90       1063.2       TERRAPLEN        8.550        17.55       1193.8
                      VEGETAL        2.926         5.89       1043.6
      256.000           FIRME        3.937         7.88       1071.1       TERRAPLEN        8.080        16.63       1210.4
                      VEGETAL        2.885         5.81       1049.4
      258.000           FIRME        3.927         7.86       1079.0       TERRAPLEN        7.590        15.67       1226.1
                      VEGETAL        2.841         5.73       1055.1
      260.000           FIRME        3.914         7.84       1086.8       TERRAPLEN        7.082        14.67       1240.8
                      VEGETAL        2.794         5.63       1060.8
      262.000           FIRME        3.897         7.81       1094.6       TERRAPLEN        6.560        13.64       1254.4
                      VEGETAL        2.745         5.54       1066.3
      264.000           FIRME        3.876         7.77       1102.4       TERRAPLEN        6.022        12.58       1267.0
                      VEGETAL        2.694         5.44       1071.7
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      266.000           FIRME        3.850         7.73       1110.1        D TIERRA        0.006         0.01       5440.4
                    TERRAPLEN        5.479        11.50       1278.5         VEGETAL        2.640         5.33       1077.1
      268.000           FIRME        3.820         7.67       1117.8        D TIERRA        0.024         0.03       5440.5
                    TERRAPLEN        4.937        10.42       1288.9         VEGETAL        2.583         5.22       1082.3
      270.000           FIRME        3.785         7.61       1125.4        D TIERRA        0.056         0.08       5440.5
                    TERRAPLEN        4.401         9.34       1298.3         VEGETAL        2.525         5.11       1087.4
      272.000           FIRME        3.744         7.53       1132.9        D TIERRA        0.103         0.16       5440.7
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                    TERRAPLEN        3.873         8.27       1306.5         VEGETAL        2.463         4.99       1092.4
      274.000           FIRME        3.697         7.44       1140.4        D TIERRA        0.166         0.27       5441.0
                    TERRAPLEN        3.359         7.23       1313.8         VEGETAL        2.399         4.86       1097.3
      276.000           FIRME        4.165         7.86       1148.2        D TIERRA        0.659         0.82       5441.8
                    TERRAPLEN        2.863         6.22       1320.0         VEGETAL        2.675         5.07       1102.3
      278.000           FIRME        4.165         8.33       1156.5        D TIERRA        0.873         1.53       5443.3
                    TERRAPLEN        2.391         5.25       1325.3         VEGETAL        2.664         5.34       1107.7
      280.000           FIRME        4.165         8.33       1164.9        D TIERRA        1.127         2.00       5445.3
                    TERRAPLEN        1.946         4.34       1329.6         VEGETAL        2.660         5.32       1113.0
      282.000           FIRME        4.165         8.33       1173.2        D TIERRA        1.428         2.55       5447.9
                    TERRAPLEN        1.531         3.48       1333.1         VEGETAL        2.659         5.32       1118.3
      284.000           FIRME        4.164         8.33       1181.5        D TIERRA        1.784         3.21       5451.1
                    TERRAPLEN        1.151         2.68       1335.7         VEGETAL        2.659         5.32       1123.6
      286.000           FIRME        4.164         8.33       1189.9        D TIERRA        2.199         3.98       5455.1
                    TERRAPLEN        0.808         1.96       1337.7         VEGETAL        2.659         5.32       1129.0
      288.000           FIRME        4.164         8.33       1198.2        D TIERRA        2.648         4.85       5459.9
                    TERRAPLEN        0.509         1.32       1339.0         VEGETAL        2.640         5.30       1134.3
      290.000           FIRME        4.162         8.33       1206.5        D TIERRA        2.774         5.42       5465.3
                    TERRAPLEN        0.263         0.77       1339.8         VEGETAL        2.589         5.23       1139.5
      292.000           FIRME        4.160         8.32       1214.8        D TIERRA        2.828         5.60       5470.9
                    TERRAPLEN        0.259         0.52       1340.3         VEGETAL        2.614         5.20       1144.7
      294.000           FIRME        4.155         8.31       1223.2        D TIERRA        3.619         6.45       5477.4
                    TERRAPLEN        0.154         0.41       1340.7         VEGETAL        2.663         5.28       1150.0
      296.000           FIRME        4.104         8.26       1231.4        D TIERRA        4.456         8.07       5485.5
                    TERRAPLEN        0.003         0.16       1340.9         VEGETAL        2.532         5.20       1155.2
      298.000           FIRME        4.008         8.11       1239.5        D TIERRA        4.785         9.24       5494.7
                      VEGETAL        2.399         4.93       1160.1
      300.000           FIRME        4.144         8.15       1247.7        D TIERRA        2.660         7.45       5502.2
                    TERRAPLEN        0.109         0.11       1341.0         VEGETAL        2.472         4.87       1165.0
      302.000           FIRME        4.165         8.31       1256.0        D TIERRA        0.893         3.55       5505.7
                    TERRAPLEN        1.369         1.48       1342.5         VEGETAL        2.504         4.98       1169.9
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      304.000           FIRME        3.840         8.00       1264.0        D TIERRA        0.014         0.91       5506.6
                    TERRAPLEN        3.813         5.18       1347.7         VEGETAL        2.460         4.96       1174.9
      306.000           FIRME        3.949         7.79       1271.8        D TIERRA        0.000         0.01       5506.6
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                    TERRAPLEN        7.186        11.00       1358.7         VEGETAL        2.790         5.25       1180.1
      308.000           FIRME        3.955         7.90       1279.7       TERRAPLEN       10.122        17.31       1376.0
                      VEGETAL        3.012         5.80       1185.9
      310.000           FIRME        3.955         7.91       1287.6       TERRAPLEN       11.902        22.02       1398.0
                      VEGETAL        3.198         6.21       1192.2
      312.000           FIRME        3.955         7.91       1295.5       TERRAPLEN       13.127        25.03       1423.0
                      VEGETAL        3.311         6.51       1198.7
      314.000           FIRME        3.956         7.91       1303.4       TERRAPLEN       14.712        27.84       1450.9
                      VEGETAL        3.400         6.71       1205.4
      316.000           FIRME        3.956         7.91       1311.3       TERRAPLEN       16.556        31.27       1482.1
                      VEGETAL        3.536         6.94       1212.3
      318.000           FIRME        3.956         7.91       1319.2       TERRAPLEN       18.536        35.09       1517.2
                      VEGETAL        3.688         7.22       1219.5
      320.000           FIRME        3.956         7.91       1327.1       TERRAPLEN       21.015        39.55       1556.8
                      VEGETAL        3.860         7.55       1227.1
      322.000           FIRME        3.956         7.91       1335.1       TERRAPLEN       23.530        44.54       1601.3
                      VEGETAL        3.976         7.84       1234.9
      324.000           FIRME        3.955         7.91       1343.0       TERRAPLEN       26.197        49.73       1651.0
                      VEGETAL        4.128         8.10       1243.0
      326.000           FIRME        3.956         7.91       1350.9       TERRAPLEN       28.940        55.14       1706.2
                      VEGETAL        4.314         8.44       1251.5
      328.000           FIRME        3.956         7.91       1358.8       TERRAPLEN       31.430        60.37       1766.5
                      VEGETAL        4.474         8.79       1260.3
      330.000           FIRME        3.956         7.91       1366.7       TERRAPLEN       33.226        64.66       1831.2
                      VEGETAL        4.573         9.05       1269.3
      332.000           FIRME        3.956         7.91       1374.6       TERRAPLEN       34.408        67.63       1898.8
                      VEGETAL        4.608         9.18       1278.5
      334.000           FIRME        3.956         7.91       1382.5       TERRAPLEN       35.256        69.66       1968.5
                      VEGETAL        4.638         9.25       1287.7
      336.000           FIRME        3.956         7.91       1390.4       TERRAPLEN       35.800        71.06       2039.6
                      VEGETAL        4.667         9.30       1297.0
      338.000           FIRME        3.956         7.91       1398.3       TERRAPLEN       36.113        71.91       2111.5
                      VEGETAL        4.717         9.38       1306.4
      340.000           FIRME        3.956         7.91       1406.3       TERRAPLEN       36.217        72.33       2183.8
                      VEGETAL        4.764         9.48       1315.9
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      342.000           FIRME        3.956         7.91       1414.2       TERRAPLEN       36.250        72.47       2256.3
                      VEGETAL        4.763         9.53       1325.4
      344.000           FIRME        3.955         7.91       1422.1       TERRAPLEN       36.122        72.37       2328.6
                      VEGETAL        4.731         9.49       1334.9
      346.000           FIRME        3.956         7.91       1430.0       TERRAPLEN       35.856        71.98       2400.6
                      VEGETAL        4.707         9.44       1344.4
      348.000           FIRME        3.955         7.91       1437.9       TERRAPLEN       35.497        71.35       2472.0
                      VEGETAL        4.683         9.39       1353.7
      350.000           FIRME        3.956         7.91       1445.8       TERRAPLEN       34.895        70.39       2542.4
                      VEGETAL        4.659         9.34       1363.1
      352.000           FIRME        3.956         7.91       1453.7       TERRAPLEN       33.334        68.23       2610.6
                      VEGETAL        4.634         9.29       1372.4
      354.000           FIRME        3.956         7.91       1461.6       TERRAPLEN       30.679        64.01       2674.6
                      VEGETAL        4.607         9.24       1381.6
      356.000           FIRME        3.956         7.91       1469.5       TERRAPLEN       27.419        58.10       2732.7
                      VEGETAL        4.388         9.00       1390.6
      358.000           FIRME        3.956         7.91       1477.5       TERRAPLEN       28.420        55.84       2788.5
                      VEGETAL        4.483         8.87       1399.5
      360.000           FIRME        3.956         7.91       1485.4       TERRAPLEN       29.819        58.24       2846.8
                      VEGETAL        4.378         8.86       1408.3
      362.000           FIRME        3.955         7.91       1493.3       TERRAPLEN       30.641        60.46       2907.2
                      VEGETAL        4.352         8.73       1417.1
      364.000           FIRME        3.956         7.91       1501.2       TERRAPLEN       30.007        60.65       2967.9
                      VEGETAL        4.391         8.74       1425.8
      366.000           FIRME        3.956         7.91       1509.1       TERRAPLEN       29.792        59.80       3027.7
                      VEGETAL        4.379         8.77       1434.6
      368.000           FIRME        3.956         7.91       1517.0       TERRAPLEN       31.235        61.03       3088.7
                      VEGETAL        4.458         8.84       1443.4
      370.000           FIRME        3.956         7.91       1524.9       TERRAPLEN       32.800        64.04       3152.7
                      VEGETAL        4.547         9.01       1452.4
      372.000           FIRME        3.956         7.91       1532.8       TERRAPLEN       34.377        67.18       3219.9
                      VEGETAL        4.636         9.18       1461.6
      374.000           FIRME        3.956         7.91       1540.7       TERRAPLEN       35.965        70.34       3290.3
                      VEGETAL        4.723         9.36       1471.0
      376.000           FIRME        3.955         7.91       1548.7       TERRAPLEN       37.559        73.52       3363.8
                      VEGETAL        4.810         9.53       1480.5
      378.000           FIRME        3.956         7.91       1556.6       TERRAPLEN       39.159        76.72       3440.5
                      VEGETAL        4.896         9.71       1490.2
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      380.000           FIRME        3.956         7.91       1564.5       TERRAPLEN       40.758        79.92       3520.4
                      VEGETAL        4.979         9.87       1500.1
      382.000           FIRME        3.956         7.91       1572.4       TERRAPLEN       42.347        83.11       3603.5
                      VEGETAL        5.061        10.04       1510.1
      384.000           FIRME        3.956         7.91       1580.3       TERRAPLEN       43.924        86.27       3689.8
                      VEGETAL        5.141        10.20       1520.3
      386.000           FIRME        3.956         7.91       1588.2       TERRAPLEN       45.484        89.41       3779.2
                      VEGETAL        5.219        10.36       1530.7
      388.000           FIRME        3.956         7.91       1596.1       TERRAPLEN       47.026        92.51       3871.7
                      VEGETAL        5.297        10.52       1541.2
      390.000           FIRME        3.956         7.91       1604.0       TERRAPLEN       48.549        95.58       3967.3
                      VEGETAL        5.371        10.67       1551.9
      392.000           FIRME        3.956         7.91       1611.9       TERRAPLEN       50.050        98.60       4065.9
                      VEGETAL        5.442        10.81       1562.7
      394.000           FIRME        3.956         7.91       1619.9       TERRAPLEN       51.539       101.59       4167.5
                      VEGETAL        5.521        10.96       1573.7
      396.000           FIRME        3.956         7.91       1627.8       TERRAPLEN       53.042       104.58       4272.1
                      VEGETAL        5.604        11.13       1584.8
      398.000           FIRME        3.956         7.91       1635.7       TERRAPLEN       54.555       107.60       4379.7
                      VEGETAL        5.686        11.29       1596.1
      400.000           FIRME        3.956         7.91       1643.6       TERRAPLEN       56.072       110.63       4490.3
                      VEGETAL        5.763        11.45       1607.5
      402.000           FIRME        3.956         7.91       1651.5       TERRAPLEN       57.593       113.67       4604.0
                      VEGETAL        5.836        11.60       1619.1
      404.000           FIRME        3.956         7.91       1659.4       TERRAPLEN       59.112       116.71       4720.7
                      VEGETAL        5.906        11.74       1630.9
      406.000           FIRME        3.956         7.91       1667.3       TERRAPLEN       60.638       119.75       4840.4
                      VEGETAL        5.976        11.88       1642.7
      408.000           FIRME        3.956         7.91       1675.2       TERRAPLEN       62.166       122.80       4963.2
                      VEGETAL        6.041        12.02       1654.8
      410.000           FIRME        3.956         7.91       1683.1       TERRAPLEN       63.698       125.86       5089.1
                      VEGETAL        6.106        12.15       1666.9
      412.000           FIRME        3.956         7.91       1691.1       TERRAPLEN       65.239       128.94       5218.0
                      VEGETAL        6.169        12.27       1679.2
      414.000           FIRME        3.956         7.91       1699.0       TERRAPLEN       66.782       132.02       5350.0
                      VEGETAL        6.229        12.40       1691.6
      416.000           FIRME        3.956         7.91       1706.9       TERRAPLEN       68.334       135.12       5485.2
                      VEGETAL        6.287        12.52       1704.1
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      418.000           FIRME        3.956         7.91       1714.8       TERRAPLEN       69.896       138.23       5623.4
                      VEGETAL        6.343        12.63       1716.7
      420.000           FIRME        3.956         7.91       1722.7       TERRAPLEN       71.467       141.36       5764.7
                      VEGETAL        6.397        12.74       1729.5
      422.000           FIRME        3.956         7.91       1730.6       TERRAPLEN       73.054       144.52       5909.3
                      VEGETAL        6.449        12.85       1742.3
      424.000           FIRME        3.956         7.91       1738.5       TERRAPLEN       74.657       147.71       6057.0
                      VEGETAL        6.499        12.95       1755.3
      426.000           FIRME        3.956         7.91       1746.4       TERRAPLEN       76.284       150.94       6207.9
                      VEGETAL        6.548        13.05       1768.3
      428.000           FIRME        3.956         7.91       1754.3       TERRAPLEN       77.931       154.21       6362.1
                      VEGETAL        6.617        13.17       1781.5
      430.000           FIRME        3.956         7.91       1762.3       TERRAPLEN       79.545       157.48       6519.6
                      VEGETAL        6.684        13.30       1794.8
      432.000           FIRME        3.956         7.91       1770.2       TERRAPLEN       81.122       160.67       6680.3
                      VEGETAL        6.752        13.44       1808.2
      434.000           FIRME        3.955         7.91       1778.1       TERRAPLEN       82.650       163.77       6844.0
                      VEGETAL        6.813        13.57       1821.8
      436.000           FIRME        3.956         7.91       1786.0       TERRAPLEN       84.117       166.77       7010.8
                      VEGETAL        6.875        13.69       1835.5
      438.000           FIRME        3.955         7.91       1793.9       TERRAPLEN       85.521       169.64       7180.5
                      VEGETAL        6.927        13.80       1849.3
      440.000           FIRME        3.956         7.91       1801.8       TERRAPLEN       86.877       172.40       7352.8
                      VEGETAL        6.978        13.90       1863.2
      442.000           FIRME        3.956         7.91       1809.7       TERRAPLEN       88.182       175.06       7527.9
                      VEGETAL        7.027        14.00       1877.2
      444.000           FIRME        3.956         7.91       1817.6       TERRAPLEN       89.431       177.61       7705.5
                      VEGETAL        7.074        14.10       1891.3
      446.000           FIRME        3.956         7.91       1825.5       TERRAPLEN       90.605       180.04       7885.6
                      VEGETAL        7.120        14.19       1905.5
      448.000           FIRME        3.955         7.91       1833.5       TERRAPLEN       91.747       182.35       8067.9
                      VEGETAL        7.165        14.28       1919.7
      450.000           FIRME        3.956         7.91       1841.4       TERRAPLEN       92.856       184.60       8252.5
                      VEGETAL        7.209        14.37       1934.1
      452.000           FIRME        3.956         7.91       1849.3       TERRAPLEN       93.938       186.79       8439.3
                      VEGETAL        7.253        14.46       1948.6
      454.000           FIRME        3.956         7.91       1857.2       TERRAPLEN       94.987       188.92       8628.2
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                      VEGETAL        7.295        14.55       1963.1
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      456.000           FIRME        3.956         7.91       1865.1       TERRAPLEN       96.003       190.99       8819.2
                      VEGETAL        7.337        14.63       1977.8
      458.000           FIRME        3.956         7.91       1873.0       TERRAPLEN       96.996       193.00       9012.2
                      VEGETAL        7.373        14.71       1992.5
      460.000           FIRME        3.956         7.91       1880.9       TERRAPLEN       97.961       194.96       9207.2
                      VEGETAL        7.404        14.78       2007.2
      462.000           FIRME        3.956         7.91       1888.8       TERRAPLEN       98.865       196.83       9404.0
                      VEGETAL        7.430        14.83       2022.1
      464.000           FIRME        3.956         7.91       1896.7       TERRAPLEN       99.709       198.57       9602.6
                      VEGETAL        7.457        14.89       2037.0
      466.000           FIRME        3.955         7.91       1904.7       TERRAPLEN      100.489       200.20       9802.8
                      VEGETAL        7.482        14.94       2051.9
      466.283           FIRME        3.956         1.12       1905.8       TERRAPLEN      100.593        28.45       9831.2
                      VEGETAL        7.486         2.12       2054.0
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                       FIRME                                   1905.8
                       D TIERRA                                5506.6
                       TERRAPLEN                               9831.2
                       VEGETAL                                 2054.0
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        0.000           FIRME        4.458         0.00          0.0       TERRAPLEN       86.036         0.00          0.0
                      VEGETAL        6.764         0.00          0.0
        5.000           FIRME        4.458        22.29         22.3       TERRAPLEN       78.353       410.97        411.0
                      VEGETAL        6.505        33.17         33.2
       10.000           FIRME        4.457        22.29         44.6       TERRAPLEN       70.605       372.39        783.4
                      VEGETAL        6.264        31.92         65.1
       15.000           FIRME        4.458        22.29         66.9       TERRAPLEN       59.775       325.95       1109.3
                      VEGETAL        5.887        30.38         95.5
       20.000           FIRME        4.457        22.29         89.2       TERRAPLEN       44.947       261.81       1371.1
                      VEGETAL        5.299        27.96        123.4
       25.000           FIRME        4.458        22.29        111.4       TERRAPLEN       33.093       195.10       1566.2
                      VEGETAL        4.651        24.87        148.3
       30.000           FIRME        4.458        22.29        133.7       TERRAPLEN       24.943       145.09       1711.3
                      VEGETAL        4.139        21.97        170.3
       35.000           FIRME        4.458        22.29        156.0       TERRAPLEN       14.326        98.17       1809.5
                      VEGETAL        3.417        18.89        189.2
       40.000           FIRME        4.458        22.29        178.3       TERRAPLEN        7.698        55.06       1864.5
                      VEGETAL        2.887        15.76        204.9
       45.000           FIRME        4.408        22.17        200.5       TERRAPLEN        3.011        26.77       1891.3
                      VEGETAL        2.445        13.33        218.3
       50.000           FIRME        4.182        21.48        221.9        D TIERRA        0.334         0.84          0.8
                    TERRAPLEN        0.364         8.44       1899.8         VEGETAL        2.101        11.36        229.6
       55.000           FIRME        4.547        21.82        243.8        D TIERRA        1.602         4.84          5.7
                    TERRAPLEN        0.001         0.91       1900.7         VEGETAL        2.247        10.87        240.5
       60.000           FIRME        4.050        21.49        265.3        D TIERRA        0.721         5.81         11.5
                    TERRAPLEN        0.002         0.01       1900.7         VEGETAL        1.997        10.61        251.1
       65.000           FIRME        4.250        20.75        286.0        D TIERRA        0.193         2.29         13.8
                    TERRAPLEN        0.688         1.73       1902.4         VEGETAL        2.161        10.40        261.5
       70.000           FIRME        4.342        21.48        307.5        D TIERRA        0.029         0.56         14.3
                    TERRAPLEN        1.719         6.02       1908.4         VEGETAL        2.302        11.16        272.7
       75.000           FIRME        4.374        21.79        329.3        D TIERRA        0.002         0.08         14.4
                    TERRAPLEN        2.373        10.23       1918.7         VEGETAL        2.378        11.70        284.4
       80.000           FIRME        4.361        21.84        351.1        D TIERRA        0.009         0.03         14.4
                    TERRAPLEN        2.412        11.96       1930.6         VEGETAL        2.382        11.90        296.3
       85.000           FIRME        4.296        21.64        372.8        D TIERRA        0.096         0.26         14.7
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                    TERRAPLEN        1.463         9.69       1940.3         VEGETAL        2.266        11.62        307.9
       90.000           FIRME        4.165        21.15        393.9        D TIERRA        0.377         1.18         15.9
                    TERRAPLEN        0.417         4.70       1945.0         VEGETAL        2.102        10.92        318.8
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  PROYECTO : 
  EJE:   5: RAMAL SALIDA DIRECCIÓN SANTA FE
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
       95.000           FIRME        4.335        21.25        415.2        D TIERRA        3.363         9.35         25.2
                    TERRAPLEN        0.001         1.04       1946.0         VEGETAL        2.215        10.79        329.6
      100.000           FIRME        4.865        23.00        438.2        D TIERRA        7.544        27.27         52.5
                      VEGETAL        2.807        12.56        342.1
      105.000           FIRME        4.865        24.33        462.5        D TIERRA       12.006        48.87        101.4
                      VEGETAL        3.224        15.08        357.2
      110.000           FIRME        4.865        24.33        486.8        D TIERRA       17.113        72.80        174.2
                      VEGETAL        3.641        17.16        374.4
      115.000           FIRME        4.865        24.33        511.2        D TIERRA       22.821        99.83        274.0
                      VEGETAL        4.056        19.24        393.6
      120.000           FIRME        4.865        24.33        535.5        D TIERRA       29.061       129.70        403.7
                      VEGETAL        4.463        21.30        414.9
      125.000           FIRME        4.865        24.33        559.8        D TIERRA       35.751       162.03        565.7
                      VEGETAL        4.860        23.31        438.2
      130.000           FIRME        4.865        24.33        584.1        D TIERRA       42.785       196.34        762.1
                      VEGETAL        5.247        25.27        463.5
      135.000           FIRME        4.865        24.33        608.5        D TIERRA       50.038       232.06        994.1
                      VEGETAL        5.618        27.16        490.7
      140.000           FIRME        4.865        24.32        632.8        D TIERRA       57.376       268.54       1262.7
                      VEGETAL        5.971        28.97        519.6
      145.000           FIRME        4.865        24.32        657.1        D TIERRA       65.395       306.93       1569.6
                      VEGETAL        6.335        30.77        550.4
      150.000           FIRME        4.865        24.33        681.4        D TIERRA       74.144       348.85       1918.4
                      VEGETAL        6.709        32.61        583.0
      155.000           FIRME        4.865        24.33        705.8        D TIERRA       80.653       386.99       2305.4
                      VEGETAL        6.980        34.22        617.2
      160.000           FIRME        4.865        24.33        730.1        D TIERRA       86.779       418.58       2724.0
                      VEGETAL        7.223        35.51        652.7
      165.000           FIRME        4.865        24.33        754.4        D TIERRA       92.816       448.99       3173.0
                      VEGETAL        7.466        36.72        689.5
      170.000           FIRME        4.865        24.33        778.7        D TIERRA       99.012       479.57       3652.6
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                      VEGETAL        7.691        37.89        727.4
      175.000           FIRME        4.865        24.33        803.1        D TIERRA      105.803       512.04       4164.6
                      VEGETAL        7.957        39.12        766.5
      180.000           FIRME        4.865        24.33        827.4        D TIERRA      115.421       553.06       4717.7
                      VEGETAL        8.267        40.56        807.0
      200.000           FIRME        4.865        97.31        924.7        D TIERRA      135.818      2512.39       7230.1
                      VEGETAL        8.845       171.12        978.2
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  PROYECTO : 
  EJE:   5: RAMAL SALIDA DIRECCIÓN SANTA FE
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
      208.594           FIRME        4.865        41.81        966.5        D TIERRA      130.319      1143.59       8373.7
                      VEGETAL        8.727        75.51       1053.7
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  PROYECTO : 
  EJE:   5: RAMAL SALIDA DIRECCIÓN SANTA FE
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================
                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       --------------                ----------------
                       FIRME                                    966.5
                       D TIERRA                                8373.7
                       TERRAPLEN                               1946.1
                       VEGETAL                                 1053.7
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  PROYECTO : 
  EJE:   6: RAMAL ENTRADA DESDE MOTRIL
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
        0.000           FIRME        4.458         0.00          0.0       TERRAPLEN       76.590         0.00          0.0
                      VEGETAL        6.701         0.00          0.0
       20.000           FIRME        4.458        89.16         89.2       TERRAPLEN       39.043      1156.33       1156.3
                      VEGETAL        5.081       117.82        117.8
       40.000           FIRME        4.458        89.16        178.3       TERRAPLEN       15.802       548.45       1704.8
                      VEGETAL        3.520        86.02        203.8
       60.000           FIRME        4.659        91.17        269.5        D TIERRA        1.219        12.19         12.2
                    TERRAPLEN        0.826       166.29       1871.1         VEGETAL        2.463        59.83        263.7
       80.000           FIRME        4.865        95.23        364.7        D TIERRA       11.449       126.69        138.9
                    TERRAPLEN        0.000         8.26       1879.3         VEGETAL        3.338        58.01        321.7
      100.000           FIRME        4.865        97.30        462.0        D TIERRA       17.259       287.08        426.0
                      VEGETAL        3.703        70.41        392.1
      120.000           FIRME        4.865        97.31        559.3        D TIERRA       12.055       293.14        719.1
                      VEGETAL        3.279        69.82        461.9
      140.000           FIRME        4.359        92.25        651.6        D TIERRA        4.691       167.46        886.6
                      VEGETAL        2.402        56.81        518.7
      160.000           FIRME        4.458        88.17        739.7        D TIERRA        0.000        46.91        933.5
                    TERRAPLEN        7.371        73.72       1953.1         VEGETAL        2.872        52.73        571.5
      180.000           FIRME        4.458        89.16        828.9       TERRAPLEN       19.774       271.45       2224.5
                      VEGETAL        3.817        66.88        638.3
      200.000           FIRME        4.458        89.16        918.1       TERRAPLEN       24.622       443.96       2668.5
                      VEGETAL        4.035        78.52        716.9
      220.000           FIRME        4.458        89.16       1007.2       TERRAPLEN       18.111       427.33       3095.8
                      VEGETAL        3.657        76.92        793.8
      240.000           FIRME        4.458        89.16       1096.4       TERRAPLEN        9.994       281.05       3376.9
                      VEGETAL        3.056        67.13        860.9
      260.000           FIRME        4.436        88.94       1185.3       TERRAPLEN        2.148       121.42       3498.3
                      VEGETAL        2.355        54.11        915.0
      280.000           FIRME        4.421        88.58       1273.9       TERRAPLEN        3.680        58.28       3556.6
                      VEGETAL        2.528        48.82        963.8
      300.000           FIRME        4.458        88.79       1362.7       TERRAPLEN       26.001       296.81       3853.4
                      VEGETAL        4.218        67.46       1031.3
      305.000           FIRME        4.458        22.29       1385.0       TERRAPLEN       36.872       157.18       4010.5
                      VEGETAL        4.843        22.65       1054.0
      310.000           FIRME        4.458        22.29       1407.3       TERRAPLEN       44.500       203.43       4214.0
Página 1
cvol4
                      VEGETAL        5.278        25.30       1079.3
      315.000           FIRME        4.458        22.29       1429.6       TERRAPLEN       60.574       262.68       4476.7
                      VEGETAL        5.900        27.94       1107.2
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  PROYECTO : 
  EJE:   6: RAMAL ENTRADA DESDE MOTRIL
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
      320.000           FIRME        4.457        22.29       1451.8       TERRAPLEN       71.421       329.99       4806.6
                      VEGETAL        6.286        30.46       1137.7
      325.000           FIRME        4.458        22.29       1474.1       TERRAPLEN       80.176       378.99       5185.6
                      VEGETAL        6.568        32.13       1169.8
      330.000           FIRME        4.458        22.29       1496.4       TERRAPLEN       85.316       413.73       5599.4
                      VEGETAL        6.719        33.22       1203.0
      335.000           FIRME        4.458        22.29       1518.7       TERRAPLEN       90.920       440.59       6040.0
                      VEGETAL        7.015        34.33       1237.4
      340.000           FIRME        4.458        22.29       1541.0       TERRAPLEN       90.070       452.47       6492.4
                      VEGETAL        7.071        35.21       1272.6
      345.000           FIRME        4.458        22.29       1563.3       TERRAPLEN       89.331       448.50       6940.9
                      VEGETAL        6.906        34.94       1307.5
      350.000           FIRME        4.458        22.29       1585.6       TERRAPLEN       87.702       442.58       7383.5
                      VEGETAL        6.870        34.44       1342.0
      355.000           FIRME        4.458        22.29       1607.9       TERRAPLEN       84.493       430.49       7814.0
                      VEGETAL        6.784        34.13       1376.1
      360.000           FIRME        4.458        22.29       1630.2       TERRAPLEN       81.292       414.46       8228.5
                      VEGETAL        6.646        33.57       1409.7
      365.000           FIRME        4.458        22.29       1652.4       TERRAPLEN       78.427       399.30       8627.8
                      VEGETAL        6.533        32.95       1442.6
      370.000           FIRME        4.458        22.29       1674.7       TERRAPLEN       75.822       385.62       9013.4
                      VEGETAL        6.468        32.50       1475.1
      375.000           FIRME        4.458        22.29       1697.0       TERRAPLEN       73.531       373.38       9386.8
                      VEGETAL        6.413        32.20       1507.3
      380.000           FIRME        4.458        22.29       1719.3       TERRAPLEN       71.689       363.05       9749.8
                      VEGETAL        6.373        31.96       1539.3
      385.000           FIRME        4.458        22.29       1741.6       TERRAPLEN       70.396       355.21      10105.0
                      VEGETAL        6.343        31.79       1571.1
      390.000           FIRME        4.458        22.29       1763.9       TERRAPLEN       69.720       350.29      10455.3
                      VEGETAL        6.329        31.68       1602.8
      395.000           FIRME        4.458        22.29       1786.2       TERRAPLEN       69.708       348.57      10803.9
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                      VEGETAL        6.330        31.65       1634.4
      400.000           FIRME        4.458        22.29       1808.5       TERRAPLEN       70.381       350.22      11154.1
                      VEGETAL        6.347        31.69       1666.1
      405.000           FIRME        4.458        22.29       1830.8       TERRAPLEN       71.740       355.30      11509.4
                      VEGETAL        6.381        31.82       1697.9
      410.000           FIRME        4.458        22.29       1853.0       TERRAPLEN       73.763       363.76      11873.2
                      VEGETAL        6.433        32.04       1729.9
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  PROYECTO : 
  EJE:   6: RAMAL ENTRADA DESDE MOTRIL
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
      415.000           FIRME        4.458        22.29       1875.3       TERRAPLEN       76.393       375.39      12248.6
                      VEGETAL        6.504        32.34       1762.3
      420.000           FIRME        4.458        22.29       1897.6       TERRAPLEN       79.552       389.86      12638.4
                      VEGETAL        6.593        32.74       1795.0
      425.000           FIRME        4.458        22.29       1919.9       TERRAPLEN       82.321       404.68      13043.1
                      VEGETAL        6.591        32.96       1828.0
      430.000           FIRME        4.458        22.29       1942.2       TERRAPLEN       84.003       415.81      13458.9
                      VEGETAL        6.638        33.07       1861.1
      435.000           FIRME        4.458        22.29       1964.5       TERRAPLEN       81.853       414.64      13873.6
                      VEGETAL        6.638        33.19       1894.3
      440.000           FIRME        4.458        22.29       1986.8       TERRAPLEN       76.448       395.75      14269.3
                      VEGETAL        6.586        33.06       1927.3
      445.000           FIRME        4.458        22.29       2009.1       TERRAPLEN       69.613       365.15      14634.5
                      VEGETAL        6.312        32.24       1959.6
      450.000           FIRME        4.458        22.29       2031.4       TERRAPLEN       63.117       331.83      14966.3
                      VEGETAL        6.041        30.88       1990.4
      455.000           FIRME        4.458        22.29       2053.7       TERRAPLEN       56.971       300.22      15266.5
                      VEGETAL        5.773        29.54       2020.0
      460.000           FIRME        4.458        22.29       2075.9       TERRAPLEN       51.171       270.35      15536.9
                      VEGETAL        5.510        28.21       2048.2
      465.000           FIRME        4.458        22.29       2098.2       TERRAPLEN       45.701       242.18      15779.1
                      VEGETAL        5.250        26.90       2075.1
      470.000           FIRME        4.458        22.29       2120.5       TERRAPLEN       40.428       215.32      15994.4
                      VEGETAL        4.985        25.59       2100.7
      475.000           FIRME        4.458        22.29       2142.8       TERRAPLEN       35.238       189.16      16183.5
                      VEGETAL        4.712        24.24       2124.9
      480.000           FIRME        4.458        22.29       2165.1       TERRAPLEN       30.142       163.45      16347.0
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                      VEGETAL        4.427        22.85       2147.8
      500.000           FIRME        4.458        89.16       2254.3       TERRAPLEN       16.325       464.68      16811.7
                      VEGETAL        3.569        79.96       2227.7
      520.000           FIRME        4.458        89.16       2343.4       TERRAPLEN       13.190       295.15      17106.8
                      VEGETAL        3.314        68.83       2296.6
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
      540.000           FIRME        3.725         0.00       2343.4
      560.000           FIRME        3.725        74.49       2417.9
      580.000           FIRME        3.725        74.49       2492.4
      582.966           FIRME        3.725        11.05       2503.4
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  EJE:   6: RAMAL ENTRADA DESDE MOTRIL
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================
                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       --------------                ----------------
                       FIRME                                   2503.4
                       D TIERRA                                 933.5
                       TERRAPLEN                              17106.8
                       VEGETAL                                 2296.6
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                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
        0.000           FIRME       13.514         0.00          0.0       TERRAPLEN      148.408         0.00          0.0
                      VEGETAL       11.394         0.00          0.0
       20.000           FIRME       13.514       270.28        270.3       TERRAPLEN       78.631      2270.40       2270.4
                      VEGETAL        9.483       208.77        208.8
       40.000           FIRME       13.468       269.82        540.1       TERRAPLEN       27.270      1059.02       3329.4
                      VEGETAL        7.985       174.68        383.4
       60.000           FIRME       13.699       271.68        811.8        D TIERRA       21.471       214.71        214.7
                    TERRAPLEN        0.187       274.57       3604.0         VEGETAL        7.830       158.15        541.6
       80.000           FIRME       13.903       276.03       1087.8        D TIERRA       68.545       900.16       1114.9
                    TERRAPLEN        0.000         1.87       3605.9         VEGETAL        9.175       170.06        711.7
      100.000           FIRME       13.905       278.08       1365.9        D TIERRA       97.911      1664.55       2779.4
                      VEGETAL       10.222       193.97        905.6
      120.000           FIRME       13.904       278.09       1644.0        D TIERRA      113.544      2114.55       4894.0
                      VEGETAL       10.617       208.38       1114.0
      140.000           FIRME       13.904       278.08       1922.1        D TIERRA      112.407      2259.51       7153.5
                      VEGETAL       10.610       212.27       1326.3
      160.000           FIRME       13.904       278.09       2200.1        D TIERRA       65.720      1781.27       8934.7
                      VEGETAL        9.352       199.63       1525.9
      180.000           FIRME       13.903       278.08       2478.2        D TIERRA       38.668      1043.88       9978.6
                      VEGETAL        8.479       178.31       1704.2
      200.000           FIRME       13.905       278.08       2756.3        D TIERRA       82.368      1210.36      11189.0
                      VEGETAL        9.635       181.14       1885.4
      220.000           FIRME       13.904       278.09       3034.4        D TIERRA       96.220      1785.88      12974.9
                      VEGETAL       10.139       197.74       2083.1
      240.000           FIRME       13.904       278.08       3312.5        D TIERRA       92.163      1883.83      14858.7
                      VEGETAL       10.050       201.89       2285.0
      260.000           FIRME       13.904       278.09       3590.6        D TIERRA       92.044      1842.07      16700.8
                      VEGETAL       10.174       202.24       2487.2
      280.000           FIRME       13.903       278.08       3868.6        D TIERRA      115.044      2070.88      18771.6
                      VEGETAL       10.560       207.35       2694.6
      300.000           FIRME       13.905       278.08       4146.7        D TIERRA      153.687      2687.31      21459.0
                      VEGETAL       11.547       221.08       2915.7
      320.000           FIRME       13.904       278.09       4424.8        D TIERRA      197.898      3515.85      24974.8
                      VEGETAL       12.556       241.04       3156.7
      340.000           FIRME       13.945       278.49       4703.3        D TIERRA      241.869      4397.67      29372.5
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                      VEGETAL       13.470       260.26       3417.0
      360.000           FIRME       14.060       280.05       4983.3        D TIERRA      280.052      5219.21      34591.7
                      VEGETAL       13.708       271.78       3688.7
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      380.000           FIRME       14.145       282.05       5265.4        D TIERRA      257.911      5379.63      39971.3
                      VEGETAL       13.244       269.52       3958.3
      400.000           FIRME       14.198       283.43       5548.8        D TIERRA      221.877      4797.87      44769.2
                      VEGETAL       12.477       257.21       4215.5
      420.000           FIRME       14.220       284.19       5833.0        D TIERRA      188.502      4103.79      48873.0
                      VEGETAL       11.743       242.20       4457.7
      440.000           FIRME       14.211       284.31       6117.3        D TIERRA      157.499      3460.01      52333.0
                      VEGETAL       11.042       227.86       4685.5
      460.000           FIRME       14.169       283.80       6401.1        D TIERRA      128.579      2860.78      55193.8
                      VEGETAL       10.376       214.18       4899.7
      480.000           FIRME       14.096       282.65       6683.8        D TIERRA      101.435      2300.14      57493.9
                      VEGETAL        9.741       201.16       5100.9
      500.000           FIRME       13.993       280.89       6964.6        D TIERRA       77.396      1788.31      59282.2
                      VEGETAL        9.462       192.03       5292.9
      520.000           FIRME       13.792       277.85       7242.5        D TIERRA       68.740      1461.36      60743.6
                      VEGETAL        9.289       187.51       5480.4
      540.000           FIRME       13.421       272.13       7514.6        D TIERRA       91.120      1598.60      62342.2
                      VEGETAL        9.942       192.31       5672.7
      560.000           FIRME       13.023       264.44       7779.1        D TIERRA      130.805      2219.25      64561.4
                      VEGETAL       10.963       209.05       5881.8
      580.000           FIRME       12.649       256.72       8035.8        D TIERRA      153.817      2846.23      67407.7
                      VEGETAL       11.682       226.45       6108.2
      600.000           FIRME       12.296       249.45       8285.2        D TIERRA      166.352      3201.69      70609.3
                      VEGETAL       12.022       237.04       6345.3
      620.000           FIRME       12.253       245.49       8530.7        D TIERRA      174.399      3407.51      74016.8
                      VEGETAL       12.086       241.08       6586.3
      640.000           FIRME       12.255       245.08       8775.8        D TIERRA      180.632      3550.31      77567.2
                      VEGETAL       12.186       242.71       6829.0
      660.000           FIRME       12.255       245.11       9020.9        D TIERRA      168.705      3493.37      81060.5
                      VEGETAL       11.998       241.84       7070.9
      680.000           FIRME       12.256       245.12       9266.0        D TIERRA      143.712      3124.17      84184.7
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                      VEGETAL       11.231       232.30       7303.2
      700.000           FIRME       12.256       245.12       9511.1        D TIERRA       69.726      2134.38      86319.1
                      VEGETAL        9.286       205.17       7508.4
      720.000           FIRME       11.977       242.33       9753.5        D TIERRA       10.134       798.60      87117.7
                    TERRAPLEN        0.001         0.01       3605.9         VEGETAL        7.239       165.25       7673.6
      740.000           FIRME       11.864       238.41       9991.9        D TIERRA        0.000       101.34      87219.0
                    TERRAPLEN       29.621       296.22       3902.1         VEGETAL        7.886       151.25       7824.9
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      760.000           FIRME       11.864       237.28      10229.2       TERRAPLEN       52.934       825.55       4727.6
                      VEGETAL        8.630       165.16       7990.0
      780.000           FIRME       11.864       237.28      10466.4       TERRAPLEN       84.971      1379.05       6106.7
                      VEGETAL        9.688       183.18       8173.2
      800.000           FIRME       11.864       237.28      10703.7       TERRAPLEN      124.362      2093.33       8200.0
                      VEGETAL       10.533       202.21       8375.4
      820.000           FIRME       11.865       237.29      10941.0       TERRAPLEN      163.623      2879.86      11079.9
                      VEGETAL       11.579       221.12       8596.5
      840.000           FIRME       11.864       237.28      11178.3       TERRAPLEN      114.052      2776.76      13856.6
                      VEGETAL       10.424       220.03       8816.6
      860.000           FIRME       11.864       237.28      11415.6       TERRAPLEN       76.664      1907.16      15763.8
                      VEGETAL        9.517       199.41       9016.0
      880.000           FIRME       11.863       237.27      11652.8       TERRAPLEN       44.137      1208.01      16971.8
                      VEGETAL        8.574       180.91       9196.9
      900.000           FIRME       11.814       236.77      11889.6       TERRAPLEN       27.601       717.37      17689.2
                      VEGETAL        7.884       164.57       9361.5
      920.000           FIRME       11.862       236.76      12126.4       TERRAPLEN       25.343       529.43      18218.6
                      VEGETAL        7.851       157.35       9518.8
      940.000           FIRME       11.864       237.25      12363.6       TERRAPLEN       28.439       537.82      18756.4
                      VEGETAL        7.849       156.99       9675.8
      960.000           FIRME       11.864       237.28      12600.9       TERRAPLEN       28.610       570.49      19326.9
                      VEGETAL        7.801       156.49       9832.3
      980.000           FIRME       11.864       237.28      12838.2       TERRAPLEN       26.998       556.07      19883.0
                      VEGETAL        7.719       155.20       9987.5
     1000.000           FIRME       11.864       237.28      13075.5       TERRAPLEN       19.569       465.66      20348.7
                      VEGETAL        7.505       152.24      10139.7
     1013.381           FIRME       11.852       158.67      13234.1       TERRAPLEN       17.345       246.97      20595.6
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                      VEGETAL        7.427        99.90      10239.6
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                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       --------------                ----------------
                       FIRME                                  13234.1
                       D TIERRA                               87219.0
                       TERRAPLEN                              20595.6
                       VEGETAL                                10239.6
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1. Introducción 
 
El presente anejo tiene por objetivo definir las diferentes secciones de firme a lo largo del nuevo 
trazado proyectado, tanto para la nueva vía como para los enlaces y la remodelación del tramo 
urbano final que conecta con la autovía de Sierra Nevada (A-44). 
Como factores de dimensionamiento principales se han considerado la categoría de tráfico 
pesado y la clasificación de la explanada, siguiendo las indicaciones de la Norma 6.1 IC 
“Secciones de firme” de la instrucción de carreteras. La configuración de firme seleccionada será, 
junto a la explanada, la encargada de soportar las solicitaciones del tráfico; así pues, estas capas 
deben estar dimensionadas atendiendo a las características tanto de la explanada para que la 
nueva vía responda de forma adecuada a las exigencias del tráfico a lo largo de su vida útil. 
2. Estudios previos 
 
2.1 Categoría de tráfico 
Tal y como indica la Norma 6.1 IC, el tráfico al que se ve solicitado el firme se mide según la 
intensidad media diaria de vehículos pesados que circula por un carril. Es este tipo de vehículo 
el que influye de una manera más directa sobre la condición del firme (generación de roderas, 
fisuras longitudinales, etc.), por lo tanto, es lógico que se introduzca este aspecto como una 
variable clave en el dimensionamiento del firme. 
Para el cálculo del tipo de tráfico suponemos dos zonas claramente diferenciadas en el proyecto, 
la nueva vía a construir junto a su enlace a la variante de la A-44 y el antiguo tramo urbano que 
transcurre por la zona norte de armilla y que conecta a la A-44 cuya remodelación consta también 
como parte de este proyecto. De todos modos, se tiene en cuenta que dentro de estos tramos el 
tráfico de vehículos pesados es invariante en toda la traza. Así pues, tal y como dice la normativa 
vigente, la sección estructural de firme dependerá de la intensidad media diaria de vehículos 
pesados (IMDp) que se prevea en el carril de proyecto en el año de puesta en servicio de la 
variante. 
Tal y como se puede ver en el anejo 6 “Estudio de tráfico”, incluido en este proyecto, la categoría 
de tráfico para ambas zonas será una T2 puesto que su IMDp se encuentra en el mismo rango 
para ambas. 
2.2 Explanada 
La explanada constituye la superficie de apoyo principal del firme y por tanto es su base habitual. 
El comportamiento de estos suelos viene caracterizado principalmente por las cargas 
procedentes del tráfico y de la rigidez de las capas superiores del firme. La influencia de esta 
explanada sobre el comportamiento estructural del conjunto es mayor cuanto mayor sea la 
flexibilidad de estas secciones y sobre todo cuando la capacidad de apoyo es relativamente baja. 
Destacar que, a conjunto de niveles de materiales disponibles y explanación, se denomina 
explanada sobre la que se apoyará el firme. 
El parámetro fundamental de caracterización de la categoría de la explanada corresponde al 
ensayo de placa de carga. La Norma 6.1-IC "Secciones de firme" aprobada por O / C 9/2002 
define tres tipos de explanadas, denominadas respectivamente E1, E2 y E3. Estas categorías se 
determinan según el módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2), obtenido de 
acuerdo con la NLT-357 "Ensayo de carga con placa", sus valores se recogen en la tabla 2 de la 
Norma 6.1 IC y que se muestra a continuación. 
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Tabla 1 Módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga.                                                       
(Fuente: Norma 6.1 IC "Secciones de firme·. 
La altura a la que se encuentra la superficie de esta explanada dependerá del tipo de suelo que 
se utilice para la misma; así pues, para un tipo de suelo seleccionado la superficie de la 
explanada debe quedar como mínimo a 60 cm por encima del nivel más alto previsible de la capa 
freática, 80 cm para un tipo de suelo adecuado y 100 cm donde el suelo sea tolerable. 
Puesto que este es un trabajo académico y no se tiene los recursos suficientes para poder 
realizar un estudio exhaustivo sobre el tipo de explanada requerido, se proyecta una explanada 
de tipo E2. Para la generación de la misma se utilizarán los datos obtenidos en el Anejo 3 
“Geología y geotecnia”. Al final de este anejo se adjunta la tabla utilizada para el 
dimensionamiento de la explanada extraída de la Norma 6.1 IC y de la que se deduce el espesor 
de cada capa. 
Para el presente proyecto se han seleccionado las configuraciones presentadas en la siguiente 
tabla y que dependerán del tipo de suelo sobre el que esté proyectado el tramo en construcción. 
Tipo de Suelo Descripción del dimensionamiento 
Suelos tolerables 
Se dispondrán 50 cm de material clasificado como adecuado y 40 cm 
de material clasificado como seleccionado. 
Suelos adecuados Se dispondrán 55 cm de material clasificado como seleccionado. 
Tabla 2. Descripción de la distribución de capas de la explanada según tipo de suelo.                      
(Fuente: Elaboración propia.) 
 
3.Sección de firme 
 
Para el dimensionamiento del firme se han seguido las indicaciones de la norma mencionada 
anteriormente junto a las tablas que recoge la misma y que se adjuntan al final del mismo anejo, 
donde se describen las diferentes configuraciones posibles según cada una de las diferentes 
tipologías de tráfico presentadas en la Tabla 1 de este mismo anejo. 
Recordar que, entre capas granulares y capas bituminosas se debe incorporar un riego de 
imprimación, y entre capas de mezclas bituminosas hay que añadir riegos de adherencia. 
Para definir los espesores de las capas de mezclas bituminosas se utiliza la tabla presentada a 
continuación y que se ha extraído de la misma norma. Las características y funcionalidades de 
cada capa se describen con más detalle en el apartado siguiente de este mismo anejo. 
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Tabla 2. Espesor de capas de mezcla bituminosa en caliente.                                                                 
(Fuente: Norma 6.1 IC "Secciones de firmes"). 
A continuación, se explican las diferentes soluciones tomadas para cada uno de los tramos 
destacables del proyecto. 
3.1 Tronco de la vía principal 
Para la sección del firme dispuesto en el tronco de la vía principal que enlaza con la variante en 
construcción de la A-44 se escoge la solución 221, que está constituida por una base de 
zahorra (o todo-uno) de 25 cm y 25 cm de mezcla bituminosa. 
La capa de mezcla bituminosas estará formada por una capa de rodadura de 3 cm, una capa 
intermedia de 8 cm y una base de 14 cm. 
3.2 Arcenes 
Tal y como indica la Norma 6.1 IC, el pavimento del arcén constará de una capa de mezcla 
bituminosa con el mismo espesor que la capa de rodadura del firme de la calzada, salvo si ésta 
fuera drenante o discontinua en caliente, en cuyo caso el pavimento del arcén se constituirá con 
las mismas capas de rodadura e intermedia que el firme de la calzada, de forma que vayan 
enrasadas las capas intermedias. Debajo del pavimento del arcén se dispondrá zahorra artificial 
hasta alcanzar la explanada. 
3.3 Ramales de enlace 
Para la sección del firme dispuesto en los ramales de enlace con la nueva variante en 
construcción se escoge la solución 3121, que está constituida por una base de zahorra de 40 cm 
y una capa superior de 16 cm de mezcla bituminosa. 
La capa de mezcla bituminosa estará formada por una capa de rodadura de 3 cm una capa 
intermedia de 5 cm y una base de 8 cm. 
3.4 Nuevo tramo urbano a reformar 
Para la sección del tramo urbano a reformar que discurre entre la GR-3303 a su paso por el rio 
Genil y Granada se dispondrá la misma sección que para el tronco de la vía principal (221) con 
la diferencia de que no se utilizará una mezcla de tipo discontinua en la rodadura puesto que la 
velocidad de este tramo es mucho menor. De este modo se ha decido colocar una mezcla 
bituminosa continua densa de 6 cm para la capa de rodadura, una semidensa de 8 cm para la 
capa intermedia y una de 11 cm gruesa para la capa base. 
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3.5 Viaductos 
Para el viaducto se dispondrá únicamente la capa de mezcla bituminosa considerada en el tronco 
de la vía principal, de 25cm y excluyendo la capa de zahorra artificial, manteniendo también la 
sección en los arcenes. 
3.6 Caminos 
Para la reposición de los caminos afectados por la reforma del tramo urbano, se dispondrá, sobre 
el terreno existente, una capa de zahorra artificial de 20cm de espesor, puesto que ninguno de 
los caminos afectados por el nuevo trazado de la vía se encuentra, en su situación actual, 
pavimentado. 
4. Betunes y riegos 
 
4.1 Variables climáticas 
Se establecen tres zonas estivales a efectos de escoger el betún asfáltico y de fijar la relación 
entre el polvo mineral y el betún en las mezclas bituminosas que se utilizaran. En este caso, la 
carretera se encuentra en la zona estival cálida.  
 
Figura 1. Zonas térmicas estivales y situación de la zona de proyecto.                                                                                                        
(Fuente: Norma 6.1 IC "Secciones de firmes") 
En función de la precipitación media anual, mayor o menos que 600 mm, se establecen dos 
zonas pluviométricas: lluviosa y poco lluviosa. En las zonas lluviosas se recomienda 
especialmente el uso de capas de tráfico drenantes (mezclas bituminosas porosas). Sin 
embargo, el presente proyecto se localiza en zona poco lluviosa y por lo tanto no se requiere de 
este tipo de mezcla. 
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4.2 Mezclas bituminosas y tipo de ligantes 
Teniendo en cuenta las condiciones del emplazamiento de la nueva carretera y sus restricciones, 
así como las características del firme obtenidas con anterioridad y las recomendaciones de la 
Dirección General de Carreteras, se presenta en la siguiente tabla las mezclas bituminosas 
escogidas para las diferentes capas (rodadura, intermedia, base) que conforman el firme de la 
solución que presenta este proyecto. 
Capa Tipo de mezcla y ligante 
Rodadura BBTM 11A B 50/70 
Intermedia AC22 bin B 50/70 S 
Base AC22 base B 50/70 G 
Tabla 3. Definición del tipo de mezcla y ligante a utilizar encada capa, para el tronco de la vía principal y 
los ramales de enlace, según las especificaciones descritas en los artículos 542 y 543 del PG-3.                                                                                            
(Fuente: Elaboración propia.) 
Para la capa de rodadura se ha seleccionado una mezcla discontinua ya que tiene un 
comportamiento más favorable hacia el tráfico debido a su elevada textura y su excelente 
comportamiento vías rápidas. 
Los áridos de las mezclas BBTM 8A cumplirán los establecido en el apartado 543.2 del PG-3 
“Materiales” y su modificación dada por el OC 10bis / 02. 
Los husos granulométricos de las diferentes mezclas vienen definidos en las tablas 543.8 del 
artículo 543 del PG-3 Y 542.8 del artículo 542 del PG-3, para las mezclas bituminosas drenantes 
y densas o semidensas, respectivamente. 
Para el tipo de ligante bituminoso se han seguido las especiaciones de las tablas 543.1 y 542.1 
de la Orden Circular 5/2001 
Tal y como se especifica en el artículo 542 del PG-3 “Mezclas bituminosas para capas de 
rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.”, para una categoría de tráfico T2 se emplearán 
betunes modificados en autovías para los ligantes hidrocarbonados. 
4.3 Riegos de adherencia 
Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa 
tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previamente a la colocación 
sobre esta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, 
o una lechada bituminosa. Se colocarán únicamente riegos de tipo termoadherente. 
Destacar que tal como se indica en el apartado 531.2.1 “Emulsión bituminosa” del PG-3 en 
carreteras de categoría de tráfico T2 que sean autovía o que tengan un IMD superior a cinco mil 
vehículos por dia y carril, será perceptivo el empleo de emulsiones modificadas con polímeros 
en riegos de adherencia para capas de rodadura constituidas por mezclas bituminosas 
discontinuas o drenantes. 
Así pues, entre dos capas discontinuas-continuas se aplicará un riego de adherencia de tipo 
C60BP3 TER, mientras que entre dos capas de mezclas bituminosas continuas se aplicará una 
emulsión del tipo C60B3 TER; de acuerdo con el artículo 531 "Riegos de adherencia" de la Orden 
FOM/2523/2014 del 3 de enero de 2015. 
4.4 Riegos de imprimación 
Se define como riego de imprimación la aplicación de una película continua uniforme de emulsión 
bituminosa sobre una capa no tratada con ligante, con el objetivo de preparar la superficie de 
apoyo y contribuir a la adherencia de la capa. 
Así pues, en todos los casos, entre la capa granular y la capa base AC22 base BC 50/70 G, se 
dispondrá un riego de imprimación con emulsión catiónica del tipo C60BF4 IMP y cumplirá lo 
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establecido por el artículo 530 "Riegos de imprimación" de la Orden FOM/2523/2014 del 3 de 
enero de 2015.  
4.5 “Todo en uno” artificial 
Todo lo relaciona con la ejecución de esta partida de obra se realizará siguiendo todas las 
especificaciones establecidas en el artículo 510 “Zahorras” del PG-3. 
4.6 Secciones tipo 
 
4.6.1 Tronco de la vía principal 
 
 
Figura 2. Esquema de la distribución de capas en la sección tipo del tronco.                                      
(Fuente: Elaboración propia.) 
4.6.2 Ramal de enlace 
 
 
Figura 3. Esquema de la distribución de capas en la sección tipo del ramal de enlace.                                
(Fuente: Elaboración propia.) 
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5.Mediciones del firme 
La siguiente tabla muestra el computo de las cantidades necesarias de cada material que 
conforma la capa de firme. 
Capa  Cantidad 
Base de zahorra artificial 17145,00 m3 
Base   7454,804 m3 
Intermedia 4310,588 m3 
Rodadura 2023,41 m3 
Riego de adherencia 95492,64 m2 
Riego de imprimación 47746,32 m2 
Tabla 5. Tabla resumen de las cantidades necesarias de cada material para llevar a cabo la configurar del 
firme.                                                                                                                                                      
(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos descritos anteriormente.) 
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1. Introducción 
El objetivo de este anejo es describir la tipología, dimensiones y tipo de cimentación propuesta 
por las diferentes estructuras que encontramos en el trazado de la vía proyectada y su 
correspondiente enlace. De este modo se podrán valorar económicamente, estéticamente, 
geotécnicamente y funcionalmente. 
No obstante, no forma parte de los objetivos de este proyecto realizar un estudio profundo sobre 
cálculos estructurales, así pues, el presente anejo servirá de introducción esquemática de las 
obras de fábrica que aparecen en la definición del proyecto. A partir de las características 
actuales y la interacción de la nueva vía se propone una estructura que cumpla con la situación 
del trazado, pero sin en la definición geométrica exacta ni el cálculo de la estructura. 
Se distinguirá entre 4 tipologías estructurales: Los viaductos, utilizados para superar las 
intercepciones de la nueva vía con vías y caminos ya existentes, así como para superar la 
variante en construcción de la autovía A-44; los muros, utilizados para evitar el exceso de 
volumen de tierras que supondría ciertos tramos; Las obras de drenaje, empleadas para evitar 
un efecto barrera; y los cajones hincados, para mantener en servicios los caminos que conectas 
las diferentes parcelas de conreo de la zona. 
1.1 Definición y caracterización de las estructuras 
La siguiente tabla muestra de manera sintética la disposición de las estructuras a lo largo de la 
vía proyectada. 
Tipología Denominación Eje 
Localización 
Inicio Final 
Puente P1 
Ramal de 
entrada desde 
Santa Fe 
0+520 0+580 
Cajón hincado C1 Tronco principal 1+080 
Cajón hincado C2 Tronco principal 1+400 
Cajón hincado C2 Tronco principal 2+120 
Puente P2 Tronco principal 2+564 2+584 
Muro de escollera M1 Tronco principal 2+750 2+795 
Tabla 1. Localización y tipología de estructuras a lo largo del trazado proyectado.                               
(Fuente: Elaboración propia.) 
Destacar que también hay que considerar las obras de drenaje expuestas en el Anejo 4 
“Climatología, hidrología y drenaje”. 
2. Puentes 
Los criterios para la elección de tipologías, luces y sistemas constructivos referentes a viaductos 
responden fundamentalmente a condiciones económicas, medioambientales, de facilidad 
constructiva y estéticas. Por ejemplo, hay que intentar establecer las luces más reducidas 
posibles, compatibles con los obstáculos que hay que salvar, como son, en este caso, otras 
infraestructuras viarias. Para aquellos puentes que sirven como paso superior de alguna vía, ya 
sea carretera principal, ramal o calle, se intenta dar un acabado estéticamente agradable. 
Para los puentes P1 y P2, que al formar parte de pasos superiores que se cruza con el trazado 
en planta de otros caminos y carreteras son visibles para los conductores, se ha optado por un 
puente de hormigón de canto variable de fabricación in situ. Esta sección tiene facilidad para 
adecuarse a trazados oblicuos en planta, y permite la disposición de grandes luces, evitando la 
disposición de demasiadas pilas que distorsionarían excesivamente el paisaje. Además, las 
dimensiones de las pilas y su colocación son mucho menos exigentes que en el caso de que se 
adoptasen vigas prefabricadas. 
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Figura 1. Detalles de la sección tipo adoptada para los puentes P1 y P2 introducidos en el trazado de la 
solución. 
3. Cajones hincados 
Los cajones tienen como objetivo principal dar continuidad de los caminos existentes en la zona 
de proyecto, permitiendo así seguir con la explotación agrícola de la zona sin que la existencia 
de la vía proyectada impida el proceso. En el caso del segundo cajón (C2), éste también se 
utilizará como obra de drenaje transversal pues permitirá el paso del caudal de agua en caso de 
que se produjese una gran avenida de agua. 
Destacar, también, la importancia de los cajones en las labores medioambientales, puesto que 
supone un punto valido para el paso de fauna y permite conservar la vegetación y las 
características propias de la zona, dando continuidad al entorno donde queda emplazado. 
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4. Muros 
Con tal de evitar un volumen demasiado elevado en la zona por la ejecución del terraplén que 
afectarían directamente a la urbanización de la zona, se prevé la construcción de un muro de 
escollera entre el PK2+750 y 2+795. 
Tal y como se ha comentado al principio de este anejo, el estudio estructural del muro no forma 
parte de los objetivos de este proyecte, de manera que no se concretan los detalles geométricos 
ni la disposición exacta. Sin embargo, si que se hace una esquematización genera de la 
disposición del mismo y la necesidad de la actuación como tal. 
 
Figura 2. Detalles geométricos del muro de escollera introducido en el trazado de la solución adoptada. 
5. Obras de drenaje 
Las obras de drenaje transversal facilitan el paso del agua en aquellos puntos donde se cuela la 
escorrentía de las cuencas que intercepta el nuevo vial. Los cálculos hidrológicos se han 
realizado en el Anejo 4 de Climatología, hidrología y drenaje, y en este apartado se hace una 
breve descripción de las opciones adoptadas en los diferentes tramos donde es necesario. 
Se han utilizado, como soluciones para facilitar el paso del agua transversalmente a través del 
nuevo vial tubos de hormigón armado de 2 metros de diámetro, tal como marca la norma 5.2-IC 
para este tipo de carreteras como diámetro mínimo. 
Tipología Denominación Eje Localización 
Cuenca a 
drenar 
Tubo de hormigón 
armado Ø 2m 
O.D. 1 Eje 1 Tronco PK 0 + 600 2c 
O.D. 2 Eje 1 Tronco PK 1 + 760 3 
Cajon hincado 
introducido en el 
trazado 
O.D. 3 Eje 1 Tronco PK 2 + 200 4 
Tubo de hormigón 
armado Ø 2m 
O.D. 4 Eje 2 Tronco PK 3 + 720 5 
Tubo de hormigón 
armado Ø 3,5m 
O.D. 5 Eje 2 Tronco PK 0 + 180 6 
Tabla 2. Obras de drenaje transversal proyectadas a lo largo del trazado de la vía.                           
(Fuente: Elaboración propia.) 
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1. Introducción 
El objetivo de este anejo es definir las medidas y condiciones de diseño necesarias para el 
establecimiento de la señalización horizontal y vertical, así como la defensa de las obras 
correspondientes al presente proyecto constructivo, todas ellas con el fin de garantizar la máxima 
seguridad vial. Esta señalización debe corresponder a la de una carretera convencional de 
calzada única 1+1 con arcenes de 1.50m y cuya velocidad de proyecto varía dependiendo de en 
que tramo nos encontramos de la misma; siendo de 90 km/h para el primero y de 60 km/h para 
el segundo. 
La documentación gráfica de este anejo, donde se proyectan las diversas figuras de señalización 
horizontal, señalización vertical y defensa de las obras, está recogida en el documento número 
2 “Planos”. 
2. Marcas viales 
2.1 Normativa aplicable 
La disposición de las marcas viales ha sido proyectada según lo establecido en la Norma 8.2-IC 
“Marcas viales” de la instrucción de carreteras, aprobada por Orden ministerial de 16 de julio de 
1987 (BOE del 4 de agosto y 29 de septiembre). 
Otra normativa aplicable es la contenida en la Orden Circular 325/97T, del 30 de diciembre de 
1997, sobre Señalización, balizamiento y defensa con respecto a sus materiales constituyentes. 
2.2 Criterios generales 
Las marcas viales están constituidas por líneas o figuras aplicadas sobre el pavimento de la 
carretera, y que tienen como objetivo satisfacer una o varias de las siguientes funciones: 
• Delimitar Carriles de circulación. 
• Separar sentidos de circulación. 
• Indicar los extremos de la calzada. 
• Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos. 
• Reglamentar la circulación. 
• Complementar o precisar el significado de señales verticales y semáforos. 
• Repetir o recordar la señalización vertical. 
• Permitir los movimientos indicados. 
• Anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 
Generalmente las marcas viales de tipo reflector serán de color blanco (referencia B-118 de la 
norma UNE 48103), y sus dimensiones se describirán en apartados posteriores. 
Las características de la ejecución y de los materiales a emplear en las diversas marcas viales 
contempladas están definidas en los apartados correspondientes del documento número 3 
“Pliego de condiciones técnicas” del presente proyecto. 
2.3 Tipología de las marcas viales 
La Norma 8.2-IC “Marcas viales” define las características formales de las marcas viales, las 
cuales se clasifican según su configuración en: marcas longitudinales, marcas transversales, 
flechas, inscripciones y otras marcas. 
2.3.1 Marcas longitudinales 
Éstas se dividen en tres grupos según establece la siguiente clasificación definida por la Norma 
mencionada anteriormente: 
• Marcas longitudinales discontinuas. 
• Marcas longitudinales continuas. 
• Marcas longitudinales continuas adosadas a discontinuas. 
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2.3.1.1 Marcas longitudinales discontinuas 
Una marca longitudinal discontinua en la calzada significa que ningún conductor debe circular 
con su vehículo o animal sobre ella: 
• Para separación de carriles normales: Su función es la separación de sentidos de 
circulación de la calzada con posibilidad de adelantamiento. Se utilizará la marca                
M-1.2., para las vías de 90 km/h, consistente en segmentos de 10 cm de ancho y 3,5 m 
de longitud separados 9 m entre sí. En el caso de las vías de 60 km/h se utilizará la M-
1.3, que consiste en segmentos del mismo ancho pero de 2 metros de longitud 
separados entre si 5,5 metros. 
 
Figura 1. Marca longitudinal M-1.2                                                                                                             
(Fuente: Norma 8.2-IC "Marcas viales".) 
 
Figura 2. Marca longitudinal M-1.3.                                                                                                          
(Fuente: Norma 8.2-IC "Marcas viales".) 
• Para separación de carriles de entrada o salida: Su función es la separación entre el 
carril principal y el carril de entrada, de salida o de trenzado, en el que normalmente está 
prevista una aceleración o deceleración de los vehículos. Se utilizará la marca M-1.7 
consistente en segmentos de 30 cm de ancho y 1 m de longitud separados 1 m entre sí. 
 
• Para separación de carriles especiales: Su función es la separación de carril adicional 
para tráfico lento. Se utilizará la marca M-1.7 consistente en segmentos de 30 cm de 
ancho y 1 m de longitud separados 1 m entre sí. 
 
Figura 3. Marca longitudinal M-1.7                                                                                                        
(Fuente: Norma 8.2-IC "Marcas viales".) 
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• Para de preaviso de marca continua o de peligro: Su función es el anuncio de la 
proximidad de una marca longitudinal continua, y la prohibición que implica. Se utilizará, 
para una velocidad de 90km/h, la marca M-1.9 consistente en segmentos de 10 cm de 
ancho y 3,5 m de longitud separados 1,5 m entre sí; en el caso del tramo a 60 km/h, se 
utilizará la marca M-1.10, que consiste en segmentos de 10 cm de ancho y 2 metros de 
largo separados entre si 1 metro. 
 
Figura 4. Marca longitudinal M-1.9                                                                                                          
(Fuente: Norma 8.2-IC "Marcas viales".) 
 
Figura 5. Marca longitudinal M-1.10                                                                                                          
(Fuente: Norma 8.2-IC "Marcas viales".) 
• Para borde de calzada: Su función es delimitar el margen de calzada, y obligatoriamente 
debe sustituir la continua que realiza la misma función cuando se permita cruzarla para 
cambiar de dirección o utilizar un acceso. La anchura de la marca vial no se contará en 
la de la calzada. Se utilizará la marca M-1.12 consistente en segmentos de 15 cm de 
ancho y 1 m de longitud separados 2 m entre sí. 
 
Figura 6. Marca longitudinal M-1.12                                                                                                               
(Fuente: Norma 8.2-IC "Marcas viales".) 
2.3.1.2 Marcas longitudinales continuas 
Una línea continua sobre la calzada significa que ningún conductor, con su vehículo o animal, 
debe atravesarla ni circular sobre ella, ni cuando la marca separe los dos sentidos de circulación, 
circular por la izquierda de la misma, compartiendo significado con marcas constituidas por dos 
líneas continuas y excluyendo a las líneas continuas de borde de calzada: 
• Para separación de sentidos en calzada de dos carriles: Prohíbe el adelantamiento por 
no disponerse de la visibilidad necesaria para completarlo, una vez iniciado, o para 
desistir de él. Se utilizará la marca M-2.2, con 10 cm de ancho. 
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Figura 7. Marca longitudinal M-2.2                                                                                                          
(Fuente: Norma 8.2-IC "Marcas viales".) 
• Para separación de carriles de entrada o de salida: Separación de carril de entrada o de 
salida, en que normalmente está prevista una aceleración o deceleración de los 
vehículos, en el tramo en que no proceda la maniobra de cambio de carril. Se utilizará la 
marca M-2.4 de 30 cm de ancho. 
 
Figura 8. Marca longitudinal M-2.3                                                                                                         
(Fuente: Norma 8.2-IC "Marcas viales".) 
• Para borde de la calzada: Delimita el margen de la calzada. La anchura de la marca vial 
no se contabilizará en la de la calzada. Se utilizará la marca M-2.6 con 15 cm de ancho 
con arcenes mayores de 1.5 m. 
 
Figura 9. Marca longitudinal M-2.6                                                                                                         
(Fuente: Norma 8.2-IC "Marcas viales".) 
• Para contorno de isleta infranqueable: Indicación de los límites de una zona de la calzada 
excluida al tráfico y que generalmente tiene por objetivo proporcionar una transición 
suave para bordear un obstáculo o para realizar una maniobra de convergencia o 
divergencia de carriles, o proteger una zona de espera. Se utilizará la marca M-2.6 
utilizada para borde de calzada, con 15 cm de ancho. 
2.3.1.3 Marcas longitudinales continuas adosadas a discontinuas 
Cuando una marca consiste en una línea longitudinal continua adosada a otra discontinua, los 
conductores no deben tener en cuenta más que la línea situada del lado por el que circulan, a 
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excepción de los vehículos que hayan efectuado un adelantamiento, que pueden volver a su 
derecha. 
Debido a la sinuosidad del trazado y por lo tanto a la peligrosidad a la hora de hacer 
adelantamientos que ello conlleva no se han dispuesto zonas de adelantamiento en la la 
carretera. 
2.3.2 Marcas transversales 
2.3.2.1 Marcas transversales continuas 
Una marca continua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles del mismo sentido indica que 
ningún vehículo puede franquearla, en cumplimiento de la obligación impuesta por una señal de 
detención obligatoria, una marca vial de STOP, una señal de prohibición de pasar sin detenerse, 
un paso para peatones indicado por la marca M-4.3 o por una señal vertical, un señal de paso a 
nivel, un semáforo, o una señal de detención efectuada por un agente de circulación. 
Para todos los casos explicados, se situará, previamente, una línea de detención; que consiste 
en una línea que ningún vehículo debe rebasar según el significado expuesto. Se utilizará la 
marca M-4.1 de 40 cm de ancho y longitud correspondiente a la anchura de los carriles a los que 
se refiere. 
 
Figura 10. Marca vial M-4.1                                                                                                                           
(Fuente: Norma 8.2-IC "Marcas viales".) 
2.3.2.2 Marcas transversales discontinuas 
Una marca discontinua dispuesta a todo lo ancho de uno o varios carriles indica que, en 
circunstancias anormales que reduzcan la visibilidad, ningún vehículo debe franquearla en 
cumplimiento de la obligación impuesta por una señal de "ceda el paso", por una flecha verde de 
giro en un semáforo, o cuando no haya señal de prioridad, por aplicación de las normas que rigen 
esta. 
Para estos casos se utiliza una línea de ceda el paso que se trata de una línea que ningún 
vehículo debe rebasar según el significado expuesto. Se utilizará la marca M-4.2 con 40 cm de 
ancho, en tramos de 80 cm separados 40 cm entre sí, y longitud correspondiente a la anchura 
de los carriles a los que hace referencia. 
 
Figura 11. Marca vial M-4.2                                                                                                                         
(Fuente: Norma 8.2-IC "Marcas viales".) 
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2.3.3 Flechas 
2.3.3.1 Flecha de dirección o de selección de carriles 
Una flecha pintada en una calzada dividida en carriles por marcas longitudinales significa que 
todo conductor debe seguir con su vehículo o animal el sentido o uno de los sentidos indicados 
en el carril por el que circula. Por tanto, indica los movimientos permitidos u obligados a los 
conductores que circulan por ese carril en el próximo nudo. 
 
 
Figura 12. Conjunto de flechas de la serie M-5.1                                                                                            
(Fuente: Norma 8.2-IC "Marcas viales".) 
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Figura 13. Conjunto de flechas de la serie M-5.2                                                                                            
(Fuente: Norma 8.2-IC "Marcas viales".) 
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2.3.3.2 Flecha de salida 
Indicación a los conductores del lugar donde pueden iniciar el cambio de carril para utilizar un 
carril de salida. Se situará únicamente en el carril contiguo al de salida. Se utilizará la marca M-
5.3. 
 
 
Figura 14. Flecha de la serie M-5.3                                                                                                      
(Fuente: Norma 8.2-IC "Marcas viales".) 
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2.3.3.3 Flecha de fin de carril 
Señalización de que el carril en que está situada termina próximamente y es preciso seguir su 
indicación. Se dispondrá en serie un mínimo no inferior a 4, a intervalos linealmente decrecientes. 
Se utilizará la marca M-5.4. 
 
Figura 15. Flecha de la serie M-5.4                                                                                                      
(Fuente: Norma 8.2-IC "Marcas viales".) 
2.3.4 Inscripciones 
La inscripción en el pavimento tiene por objeto proporcionar una información complementaria, 
recordando la obligación de cumplir una señal vertical, o en ciertos casos impone por sí misma 
una determinada prescripción. 
 
2.3.4.1 STOP 
Indica la obligación del conductor de parar su vehículo antes de una próxima línea de detención 
o, si ésta no existe, inmediatamente antes de la calzada a la que se aproxima y ceder el paso a 
los vehículos que puedan circular por esta calzada. Se sitúa antes de la línea de detención, y si 
no existe antes de la marca de margen de calzada a una distancia comprendida entre 2,5 y 25 
m recomendándose entre 5 y 10 m. Se utilizará la marca M-6.3 o M-6.4, para velocidades de 
90 km/h y 60 km/h, respectivamente. 
 
2.3.4.1 Ceda el paso 
Esta marca indica la obligación de ceder el paso a los vehículos que circulen por la calzada a la 
que se aproxima, y detenerse si es necesario antes de la línea de CEDA EL PASO. Se sitúa esta 
marca antes de la línea de CEDA EL PASO, o del lugar donde se haya de ceder el paso, a una 
distancia entre 2,5 y 25 m, recomendándose entre 5 y 10 m. Se utilizará la marca M-6.5. 
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2.3.5 Otras marcas 
El marcado de una zona de la calzada o de una zona que sobresalga ligeramente por encima 
del nivel de la calzada con franjas oblicuas paralelas enmarcadas por una línea continua o por 
líneas discontinuas, significa que ningún vehículo o animal debe penetrar en esa zona a no ser 
que, si las líneas son discontinuas, que puedan hacerlo sin peligro a fin de girar para entrar en 
una vía transversal situada en el lado opuesto de la calzada. Las franjas oblicuas deberán ser 
aproximadamente perpendiculares a la dirección del movimiento prohibido. Se utilizará la marca 
M-7.1. 
 
Figura 16. Detalles de la serie M-7.1 correspondiente al cebreado.                                                    
(Fuente: Norma 8.2-IC “Marcas viales”.) 
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3. Señalización vertical 
 
3.1 Normativa aplicable 
La señalización vertical del presente proyecto se ha definido siguiendo la “Norma 8.1-IC 
señalización vertical” de la instrucción de carreteras, de abril de 2014.  
Además, se han adoptado las prescripciones contempladas en las publicaciones “Señales 
verticales de circulación, Tomo I. Características de las señales”, de marzo de 1992, y “señales 
verticales de circulación, Tomo II. Catálogo y significado de las señales”, de junio de 1992. 
3.2 Características de los elementos de señalización vertical 
Seguidamente se detallan las características que deberán cumplir los elementos de señalización 
vertical que se instalen en la carretera proyectada. 
3.2.1 Dimensiones 
Las dimensiones de las señales serán: 
• Triangular P: 135 centímetros de lado. 
• Circular R: 90 centímetros de diámetro. 
• Cuadrada S: 90 centímetros de lado. 
• Octogonal R: 90 centímetros entre lados opuestos. 
• Rectangular S: 90 x 135 centímetros. 
Los carteles tipo flecha sólo podrán tener las alturas y longitudes siguientes: 
• Altura: 250, 300, 350, 400, 450, 500 o 550 milímetros. 
• Longitud: 700, 950, 1200, 1450, 1700, 1950, 2200 milímetros. 
• Angulo exterior del borde: 75 grados. 
Las dimensiones de los carteles se deducirán del tamaño de los caracteres y orlas utilizados, 
así como de las separaciones entre líneas, orlas y bordes. 
3.2.2 Inscripciones y textos 
El tipo de letra a emplear será en todos los casos el definido en el alfabeto denominado “Carretera 
Convencional” (CCRIGE). y con las separaciones y alturas indicadas en la Norma 8.1-IC 
“Señalización vertical” de la instrucción de carreteras. Las características de los materiales a 
emplear se especifican en los correspondientes capítulos del documento 3: Pliego de 
prescripciones técnicas particulares. 
3.2.3 Retroreflectancia 
Para que las señales sean visibles en todo momento, todos sus elementos constituyentes 
deberán ser retrorreflectantes: fondo, caracteres, orlas, flechas, símbolos y pictogramas en color, 
excepto los de color negro y azul o gris oscuro. 
La clase de retrorreflexión será la misma en todos los elementos de una misma señal o cartel y 
no deberá ser inferior a los prescritos en la tabla 11.1, para una carretera convencional. 
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Tipo de señal 
o cartel 
Entorno de ubicación de la señal o cartel 
Zona periurbana 
(travesías, 
circunvalaciones…) 
Autopista, autovía 
y antiguas vías 
rápida 
Carretera 
convencional 
Señales de 
contenido 
fijo 
Clase RA2 Clase RA2 Clase RA2 
carteles Clase RA3 Clase RA3 Clase RA2 
Tabla 1. Clase de retrorreflexión mínima en señales y carteles.                                                             
(Fuente: Norma 8.1- IC "Señalización vertical" de la instrucción de carreteras.) 
3.2.4 Implantación 
A continuación, se detallan diferentes aspectos a tener en cuenta en lo que respecta a la 
implantación de las señales. 
3.2.4.1 Visibilidad 
La distancia de colocación no será inferior a la mínima necesaria para que un conductor que 
circule a la velocidad máxima establecida pueda percibir la señal o el cartel, interpretar el 
mensaje, decidir la maniobra y ejecutarla parcial o totalmente. 
3.2.4.2 Posición longitudinal 
Las señales de advertencia de peligro se colocarán entre 150 y 250 metros antes de la sección 
donde se encuentre el peligro que anuncian. Las señales de reglamentación se situarán en la 
sección donde comienza su aplicación, reiterándose en intervalos correspondientes a un tiempo 
de recorrido del orden de un minuto. 
Las señales o carteles de indicación se ubicarán según:  
• Carteles flecha: al principio de islotes tipo "lágrima" o encauzamiento (no divisorias) 
y, excepcionalmente, al margen opuesto a aquel por el que se accede a la carretera. 
• Carteles de localización de poblado: se situarán al principio de la travesía. 
3.2.4.3 Posición transversal 
Las señales se colocarán en el margen derecho de la plataforma en sentido de avance y se 
duplicarán a la izquierda las señales tipo R-305. Las señales y los carteles situados en los 
márgenes de la plataforma se situarán de forma que su borde más próximo esté al menos a 1 m 
del borde exterior de la calzada y a 0,5 m del borde exterior del arcén. 
3.2.4.4 Altura 
En las señales o carteles situados en los márgenes de la plataforma (salvo los carteles flecha) la 
diferencia de cota entre la parte inferior de la señal o cartel y el borde de la calzada situada en 
correspondencia con él será de 1,5 m. Los carteles tipo flecha en intersecciones donde puedan 
constituir un obstáculo a la visibilidad deberán dejar libre una altura comprendida entre 0,9 m y 
1,2 m sobre la calzada. 
3.2.4.5 Orientación 
Las señales o carteles situados en los márgenes de la plataforma (salvo los carteles flecha) se 
girarán ligeramente hacia fuera con un ángulo de 3 grados respecto de la normal a la línea que 
une el borde la calzada delante de ellos con un punto de la misma orilla situado 150 m antes. 
Los carteles flecha se orientarán perpendiculares a la visual del conductor al que vaya destinado 
el mensaje. 
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3.3 Tipos de señalización 
3.3.1 Señalización de entradas y salidas especificas 
Los accesos presentes en la traza son de prioridad fija, ya que no se disponen semáforos, y 
prevalece la señal de los vehículos que circulan por la carretera proyectada. Los tipos de 
señales a emplear serán las siguientes: 
• R-1: Ceda el paso 
• R-2: Stop 
• R-101: Entrada prohibida 
• P-1a: Intersección con prioridad sobre la vía de la derecha 
• P-1b: Intersección con prioridad sobre la vía de la izquierda 
• R-401a: Paso obligatorio 
• R-402: Intersección de sentido giratorio obligatorio 
 
3.3.2 Señalización de balizamiento de curvas 
En el balizamiento de curvas se emplearán paneles de balizamiento de curvas compuestos por 
una placa con franjas de material retrorreflectante blanco de clase RA2 sobre fondo de color azul 
clase NR, definido en la norma europea. 
3.3.3 Señalización de velocidad máxima 
Se dispondrán señales R-301: Velocidad máxima, según se indica en el plano de señalización, 
del documento 2. 
4. Balizamiento 
 
El balizamiento está constituido por un conjunto de instalaciones complementarias de la carretera 
que tiene por objetivo servir de guía a los conductores de los vehículos, aumentando la seguridad 
y comodidad en la conducción. 
4.1 Captafaros en barreras de seguridad 
Se ha previsto la disposición de placas reflectoras adosadas en el seno de la banda metálica de 
la barrera de seguridad, de acuerdo con las recomendaciones publicadas al respecto por la 
Dirección General de Carreteras. Se pondrán en el primer soporte del tramo de barrera y a partir 
de este, cada cinco soportes, disponiendo uno también en el último soporte del tramo. 
El reflectante se colocará en el centro geométrico de la barrera de seguridad simple, de modo 
que quede a cincuenta y cinco centímetros (55 cm) de altura o sobre la banda inferior, en el caso 
de barrera doble, quedando por tanto a cuarenta y cinco centímetros (45 cm) de altura. 
4.2 Metas kilométricas 
Se dispondrán hitos kilométricos de chapa de acero galvanizado según la meta normalizada en 
los puntos kilométricos múltiples de unidad de kilómetro. Las pinturas que se apliquen sobre los 
hitos cumplirán con la NORMA UNE 40.103. En ellos se reflejarán las siguientes inscripciones: 
• Número de kilómetro, en color negro sobre fondo blanco reflexivo. 
• Identificación de la carretera, en letra y número de color blanco sobre fondo rojo. 
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5. Sistemas de contención de vehículos 
 
Los sistemas de contención previstos en el proyecto tienen como finalidad proporcionar cierto 
nivel de contención de los vehículos fuera de control de forma que se limiten los daños y lesiones 
tanto de sus ocupantes como del resto los usuarios de la carretera y otras personas u objetos 
situados en las proximidades. 
5.1 Normativa aplicable 
La normativa a aplicar en el ámbito de las barreras de seguridad es la siguiente: 
• Orden Circular 18/2004 y 18 bis 2008 sobre criterios de utilización de sistemas de 
protección para motociclistas. 
• Orden Circular 28/2009 que modifica la O.C. 6/2001, sobre criterios de aplicación de 
barreras de seguridad metálicas. 
• "Recomendaciones sobre sistemas de contención de Vehículos". Orden Circular 
321/95 T y P. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Dirección 
General de Carreteras. 
• Orden Circular 319/91T y P, de 13 de Mayo de 1991, sobre tolerancias de espesor 
en barandillas metálicas para barandillas de seguridad continuas. 
• Orden Circular 318/91 T y P, de 10 de Abril de 1991, sobre galvanizado en caliente 
de elementos de acero utilizados en el equipamiento viario. 
• Orden Circular 23/08, de 30 de Julio de 2008, sobre criterios de aplicación de pretiles 
metálicos en carreteras. 
 
5.2 Barreras de seguridad 
La selección del tipo de barrera de seguridad ha llevado a cabo atendiendo a las ventajas o 
inconvenientes recogidos en la orden circular 321/95 T y P, "Recomendaciones sobre sistemas 
de contención de Vehículos" con las modificaciones del orden circular 6/2001. Se tendrá en 
cuenta, especialmente: 
• El funcionamiento y comportamiento de cada sistema. 
• El coste de implantación y conservación. 
• Las condiciones del terreno para la cimentación y, en su caso del anclaje. 
• El espacio disponible, incluso para una eventual deformación del sistema. 
• Necesidades especiales, como tramos desmontables, anclajes, extremos, etc. 
En función de las anteriores consideraciones se han previsto las siguientes actuaciones 
respecto a las barreras de seguridad en este proyecto: 
• Colocación de barrera de seguridad tipo BMSNA4/120b en terraplenes donde la 
altura respecto al terreno natural supere los 3 m. 
• Colocación de abatimientos de 12m de longitud en los extremos de las barreras 
BMSNA4/120b. Se trata del abatimiento más suave existente, disminuyendo de este 
modo la gravedad de un posible accidente. 
• Colocación de barrera de seguridad tipo BMSNC2/120b en situaciones donde, en 
caso de accidente, éste fuera grave. Este es el caso del paso por obras de drenaje 
transversales y pasos inferiores, o terraplenes de mucha altura. 
• Colocación de abatimientos de 8m de longitud en los extremos de las barreras 
BMSNC2/120b para abatir una de las olas y continuar con barrera simple de una 
sola onda (BMSNA4/120b). Estos abatimientos son menos suaves que los de 12m, 
pero se considera que no habrá impacto directo sobre estos ya que abaten con un 
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cierto ángulo hacia el exterior de la carretera, quedando cubiertos por las propias 
ondas de las barreras de seguridad adyacentes. 
A continuación, se hace una breve descripción de las tipologías de barreras empleadas: 
• BMSNA4/120b. Barrera metálica simple con separadores, formada por una única bionda, 
con soportes tubulares cada 4 metros. 
 
Tanto la bionda como los elementos accesorios están formados por acero S235 JR. La 
bionda estará protegida contra la corrosión mediante el procedimiento del galvanizado 
en caliente, conforme a las normas UNE-37501 y UNE-37508. 
 
• BMSNC2/120b. Barrera metálica simple con separadores, formada por dos biondas 
superpuestas, con soportes tubulares cada 2 metros. 
 
El acero para la fabricación de la bionda será de las características fijadas en la norma 
UNE-36093 por el grado AP-11, con un espesor nominal de 3 mm. Para los elementos 
de unión (tornillos) se utilizarán aceros de características similares a los definidos en los 
otros materiales normalizados. Todos los elementos accesorios estarán protegidos 
contra la corrosión mediante el procedimiento de galvanizado en caliente, conforme a la 
norma UNE-37507 en el caso de la tornillería y elementos de fijación, y conforme a las 
normas UNE-37501 y UNE-37508 en el caso de los soportes, separadoras y otros 
elementos (también en la O.C. 318/91 T y P). 
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1. Introducción 
Este anejo tiene por objetivo el estudio, definición y valoración de las expropiaciones y 
ocupaciones de carácter temporal necesarias para la construcción de las obras incluidas en el 
presente proyecto de construcción del enlace a la nueva variante de la A-44 a su paso por Las 
Gabias y cuyo trazado discurre por la zona sur de la Vega de Granada, así como las posibles 
afectaciones a los servicios locales. 
 
2. Expropiaciones 
2.1 Generalidades y descripción del proceso 
La Ley de Carreteras 7/1993, del 30 de setiembre de 1993 junto con el texto refundido 2/2009 
aprobado el 25 de agosto de 2009, obligan a realizar el estudio y definición de los bienes y 
derechos afectados por las obras de cualquier proyecto de carreteras. La metodología expuesta 
en dichas normativas se compone de tres etapas: 
• Conocer la superficie física y real del terreno y su propiedad. 
• Realizar la definición geométrica de la franja a expropiar 
• Hacer una valoración de bienes y derechos afectados por el nuevo trazado. 
Para la realización de este proyecto no se disponen de los medios necesarios para hacer un 
análisis exhaustivo de los terrenos a expropiar, de todos modos, se ha realizado una labor de 
investigación y se han obtenido el número de parcelas y su código correspondiente con tal de 
determinar el área de afección sobre las mismas. En los siguientes apartados se realizará una 
descripción de los diferentes criterios adoptados, así como una valoración económica del 
proceso. 
3. Criterios adoptados. 
Para el caso particular de la nueva vía a construir se han adoptado los siguientes criterios: 
• Ocupación definitiva: Consiste en la obtención total de la propiedad del terreno, se utiliza 
para la instalación fija de infraestructuras en el mismo. 
 
• Servidumbre de paso: Se trata de la acomodación del terreno impuesta a una finca para 
reservar el paso futuro y perpetuo para inspecciones y reparaciones de la infraestructura 
sin necesidad de la obtención de un permiso. En el caso de la construcción de una nueva 
vía como es nuestro caso dicha servidumbre de paso será la propia red de carreteras 
del estado. 
 
• Ocupación temporal: Consiste en la privación temporal de los derechos de afectado 
sobre su propiedad, necesaria para la realización de las obras y que, una vez terminada 
la obra, se restablece al afectado en todos sus derechos. 
Así pues, en base al tipo de afección y al uso al que está destinada la parcela se le otorgará 
un valor monetario para poder realizar un análisis económico de las indemnizaciones a 
satisfacer por los bienes y derechos a expropiar que se estudian en el presente anejo. 
Destacar que será un perito designado por la Administración el que se encargará de realizar 
tanto el pliego de razonamiento, donde se recogen los precios para cada una de las 
afecciones, como la valoración individualizada de cada parcela afectada; que serán las que 
se utilizarán durante el procedimiento expropiatorio. 
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3.1 Ocupación temporal 
La necesidad de este espacio viene dada por dos motivos: 
• La necesidad de almacenamiento de los materiales utilizados para llevar a cabo la 
ejecución de la obra (material granular, maquinaria, etc.).  
 
• La necesidad de un espacio en el cual el personal de obra pueda realizar las diferentes 
actividades como ahora la alimentación, descanso, limpieza, etc. 
 
Estas ocupaciones no serán permanentes como las expropiaciones, de este modo, los terrenos 
se ocupan temporalmente para, una vez acabada la obra, ser devueltos al propietario particular. 
Así mismo, la cesión temporal o alquiler de estos espacios tiene un coste unitario, el cual 
lógicamente es inferior al coste total de la expropiación. Para este proyecto en particular se ha 
considerado un coste unitario de ocupación temporal de aproximadamente un 30% del coste total 
de expropiación del terreno. 
3.2 Servidumbre de paso 
La servidumbre de paso se utiliza para realizar los análisis y ensayos necesarios en la 
infraestructura y de este modo poder valorar la calidad y el estado de la misma. 
Así pues, tal y como se ha comentado anteriormente, la servidumbre de paso en nuestra obra 
corresponderá con la propia red de carreteras del estado. 
3.3 Ocupación definitiva 
Según el Título IV, Art.24, de la Ley 7/1993 de carreteras, se defina como zona de dominio público 
y, por tanto, zona a expropiar, la franja del terreno a ambos lados de la vía de 8 metros de ancho 
en autopistas y vías preferentes y, de 3 metros de ancho, en las carreteras convencionales; 
medida esta distancia desde la arista exterior de la explanación. EN los casos en que se hayan 
proyectado cunetas de guarda en desmonte o a pie de talud en terraplén, la arista será la 
intersección del talud exterior de la cuenta. En los casos de puentes viaductos o obras similares, 
se fijará como arista exterior de explanación la línea de proyección ortogonal de la arista exterior 
de las obras sobre el terreno. 
Tomando como consideración que el nuevo enlace en construcción y su vía proyectada son 
carreteras convencionales y por tanto zonas de dominio público, se establece a una distancia de 
3 metros desde la arista de la explanación. En caso de que la zona a expropiar afecte a los limites 
perimetrales de una finca, y siempre que no disminuya la seguridad vial, se expropiará 
únicamente hasta el límite de esta. 
3.4 Costes asignados 
Una vez vistos las diferentes tipologías de terreno por las que discurre el trazado de la nueva vía 
se han estimado los costes pertinentes a la expropiación de cada una de ellas y se han recogido 
los costes unitarios referentes a cada una de ellas en la siguiente tabla. 
Clase y uso del suelo Código 
Valor del suelo 
[€/m2] 
Valor de Ocupación temporal 
[€/m2] 
Urbano sin edif. - 12 3,600 
Urbano industrial - 9 2,700 
Rústico - Olivos de secano O 0,6 0,180 
Rústico - Olivos de regadío OR 2,6 0,780 
Rústico - Labor de secano C 0,4 0,120 
Rústico - Labor de regadío CR 2,1 0,630 
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Clase y uso del suelo Código 
Valor del suelo 
[€/m2] 
Valor de Ocupación temporal 
[€/m2] 
Rustico - Almendros de 
secano 
AM 0,18 0,054 
Rústico- Pastos E 0,2 0,060 
Rústico - Improductivo I 0,08 0,024 
Tabla 1. Valor del suelo según su clase y tipología.                                                                             
(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Agencia Tributaria de Andalucía). 
4. Parcelas, superficies afectadas y valoración económica. 
De acuerdo con los criterios establecidos en los puntos anteriores, se establece que el número 
de parcelas afectadas asciende a 77. En el apéndice 1 de este mismo anejo se adjunta la tabla 
con la relación de parcelas afectadas, sus superficies y los costes asociados a cada uso según 
el área de afectación. 
5. Valoración económica 
A continuación, se adjuntas las tablas resumen con el área de afectación correspondiente a cada 
uso, así como el coste total. 
Expropiaciones 
Uso Area [m2] Precio [€] 
Urbano sin edif. 303,65 3643,80 
Urbano industrial 27,69 249,21 
Rústico - Olivos de secano 22321,41 13392,85 
Rústico - Olivos de regadío 6701,74 17424,52 
Rústico - Labor de secano 19540,71 41035,48 
Rústico - Labor de regadío 25854,84 10341,94 
Rustico - Almendros de secano 12204,19 2196,75 
Rústico- Pastos 1935,43 387,09 
Rústico - Improductivo 169,35 13,55 
Total 89059,01 88685,18 
Tabla 2.Resumen de costes de expropiación según los diferentes usos del suelo.                               
(Fuente: Elaboración propia.) 
Ocupación temporal  
Uso Area [m2] Precio [€] 
Urbano sin edif. 67,77 243,97 
Urbano industrial 16,30 146,70 
Rústico - Olivos de secano 3273,24 523,20 
Rústico - Olivos de regadío 759,86 592,69 
Rústico - Labor de secano 3690,97 2325,31 
Rústico - Labor de regadío 4003,74 480,45 
Rustico - Almendros de secano 1329,26 71,78 
Rústico- Pastos 229,65 13,78 
Rústico - Improductivo 20,98 0,50 
Total 13391,77 4398,38 
Tabla 3.Resumen de costes de ocupación temporal según los diferentes usos del suelo.                               
(Fuente: Elaboración propia.) 
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De este modo el valor económico total de los terrenos a expropiar asciente a la cantidad de 
93.083,56 €, NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS. 
6. Servicios afectados 
Este apartado tiene por objeto la definición y estimación de todas las obras necesarias para la 
reposición de los servicios que resulten afectados por la ejecución de la construcción de la 
variante proyectada. 
En caso de que se afecte algún servicio durante la ejecución, habría que prever con antelación 
a la ejecución un traslado o reposición del mismo, siempre de manera consensuada con la 
compañía suministradora del servicio. 
Para llevar a cabo esta tarea se debe realizar una recopilación de los servicios que se verán 
afectados en la ejecución de las obras y plantear un posible desvío de los servicios o reposición. 
En este caso no se ha conseguido disponer de información concreta acerca la localización de 
los servicios, por lo que se ha tenido que hacer de modo visual, con lo que solo han podido ser 
localizadas las líneas de servicios aéreos, pero no aquellas soterradas. 
En todo caso, cabe destacar que los servicios afectados resultarán poco numerosos al ser una 
variante en una zona muy rural y donde la mayoría del trazado pasa por zonas alejadas del 
núcleo urbano.  
6.1 Servicio de distribución de gas 
No existe ninguna afectación al servicio de distribución de gas. 
6.2 Red eléctrica 
Por lo que respecta a la red eléctrica, no se ha observado que el trazado afecte a ninguna torre 
de alta tensión, por lo que se deduce que este servicio no se ve afectado por la nueva vía 
proyectada. 
6.3 Servicio de distribución de agua potable 
No se ha podido acceder a información acerca de la red de agua potable. Se cree probable, al 
igual que en el caso de la red eléctrica, que exista alguna conducción en dirección a la 
urbanización de Montesol. 
6.3 Líneas telefónicas 
No se ha localizado ninguna línea de telefonía que se vea afectada por el trazado de la nueva 
vía proyectada. Se ha podido observar que la mayoría de líneas telefónicas que dan servicio al 
municipio de Las Gabias discurren de manera casi paralela a la carretera A-338 situada al sur 
de la zona de proyecto. 
6.4 Valoración económica 
Como se ha expuesto anteriormente, no se ha visto ningún servicio afectado por el trazado de la 
nueva carretera de manera que no se ve necesario la inclusión de una partida extra en el 
presupuesto. 
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FICHAS DE DETALLE DE LAS PARCELAS EXPROPIADAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha y hora
Fecha 26/7/2017
Hora 17:07:09
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 8715054VG3181F0001MB
Localización UR SUELO URB PP-2 (CSJ) 118110 LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización UR SUELO URB PP-2 (CSJ) 1LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 40.117 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 C- Labor o Labradío secano 03 40.117
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 26/7/17 17:07
Fecha y hora
Fecha 26/7/2017
Hora 17:15:52
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 8715053VG3181F0001FB
Localización UR SUELO URB PP-2 (CSJ) 318110 LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización UR SUELO URB PP-2 (CSJ) 3LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 24.219 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 C- Labor o Labradío secano 03 24.219
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 26/7/17 17:15
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 15:26:17
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 1319912VG4111G0000WS
Localización UR SUELO URB PPI 2 4160 Suelo18195 CULLAR VEGA (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización UR SUELO URB PPI 2 4160 Bl:NREPCULLAR VEGA (GRANADA)
Superficie gráfica 4.439 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 CR Labor o labradío regadío 03 4.439
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 15:26
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 15:45:08
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 1318906VG4111G0000HS
Localización PL UEI 1 Suelo18195 CULLAR VEGA (GRANADA)
Clase Urbano
Uso principal Suelo sin edif.
PARCELA CATASTRAL
Localización PL UEI 1CULLAR VEGA (GRANADA)
Superficie gráfica 289 m2
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 15:45
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 15:42:06
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 1318904VG4111G0000ZS
Localización PL UEI 118195 CULLAR VEGA (GRANADA)
Clase Urbano
Uso principal Industrial
Superficie construida(*) 251 m2
Año construcción 2012
PARCELA CATASTRAL
Parcela construida sin división horizontal
Localización PL UEI 1CULLAR VEGA (GRANADA)
Superficie gráfica 251 m2
CONSTRUCCIÓN
Uso principal Escalera Planta Puerta Superficie m2
ALMACEN 00 01 251
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 15:42
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 15:41:24
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 1318903VG4111G0000SS
Localización PL UEI 1 Suelo18195 CULLAR VEGA (GRANADA)
Clase Urbano
Uso principal Suelo sin edif.
PARCELA CATASTRAL
Localización PL UEI 1CULLAR VEGA (GRANADA)
Superficie gráfica 252 m2
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 15:41
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 15:40:56
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 1318902VG4111G0000ES
Localización PL UEI 1 Suelo18195 CULLAR VEGA (GRANADA)
Clase Urbano
Uso principal Suelo sin edif.
PARCELA CATASTRAL
Localización PL UEI 1CULLAR VEGA (GRANADA)
Superficie gráfica 360 m2
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 15:40
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 15:22:51
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A012001280000KG
Localización Polígono 12 Parcela 128MARTES. LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización Polígono 12 Parcela 128MARTES. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 4.764 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 CR Labor o labradío regadío 03 4.764
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 15:22
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 15:19:03
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A012001270000KY
Localización Polígono 12 Parcela 127MARTES. LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización Polígono 12 Parcela 127MARTES. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 14.521 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 CR Labor o labradío regadío 03 14.521
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 15:19
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 15:18:29
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A012001240000KW
Localización Polígono 12 Parcela 124MARTES. LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización Polígono 12 Parcela 124MARTES. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 3.170 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 CR Labor o labradío regadío 03 3.170
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 15:18
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 15:04:19
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A012001230000KH
Localización Polígono 12 Parcela 123MARTES. LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización Polígono 12 Parcela 123MARTES. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 1.475 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 CR Labor o labradío regadío 03 1.475
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 15:04
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 15:02:46
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A012001220000KU
Localización Polígono 12 Parcela 122MARTES. LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización Polígono 12 Parcela 122MARTES. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 2.770 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 CR Labor o labradío regadío 03 2.770
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 15:02
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 15:01:30
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A012001210000KZ
Localización Polígono 12 Parcela 121MARTES. LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización Polígono 12 Parcela 121MARTES. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 5.542 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 CR Labor o labradío regadío 02 5.542
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 15:01
Fecha y hora
Fecha 26/7/2017
Hora 17:29:31
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A009001100000KK
Localización Polígono 9 Parcela 110C CULLAR. LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización Polígono 9 Parcela 110C CULLAR. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 37.692 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 O- Olivos secano 02 37.692
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 26/7/17 17:29
Fecha y hora
Fecha 26/7/2017
Hora 17:34:39
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A009001140000KI
Localización Polígono 9 Parcela 114CHINOS. LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización Polígono 9 Parcela 114CHINOS. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 42.391 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
a O- Olivos secano 02 12.996
b C- Labor o Labradío secano 01 29.395
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 26/7/17 17:34
Fecha y hora
Fecha 26/7/2017
Hora 17:38:22
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A009001150000KJ
Localización Polígono 9 Parcela 115CHINOS. LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización Polígono 9 Parcela 115CHINOS. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 52.935 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
a C- Labor o Labradío secano 03 35.932
b C- Labor o Labradío secano 02 17.003
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 26/7/17 17:38
Fecha y hora
Fecha 25/7/2017
Hora 18:06:27
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A009001310000KG
Localización Polígono 9 Parcela 131CD PLATA. LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización Polígono 9 Parcela 131CD PLATA. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 17.473 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 O- Olivos secano 01 17.473
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 25/7/17 18:06
Fecha y hora
Fecha 26/7/2017
Hora 15:37:40
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A009001480000KE
Localización Polígono 9 Parcela 148CD PLATA. LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización Polígono 9 Parcela 148CD PLATA. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 48.146 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 C- Labor o Labradío secano 02 48.146
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 26/7/17 15:37
Fecha y hora
Fecha 26/7/2017
Hora 16:04:21
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A009001500000KJ
Localización Polígono 9 Parcela 150CD PLATA. LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización Polígono 9 Parcela 150CD PLATA. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 45.429 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 O- Olivos secano 02 45.429
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 26/7/17 16:04
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 11:55:01
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A011000470000KZ
Localización Polígono 11 Parcela 47ROMANCIN. LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización Polígono 11 Parcela 47ROMANCIN. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 3.040 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 CR Labor o labradío regadío 01 3.040
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 11:55
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 11:48:40
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A011000500000KZ
Localización Polígono 11 Parcela 50ROMANCIN. LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización Polígono 11 Parcela 50ROMANCIN. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 3.620 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 CR Labor o labradío regadío 01 3.620
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 11:48
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 11:45:21
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A011000510000KU
Localización Polígono 11 Parcela 51ROMANCIN. LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización Polígono 11 Parcela 51ROMANCIN. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 3.208 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 CR Labor o labradío regadío 01 3.208
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 11:45
Fecha y hora
Fecha 26/7/2017
Hora 18:43:08
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A011001170000KB
Localización Polígono 11 Parcela 117LAS VIÑAS. LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización Polígono 11 Parcela 117LAS VIÑAS. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 1.582 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 OR Olivos regadío 02 1.582
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 26/7/17 18:43
Fecha y hora
Fecha 26/7/2017
Hora 18:37:28
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A011001190000KG
Localización Polígono 11 Parcela 119LAS VIÑAS. LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización Polígono 11 Parcela 119LAS VIÑAS. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 1.288 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 OR Olivos regadío 02 1.288
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 26/7/17 18:37
Fecha y hora
Fecha 26/7/2017
Hora 18:33:38
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A011001200000KB
Localización Polígono 11 Parcela 120LAS VIÑAS. LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización Polígono 11 Parcela 120LAS VIÑAS. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 1.239 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 OR Olivos regadío 02 1.239
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 26/7/17 18:33
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 12:19:50
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A012000510000KX
Localización Polígono 12 Parcela 51LUNES. LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización Polígono 12 Parcela 51LUNES. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 6.259 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 CR Labor o labradío regadío 01 6.259
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 12:19
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 11:57:34
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A012000520000KI
Localización Polígono 12 Parcela 52LUNES. LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización Polígono 12 Parcela 52LUNES. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 1.806 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 CR Labor o labradío regadío 01 1.806
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 11:57
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 11:59:47
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A012000530000KJ
Localización Polígono 12 Parcela 53LUNES. LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización Polígono 12 Parcela 53LUNES. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 3.968 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 CR Labor o labradío regadío 01 3.968
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 11:59
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 12:27:30
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A012000570000KU
Localización Polígono 12 Parcela 57LUNES. LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización Polígono 12 Parcela 57LUNES. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 2.413 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 CR Labor o labradío regadío 01 2.413
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 12:27
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 12:48:02
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A012000710000KP
Localización Polígono 12 Parcela 71LUNES. LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización Polígono 12 Parcela 71LUNES. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 13.523 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 CR Labor o labradío regadío 02 13.523
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 12:48
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 12:50:50
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A012000720000KL
Localización Polígono 12 Parcela 72LUNES. LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización Polígono 12 Parcela 72LUNES. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 2.797 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 CR Labor o labradío regadío 01 2.797
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 12:50
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 12:53:35
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A012000730000KT
Localización Polígono 12 Parcela 73LUNES. LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización Polígono 12 Parcela 73LUNES. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 3.051 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 CR Labor o labradío regadío 01 3.051
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 12:53
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 13:10:27
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A012000760000KO
Localización Polígono 12 Parcela 76LUNES. LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización Polígono 12 Parcela 76LUNES. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 2.919 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 CR Labor o labradío regadío 01 2.919
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 13:10
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 13:31:01
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A012000770000KK
Localización Polígono 12 Parcela 77LUNES. LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización Polígono 12 Parcela 77LUNES. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 5.288 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 CR Labor o labradío regadío 01 5.288
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 13:31
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 13:17:12
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A012000780000KR
Localización Polígono 12 Parcela 78LUNES. LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización Polígono 12 Parcela 78LUNES. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 6.301 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 CR Labor o labradío regadío 01 6.301
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 13:17
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 13:33:12
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A012000900000KS
Localización Polígono 12 Parcela 90MARTES. LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización Polígono 12 Parcela 90MARTES. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 2.597 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 OR Olivos regadío 02 2.597
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 13:34
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 13:35:31
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A012001000000KQ
Localización Polígono 12 Parcela 100LUNES. LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización Polígono 12 Parcela 100LUNES. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 4.036 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 OR Olivos regadío 03 4.036
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 13:35
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 13:39:59
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A012001020000KL
Localización Polígono 12 Parcela 102LUNES. LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización Polígono 12 Parcela 102LUNES. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 5.609 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 CR Labor o labradío regadío 01 5.609
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 13:40
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 13:42:54
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A012001120000KD
Localización Polígono 12 Parcela 112LUNES. LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización Polígono 12 Parcela 112LUNES. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 4.600 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 CR Labor o labradío regadío 01 4.600
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 13:42
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 13:44:11
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A012001140000KI
Localización Polígono 12 Parcela 114LUNES. LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización Polígono 12 Parcela 114LUNES. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 3.034 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 CR Labor o labradío regadío 01 3.034
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 13:44
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 14:57:24
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A012001170000KS
Localización DS DISEMINADOS Polígono 12 Parcela 117LUNES. 18110 LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización DS DISEMINADOS Polígono 12 Parcela 117LUNES. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 10.906 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 CR Labor o labradío regadío 02 10.906
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 14:57
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 15:09:53
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A012001200000KS
Localización Polígono 12 Parcela 120MARTES. LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización Polígono 12 Parcela 120MARTES. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 2.083 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 CR Labor o labradío regadío 02 2.083
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 15:09
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 15:01:30
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A012001210000KZ
Localización Polígono 12 Parcela 121MARTES. LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización Polígono 12 Parcela 121MARTES. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 5.542 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 CR Labor o labradío regadío 02 5.542
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 15:01
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 15:02:46
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A012001220000KU
Localización Polígono 12 Parcela 122MARTES. LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización Polígono 12 Parcela 122MARTES. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 2.770 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 CR Labor o labradío regadío 03 2.770
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 15:02
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 15:04:19
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A012001230000KH
Localización Polígono 12 Parcela 123MARTES. LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización Polígono 12 Parcela 123MARTES. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 1.475 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 CR Labor o labradío regadío 03 1.475
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 15:04
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 15:18:29
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A012001240000KW
Localización Polígono 12 Parcela 124MARTES. LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización Polígono 12 Parcela 124MARTES. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 3.170 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 CR Labor o labradío regadío 03 3.170
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 15:18
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 15:19:03
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A012001270000KY
Localización Polígono 12 Parcela 127MARTES. LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización Polígono 12 Parcela 127MARTES. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 14.521 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 CR Labor o labradío regadío 03 14.521
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 15:19
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 15:22:51
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 18083A012001280000KG
Localización Polígono 12 Parcela 128MARTES. LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización Polígono 12 Parcela 128MARTES. LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 4.764 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 CR Labor o labradío regadío 03 4.764
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 15:22
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 15:40:56
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 1318902VG4111G0000ES
Localización PL UEI 1 Suelo18195 CULLAR VEGA (GRANADA)
Clase Urbano
Uso principal Suelo sin edif.
PARCELA CATASTRAL
Localización PL UEI 1CULLAR VEGA (GRANADA)
Superficie gráfica 360 m2
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 15:40
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 15:41:24
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 1318903VG4111G0000SS
Localización PL UEI 1 Suelo18195 CULLAR VEGA (GRANADA)
Clase Urbano
Uso principal Suelo sin edif.
PARCELA CATASTRAL
Localización PL UEI 1CULLAR VEGA (GRANADA)
Superficie gráfica 252 m2
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 15:41
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 15:42:06
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 1318904VG4111G0000ZS
Localización PL UEI 118195 CULLAR VEGA (GRANADA)
Clase Urbano
Uso principal Industrial
Superficie construida(*) 251 m2
Año construcción 2012
PARCELA CATASTRAL
Parcela construida sin división horizontal
Localización PL UEI 1CULLAR VEGA (GRANADA)
Superficie gráfica 251 m2
CONSTRUCCIÓN
Uso principal Escalera Planta Puerta Superficie m2
ALMACEN 00 01 251
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 15:42
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 15:45:08
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 1318906VG4111G0000HS
Localización PL UEI 1 Suelo18195 CULLAR VEGA (GRANADA)
Clase Urbano
Uso principal Suelo sin edif.
PARCELA CATASTRAL
Localización PL UEI 1CULLAR VEGA (GRANADA)
Superficie gráfica 289 m2
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 15:45
Fecha y hora
Fecha 27/7/2017
Hora 15:26:17
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 1319912VG4111G0000WS
Localización UR SUELO URB PPI 2 4160 Suelo18195 CULLAR VEGA (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización UR SUELO URB PPI 2 4160 Bl:NREPCULLAR VEGA (GRANADA)
Superficie gráfica 4.439 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 CR Labor o labradío regadío 03 4.439
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 27/7/17 15:26
Fecha y hora
Fecha 26/7/2017
Hora 17:15:52
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 8715053VG3181F0001FB
Localización UR SUELO URB PP-2 (CSJ) 318110 LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización UR SUELO URB PP-2 (CSJ) 3LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 24.219 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 C- Labor o Labradío secano 03 24.219
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 26/7/17 17:15
Fecha y hora
Fecha 26/7/2017
Hora 17:07:09
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 8715054VG3181F0001MB
Localización UR SUELO URB PP-2 (CSJ) 118110 LAS GABIAS (GRANADA)
Clase Rústico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localización UR SUELO URB PP-2 (CSJ) 1LAS GABIAS (GRANADA)
Superficie gráfica 40.117 m2
CULTIVO
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2
0 C- Labor o Labradío secano 03 40.117
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos...
1 de 1 26/7/17 17:07
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                           Anejo 13. Organización y desarrollo de las obras 
 
1 
  
Proyecto de construcción de nuevo acceso a Las Gabias 
 desde la A-44 y remodelación viaria de la zona sur de la Vega de Granada. 
 
de Granada                               
1. Introducción 
En este anejo se estudia todo lo relativo a la organización y el desarrollo de las obras a ejecutar, 
para conseguir que las afectaciones al tráfico y al medio ambiente se minimicen en la medida de 
lo posible, previéndose alternativas para la circulación de vehículos en casos de necesidad. 
Las obras engloban la construcción de un enlace entre la nueva vía a ejecutar y la variante de la 
A-44 a su paso por el municipio de Las Gabias. Además de la ejecución de la propia vía, que se 
realizará en dos tramos, serán necesario ejecutar dos rotondas que servirán de enlace entre el 
nuevo trazado y las carreteras GR-3311 Y GR-3304. 
1.1 Normativa a aplicar 
La normativa se aplicará en base a los siguientes aspectos: 
• Principios generales de señalización de la obra. 
• Ordenación de la circulación en presencia de obras fijas. 
• Limitación de velocidad. 
• Cierre de carriles a la circulación y desvíos en carriles provisionales. 
• Elementos de señalización, balizamiento y defensas. 
El estudio de las soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras se realiza 
en el presente anejo teniendo en cuenta la siguiente normativa vigente: 
• Instrucción 8.3-IC "Señalización de Obras", de 31 de Agosto de 1987. 
• Orden Circular 301/89 T sobre Señalización de obras, de 27 de abril de 1989. 
• "Manual de Ejemplos de Señalización de Obras fijas", del Ministerio de Fomento 
(1998). 
2. Fase de obras 
 
2.1 Replanteo y trabajos previos 
La obra se iniciará con la ejecución de los trabajos previos y demoliciones. En esta parte se 
procederá a disponer de casetas de obra, con oficinas de topografía, despachos para el Jefe de 
Obra y Sala de Reuniones con la Dirección de Obra. Se instalarán las instalaciones para el 
personal (comedor, vestuarios, servicios) y los almacenes de herramientas, así como el parque 
de maquinaria. 
Se incluyen en esta actividad todos los trabajos de demolición y desmontaje de aquellos 
elementos que, como consecuencia de la implantación de las obras, tienen que ser retirados. 
Básicamente comprende actuaciones de fresado, demolición de pavimentos y desmontaje de 
elementos de señalización vertical y barreras de seguridad. 
La retirada de los elementos de seguridad no se producirá hasta el momento que ya no sea 
precisa su presencia, evitando situaciones de riesgo. 
 
2.2 Servicios afectados 
La presencia de servicios afectados condiciona completamente la ejecución y el desarrollo de 
los trabajos. Es por este motivo que la reposición de estos servicios, será la siguiente actividad 
a afrontar. En este caso no se han encontrado servicios afectados por el trazado de la nueva vía. 
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2.3 Movimiento de tierras 
En esta actividad se incluyen todos los trabajos de desbroce, excavación, terraplenado y 
formación de las explanadas necesarios para alcanzar la geometría, trazado y rasante deseados, 
sobre la que extender la sección de firme seleccionada. 
Los trabajos comenzarán con la ejecución del desbroce de los terrenos objeto de actuación. Una 
vez que los trabajos anteriores estén suficientemente avanzados se iniciarán las excavaciones, 
primero de la tierra vegetal y después en desmonte. La tierra vegetal susceptible de ser 
reutilizada en la revegetación de taludes se acopiará en el lugar adecuado y de forma adecuada 
hasta el momento de su extendida. Por otro lado, la tierra procedente de la excavación en 
desmonte apta para su utilización en terraplén será transportada hasta su lugar de extendida. 
Las excavaciones en desmonte se realizarán cuando exista disponibilidad de espacios para 
terraplenar, con tal de reducir las zonas de acopia y las operaciones de carga y descarga al 
mínimo imprescindible. 
2.4 Obras de drenaje transversal 
En esta actividad se incluyen todos los trabajos necesarios para la ejecución de las obras de 
drenaje transversal definidas en el proyecto. 
Las obras de drenaje a ejecutar bajo nuevos terraplenes se ejecutarán durante la fase de 
construcción de los mismos, en el momento en que la cota del terraplén se sitúe ligeramente por 
encima de la cota máxima del conducto, de manera que sea necesaria la excavación de una rasa 
para la obra de drenaje en cada PK. En cuanto a las obras de drenaje conectadas entre sí, el 
orden de ejecución de éstas será desde aguas abajo a aguas arriba, garantizando en todo 
momento una salida segura de las aguas recogidas. 
2.5 Obras de drenaje longitudinal 
En este apartado se incluye la ejecución de todos los elementos longitudinales que recogen el 
agua, procedente tanto del terreno natural como de los diferentes viales, y la conducen a los 
puntos de evacuación, bien de forma directa o a través de obras transversales de drenaje 
longitudinal. 
2.6 Pavimentación 
Dentro de esta actividad se incluyen los trabajos correspondientes a la implantación de la sección 
de firme escogida en cada caso, sobre la plataforma alcanzada con el movimiento de tierras. 
2.7 Medidas correctoras de impacto ambiental 
Las operaciones destinadas a corregir el impacto ambiental de la obra se llevarán a cabo una 
vez hayan finalizado las tareas de construcción de la explanada. Ninguna de estas medidas 
afectará a la circulación de vehículos existente. La maquinaria necesaria para el tendido de la 
tierra vegetal y la hidrosiembra utilizará las carreteras y los caminos forestales existentes para 
acceder a las obras. 
Las principales actuaciones previstas son: 
• Restaurar las zonas alteradas en los trabajos de reposición de los servicios 
afectados. 
• Adaptar todos los cajones y obras de drenaje proyectados como pasos de fauna. 
• Efectuar el trasplante de árboles autóctonos afectados por el trazado que con los 
medios propios de la obra tengan viabilidad de supervivencia. 
• Restituir todos los accesos y caminos afectados así como mantener en servicio todos 
los accesos de cultivo durante la fase de construcción. 
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2.8 Señalización y balizamiento 
Las operaciones correspondientes a la fase de señalización y protección conforman una fase 
final que se iniciará en aquellos puntos que no afecten a la pavimentación y tendido de la capa 
de asfalto. La señalización horizontal (correspondiente a la pintura sobre la capa de rodadura), 
la señalización vertical y la colocación de las barreras de seguridad son las últimas actividades 
básicas contempladas. 
2.9 Ejecución de las obras de fábrica 
La construcción de estructuras como puentes o muras se realizará del mismo modo de forma 
paralela al movimiento de tierras. Por lo que respecta a los cajones hincados, estos se insertaran 
una vez finalizado el tramo, puesto que la puesta en obra de esta tipología de estructuras puede 
llevarse a cabo con la infraestructura finalizada y en fase de explotación. 
3. Afectación y restitución de la circulación en fase de obras 
Al tratarse de la construcción de un nuevo vial sobre un tramo virgen de infraestructuras, no tiene 
una afección directa al tráfico de las vías actuales, exceptuando el tiempo dedicado a la ejecución 
de los enlaces del tramo proyectado y la unión de la nueva vía con las carreteras GR-3311 Y 
GR-3304 mediante glorietas.  
En estos casos se plantean medidas provisionales para mantener la circulación de vehículos 
sobre las carreteras actuales: 
• Señalización de advertencia de obras en ambos sentidos de circulación durante las 
obras de conexión de los enlaces norte y sur, y establecimiento de tráfico alternativo 
en última fase. 
• Señalización de advertencia de obras en ambos sentidos de circulación, y derivación 
del tráfico de la carretera GR-3311 por la carretera GR-3304, mientras que lleva a 
cabo la construcción de la primera glorieta para, una vez finalizada, llevar a cabo la 
acción inversa derivando el tráfico por la carretera GR-3311 mientras que construye 
la rotonda de enlace entre el nuevo vial y la GR-3304. 
El establecimiento del tráfico alternativo se llevará a cabo mediante ordenación regulada 
manualmente mediante las señales TM-2 y TM-3. La coordinación entre los agentes que regulan 
las señales tendrá que ser visual o mediante un teléfono o radioteléfono, quedando prescrito el 
sistema de testimonios. La espera máxima del primer vehículo detenido no podrá superar más 
de 3 min de día, y ordenación mediante semáforos con el ciclo que la dirección de obra 
establezca como más adecuada en función de la posición de la obra de noche. 
En cuanto a las medidas de contención de vehículos y la separación de carriles en fase de obras, 
de acuerdo con la Orden Circular 321/95 T. Y P. Sobre Sistemas de Contención de Vehículos, 
se colocarán barreras de seguridad tipo BMSNA4 / 100ª. 
Los objetivos que se perseguirán son, básicamente, los siguientes: 
• Informar al usuario de la presencia de las obras.  
• Ordenar la circulación en la zona afectada por las obras. 
• Modificar el comportamiento del usuario para que se adapte a la situación no habitual 
que representan las obras. 
• Dar seguridad a los trabajadores de las obras. 
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1. Introducción 
 
Para realizar el estudio del plan de obras, el cual ha de responder a la ejecución del presente 
proyecto, se parte de dos datos básicos como las mediciones de cada actividad principal y el 
tiempo que se destinan los recursos para cada una de las actividades. A partir de estos datos 
factores se obtiene el número de días que requiere la realización de cada una de las actividades 
básicas y el número de equipos de trabajo necesarios según su rendimiento medio. 
La programación del plan de trabajo obtenida se representa mediante el diagrama de Gantt. Este 
diagrama tiene un carácter orientativo y destaca las diferentes actividades que conforman la obra, 
juntamente con las barras que representan la duración prevista y el momento de inicio de cada 
actuación. La determinación definitiva de la ordenación y duración de las actividades 
corresponde al contratista, respetando los condicionantes exigidos por la dirección de obra. 
De este modo, este anejo proporciona una ordenación de las diferentes actividades en una 
escala temporal, hecho que permite: 
- Garantizar la viabilidad técnica de la obra. 
- Obtener una aproximación de los plazos de ejecución de la obra. 
- Evitar interferencias entre las diferentes actividades. 
- Optimizar los diferentes recursos disponibles, obteniendo así el mayor rendimiento 
económico y temporal. 
Las actividades críticas corresponden a aquellas actividades que marcan el ritmo de construcción 
de la obra y, por tanto, marcan también la duración total. Un retraso en cualquiera de estas 
actividades supondrá un retraso en la finalización de la obra, provocando un período más largo 
de ejecución. Se obtendrán una vez ya realizado el plan de obra. Es importante, pues, que estas 
actividades estén bien planificadas para de evitar cualquier imprevisto que afecte a su ejecución 
y acabe repercutiendo negativamente en el conjunto de la obra. 
A pesar de que se han realizado un conjunto de propuestas y cálculos aproximados para los 
trabajos que se incluyen en el ámbito del proyecto, esto no permite realizar un estudio detallado 
de los tiempos o del número de trabajadores necesario, motivo por el cual se establece, mediante 
un cálculo aproximado y en base a proyectos de referencia tanto la duración de las mismas como 
el número de obreros según las características de cada uno. 
 
2. Unidades básicas 
Se han tenido en cuenta como unidades básicas medibles las indicadas a continuación, junto 
con la unidad de medida correspondiente: 
- m2 de demolición de pavimento existente 
- m2 de desbroce 
- m3 de movimiento de tierras (desmonte, terraplén, suelo seleccionado, etc.) 
- m2 de repaso y compactación de esplanada 
- ml de drenaje transversal 
- ml de drenaje longitudinal 
- Toneladas de mezcla bituminosa en capa base/intermedia 
- Toneladas de mezcla bituminosa en capa de rodadura 
- m2 de riego de adherencia / imprimación 
- m2 de construcción de puente 
- unidades de cajón 
- m3 de muro de escollera 
- ml de barrera de Seguridad 
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- ml de marca vial 
- u de señalización vertical 
- m3 de extendido de tierra vegetal 
- m2 de acondicionamiento de suelo con abono 
 
3. Trabajos que conforman la obra 
Las actividades consideradas han sido: 
- Trabajos previos y demolición 
- Movimientos de tierras 
- Drenaje 
- Firmes y pavimentos 
- Estructuras 
- Señalización y seguridad viaria 
- Medidas correctoras de impacto ambiental 
 
4. Días útiles de trabajo 
Los condicionantes meteorológicos suponen una incidencia a considerar en la ejecución de las 
obras, afectando en mayor o menor medida, según sea la actividad desarrollada. Por ello, se ha 
estudiado el número de días hábiles de trabajo para cada actividad, considerando un año tipo. 
El estudio parte de la metodología expuesta en la publicación de la Dirección General de 
Carreteras, dependiente del Ministerio de Fomento, denominada Datos climáticos para 
carreteras, a partir del cual se obtienen los coeficientes medios anuales del número de días útiles 
de trabajo. En la siguiente tabla se muestran estos coeficientes, para el caso de la carretera 
objeto de estudio: 
Unidad de obra Coeficiente 
Explanada 0.887 
Áridos para firmes 0.941 
Mezclas bituminosas 0.811 
Hormigones 0.936 
Marcas viales 0.837 
Barreras de seguridad 0.856 
Tabla 4.1. Coeficientes medios anuales del número de días útiles de trabajo. (Fuente: “Datos 
climáticos para carreteras”, del MOPU). 
 
Observando estos coeficientes, y considerando que no se han hallado otras unidades de obra 
próximas a las consideradas, se toma un coeficiente medio de 0.9 para todas las unidades de 
obra, que, teniendo en cuenta el carácter académico de este proyecto, resultará una 
aproximación bastante cercana a la realidad. Considerando una media de 21 días laborables por 
mes resultan 19 días de trabajo por mes de obra. 
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5. Tiempo de ejecución de cada actividad 
En esta sección se determina el tiempo de duración previsto de cada actividad dado el volumen 
de trabajo y los recursos que se disponen para realizarlo. También se han tenido en cuenta el 
rendimiento de los equipos presentados al documento "Anejo 18: Justificación de Precios". Se 
ha calculado la duración en días (teniendo en cuenta que cada día se trabajan 8 horas) de cada 
actividad. Con estos datos ya podremos definir un plan de obra. 
5.1 Trabajos previos y demolición 
El inicio de las obras se realizará con la preparación de las zonas destinadas a la ubicación de 
las instalaciones y casetas de obra (oficinas, vestuarios, aseos, etc.) y con el acondicionamiento 
de los terrenos destinados al acopio, el almacenamiento y el parque de maquinaria.  
A continuación, se procederá a desviar los caminos afectados, una actividad que llevará a cabo 
un solo equipo. 
Por otra parte, se iniciará la demolición del pavimento existente (un total de 919 m2). 
La duración total de esta fase será de 1 día. 
5.2 Movimientos de tierra 
La primera de las tareas a realizar una vez están los equipos y maquinaria instalados en la zona 
es la de desbroce. Hay que desbrozar un total de 107.636 m2 y, teniendo en cuenta que el 
rendimiento de un equipo es de 135 m2/día, se realizará esta actividad en unos 39 días. 
Una vez la traza de la nueva carretera se encuentra libre de vegetación, ya se puede proceder a 
las operaciones relacionadas con el movimiento de tierras. 
Primero se debe retirar y apilar la tierra vegetal tanto de las zonas de desmonte como de las 
zonas de futuro terraplén. Se deben retirar un total de 33.468 m3 de tierra vegetal y, como el 
rendimiento medio de un equipo es de 205 m3/día, se finalizará esta tarea en aproximadamente 
6 días. 
Seguidamente se iniciarán las tareas de excavación de los desmontes. Como hay que excavar 
un total de 77.057 m3 (gran parte con medios mecánicos) se llevará esta tarea a cabo en un total 
de 14 días. 
En cuanto al terraplén, en primer lugar, se debe preparar la base del terraplén. Una vez se haya 
preparada, se procederá a la ejecución del mismo, con un volumen total de 184.044 m3. Esta 
actividad se realizará durante 34 días. 
La tarea de preparación del terraplén comenzará a la par que el desmonte y, cuando haya 
terminado esta, se podrá empezar a realizar el terraplén. 
Para ejecutar la esplanada, se destinarán 2 días a la colocación del suelo adecuado y un día 
para el seleccionado. Además, harán falta 15 días para compactarla correctamente. 
La duración total de los movimientos de tierras es de 97 días. 
 
5.3 Estructuras  
 
Los trabajos previstos por las estructuras se llevarán a cabo de manera simultánea a los 
movimientos de tierra en el caso del muro de escollera y posteriormente los puentes y cajones. 
Las estructuras que supondrán un mayor tiempo de realización son los puentes y los cajones, y 
se espera que la duración de construcción de cada uno sea de 4 días. El resto de estructuras se 
realizarán en un tiempo menor. 
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Así pues, se considera que las estructuras planteadas se llevarán a cabo en 45 días. 
5.4 Drenaje 
 
Las obras del drenajes transversal se realizará paralelamente con los movimientos de tierra, es 
por eso que no se considera ninguna implicación sobre el calendario. Además, algunas se 
deberán realizar antes de hacer los terraplenes y otros una vez realizados los terraplenes. 
Se considera, de este modo, que las estructuras de drenaje transversal podrán realizarse en un 
total de 1 día. 
Por su parte, el drenaje longitudinal se ejecutará durante 6 días una vez se finalice la ejecución 
de la esplanada. En la zona del desmonte se iniciará, en primer lugar, con la ejecución de las 
zanjas y drenes de los drenajes longitudinales, seguido de la ejecución de las cunetas de 
desmonte. Finalmente, se iniciará la ejecución de los bajantes y de las cunetas del bordillo de la 
plataforma. 
5.5 Firmes y pavimentos 
Una vez terminado el drenaje, se procederá a la ejecución de la pavimentación.  
Se iniciará con la extensión y compactación de la zahorra artificial que servirá de base del 
paquete de firmes escogido, tarea que se espera lograr en 6 días. 
A continuación, se realizará un riego de imprimación a una superficie total de 53.205 m2, esta 
actividad se prevé que dure 1 día. 
Una vez terminado el riego de imprimación por tramos, se procederá a extender y compactar la 
capa base de la pavimentación. La actividad durará aproximadamente 13 días para que se 
extienda un total de 20.228 t. 
Seguidamente se realizará un riego de adherencia sobre la capa base. Esta actividad durará 1 
día teniendo en cuenta que se ejecutarán los 53.205 m2 de riego. 
A continuación, se extenderá la capa intermedia, de 11.679 t, la actividad durará 8 días. 
Entonces se procederá a realizar otro riego de adherencia. Esta actividad durará 1 día teniendo 
para ejecutar los 53.205 m2 de riego. 
Por último, se procederá a extender la capa de rodadura. Esta actividad durará aproximadamente 
1 día para extender los 53.205 m2 de capa de rodadura. 
Estas actividades no se realizan por unidades de obra totales de forma consecutiva, sino que se 
van ejecutando de forma paralela, por tramos de vía. En total, la actividad de firmes y pavimentos 
se prevé que duren un total de 30 días. 
 
5.6 Señalización y seguridad viaria 
En primer lugar, se ejecutará las barreras de seguridad, que se prevé realizar en 6 días 
laborables ya que se prevé un rendimiento medio de 1500 m/día. 
Paralelamente, otro equipo procederá a instalar toda la señalización vertical, que se prevé que 
como conjunto dedique 1 día. 
Por último, se procederá a dibujar la señalización horizontal, que se llevará a cabo en un día. 
El conjunto de las actividades de señalización y seguridad viaria se prevé realiza en 8 días, 
teniendo en cuenta el solape que puede existir entre las actividades que la componen. 
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5.7 Medidas correctoras de impacto ambiental 
Por último, se procederá a llevar a cabo las actividades correspondientes a las medidas 
correctoras del proyecto. 
En primer lugar, se iniciará el tendido de tierra vegetal tanto en los taludes como en las zonas de 
ocupación temporal. Seguidamente se procederá a hacer la hidrosiembra en aquellas superficies 
donde se ha instalado la tierra vegetal.  
Adicionalmente y paralelamente, se realizará la reposición de los caminos que hayan sido 
afectados por el transcurso de la obra. 
El conjunto de medidas correctoras entonces durará un total de 2 días. 
 
5.8 Seguridad y salud, y control de calidad 
A lo largo de toda la obra se realizarán una serie de trabajos para proteger la salud de los 
trabajadores así como garantizar la calidad de la obra. Estos trabajos se realizarán 
simultáneamente en la obra y durarán desde su inicio hasta su fin. 
 
6. Duración total de las obras 
Como se puede observar en el diagrama adjunto en el apéndice 1 del presente anejo, la duración 
prevista de las obras es de 142 días (6 meses aproximadamente). 
Con el fin de la ejecución de la obra, se prevé el inicio de esta durante la segunda semana de 
agosto de 2017, y una fecha de finalización aproximada para la última semana de febrero de 
2018. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIAGRAMA DE GANTT 
 
  Apéndice 1 
Id Nombre de tarea Duración
1 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
NUEVO ACCESO A LAS GABIAS DESDE
LA A-44 Y REMODELACIÓN VIARIA DE
LA ZONA SUR DE LA VEGA DE 
GRANADA
142 días
2 Inicio de obra 0 días
3 Trabajos previos y demolición 1 día
4 Demolición de pavimento existente1 día
5 Movimientos de tierras 97 días
6 Desbroce 39 días
7 Excavación de tierra vegetal 6 días
8 Excavación de desmontes 14 días
9 Suelo tolerable 34 días
10 Suelo adecuado 2 días
11 Suelo seleccionado 1 día
12 Repaso y compatación de 
esplanada
15 días
13 Estructuras 45 días
14 Puente 4 días
15 Cajón 4 días
16 Muro de escollera 1 día
17 Drenaje 44 días
18 Longitudinal 6 días
19 Transversal 1 día
20 Firmes y pavimentos 30 días
21 Subbase de zahorra 6 días
22 Capa base 13 días
23 Capa intermedia 8 días
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1. Introducción 
El aumento por la sensibilidad social hacia la necesidad de preservación del medio ambiente 
hace que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) adopte una función imprescindible dentro de la 
estructura del proyecto. Las obras del presente proyecto han de ser lo más respetuosas posible 
con el entorno y se debe evitar la afectación de zonas de valor ecológico. El trazado de la obra 
proyectada debe ocupar la menor extensión posible en el terreno y hay que intentar que el 
trazado quede totalmente integrado en el medio. 
El Estudio de Impacto Ambiental estudia la interacción entre la entidad proyecto (causante de los 
impactos ambientales objeto de estudio) y la entidad medio (receptora de los impactos causados 
por el proyecto), con el objetivo de que los efectos causados por la primera sobre la segunda 
sean vean mitigados en la medida de lo posible. Hay que tener presente sin embargo que el EIA 
de todo proyecto tiene su inicio en la fase de la selección de alternativas con el objetivo de reducir 
los daños causados al medio. 
2.Objetivos 
El presente anejo pretende describir y justificar las medidas y trabajos necesarios para llevar a 
cabo una correcta aplicación de medidas correctoras de impacto ambiental en el proyecto 
constructivo del nuevo acceso a Las Gabias desde la A-44 y remodelación viaria de la zona sur 
de la Vega de Granada. Con estas medidas se pretende mitigar o reducir los impactos negativos 
que la ejecución de las obras puede generar en el medio donde se ha enclavado este proyecto. 
Se trata de identificar y definir unas medidas preventivas o correctoras, a partir de un análisis 
exhaustivo de los impactos que la construcción de la nueva infraestructura pueda provocar en el 
medio, con el objetivo de actuar en las primeras fases de generación, reduciendo de esta forma 
los costes de prevención y corrección de impactos negativos en el medio ambiente. 
De este modo se definen los siguientes objetivos de estudio: 
• Valorar y definir, desde un punto de vista ambiental, el entorno de la ejecución de la obra 
entendiendo éste como el espacio físico, biológico y humano en el que se inserta y que 
es susceptible de ser alterado por la misma. 
• Prever los efectos que origina la construcción y puesta en servicio del objeto del 
proyecto, así como la magnitud de los daños que puedan ocasionar al medio. 
• Establecer las medidas correctoras, técnicamente factibles y económicamente viables, 
que permitan minimizar y mitigar los impactos ambientales negativos previsibles, y 
determinar los impactos residuales después de la aplicación de las mismas. 
• Establecer la ejecución de un Plan de Vigilancia Ambiental que permita garantizar la 
minimización del impacto mediante la correcta aplicación de las medidas que incluye el 
mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Anejo 9. Firmes y pavimentos 
 
2 
  
Proyecto de construcción de nuevo acceso a Las Gabias 
 desde la A-44 y remodelación viaria de la zona sur de la Vega de Granada. 
 
de Granada                               
3. Descripción del proyecto 
3.1 Introducción 
El objetivo del presente proyecto es la definición y valoración de las obras necesarias para la 
ejecución de un nuevo enlace que una la variante en construcción de la A-44, a su paso por el 
municipio de Las Gabias, con la zona sur de la Vega de Granada. Con este proyecto se pretende 
reducir el riesgo de accidente dentro del núcleo urbano del municipio antes mencionado, la 
contaminación acústica y la emisión de los gases invernadero; mejorando de así la calidad de 
los habitantes de la población y reduciendo notablemente el tiempo de viaje de los usuarios de 
la vía con destinos alejados al mismo, como por ejemplo la ciudad de Granada. 
Se trata, por tanto, de una carretera convencional de dos tramos con clasificaciones diferentes, 
la primera sería una carretera de tipo C-90 mientras que la segunda sería una carretera 
convencional tipo C-60, ambas pertenecientes a la red básica de carreteras nacionales del 
estado. El trazado de la misma, siguiendo los datos expuestos en el estudio de tráfico, se 
describe como una carretera de calzada única, con un único carril por sentido de circulación. 
Como se ha comentado en el inicio de este anejo, la base del EIA se remontan a la fase de 
selección de alternativas. Así pues, tal y como se ha descrito en el Anejo 5 “Estudio de 
alternativas”, la solución escogida es aquella que se inicia con un enlace de tipo trompeta y 
bordea el municipio de Híjar hasta llegar a la zona sur de la Vega de Granada situada entre éste 
y el municipio de las Gabias para transcurrir de forma paralela a la autovía A-338 para conectar 
finalmente, mediante una rotonda, a la carretera convencional GR-3311 y posteriormente 
mediante otra a la carretera GR-3304. El trazado de esta alternativa está proyectado sobre 
diversos campos de cultivo y eliminando así diversos accesos a los mismos, es por ello que se 
incluyen diversos cajones prefabricados de hormigón con el objetivo de mantener en servicio 
estos accesos. 
 
Figura 1. Trazado de la alternativa escogida sobre la zona de proyecto.                                             
(Fuente: Elaboración propia). 
3.2 Marco legal 
En la redacción del presente estudio se ha considerado lo establecido en la legislación que se 
expone a continuación: 
• Directiva del Consejo (85/337 / CEE) de 27 de junio de 1985 relativa a la evaluación de 
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente. 
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• Directiva 92/43 / CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
• Directiva 97/62 / CEE del Consejo de 17 de octubre de 1997, por la que se adopta al 
progreso científico y técnico la Directiva 92/43 / CEE, relativa a la Conservación de los 
hábitats naturales y de fauna y flora silvestres. 
• Directiva 97/11 / CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la 
Directiva 85/337 / CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 
• Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Julio de 1986, de evaluación de impacto 
ambiental. BOE núm. 155, de 30/06/86 
• Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento para 
la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Julio, de evaluación de 
impacto ambiental. BOE núm. 239, de 10/05/88 
• Ley 6/2001, de 8 de mayo, que modifica el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28-
6- 1986 (RCL 1986 \ 2113), de evaluación de impacto ambiental. 
• Ley 4/1989 de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de Flora y 
Fauna Silvestres. 
4. Inventario ambiental 
4.1 Medio físico 
4.1.1 Situación geográfica y económica 
La Vega de Granada es una comarca española situada en la parte central de la provincia de 
Granada, en la comunidad autónoma de Andalucía. Este territorio limita con Los Montes al norte, 
la comarca de Guadix al este, la Alpujarra Granadina al sureste, el Valle de Lecrín al sur, la 
comarca de Alhama al suroeste, y comarca de Loja al oeste. La zona sur de la Vega destaca por 
su relieve montañoso cercano a Sierra Nevada. 
Los valores culturales y naturales de la Vega de Granada son, entre otros: el río Genil y sus 
diferentes afluentes; los suelos aluviales de excelente fertilidad agrícola; masas arbóreas muy 
diversas, en especial las choperas; los vestigios arquitectónicos, técnicos y espaciales de la 
industrialización emprendida en torno a la remolacha en la primera mitad del siglo XX; los 
importantes restos arqueológicos; el diverso patrimonio arquitectónico y urbano de las diferentes 
localidades que ocupan la Vega; el interés y diversidad de las actividades, usos, técnicas, 
conocimientos y demás bienes intangibles asociados, sobre todo a las diferentes formas de 
explotación agrícola de la Vega. 
4.1.2 Climatología 
Es cierto que a escala europeo (o incluso mundial) Andalucía está caracterizada con un clima 
del tipo mediterráneo, pero los factores geográficos de la zona como pueden ser, la disposición 
del relieve o la altimetría, establecen una cierta regionalización que genera zonas bioclimáticas 
diversas dentro de la comunidad. 
Andalucía disfruta de un clima mediterráneo templado. Sus principales características son: 
• Veranos secos y calorosos 
• Inviernos de temperaturas suaves 
• Precipitaciones irregulares 
Aun así, tal y como se ha comentado anteriormente, se puede observar estas diferentes zonas 
bioclimáticas: 
• Valle del Guadalquivir. 
• Zonas de montaña: con influencia atlántica en la parte más occidental y mayor aridez 
en las sierras litorales y en el interior y el este. 
• Altiplanicies orientales. 
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• Sierra Nevada. 
• Franja litoral: con un clima más húmedo en el Atlántico y más árido y lluvias 
torrenciales en el Mediterráneo. 
• Sureste árido. 
En la provincia de Granada, y en concreto en la zona sur de la Vega de la Granada, donde se 
encuentra el municipio de Las Gabias; podemos encontrar un clima mediterráneo 
continentalizado, con altos contrastes de temperaturas entre estaciones. Destacan los inviernos 
con temperaturas muy frías (de hasta -5ºC) y veranos muy calurosos (alrededor de los 36ºC), 
con oscilaciones térmicas entre el día y la noche muy altas. Así pues, se caracteriza por una 
zona con una temperatura media anual de unos 16ºC, pero con una amplitud térmica anual de 
alrededor de los 20ºC. 
El invierno es frío y se prolonga durante los meses de diciembre a febrero con menos de 10 °C 
de media, siendo enero el mes más frío. El verano es una estación larga, con temperaturas 
medias superiores a los 20 °C durante los meses de junio a septiembre.  
Los meses más fríos y más cálidos acontecen al principio de las estaciones a consecuencia de 
la lejanía del mar y de su acción de suavización térmica, impedida aún más por el efecto de 
barrera de las cadenas montañosas. La escasa duración de las estaciones equinocciales es otro 
rasgo más de la continentalidad de su clima. 
 
Figura 2. Distribución de la temperatura a lo largo del año 2016 en la estación "Granada - Base Aérea" 
próxima a la zona de proyecto.                                                                                                             
(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Agencia Estatal de Meteorología.) 
En cuanto a la precipitación, una escasa precipitación media anual se encuentra alrededor de 
los 400 milímetros concentrados en 60 a 80 días al provoca muchos períodos de sequía, en 
especial la sequía estival, propia de todos los climas mediterráneos, y que se prolonga de forma 
brusca durante los meses de julio y agosto, en los que se producen precipitaciones inferiores a 
5 milímetros. 
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Figura 3. Distribución de la precipitación media a lo largo del año 2016 en la estación "Granada - Base 
Aérea" próxima a la zona de proyecto.                                                                                                 
(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Agencia Estatal de Meteorología.) 
4.1.3 Geología y geomorfología 
La zona de estudio se encuentra geográficamente situada en el borde suroccidental de la Vega 
de Granada y comprende los municipios de Armilla, Churriana de la Vega, Cúllar Vega y Las 
Gabias.  
La formación está situada al noroeste de Sierra Nevada y al norte de la cordillera Penibética; 
destaca por sus visibles transiciones entre zonas de regadíos tradicionales de la Vega y los 
cultivos de secano de la Comarca del Temple. Todo el conjunto de la región de estudio queda 
incluido en la hoja 1026 (Padul) del Mapa Topográfico Nacional extraído dela serie Magna50 
mencionado anteriormente. 
Morfológicamente destaca el contraste entre el modelado de relieves ondulados desarrollado 
sobre los materiales miocénicos y la llanura aluvial de la Vega granadina, donde no existe una 
red de drenaje propiamente desarrollada. Ambos conjuntos morfológicos reflejan la existencia de 
un importante accidente tectónico orientado de noroeste a sureste, que corresponde a una de 
las fallas concionantes del hundimiento de la Depresión de Granada. 
Por lo que respecta a los materiales que podemos encontrar, destacan 3 tipologías principales: 
• Depósitos aluviales propios de la depresión de Granada. 
• Conos deyección llamados en este caso “Conglomerados de la Alhambra”. 
• Limos, yesos, arenas y conglomerados. 
4.1.4 Hidrología. 
Por lo que respecta a la hidrología hay que destacar que el trayecto de la vía proyectada 
discurre por diferentes arroyos y barrancos, cuyo trazado se ve interceptado por la misma, 
estos son: 
• Barranco de la Cañada del Botón 
• Cañada de Vilchez 
• Arroyo de San Saturnino 
Todas estas unidades hidrológicas se encuentran al norte del municipio de Las Gabias y 
alimentan al Barranco de la Jabonera. 
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4.1.5 Hidrogeología 
La unidad hidrogeológica de la Depresión de Granada se divide en dos subunidades acuíferas: 
la de la Vega de Granada y la subunidad detrítica miopliocena. En el caso de la obra aquí 
proyectada nos interesa principalmente la primera puesto que afecta directamente a la zona 
suroeste de la Vega de Granada donde está localizada la nueva vía. 
La unidad de la Vega de Granada es un acuífero detrítico libre que se extiende sobre unos 200 
km2 a ambos márgenes del río Genil. Como se ha comentado anteriormente, está constituido 
mayoritariamente por alternancias de gravas, arenas y limos cuaternarios; hacia los bordes son 
frecuentes las intercalaciones arcillosas y los niveles de conglomerados cementados. Su espesor 
llega a ser de 250m, en la parte centro-oriental, y disminuye hasta l50 m, en los bodes, sobre un 
sustrato de naturaleza limo-arcillosa 
La alimentación hídrica de la zona se debe, principalmente; a las infiltraciones de agua de lluvia, 
a las aguas de escorrentía de la Cuenca del Alto Genil, a las aportaciones de los materiales 
detríticos y carbonatados de los alrededores y a las aguas de retorno de los regadíos. 
La descarga, en cambio, se produce fundamentalmente a través de salidas por manantiales y 
emergencia difusas a los ríos Genil y Cubillas, numerosas explotaciones por bombeo y salidas 
ocultas. 
Figura 3. Distribución de la litología de la zona a lo largo del trazado de la nueva vía.                                                
(Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del IGME.) 
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Figura 4. Dibujo en planta de la extensión del acuífero de la Vega de Granada.                                         
(Fuente: Instituto Geológico Minero de España.) 
4.1.6 Paisaje 
Con el objetivo de determinada la capacidad de acogida del territorio desde la perspectiva 
paisajística, la zona de estudio se ha dividido en unidades de paisaje homogéneas caracterizadas 
por la semejanza entre sus componentes biológicos, físico y antrópicos. 
Así pues, la zona de proyecta se ha divido en dos principales unidades de paisaje, cuyas zonas 
que las conforman reúnen unas características visuales homogéneas. 
La primera resultaría la zona de cultivo relativa a la parte oeste de la comarca de la Vega de 
Granada, en esta zona la orografía es irregular y aun no presenta las características propias de 
la Vega puesto que se encuentra fuera de los límites de la depresión de Granada. Se 
corresponde con zonas de agricultura intensiva, sobretodo de secano y por comprender las 
unidades hidrológicas descritas en el apartado anterior. 
Por otra parte, tenemos la zona centro-sur de la Vega de Granada, más urbanizada debido al 
gran crecimiento demográfico de los últimos años y en la cual podemos ver una mezcla 
heterogénea entre zonas de cultivo y zonas urbanas. Se podría establecer como punto límite 
entre las dos zonas el gran desnivel que encontramos cerca de los municipios urbanos de Las 
Gabias e Hijar; producido por una gran falla, descrita en el Anejo 3, que discurre en dirección 
sur-oeste y que corresponde al límite oeste de la depresión de Granada. 
4.2 Medio Biológico 
 
4.2.1 Vegetación 
La vegetación de la zona de estudio está caracterizada por zonas de cultivo de secano, donde 
destacan el olivar, pero donde se conocen otros tipos como la mazorca y el tabaco. Fuentes de 
la economía propia de la zona. 
4.2.2 Fauna 
Con la reducción de los hábitats que desencadenan una ausencia de cobertura vegetal 
especialmente densa debido a la acción antrópica del hombre condiciona una mayor abundancia 
especies de pequeño tamaño. 
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La fauna salvaje es poco abundante en todo el municipio y no realizan movimientos migratorios 
que conlleven desplazamiento locales o macrolocales. Pueden encontrarse asociados a la 
vegetación riparia animales como el ruiseñor, el mirlo y el lirón. 
Asociados a las comunidades de cultivo (olivar): los fringílidos y túrdidos, curracacapirotada, 
carbonero común, herrerillo común y la perdiz común, destacando entre los mamíferos las 
ratillas, ratones de campo, conejos y lirones. Entre los reptiles destacan el lagarto acelado y la 
lagartija colilarga. 
4.3 Medio Socioeconómico 
En la actualidad las poblaciones de la zona destacan por su abundante crecimiento demográfico, 
convirtiéndose en importantes núcleos poblacionales. Destacar el caso de Las Gabias que ha 
visto aumenta su población en un 250% en los últimos 15 años, probablemente debido a su 
conexión tan directa con la capital ya la facilidad para construir en la zona. 
La economía de la zona destaca por la agricultura sobre todo por cultivos de olivos, maíz y 
cebada, también destaca por ser una importante zona industrial sobre todo por la existencia de 
diversas fábricas de ladrillos, aunque tras la crisis económica la gran mayoría han desaparecido 
y ahora tan solo se utilizan como almacenes de materiales de construcción que además son 
importantes generadores de tráfico pesado en la zona. 
5.Análisis potencial de impactos 
5.1 Acciones impactantes 
Dentro de las acciones impactantes que se van a producir con la construcción y explotación de 
la variante, las diferentes consideraciones que se han tenido en cuenta han sido las que se 
disponen a continuación. Para ello se han considerado dos fases, una de construcción y otra de 
explotación. Las consideraciones tanto de una fase como de otra serán importantes a la hora de 
proponer después las medidas correctoras del presente proyecto. 
5.1.1 Fase de construcción 
Las principales acciones que van a tener lugar en la fase de construcción son: 
• Movimiento de tierras 
• Plantas de tratamiento de materiales 
• Movimiento de maquinaria pesada 
• Pistas y accesos adicionales 
• Transporte de materiales 
• Destrucción de vegetación 
• Vertidos 
• Depósitos de materiales 
• Vallado y circulación de vehículos 
• Expropiación de terrenos 
• Acciones inducidas (explotación de canteras, escombreras, pistas y accesos 
provisionales, incremento de tráfico). 
5.1.2 Fase de explotación 
La fase de explotación, presentará las siguientes acciones impactantes para el medio: 
• Incremento del tráfico rodado 
• Asfaltado de superficies 
• Maquinaria de funcionamiento 
• Uso de sales, herbicidas y aditivos para la conservación 
• Conservación propiamente dicha: limpieza, pintado de líneas de la calzada, etc. 
• Aumento de la accesibilidad 
• Deslumbramientos 
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• Efecto barrera 
• Creación de escombreras 
5.2. Acciones impactadas 
Dentro de las potenciales acciones impactadas que van a verse afectadas por los impactos 
enumerados anteriormente, se han distinguido el medio natural y el medio socioeconómico. 
5.2.1 Medio natural 
5.2.1.1 Impactos sobre la atmósfera 
Las acciones más importantes de la nueva vía sobre la calidad del aire son los movimientos de 
tierra que provocan la inmisión de partículas de polvo a la atmósfera, y la emisión de gases 
causada por el incremento de tráfico rodado durante las fases de obras y explotación. 
Por lo que respecta al ruido, hay que distinguir entre el que se produce con motivo de la 
construcción y el producido por la explotación de la nueva vía. Durante la primera etapa de 
construcción se producen, tanto incrementos del nivel sonoro continuos como puntuales, 
mientras que en la explotación los incrementos son de carácter continuo debido a los motores y 
rodadura de los vehículos. 
Las acciones puntuales más importantes en fase de obra son las actividades de escavabilidad 
así como voladuras, mientras que las acciones continuas a tener en cuenta son debidas a la 
utilización de maquinaria pesada, incremento del tráfico rodado de camiones, etc. Durante la fase 
de explotación los incrementos sonoros están producidos por el incremento del tráfico rodado. 
5.2.1.2 Impactos sobre la geología y geomorfología 
Las acciones del Proyecto causantes de las alteraciones sobre las características geológicas y 
geomorfológicas del entorno son los movimientos de tierras, la ocupación directa del espacio, 
ejecución de taludes y la explotación de canteras y vertederos. 
Los impactos producidos sobre la geología y la geomorfología son, fundamentalmente, de dos 
tipos: 
5.2.1.3 Cambios geomorfológicos 
Los movimientos de tierras derivados de la ejecución de las obras, constituyen un buen indicador 
de las modificaciones sobre la morfología y el relieve, por efecto de las excavaciones y rellenos. 
Estas alteraciones morfológicas no se producen únicamente en los terrenos afectados por la 
traza, sino también, y de modo especial, en los puntos de préstamo y vertederos. Este aspecto 
será considerado conjuntamente con el paisaje, dada su influencia en percepción visual de la 
obra. 
Los impactos generados sobre este aspecto se reducirán sustancialmente con la posterior 
restauración fisiográfica. 
5.2.1.4 Estabilidad de laderas 
El diseño de la nueva carretera ha contemplado en detalle esta circunstancia para garantizar la 
estabilidad de los taludes creados, por lo que se espera que el impacto sea mínimo. 
5.2.1.5 Impactos sobre el clima 
No se esperan cambios apreciables en el clima por la construcción de la nueva carretera. Dada 
la escasa envergadura de la obra, no son previsibles alteraciones mesoclimáticas ya que no se 
producen variaciones en el régimen de vientos ni destrucción de vegetación de importancia. 
Las temperaturas pueden experimentar ligeros aumentos durante la fase de obra, ocasionados 
por el tránsito de maquinaria o por el extendido de firme, si bien estos cambios no se consideran 
significativos. 
Asimismo, se consideran despreciables las alteraciones microclimáticas durante el 
funcionamiento de la carretera, consistentes en los cambios de temperaturas propiciados por la 
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presencia de la plataforma asfáltica. No se estima tampoco significativo el peligro derivado del 
riesgo de heladas de la carretera. 
 
5.2.1.7 Impactos sobre la vegetación 
Los impactos sobre la vegetación pueden ser directos o indirectos, a través de otros 
componentes del ecosistema, como atmósfera, aguas y suelos. Los primeros suelen tener lugar 
preferentemente en la fase de obras mientras que los segundos suelen producirse durante la 
explotación. 
Las principales especies que se verán afectadas por este tipo de impactos serán los cultivos de 
olivar que serán interceptados por la traza de la nueva variante. 
Por otra parte, la vegetación de ribera sí puede verse afectada por la construcción de la nueva 
infraestructura, en cuyo caso se tomarán las medidas correctoras de replantación de especies 
autóctonas. 
5.2.1.8 Impactos sobre la fauna 
Los impactos que la carretera en proyecto puede ocasionar sobre la fauna pueden ser de tres 
tipos, efecto barrera, riesgo de atropello, destrucción o modificación de hábitat, especies 
protegidas y molestias. 
La carretera puede suponer un obstáculo para el movimiento de la fauna y su expansión, 
especialmente para aquellos grupos de dominio vital reducido y desplazamientos cortos, como 
pudieran ser los anfibios, reptiles y pequeños mamíferos. 
El efecto barrera afecta también a mamíferos de mediano o gran tamaño que requieren grandes 
territorios y realizan grandes desplazamientos. La presencia de la carretera puede producir una 
fragmentación del nicho y de su área de distribución, ocasionando aislamiento de poblaciones y 
cortes en sus desplazamientos. 
Por último, existen impactos sobre la fauna cinegética, que no sólo se topa con los vallados que 
existen en la actualidad, sino que tras la construcción la variante, ésta configurará una barrera 
para poder atravesar los hábitat que separan. 
5.2.1.9 Impactos en el sistema hidrológico 
El impacto de la traza sobre el cauce del arroyo de la Cañada es el efecto más importante sobre 
la hidrología, aunque se trate de un cauce de pequeña entidad. 
Durante las fases de obras y de explotación de la nueva carretera será necesaria la adopción de 
medidas preventivas para evitar posibles impactos sobre la calidad del agua como consecuencia 
de posibles vertidos accidentales tanto de materiales sólidos como de sustancias líquidas. 
5.2.1.10 Impactos sobre el paisaje 
En términos generales, el impacto paisajístico de la nueva carretera vendrá determinado por dos 
factores, de un lado las variaciones topográficas producidas por los movimientos de tierras y de 
otro las variaciones cromáticas que producen en contraste con el entorno, por la presencia de 
zonas desnudas de vegetación o por el color de la propia vía y de los elementos auxiliares. 
Las acciones de proyecto que causan mayores impactos paisajísticos son la construcción y la 
presencia de la propia estructura, los movimientos de tierra y aquellas otras operaciones que 
producen cambios en la vegetación o en el relieve, principales componentes del paisaje, como 
la explotación de canteras, depósitos en vertedero, presencia de instalaciones temporales, etc. 
La intensidad de los efectos producidos sobre el paisaje dependerá de su capacidad de 
absorción, que está relacionada con diversos factores biofísicos y morfológicos. 
5.2.1.11 Impactos sobre el patrimonio histórico-cultural 
No existen impactos sobre el patrimonio catalogado en el momento de iniciación de las obras. 
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5.2.2 Medio socioeconómico 
La población y la economía forman parte del medio socioeconómico y constituyen elementos 
receptores de impactos tanto positivos como negativos. Las acciones que inciden sobre ellos 
son la demanda de mano de obra y materiales que la obra supone, y que en parte se satisface 
con recursos locales, así como las expropiaciones, que suponen cambios de uso en el suelo, 
los procesos constructivos, que originan molestias temporales a los usuarios de la vía, y 
finalmente la propia presencia de la infraestructura que mejora las comunicaciones. 
Las principales acciones que pueden producirse se resumen en: 
• Cambios en los parámetros económicos, en particular el empleo y la población activa 
• Alteración del funcionamiento de establecimientos Comerciales 
• Cambios en la estructura de la parcelación del territorio 
• Cambios en la propiedad del suelo 
• Descenso de la producción agraria en el término municipal 
• Disminución de los riesgos de siniestralidad 
• Molestias por ruidos 
La ejecución de las obras originará una demanda temporal de mano de obra, de reducida 
magnitud sobre los trabajadores locales. Ello se debe a que las empresas contratistas de 
infraestructuras suelen cubrir sus necesidades con personal propio. Sin embargo, existen 
determinadas tareas, principalmente movimiento de tierras, que si se suelen realizar con 
personal local. 
Dentro de los factores sociales, deben considerarse efectos positivos derivados de la puesta en 
servicio de la nueva carretera, con sus características de plataforma, radio de curvas, 
señalización y accesos. Algunos de ellos son: 
• Disminución del riesgo de accidentes 
• Desviación del tráfico que discurre por la travesía 
• Disminución de contaminación acústica 
5.3 Síntesis del análisis 
A continuación, se adjunta un cuadro comparativo en el que se resumen las valoraciones de los 
impactos ambientales potenciales que se han estimado para las soluciones analizadas. 
Se ha introducido un código de colores para facilitar a primera vista la comprensión de los 
impactos potenciales considerados. 
Impactos Fase de construcción Fase de explotación 
Atmosfera MODERADO COMPATIBLE 
Geología y geomorfología SEVERO NULO 
Clima COMPATIBLE NULO 
Vegetación SEVERO COMPATIBLE 
Fauna MODERADO MODERADO 
Sistema hidrológico ALTO COMPATIBLE 
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Impactos Fase de construcción Fase de explotación 
Paisaje SEVERO MODERADO 
Ruido MODERADO 
COMPATIBLE/ 
BENEFICIOSO 
Patrimonio histórico-cultural NULO NULO 
Medio socioeconómico POSITIVO POSITIVO 
Tabla 1. Tabla resumen de las valoraciones de los diferentes impactos analizados durante las fases de 
construcción y de explotación de la obra proyectada.                                                                           
(Fuente: Elaboración propia.) 
6. Medidas preventivas y correctoras 
6.1 Introducción 
Las medidas correctoras son aquellas operaciones destinadas a reducir los impactos negativos 
provocados por el desarrollo de un proyecto determinado. En este sentido, la ejecución de las 
obras generará en el entorno determinados efectos ambientales negativos que es preciso tener 
en consideración. 
Por lo tanto, en este apartado se aportan las medidas preventivas y correctoras necesarias 
para reducir las afecciones de la obra sobre el medio ambiente. 
La totalidad de las medidas que se describen a continuación tienen como objetivo mantener o 
restituir, las condiciones originales de los terrenos afectados por las obras, de forma que se 
recupere en la medida de lo posible la calidad ecológica y paisajística inicial. Para ello se 
establecerán medidas específicas para cada impacto producido, aunque algunas de ellas, 
podrán ser aplicadas para corregir impactos de distinta naturaleza. 
Dado que en la fase inicial se han considerado factores ambientales para definir el trazado de 
la nueva carretera, se ha reducido de antemano la necesidad de aplicación de numerosas 
medidas correctoras, tal que esta consideración previene la producción de impactos 
innecesarios y reduce los mismos a aquellos que sean inevitables. Por otro lado, la aplicación 
de las medidas correctoras durante el periodo de ejecución de las obras, o inmediatamente 
finalizadas las mismas, garantiza su efectividad y disminuye la posibilidad de aparición de 
impactos secundarios, difícilmente corregibles ya que incrementan su efecto con el paso del 
tiempo. 
A continuación, se detallan las medidas a utilizar para cada uno de los elementos del medio 
afectado. 
6.2 Medidas de protección de la calidad del aire 
6.2.1 Fase de construcción 
6.2.1.1 Prevención de la emisión de partículas 
Durante la ejecución de las obras de construcción de la carretera, se tomaran medidas para 
minimizar las afecciones producidas por el tránsito continuo de maquinaria y camiones por los 
caminos, y por los procesos de movimientos de tierras, causantes de la emisión de grandes 
cantidades de partículas de polvo en el aire. Estas medidas consistirán en la aplicación de 
riegos frecuentes en las siguientes zonas: 
• Superficies de los caminos de servicio por los que circulen tanto la maquinaria como 
los camiones. 
• Áreas en las que se vayan a realizar movimientos de tierras (excavaciones, 
terraplenes, acopio de material en vertederos, plantas de tratamiento, etc.) 
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La frecuencia de riego se determinará experimentalmente en función de las condiciones 
meteorológicas, de modo que siempre se asegure que los niveles resultantes de concentración 
de partículas de polvo en el aire en las zonas externas habitadas próximas no superen los 
umbrales establecidos en la legislación vigente. 
El trasporte de materiales sueltos a efectuar durante los movimientos de tierras se realizará en 
camiones cubiertos por lonas, y se dispondrán filtros en los silos de cemento de las plantas de 
hormigón y las plantas asfálticas. Además, sería recomendable que todo el proceso de 
manipulación de cementos se efectuara en instalaciones cerradas. 
En días ventosos se deberán proteger con toldos los acopios de materiales. Durante dicho 
periodo, el director de obra podrá prohibir el tránsito de vehículos potencialmente 
contaminantes, aun cuando la carga que transporten vaya protegida de los vientos. 
6.2.1.2 Prevención de las emisiones procedentes de los motores 
El proyecto incluirá las revisiones necesarias para asegurar que la maquinaria y vehículos de 
transporte que se utilicen en la obra cumplan estrictamente con los programas de revisión y 
mantenimiento especificados por el fabricante de los equipos. 
6.2.2 Fase de explotación 
Se estima que las emisiones asociadas a la fase de explotación no alcanzarán niveles que 
superen la capacidad de dispersión de la atmósfera local, por lo que no se considera necesario 
disponer de medidas de protección específicas. 
6.3 Medidas de protección contra el ruido 
6.3.1 Fase de construcción 
Para reducir los niveles sonoros durante la ejecución de las obras se tendrán presentes las 
siguientes medidas de protección: 
• Prohibición de trabajos molestos para las personas (excavaciones, voladuras, tráfico 
de maquinaria pesada, etc.) en horario nocturno en zonas próximas a la población. 
• En todo caso se tomarán las medidas oportunas para mantener los niveles de 
inmisión sonora por debajo de los 65 dB (A) Leq durante el día y de los 55 dB (A) 
Leq durante la noche. 
• Como medida de protección para la fauna, las obras serán programadas de forma 
que se eviten las actuaciones más ruidosas (movimientos de tierra) durante la época 
de cría de la avifauna. 
• Se revisarán y controlarán periódicamente los silenciosos de los escapes, 
rodamientos, engranajes y demás mecanismos de la maquinaria. Esta información 
se recogerá en las fichas de mantenimiento. 
• Se limitará a un máximo de 20 km/h la velocidad de circulación por pistas y caminos 
de acceso a las obras. 
6.3.2 Fase de explotación 
La construcción de la carretera supondrá una mejoría sobre la situación actual al alejar el 
tráfico que actualmente discurre por el interior del núcleo urbano. Además, se considera que no 
es necesaria la aplicación de medidas especiales de protección contra el ruido ya que los 
niveles sonoros emitidos se prevé que estén por debajo de los límites establecidos. 
6.4 Medidas de protección de suelo 
6.4.1 fase de construcción 
6.4.1.1 Viario de la obra 
Como caminos de acceso a la obra se aprovecharán tanto la superficie de la traza de la 
variante como la red de caminos existentes. La red de caminos vecinales podrá ser adaptada a 
las características de la maquinaria destinada a la ejecución de la obra, restituyendo su estado 
original una vez terminadas estas. 
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Si el Contratista necesitara crear nuevos caminos de acceso deberá esperar su aprobación por 
parte de la Dirección Facultativa. En caso de ser aprobada la solicitud, el contratista deberá 
eliminarlos y restaurarlos mediante el aporte de una capa de tierra vegetal de 30 cm, una 
hidrosiembra y compensar a los propietarios afectados. 
6.4.1.2 Localización de instalaciones y elementos auxiliares de obra 
La localización de las instalaciones y elementos auxiliares de obra, tales como parques de 
maquinaria, plantas de aglomerado asfáltico y hormigones, áreas de acopio de materiales, 
oficinas de obra, caminos de servicio, vías de acceso a las obras, se realizará ocupando la 
menor extensión posible de suelo natural. 
Todas estas instalaciones tendrán carácter temporal, por lo que, una vez finalizadas las obras 
de las que dependen, serán desinstaladas y retiradas, restituyendo el terreno a sus condiciones 
originales tanto topográficas como de cubierta vegetal. 
6.4.1.3 Conservación de la tierra vegetal 
Se recuperará la capa superior del suelo o tierra vegetal que vaya a ser alterada por cualquier 
elemento de la obra, ya tengan carácter permanente o temporal, con objeto de evitar su 
pérdida y aprovecharla posteriormente en los tratamientos de restauración del suelo y la 
vegetación. 
La recuperación de la tierra vegetal consistirá en la retirada de los horizontes superficiales del 
suelo. La profundidad de suelo a retirar la determinará la dirección facultativa de la obra en 
función de las características de los distintos terrenos. 
La tierra vegetal retirada en las operaciones de excavación de la explanada, se extenderá 
sobre las superficies a recuperar con objeto de facilitar la implantación e instalación de la 
vegetación. En tales operaciones se cumplirán las siguientes normas: 
6.4.1.4 Retirada selectiva de la capa superior de tierra vegetal 
La retirada de la capa superior se realizará de manera específica y por separado, con respecto 
a otras capas de tierras estériles y no aprovechables, vigilando la aparición de horizontes no 
aprovechables a menor profundidad. 
Las operaciones se realizarán simultáneamente con el desbroce con el máximo cuidado, de 
manera que se evite su deterioro por compactación, por lo que antes de su retirada se evitará 
el paso de maquinaria pesada. 
En este sentido, se planificarán las rutas de la maquinaria (traíllas, palas y camiones), de modo 
que no se circule sobre terrenos en los que no se ha retirado la capa de tierra vegetal. 
La excavación para extraer la tierra vegetal se efectúa a la profundidad que determine el 
horizonte. No obstante, se recomienda un máximo de 30 cm, salvo en los casos de tierras de 
cultivo reciente. 
6.4.1.5 Almacenamiento y acopio 
Dada la dificultad de recuperar progresivamente los terrenos alterados, el almacenamiento y 
acopio se realizará de forma adecuada para prevenir su deterioro. El acopio se llevará a cabo 
en los lugares elegidos, de modo que no interfiera el normal desarrollo de las obras y conforme 
a las siguientes instrucciones: 
La tierra vegetal y los materiales estériles se realizará el acopio por separado para evitar 
contaminaciones y confusiones en el tratamiento a cada uno de ellos. 
Para la ubicación de las zonas de acopio se seguirán los criterios aplicables a los elementos 
temporales, y se optará preferentemente por terrenos llanos, de fácil drenaje y alejados de 
zonas destinadas a actividades e instalaciones auxiliares, como parque de maquinaria y 
zonas de tránsito de la misma para evitar su contaminación. No se permitirá el tráfico sobre 
los acopios ya construidos. 
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En función de la disponibilidad de terrenos lo más aconsejable es la formación de cordones 
paralelos a la traza, con pendientes iguales o inferiores a 3H:2V. En principio, y siempre que el 
acopio sea inferior a seis meses, el mantenimiento se limitará a un modelado inicial de la 
geometría que evite erosiones y retenciones de agua. 
• Se hará formando caballones o artesas de sección trapezoidal y en forma de cordón 
paralelo a la traza, su altura no excederá de 1,5 m. 
• Se evitará el paso de los camiones de descarga por encima de la tierra apilada. 
• El modelado de caballones hará preferentemente con tractor agrícola que compacte 
poco el suelo. 
• Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa o caballón, a fin de 
evitar el lavado del suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales por erosión, 
facilitando al mismo tiempo los tratamientos que hubieren de darse. 
6.4.1.6 Extendido de tierra vegetal 
Las superficies sobre las que se extenderá la tierra vegetal se escarificarán ligeramente, 
mediante una rastra de púas o una retroexcavadora giratoria con cazo de cuchilla irregular. 
Durante la ejecución de las operaciones se cuidará y evitará la compactación de la tierra 
vegetal. Para ello, se utilizarán técnicas en las que no sea necesario el paso de maquinaria 
pesada. 
Las operaciones de extendido se han de programar, en la medida de lo posible, de manera que 
se minimicen los tiempos de permanencia de superficies desnudas y el de almacenamiento de 
los materiales. Por otra parte, será conveniente que el extendido se realice durante los 
periodos en los que puedan realizarse las tareas de hidrosiembra. El tiempo transcurrido entre 
el extendido y la hidrosiembra será el mínimo posible. 
La capa de tierra vegetal se extenderá sobre el terreno seco, ya remodelado, con maquinaria 
que ocasione una mínima compactación. El extendido se realizará de forma que se consiga un 
espesor aproximadamente uniforme. Se evitará el paso de maquinaria sobre el terreno ya 
extendido. 
Posteriormente se realizará un laboreo superficial de la superficie resultante para eliminar la 
posible compactación de la capa de tierra vegetal extendida. 
Se extenderá tierra vegetal sobre toda la superficie sobre la que posteriormente se vayan a 
realizar labores de plantación. El espesor continuo de tierra vegetal a extender será de 30 cm. 
Los excedentes de tierra vegetal, si los hubiera, deberán de ser retirados a vertedero. 
6.4.1.7 Plan de gestión de residuos 
Las normas básicas en materia de gestión de residuos vienen definidas por la Ley 10/1998, de 
21 de abril, donde cabe destacar: 
• Necesidad de separar, cuando menos, los residuos peligrosos de los inertes. Así 
mismo, se separarán para un tratamiento diferenciado, los residuos inertes de los 
residuos urbanos. 
• Identificación de un residuo como peligroso, atendiendo a la clasificación que se 
recoge en el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. 
• Aconseja la clasificación de los residuos inertes con vistas a una posible 
recuperación, reutilización o reciclaje, de los mismos. 
Debe de tenerse en cuenta que los residuos contaminantes provenientes de la obra, 
principalmente grasas y aceites, derrames de hidrocarburos u otros compuestos químicos 
complejos, asociados al mantenimiento y funcionamiento de la maquinaria, tendrán que ser 
considerados residuos peligrosos, aplicándose a este respecto la legislación vigente relativa a 
residuos peligrosos. 
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El equipo necesario para la correcta gestión constará, además, de los contenedores o envases 
en función del tipo de residuo y de las etiquetas y carteles para su correcta identificación. Para 
todos aquellos residuos que deban ser eliminados, se procederá primero con una clasificación 
de los residuos discriminando los siguientes tipos: 
• Aquellos que deban ser tratados por gestor autorizado por ser peligrosos: aceites 
usados, filtros, trapos de limpieza, baterías usadas, etc. 
• Aquellos asimilables a urbanos 
• Los residuos inertes o escombros de obra: tierra, chatarra, etc. 
6.4.2 Fase de explotación 
6.4.2.1 Tratamiento de suelos compactos 
A la finalización de las obras, el contratista procederá a realizar un laboreo de todos los suelos 
compactados como consecuencia del movimiento de maquinaria y tránsito de vehículos de 
transporte. 
Durante la explotación de la carretera deberán corregirse los surcos de erosión que aparezcan 
en los taludes restaurados. 
6.5 Medidas de protección de la geología y la geomorfología 
6.5.1 Fase de construcción 
6.5.1.1 Diseño de taludes 
En cuanto al diseño de taludes, se ha de asegurar la estabilidad estática y el establecimiento 
de vegetación que garantice su estabilidad a largo plazo. Para lograr estos objetivos, se 
seguirán las siguientes pautas: 
• Diseño de taludes con perfiles de pendientes suaves. 
• Evitar las aristas con formas geométricas antinaturales. 
• Empleo de cunetas de coronación para desmontes, impidiendo el vertido de agua 
indiscriminado por el talud. 
• Protección de taludes frente a los riesgos de erosión, desprendimientos y 
deslizamientos: cunetas de guarda, bajantes, mallas y/o plantaciones. 
• Para reducir la erosión superficial por escorrentía, las aguas procedentes de cunetas 
y drenajes serán conducidas hasta los cauces preexistentes, de modo que se impida 
la erosión por aparición de nuevos sistemas de escorrentía. 
6.5.1.2 Préstamos 
La elección de las zonas de préstamos de materiales necesarios para las obras se hará en 
base a los siguientes criterios: 
• La cantera seleccionada debe ubicarse en lugares que no generen un fuerte impacto 
visual 
• Las condiciones geotécnicas de las zonas de préstamo deben ser las apropiadas 
para evitar deslizamientos de laderas 
Finalizadas las obras de extracción, se procede a reintegrar esta zona en el entorno. Las tareas 
de restauración son: 
- Los taludes de la zona de préstamo se recubrirán con una capa de tierra vegetal, con el 
fin de garantizar la reposición de la cubierta vegetal 
- La inclinación de los taludes será 3H:2V, con el fin de garantizar la estabilidad de los 
mismos, favoreciendo el extendido de la tierra vegetal 
- El impacto visual se minimizará con la siembra de una barrera de especies arbóreas de 
crecimiento rápido, acordes con las especies del entorno. 
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6.5.1.3 Vertederos 
A la hora de elegir el emplazamiento óptimo para el depósito de materiales sobrantes y de 
características no aptas para su utilización en rellenos de la obra, se deberán tener en cuenta 
las siguientes consideraciones: 
• El emplazamiento elegido debe ser un lugar no fácilmente visible o en zonas donde 
no se planteen problemas futuros de dominancia visual del territorio. 
• La zona de vertedero debe ser fácil de drenar, utilizando técnicas sencillas y lo más 
económica posibles. 
• Las condiciones geotécnicas de la zona de vertedero deben ser adecuadas. 
• La zona de vertedero no debe generar alteraciones hidrológicas, y si se producen, 
éstas no deben revestir importancia. Igualmente ha de tenerse esta consideración 
con las aguas subterráneas y fauna avícola. 
Una vez finalizadas las tareas de vertido, se procede a reintegrar este en el entorno mediante 
la aplicación de idénticas operaciones a las que se llevan a cabo para la reintegración de zonas 
dedicadas a préstamo de materiales. 
 
6.6 Medidas de protección de la flora 
6.6.1 Fase de construcción 
Se consideran incluidos bajo la designación de flora, tanto especies vegetales de generación 
espontánea como cultivos de cualquier tipo y especies incluidas en el medio natural analizando 
como consecuencia de una reforestación. Las medidas correctoras del posible impacto sobre 
esta componente ambiental son las siguientes: 
6.6.1.1 Delimitación de los perímetros de actividades de las obras 
Antes del inicio de la obra se realizará la limitación de la zona de ocupación estricta del 
trazado, en las áreas más valiosas con objeto de minimizar la ocupación del suelo y la afección 
a la vegetación. La zona acotada se limitará, siempre que sea posible, a la franja de ocupación 
de la explanación de la carretera. 
Las áreas destinadas a zonas de instalaciones auxiliares temporales o permanentes, tales 
como parques de maquinaria, zonas de acopios, canteras, préstamos, vertederos y caminos de 
acceso, también se limitarán para que la circulación del personal y maquinaria se restrinja a la 
zona acotada. 
La limitación provisional de la zona de obras se completará en los accesos a la misma, 
especialmente en las inmediaciones de las zonas más sensibles o interesantes, ya sea por su 
vegetación, valor de conservación, etc. y en las proximidades de los núcleos habitados, de 
forma que se garantice la seguridad de la población. 
Los trabajos quedarán restringidos en el interior del perímetro señalado, preservando el resto 
del territorio. Si por cualquier motivo, hubiera que realizar actividades fuera de la franja 
marcada, estas deberán de estar justificadas y autorizadas convenientemente por el Director 
de Obra. 
Los jalones se instalarán con la suficiente garantía de solidez, de forma que cumplan 
adecuadamente su función durante la fase de obra, pero se procederá a su retirada cuando 
queden completados los trabajos que motivaron su instalación. 
Las instalaciones auxiliares, tales como parques de maquinaria, almacenes de materiales, 
instalaciones provisionales de obra y plantas de aglomerado asfáltico se situarán en zonas 
donde la vegetación no tenga especial valor. En concreto se evitará su ubicación en superficies 
arboladas y en los cauces de los ríos y arroyos y en áreas con vegetación de ribera. 
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6.6.1.2 Protección de árboles y arbustos durante las obras 
La traza de la variante discurre preferentemente por zonas de terrenos dedicados al cultivo de 
olivo y de especies forrajeras. 
Por esta razón, antes de las obras y tras el proceso de jalonamiento de la zona de ocupación 
estricta del trazado de la variante, se recorrerá el terreno limitado por las obras con el fin de 
realizar una evaluación de la necesidad y conveniencia de trasplantar todos los ejemplares 
arbóreos de interés que se encuentren dentro de esta zona. 
Una vez identificados los ejemplares cuyo trasplante a otra zona sea conveniente y que reúnan 
las características idóneas para esta operación, se procederá a diseñar la ejecución de esta 
actividad debiéndose contar para cada árbol a trasplantar con un plan de obra perfectamente 
establecido en el que se indiquen fechas y actuaciones concretas. 
6.6.1.3 Tratamiento de restauración de la vegetación 
La creación de una cobertura vegetal sobre las zonas afectadas por la construcción constituye 
el tratamiento prioritario en las labores de restauración debido a que la instalación de 
vegetación no solo minimiza el impacto paisajístico y visual de las obras, sino que además 
influye en la atenuación de impactos de diferente naturaleza (ecológico, paisajístico, riesgo de 
erosión, etc.) desempeñando diferentes funciones: 
• Contribuye a mantener la estabilidad de los suelos sobre los que se implanta por la 
cohesión que proporciona el sistema radical de las plantas. 
• Reduce los procesos erosivos por la protección que supone la parte aérea de las 
plantas, al disminuir la energía de la lluvia o la fuerza del viento, o por el frenado que 
provocan al escurrido, con lo que además se reducen los sedimentos a pie de talud 
y aumenta la duración del firme. 
• Permite la recuperación de las características del medio existente antes de la 
ejecución de la obra, afectadas con la ruptura de la estructura de los suelos durante 
las obras y quedar el sustrato desnudo. 
• Efectúa una compensación de la superficie vegetal afectada, facilitando la 
reinstauración de la vegetación autóctona y permitiendo su progreso en la evolución 
climática. 
• Constituye el inicio de la regeneración de hábitats afectados, necesarios para el 
mantenimiento de poblaciones faunísticas. 
• Favorece la seguridad vial al servir de balizamiento en el guiado óptico en curvas, 
intersecciones o cambios de rasante y al evitar deslumbramientos de los 
conductores. 
Como se ha expuesto anteriormente, y con el objeto de mejorar la fertilidad de las zonas a 
revegetar, será necesario cubrirlas con la tierra vegetal previamente retirada. Durante la 
preparación del terreno es importante tener en cuenta las condiciones climatológicas que 
existan, ajustándose en lo posible al calendario apropiado para su realización. 
Es conveniente comenzar la preparación del terreno a finales de verano, con el fin de tener 
tiempo para elegir el momento apropiado para las siembras y plantaciones, que comienzan 
cuando el suelo empieza a humedecerse con las lluvias de otoño. 
A la hora de definir los distintos tratamientos con cierto nivel de detalle, se atenderá, de un lado 
a las características vegetales del entorno y de otro a las condiciones de los taludes, para 
seleccionar los tratamientos aplicables. 
La composición específica de cada tratamiento ha de basarse en las características 
climatológicas y edáficas de la zona, buscando especies vegetales autóctonas presentes en el 
territorio, asequibles en viveros próximos, con el fin de obtener una mayor adaptación e 
integración de la obra en el entorno en que se enmarca. 
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6.6.2 Fase de explotación 
6.6.2.1 Mantenimiento de áreas restauradas 
A pesar de que las especies a instalar son de carácter autóctono, es necesario realizar ciertas 
labores de conservación para garantizar el arraigo y buen desarrollo de las plantas, al menos 
durante el período de garantía de las obras. 
6.7 Medidas de protección de la fauna 
6.7.1 Fase de construcción 
A continuación, se incluyen una serie de recomendaciones para el mantenimiento de los 
ecosistemas faunísticos que se corresponden tanto con precauciones a tener en cuenta 
durante la etapa de construcción como con la etapa de explotación. 
La medida preventiva de carácter general a llevar a cabo durante la fase de obras y no sólo por 
los efectos que sobre las comunidades faunísticas pudiera tener, sino con una visión 
globalizadora de afección al ecosistema, es la reducción al mínimo posible de apertura de 
caminos de obra, evitando al máximo la compactación de suelos por el paso de maquinaria, la 
destrucción de la cubierta de vegetación y la alteración de los cauces de agua, y evitando la 
ampliación de las pistas diseñadas en origen. Esta medida se realiza con el fin de evitar la 
disminución de los recursos tróficos. Se cerrarán todas aquellas pistas que no sean 
estrictamente de servicio, una vez finalizada la obra y puesta en funcionamiento la nueva 
infraestructura. 
Otra medida a adoptar es el mantenimiento de franjas de vegetación autóctona en los 
márgenes de la carretera con el fin de reducir los niveles sonoros originados por el tráfico 
minimizando así las molestias sobre la fauna. Esta barrera debe ser lo menos atractiva posible 
para las especies, con el fin de que no se convierta en un reducto para las mismas, reduciendo 
de esta forma el riesgo de atropellos. Por tanto, se evitará la plantación de árboles con frutos 
apetecibles para la fauna. 
Con el fin de evitar el atropello de especies se deben construir pasos de fauna. Para ello se 
intentará adecuar los drenajes como pasos de fauna para mejorar la permeabilidad de la vía, 
en aquellos casos en los que la anchura de la plataforma, la luz de entrada y salida, la relación 
entre la luz y la longitud, el tipo de entrada del drenaje, etc. lo permita según las características 
de las comunidades animales afectadas en cada caso. 
Las limitaciones por diseño, dimensionamiento o ubicación que estos drenajes presenten serán 
solucionadas mediante el diseño o sobredimensionamiento de los drenajes, que como mínimo 
deberán tener un diámetro de caño de 1,5 m. 
6.7.2 Fase de explotación 
El mantenimiento de los pasos de fauna durante la fase de explotación constituye la principal 
medida a adoptar para evitar afecciones a la fauna. Por tanto, durante la explotación de la 
carretera deberá llevarse a cabo la adecuada limpieza y mantenimiento de los pasos de fauna, 
con el fin de que realicen adecuadamente el objeto para el cual fueron construidos. 
 
6.8 Medidas de protección de la hidrología superficial y subterránea 
6.8.1Fase de construcción 
6.8.1.1 Protección de los cursos de agua 
La calidad de las aguas subterráneas será conservada mediante la aplicación de las siguientes 
medidas: 
- No se instarán plantas de tratamiento, vertederos, préstamos y acopio de materiales en 
las proximidades de los ecosistemas de las riberas de los cauces. 
- Quedan prohibidos los vertidos de todo tipo a la red de drenaje superficial que puedan 
dañar la zonas de Dominio Público Hidráulico 
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- No se realizarán derivaciones de los cauces, tránsito de vehículos y maquinaria sobre 
ellos y el vertido de tierras o cualquier tipo de material a los cauces y sus riberas. 
- Se tomarán las medidas necesarias para impedir el arrastre de productos contaminantes 
hacia los cursos de agua. 
- La limpieza de los utensilios y maquinaria destinados a la ejecución de las obras no se 
realizará en los cauces. 
- Queda prohibidas la manipulación de residuos peligrosos en zonas próximas a cauces 
naturales, y en especial, las labores de mantenimiento y cambios de aceites de 
maquinaria de obra, las cuales se realizarán en zonas impermeabilizadas destinadas 
exclusivamente a este tipo de usos. 
- Los materiales procedentes del desbroce y limpieza de la traza quedarán acopiados 
fuera de las zonas de cauces y vaguadas, evitando la aportación de estos materiales a 
los cursos de agua. 
- Se tendrá especial cuidado en la extensión de las capas de mezclas bituminosas, 
evitando la aportación de estos materiales a los cauces. 
6.8.2 Fase de explotación 
Deberá llevarse a cabo la adecuada limpieza y mantenimiento de las obras de drenaje 
transversal y cunetas, para que no pierdan la función para la cual fueron diseñadas. 
 
6.9 Medidas para la integración del paisaje 
6.9.1 Fase de construcción 
6.9.1.1 Adecuación morfológica 
Para reducir los efectos visuales negativos que la construcción de las obras pudiera generar 
sobre el paisaje adyacente a las mismas, se tendrá presente las siguientes consideraciones 
generales: 
• Al margen de los condicionantes técnicos relativos a la estabilidad de los materiales, 
todas las modificaciones ocasionadas sobre el terreno deberán ser objeto de 
remodelación morfológica, evitando perfiles artificiales y rectos, buscando líneas 
curvas y suaves e imitando en lo posible el relieve circundante. Los taludes de tierra 
se conformarán creando aristas redondeadas en su coronación y huyendo de 
superficies lisas o regulares. 
• En los terraplenes del trazado y de los préstamos y vertederos se evitarán formas 
artificiales suavizando lo máximo posible las pendientes, lo que facilitará la posterior 
revegetación. 
Es importante destacar la estrecha relación y complementariedad de las medidas de 
adecuación morfológica expuestas con las correspondientes a la restauración de la cobertura 
vegetal mediante siembras y plantaciones que, conjuntamente, servirán para la integración de 
la nueva infraestructura en el entorno y para la ocultación, en su caso, de los elementos poco 
deseables. 
Los trabajos de restauración vegetal incluirán especies que se adapten al colorido y textura del 
paisaje, procurando realizar las plantaciones con especies autóctonas de la zona y con una 
disposición acorde a la de las zonas aledañas, en este caso olivos. El objetivo fundamental es 
la creación de una cubierta vegetal que en el futuro facilite, de modo espontáneo o artificial, la 
introducción de especies propias de las condiciones naturales de la zona. 
6.9.1.2 Limpieza de la zona de obras 
El período de construcción y especialmente la finalización de las obras, deberá mantener el 
entorno afectado por las mismas, limpio y libre de escombros o cualquier tipo de residuos, que 
deberán ser gestionados de acuerdo a su naturaleza. 
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Una vez finalicen las obras, todas las instalaciones auxiliares se desmantelarán, realizándose 
la restauración ambiental de los terrenos ocupados. 
6.9.1.3 Afección a caminos 
Se minimizará la afección producida por los caminos de acceso a las obras, aprovechando 
como accesos, en la medida de lo posible, la superficie a ocupar por la traza y los caminos 
existentes. 
Una vez terminadas las obras, los viales de acceso se reintegrarán a su estado natural anterior 
al proyecto, salvo los que tengan una utilidad permanente, que a estos efectos, tendrán que 
venir convenientemente especificados en el Proyecto de Construcción. 
 
6.10 Medidas para la protección del patrimonio histórico-artístico 
6.10.1 Fase de construcción 
6.10.1.1 Prospección arqueológica 
Los terrenos por los que discurrirá la traza de la nueva variante no presentan ningún vestigio 
arqueológico que pueda ser afectado por la misma. 
Esta ausencia de restos arqueológicos se refiere únicamente a restos conocidos y catalogados 
en el momento presente, siendo por ello necesaria la prospección arqueológica intensiva del 
trazado de la variante. 
Este reconocimiento directo e intensivo del espacio de actuación permitirá detectar, en el caso 
de haberlos, los vestigios arqueológicos en superficie que pudieran traslucir la existencia de 
enclaves arqueológicos susceptibles de verse afectados por las obras. 
Así, el proyecto de construcción incorporará un plan de prospección arqueológica de la franja 
de ocupación de la carretera, de los caminos de acceso y de las superficies destinadas a 
acoger las instalaciones auxiliares y vertederos. 
 
6.11 Medidas de protección de la socio-economía 
Los efectos negativos sobre la socio-economía están relacionados, fundamentalmente, con los 
siguientes aspectos: 
• Cambios de usos del suelo 
• Efecto barrera 
• Cambios de ubicación de servicios 
Las correcciones a proyectar en este sentido, se exponen a continuación: 
• Las obras de construcción minimizarán, las afecciones a la permeabilidad del 
territorio al incluir soluciones a las posibles alteraciones temporales al respecto. 
• Compensación económica de los propietarios expropiados, y reposición de todos los 
servicios e infraestructuras afectados. 
7. Programa de seguimiento y vigilancia ambiental 
7.1 Introducción 
Se ha realizado el siguiente programa de vigilancia ambiental para el seguimiento y control de 
los impactos, así como de la eficacia de las medidas correctoras establecidas en el estudio de 
impacto ambiental y en las condiciones de esta declaración. En él, se detallará el modo de 
seguimiento de las actuaciones y se describirá el tipo de informes, su frecuencia y periodo de 
su emisión. Los informes se remitirán a la Dirección General de Política Ambiental a través del 
órgano sustantivo, que acreditará su contenido y conclusiones. 
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El programa incluirá la remisión de los siguientes informes: 
• Antes de la formación del acta de conformidad del replanteo: 
- Informe técnico, sobre los resultados de prospección arqueológica 
 
• Antes de la emisión del acta de recepción provisional de las obras: 
- Mantenimiento de la permeabilidad territorial 
- Protección del sistema hidrológico 
- Protección de ecosistemas a que se refiere la condición 
- Defensas contra la erosión, recuperación ambiental e integración paisajística de 
los planes incluidos en el proyecto 
 
• Anualmente y durante tres años después de la emisión del acta de recepción provisional 
de las obras: 
- Informe sobre el estado y evolución de las medidas relativas a la defensa contra 
la erosión, recuperación ambiental e integración paisajística 
- Informe sobre los niveles de ruido alcanzados durante la explotación en áreas 
pobladas y eficacia de las medidas correctoras 
Se emitirá un informe especial cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales 
que impliquen deterioros ambientales o situaciones de riesgo, tanto en la fase de explotación 
como en la de construcción. 
Los objetivos perseguidos por este programa son: 
• Verificar la correcta ejecución del proyecto de restauración y el cumplimiento de las 
medidas correctoras previstas, así como de los estándares de calidad de los materiales 
utilizados: plantas, tierra vegetal, etc. 
• Seguimiento del desarrollo de las superficies restauradas. Comprobar la eficacia de las 
medidas adoptadas relativas a la previsión de la erosión, integración ambiental, 
estabilización, etc. En caso negativo, determinar las causas que han ocasionado el 
fracaso y establecer nuevas medidas. 
• Comprobación de los niveles reales sonoros alcanzados en los lugares definidos en el 
apartado de ruido. Establecimiento de medidas correctoras complementarias si se 
superaran estos niveles de ruido 
• Seguimiento de la eficacia de otras medidas desarrolladas en el proyecto constructivo 
• Detectar impactos no previstos, y proyectar las medidas correctoras adecuadas para 
reducirlos o eliminarlos. 
El control se ejecutará por la Administración, por personal propio o por asistencia técnica, 
aunque el contratista debe disponer de mano de obra, maquinaria o materiales que se 
requieran en cada caso y que estén recogidos en los correspondientes precios unitarios. 
Asimismo, el contratista nombrará un técnico responsable que actuará como contacto y 
coordinador entre la administración y la contrata en lo relativo a la ejecución de las medidas 
protectoras y correctoras definidas en este proyecto y en el proyecto constructivo. 
 
7.2 Desarrollo del programa 
7.2.1 Cumplimiento de las prescripciones ambientales durante la fase de construcción 
Al realizarse las medidas correctoras durante la ejecución de la obra, su control debe realizarse 
durante esta etapa del proyecto. 
Los controles que se llevarán a cabo son los siguientes: 
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• Previo al inicio de la obra, se verificará que se ha procedido a la delimitación del 
perímetro de obra, previa al desbroce, tala y movimiento de tierras en toda la traza 
así como en las proximidades de las zonas de interés ecológico y cultural que 
pudieran verse afectadas por las instalaciones auxiliares, y que dicha delimitación 
además de corresponderse con la especificada en los planos, se mantiene en buen 
estado desde el momento de su instalación hasta en el momento de la retirada en el 
caso de la delimitación del perímetro de ocupación de instalaciones auxiliares, si 
fuese precisa dicha delimitación por localizarse cerca de recursos naturales o 
culturales de interés. 
• Durante la fase de construcción se comprobará que no se ha sobrepasado dicha 
delimitación, recogiéndose las incidencias que se hubiesen producido en el informe 
mensual citado anteriormente. 
• En caso de que durante la ejecución de las obras se detectasen zonas de anidación, 
cría o refugio de especies de especial interés será comunicado al Director Ambiental 
con el fin de que establezca las directrices de actuación oportunas. 
• Se controlará el cumplimiento de la legislación en materia de gestión de aceites 
usados por la maquinaria y equipo de obra. 
• Una vez finalizadas las obras, se comprobará que han retirado todos los restos 
delimitadora de delimitación del perímetro de ocupación de instalaciones auxiliares, 
en el caso que fuese precisa, por localizarse cerca de recursos naturales o culturales 
de interés. 
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1. Objetivo del estudio 
 
El presente estudio de Seguridad y Salud (en adelante ESS) tiene como objetivo establecer unas 
bases técnicas para fijar los parámetros de la prevención de riesgos profesionales durante la 
realización de los trabajos de ejecución de las obras del Proyecto de construcción de nuevo 
acceso a Las Gabias desde la A-44 y remodelación de la zona sur de la Vega de Granada, así 
como cumplir con las obligaciones que se desprenden de la Ley 31/1995 y del RD 1627/1997, 
con la finalidad de facilitar el control y el seguimiento de los compromisos adquiridos al respecto 
por parte del/los contratista/s. 
De esta manera se integra en el presente Proyecto Ejecutivo/Constructivo, las premisas básicas 
para las cuales el contratista/s constructor/es pueda/n prever y planificar, los recursos técnicos y 
humanos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones preventivas en este centro de 
trabajo, de conformidad a su Plan de Acción Preventiva propio de la empresa, su organización 
funcional y los medios a utilizar, quedando recogido todo esto en el Plan de Seguridad y Salud, 
que deberá presentar el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución, con 
antelación al inicio de las obras, para su aprobación y el inicio de los trámites de Declaración de 
Apertura delante de la Autoridad Laboral. 
En caso de que sea necesario implementar medidas de seguridad no previstas en el presente 
estudio, a petición expresa del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra, 
el contratista elaborará el correspondiente Anejo al Plan de Seguridad y Salud de la obra que 
desarrollará y determinará las medidas de seguridad a llevar a cabo con la memoria, pliego de 
condiciones, mediciones, precios y presupuesto que le sean de aplicación en su caso. 
 
2. Autor del estudio 
 
Redactor: Sergio Ayora Pérez 
Titulación: Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona 
Población: Barcelona 
 
3. Datos del proyecto 
 
3.1 Autor del proyecto 
 
Autor: Sergio Ayora Pérez  
Titulación: Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona 
Población: Barcelona 
 
3.2 Tipología de la obra 
 
Clase de obra: Construcción de una nueva carretera 
Subclase de obra: Variante. Mejora de trazado 
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3.3 Situación 
 
Provincia: Granada (Andalucía) 
Municipio: Las Gabias 
Emplazamiento: Carretera A-44 
 
3.4 Comunicaciones 
 
Carretera A-44. 
Carretera GR-3311. 
Carretera GR-3304. 
 
3.5 Suministro y servicios 
 
Agua: Ayuntamiento de Las Gabias 
Electricidad: Endesa Distribución Eléctrica S.L. 
Saneamiento: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía 
Otros: Telefónica, Gas Natural, Ayuntamiento de Las Gabias, Ayuntamiento de Cúllar Vega. 
 
3.6 Presupuesto de ejecución material del proyecto 
 
El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) estimado de referencia para este proyecto, excluida 
la Seguridad y Salud complementaria, Gastos Generales y Beneficio Industrial, es de 
6.834.307,13 SÉIS MILLONES OCHO CIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
SIETE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS) sin IVA. 
 
3.7 Plazo de ejecución 
 
El plazo estimado de duración de los trabajos de ejecución de la obra es de aproximadamente 6 
meses (20 semanas). 
 
3.8 Mano de obra prevista 
 
De acuerdo al desarrollo de las obras previstas y que queda reflejado en el plan de trabajos 
incluido en el anejo correspondiente del proyecto, y analizando la coincidencia de actividades 
como extendida de firmes, señalización, implantación de barreras de seguridad, ejecución de 
estructuras, etc. se estima la mano de obra prevista para la ejecución de treinta (30) personas. 
 
3.9 Oficios que intervienen en el desarrollo de la obra 
 
Encargado 
Oficial 1 ª 
Oficial 1ª encofrador 
Oficial 1ª ferrallista 
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Oficial 1ª de obra pública 
Ayudante 
Peón especialista 
Peón 
 
3.9 Tipología de los materiales a utilizar en la obra 
 
Aceros en barras corrugadas 
Agua 
Alambres 
Arenas 
Balizamiento de seguridad laboral 
Barreras de seguridad de hormigón 
Barreras de seguridad metálicas 
Betunes 
Bioactivadores 
Captafaros 
Cemento 
Clavos 
Desencofrante 
Elementos para encofrados industrializados de pilares 
Emulsiones bituminosas 
Filtros geotéxtiles 
Gravas 
Hormigones 
Juntas de dilatación 
Láminas de betún 
Láminas drenantes 
Materiales auxiliares para desencofrar 
Materiales auxiliares para prefabricados de hormigón 
Materiales auxiliares para la protección 
Materiales para marcas viales horizontales 
Mezclas bituminosas en caliente 
Mezclas de hidrosiembras 
Morteros 
Piedras para formación de escollera 
Piezas prefabricadas de hormigón 
Pinturas 
Placas de señalización 
Puntales metálicos 
Soportes para señalización 
Suelos seleccionados 
Tablones 
Tierra vegetal 
Tierras procedentes de préstamo 
Todo-uno 
Tubos de hormigón armado prefabricados 
 
3.10 Maquinaria prevista para ejecutar la obra 
 
Barredora autopropulsada 
Bituminadora automotriz para riego asfáltico 
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Camión cisterna de 10.000 del 
Camión cisterna de 6000 la 
Camión con bomba de hormigonado 
Camión de 15 t articulado, de tracción integral (para grandes pendientes) 
Camión de 150 hp, de 12 t (5.8 m3) 
Camión de 200 hp, de 15 t (7.3 m3) 
Camión de 250 hp, de 20 t (9.6 m3) 
Camión de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
Camión grúa de 10 t 
Camión grúa de 5 t 
Camión hormigonera de 6 m3 
Camión tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
Compresor portátil con accesorios para pintar marcas viales 
Compresor portátil, con dos martillos neumáticos de 20 kg a 30 kg 
Equipo completo de maquinaria de perforación en desmonte 
Equipo completo de perforación para anclaje de pernos 
Equipo de corte de estructuras de hormigón en masa o armado con hilo o sierra de diamante, 
incluido agua y energía eléctrica 
Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 
Excavadora sobre orugas con escarificador (D-10) 
Excavadora sobre orugas con escarificador (D-7) 
Excavadora-cargadora de 110 hp, tipo CAT-212 o equivalente 
Excavadora-cargadora de 250 hp, tipo CAT-235 o equivalente 
Excavadora-cargadora de 385 hp, tipo CAT-245 o equivalente 
Extendedora de granulado 
Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 
Furgoneta de 3500 kg 
Grúa autopropulsada de 100 t 
Grúa autopropulsada de 12 t 
Grúa autopropulsada de 40 t 
Grupo electrógeno de 45/60 kVA, con consumos incluidos 
Grupo electrógeno de 80/100 kVA, con consumos incluidos 
Máquina para clavar montantes metálicos 
Máquina para pintar marcas viales, con pintura termoplástica 
Motoniveladora de 125 hp 
Motoniveladora de 150 hp 
Pala cargadora de 110 hp, tipo CAT-926 o equivalente 
Pala cargadora de 170 hp, tipo CAT-950 o equivalente 
Pisón vibrante con placa de 60 cm de ancho 
Pisón vibrante dúplex de 1300 kg 
Retroexcavadora de 50 hp, tipo CAT-416 o equivalente 
Retroexcavadora de 74 hp, con martillo de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 74 hp, tipo CAT-428 o equivalente 
Retroexcavadora de 95 hp, con martillo de 800 kg a 1500 kg 
Retroexcavadora de 95 hp, tipo CAT-446 o equivalente 
Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 a 14 t 
Rodillo vibratorio autopropulsado de 14 a 18 t 
Rodillo vibratorio autopropulsado de 6 a 8 t 
Vibrador interno de hormigón 
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4. Instalaciones provisionales
 
4.1 Instalación eléctrica provisional de obra 
 
Se harán los trámites necesarios para que la compañía suministradora de electricidad o una 
acreditada haga la conexión desde la línea suministradora hasta los cuadros donde se ha de 
instalar la caja general de protección y los contadores, desde los que los Contratistas procederán 
a montar el resto de la instalación eléctrica de suministro provisional a la obra, conforme al 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, según el proyecto de un instalador autorizado. 
Se realizará una distribución sectorizada, que garantice el adecuado suministro a todos los cortes 
y puntos de consumo de la obra, con conductor tipo V -750 de cobre de secciones adecuadas 
canalizadas en tubo de PVC, rígido blindado o flexible según su recorrido, pero siempre con el 
apantallamiento suficiente para resistir el paso de vehículos y tráfico normal de una obra. 
La instalación eléctrica tendrá una red de protección de tierra mediante cable de cobre desnudo 
que estará conectado a una jabalina, placas de conexión en el suelo, según cálculo del 
proyectista y comprobación del instalador. 
Las medidas generales de seguridad en la instalación eléctrica son las siguientes: 
Conexión de servicio 
 Se realizará de acuerdo con la compañía de suministro. 
 Su sección vendrá determinada por la potencia instalada. 
 Existirá un módulo de protección (fusibles y limitadores de potencia). 
 Estará situada siempre fuera del alcance de la maquinaria de elevación y las zonas 
sin paso de vehículos. 
Cuadro General 
 Dispondrá de protección hacia los contactos indirectos mediante diferencial de 
sensibilidad mínima de 300 mA. Para alumbrado y herramientas eléctricas de doble 
aislamiento su sensibilidad deberá ser de 30 mA. 
 Dispondrá de protección hacia los contactos directos para que no existan partes en 
tensión al descubierto (sumideros, tornillos de conexión, terminales automáticos, 
etc.). 
 Dispondrá de interruptores de corte magnetotérmicos para cada uno de los circuitos 
independientes. Los de los aparatos de elevación deberán ser de corte omnipolar 
(cortarán todos los conductores, incluido el neutro). 
 Irá conectado a tierra 
conexión en el suelo provisional que deberá estar conectada al anillo de tierras, a 
continuación después de realizados los cimientos. 
 Estará protegida de la intemperie. 
 Es recomendable el uso de llave especial para su apertura. 
 Se señalizará con señal normalizada de advertencia de riesgo eléctrico (R.D. 
485/97). 
Conductores 
 Dispondrán de un aislamiento de 1000 v de tensión nominal, que se puede reconocer 
para su impresión sobre el mismo aislamiento.  
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Los conductores irán soterrados, o grapados a los paramentos verticales o techos 
alejados de las zonas de paso de vehículos y / o personas. 
Los empalmes deberán ser realizadas mediante juegos de enchufes, nunca con 
regletas de conexión o retorcimientos. 
Cuadros secundarios 
Seguirán las mismas especificaciones establecidas por el cuadro general y deberán 
ser de doble aislamiento.  
Ningún punto de consumo puede estar a más de 25 m de uno de estos cuadros.  
Aunque su composición variará según las necesidades, los aparatos más 
convencionales de los equipos secundarios por planta es el siguiente: 
1 Magnetotérmico general de 4P: 30 A. 
1 Diferencial de 30 A: 30 mA. 
1 Magnetotérmico 3P: 20 mA. 
4 Magnetotérmicos 2P: 16 A. 
1 Conexión de corriente 3P + T: 25 A. 
1 Conexión de corriente 2P + T: 16 A. 
2 Conexión de corriente 2P: 16 A. 
1 Transformador de seguridad: (220 v. / 24 v.). 
1 Conexión de corriente 2P: 16 A. 
Conexiones de corriente 
Irán provistas de sumideros de conexión al suelo, excepción hecha para la conexión de 
equipos de doble aislamiento.  
Se ampara mediante un magnetotérmico que facilite su desconexión.  
Se utilizarán los siguientes colores: 
o Conexión de 24 v: Violeta.
o Conexión de 220 v: Azul.
o Conexión de 380 v: Rojo
 No se emplean conexiones tipo "ladrón". 
Maquinaria eléctrica 
Dispondrá de conexión a tierra. 
Los aparatos de elevación irán provistos de interruptor de corte omnipolar. 
Se conectarán a tierra la guía de los elevadores y los carriles de grúa o de otros 
aparatos de elevación fijos. 
El establecimiento de conexión a las bases de corriente, se hará siempre con clavija 
normalizada. 
Alumbrado provisional 
El circuito dispondrá de protección diferencial de alta sensibilidad, de 30 mA. 
Los portalámparas deberán ser de tipo aislante. 
Se conectará la fase en el punto central del portalámparas y el neutro en el lateral 
más próximo al trompo. 
Los puntos de luz en las zonas de paso se instalarán en los techos para garantizar 
su inaccesibilidad a las personas. 
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Alumbrado portátil 
 La tensión de suministro no sobrepasará los 24 v o alternativamente dispondrá de 
doble aislamiento, Clase II de protección intrínseca en previsión de contactos 
indirectos.  
 Dispondrá de mango aislante, carcasa de protección de la bombilla con capacidad 
antigolpes y soporte de sustentación. 
 
4.2 Instalación de agua provisional de obra 
 
Por parte del Contratista Principal, se realizarán las gestiones pertinentes ante la compañía 
suministradora de agua, para que instalen una derivación desde la tubería general al punto donde 
se debe colocar el correspondiente contador y puedan continuar el resto de la canalización 
provisional por el interior de la obra. 
La distribución interior de obra podrá realizarse con tubería de PVC flexible con los ronzales de 
distribución y con caña galvanizada o cobre, dimensionado según las Normas Básicas de la 
Edificación relativas a fontanería en los puntos de consumo, todo lo garantizado en una total 
estanqueidad y aislamiento dieléctrico en las zonas necesarias. 
 
4.3 Instalación de saneamiento 
 
Desde el comienzo de la obra, se conectarán a la red de alcantarillado público, las instalaciones 
provisionales de obra que produzcan vertidos de aguas sucias. 
Si se produjera algún retraso en la obtención del permiso municipal de conexión, se deberá 
realizar, a cargo del contratista, una fosa séptica o pozo negro tratado con bactericidas. 
 
4.4 Otras instalaciones. Prevención y protección contra incendios 
 
Para los trabajos que comporten la introducción de llama o de equipo productor de chispas en 
zonas con riesgo de incendio o de explosión, será necesario tener un permiso de forma explícita, 
hecho por una persona responsable, donde junto a las fechas de inicio y final, la naturaleza y la 
localización del trabajo, y el equipo a usar, se indicarán las precauciones a adoptar respecto a 
los combustibles presentes (sólidos, líquidos, gases, vapores, polvo), limpieza previa de la zona 
y los medios adicionales de extinción, vigilancia y ventilación adecuados. 
Las precauciones generales para la prevención y la protección contra incendios serán las 
siguientes: 
La instalación eléctrica deberá estar de acuerdo con lo establecido en la Instrucción M.I.B.T. 
026 del vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para locales con riesgo de 
incendios o explosiones. 
- Se limitará la presencia de productos inflamables en los lugares de trabajo en las 
cantidades estrictamente necesarias para que el proceso productivo no se detenga. el 
resto se guardará en locales diferentes al de trabajo, y en el caso de que esto no fuera 
posible se hará en recintos aislados y acondicionados. En todo caso, los locales y los 
recintos aislados cumplirán lo especificado en la Norma Técnica "MIE-APQ-001 
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Almacenamiento de Líquidos inflamables y combustibles "del Reglamento sobre 
Almacenamiento de Productos Químicos. 
- Se instalarán recipientes contenedores herméticos e incombustibles en que deberán 
depositar los residuos inflamables, recortes, etc.  
- Se colocarán válvulas anti retorno de llama en el soplete o en las mangueras del equipo 
de soldadura oxiacetilénica.  
- El almacenamiento y uso de gases licuados cumplirán con lo establecido en la 
instrucción MIE-AP7 del vigente Reglamento de Aparatos a presión en la norma 9, 
apartados 3 y 4 en lo referente al almacenamiento, la utilización, el inicio del servicio y 
las condiciones particulares de gases inflamables. 
- Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. Existirá una señalización 
indicando los lugares de prohibición de fumar, situación de extintores, caminos de 
evacuación, etc. 
- Deben separarse claramente los materiales combustibles unos de otros, y todos ellos 
deben evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones eléctricas. 
- La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, debe tener las 
conexiones de corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos, se le deberá 
proveer de aislamiento en el suelo. Todos los desechos que se produzcan por el trabajo 
deben ser retirados con regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las 
máquinas. 
- Las operaciones de trasvase de combustible deben efectuarse con buena ventilación, 
fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Deben preverse también las 
consecuencias de posibles derrames durante la operación, por lo que habrá tener a 
mano, tierra o arena. 
- La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama debe formar parte de la 
conducta a seguir en estos trabajos. 
- Cuando se trasvasen líquidos combustibles o llenen depósitos deberán pararse los 
motores accionados con el combustible que se está trasvasando. 
- Cuando se hacen regatas o agujeros para permitir el paso de canalizaciones, han de 
obturar rápidamente para evitar el paso de humo o llama de un recinto del edificio a 
- otro, evitando así la propagación del incendio. Si estos agujeros se han practicad oen 
paredes cortafuegos o en techos, la mencionada obturación deberá realizarse de forma 
inmediata y con productos que aseguren la estanqueidad contra humo, calor y llamas. 
- En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, trasvase 
de combustible, montaje de instalaciones energéticas) y en aquéllas, otras en las que se 
manipule una fuente de ignición, colocar extintores, la carga y capacidad de los que esté 
en consonancia con la naturaleza del material combustible y con su volumen, así como 
arena y tierra en donde se manejen líquidos inflamables, con la herramienta propia para 
extenderla. En el caso de grandes cantidades de acopios, almacenamiento o 
concentración de embalajes o avalanchas, deben completarse los medios de protección 
con mangueras de riego que proporcionen agua abundante. 
Emplazamiento y distribución de los extintores en la obra 
Los principios básicos para el emplazamiento de los extintores, son: 
- Los extintores manuales se colocarán, señalizados, sobre soportes fijados a paramentos 
verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 
1,70 m del suelo. 
- En áreas con posibilidades de fuegos "A", la distancia a recorrer horizontalmente, desde 
cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el extintor adecuado más próximo, no 
excederá de 25 m. 
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- En áreas con posibilidades de fuegos "B", la distancia a recorrer horizontalmente, desde 
cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el extintor adecuado más próximo, no 
excederá de 15 m. 
- Los extintores móviles deberán colocarse en aquellos puntos donde se estime que existe 
una mayor probabilidad de originarse un incendio, a ser posible, próximos a las salidas 
y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. En locales grandes o cuando existan 
obstáculos que dificulten su localización, se señalará convenientemente su ubicación. 
5. Servicios de salubridad y confort del personal 
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán a las características especificadas en los 
artículos 15 y SS del RD 1627/97, de 24 de octubre, relativo a las DISPOSICIONES MÍNIMAS 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
Para el servicio de limpieza de estas instalaciones higiénicas, se responsabilizará a una persona 
o un equipo, los cuales podrán alternar este trabajo con otros propios de la obra. 
Para la ejecución de esta obra, se dispondrá de las instalaciones del personal que se definen y 
detallan a continuación: 
 
5.2 Servicios higiénicos 
 
- Lavabos. Al menos uno para cada 10 personas. 
- Cabinas de evacuación. Se debe instalar una cabina de 1,5 m2 x 2,3 m de altura, dotada 
de placa turca, como mínimo, para cada 25 personas. 
- Local de duchas. Cada 10 trabajadores, dispondrán de una cabina de ducha de 
dimensiones mínimas de 1,5 m2 x 2,3 m de altura, dotada de agua fría-caliente, con suelo 
antideslizante. 
 
5.3 Vestuarios 
 
Todo centro de trabajo donde la actividad requiera cambio de ropa deberá estar dotado de 
vestuario. Superficie aconsejable 2 m2 por trabajador contratado. 
 
5.4 Comedor 
 
Diferente del local de vestuario. A efectos de cálculo deberá considerarse entre 1,5 y 2 m2 por 
trabajador que coma la obra. 
Equipado con banco alargado o sillas, cercano a un punto de suministro de agua (1 grifo y 
fregadero lavavajillas para cada 10 comensales), medios para calentar comidas (1 microondas 
para cada 10 comensales), y cubo hermético (60 l de capacidad, con tapa) para depositar la 
basura. 
 
5.6 Local de asistencia a accidentados / armario botiquín 
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En aquellos centros de trabajo que se ocupan simultáneamente más de 50 trabajadores durante 
más de tres meses, se establecerá un recinto destinado exclusivamente a los cuidados de 
botiquín del personal de obra. En obras el nivel de empleo simultáneo del que oscile entre 10 y 
50 trabajadores, el local de asistencia a accidentados podrá ser sustituido por un armario botiquín 
emplazado en la oficina de obra. 
El armario botiquín, custodiado por el socorrista de la obra, deberá estar dotado como mínimo 
de: alcohol, agua oxigenada, pomada antiséptica, gasas, vendas sanitarias de diferentes 
tamaños, vendas elásticas compresivas autoadherentes, esparadrapo, tiritas, mercurocromo o 
antiséptico equivalente, analgésicos, bicarbonato, pomada para picaduras de insectos, pomada 
para quemaduras, tijeras, pinzas, ducha portátil para ojos, termómetro clínico, caja de guantes 
esterilizados y torniquete. Deberá tener a la vista el cuadro de direcciones y teléfonos de los 
centros asistenciales más cercanos, ambulancias y bomberos. 
 
6. Áreas auxiliares 
 
6.1 Centrales y plantas 
 
Estarán ubicadas estratégicamente en función de las necesidades de la obra. En el tránsito de 
vehículos en sus accesos se tendrá mucho cuidado en cuanto al orden, balizamiento y 
señalización, con una anchura mínima de la zona de rodadura de 6 m y pórtico de gálibo de 
limitación en altura, mínima de 4 m. 
El acceso a la instalación resta restringido exclusivamente al personal necesario para su 
explotación, quedando expresamente balizada, señalizada y prohibida la presencia de toda 
persona en el radio de giro de la dragalina. Todos los accesos o pasarelas situados a alturas 
superiores a 2 m sobre el suelo o plataforma de nivel inferior, dispondrá de barandilla 
reglamentaria de 1 m de altura. 
Los elementos móviles y transmisiones estarán apantallados en las zonas de trabajo o de paso 
susceptibles de posibilitar atrapamientos o en su defecto se encontrarán debidamente 
señalizados. Los huecos horizontales estarán condenados y, si no fuera posible como en el caso 
de la fosa del skip, se dispondrá de barandillas laterales reglamentarias de 1 m de altura y tope 
para rodadura de vehículos. 
La construcción de la estacada destinada a la contención y separación de áridos, serà firme y 
amostrada en previsión de vuelcos. 
Los silos de cemento no serán herméticos, para evitar el efecto de la presión. La boca de 
recepción del silo estará condenada con un sólido enrejado o religa metálica. La tapa dispondrá 
de barandilla perimetral reglamentaria de 1 m de altura. El acceso mediante escalera "de gato" 
estará protegido mediante argollas metálicas (Ø 0,80 m) a partir de 2 metros del arranque. 
La instalación eléctrica cumplirá con las especificaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizarán de conformidad a las 
instrucciones del fabricante o importador. 
 
6.2 Talleres 
Estarán ubicados estratégicamente en función de las necesidades de la obra. De forma general 
los locales destinados a talleres, tendrán las siguientes dimensiones mínimas (descontados los 
                           Anejo 16. Seguridad y Salud 11 
  
  
 
Proyecto de construcción de nuevo acceso a Las Gabias
desde la A-44 y remodelación viaria de la zona sur de la Vega de Granada.
espacios ocupados por máquinas, aparatos, instalaciones y/o materiales): 3 m de altura de piso 
a techo, 2 m2 de superficie y 10 m3 de volumen por trabajador. 
La circulación del personal y los materiales estará ordenada con mucho cuidado, balizada y 
señalizada, con una anchura mínima de la zona de paso de personal (sin carga) de 1,20 m2 para 
pasillos principales (1m en pasillos secundarios) independientes de las vías de manutención 
mecánica de materiales. En zonas de paso, la separación entre máquinas y / o equipos nunca 
será inferior a 0,80 m (contado desde el punto más saliente del recorrido del órgano móvil más 
próximo). Alrededor de los equipos que generen calor radiante, se mantendrá un espacio libre 
no inferior a 1,50 m, estarán apantallados y dispondrán de medios portátiles de extinción 
adecuados. Las instalaciones provisionales suspendidas sobre zonas de paso estarán 
canalizadas a una altura mínima de 1, 90 m sobre el nivel del pavimento. 
La intensidad mínima de iluminación, en los lugares de operación de las máquinas y equipos, 
será de 200 lux. La iluminación de emergencia será capaz de mantener, al menos durante una 
hora, una intensidad de 5 lux, y su fuente de energía será independiente del sistema normal de 
iluminación. 
El acceso, los diferentes talleres provisionales de obra, ha de quedar restringido exclusivamente 
al personal adscrito a cada uno de ellos, quedando expresamente balizada, señalizada y 
prohibida la presencia de toda persona en el radio de actuación de cargas suspendidas, así como 
en los de desplazamiento y servidumbres de máquinas y / o equipos. Todos los accesos o 
pasarelas situadas a alturas superiores a 2 m sobre el suelo o plataforma de nivel inferior, 
dispondrá de barandilla reglamentaria de 1 m de altura. 
Los elementos móviles y transmisiones estarán apantallados en las zonas de trabajo o de paso 
susceptibles de posibilitar atrapamientos o en su defecto se encontrarán debidamente 
señalizados. Los huecos horizontales serán condenados. La instalación eléctrica cumplirá con 
las especificaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Las operaciones de mantenimiento preventivo de la maquinaria se realizarán de conformidad a 
las instrucciones del fabricante o importador.  
Las emanaciones de polvo, fibras, humos, gases, vapores o neblinas dispondrán de extracción 
localizada, en la medida de lo posible, evitando su difusión por la atmósfera. En los talleres 
cerrados, el suministro de aire fresco y limpio por hora y ocupante será, al menos, de 30 a 50 m3, 
salvo que se efectúe una renovación total de aire varias veces por hora (no inferior a 10 veces). 
 
6.3 Zonas de apilamiento. almacenes 
 
Los materiales almacenados obra, deberán ser los comprendidos entre los valores "mínimos-
máximos", según una adecuada planificación, que impida estacionamientos de materiales y / o 
equipos inactivos que puedan ser causa de accidente.  
Los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva, necesarios para complementar la manipulación 
manual o mecánica de los materiales apilados, habrán sido previstos en la planificación de los 
trabajos. 
Las zonas de acopio provisional estarán balizadas, señalizadas e iluminadas adecuadamente. 
De forma general el personal de obra (tanto propio como subcontratado) habrá recibido la 
formación adecuada respecto a los principios de manipulación manual de materiales. De forma 
más singularizada, los trabajadores responsables de la realización de maniobras con medios 
mecánicos, tendrán una formación cualificada de sus cometidos y responsabilidades durante las 
maniobras. 
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6.4 Tratamiento de residuos 
 
El Contratista es responsable de gestionar los sobrantes de la obra de conformidad con las 
directrices del D. 89/2010, de 29 de junio, por el que se aprueba el Programa de Gestión de 
Residuos de la Construcción, con el fin de minimizar la producción de residuos de construcción 
como resultado de la previsión de determinados aspectos del proceso, que hay que considerar 
tanto en la fase de proyecto como en la de ejecución material de la obra y / o derribo o 
deconstrucción. 
En el proyecto se ha evaluado el volumen y las características de los residuos que 
previsiblemente se originarán y las instalaciones de reciclaje más cercanas para que el 
contratista elija el lugar donde llevará sus residuos de construcción. 
Los residuos se entregarán a gestor autorizado, financiando el contratista, los costes que ello 
conlleve. 
Si en las excavaciones y vaciados de tierras aparecen antiguos depósitos o tuberías, no 
detectadas previamente, que contengan o hayan podido contener productos tóxicos y 
contaminantes, se vaciarán previamente aislará los productos correspondientes de la excavación 
para ser evacuados independientemente del resto y se entregarán a gestor autorizado. 
 
8. Tratamiento de materiales y/o sustancias peligrosas 
El Contratista es responsable de asegurarse por mediación del Área de Higiene Industrial de su 
Servicio de Prevención, la gestión del control de los posibles efectos contaminantes de los 
residuos o materiales empleados en la obra, que puedan generar potencialmente enfermedades 
o patologías profesionales los trabajadores y/o terceros expuestos a su contacto y/o 
manipulación. La asesoría de Higiene Industrial comprenderá la identificación, cuantificación, 
evaluación y propuestas de corrección de los factores ambientales, físicos, químicos y biológicos, 
los materiales y/o sustancias peligrosas, para hacerlos compatibles con las posibilidades de 
adaptación de la mayoría (casi totalidad) de los trabajadores y/o terceros ajenos expuestos. A 
los efectos de este proyecto, los parámetros de medida se establecerá mediante la fijación de 
los valores límite TLV (Threshold Limits Values) que hacen referencia a los niveles de 
contaminación de agentes físicos o químicos, por debajo de los cuales los trabajadores pueden 
estar expuestos sin peligro para su salud. El TLV se expresa con un nivel de contaminación 
media en el tiempo, para 8 h/día y 40 h/semana. 
 
8.1 Manipulación 
 
En función del agente contaminante, de su TLV, los niveles de exposición y de las posibles vías 
de entrada al organismo humano, el Contratista deberá reflejar en su Plan de Seguridad y Salud 
las medidas correctoras pertinentes para establecer unas condiciones de trabajo aceptables para 
los trabajadores y el personal expuesto, de forma singular a: 
 Amianto 
 Plomo 
 Cromo 
 Mercurio 
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Níquel
 Sílice 
 Vinilo 
 Urea formol 
 Cemento 
 Ruido 
 Radiaciones 
 Productos tixotrópicos (bentonita) 
 Pinturas, disolventes, hidrocarburos, colas, resinas epoxi, grasas, aceites. 
 Gases licuados del petróleo. 
 Bajos niveles de oxígeno respirable 
 Animales 
 Entorno de drogodependencia habitual 
 
8.2 Delimitación/acondicionamiento de zonas de acopio 
 
Las sustancias y/o los preparados se recibirán en obra etiquetados de forma clara, indeleble y 
como mínimo con el texto en idioma español. La etiqueta debe contener: 
 Denominación de la sustancia de acuerdo con la legislación vigente o en su defecto 
nomenclatura de la IUPAC. Si es un preparado, la denominación o nombre 
comercial. 
 Nombre común, en su caso. 
 Concentración de la sustancia, en su caso. Si se trata de un preparado, el nombre 
químico de las sustancias presentes. 
 Nombre, dirección y teléfono del fabricante, importador o distribuidor de la sustancia 
o preparado peligroso. 
 Pictogramas e indicadores de peligro, de acuerdo con la legislación vigente. 
 Riesgos específicos, de acuerdo con la legislación vigente. 
 Consejos de prudencia, de acuerdo con la legislación vigente. 
 El número CEE, si tiene. 
 La cantidad nominal del contenido (por preparados). 
El fabricante, el importador o el distribuidor deberá facilitar al Contratista destinatario, la ficha de 
seguridad del material y / o la sustancia peligrosa, antes o en el momento de la primera entrega. 
Las condiciones básicas de almacenamiento, acopio y manipulación de estos materiales y / o 
sustancias peligrosas, estarán adecuadamente desarrolladas en el Plan de Seguridad del 
Contratista, partiendo de las siguientes premisas: 
Explosivos 
El almacenamiento se realizará en polvorines que se ajusten a los requerimientos de las normas 
legales y reglamentos vigentes. Estará adecuadamente señalizada la presencia de explosivos y 
la prohibición de fumar. 
Comburentes, extremadamente inflamables y fácilmente inflamables 
Almacenamiento en lugar bien ventilado. Estará adecuadamente señalizada la presencia de 
comburentes y la prohibición de fumar. Estarán separados los productos inflamables de los 
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comburentes. El posible punto de ignición más próximo estará suficientemente alejado de la zona 
de acopio. 
Tóxicos, muy tóxicos, nocivos, carcinógenos, mutagénicos, tóxicos para la reproducción 
Estará adecuadamente señalizada su presencia y dispondrá de ventilación eficaz. Se manipulará 
con Equipos de Protección Individual adecuados que aseguren la estanqueidad del usuario, en 
previsión de contactos con la piel. 
Corrosivos, Irritantes, sensibilizantes 
Estará adecuadamente señalizada su presencia. Se manipularán con Equipos de Protección 
Individual adecuados (especialmente guantes, gafas y máscara de respiración) que aseguren la 
estanqueidad del usuario, en previsión de contactos con la piel y las mucosas de las vías 
respiratorias. 
9. Condiciones del entorno
9.1 Ocupación de la obra 
Se entiende por ámbito de ocupación el realmente afectado, incluyendo cercas, elementos de 
protección, barandillas, andamios, contenedores, casetas, etc. 
Hay que tener en cuenta que, en este tipo de obras, el ámbito puede ser permanente a lo largo 
de toda la obra o que puede ser necesario distinguir entre el ámbito de la obra (el de proyecto) y 
el ámbito de los trabajos en sus diferentes fases, a fin de permitir la circulación de vehículos y 
peatones o el acceso a edificios y vados. 
En el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo se especificará la delimitación del ámbito de 
ocupación de la obra y se diferenciará claramente si este cambia en las diferentes fases de la 
obra. El ámbito o los ámbitos de empleo quedarán claramente dibujados en planos por fases e 
interrelacionados con el proceso constructivo. 
9.2 Situación de casetas y contenedores 
Se colocarán, preferentemente, en el interior del ámbito delimitado por el cierre de la obra. 
Si por las especiales características de la obra no es posible la ubicación de las casetas en el 
interior del ámbito delimitado por el cierre de la obra, ni es posible su traslado dentro de este 
ámbito, ya sea durante toda la obra o durante alguna de sus fases, se indicarán en el Plan de 
Seguridad y Salud las áreas previstas para este fin. 
Las casetas, los contenedores, los talleres provisionales aparcamiento de vehículos de obra, se 
situarán según se indica en el apartado "Cerramientos de la obra que afectan al ámbito público". 
9.3 Servicios afectados 
Los Planos y demás documentación que el Proyecto incorpora relativos a la existencia y la 
situación de servicios, cables, tuberías, conducciones, arquetas, pozos y en general, de 
                           Anejo 16. Seguridad y Salud 15 
  
  
 
Proyecto de construcción de nuevo acceso a Las Gabias
desde la A-44 y remodelación viaria de la zona sur de la Vega de Granada.
instalaciones y estructuras de obra enterradas o aéreas tienen un carácter informativo y no 
garantizan la exhaustividad ni la exactitud y por tanto no serán objeto de reclamación por 
deficiencias y/u omisiones. El Contratista viene obligado a su propia investigación para lo que 
solicitará de los titulares de obras y servicios, planos de situación y localizará y descubrirá las 
conducciones y obras enterradas, por medio del detector de conducciones o calas. Las 
adopciones de medidas de seguridad o la disminución de los rendimientos se considerarán 
incluidos en los precios y, por tanto, no serán objeto de abono independiente. 
 
9.4 Servidumbres 
 
En la documentación del Proyecto y en la facilitada por el Promotor, se incorporan los aspectos 
relativos a la existencia de posibles servidumbres en materia de aguas, de paso, de medianera 
de luces y vistas, de desagüe de los edificios o de las distancias y las obras intermedias para 
ciertas construcciones y plantaciones, tienen un carácter informativo y no aseguran la 
exhaustividad ni la exactitud y por tanto no podrán ser objeto de reclamaciones por carencias y / 
u omisiones. Como con los indicados para los servicios afectados, el Contratista está obligado a 
consultar en el Registro de la Propiedad dichos extremos. Los gastos generados, las medidas 
suplementarias de seguridad o la disminución de los rendimientos se considerarán incluidos en 
los precios y, por tanto, no serán objeto de abono independiente. 
 
9.5 Características meteorológicas 
 
Se pueden consultar en el Anejo Climatología, hidrología y drenaje de la memoria del presente 
proyecto. 
 
9.6 Características del terreno 
 
Estabilidad de los taludes 
Debido a los resultados del estudio se estima que, de cara al presente proyecto, los tramos donde 
encontremos taludes en terraplenado deberán ser de 3:2. 
En toda la variante, se puede estimar un espesor medio de suelo vegetal de 0,30 m que deberá 
ser llevado a vertedero o a un acopio. En prácticamente toda la excavación se podrá realizar con 
medios convencionales tipo retroexcavadora potente. En principio, todo el material procedente 
de la excavación, lógicamente con excepción del suelo vegetal, se podrá utilizar en la ejecución 
de terraplenes. 
 
10. Unidades constructivas y derribos 
En la partida del presupuesto correspondiente a los rellenos de terraplén se ha considerado un 
suelo adecuado como suelo de relleno. En el anejo 18 de Justificación de precios queda 
explicado. 
Trabajos previos y demoliciones 
- Derribos de elementos enterrados a poca profundidad. 
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- Derribos de estructuras aéreas. 
- Derribos o arranque de elemento de movimiento de tierras 
Movimiento de tierras 
- Rebaje del terreno sin y con taludes, precorte en taludes y reposición en desmonte. 
- Excavación de zanjas y pozos 
- Rellenos superficiales (terraplenes, pedraplenes y cimentaciones). 
- Excavación de túnel 
Estructuras 
- Estructuras superficiales (zanjas, pozos, losas, encepados, vigas de atado) . 
- Estructuras de hormigón in situ (Econfrados, armaduras, hormigonado y anclajes) 
- Transporte y montaje de estructuras prefabricadas. 
- Impermeabilizaciones (aislamientos y juntas) 
- Impermeabilización de muros de contención o superficies planas. 
- Revestimientos 
- Pintados y barnizados 
Pavimentos 
- Pavimentos amorfos (hormigón, subbases, bituminosos y riego) 
- Protecciones y señalización 
- Colocación de barandillas y señales con apoyos metálicos 
- Barreras de hormigón prefabricadas o hechas in situ. 
Instalaciones de drenaje, evacuación y canalizaciones 
- Elementos colocados superficialmente (desagües, alcantarillas, Sumidero, etc.) 
- Elementos enterrados (sumideros, pozos, drenajes) 
Otros 
- Medidas correctoras. 
- Movimientos de tierras y plantación. 
 
11. Determinación del proceso constructivo 
 
El Contratista con antelación suficiente al inicio de las actividades constructivas deberá perfilar 
1627/1997 del 24 de octubre). Las fases se especifican en el anejo 14 del Plan de obra. 
 
11.1 Procedimientos de ejecución 
 
Aquí se definirán las características constructivas y los procedimientos de ejecución más 
relevantes (procedimientos de excavación y los medios a utilizar, tipo de cimentación y medios a 
emplear, estructura metálica soldada, prefabricados, etc.). 
Los aspectos a examinar para configurar cada uno de los procedimientos de ejecución, deberán 
ser desarrollados por el Contratista y descritos en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
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11.2 Orden de ejecución de los trabajos 
Aquí se describirá la previsión de orden de ejecución de los trabajos, si se prevén diferentes 
fases de ejecución (en casos de reforma y ampliación), etc. 
Complementando los planteamientos previos realizados en el mismo sentido por el autor del 
proyecto, a partir de los supuestos teóricos en fase de proyecto, el contratista deberá ajustarse, 
durante la ejecución de la obra, la organización y planificación de los trabajos a sus especiales 
características de gestión empresarial, de forma que quede garantizada la ejecución de las obras 
con criterios de calidad y de seguridad para cada una de las actividades constructivas a realizar, 
en función del lugar, la sucesión, la persona o los medios a emplear. 
11.3 Determinación del tiempo efectivo de duración. Plan de ejecución 
Para la programación del tiempo material necesario para el desarrollo de las diferentes partes de 
la obra, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 
- Lista de actividades: Relación de unidades de obra
- Relaciones de dependencia: Prelación temporal de realización material de unas
unidades respecto a otras.
- Duración de las actividades: Mediante la fijación de plazos temporales para la
ejecución de cada una de las unidades de obra.
De los datos obtenidos, se ha establecido, en fase de proyecto, un programa general orientativo, 
en el cual se ha tenido en cuenta, en principio, solamente las unidades grandes (actividades 
significativas) y una vez encajada la duración, se ha realizado la programación previsible, 
reflejada en un cronograma del desarrollo. 
El contratista en su Plan de Seguridad y Salud deberá reflejar las variaciones introducidas 
respecto al proceso constructivo inicialmente previsto en el Proyecto Ejecutivo/constructivo y en 
el presente Estudio de Seguridad y Salud. 
12. Sistemas y/o elementos de seguridad y salud inherentes o
incorporados al mismo proceso constructivo
Todo proyecto constructivo o diseño de equipo, medio auxiliar, máquina o herramienta a utilizar 
la obra, objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud, se integrará en el proceso 
constructivo, siempre de acuerdo con los "Principios de la Acción Preventiva "(Art. 15 L. 31/1995 
de 8 de noviembre), los" Principios Aplicables durante las ejecuciones de las Obras "(Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 de octubre)" Reglas generales de seguridad para máquinas " (Artículo 18 RD. 
1495/1986 de 26 de mayo de 1986), y Normas Básicas de la Edificación, entre otros reglamentos 
conexos, y atendiendo a las Normas Tecnológicas de la Edificación, Instrucciones Técnicas 
Complementarias y Normas UNE o Normas Europeas, de aplicación obligatoria y / o aconsejada. 
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13. Medioambiente laboral
13.1 Agentes atmosféricos 
La zona es un lugar mixto entre campos de cultivos y matorrales. Durante la ejecución de las 
obras y durante la ejecución de terraplenes se tendrá que regar convenientemente para evitar la 
generación de polvo importante. Habrá que indicar cuáles son los posibles agentes atmosféricos 
que pueden afectar a la obra y qué condiciones deberán tener en cuenta para prevenir los riesgos 
que se deriven. 
13.2 Iluminación 
Aunque la mayoría de los trabajos de construcción se realizan con luz natural, deberán tenerse 
presentes en el Plan de Seguridad y Salud algunas consideraciones sobre el uso de iluminación 
artificial, necesaria en cortes, talleres, trabajos nocturnos o bajo rasante. 
Se procurará que la intensidad luminosa en cada zona de trabajo sea uniforme, evitando los 
reflejos y deslumbramientos al trabajador así como las variaciones bruscas de intensidad. 
En los locales con riesgo de explosión por el género de sus actividades, sustancias almacenadas 
o ambientes peligrosos, la iluminación eléctrica será anti-reflectante.
En los puestos de trabajo en los que un fallo del alumbrado normal suponga un riesgo para los 
trabajadores, se dispondrá de un alumbrado de emergencia de evacuación y de seguridad. 
Las intensidades mínimas de iluminación artificial, según los distintos Trabajos relacionados con 
la construcción, serán los siguientes: 
- 25-50 lux: En patios de luces, galerías y otros lugares de paso en función del uso
ocasional - habitual.
- 100 lux: Operaciones en las que la distinción de detalles no sea esencial, tales como
la manipulación de mercancías a granel, el acopio de materiales o el amasado y atado
de conglomerados hidráulicos. Bajas exigencias visuales.
- 100 lux: Cuando sea necesaria una pequeña distinción de detalles, como en salas de
máquinas y calderas, ascensores, almacenes y depósitos, vestuarios y aseos del
personal. Bajas exigencias visuales.
- 200 lux: Si es esencial una distinción moderada de detalles como en los montajes
medios, en trabajos sencillos en bancos de taller, trabajos en máquinas, fratasada de
pavimentos y cierre mecánico. Moderadas exigencias visuales.
- 300 lux: Siempre que sea esencial la distinción media de detalles, como trabajos
medios en bancos de taller o en máquinas y trabajos de oficina en general.
- 500 lux: Operaciones en las que sea necesaria una distinción media de información,
tales como trabajos de orden medio en bancos de taller o en máquinas y trabajos de
oficina en general. Altas exigencias visuales.
- 1000 lux: En trabajos donde sea indispensable una fina distinción de detalles bajo
condiciones de constante contraste, durante largos períodos de tiempo, tales como
montajes delicados, trabajos finos en banco de taller o máquina, máquinas de oficina y
dibujo artístico lineal. Exigencias visuales muy altas.
Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o niveles del riesgo, 
las situaciones en las que éste se produce, así como controlar periódicamente las condiciones, 
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la organización de los métodos de trabajo y la salud de los trabajadores con el fin de tomar las 
decisiones para eliminar, controlar o reducir el riesgo mediante medidas de prevención origen, 
organizativas, de prevención colectiva, de protección individual, formativas e informativas. 
13.3 Ruido 
Para facilitar su desarrollo en el Plan de Seguridad y Salud del contratista, se reproduce un 
cuadro sobre los niveles sonoros generados habitualmente en la industria de la construcción: 
Compresor 82-94 dB
Equipo de clavar pilotos (a 15 m de distancia) 82 dB 
Hormigonera pequeña <500 lts. 72 dB 
Hormigonera media> 500 lts. 60 dB 
Martillo neumático (en recinto angosto) 103 dB 
Martillo neumático (aire libre) 94 dB 
Esmeriladora de pie 60-75 dB
Camiones y dumpers 80 dB 
Excavadora 95 dB 
Grúa autoportante 90 dB 
Martillo perforador 110 dB 
Mototrailla 105 dB 
Tractor de orugas 100dB 
Pala cargadora de orugas 95-100 dB
Pala cargadora de neumáticos 84-90 dB
Esmeriladora radial portátil 105 dB 
Tronzadoras de mesa para madera 105 dB 
Las medidas a adoptar, que deberán ser adecuadamente tratadas en el Plan de Seguridad y 
Salud por el contratista, para la prevención de los riesgos producidos por el ruido serán, en orden 
de eficacia: 
- Supresión del riesgo en origen.
- Aislamiento de la parte sonora.
- Equipo de Protección Individual (EPI) mediante tapones u orejeras.
Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o los niveles de riesgo, 
las situaciones en las que éste se produce, así como controlar periódicamente las condiciones, 
la organización de los métodos de trabajo y la salud de los trabajadores con el fin de tomar las 
decisiones para eliminar, controlar o reducir el riesgo mediante medidas de prevención origen, 
organizativas, de prevención colectiva, de protección individual, formativas e informativas. 
13.4 Polvo 
La permanencia de operarios en ambientes polvorientos, puede dar lugar a las siguientes 
afecciones: 
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- Rinitis 
- Asma bronquial 
- Bronquitis destructiva 
- Bronquitis crónica 
- Efisemas pulmonares 
- Neumoconiosis 
- Asbestosis (asbesto - fibrocemento - amianto) 
- Cáncer de pulmón (asbesto - fibrocemento - amianto) 
- Mesotelioma (asbesto - fibrocemento - amianto) 
La patología será de un o de otro tipo, según la naturaleza del polvo, su concentración y el tiempo 
de exposición. 
En la construcción es frecuente la existencia de polvo con contenido de sílice libre (Si O2) que es 
el componente que lo hace especialmente nocivo, como causante de la neumoconiosis. El 
problema de presencia masiva de fibras de amianto en suspensión, necesitará de un Plan 
específico de desamiantado que excede a las competencias del presente Estudio de Seguridad 
y Salud, y que deberá ser realizado por empresas especializadas. 
La concentración de polvo máxima admisible en un ambiente al que los operarios se encuentren 
expuestos durante 8 horas diarias, 5 días a la semana, es en función del contenido de sílice en 
suspensión, lo que viene dado por la fórmula: 
 
Teniendo en cuenta que la muestra recogida deberá responder a la denominada "fracción 
respirable", que corresponde al polvo realmente inhalada, ya que, de la existente en el ambiente, 
las partículas más gruesas son retenidas por la pituitaria y las más finas son expensas con el 
aire respirado, sin haberse fijado en los pulmones. Los trabajos en los que es habitual la 
producción de polvo, son fundamentalmente los siguientes: 
- Barrido y limpieza de locales 
- Manutención de escombros 
- Demoliciones 
- Trabajos de perforación 
- Manipulación de cemento 
- Rayo de arena 
- Corte de materiales cerámicos y líticos con motosierra 
- Polvo y serrín por troncos mecánico de madera 
- Esmerilado de materiales 
- Polvo y humos con partículas metálicas en suspensión, en trabajos de soldadura 
- Plantas de machacan y clasificación 
- Movimientos de tierras 
- Circulación de vehículos 
- Pulido de paramentos 
- Plantas asfálticas 
Además de los Equipos de Protección Individual necesarios, como máscaras y gafas contra el 
polvo, conviene adoptar las siguientes medidas preventivas: 
- Limpieza de locales: Uso de aspiradora y regado previo. 
- Manutención de ruinas: Regado previo 
- Demoliciones: Regado previo 
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- Trabajos de perforación: Captación localizada en carros perforadores o inyección de
agua
- Manipulación de cemento: Filtros en silos o instalaciones confinadas
- Corte o pulido de materiales cerámicos: Adicción de agua micronizada sobre la zona
de corte
- Trabajos de madera o soldadura eléctrica: Aspiración localizada
- Circulación de vehículos: Regado de pistas
- Plantas de machaqueo y plantas asfálticas: Aspiración localizada
Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o niveles del riesgo, 
las situaciones en las que éste se produce, así como controlar periódicamente las condiciones, 
la organización de los métodos de trabajo y la salud de los trabajadores con el fin de tomar las 
decisiones para eliminar, controlar o reducir el riesgo mediante medidas de prevención origen, 
organizativas, de prevención colectiva, de protección individual, formativas e informativas. 
13.5 Orden y limpieza 
El Plan de Seguridad y Salud del contratista deberá indicar cómo piensa hacer frente a las 
actuaciones básicas de orden y limpieza en la materialización de este proyecto, especialmente 
en cuanto a: 
- Retirada de los objetos y cosas innecesarias.
- Emplazamiento de las cosas necesarias en su respectivo lugar de acopio.
- Normalización interna de obra de los tipos de recipientes y plataformas de transporte de
materiales a granel. Plan de manutención interno de obra.
- Ubicación de los bajantes de escombros y recipientes para acopio de residuos y su
utilización. Plan de evacuación de residuos.
- Limpieza de claves y restos de material de encofrado.
- Desalojo de las zonas de paso, de cables, mangueras, flejes y restos de materia.
Iluminación suficiente.
- Retirada de equipos y herramientas, descansando simplemente sobre superficies de
apoyo provisionales.
- Drenaje de derrames en forma de charcos de carburantes o grasas.
- Señalización de los riesgos puntuales por falta de orden y limpieza.
- Mantenimiento diario de las condiciones de orden y limpieza. Brigada de limpieza.
- Información y formación exigible a los gremios o los diferentes participantes en los
trabajos directos e indirectos de cada partida incluida en el proyecto en lo relativo al
mantenimiento del orden y limpieza inherentes a la operación realizada.
En los puntos de radiaciones el consultor debería identificar los posibles trabajos que se pueden 
dar este tipo de radiaciones e indicar las medidas protectoras a tomar. 
13.6 Radiaciones no ionizantes 
Son las radiaciones con la longitud de onda comprendida entre 10 a 6 cm y 10 cm, 
aproximadamente. 
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Normalmente, no provocan la separación de los electrones de los átomos de los que forman 
parte, pero no por ello dejan de ser peligrosas. Comprenden: Radiación ultravioleta (UV), 
infrarroja (IR), láser, microondas, ultrasónica y de frecuencia de radio. 
Las radiaciones no ionizantes son aquellas regiones del espectro electromagnético donde la 
energía de los fotones emitidos es insuficiente. Se considera que el límite más bajo de longitud 
de onda para estas radiaciones no ionizantes es de 100 nm (nanómetro) incluidos en esta 
categoría están las regiones comúnmente conocidas como bandas infrarroja, visible y 
ultravioleta. 
Los trabajadores más frecuentes e intensamente sometidos a estos riesgos son los soldadores, 
especialmente los de soldadura eléctrica. 
Radiaciones infrarrojas 
Este tipo de radiación es rápidamente absorbida por los tejidos superficiales, produciendo un 
efecto de calentamiento. En el caso de los ojos, la absorbente el calor por el cristalino y no 
dispersarse rápidamente, puede producir cataratas. Este tipo de lesión se ha considerado la 
enfermedad profesional más probable en herreros, sopladores de vidrio y operarios de hornos. 
Todas las fuentes de radiación IR intensa deberán estar dotadas de sistemas de protección tan 
cercanos a la fuente como sea posible, para conseguir la máxima absorción de calor y prevenir 
que la radiación penetre en los ojos de los operarios. En caso de utilización de gafas 
normalizadas, deberá incrementarse adecuadamente la iluminación del recinto, de manera que 
se evite la dilatación de la pupila del ojo.  
En las obras de construcción, los trabajadores que están más frecuentemente expuestos a estas 
radiaciones son los soldadores, especialmente cuando realizan soldaduras eléctricas. Asimismo, 
se debe considerar el entorno de la obra, como posible fuente de las radiaciones. 
La respuesta primaria a estas absorciones de energía es de tipo térmico, afectando 
principalmente a la piel en forma de: quemaduras agudas, aumento de la dilatación de los vasos 
capilares y un incremento de la pigmentación que puede ser persistente. 
De forma general, todos aquellos procesos industriales realizados en caliente hasta el extremo 
de desprenderse luz, generan este tipo de radiación. 
Radiaciones visibles 
El órgano afectado más importante es el ojo, siendo transmitidas estas longitudes de onda, a 
través de los medios oculares sin apreciable absorción antes de conseguir la retina. 
Radiaciones ultravioletas 
La radiación UV es aquella que tiene una longitud de onda entre los 400 nm (nanómetros) y los 
10 nm. Queda incluida dentro de la radiación solar, y se genera artificialmente para muchos 
propósitos en industrias, laboratorios y hospitales. Se divide convencionalmente en tres regiones: 
- UVA: 315-400 nm de longitud de onda. 
- UVB: 280-315 nm de longitud de onda. 
- UVC: 200-280 nm de longitud de onda. 
La radiación en la región UVA, la más cercana al espectro UV, es utilizada ampliamente en la 
industria y representa poco riesgo, por el contrario las radiaciones UVB y UVC, son más 
peligrosas. La norma más completa es norteamericana y está, aceptada por la WHO (World 
Health Organization). 
Las radiaciones en las regiones UVB y UVC tienen efectos biológicos que varían marcadamente 
con la longitud de onda, siendo máximos en torno a los 270 nm (la lámpara de cuarzo con vapor 
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de mercurio a baja presión tiene una emisión a 254 nm aproximadamente). También varían con 
el tiempo de exposición y con la intensidad de la radiación. La exposición radiante de ojos o piel 
no protegidos, para un período de ocho horas deberá estar limitada. 
La protección contra la sobreexposición de fuentes potentes que pueden constituir riesgos, 
deberá llevarse a cabo mediante la combinación de medidas organizativas, de apantallamientos 
o resguardos y de protección personal. Sin olvidar que se debe intentar sustituir lo peligroso por 
lo que conlleva poco o ningún riesgo, de acuerdo a la ley de prevención de riesgos laborales. 
Se deberá poner especial énfasis en los apantallamientos y en las medidas de sustitución, para 
minimizar el tercero, que implica la necesidad de protección personal. Todos los usuarios del 
equipo generador de radiación UV deben conocer perfectamente la naturaleza de los riesgos 
involucrados. En el equipo, o cerca de él, se dispondrán señales de advertencia adecuadas al 
caso. La limitación de acceso a la instalación, la distancia del usuario respecto a la fuente y la 
limitación del tiempo de exposición, constituyen medidas organizativas a tener en cuenta. 
No se pueden emitir de forma indiscriminada radiaciones UV en el espacio de trabajo, por 
ejemplo realizando la operación en un recinto confinado o en un área adecuadamente protegida. 
Dentro del área de protección, se debe reducir la intensidad de la radiación reflejada, utilizando 
pinturas de color negro mate. En el caso de fuentes potentes, donde se sospeche que sea posible 
una exposición por encima del valor límite admisible, deberá disponerse de medios de protección 
que dificulten y hagan imposible el flujo radiante libre, directo y reflejado. Cuando la naturaleza 
del trabajo requiera que el usuario opere junto a una fuente de radiación UV no protegida, deberá 
hacerse uso de los medios de protección personal. Los ojos estarán protegidos con gafas o 
máscara de protección facial, de manera que absorban las radiaciones que sobre ellos incidan. 
Análogamente, deberán protegerse las manos, utilizando guantes de algodón, y la cara, 
empleando cualquier tipo de protección facial. 
La exposición de los ojos y piel no protegidos a la radiación UV puede conducir a una inflamación 
de los tejidos, temporal o prolongada, con riesgos variables. En el caso de la piel, puede dar 
lugar a un eritema similar a una quemadura solar y, en el caso de los ojos, a una conjuntivitis y 
queratitis (o inflamación de la córnea), de resultados imprevisibles. 
La fuente es básicamente el sol pero también se encuentran en las actividades industriales de la 
construcción: lámparas fluorescentes, incandescentes y de descarga gaseosa, operaciones de 
soldadura (TIG-MIG), soplete de arco eléctrico y láseres. 
Las medidas de control para prevenir exposiciones indebidas a las radiaciones no ionizantes se 
centran en el empleo de pantallas, blindajes y Equipos de Protección Individual (por ejemplo, 
pantalla de soldadura con visor de célula fotosensible), procurando mantener distancias 
adecuadas para reducir, teniendo en cuenta el efecto de proporcionalidad inversa al cuadrado 
de la distancia, la intensidad de la energía radiante emitida desde fuentes que se propagan en 
diferente longitud de onda. 
Láser 
La misión de un láser es la de producir un chorro de alta densidad se ha utilizado en campos tan 
diversos como cirugía, topografía o comunicación. Se construyen unidades con fuerza pulsante 
o continua de radiación, tanto visible como invisible. Estas unidades, si son suficientemente 
potentes, pueden dañar la piel y, en particular, los ojos si están expuestos a la radiación. La 
unidad pulsando de alta energía es particularmente peligrosa cuando el pulgar corto de radiación 
impacto en el tejido causando una amplia lesión en torno al mismo. Los láseres de onda continua 
también pueden causar daños en los ojos y la piel. Los de radiación IR y V presentarán peligro 
para la retina, en forma de quemaduras, los de radiación UV e IR pueden suponer un riesgo para 
la córnea y el cristalino. De una manera general, la piel es menos sensible a la radiación láser y 
en el caso de unidades de radiación V e IR de grandes potencias, pueden ocasionar quemaduras. 
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Los láseres se han clasificado, de acuerdo con los riesgos asociados a su uso, en los dos grupos 
y cuatro clases siguientes: 
Grupo A: unidades intrínsecamente seguras y aquellas que caen dentro de las clases I y II. 
- Clase I: los niveles de exposición máxima permisible no pueden ser excedidos.
- Clase II: de bajo riesgo, emisión limitada a 1 mW en menos de 0,25 s, entre 400 nm y
700 nml, se prevén los riesgos para desvío de la radiación reflejada incluyendo la
respuesta de centellas.
Grupo B: todos los láseres presentes o de onda continua con potencia mayor de 1 mW, 
como se define en las clases IIIa, IIIb y IV respectivamente. 
- Clase IIIa: riesgo bajo; emisión limitada a 5 veces la correspondiente a la clase II, el uso
de instrumentos ópticos puede resultar peligroso.
- Clase IIIb: riesgo medio; mayor límite de emisión, el impacto sobre el ojo puede resultar
peligroso, pero no respecto a la reflexión difusa.
- Clase IV: riesgo alto; mayor límite de emisión, el impacto por reflexión difusa puede ser
peligroso, pudiendo causar fuego y quemar la piel. El grado de protección necesario
depende de la longitud de onda y de la energía emitida por la radiación. Cualquier equipo
base debe diseñarse de acuerdo con medidas de seguridad apropiadas, como por
ejemplo, encajonamiento protector, obturador de emisión, señal automática de emisión,
etc.
Los láseres pueden producir luz visible (400-700 nm), alguna radiación UV (200-400 nm), o 
comúnmente radiación IR (700 nm - 1 m). 
A continuación, se presenta una guía de riesgos asociados con unidades concretas de rayos 
láser: 
- Con láseres de la clase IIIa (<5 mW), se debe prevenir únicamente la visión directa del
rayo.
- Con los de la clase IIIb y potencias comprendidas entre 5 mW y 500 mW, se debe
prevenir el impacto de la radiación directa y de reflexión especular, en los ojos no
protegidos, que puede resultar peligroso.
- Con láseres de la clase IV y potencias mayores de 500 mW, se debe prevenir el impacto
de la radiación directa, de las reflexiones secundarias y de las reflexiones difusas, que
puede resultar peligroso.
Además de los riesgos asociados a este tipo de radiación, hay que tener en cuenta los debidos 
a las unidades de energía eléctrica utilizados para suministrar energía al equipo láser. A 
continuación, se da un código de práctica que cubre personal, área de trabajo, equipo y 
operación, respectivamente, en el uso de láseres.  
Todos los usuarios deben someterse a un examen oftalmológico periódicamente, haciendo 
especial énfasis en las condiciones de la retina. Las personas que trabajan con la clase IIIb y IV, 
tendrán al mismo tiempo un examen médico de inspección de daños en la piel. 
- Con prioridad a cualquier autorización, el contratista se asegurará de que los operarios
autorizados están debidamente entrenados tanto en procedimiento de trabajo seguro
como en el conocimiento de los riesgos potenciales asociados con la radiación y equipo
que la genera.
- Cualquier exposición accidental que suponga impacto en los ojos, deberá ser registrada
y comunicada al departamento médico.
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- La práctica con láser del grupo B requiere la medida general de protección ocular, pero 
que nunca será utilizada por visión directa del rayo. 
 
Área de trabajo 
- El equipo láser se instalará en un área o recinto debidamente controlados. La iluminación 
del recinto deberá ser tal manera que evite la dilatación de la pupila del ojo y así disminuir 
la posibilidad de lesión.  
- Los rayos láser reflejados pueden ser tanto peligrosos como los directos, y por lo tanto, 
deberán eliminarse las superficies reflectantes y pulidas. 
- En el área de trabajo deberá investigar periódicamente la presencia de cualquier gas 
tóxico que pueda generarse durante el trabajo, por ejemplo, el ozono. 
- Se deben colocar señales luminosas de advertencia en todas las zonas de entrada a los 
recintos en los que los láseres funcionen. Cuando la señal esté en acción, deberá 
prohibirse el acceso al mismo. El equipo de suministro de potencia al láser debe disponer 
de protección especial. 
- Donde sea necesario, se debe prevenir la posibilidad de desvío del rayo fuera del área 
de control, mediante protecciones y blindajes. En el caso de radiación IR, debe 
emplearse materiales no inflamables para proporcionar estas barreras físicas alrededor 
del láser. En estos casos, se debe evitar la proximidad de materiales inflamables o 
explosivos. 
 
Equipo 
- Cualquier operación de mantenimiento deberá llevarse solamente si la fuerza está 
desconectada. 
- Todos los láseres, deberán disponer de rótulos de advertencia que tendrán en cuenta la 
clase de láser a que corresponde y el tipo de radiación visible o invisible que genera el 
aparato. 
- Cuando los aparatos que pertenecen al grupo B no se utilicen, deberán sacar las llaves 
de control de encendido, así como la de control de fuerza, que quedarán custodiadas 
por la persona responsable autorizada por el trabajo con láser en el laboratorio. 
- Las gafas protectoras normalizadas, deberán comprobarse regularmente y deben 
seleccionarse de acuerdo con la longitud de onda de la radiación emitida por el láser en 
uso. 
- Cualquier protector de pantalla que se utilice, deberá ser de material absorbente que 
prevenga la reflexión especular. 
 
Operación 
- Únicamente el mínimo número de personas requeridas en la operación se encontrarán 
dentro del área de control, sin embargo, en el caso de láser de la clase IV, al menos dos 
personas estarán siempre presentes durante la operación. 
- Únicamente personal autorizado tendrá permiso para montar, ajustar y operar el equipo 
de láser. 
- El equipo de láser deberá operar el tiempo mínimo requerido para la realización de los 
trabajos, no se dejará en funcionamiento sin estar vigilado.  
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- Como procedimiento de protección general, deberán utilizarse gafas que prevengan el
riesgo de daño ocular.
- El equipo de láser deberá ser montado a una altura que nunca supere la correspondiente
al pecho del operador.
- Hay que tener especial cuidado en la radiación láser invisible, siendo esencial la
utilización de un escudo protector a lo largo de toda la trayectoria.
- Dado que los láseres pulsantes presentan un riesgo incrementado para el operador,
como guía de alineación del rayo, deben emplearse láseres de baja potencia de helio o
neón que pertenezcan a la clase II, y no conformarse con una indicación somera de la
dirección que adoptará el rayo. En estos casos, siempre hay que utilizar la protección
ocular.
Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o niveles del riesgo, 
las situaciones en las que éste se produce, así como controlar periódicamente las condiciones, 
la organización de los métodos de trabajo y la salud de los trabajadores con el fin de tomar las 
decisiones para eliminar, controlar o reducir el riesgo mediante medidas de prevención en el 
origen, organizativas, de prevención colectiva, de protección individual, formativas e informativas. 
En construcción suele emplearse monográficamente en el establecimiento de alineaciones y 
niveles topográficos. 
Por su extrema peligrosidad, cuando el láser esté enfocado paralelo al suelo, el área de peligro 
deberá acordonar. El Equipo de Protección Individual contra el láser son las gafas de protección 
completa, con el visor dotado del filtro adecuado al tipo de láser que se trate. 
13.7 Radiaciones ionizantes 
Dentro del ámbito de la construcción existen pocos trabajos propios en los que se generan este 
tipo de riesgos, aunque si existen situaciones donde se puedan dar este tipo de radiación, como 
son: 
- Detección de defectos de soldadura o grietas en tuberías, estructuras y edificios.
- Control de densidades "in situ" por el método nuclear.
- Control de irregularidades en el nivel de llenado de recipientes o grandes depósitos.
- Identificación de trayectorias, utilizando trazadores en corrientes hidráulicas,
sedimentos, movimiento de graneles, etcétera.
Será obligación del contratista con la colaboración de su servicio de prevención determinar un 
procedimiento de trabajo seguro para realizar dichas operaciones.  
También se puede considerar una posible generación de riesgos en trabajos realizados dentro 
de un entorno o en proximidad de determinadas instalaciones, como pueden ser: 
- Las instalaciones donde se realicen exámenes de maletas y bultos en los aeropuertos;
detección de cartas bomba.
- Las instalaciones médicas donde se realicen prácticas de terapia, mediante radiaciones
ionizantes.
- Las instalaciones médicas donde se realizan prácticas de diagnóstico con rayos X con
equipos con un potencial de operación por diseño, sea mayor de 70 Kilovoltios.
- Las instalaciones médicas donde se manipula o se trate material radiactivo, en forma de
fuentes no selladas, para uso en terapia o diagnóstico con técnicas ''in vivo''.
- Las instalaciones de uso industrial donde se trate o manipule material radiactivo.
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- Los aceleradores de partículas o de investigación o de uso industrial.
- Las instalaciones y equipos para gammagrafía o radiografía industrial, sea mediante el
uso de fuentes radiactivas o equipos emisores de rayos X.
- Los depósitos de residuos radiactivos, tanto transitorios como definitivos.
- Las instalaciones donde se produzcan, fabrique, repare o se haga manutención de
fuentes o equipos generadores de radiaciones ionizantes.
- Control de irregularidades en el espesor de bloques de papel, láminas de plástico y hojas
de metal o en el nivel de llenado de recipientes o grandes depósitos.
- Estimación de la antigüedad de sustancias, utilizando el carbono-14 u otros isótopos,
como el argón-40 o el fósforo-32.
- Iluminación pasiva de relojes o de salidas de emergencia.
Las funciones de protección radiológica son responsabilidad del titular de la instalación, siendo 
el Consejo de Seguridad Nuclear el que decidirá si deben ser encomendadas a un Servicio de 
Protección Radiológica propio del titular de una Unidad Técnica de Protección Radiológica 
contratada al efecto. 
La reacción de un individuo a la exposición a las radiaciones depende de la dosis, del volumen 
y del tipo de los tejidos irradiados. 
Aunque pueden ocurrir en combinación, corrientemente se hace una distinción entre dos clases 
fundamentales de accidentes por radiación, es decir: 
- Irradiación externa accidental (por ejemplo en trabajos de radiografiado de soldadura).
- Contaminación radiactiva accidental.
Los niveles máximos de dosis permitida han sido fijados teniendo en cuenta que el cuerpo 
humano puede tolerar una cierta cantidad de radiación sin perjudicar el funcionamiento de su 
organismo en general. 
Estos niveles son, para personas que trabajan en Zonas Controladas (por ejemplo edificio de 
contención de central nuclear) y teniendo en cuenta el efecto acumulativo de las radiaciones 
sobre el organismo, 5 rems por año o 300 milirems por semana. Para detectar y medir los niveles 
de radiación, se emplean los contadores Geiger. 
Para el control de la dosis recibida, se debe tener en cuenta tres factores: 
- tiempo de Trabajo
- distancia de la fuente de radiación.
- Apantallamiento.
El tiempo de trabajo permitido se obtiene dividiendo la dosis máxima autorizada por la dosis 
recibida en un momento dado. La dosis recibida es inversamente proporcional al cuadrado de la 
distancia a la fuente de radiación. Los materiales que se emplean habitualmente como barreras 
de apantallamiento son el hormigón y el plomo, aunque también se usan otros como el acero, 
ladrillos macizos de barro, granito, caliza, etc., En general, espesor necesario está en función 
inversa de la densidad del material. 
Para verificar las dosis de radiación recibidas se utilizan dosímetros individuales, que pueden 
consistir en una película dosimétrica o un estilo dosímetro integrador de bolsillo. Siempre que no 
se especifique lo contrario, el dosímetro individual se llevará en el bolsillo o delantero de la ropa 
de trabajo, teniendo especial cuidado en no colocar los dosímetros sobre ningún objeto que 
absorba radiación (por ejemplo objetos metálicos). 
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Deberá llevarse un Libro de registro, donde figurarán las dosis recibidas por cada uno de los 
trabajadores profesionalmente expuestos a radiaciones. 
14. Manipulación de materiales
Toda manutención de material supone un riesgo, por tanto, desde el punto de vista preventivo, 
se debe tender a evitar toda manipulación que no sea estrictamente necesaria, en virtud del 
conocido axioma de seguridad que dice que "el trabajo más seguro es aquel que no se realiza". 
Para manipular materiales es preceptivo tomar las siguientes precauciones elementales: 
- Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el primero
y más accesible.
- Entregar el material, no tirarlo.
- Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que éste se realice en
pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o desgastarse.
- Utilizar guantes de trabajo y calzado de seguridad con puntera metálica y acolchada en
empeine y tobillos.
- En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede mantenerse
en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro.
- Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada
tipo de material.
- En las operaciones de carga y descarga, se prohibirá colocarse entre la parte posterior
del camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija.
- Si durante la descarga se utilizan herramientas, como brazos de palanca, uñas, patas
de cabra o similar, disponer la maniobra de tal manera que se garantice el que no se
venga la carga encima y que no resbale.
En lo relativo a la manipulación de materiales el contratista en la elaboración del Plan de 
Seguridad y Salud deberá tener en cuenta las siguientes premisas: 
- Intentar evitar la manipulación manual de cargas mediante:
- Automatización y mecanización de los procesos.
- Medidas organizativas que eliminen o minimicen el transporte.
- Adoptar Medidas preventivas cuando no se pueda evitar la manipulación como:
- Utilización de ayudas mecánicas.
- Reducción o rediseño de la carga.
- Actuación sobre la organización del trabajo.
- Mejora del entorno de trabajo.
- Dotar a los trabajadores de la formación e información en temas que incluyan:
- Uso correcto de las ayudas mecánicas.
- Uso correcto de los equipos de protección individual.
- Técnicas seguras para la manipulación de cargas.
- Información sobre el peso y centro de gravedad.
Principios básicos de la manutención de materiales 
- El tiempo dedicado a la manipulación de materiales es directamente proporcional a la
exposición al riesgo de accidente derivado de dicha actividad.
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- Procurar que los diferentes materiales, así como la plataforma de apoyo y de trabajo del 
operario, estén a la misma altura en que se ha de trabajar con ellos. 
 
- Evitar el depositar los materiales directamente sobre el suelo, hacerlo siempre sobre 
cangilones o contenedores que permitan su traslado a raudales. 
 
- Acortar lo posible las distancias a recorrer por el material manipulado, evitando 
estacionamientos intermedios entre el lugar de partida del material manipulado evitando 
estacionamientos intermedios entre el lugar de partida del material emplazamiento 
definitivo de su puesta en obra. 
 
- Portear siempre los materiales a granel, mediante palonniers, cangilones, contenedores 
o palets, en lugar de llevarlos de uno en uno. 
 
- No tratar de reducir el número de ayudantes que recojan y acarrear los materiales, con 
tal de ocupar los oficiales o jefes de equipo en operaciones de manutención, coincidiendo 
en franjas de tiempo perfectamente aprovechables para el avance de la producción. 
 
- Mantener esclarecidos, señalizados y alumbrados, los lugares de paso de los materiales 
a manipular. 
Manejo de cargas sin medios mecánicos 
Para el izado manual de cargas la totalidad del personal de obra habrá recibido la formación 
básica necesaria, comprometiéndose a seguir los siguientes pasos: 
- Acercarse lo más posible a la carga. 
- Asentar los pies firmemente.  
- Agacharse doblando las rodillas. 
- Mantener la espalda derecha. 
- Sujetar el objeto firmemente. 
- El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas. 
- Durante el transporte, la carga deberá permanecer lo más cerca posible del cuerpo. 
- Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los siguientes 
criterios preventivos: 
 
- Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro. 
- Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 
gravedad de la carga. 
- Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 
- Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 
delantero levantado. 
 
- Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar, para eliminar aristas 
afiladas. 
- Está prohibido levantar más de 50 kg de forma individual. El valor límite de 30 Kg por 
hombres, puede superarse puntualmente a 50 Kg cuando se trate de descargar un 
material para colocarlo acerca un medio mecánico de manutención. En el caso de 
tratarse de mujeres, se reducen estos valores a 15 y 25 Kg. respectivamente. 
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- Es obligatorio la utilización de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto 
entre varios, para soportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a 
condición de que sea conocido o convenido por el equipo. 
 
15. Medios auxiliares de utilidad preventiva (MAUP) 
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de MAUP, 
todo Medio Auxiliar dotado de Protección, Resguardo, Dispositivo de Seguridad, Operación 
secuencial, Seguridad positiva o Sistema de Protección Colectiva, que originariamente viene 
integrado, de fábrica, en el equipo, máquina o sistema, de forma solidaria e indisociable, de tal 
manera que se interponga, o apantallamiento los riesgos de alcance o simultaneidad de la 
energía fuera de control, y los trabajadores, personal ajeno a la obra y/o materiales, máquinas, 
equipos o herramientas cercanas a su área de influencia, anulando o reduciendo las 
consecuencias de accidente. Su operatividad queda garantizada por el fabricante o distribuidor 
de cada uno de los componentes, en las condiciones de utilización y mantenimiento por él 
prescritas. El contratista queda obligado a su adecuada elección, seguimiento y control de uso. 
16. Sistemas de protección colectiva (SPC) 
 
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de Sistemas 
de Protección Colectiva, el conjunto de elementos asociados, incorporados al sistema 
constructivo, de forma provisional y adaptada a la ausencia de protección integrada de mayor 
eficacia (MAUP) , destinados a apantallar o condonar la posibilidad de coincidencia temporal de 
cualquier tipo de energía fuera de control, presente en el ambiente laboral, con los trabajadores, 
personal ajeno a la obra y/o materiales, máquinas, equipos o herramientas cercanas a la su área 
de influencia, anulando o reduciendo las consecuencias de accidente. Su operatividad garantiza 
la integridad de las personas u objetos protegidos, sin necesidad de una participación para 
asegurar su eficacia. Este último aspecto es el que establece su diferencia con un Equipo de 
Protección Individual (EPI). 
En ausencia de homologación o certificación de eficacia preventiva del conjunto de estos 
Sistemas instalados, el contratista fijará en su Plan de Seguridad y Salud, referencia y relación 
de los Protocolos de Ensayo, Certificados o Homologaciones adoptadas y / o requeridos los 
instaladores, fabricantes y / o proveedores, para el conjunto de dichos Sistemas de Protección 
Colectiva. 
 
17. Condiciones de los equipos de protección individual (EPI) 
 
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de Equipos 
de Protección Individual, aquellas piezas de trabajo que actúan a modo de cubierta o pantalla 
portátil, individualizada para cada usuario, destinados a reducir las consecuencias derivadas del 
contacto de la zona del cuerpo protegida, con una energía fuera de control, de intensidad inferior 
a la previsible resistencia física del EPI.  
Su utilización deberá quedar restringida la ausencia de garantías preventivas adecuadas, por 
inexistencia de MAUP, o en su defecto SPC de eficacia equivalente.  
Todos los equipos de protección individual estarán debidamente certificados, según normas 
armonizadas CE. Siempre de conformidad a los R.D. 1407/92, R.D.159/95 y R.D. 773/97. 
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El Contratista Principal llevará un control documental de su entrega individualizado al personal 
(propio o subcontratado), con el correspondiente acuse de recibo firmado por el beneficiario. 
En los casos en que no existan normas de homologación oficial, los equipos de protección 
individual serán normalizados por el constructor, para su uso en esta obra, elegidos de entre los 
que existan en el mercado y que reúnan una calidad adecuada a las respectivas prestaciones. 
Por esta normalización interna deberá contar con el visto bueno del técnico que supervisa el 
cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud por parte de la Dirección de Obra o Dirección 
Facultativa / Dirección de Ejecución. 
El almacén de obra habrá permanentemente una reserva de estos equipos de protección, de 
manera que pueda garantizar el suministro a todo el personal sin que se produzca, 
razonablemente, su carencia. 
En esta previsión hay que tener en cuenta la rotación del personal, la vida útil de los equipos y 
la fecha de caducidad, la necesidad de facilitar a las visitas de obra, etc. 
 
18. Recursos preventivos 
La legislación que se debe cumplir respecto a la presencia de recursos preventivos en las obras 
de construcción está contemplada en la ley 54/2003. De acuerdo con esta ley, la presencia de 
los recursos preventivos en las obras de construcción será preceptiva en los siguientes casos: 
- Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso 
o actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos 
de trabajo. La presencia de recursos preventivos de cada contratista será necesario 
cuando, durante la obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales, como se definen 
en el real decreto 1627/97. 
- Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente se consideren 
peligrosos o con riesgos especiales. 
- Cuando la necesidad de esta presencia sea requerida por la Inspección de  Trabajo y 
Seguridad Social, si las circunstancias del caso lo exigieran debido a las condiciones de 
trabajo detectadas. 
Cuando a las obras de construcción coexisten contratistas y subcontratistas que, de forma 
sucesiva o simultánea, puedan constituir un riesgo especial por interferencia de actividades, la 
presencia de los "Recursos preventivos" es, en estos casos, necesaria.  
Los recursos preventivos son necesarios cuando se desarrollen trabajos con riesgos especiales, 
definidos en el anejo II del RD 1627/97: 
- Trabajos con riesgos especialmente graves de enterramiento, hundimiento o caída de 
altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos 
aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 
- Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de 
especial gravedad, o por los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores 
sea legalmente exigible. 
- Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica 
obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 
- Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 
- Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de 
tierra subterráneos. 
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- Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 
- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 
A continuación, se detallan, de forma orientativa, las actividades de la obra del presente estudio 
de seguridad y salud, en base a la evaluación de riesgos de este, que requieren la presencia de 
recurso preventivo: 
Derribos Derribos de elementos soterrados a poca profundidad 
Movimientos de tierras 
Excavación de túneles 
Excavación de zanjas y pozos 
Estructuras 
Estructuras de hormigón in situ 
(encofrados / armaduras / hormigonado / 
anclajes y tesado) 
Transporte y montaje de estructuras 
prefabricadas 
Impermeabilizaciones - 
aislamientos y juntos 
Impermeabilización de muros de 
contención o superficies planas 
Revestimientos 
Pintados  Barnizados 
Instalaciones de drenaje, de 
evacuación y canalizaciones 
Elementos soterrados (albañales, pozos, 
drenajes) 
Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas baja tensión 
 
19. Señalización y balizamiento 
 
En cuanto a la señalización de la obra, es necesario distinguir entre la que se refiere a la que 
demanda de la atención por parte de los trabajadores y la que corresponde al tráfico exterior 
afectado por la obra. En el primer caso son de aplicación las prescripciones establecidas por el 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. La señalización y el balizamiento de tráfico vienen 
regulados, entre otra normativa, por la Norma 8.3-IC de la Dirección General de Carreteras y no 
es objeto del Estudio de Seguridad y Salud. Esta distinción no excluye la posible 
complementación de la señalización de tráfico durante la obra cuando esta misma se haga 
exigible para la seguridad de los trabajadores que trabajen en la inmediación de este tráfico. 
Hay que tener en cuenta que la señalización por sí misma no elimina los riesgos, sin embargo, 
su observación cuando es la apropiada y está bien colocada, hace que el individuo adopte 
conductas seguras. No es suficiente con colocar un panel en las entradas de las obras, si 
después en la propia obra no se señaliza la obligatoriedad de utilizar cinturón de seguridad al 
colocar las miras para realizar el cerramiento de fachada. La señalización abundante no garantiza 
una buena señalización, ya que el trabajador acaba haciendo caso omiso de cualquier tipo de 
señal. El RD485/97 establece que la señalización de seguridad y salud en el trabajo deberá 
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utilizarse siempre que el análisis de los riesgos existentes, las situaciones de emergencia 
previsibles y las medidas preventivas adoptadas, pongan de manifiesto la necesidad de: 
- Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos,
prohibiciones u obligaciones.
- Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de
emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación.
- Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o
instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.
- Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.
La señalización no deberá considerarse una medida sustitutiva de las medidas técnicas y 
organizativas de protección colectiva y deberá utilizarse cuando, mediante estas últimas, no haya 
sido posible eliminar los riesgos o reducirlos suficientemente. Tampoco deberá considerarse una 
medida sustitutiva de la formación e información de los trabajadores en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. Asimismo, según se establece en el R.D. 1627/97, se deberá cumplir que: 
- Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al RD
485/97, teniendo en cuenta que esta señalización deberá fijarse en los lugares
adecuados y tener la resistencia suficiente.
- Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán estar señalizados
conforme al RD 485/97, teniendo en cuenta que esta señalización deberá fijarse en
los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.
- El color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción
de las señales o paneles de señalización.
- Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista.
- Cuando existan líneas de tendido eléctrico áreas, en caso de que vehículos la obra
tuvieran que circular bajo el tendido eléctrico se utilizará una señalización de
advertencia.
La implantación de la señalización y balizamiento debe definirse en los planos del Estudio de 
Seguridad y Salud se ha de tener en cuenta en las fichas de actividades, al menos respecto a 
los riesgos que no hayan podido eliminar. 
20. Condiciones de acceso y afecciones de la vía pública
En el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD el Contratista definirá las desviaciones y pasos 
provisionales para vehículos, los circuitos y tramos de señalización, la señalización, las medidas 
de protección y detección, los pavimentos provisionales, las modificaciones que conlleve la 
implantación de la obra y su ejecución, diferenciando, en su caso, las diferentes fases de 
ejecución. A estos efectos, se tendrá en cuenta lo que determina la Normativa para la información 
y señalización de obras en el municipio y la Instrucción Municipal sobre la instalación de 
elementos urbanos en el espacio público del municipio de Las Gabias 
Cuando corresponda, de acuerdo con las previsiones de ejecución de las obras, se diferenciará 
con claridad y por cada una de las distintas fases de la obra, los ámbitos de trabajo y los ámbitos 
destinados a la circulación de vehículos, de acceso a fincas, etc., y se definirán las medidas de 
señalización y protección que correspondan a cada una de las fases. 
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Es obligatorio comunicar el inicio, la extensión, la naturaleza de los trabajos y las modificaciones 
de la circulación de vehículos provocadas por las obras, a la Guardia Municipal y los Bomberos 
o la autoridad que corresponda.
Cuando sea necesario prohibir el estacionamiento en zonas donde habitualmente está permitido, 
se colocará el cartel de "señalización excepcional" (1050 X 600 mm), con 10 días de antelación 
al inicio de los trabajos, comunicando a la Guardia Municipal o la Autoridad que corresponda. En 
la desviación o estrechamiento de pasos para peatones se colocará la señalización 
correspondiente.  
No se podrá comenzar la ejecución de las obras sin haber procedido a la implantación de los 
elementos de señalización y protección que correspondan, definidos en el PLAN DE 
SEGURIDAD aprobado. El contratista de la obra será responsable del mantenimiento de la 
señalización y elementos de protección implantados.  
Los accesos de peatones y vehículos, estarán claramente definidos, señalizados y separados. 
20.1 Normas de policía 
Control de accesos 
Una vez establecida la delimitación del perímetro de la obra, conformados los cierres y accesos 
para los peatones y de vehículos, el contratista con la colaboración de su servicio de prevención 
definirá, dentro del Plan de Seguridad y Salud, el proceso para el control de entrada y salida de 
vehículos en general (incluida la maquinaria como grúas móviles, retroexcavadoras) y de 
personal de manera que garantice el acceso únicamente a personas autorizadas. 
Cuando la delimitación de la obra no se pueda llevar a cabo, por las propias circunstancias de la 
obra, el contratista, al menos deberá garantizar, el acceso controlado a las instalaciones de uso 
común de la obra, y deberá asegurar que las entradas a la obra estén señalizadas, y que queden 
cerradas las zonas que puedan presentar riesgos 
Coordinación de interferencias y seguridad a pie de obra 
El contratista, cuando sea necesario, dado el volumen de obra, el valor de los materiales 
almacenados y otras circunstancias que así lo aconsejen, definirá un proceso para garantizar el 
acceso controlado a las instalaciones que supongan riesgo personal y / o común para obra 
intrusismo interior de la obra en talleres, almacenes, vestuarios y otras instalaciones de uso 
común o particular. 
20.2 Ámbito de ocupación de la vía pública 
Se entiende por ámbito de empleo lo realmente ocupado, incluyendo cercas, elementos de 
protección, barandillas, contenedores, casetas, etc. 
En el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO especificará la delimitación del ámbito 
de ocupación de la obra y se diferenciará claramente si este cambia en las diferentes fases de 
la obra. El ámbito o los ámbitos de empleo quedarán claramente dibujados en planos por fases 
e interrelacionados con el proceso constructivo. En el presente proyecto no se considera 
necesaria la ocupación de la vía pública en el núcleo urbano, si bien el polígono industrial de las 
Trompetas se verá afectado en su entrada desde la carretera GR-3410 En todo caso, no ningún 
espacio accesible a los peatones será ocupado. 
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Se indicarán en el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD las áreas previstas para la situación de 
casetas y contenedores. 
Cualquier cambio en la zona ocupada que afecte al ámbito de dominio público se considerará 
una modificación del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO deberá documentar y 
tramitar de acuerdo con el RD 1627/97. 
Vallas 
Situación: Delimitarán el perímetro del ámbito de la obra o, en ordenación entre medianeras, 
cerrarán el frente de la obra 
Tipo de vallas: Se formarán con chapa metálica opaca o base de paneles prefabricados o de 
obra de fábrica enfoscada y pintada. Las empresas promotoras podrán presentar al 
Ayuntamiento para su homologación, en su caso, su propio modelo de valla para utilizarlo en 
todas las obras que hagan. Las vallas metálicas de 200 x 100 cm sólo se admiten para 
protecciones provisionales en operaciones de carga, desviaciones momentáneas de tráfico o 
similares. En ningún caso se admite como cierra el simple balizado con cinta de PVC, malla 
electrosoldada de ferrallistas, red tipo tenis de polipropileno (habitualmente de color naranja), o 
elementos tradicionales de delimitaciones provisionales de zonas de riesgo. 
Complementos: Todas las vallas tendrán balizamiento luminoso y elementos reflectantes en todo 
su perímetro. 
Mantenimiento: El Contratista velará por el correcto estado de la valla, eliminando grafitis, 
publicidad ilegal y cualquier otro elemento que deteriore su estado original. 
Entradas y salidas de vehículos y maquinaria 
Vigilancia Personal responsable de la obra se encargará de dirigir las operaciones de entrada y 
salida. Fuera del ámbito del cierre de la obra no podrán estacionarse vehículos ni maquinaria de 
la obra. Si no hay espacio suficiente dentro del ámbito del cierre de la obra para acoger a los 
camiones en espera, habrá que prever y habilitar un espacio adecuado a tal fin fuera de la obra. 
El PLAN DE SEGURIDAD contemplará esta necesidad, de acuerdo con la programación de los 
trabajos y los medios de carga, descarga y transporte interior de la obra. 
Carga y descarga 
Las operaciones de carga y descarga se ejecutarán dentro del ámbito del cierre de la obra. 
Cuando esto no sea posible, se estacionará el vehículo en el punto más cercano a la valla de la 
obra, se ampliará el perímetro cerrado de la obra y se tomarán las siguientes medidas: 
- La separación entre las vallas metálicas y el ámbito de operaciones o el vehículo,
formará una franja de protección del ancho de la que dependerá del tipo de productos
a cargar o descargar y que establecerá el Jefe de Obra previa consulta al
Coordinador de Seguridad de la obra.
- Terminadas las operaciones de carga y descarga, se retirarán las vallas metálicas
se limpiará el pavimento.
- Se controlará la descarga de los camiones hormigonera para evitar vertidos sobre la
calzada.
Descarga y evacuación de tierras y escombros 
Descarga: La descarga de escombros desde los diferentes niveles de la obra, aprovechando la 
fuerza de la gravedad, será para tuberías (cotas superiores) o mecánicamente (cotas bajo 
rasante), hasta los contenedores o tolvas, que deberán ser cubiertas con lonas o plásticos 
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opacos para evitar polvo. Las tuberías o cintas de elevación y transporte de material se colocarán 
siempre por el interior del recinto de la obra. 
Evacuación: Si los escombros se cargan sobre camiones, estos deberán llevar la caja tapada 
con una lona o un plástico opaco para evitar la producción de polvo, y su transporte lo será a un 
vertedero autorizado. Lo mismo se hará en los transportes de los contenedores. 
Protecciones para evitar la caída de objetos en la vía pública 
En el PLAN DE SEGURIDAD especificarán, para cada fase de obra, las medidas y protecciones 
previstas para garantizar la seguridad de vehículos y evitar la caída de objetos en la vía pública, 
teniendo en cuenta las distancias, en proyección vertical, entre los trabajos en altura, el cierre de 
la obra y la acera o zona de paso de vehículos. 
Se evitará el paso de personas y vehículos bajo las cargas suspendidas; en todo caso se 
acotarán las áreas de trabajo bajo las cargas citadas. Las armaduras destinadas a los pilares se 
colgarán para su transporte por medio de eslingas bien enlazadas y provistas en sus ganchos 
de pestillo de seguridad. Preferentemente el transporte de materiales se realizará sobre bateas 
para impedir el corrimiento de la carga. Entorno a la zona de encofrado, se comprobará que 
están bien colocadas las barandillas, redes, malla o ménsula que se encuentren en la obra, 
protegiendo la caída de altura de las personas y objetos en las zonas de trabajo. 
Limpieza 
Los contratistas limpiarán y regarán diariamente el espacio público afectado por la actividad de 
la obra y especialmente después de haber efectuado cargas y descargas u operaciones 
productoras de polvo o desechos. Se vigilará especialmente la emisión de partículas sólidas 
(polvo, cemento, etc.). 
Habrá que tomar las medidas pertinentes para evitar las roderas de barro sobre la red viaria en 
la salida de los camiones de la obra. A tal fin, se dispondrá, antes de la salida del cierre de la 
obra, una solera de hormigón o planchas de "liga" de 2 x 1 m, como mínimo, sobre la que pararán 
los camiones y se limpiarán para riego con manguera cada pareja de ruedas. Está prohibido 
efectuar la limpieza de hormigoneras al alcantarillado público. 
Ruido 
Las obras se realizarán entre las 8.00 y las 20.00 horas los días laborables. Fuera de este horario, 
sólo se permite realizar actividades que no produzcan ruidos más allá de lo que establecen las 
OCAF. Las obras realizadas fuera de este horario deberán ser específicamente autorizadas por 
el Ayuntamiento. 
Excepcionalmente y con el objeto de minimizar las molestias que determinadas operaciones 
pueden producir sobre el ámbito público y la circulación o por motivos de seguridad, el 
Ayuntamiento podrá obligar a que algunos trabajos se ejecuten en días no laborables o en un 
horario específico. 
Polvo 
Se regarán las pistas de circulación de vehículos. Se regarán los elementos a derribar, los 
escombros y todos los materiales que puedan producir polvo. 
Residuos que afectan al ámbito público 
El contratista, dentro del Plan de Seguridad y Salud, definirá con la colaboración de su servicio 
de prevención, los procedimientos de trabajo para el almacenamiento y retirada de cada uno de 
los diferentes tipos de residuos que se puedan generar la obra. 
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El contratista deberá dar las oportunas instrucciones a los trabajadores y subcontratistas, 
comprobando que lo comprenden y lo cumplen. 
Circulación de vehículos y peatones 
Si el plan de implantación de la obra conlleva la desviación del tráfico rodado o la reducción de 
viales de circulación, se aplicarán las medidas definidas en la Norma de Señalización de Obras 
8.3, tal y como se refleja en el Anejo 13 de Organización y desarrollo de las obras. Está prohibida 
la colocación de señales no autorizadas por los Servicios Municipales. 
Alumbrado y balizamiento luminoso 
Las señales y los elementos de balizamiento irán debidamente iluminados. Se utilizará pintura y 
material reflectante o foto-luminiscente, tanto para la señalización vertical y horizontal, como para 
los elementos de balizamiento. 
 
 
Balizamiento y defensa 
Los elementos de balizamiento y defensa a emplear para pasos para vehículos serán los 
designados como tipo TB, TL y TD en la Norma de carreteras 3.8 - IC. con el siguiente criterio 
de ubicación de elementos de balizamiento y defensa: 
- En la delimitación del borde del carril de circulación de vehículos contiguo al cierre 
de la obra. 
- Para impedir la circulación de vehículos por parte de un carril, por todo un carril o por 
varios carriles, en estrechamientos de paso y / o disminución del número de carriles. 
- En la delimitación de bordes en la desviación de carriles en el sentido de circulación, 
para salvar el obstáculo de las obras. 
- En la delimitación de bordes de nuevos carriles de circulación para pasos 
provisionales o para establecer una nueva ordenación de la circulación, diferente de 
la que había antes de las obras. 
Se colocarán elementos de defensa TD - 1 cuando, en vías de alta densidad de circulación, en 
vías rápidas, en curvas pronunciadas, etc., la posible desviación de un vehículo del itinerario 
señalado pueda producir accidentes a peatones o trabajadores (desplazamiento o derribo del 
cierre de la obra, choque contra objetos rígidos, volcar el vehículo por la existencia de desniveles, 
etc.). 
Cuando el espacio disponible sea mínimo, se admitirá la colocación de elementos de defensa 
TD - 2. 
Pavimentos provisionales 
El pavimento será duro, no deslizante y sin relieves diferentes de los propios del grabado de las 
piezas. Si es de tierras, tendrá una compactación del 90% PM (Próctor Modificado). 
Mantenimiento 
La señalización y los elementos de balizamiento se fijarán de tal manera que impida su 
desplazamiento y dificulte su sustracción. 
La señalización, el balizamiento, los pavimentos, el alumbrado y todas las protecciones de los 
itinerarios, desviaciones y pasos se conservarán en perfecto estado durante su vigencia, 
evitando la pérdida de condiciones perceptivas o de seguridad. Los pasos e itinerarios se 
mantendrán limpios. 
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Retirada de señalización y balizamiento 
Terminada la obra se retirarán todas las señales, elementos, dispositivos y balizamiento 
implantados. 
El plazo máximo para la ejecución de estas operaciones será de una semana, una vez terminada 
la obra o la parte de obra que exigiera su implantación. 
 
21. Riesgos de daños a terceros y medidas de protección 
21.1 Riesgos de daños a terceros 
 
Los riesgos que durante las sucesivas fases de ejecución de la obra podrían afectar a personas 
u objetos anejos dependientes son los siguientes: 
- Caída al mismo nivel. 
- Atropellos. 
- Colisiones con obstáculos. 
- Caída de objetos. 
21.2 Medidas de protección a terceros 
 
Se considerarán las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de los vehículos y 
personas que transitan por los alrededores de la obra: 
- Montaje de valla metálica a base de elementos prefabricados de 2 m. de altura, 
separando el perímetro de la obra, de las zonas de tráfico exterior.  
- Para la protección de personas y vehículos que transiten por las vías colindantes, se 
instalará un pasillo de estructura consistente en el señalamiento, que deberá ser 
óptico y luminoso en la noche, para indicar el gálibo de las protecciones al tráfico 
rodado.  
- En función del nivel de intromisión de terceros a la obra, se puede considerar la 
conveniencia de contratar un servicio de control de accesos a la obra, a cargo de un 
Servicio de Vigilancia patrimonial, expresamente para esta función. 
 
22. Prevención de riesgos catastróficos 
Los principales riesgos catastróficos considerados como remotamente previsibles para esta obra 
son: 
- Incendio, explosión y / o deflagración. 
- Inundación. 
- Colapso estructural para maniobras fallidas. 
- Atentado patrimonial contra la Propiedad y / o contratistas.  
- Hundimiento de cargas o aparatos de elevación. 
Para cubrir las eventualidades pertinentes, el Contratista redactará e incluirá como anejo a su 
Plan de Seguridad y Salud un "Plan de Emergencia Interior", con las siguientes medidas 
mínimas: 
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-  Orden y limpieza general. 
- Accesos y vías de circulación interna de la obra. 
- Ubicación de extintores y otros agentes extintores. 
-  Nombramiento y formación de la Brigada de Primera Intervención. 
- Puntos de encuentro. 
- Asistencia Primeros Auxilios. 
 
23. Previsiones de seguridad por los trabajos posteriores y medidas 
de seguridad a adoptar en caso de que la obra haya de ser 
explotadas por terceros 
Las actuaciones previstas en la obra no requerirán un gran mantenimiento a posteriori que pueda 
incidir en las medidas de Seguridad de los trabajos posteriores.  
Para las operaciones de limpieza y conservación de las cunetas y bermas, así como para evitar 
agua embalsada en calzada, es el propio diseño con una sección bastante ancha y un trazado 
sin puntos bajos los que facilitan la mejor seguridad en estas tareas, reduciendo los riesgos. 
Referente a los pozos de drenaje para su posterior inspección y mantenimiento se dejan 
colocados patés de polipropileno en su interior. 
Las redes de servicios se ejecutarán siguiendo las secciones normativas e indicaciones para 
Compañías para las zanjas, con bandas de señalización, para evitar afecciones y riesgos como 
son los eléctricos, inundación, inhalación, etc. 
Para la realización del tablero de los pasos elevados, se ha previsto la colocación de una red 
horizontal para evitar la caída a diferente nivel. Las redes serán homologadas y estarán ancladas 
a los forjados a la altura determinada en la preceptiva UNE. Para su colocación (sistema de 
protección colectivo) se consideran necesario emplear arneses con equipos anti caída que se 
pegarán a las preceptivas líneas de vida con los preceptivos mosquetones, estas fijaciones se 
pueden dejar para un posterior mantenimiento si fuera necesario. 
 
24. Conclusiones 
Con todo lo expuesto en la presente Memoria, así como en el resto de documentos del presente 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, éste se considera suficientemente justificado y definitorio. 
Asimismo, el alcance de la Seguridad y Salud del presente proyecto asciende a la cantidad de 
OCHENTA CÉNTIMOS) sin IVA, importe que queda recogido como partida alzada en el 
Presupuesto de Ejecución Material del proyecto. 
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LONGITUD CM.:200
PESO UNIDAD: 1140 KG
ESCALATUTOR
DANIEL RODRÍGUEZ ARANDA
AUTOR DEL PROYECTO
??????????????????? ????????????????
FECHA
??????????
NOMBRE DEL ARCHIVO
HOJA ....... DE .......
SEPARADORES DE CARRETERAS
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SEPARADORES DE CARRETERAS
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO ACCESO A LAS GABIAS DESDE LA A-44 Y
REMODELACIÓN VIARIA DE LA ZONA SUR DE LA VEGA DE GRANADA
SERGIO AYORA PÉREZ
CIERRE DE CONTENCIÓN DE PERSONAS 1 CIERRE DE OBRAS 1 CIERRE DE OBRAS 2
CIERRE DE CONTENCIÓN DE PERSONAS 2
PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
ALIENA A LA OBRA
CARTEL INDICATIVO DE RIESGO
N
O
T O C A R
P
E
L
I G
R
D E M
U
R
T
SEÑAL DE PELIGRO DE MUERTE
O
E
E
CIERRE PARA PROTECCIÓN 1
CIERRE PARA PROTECCIÓN 2
CORDÓN BALIZAMIENTO REFLECTANTE 2
CORDÓN BALIZAMIENTO REFLECTANTE 1
BALIZA CON LCES INTERMITENTES
ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN
VALLA DE OBRAS MODELO 2
VALLA DE OBRAS MODELO 1
C-3, SEÑALIZACIÓN DE OBRAS
ZONA EN OBRAS
NO PASAR
ESCALATUTOR
DANIEL RODRÍGUEZ ARANDA
AUTOR DEL PROYECTO
??????????????????? ????????????????
FECHA
??????????
NOMBRE DEL ARCHIVO
HOJA ....... DE .......
SEGURIDAD
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SEGURIDAD
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO ACCESO A LAS GABIAS DESDE LA A-44 Y
REMODELACIÓN VIARIA DE LA ZONA SUR DE LA VEGA DE GRANADA
SERGIO AYORA PÉREZ
GÁLIBO DE SEGURIDAD BAJO LÍNEAS DE A.T.
!PELIGRO¡
ALTA
05 , m
TENSIÓN TENSIÓN
ALTA
!PELIGRO¡
ALZADO
PLANTA
DETALLE 1
DETALLE 2
6
8
1
5
9
1 PALO DE MADERA Ø 15CM. PINTADA EN LA BASE
ABRAZADERA DE ACERO (Ver DETALLE 1)2
CORDA DE POLIAMIDA Ø 16 mm.3
TENSOR4
5 SEÑALIZACIÓN EN MATERIAL DE PLÁSTICO
COLOR AMARILLO-ANARANJADO (VER DETALLE 2)
LINEA ELÉCTRICA A.T. <70 K.V.6
FRANJAS DE COLOR AMARILLO-ANARANJADO-NEGRO7
DISPOSITIVO DE ALARMA INFRARROJOS8
TIERRA COMPACTADA9
2
1
2
3
ALZADO
PLANTA
4
4
3
1212
1011
LEYENDA
10 CUERDA DE POLIAMIDA Ø 12 mm.
HILO DE PLÁSTICO11
REFUERZO PARA DOBLADO ADHERIDO12
CON FRANJAS DE COLOR AMARILLO-ANARANJADO-NEGRO
05 , m
05 , m05 , m
05 , m 05 , m
!PELIGRO¡
ALTA
TENSIÓN
!PELIGRO¡
ALTA
TENSIÓN
ESCALATUTOR
DANIEL RODRÍGUEZ ARANDA
AUTOR DEL PROYECTO
??????????????????? ????????????????
FECHA
??????????
NOMBRE DEL ARCHIVO
HOJA ....... DE .......
GÁLIBO DE SEGURIDAD BAJO LÍNEAS DE A.T.
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO ACCESO A LAS GABIAS DESDE LA A-44 Y
REMODELACIÓN VIARIA DE LA ZONA SUR DE LA VEGA DE GRANADA
SERGIO AYORA PÉREZ
PARA CURVAS
1- PANELES DIRECCIONALES
2- PANELES DIRECCIONALES
PARA OBRAS
VALLA EXTENSIBLE
PORTALÁMPARAS DE PLASTICO
NORMAL IYREFLECTANTE
CORDÓN DE BALIZAMIENTO
LATERAL DE AUTOPISTA DE POLIETILENO
FITS CAPTAFAROS PARA SEÑALIZACIÓN
1- CINTA BALISAMENT REFLECTANT
1- CINTA BALIZAMIENTO PLÁSTICO CONOS
LAMPER AUTÓNOMA FIJA
INTERMITENTE
FIT DE PVC
DE SEÑALIZACIÓN
PALETAS MANUALES
CAPTAFARO HORIZONTAL
"HOJOS DE GATO" CLAVES DE DESACELERACIÓN
FIT LUMINOSO
ESQUEMA PROTECCIÓN DE DESMONTES Y TERRAPLENES
20
ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN
SEÑAL DE OBRAS
SEÑAL DE PROHIBICIÓN
INDICATIVA DE RIESGO
BALIZAMIENTO 1CINTA BALIZAMIENTO 1
BALIZA INTERMITENTECINTA BALIZAMIENTO 2 BALIZAMIENTO 2
CORDÓN BALIZAMIENTO
ESCALATUTOR
DANIEL RODRÍGUEZ ARANDA
AUTOR DEL PROYECTO
??????????????????? ????????????????
FECHA
??????????
NOMBRE DEL ARCHIVO
HOJA ....... DE .......
ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN
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ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN
OCTUBRE 2016
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO ACCESO A LAS GABIAS DESDE LA A-44 Y
REMODELACIÓN VIARIA DE LA ZONA SUR DE LA VEGA DE GRANADA
SERGIO AYORA PÉREZ
SEÑALES DE OBLIGACIÓN
21
30
m
CONTORNO Y ESQUEMA
594
420 378
534
COLOR AZUL
FONDO
COLOR BLANCO
D D1
DIMENSIONES EN MM
8
5
11
105
148
210
132
95
188
297 15267
USO DE GAFAS
AUDITIVOS
USO DE PROTECTORESUSO DE CASCOUSO DE MÁSCARA
DIELÉCTRICAS
USO DE BOTASUSO DE BOTASUSO DE GUANTES
DIELÉCTRICOS
ANTIESTÁTICO
USO DE CALZADOUSO DE CINTURÓN
DE SEGURIDADDE SEGURIDAD
USO DE CINTURÓN
USO DE PROTECTOR
AJUSTABLELAVARSE LAS MANOS
OBLIGACIÓNUSO DE PANTALLAUSO DE GAFAS
O MÁSCARA
ELIMINAR PUNTAS
USO DE GUANTES
USO DE PROTECTOR
FIXE
EMPUJAR
NO ARRASTRAR
D1 mD
COLOR BLANCO
FONDO
COLOR ROJO
CONTORNO
SEÑALES DE PROHIBICIÓN
DIMENSIONES EN MM
210 17
297
420 44
31
105 11
74 8
148 16
297
420
594
148
105
210
COLOR NEGRO
ESQUEMA
PERSONASFUEGOCON  AGUA
ACCIONAR
PROHIBIDO
A TODA PERSONA
AJENA A LA OBRA
PROHIBIDO EL PASOPROHIBIDA L' ENTRADA PROHIBIDO EL PASOPROHIBIDO EL PASO
AL LOS VIANDANTES
PROHIBIDO PISAR
SUELO NO SEURO
PROHIBIDO DEPOSITARPROHIBIDO ACOMPAÑANTES
LIBRE EL PASO
EN CARRETILLAS MATERIALES. MANTENER A CARRETILLAS
PROHIBIT EL PASALTO. NO PASSAR
NO CONECTARNO MANIOBRAR
TRABAJOS EN TENSIÓN
NO CONECTAR
SE ESTÁ TRABAJANDO
AGUA NO POTABLE PROHIBIDO FUMARPROHIBIDO APAGAR PROHIBIDO ENCENDER PROHIBIDO A
-------------------------
NO CONECTAR
-------------------------
LUGAR -------------------
TRABAJOS EN TENSIÓN
NO MANIOBRAR
--------------------
SE ESTÁ TRABAJANDO
--------------------
-------------------------
LUGAR -------------------
NO CONECTAR
PROHIBIDO EL PASOPROHIBIDA
AJENA A LA OBRA
LA ENTRADA
A TODA PERSONA
PROHIBIDO
PASO
EL
ESCALATUTOR
DANIEL RODRÍGUEZ ARANDA
AUTOR DEL PROYECTO
??????????????????? ????????????????
FECHA
??????????
NOMBRE DEL ARCHIVO
HOJA ....... DE .......
SEÑALES DE OBLIGACIÓN Y PROHIBICIÓN
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO ACCESO A LAS GABIAS DESDE LA A-44 Y
REMODELACIÓN VIARIA DE LA ZONA SUR DE LA VEGA DE GRANADA
SERGIO AYORA PÉREZ
PUESTO EN TIERRAS
30
m
CONTORNO 
594 492
L L1
COLOR NEGROESQUEMA
COLOR ROJO
SEÑALES DE ADVERTÉNCIA DE PELIGO
DIMENSIONES EN MM
8
11
15
5
148
210 174
121
297 246
FONDO AMARILLO
105 87
420 348 21
SUSPENDIDAS
RIESGO CARGASRIESGO DE EXPLOSIÓN RIESGO DE RADIACIÓNRIESGO DE INCENDIO
PELIGRO INDETERMINADORIESGO CORROSIÓN RIESGO ELÉCTRICORIESGO DE  INTOXICACIÓN
NIVELESEN MOVIMIENTO
ALTA PRESIÓNALTA TEMPERATURA
NIVEL
BAJA TEMPERATURACAÍDAS AL MISMO
MÁQUINA PESADADESPRENDIMIENTOSCAIDA DE OBJETOS CAÍDAS A DIFERENTES
PASO DE
CARRETILLASLÁSER
RADIACIONES
SEÑALES DE PRESCRIPCIÓN IMPERATIVAS Y DE PELIGO
21
15
30
m
COLOR BLANCO
ESQUEMA Y CONTORNO
297
420 378
267
594 534
D D1
DIMENSIONES EN MM
8
5
11
148
105
132
95
210 188
RIESGO
DE EXPLOSIÓN
ELÉCTRICO
RIESGO
DE INCENCIO
RIESGO
DE RADIACIÓN
RIESGO
RIESGO
RIESGO
ELÉCTRICO
PUESTO EN TIERRASRIESGO
DE CORROSIÓN
FONDO ROJO
DE INTOXICACIÓN
N
O
T O C A R
P
E
L
I G
R
D E M
U
R
T
O
E
E
ESCALATUTOR
DANIEL RODRÍGUEZ ARANDA
AUTOR DEL PROYECTO
??????????????????? ????????????????
FECHA
??????????
NOMBRE DEL ARCHIVO
HOJA ....... DE .......
SEÑALES DE PRESCRIPCIÓN IMPERATIVAS
Y ADVERTENCIA DE PELIGRO
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO ACCESO A LAS GABIAS DESDE LA A-44 Y
REMODELACIÓN VIARIA DE LA ZONA SUR DE LA VEGA DE GRANADA
SERGIO AYORA PÉREZ
SEÑALES A COLOCAR EN LA ENTRADA DE LA OBRA
DÓNDE SE SITUARÁ LA BOTIQUÍN EN EL EXTINTOR
SEÑALES A COLOCAR EN LOS MÓDULOS
COLOR BLANCO
ESQUEMA:
COLOR NEGRO
FONDO
105 74 8
DIMENSIONES EN MM.
210
148
297
420
594
D
148
105
210
16
11
17
297
420
D1
31
44
a
SEÑALES DE PROHIBICIÓN
DIMENSIONES EN MM.
534
COLOR AZUL
FONDO
105
148
95
132
297
210
420
267
188
378
SEÑALES DE OBLIGACIÓN
COLOR BLANCO
CONTORNO Y ESQUEMA
594
D D1
5
8
15
11
21
30
m
FECHA
PLANO NÚM.
EMERGENCIAS 112
?????????????????
Hospitales cercanos
- CONSULTORIO MEDICO DE MOCLIN Hacho, 7 [18247] Tel. 958403478
- ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
- ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
- ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
- ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
- ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Bomberos cercanos
- ???????????????????????????????????????????????
- PARQUE NORTE Av. De Juan Pablo II [18012] Tel. 958246900
???????????????
- GUARDIA CIVIL DE MOCLIN C. Camino nuevo, 3 [18247] Tel. 958403050
- POLICIA LOCAL DE ILLORA Pl. Arco [18260] Tel. 652961580
- POLICIA LOCAL DE CIJUELA Real, 26 [18339] Tel. 958496082
Centro hospitalario
????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
COMPLEJO HOSPITALARIO VIRGEN DE LAS NIEVES
???????????????????????
????????????????????????????????????
Tiempo estimado de traslado en
ambulancia desde la obra
11 min
34 min
40 min
37 min
38 min
38 min
Distancia Km
desde Puerto Lope
7,6 km
35,9 km
29,5 km
29 km
35,6 km
29,1 km
ESCALATUTOR
???????????????????????
AUTOR DEL PROYECTO
TÍTULO DEL PROYECTO TÍTULO DEL PLANO
NOMBRE DEL ARCHIVO
HOJA ....... DE .......
???????????????????????????????????
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD      10       20
ESPECIFICADA
  Seguridad y salud
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.dwg
OCTUBRE 2016
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
TIENE QUE ESTAR CERRADO Y SEÑALIZADO
EL PERÍMETRO DE LES MÁQUINAS EN MOVIMENTO
DURANTE LA CARGA, EL CONDUCTOR
COLOCACIÓN DE TOLDOS/LONAS DE PROTECCIÓN
DE LA CARGA DURANTE EL TRANSPORTE
TIENE QUE ESTAR DENTRO DE LA CABINA
CINTA  DE SEÑALIZACIÓN
LAS MÁQUINAS DE LA OBRA TIENEN QUE DISPONER DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA DE MARCHA
SEÑALIZACIÓN LUMINOSA DE MARCHA
ESCALATUTOR
DANIEL RODRÍGUEZ ARANDA
AUTOR DEL PROYECTO
??????????????????? ????????????????
FECHA
??????????
NOMBRE DEL ARCHIVO
HOJA ....... DE .......
SEGURIDAD. MÁQUINAS EN LA OBRA
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SEGURIDAD. MÁQUINAS EN LA OBRA
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO ACCESO A LAS GABIAS DESDE LA A-44 Y
REMODELACIÓN VIARIA DE LA ZONA SUR DE LA VEGA DE GRANADA
SERGIO AYORA PÉREZ
FRONTALPERFIL
AUTONIVELADORA
PERFIL
PILOTO INTERMITENTE CON SEÑALES ACÚSTICOS DE MARCHA
FRONTAL
COMPACTADORA DE ASFALTOS
FRONTALPERFIL
COMPACTADORA DE TERRES
LAS MÁQUINAS DE LA OBRA TIENEN QUE DISPONER DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA DE MARCHA
SEÑALIZACIÓN LUMINOSA DE MARCHA
ESCALATUTOR
DANIEL RODRÍGUEZ ARANDA
AUTOR DEL PROYECTO
??????????????????? ????????????????
FECHA
??????????
NOMBRE DEL ARCHIVO
HOJA ....... DE .......
SEGURIDAD. MÁQUINAS EN LA OBRA
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SEGURIDAD. MÁQUINAS EN LA OBRA
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO ACCESO A LAS GABIAS DESDE LA A-44 Y
REMODELACIÓN VIARIA DE LA ZONA SUR DE LA VEGA DE GRANADA
SERGIO AYORA PÉREZ
TOPE DE 30 X 30 CM.
TOPE
AL SUELO
TOPE DE 30 X 30 CM.
BARILLAS ANCLADAS 
LA DISTANCIA SE CALCULARÁ EN FUNCIÓN DEL TIPO DE TERRENO
 DE LONGITUD IGUAL A TRES VECES EL ANCHO DEL CAMIÓN
ESCALATUTOR
DANIEL RODRÍGUEZ ARANDA
AUTOR DEL PROYECTO
??????????????????? ????????????????
FECHA
??????????
NOMBRE DEL ARCHIVO
HOJA ....... DE .......
SEGURIDAD. MÁQUINAS EN LA OBRA
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SEGURIDAD. MÁQUINAS EN LA OBRA
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO ACCESO A LAS GABIAS DESDE LA A-44 Y
REMODELACIÓN VIARIA DE LA ZONA SUR DE LA VEGA DE GRANADA
SERGIO AYORA PÉREZ
TOPE PARA VEHÍCULOS AUTOMÓVILES
MIN. 1.00 m
0.30 x 0.30
5.0
0 m
RODAPIÉ DE MADERA
DE ESCUADRILLA # 20 x 2,5 CM.
BARANDILLAS TUBULARES
ZANJAS CON BARANDILLAS
ESCALATUTOR
DANIEL RODRÍGUEZ ARANDA
AUTOR DEL PROYECTO
??????????????????? ????????????????
FECHA
??????????
NOMBRE DEL ARCHIVO
HOJA ....... DE .......
SEGURIDAD. MÁQUINAS EN LA OBRA
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SEGURIDAD. MÁQUINAS EN LA OBRA
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO ACCESO A LAS GABIAS DESDE LA A-44 Y
REMODELACIÓN VIARIA DE LA ZONA SUR DE LA VEGA DE GRANADA
SERGIO AYORA PÉREZ
VERTEDERO DE HORMIGÓN DE ZAPATA CON CAMIÓN CUBA 
30x30
SEGÚN EL TIPO
 DE TERRENO
DETALLE DE LA CUÑA
LIGADURA DE CUELLO FALSO 
CUELLO FALSO 250x75
HIERRO Ø24
ESQUEMA DE PROTECCIÓN DE ZANJAS
ESCALERA CON
ZAPATA
EN TERRENO DURO D=H/2
EN TERRENO BLANDO D=H
D
5,0
0 M
.
0,90
H
0,60
15,
00 
M.
BALIZA LUMINOSA
COLOR ROJO
PERMANENTE DE
ANCHO MÍNIMO 0,60 M.
PASO DE PEATONES
ESCALATUTOR
DANIEL RODRÍGUEZ ARANDA
AUTOR DEL PROYECTO
??????????????????? ????????????????
FECHA
??????????
NOMBRE DEL ARCHIVO
HOJA ....... DE .......
SEGURIDAD. MÁQUINAS EN LA OBRA
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SEGURIDAD. MÁQUINAS EN LA OBRA
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO ACCESO A LAS GABIAS DESDE LA A-44 Y
REMODELACIÓN VIARIA DE LA ZONA SUR DE LA VEGA DE GRANADA
SERGIO AYORA PÉREZ
PROTECCIÓN DE RASAS 1
PROTECCIÓN DE RASAS 2 PROTECCIÓN DE RASAS 3
0,
60
0,
90
PROTECCIÓN DE ZANJAS 4
H
0,60 AFORADOS Y ABERTURAS
DETALLE DE PASSARELA PARA PEATONES
EN TERRENO ARENOSO
0,
60
D= H/2
DESMONTES Y TERRAPLENES 3
DESMONTES Y TERRAPLENES 1 DESMONTES Y TERRAPLENES 2
20
SEGÚN EL TIPO DE TERRENO
PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD
30 x 30
ESCALATUTOR
DANIEL RODRÍGUEZ ARANDA
AUTOR DEL PROYECTO
??????????????????? ????????????????
FECHA
??????????
NOMBRE DEL ARCHIVO
HOJA ....... DE .......
PROTECCIÓN DE RASAS Y ZANJAS. DESMONTES Y TERRAPLENES
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PROTECCIÓN DE RASAS Y ZANJAS. DESMONTES Y TERRAPLENES
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO ACCESO A LAS GABIAS DESDE LA A-44 Y
REMODELACIÓN VIARIA DE LA ZONA SUR DE LA VEGA DE GRANADA
SERGIO AYORA PÉREZ
BALIZA LUMINISCENTE
DETALLE DE PASARELA
ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN
EN TERRENOS ARENOSOS
SALIDAS EQUIDISTANTES
EN EL CONTORNO D=H/2
DISTANCIA MÍNIMA 
PASARELA
PROTECCIÓN DE  ZANJAS
ESCALATUTOR
DANIEL RODRÍGUEZ ARANDA
AUTOR DEL PROYECTO
??????????????????? ????????????????
FECHA
??????????
NOMBRE DEL ARCHIVO
HOJA ....... DE .......
PROTECCIÓN DE ZANJAS. DETALLE DE PASARELA
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PROTECCIÓN DE ZANJAS. DETALLE DE PASARELA
OCTUBRE 2016
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO ACCESO A LAS GABIAS DESDE LA A-44 Y
REMODELACIÓN VIARIA DE LA ZONA SUR DE LA VEGA DE GRANADA
SERGIO AYORA PÉREZ
MODULO DE VESTUARIO
TAQUILLAS BANCO
MODULO DE BAÑO
MODULO DE COMEDOR
FREGADERO
FRIGORIFICO
BANCO MESA BANCO BANCO MESA BANCO
FOGONES
ESCALATUTOR
DANIEL RODRÍGUEZ ARANDA
AUTOR DEL PROYECTO
??????????????????? ????????????????
FECHA
??????????
NOMBRE DEL ARCHIVO
HOJA ....... DE .......
MODULO DE COMEDOR, VESTUARIO Y BAÑO
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MODULO DE COMEDOR, VESTUARIO Y BAÑO
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO ACCESO A LAS GABIAS DESDE LA A-44 Y
REMODELACIÓN VIARIA DE LA ZONA SUR DE LA VEGA DE GRANADA
SERGIO AYORA PÉREZ
CORTE 2CORTE 1
OBRES
A-16
B-230
B-234
B-230
A-11A
B-430
LEYENDA
CONOS REFLECTANTES DE 70 CM.
SEÑALES LUMINOSAS.
VALLA DIRECCIONAL DE 2x1 m.
BALIZAMIENTO EN CORTES DE CARRETERAS CON DESVIACIÓN
60
30
VO
RA
VI
AOBRAS
AC
ER
AS
A - 11A
30
B - 230
60
A - 16
B - 234
B - 230
B - 430
BALIZAMIENTO EN CORTES DE CARRETERAS CON DESVIACIÓN
LEYENDA
CONOS REFLECTANTES DE 70 CM.
SEÑALES LUMINOSAS.
VALLA DIRECCIONAL DE 2x1 m.
ESCALATUTOR
DANIEL RODRÍGUEZ ARANDA
AUTOR DEL PROYECTO
??????????????????? ????????????????
FECHA
??????????
NOMBRE DEL ARCHIVO
HOJA ....... DE .......
BALIZAMIENTO EN CORTES DE CARRETERAS CON DESVIACIÓN
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD      19       20
ESPECIFICADA
  Seguridad y salud
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.dwg
OCTUBRE 2016
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO ACCESO A LAS GABIAS DESDE LA A-44 Y
REMODELACIÓN VIARIA DE LA ZONA SUR DE LA VEGA DE GRANADA
SERGIO AYORA PÉREZ
ESCALATUTOR
DANIEL RODRÍGUEZ ARANDA
AUTOR DEL PROYECTO
??????????????????? ????????????????
FECHA
??????????
NOMBRE DEL ARCHIVO
HOJA ....... DE .......
BALIZAMIENTO EN CORTES DE CARRETERAS CON DESVIACIÓN
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO ACCESO A LAS GABIAS DESDE LA A-44 Y
REMODELACIÓN VIARIA DE LA ZONA SUR DE LA VEGA DE GRANADA
SERGIO AYORA PÉREZ
Zona de acopio
Instalaciones
Escala:
A1: 1/6250
A3: 1/12500
Escala:
A1: 1/1250
A3: 1/2500
Escala:
A1: 1/1250
A3: 1/2500
Zona de acopio Instalaciones
Pliego de 
prescripciones 
técnicas 
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1.Definición y alcance del Pliego
1.1 Identificación de las obras
Las obras corresponden al Proyecto de construcción de nuevo acceso a Las Gabias desde la A-
44 y remodelación viaria de la zona sur de la Vega de Granada.
1.2 Objeto
Este Pliego de Condiciones del Estudio de Seguridad y Salud comprende el conjunto de 
especificaciones que deberán cumplir tanto el Plan de Seguridad y Salud del contratista como 
documento de Gestión Preventiva (Planificación, Organización, Ejecución y Control) de la obra, 
las diferentes protecciones a emplear para la reducción de los riesgos (Medios Auxiliares de 
Utilidad Preventiva, Sistemas de Protección Colectiva, Equipos de Protección Individual), 
Implantaciones provisionales para la Salubridad y Confort de los trabajadores, así como las 
técnicas de su implantación obra y las que deberán mandar la ejecución de cualquier tipo de 
instalaciones y de obras accesorias. Para cualquier tipo de especificación no incluida en este 
Pliego, se tendrán en cuenta las condiciones técnicas que se deriven de entender como normas 
de aplicación:
- Todos aquellos contenidos en el "Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
Contratación de Obras del Estado" y adaptado a sus obras por la "Dirección de Política 
Territorial y Obras Públicas".
- Las contenidas en el Reglamento General de Contratación del Estado, Normas 
Tecnológicas de la Edificación publicadas por el "Ministerio de la Vivienda" y 
posteriormente por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo ".
- La normativa legislativa vigente de obligado cumplimiento y las condicionadas por las 
compañías suministradoras de servicios públicos, todas ellas en el momento de la oferta.
1.3 Documentos que definen el estudio de seguridad y salud
Según la normativa legal vigente, Art. 5, 2 del RD 1627/1997, de 24 de octubre sobre 
''DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN'', el Estudio de Seguridad tendrá que formar parte del Proyecto de Ejecución 
de Obra o, en su defecto, del Proyecto de Obra, teniendo que ser coherente con el contenido del 
mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleva la realización de 
la obra, conteniendo como mínimo los siguientes documentos:
Memoria: Descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de 
utilizarse o que su utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan 
ser evitados, indicando al efecto las medidas técnicas necesarias para hacerlo; relación de los 
riesgos laborales que no se puedan eliminar conforme a los señalados anteriormente, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 
dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas.
Pliego: De condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y 
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra que se trate, así 
como las prescripciones que se deberán cumplir en relación con las características, el uso y la 
conservación de las máquinas, utensilios, herramientas, sistemas y equipos preventivos.
Planos: Donde se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y 
comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con expresión de las 
especificaciones técnicas necesarias.
Presupuesto: Cuantificación del conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del 
Estudio de Seguridad y Salud.
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1.4 Compatibilidad y relación entre dichos documentos
El Estudio de Seguridad y Salud forma parte del Proyecto de Ejecución de obra, o en su caso, 
del Proyecto de Obra, debiendo ser cada uno de los documentos que la integran, coherente con 
el contenido del Proyecto, y recoger las medidas preventivas, de carácter paliativo, adecuadas a 
los riesgos, no eliminados o reducidos a la fase de diseño, que comporte la realización de la 
obra, en los plazos y circunstancias socio-técnicas donde se haya de materializar. 
El Pliego de Condiciones Particulares, los Planos y el Presupuesto del Estudio de Seguridad y 
Salud son documentos contractuales, que quedarán incorporados al contrato y, por tanto, son de 
obligado cumplimiento, salvo modificaciones debidamente autorizadas.
El resto de Documentos o datos del Estudio de Seguridad y Salud son informativos, y están 
constituidos por la Memoria Descriptiva, con todos sus Anejos, los Detalles Gráficos de 
interpretación, y Presupuestos Parciales.
2.Definiciones y competencias de los agentes del hecho constructivo
En el ámbito de la respectiva capacidad de decisión cada uno de los actores del hecho 
constructivo, están obligados a tomar decisiones ajustándose a los Principios Generales de la 
Acción Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995):
- Evitar los riesgos.
- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.
- Combatir los riesgos en su origen.
- Adaptar el trabajo a la persona, en particular al que hace referencia a la concepción de 
los puestos de trabajo, así como la elección de los equipos y los métodos de trabajo y 
de producción, con el objetivo específico de atenuar el trabajo monótona y repetitiva y 
de reducir los efectos en la salud.
- Tener en cuenta la evolución de la técnica.
- Sustituir lo que sea peligroso por lo que conlleve poco peligro o no comporte ninguna.
- Planificar la prevención, con la búsqueda de un conjunto coherente que integre la 
técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y 
la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
- Adoptar medidas que den prioridad a la protección colectiva respecto de la individual.
- Facilitar las correspondientes instrucciones a los trabajadores.
2.1 Promotor
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, será considerado Promotor cualquier 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decida, impulse, 
programe y financie, con recursos propios o ajenos, las obras de construcción en sí, o para su 
posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Competencias en materia de Seguridad y Salud del Promotor
- Contratar y nombrar al técnico competente para la Coordinación de Seguridad y Salud 
en fase de Proyecto, cuando sea necesario o es crea conveniente
- Contratar en fase de Proyecto, la redacción del Estudio de Seguridad, facilitando al 
efecto en el Proyectista y el Coordinador respectivamente, la documentación e 
información previa necesaria para la elaboración del Proyecto y redacción del Estudio 
de Seguridad y salud, así como autorizar a los mismos las modificaciones pertinentes.
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- Facilitar que el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de proyecto intervenga en 
todas las fases de elaboración del proyecto y de preparación de la obra.
- Contratar y nombrar al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Obra para la 
aprobación del Plan de Seguridad y Salud, aportado por el contratista con antelación al 
inicio de las obras, el cual Coordinará la Seguridad y Salud en fase de ejecución material 
de las mismas.
- Gestionar el ''Aviso Previo'' ante la Administración Laboral y obtener las preceptivas 
licencias y autorizaciones administrativas.
- El Promotor se responsabiliza de que todos los agentes del hecho constructivo tengan 
en cuenta las observaciones del Coordinador de Seguridad y Salud, debidamente 
justificadas, o bien propongan unes medidas de una eficacia, por lo menos, equivalentes.
2.2 Coordinador de seguridad y salud
El Coordinador de Seguridad y Salud será a los efectos del presente Estudio de Seguridad y 
Salud, cualquier persona física legalmente habilitada por sus conocimientos específicos y que 
cuente con titulación académica en Construcción.
Es designado por el Promotor en calidad de Coordinador de Seguridad: a) En fase de 
concepción, estudio y elaboración del Proyecto o b) Durante la Ejecución de la obra. 
El Coordinador de Seguridad y Salud y Salud forma parte de la Dirección de Obra o Dirección 
Facultativa / Dirección de Ejecución.
Competencias en materia de Seguridad y Salud del Coordinador de Seguridad del 
proyecto
- Velar para que, en fase de concepción, estudio y elaboración del Proyecto, el Proyectista 
tenga en consideración los "Principios Generales de la Prevención en materia de 
Seguridad y Salud''(Art. 15 a la L.31/1995), y en particular:
- Tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de 
planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollen simultánea 
o sucesivamente.
- Estimar la duración requerida para la ejecución de los distintos Trabajos o fases 
de trabajo.
- Trasladar al Proyectista toda la información preventiva necesaria que le hace falta para 
integrar la Seguridad y Salud en las diferentes fases de concepción, estudio y 
elaboración del proyecto de obra.
- Coordinar la aplicación de lo dispuesto en los puntos anteriores y redactar o hacer 
redactar el Estudio de Seguridad y Salud.
Competencias en materia de Seguridad y Salud del Coordinador de Seguridad y Salud de 
Obra
El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra, es designado por el Promotor 
en todos aquellos casos en que interviene más de una empresa y trabajadores autónomos o 
diversos trabajadores autónomos.
Las funciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, 
según el RD 1627/1997, son las siguientes:
- Coordinar la aplicación de los Principios Generales de la Acción Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995): 
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- En el momento de tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de 
planificar las diferentes tareas o fases de trabajo que deban desarrollar 
simultánea o sucesivamente.
- En la estimación de la duración requerida para la ejecución de estos trabajos o 
fases de trabajo.
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los Contratistas, y, si hay del 
Subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y 
responsable los Principios de la Acción Preventiva que recoge el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales (L.31/1995 de 8 de noviembre) durante la ejecución 
de la obra y, en particular, en las tareas o actividades al que se refiere el artículo 10 del 
RD 1627/1997 de 24 de octubre sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 
las obras de construcción:
- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación. 
- La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los medios 
auxiliares.
- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico 
de las INSTALACIONES y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, 
a fin de corregir los defectos que puedan afectar a la seguridad y la salud de los 
trabajadores.
- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de los diferentes materiales, en particular si se trata de materias o 
sustancias peligrosas.
- La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de los residuos y desechos.
- La adaptación, de acuerdo con la evolución de la obra, del período de tiempo 
efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
- La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier tipo de trabajo o actividad 
que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.
- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud (PSS) elaborado por el contratista y, en su caso, 
las modificaciones que se hubiera introducido. La Dirección Facultativa tomará esta 
función cuando no sea necesaria la designación de Coordinador.
- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 
de trabajo.
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo puedan acceder a la obra las personas 
autorizadas. 
El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra responderá ante el 
Promotor, del cumplimiento de su función como personal asesor especializado en Prevención de 
la Siniestralidad Laboral, en colaboración estricta con los diferentes agentes que intervengan en 
la ejecución material de la obra. Cualquier divergencia será presentada al Promotor como 
máximo patrón y responsable de la gestión constructiva de la promoción de edificación, a fin de 
que este tome, en función de su autoridad, la decisión ejecutiva que sea necesario.
Las responsabilidades del Coordinador no eximirán de sus responsabilidades al Promotor, 
Fabricantes y Suministradores de equipos, herramientas y medios auxiliares, Dirección de Obra 
o Dirección Facultativa, Contratistas, Subcontratistas, trabajadores autónomos y trabajadores.
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2.3 Proyectista
Es el técnico habilitado profesionalmente que, por encargo del Promotor y con sujeción a la 
normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el Proyecto. 
Podrán redactar proyectos parciales del Proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, 
de forma coordinada con el autor de este, contando en este caso, con la colaboración del 
Coordinador de Seguridad y Salud designado por el Promotor. 
Cuando el Proyecto se desarrolla o completa mediante proyectos parciales u otros documentos 
técnicos, cada proyectista asume la titularidad de su proyecto.
Competencias en materia de Seguridad y Salud del Proyectista
- Tener en consideración las sugerencias del Coordinador de Seguridad y Salud en fase
de Proyecto para integrar los Principios de la Acción Preventiva (Art. 15 L. 31/1995),
tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización que puedan afectar la
planificación de los trabajos o fases de trabajo durante la ejecución de las obras.
- Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.
2.4 Director de obra
Es el técnico habilitado profesionalmente que, formando parte de la Dirección de Obra o 
Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, 
urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el Proyecto que lo define, la licencia 
constructiva y otras autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de 
asegurar la adecuación al fin propuesto. En caso de que el Director de Obra dirija además la 
ejecución material de la misma, asumirá la función técnica de su realización y del control 
cualitativo y cuantitativo de la obra ejecutada y de su calidad.
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director 
de Obra, contando con la colaboración del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de obra, 
nombrado por el Promotor.
Competencias en materia de Seguridad y Salud del Director de Obra
- Verificar el replanteo, la adecuación de los fundamentos, estabilidad de los terrenos y de
la estructura proyectada a las características geotécnicas del terreno.
- Si dirige la ejecución material de la obra, verificar la recepción de obra de los productos
de construcción, ordenando la realización de los ensayos y pruebas precisas, comprobar
los niveles, desplomes, influencia de las condiciones ambientales en la realización de los
trabajos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos
constructivos, de las instalaciones y de los Medios Auxiliares de utilidad Preventiva y la
Señalización, de acuerdo con el Proyecto y el Estudio de Seguridad y Salud.
- Resolver las contingencias que se produzcan la obra y consignar en el Libro de Órdenes
y Asistencia las instrucciones necesarias para la correcta interpretación del Proyecto y
de los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva y soluciones de Seguridad y Salud
Integrada previstas en el mismo.
- Elaborar a requerimiento del Coordinador de Seguridad y Salud o con su conformidad,
eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra y
que puedan afectar a la Seguridad y Salud de los trabajos, siempre que las mismas se
adecuen a las disposiciones normativas contempladas en la redacción del Proyecto y de
su Estudio de Seguridad y Salud.
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- Suscribir el Acta de Replanteo o comienzo de la obra, colindante previamente con el
Coordinador de Seguridad y Salud la existencia previa del Acta de Aprobación del Plan
de Seguridad y Salud del contratista.
- Certificar el final de obra, simultáneamente con el Coordinador de Seguridad, con los
visados que sean preceptivos.
- Conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra y de
Seguridad y Salud ejecutadas, simultáneamente con el Coordinador de Seguridad.
- Las instrucciones y órdenes que dé la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, serán
normalmente verbales, teniendo fuerza para obligar a todos los efectos. Los desvíos
respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, se anotarán por el Coordinador
en el Libro de incidencias.
- Elaborar y suscribir conjuntamente con el Coordinador de Seguridad, la Memoria de
Seguridad y Salud de la obra finalizada, para entregarla al promotor, con los visados que
fueron perceptivos.
2.5 Contratista o constructor y subcontratistas
Definición de Contratista
Es cualquier persona, física o jurídica, que individual o colectivamente, asume contractualmente 
ante el Promotor, se compromete de ejecutar, en condiciones de solvencia y Seguridad, con 
medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de estas con sujeción al 
contrato, el Proyecto y su Estudio de Seguridad y Salud.
Definición de Subcontratista
Es cualquier persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario 
principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción 
al contrato, el Proyecto y el Plan de Seguridad, del Contratista, por lo que se rige su ejecución.
Competencias en materia de Seguridad del Contratista y/o Subcontratista
- El Contratista deberá ejecutar la obra con sujeción al Proyecto, directrices del Estudio y
compromisos del Plan de Seguridad y Salud, a la legislación aplicable ya las
instrucciones del Director de Obra y del Coordinador de Seguridad y Salud, con la
finalidad de llevar a cabo las condiciones preventivas de la siniestralidad laboral
aseguramiento de la calidad, comprometidas en el Plan de Seguridad y exigidas en el
Proyecto.
- Tener acreditación empresarial y la solvencia y capacitación técnica, profesional y
económica que la habilite para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar
como empleado constructor (y/o subcontratista, en su caso), en condiciones de
Seguridad y Salud.
- Designar el Jefe de Obra que asumirá la representación técnica del Constructor (y / o
Subcontratista, en su caso), la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la
capacidad adecuada de acuerdo con las características y complejidad de la obra.
- Asignar los medios humanos y materiales que su importancia lo requiera.
- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra
dentro de los límites establecidos en el Contrato.
- Redactar y firmar el Plan de Seguridad y Salud que desarrolle el Estudio de Seguridad y
Salud del Proyecto. El Subcontratista podrá incorporar las sugerencias de mejora
correspondientes a su especialización, en el Plan de Seguridad y Salud del Contratista
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y presentarlos a la aprobación del Coordinador de Seguridad. El legal representante del 
Contratista firmará el Acta de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud conjuntamente 
con el Coordinador de Seguridad.
- Firmar el Acta de Replanteo o principios Acta de Recepción de la obra.
- Aplicará los Principios de la Acción Preventiva que recoge el artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, en particular, en desarrollar las tareas o actividades
indicadas en el mencionado artículo 10 del RD 1627/1997:
- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y
Salud (PSS).
- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en
cuenta, en su caso, las obligaciones que hacen referencia a la coordinación de
actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, y también cumplir las disposiciones mínimas establecidas en
el anexo IV del RD 1627/1997, durante la ejecución de la obra.
- Informar y facilitar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos
sobre todas las medidas que deban adoptarse con respecto a la seguridad y
salud en la obra.
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso, de la
Dirección Facultativa.
- Los Contratistas y Subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las
medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud (PSS) en relación con las
obligaciones que corresponden directamente a ellos o, en su caso, los trabajadores
autónomos que hayan contratado.
- Además, los Contratistas y Subcontratistas responderán solidariamente de las
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan,
en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
- Las responsabilidades del Coordinador, de la Dirección Facultativa y del Promotor no
eximirán de sus responsabilidades a los Contratistas y Subcontratistas.
- El Constructor será responsable de la correcta ejecución de los Trabajos mediante la
aplicación de Procedimientos y Métodos de Trabajo intrínsecamente seguros
(SEGURIDAD INTEGRADA), para asegurar la integridad de las personas, los materiales
y medios auxiliares utilizados en la obra.
- El Constructor facilitará, por escrito al inicio de la obra, el nombre del Director Técnico,
que será acreedor de la conformidad del Coordinador y de la Dirección Facultativa. El
Director Técnico podrá ejercer simultáneamente el cargo de Jefe de Obra o delegará
dicha función a otro técnico, Jefe de Obra, con conocimientos contrastados y suficientes
de construcción a pie de obra. El Director Técnico, o en ausencia el Jefe de Obra o el
Encargado General, ostentarán sucesivamente la relación de representación del
Contratista a la obra.
- El representante del Contratista a la obra, asumirá la responsabilidad de la ejecución de
las actividades preventivas incluidas en el presente Pliego y su nombre figurará en el
Libro de Incidencias.
- Será responsabilidad del Contratista y del Director Técnico, o del Jefe de Obra y / o
Encargado en su caso, el incumplimiento de las medidas preventivas, a la obra y entorno
material, de conformidad a la normativa legal vigente.
- El Contratista también será responsable de la realización del Plan de Seguridad y Salud
(PSS), así como de la específica vigilancia y supervisión de seguridad, tanto del personal
propio como subcontratado, así como de facilitar las medidas sanitarias de carácter
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preventivo laboral , formación, información y capacitación del personal, conservación y 
reposición de los elementos de protección personal de los trabajadores, cálculo y 
dimensiones de los Sistemas de Protecciones Colectivas y en especial, las barandillas y 
pasarelas, condena de agujeros verticales y horizontales susceptibles de permitir la 
caída de personas u objetos, características de las escaleras y estabilidad de los 
peldaños y soportes, orden y limpieza de las zonas de trabajo, alumbrado y ventilación 
de los puestos de trabajo, andamios, apuntalamientos, encofrados y apeos, encuentros 
y almacenamientos de materiales, orden de ejecución de los trabajos constructivos, 
seguridad de las máquinas, grúas, aparatos de elevación, medidas auxiliares y equipos 
de trabajo en general, distancia y localización de tendido y canalizaciones de las 
compañías suministradoras, así como cualquier otra medida de carácter general y de
obligado cumplimiento, según la normativa legal vigente y las costumbres del sector y 
que pueda afectar a este centro de trabajo. La interpretación del Estudio de Seguridad y 
Salud (ESS) y el control de la aplicación de las medidas en contenidas en él y
desarrolladas en el Plan de Seguridad y Salud (PSS) del Contratista, corresponderá al 
Coordinador de Seguridad y si se 'corresponde a la Dirección Facultativa de la obra.
- El Director Técnico (o el Jefe de Obra), visitarán la obra como mínimo con una cadencia
diaria y deberán dar las instrucciones pertinentes al Encargado General, que deberá ser
una persona de probada capacidad para el cargo, deberá estar presente en la obra
durante la realización de todo el trabajo que se ejecute. Los dos serán personas
competentes, de amplia solvencia moral, capacidad de trabajo y conocimiento práctico
de la industria de la construcción. Siempre que sea preceptivo y no exista otra persona
con más méritos designada al efecto, se entenderá que el Encargado General es al
mismo tiempo el Supervisor General de Seguridad del Centro de Trabajo por parte del
Contratista, con independencia de cualquier otro requisito formal.
- La aceptación expresa o tácita del Contratista presupone que éste ha reconocido el
emplazamiento del terreno, las comunicaciones, accesos, afectación de servicios,
características del terreno, medidas de Seguridad necesarias, etc. y no podrá alegar en
el futuro ignorancia de estas circunstancias.
- El Contratista deberá disponer de las pólizas de seguro necesaria para cubrir las
responsabilidades que puedan ser por motivos de la obra y su entorno, y será
responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que pueda ocasionar a
terceros, tanto por omisión como por negligencia, imprudencia o impericia profesional,
del personal a su cargo, así como de los Subcontratistas, industriales y / o trabajadores
autónomos que intervengan en la obra. La dirección facultativa fijará el día y hora de
visita a la obra, conforme al plan de trabajo. A estas visitas deberá asistir el Director
Técnico (o en su caso el Jefe de Obra y el Encargado General).
- Las instrucciones y órdenes que dé la Dirección Facultativa, serán normalmente
verbales, teniendo fuerza para obligar a todos los efectos. En caso de incumplimiento
reiterado de los compromisos del Plan de Seguridad y Salud (PSS), el Coordinador y
Técnicos de la Dirección Facultativa, Constructor, Director Técnico, Jefe de Obra,
Encargado, Supervisor de Seguridad, Delegado Sindical de Prevención o los
representantes del Servicio de Prevención (propio o concertado) del Contratista y / o
Subcontratistas, tienen el derecho a hacer constar en el Libro de Incidencias, todo
aquello que considere de interés para reconducir la situación en los ámbitos previstos en
el Plan de Seguridad y Salud de la obra.
- Las condiciones de seguridad del personal, dentro de la obra y sus desplazamientos y/o
desde su domicilio particular, serán responsabilidad de los Contratistas y / o
Subcontratistas empleadores así como de los propios trabajadores Autónomos.
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2.6 Trabajadores
Persona física diferente al Contratista, Subcontratista y / o Trabajador Autónomo que realizará 
de forma personal y directa una actividad profesional remunerada por cuenta ajena, con sujeción 
a un contrato laboral, y que asume contractualmente ante el empresario el compromiso de 
desarrollar la obra las actividades correspondientes a su categoría y especialidad profesional, 
siguiendo las instrucciones de aquél.
Competencias en materia de Seguridad y Salud del Trabajador
- El deber de obedecer las instrucciones del Contratista en lo relativo a Seguridad y Salud.
- El deber de indicar los peligros potenciales.
- Tiene responsabilidad de los actos personales.
- Tiene el derecho a recibir información adecuada y comprensible ya formular propuestas,
en relación a la seguridad y salud, en especial sobre el Plan de Seguridad y Salud (PSS).
- Tiene el derecho a la consulta y participación, de acuerdo con el artículo 18, 2 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales.
- Tiene el derecho a dirigirse a la autoridad competente.
- Tiene el derecho a interrumpir el trabajo en caso de peligro inminente y serio para su
integridad y la de sus compañeros o terceros ajenos a la obra.
- Tiene el derecho de hacer uso y el fruto de unas instalaciones provisionales de
Salubridad y Confort, previstas especialmente por el personal de obra, suficiente,
adecuado y digno, durante el tiempo que dure su permanencia a la obra.
3.Documentación preventiva de carácter contractual
3.1 Interpretación de los documentos vinculantes en materia de seguridad y 
salud
Salvo en el caso de que la escritura del Contrato o Documento de Convenio Contractual lo 
indique específicamente de otra manera, el orden de prelación de los Documentos contractuales 
en materia de Seguridad y Salud para esta obra será el siguiente:
- Escritura del Contrato o Documento del Convenio Contractual.
- Bases del Concurso.
- Pliego de Prescripciones para la Redacción de los Estudios de Seguridad y Salud y la
Coordinación de Seguridad y salud en fases de Proyecto y / o de Obra.
- Pliego de Condiciones Generales del Proyecto y del Estudio de Seguridad y Salud.
- Pliego de Condiciones Facultativas y Económicas del Proyecto y del Estudio de
Seguridad y Salud.
- Procedimientos Operativos de Seguridad y Salud y / o Procedimientos de control
Administrativo de Seguridad, redactados durante la redacción del Proyecto y / o durante
la Ejecución material de la Obra, por el Coordinador de Seguridad.
- Planos y Detalles Gráficos del Estudio de Seguridad y Salud.
- Plan de Acción Preventiva del empresario-contratista.
- Plan de Seguridad y Salud de desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud del Contratista
para la obra en cuestión.
- Protocolos, procedimientos, manuales y / o Normas de Seguridad y Salud interna del
Contratista y / o Subcontratistas, de aplicación en la obra.
Hecha esta salvedad, los diferentes documentos que constituyen el Contrato serán considerados 
como mutuamente explicativos, pero en el caso de ambigüedades o discrepancias interpretativas 
de temas relacionados con la Seguridad, serán aclaradas y corregidas por el Director de Obra 
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quien, después de consultar con el Coordinador de Seguridad, hará uso de su facultad de aclarar 
el Contratista las interpretaciones pertinentes.
Si en el mismo sentido, el Contratista descubre errores, omisiones, discrepancias o 
contradicciones tendrá que notificarlo inmediatamente por escrito al Director de Obra quien 
después de consultar con el Coordinador de Seguridad, aclarará rápidamente todos los asuntos, 
notificando su resolución al Contratista. Cualquier trabajo relacionado con temas de Seguridad y 
Salud, que hubiera sido ejecutado por el Contratista sin previa autorización del Director de Obra 
o del Coordinador de Seguridad, será responsabilidad del Contratista, quedando el Director de 
Obra y el Coordinador de Seguridad, eximidos de cualquier responsabilidad derivada de las 
consecuencias de las medidas preventivas, técnicamente inadecuadas, que hayan podido 
adoptar el Contratista por su cuenta.
En caso de que el contratista no notifique por escrito el descubrimiento de errores, omisiones, 
discrepancias o contradicciones, eso, no sólo no le exime de la obligación de aplicar las medidas 
de Seguridad y Salud razonablemente exigibles por la reglamentación vigente , los usos y la 
praxis habitual de la Seguridad Integrada en la construcción, que sean manifiestamente 
indispensables para llevar a cabo el espíritu o la intención puesta en el Proyecto y el Estudio de 
Seguridad y Salud, sino que deberán ser materializados como si hubieran sido completas y 
correctamente especificadas en el Proyecto y el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud.
Todas las partes del contrato se entienden complementarias entre sí, por lo que cualquier trabajo 
requerido en un solo documento, aunque no esté mencionado en ningún otro, tendrá el mismo 
carácter contractual que si se hubiera recogido en todos.
3.2 Vigencia del estudio de seguridad y salud
El Coordinador de Seguridad, a la vista de los contenidos del Plan de Seguridad y Salud aportado 
por el Contratista, como documento de gestión preventiva de adaptación de su propia ''cultura 
preventiva interna de empresa ''el desarrollo de los contenidos del Proyecto y el Estudio de 
Seguridad y Salud para la ejecución material de la obra, podrá indicar en el Acta de Aprobación 
del Plan de Seguridad, la declaración expresa de subsistencia, de aquellos aspectos que puedan 
estar, a criterio del Coordinador, mejor desarrollados en el Estudio de Seguridad, como 
ampliadores y complementarios de los contenidos del Plan de Seguridad y Salud del Contratista.
Los Procedimientos Operativos y / o Administrativos de Seguridad, que pudieran redactar el 
Coordinador de Seguridad y Salud con posterioridad la Aprobación del Plan de Seguridad y 
Salud, tendrá la consideración de documento de desarrollo del Estudio y Plan de Seguridad, 
siendo, por tanto, vinculantes para las partes contratantes.
3.3 Plan de seguridad y salud del contratista
De acuerdo a lo dispuesto en el RD 1627 / 1997, cada contratista está obligado a redactar, antes 
del inicio de sus trabajos la obra, un Plan de Seguridad y Salud adaptando este ESS a sus 
medios, métodos de ejecución y el ''PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA INTERNA DE EMPRESA'', 
realizado de conformidad a RD39 / 1997 ''LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES'' 
(Arts. 1, 2 ap. 1, 8 y 9). 
El Contratista en su Plan de Seguridad y Salud está obligado a incluir los requisitos formales 
establecidos Art. 7 del RD 1627/1997, sin embargo, el Contratista tiene plena libertad para 
estructurar formalmente este Plan de Seguridad y Salud. 
El Contratista, en su Plan de Seguridad y Salud, adjuntando, como mínimo, los siguientes planos 
con los contenidos que en cada caso se indica:
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- Ubicación de los servicios públicos.
- Electricidad. 
- Alcantarillado.
- Agua potable.
- Gas.
- Oleoductos.
- Otros.
- Situación y anchura de las calles (reales y previstos).
- Accesos al recinto.
- Garitas de control de accesos.
- Acotado del perímetro del solar.
- Distancias del edificio con los límites del solar.
- Edificaciones vecinas existentes.
- Servidumbres.
Planos en planta de ordenación general de la obra, según las diversas fases previstas en 
función de su plan de ejecución real. Indicando:
- Cierre del solar.
- Muros de contención, ataludados, pozos, cortes del terreno y desniveles.
- Niveles definitivos de los diferentes accesos al solar y rasantes de viales colindantes.
- Ubicación de instalaciones de implantación provisional para el personal de obra:
- Baños: Equipamiento (lavabos, retraídas, duchas, calentador ...,).
Vestuarios del personal: Equipamiento (taquillas, bancos corridos, estufas ..,).
- Refectorio o Comedor: Equipamiento (mesas, asientos, calientaplatos, frigorífico 
..,).
- Botiquín: Equipamiento.
- Otros.
- Lugares destinados a acopios.
- Áridos y materiales ensilados.
- Armaduras, barras, tubos y viguetas.
- Materiales ensacados.
- Materiales en cajas.
- Materiales en bidones.
- Materiales sueltos.
- Escombros y residuos.
- Chatarra.
- Agua.
- Combustibles.
- Sustancias tóxicas.
- Sustancias explosivas.
- Ubicación de maquinaria fija y ámbito de influencia previsto.
- Aparatos de manutención mecánica: grúas torre, montacargas, cabrestantes,
- maquinillas, bajantes de escombros, cintas transportadoras, bomba de
- extracción de fluidos.
- Estación de hormigonado.
- Silo de mortero.
- Planta de machaqueo y / o selección de áridos.
- Circuitos de circulación interna de vehículos, límites de circulación y zonas de 
aparcamiento. Señalización de circulación.
- Circuitos de circulación interna del personal de obra. Señalización de Seguridad.
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- Esquema de instalación eléctrica provisional.
- Esquema de instalación de iluminación provisional.
- Esquema de instalación provisional de suministro de agua.
Planos de protecciones en plataformas y zonas de paso. Contenido.:
- Pasarelas (ubicación y elementos constitutivos).
- Escaleras provisionales.
- Detalles de tapas provisionales de arquetas o de huecos.
- Balizamiento y señalización de zonas de paso.
- Condena de accesos y protecciones en contención de estabilidad de terrenos.
- Ubicación de andamios colgados: Proyecto y replanteo de los pescantes y guindola.
- Cable para anclaje y deslizamiento de cinturón de seguridad en perímetros exteriores 
con riesgo de caídas de altura.
Plano de evacuación interna de accidentados:
- Plano de carreteras para evacuación de accidentados en obras aisladas.
3.4 Libro de incidencias
En la obra existirá, adecuadamente protocolizado, el documento oficial ''LIBRO DE 
INCIDENCIAS'', facilitado por la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, visado por el Colegio 
Profesional correspondiente (O. Departamento de Trabajo 22 Enero de 1998 DOGC 2565 -
27.1.1998).
Según el artículo 13 del Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, este libro deberá estar 
permanentemente a la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud, ya disposición de 
la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, Contratistas, Subcontratistas y Trabajadores 
Autónomos, Técnicos de los Centros Provinciales de Seguridad y Salud y del Vigilante 
(Supervisor) de Seguridad, o en su caso, del representante de los trabajadores, los cuales podrán 
realizarle las anotaciones que consideren adecuada respecto a las desviaciones en el 
cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, para que el Contratista proceda a su notificación a 
la Autoridad Laboral, en un plazo inferior a 24 horas.
3.5 Carácter vinculante del contrato o documento del ''convenio de prevención y 
coordinación ''y documentación contractual aneja en materia de seguridad
El CONVENIO DE PREVENCIÓN y COORDINACIÓN suscrito entre el Promotor (o su 
representante), Contratista, Proyectista, Coordinador de Seguridad, Dirección de Obra o 
Dirección Facultativa y Representante Sindical Delegado de Prevención, podrá ser elevado a 
escritura pública a requerimiento de las partes otorgantes del mismo, siendo de cuenta exclusiva 
del Contratista todos los gastos notariales y fiscales que se deriven. 
El Promotor podrá previa notificación escrita al Contratista, asignar todas o parte de sus 
facultades asumidas contractualmente, a la persona física, jurídica o corporación que tengas a 
bien designar al efecto, según proceda.
Los plazos y provisiones de la documentación contractual contemplada en el apartado 2.1 del 
presente Pliego, junto con los plazos y provisiones de todos los documentos aquí incorporados 
por referencia, constituyen el acuerdo pleno y total entre las partes y no llevará a cabo ningún 
acuerdo o entendimiento de ninguna naturaleza, ni el Promotor hará endoso o representaciones 
el Contratista, excepto las que se establezcan expresamente mediante contrato. Ninguna 
modificación verbal a los mismos tendrá validez o fuerza o efecto alguno.
Anejo 16. Seguridad y Salud 13
Proyecto de construcción de nuevo acceso a Las Gabias
desde la A-44 y remodelación viaria de la zona sur de la Vega de Granada.
El Promotor y el contratista se obliga a sí mismos ya sus sucesores, representantes legales y / o 
concesionarios, con respecto al pactado en la documentación contractual vinculante en materia 
de Seguridad. El Contratista no es agente o representante legal del Promotor, por lo que este no 
será responsable en modo alguno de las obligaciones o responsabilidades en que incurra o 
asuma el Contratista.
No se considerará que alguna de las partes haya renunciado a algún derecho, poder o privilegio 
otorgado por cualquiera de los documentos contractuales vinculantes en materia de Seguridad, 
o provisión de los mismos, salvo que tal renuncia haya sido debidamente expresada por escrito 
y reconocida por las partes afectadas.
Todos los recursos o remedios brindados por la documentación contractual vinculante en materia
de Seguridad, deberán ser tomados e interpretados como acumulativos, es decir, adicionales a 
cualquier otro recurso prescrito por la ley.
Las controversias que puedan surgir entre las partes, respecto a la interpretación de la 
documentación contractual vinculante en materia de Seguridad, será competencia de la 
jurisdicción civil. No obstante, se considerarán actos jurídicos separables los que se dicten en 
relación con la preparación y adjudicación del Contrato y, en consecuencia, podrán ser 
impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso- administrativo de acuerdo con la normativa 
reguladora del citado da jurisdicción.
4.Normativa legal de aplicación
Para la realización del Plan de Seguridad y Salud, el Contratista tendrá en cuenta la normativa 
existente y vigente en el transcurso de la redacción del ESS (o EBSS), obligatoria o no, que 
pueda ser de aplicación.
A título orientativo, y sin carácter limitativo, se adjunta una relación de normativa aplicable. El 
Contratista, sin embargo, añadirá a la lista general de la normativa aplicable en su obra las 
enmiendas de carácter técnico particular que no sean a la relación y corresponda aplicar a su 
Plan.
4.1 Textos generales
- Cuadro de Enfermedades Profesionales. RD 1299/2006. BOE de 19 de diciembre de 
2006.
4.2 Convenios colectivos
- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. OM 31 de enero de 1940. BOE 3 de 
febrero de 1940, en vigor capítulo VII.
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. RD 486 de 14 
de abril de 1997. BOE 23 de abril de 1997.
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en Trabajo en el ámbito de las empresas 
de trabajo temporal. RD 216/1999 de 5 de febrero. BOE 24 de febrero de 1999.
- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la Construcción. OM 
20 de mayo de 1952. BOE 15 de junio de 1958.
- Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. OM 28 de agosto de 1970. 
BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970, en vigor capítulos VI y XVI, y las modificaciones 
0.22 de marzo de 1972. BOE 31 de marzo de 1972 y O.27 de julio de 1973. BOE 31 de 
julio de 1973.
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- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. OM 9 de marzo de 1971. BOE 
16 de marzo de 1971, en vigor partes del título II.
- Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas. D. 2414/1961 de 
30 de noviembre. BOE 7 de diciembre de 1961.
- Orden Aprobación del Modelo de Libro de Incidencias en las obras de Construcción. OM 
12 de enero de 1998. DOGC 2565 de 27 de enero de 1998.
- Regulación de la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y Descanso. RD 2001/1983 
de 28 de julio. BOE 29 de julio de 1983. Anulada Parcialmente por RD 1561/1995 de 21 
de septiembre. BOE 26 de septiembre de 1995.
- Establecimiento de Modelos de Notificación de Accidentes de Trabajo. OM 16 de 
diciembre de 1987. BOE 29 de diciembre de 1987.
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de noviembre. BOE 10 de 
noviembre de 1995. Complementada por RD 614/2001 de 8 de junio. BOE 21 de junio 
de 2001.
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales.
- BOE núm. 298 de 13 de diciembre.
- Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/1997 de 17 de enero. BOE 31 de 
enero de 1997. Modificado por RD 780/1998 de 30 de abril. BOE 1 de mayo de 1998.
- Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. RD 485/1997 de 14 de abril de 1997. 
BOE 23 de abril de 1997.
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación Manual de 
Cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. RD 
487/1997 de 14 de abril de 1997. BOE 23 de abril de 1997.
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al Trabajo que incluyen  pantallas 
de visualización.
- RD 488/1997 de 14 de abril de 1997. BOE de 23 de abril de 1997.
- Funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social y Desarrollo de Actividades de Prevención de Riesgos Laborales. 
O. de 22 de abril de 1997. BOE de 24 de abril de 1997.
- Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a 
Agentes Biológicos durante el trabajo. RD 664/1997 de 12 de mayo. BOE de 24 de mayo 
de 1997. Modificada por O de 25 de marzo de 1998. BOE 3 de marzo de 1998.
- Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los Riesgos relacionados 
con los Agentes Químicos durante el trabajo. RD 374/2001 de 6 de abril. BOE 1 de mayo 
de 2001.
- Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a riesgos derivados 
de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. RD 681/2003 de 12 de junio. BOE 18 
de junio de 2003.
- Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo. RD 665/1997 de 12 de mayo. 
BOE de 24 de mayo de 1997. Modificada por RD 1124/2000 de 16 de junio. BOE 17 de 
junio de 2000.
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Utilización por los 
trabajadores de Equipos de Protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo. BOE de 
12 de junio de 1997.
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la Utilización por los trabajadores de 
los Equipos de Trabajo. RD 1215/1997 de 18 de julio. BOE de 7 de agosto de 1997.
- Disposiciones mínimas destinadas a proteger la Seguridad y la Salud de los 
Trabajadores en las Actividades Mineras. RD 1389/1997 de 5 de septiembre. BOE de 7 
de Octubre de 1.997.
Anejo 16. Seguridad y Salud 15
Proyecto de construcción de nuevo acceso a Las Gabias
desde la A-44 y remodelación viaria de la zona sur de la Vega de Granada.
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. RD 
1627/1997 de 24 de octubre. BOE de 25 de octubre de 1997.
- Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. BOE de 31 de enero de 2004.
- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo por parte los trabajadores, 
en materia de trabajos temporales en altura.
- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas.
4.3 Condiciones ambientales
- Iluminación en los Centros de Trabajo. OM 26 de agosto de 1940. BOE 29 de agosto de 
1940.
- Protección de los Trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición a ruido 
durante el trabajo. RD 286/2006 de 10 de marzo. BOE 11 de marzo de 2006.
4.4 Instalaciones eléctricas
- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. RD. 223/2008 de 15 de febrero. BOE 19 
de marzo de 2008. 
- eglamento Electro-técnico para Baja Tensión. RD 842/2002 de 2 de agosto. BOE 18 de 
septiembre de 2002. 
- Instrucciones Técnicas Complementarias.
4.5 Equipos y maquinaria
- Reglamento de Equipos a Presión. RD 2060/2008 de 12 de diciembre. BOE 5 de febrero
de 2009.
- Reglamento de Aparatos de Elevación y su mantenimiento. RD 2291/1985 de 8 de 
noviembre. BOE 11 de diciembre de 1985.
- Reglamento de Aparatos Elevadores para obras. OM 23 de mayo de 1977. BOE 14 de 
junio de 1977. Modificaciones: BOE 7 de marzo de 1981 y 16 de noviembre de 1981.
- Reglamento de Seguridad en las Máquinas. RD 1849/2000 de 10 de noviembre. BOE 2 
de diciembre de 2000.
- Disposiciones mínimas de seguridad para la utilización por los trabajadores de Equipos 
de Trabajo. RD 1215/1997 de 18 de julio. BOE 7 de agosto de 1997.
- Real Decreto 1644 / 2008, de Seguridad en las Máquinas.
- ITC - MIE - AEM1: Ascensores Electromecánicos. O. 23 de septiembre de 1987. BOE 6 
de octubre de 1987. Modificación: O. 11 de octubre de 1988. BOE 21 de octubre de 1988. 
Autorización de la instalación de ascensores con máquinas en foso. Resolución 10 de 
septiembre de 1998. BOE 25 de septiembre de 1998. Autorización de la instalación de 
ascensores sin sala de máquinas. Resolución 3 de abril de 1997. BOE 23 de abril de 
1997.
- ITC - MIE - AEM2: Grúas Torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo 
de 2003. BOE 17 de julio de 2003.
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- ITC - MIE - AEM3: Carretes Automotrices de manutención. O. 26 de mayo de 1989. BOE 
9 de junio de 1989.
- ITC - MIE - AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a 
grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003. BOE 17 de julio 
de 2003.
- ITC - MIE - MSG1: Máquinas, Elementos de Máquinas o Sistemas de Protección 
utilizados. O. 8 de abril de 1991. BOE 11 de abril de 1991.
4.6 Equipos de protección individual
- Comercialización y Libre Circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección 
Individual. RD 1407/1992 de 20 de noviembre. BOE 28 de diciembre de 1992. Modificado 
por OM de 16 de mayo de 1994 y por RD 159/1995 de 3 de febrero. BOE 8 de marzo de 
1995 y complementado por la Resolución de 28 de julio de 2000. BOE 8 de septiembre 
de 2000, y modificada por la Resolución de 27 de mayo de 2002. BOE 4 de julio de 2002.
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Utilización por los 
Trabajadores de Equipos de Protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo de 1997.
- Reglamento sobre comercialización de Equipos de Protección Individual (RD 1407/1992, 
de 20 de noviembre. BOE núm. 311 de 28 de diciembre, modificado por el RD 159/1995, 
de 2 de febrero. BOE núm. 57 de 8 de marzo, y por el O. de 20 de febrero de 1997. BOE 
núm, 56 de 6 de marzo), y modificada por la Resolución de 27 de mayo de 2002. BOE 4 
de julio de 2002.
- Resolución de 29 de abril de 1999, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución 
de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.
- (BOE núm. 151 de 25 de junio de 1999). Complementada por la Resolución de 28 de 
julio de 2000. BOE 8 de septiembre de 2000.
4.7 Señalización
- Disposiciones Mínimas en Materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
RD 485/1997. BOE 14 de abril de 1997.
- Normas sobre señalización de obras en carreteras. Instrucción 8.3. IC del MOPU.
4.8 Varios
- Cuadro de Enfermedades Profesionales. RD 1299/2006. BOE de 19 de diciembre de 
2006.
- Convenios Colectivos
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5. Condiciones económicas
5.1 Criterios de aplicación
El Art. 5, 4 del RD 1627/1997, de 24 de octubre, mantiene para el sector de la construcción, la 
necesidad de estimar la aplicación de la Seguridad y Salud como un coste “añadido” del Estudio 
de Seguridad y Salud, y por consiguiente, incorporado al Proyecto.
El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de Seguridad y Salud, deberá cuantificar 
el conjunto de ''gastos'' previstas, tanto en lo que se refiere a la suma total como a la valoración 
unitaria de elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. Sólo podrán 
figurar partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones de difícil previsión.
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del Estudio de Seguridad y 
Salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el Contratista en su 
Plan de Seguridad y Salud, previa justificación técnica debidamente motivada, siempre que ello 
no suponga disminución del importe total ni los niveles de protección contenidos en el Estudio 
de Seguridad y Salud. A estos efectos, el presupuesto del ESS deberá ir incorporando al 
presupuesto general de la obra como un capítulo más de lo mismo.
La tendencia a integrar la Seguridad y Salud (presupuesto de Seguridad y Salud = 0), se 
contempla en el mismo cuerpo legal cuando el legislador indica que, no se incluirán en el 
presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud los costes exigidos por la correcta ejecución 
profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos 
generalmente admitidos, emanados de los organismos especializados. Este criterio es el 
aplicado en el presente ESS en el apartado relativo a Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva 
(MAUP).
5.2 Certificación del presupuesto del plan de seguridad y salud
Si bien el Presupuesto de Seguridad, con criterios de ''Seguridad Integrada'' debería estar 
incluido en las partidas del Proyecto, de forma no segregable, por las obras de Construcción, se 
precisa el establecimiento de un criterio respecto a la certificación de las partidas contempladas 
en el presupuesto del Plan de Seguridad y Salud del Contratista para cada obra.
El presupuesto de seguridad y salud se abonará de acuerdo con lo que indique el 
correspondiente contrato de obra.
5.3 Revisión de precios del plan de seguridad y salud
Los precios aprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud contenidos en el Plan de 
Seguridad y Salud del Contratista, se mantendrá durante la totalidad de la ejecución material de 
las obras.
Excepcionalmente, cuando el contrato se haya ejecutado en un 20% y transcurrido como mínimo 
un año desde su adjudicación, podrá contemplarse la posibilidad de revisión de precios del 
presupuesto de Seguridad, mediante los índices o fórmulas de carácter oficial que determine el 
órgano de contratación, en los plazos contemplados en el Título IV del RD Legislativo 2 / 2002, 
de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.
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5.4 Penalizaciones por incumplimiento en materia de seguridad
La reiteración de incumplimientos en la aplicación de los compromisos adquiridos en el Plan de 
Seguridad y Salud, a criterio por unanimidad del Coordinador de Seguridad y Salud y de los 
restantes componentes de la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, por acción u omisión del 
personal propio y/o subcontratistas y trabajadores autónomos contratados por él, llevarán 
aparejados consecuentemente por el Contratista, las siguientes Penalizaciones:
- Muy leve - 3% del Beneficio Industrial de la obra contratada
- Leve - 20% del Beneficio Industrial de la obra contratada
- Grave - 75% del Beneficio Industrial de la obra contratada
- Muy grave - 75% del Beneficio Industrial de la obra contratada
- Gravísimo - Paralización de los trabajadores +100% del Beneficio Industrial de la obra 
contratada + Pérdida de homologación como Contratista, por la misma Propiedad, 
durante 2 años.
6. Condiciones técnicas generales de seguridad
6.1 Previsiones del contratista en la aplicación de las técnicas de seguridad
La Prevención de la Siniestralidad Laboral, pretende conseguir unos objetivos concretos, en 
nuestro caso, detectar y corregir los riesgos de accidentes laborales.
El Contratista Principal deberá reflejar en su Plan de Seguridad y Salud la manera concreta de 
desarrollar las Técnicas de Seguridad y Salud y como las aplicará en esta obra.
A continuación, llaman a título orientativo una serie de descripciones de las diferentes Técnicas 
Analíticas y Operativas de Seguridad:
- Técnicas analíticas de seguridad
- Las Técnicas Analíticas de Seguridad y Salud tienen como objetivo exclusivo la 
detección de riesgos y la búsqueda de las causas.
- Previas a los accidentes
- Inspecciones de seguridad.
- Análisis de trabajo.
- Análisis Estadístico de la siniestralidad.
- Análisis del entorno de trabajo.
- Posteriores a los accidentes
- Notificación de accidentes.
- Registro de accidentes
- Investigación Técnica de Accidentes.
- Técnicas operativas de seguridad.
Las Técnicas Operativas de Seguridad y Salud pretenden eliminar las Causas ya través de estas 
corregir el Riesgo
Según que el objetivo de la acción correctora tenga que operar sobre la conducta humana o 
sobre los factores peligrosos medidos, el Contratista deberá demostrar a su Plan de Seguridad 
y Salud e Higiene que tiene desarrollado un sistema de aplicación de Técnicas Operativas sobre:
Factor Técnico:
- Sistemas de Seguridad
- Protecciones colectivas y Resguardos
- Mantenimiento Preventivo
- Protecciones Personales
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- Normas
- Señalización
Factor Humano:
- Test de Selección prelaboral del personal.
- Reconocimientos Médicos prelaborales.
- Formación
- Aprendizaje
- Propaganda
- Acción de grupo
- Disciplina
- Incentivos
6.2 Condiciones técnicas del control de calidad de la prevención
El Contratista incluirá a las empresas subcontratadas y trabajadores Autónomos, ligados con él 
contractualmente, en el desarrollo de su Plan de Seguridad y Salud; deberá incluir los 
documentos tipo en su formato real, así como los procedimientos de cumplimentación usados en 
la su estructura empresarial, para controlar la calidad de la Prevención de la Siniestralidad 
Laboral. Aportamos al presente Estudio de Seguridad, a título de guía, el enunciado de los más 
importantes:
- Programa implantado en la empresa, de Calidad Total o el reglamentario Plan de Acción
Preventiva.
- Programa Básico de Formación Preventiva estandarizado por el Contratista Principal
- Formatos documentales y procedimientos de cumplimentación, integrados en la
estructura de gestión empresarial, relativos al Control Administrativo de la Prevención.
- Comité y / o Comisiones vinculados a la Prevención
- Documentos vinculantes, actos y / o memorandos.
- Manuales y / o Procedimientos Seguros de Trabajo, de orden interno de empresa.
- Control de Calidad de Seguridad del Producto.
6.3 Condiciones técnicas de los órganos de la empresa contratista
competentes en materia de Seguridad y Salud El comité o las personas encargadas de la 
promoción, coordinación y vigilancia de la Seguridad y Salud de la obra serán menos los mínimos 
establecidos por la normativa vigente para el caso concreto de la obra de referencia, señalándose 
específicamente al Plan de Seguridad, su relación con el organigrama general de Seguridad y 
Salud de la empresa adjudicataria de las obras.
El Contratista acreditará la existencia de un Servicio Técnico de Seguridad y Salud (propio o 
concertado) como departamento staff dependiendo de la Alta Dirección de la Empresa 
Contratista, dotado de los recursos, medios y cualificación necesaria conforme al RD 39/1997 
''Reglamento de los Servicios de Prevención''. En todo caso el constructor contará con la ayuda 
del Departamento Técnico de Seguridad y Salud de la Mutua de Accidentes de Trabajo con la 
que tenga establecida póliza. 
El Coordinador de Seguridad y Salud podrá acotar la participación en esta obra del Delegado 
Sindical de Prevención que no reúna, a su criterio, la capacitación técnica preventiva para el 
correcto cumplimiento de su importante misión.
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El empresario Contratista como máximo responsable de la Seguridad y Salud de su empresa, 
deberá fijar los ámbitos de competencia funcional de los Delegados Sindicales de Prevención en 
esta obra.
La obra dispondrá de Técnico de Seguridad y Salud (propio o concertado) a tiempo parcial, que 
asesore a los responsables técnicos (y consecuentemente de seguridad) de la empresa 
constructora en materia preventiva, así como una Brigada de reposición y mantenimiento de las 
protecciones de seguridad, con indicación de su composición y tiempo de dedicación a estas 
funciones.
6.4 Obligaciones de la empresa contratista competente en materia de medicina 
del trabajo
El Servicio de Medicina del Trabajo integrado en el Servicio de Prevención, o en su caso, el 
Cuadro Facultativo competente, de acuerdo con la reglamentación oficial, será el encargado de 
velar por las condiciones higiénicas que deberá reunir el centro de trabajo. Respecto a las 
instalaciones médicas en la obra existirán al menos un botiquín de urgencia, que estará 
debidamente señalada y contendrá lo dispuesto en la normativa vigente y se revisará 
periódicamente el control de existencias.
En el Plan de Seguridad y Salud e Higiene el contratista principal desarrollará el organigrama,
así como las funciones y competencias de su estructura en Medicina Preventiva.
Todo el personal de la obra (Propio, Subcontratado o Autónomo), con independencia del plazo 
de duración de las condiciones particulares de su contratación, deberá haber pasado un 
reconocimiento médico de ingreso y estar clasificado de acuerdo con sus condiciones 
psicofísicas.
Independientemente del reconocimiento de ingreso, se deberá hacer a todos los trabajadores del 
Centro de Trabajo (propios y subcontratados), según viene indicado en la vigente reglamentación 
al respecto, como mínimo un reconocimiento periódico anual.
Paralelamente el equipo médico del Servicio de Prevención de la empresa (Propio, 
Mancomunado, o asistido por Mutua de Accidentes) deberá establecer en el Plan de Seguridad 
y Salud un programa de actuación cronológica en las materias de su competencia:
- Higiene y Prevención en el trabajo.
- Medicina preventiva de los trabajadores.
- Asistencia Médica.
- Educación sanitaria y preventiva de los trabajadores.
- Participación en comité de Seguridad y Salud.
- Organización y puesta al día del fichero y archivo de medicina de Empresa.
6.5 Competencias de los colaboradores prevencionistas a la obra
De acuerdo con las necesidades de disponer de un interlocutor alternativo en ausencia del Jefe 
de Obra se nombrará un Supervisor de Seguridad y Salud (equivalente al antiguo Vigilante de 
Seguridad), considerándose en principio el Encargado General obra, como persona más 
adecuada para cumplirlo, en ausencia de otro trabajador más cualificado en estos trabajos a 
criterio del Contratista. Su nombramiento se formalizará por escrito y se notificará al Coordinador 
de Seguridad.
Llamará un Socorrista, preferiblemente con conocimientos en Primeros Auxilios, con la misión 
de realizar pequeñas curas y organizar la evacuación de los accidentados a los centros 
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asistenciales que corresponda que además será el encargado del control de la dotación del 
botiquín.
A efectos prácticos, y con independencia del Comité de Seguridad y Salud, si la importancia de 
la obra lo aconseja, se constituirá a pie de obra una ''Comisión Técnica interempresarial de 
Responsables de Seguridad'', integrado por los máximos Responsables Técnicos de las 
Empresas participantes en cada fase de obra. Esta ''comisión'' se reunirá como mínimo 
mensualmente, y será presidida por el Jefe de Obra del Contratista, con el asesoramiento de su 
Servicio de Prevención (propio o concertado).
6.6 Competencias de formación en seguridad en la obra
El Contratista deberá establecer el Plan de Seguridad y Salud un programa de actuación que 
refleje un sistema de entrenamiento inicial básico de todos los trabajadores nuevos. El mismo 
criterio se seguirá si son trasladados a un nuevo puesto de trabajo, o ingresen como operadores 
de máquinas, vehículos o aparatos de elevación.
Se efectuará entre el personal la formación adecuada para asegurar el correcto uso de los 
medios puestos a su alcance para mejorar su rendimiento, calidad y seguridad de su trabajo.
7. Pliego de condiciones técnicas específicas de seguridad de los 
equipos, máquinas y/o máquinas-herramientas
7.1 Definición y características de los equipos, máquinas y/o máquinas-
herramientas
Definición
Es un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí, de los cuales uno al menos es móvil y, en 
su caso, de órganos de accionamiento, circuitos de mando y de potencia, etc., Asociados de 
forma solidaria para una aplicación determinada, en particular destinada a la transformación, 
tratamiento, desplazamiento y accionamiento de un material. 
El término equipo y / o máquina también cubre:
- Un conjunto de máquinas que están dispuestas y sean accionadas para funcionar 
solidariamente.
- Un mismo equipo intercambiable, que modifique la función de una máquina, que se 
comercializa en condiciones que permitan al propio operador, acoplar a una máquina, a 
una serie de ellas o a un tractor, siempre que este equipo no sea una pieza de recambio 
o una herramienta.
- Cuando el equipo, máquina y / o máquina herramienta disponga de componentes de 
seguridad que se comercialicen por separado para garantizar una función de seguridad 
en su uso normal, estos adquieren a los efectos del presente Estudio de Seguridad y 
Salud la consideración de Medio Auxiliar de Utilidad Preventiva (MAUP).
Características
Los equipos de trabajo y máquinas irán acompañados de unas instrucciones de utilización, 
extendidas por el fabricante o importador, en las que figurarán las especificaciones de 
manutención, instalación y utilización, así con las normas de seguridad y cualquier otra 
instrucción que de forma específica sean exigidas en las correspondientes Instrucciones 
Técnicas Complementarias (ITC), las que incluirán los planos y esquemas necesarios para el 
Anejo 16. Seguridad y Salud 22
Proyecto de construcción de nuevo acceso a Las Gabias
desde la A-44 y remodelación viaria de la zona sur de la Vega de Granada.
mantenimiento y verificación técnica, estando ajustados a las normas UNE que le sean de 
aplicación. Llevarán, además, una placa de material duradero y fijada con solidez en lugar bien 
visible, en la que figurarán, como mínimo, los siguientes datos:
- Nombre del fabricante.
- Año de fabricación, importación y / o suministro.
- Tipo y número de fabricación.
- Potencia en Kw.
- Contraseña de homologación CE y certificado de seguridad de uso de entidad 
acreditada, si procede.
7.2 Condiciones de elección, utilización, almacenamiento y mantenimiento de los 
equipos, máquinas y/o máquinas-herramientas
Elección de un Equipo
Los Equipos, Máquinas y / o Máquinas Herramientas deberán seleccionarse en base a unos 
criterios de garantías de Seguridad para sus operadores y respecto a su Medio Ambiente de 
Trabajo.
Condiciones de utilización de los Equipos, Máquinas y / o Máquinas herramientas
Son las contempladas en el Anejo II del RD 1215, de 18 de julio sobre ''Disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los Equipos de trabajo''.
Almacenamiento y mantenimiento
Se seguirán escrupulosamente las recomendaciones de almacenamiento y mención, fijados por 
el fabricante y contenidas en su ''Guía de mantenimiento preventivo''. 
Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, engordarán, pintarán, ajustarán y se colocarán en 
el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante.
Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas entre 15 
y 25 ° C.
El almacenamiento, control de estado de utilización y las entregas de Equipos estarán 
documentados y custodiados, con acuse de recibo de conformidad, entrega y recibo, por un 
responsable técnico, delegado por el usuario.
7.3 Normativa aplicable
Directivas comunitarias relativas a la seguridad de las máquinas, transposiciones y fechas de 
entrada en vigor sobre comercialización y / o puesta en servicio en la Unión Europea.
Directiva fundamental
- Directiva del Consejo 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas (DOCE N. El 183, de 29/6/89), 
modificada por las Directivas del Consejo 91 / 368/CEE, de 20.06.1991 (DOCE N. El 198, 
de 07.22.1991), 93/44/CEE, de 14.6.1993 (DOCE N. El 175, de 19 / 7 / 93) y 93/68/CEE, 
de 22.7.1993 (DOCE N. El 220, de 08.30.1993). Estas 4 directivas se han codificado en 
un solo texto mediante la Directiva 98/37/CE (DOCE N. El 207, de 23.07.1998). 
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- Transpuesta por el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11 / 12 / 92), 
modificado por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE de 02.08.1995). Entrada 
en vigor del RD 1435/1992: el 1 / 1 / 93, con período transitorio hasta el 1/1/95.
- Entrada en vigor del RD 56/1995: el 02/09/1995.
Excepciones
- Carretillas automotoras de manutención: el 1 / 7 / 95, con período transitorio hasta el 1 / 
1 / 96.
- Máquinas para elevación o desplazamiento de personas: el 02/09/1995, con período 
transitorio hasta el 1 / 1 / 97.
- Componentes de seguridad (incluye ROPS y FOPS, véase la Comunicación de la 
Comisión 94/C253/03- DOCE ISP C253, de 10.09.1994): el 09/02/1995, con período 
transitorio hasta el 1/1/97. Marcado: el 02/09/1995, con período transitorio hasta el 1 / 1 
/ 97. 7.3.3
Otras Directivas
- Directiva del Consejo 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse 
con determinados límites de tensión (DOCE N. El 77, de 26 / 3 / 73), modificada por la 
Directiva del Consejo 93/68/CEE. 
- Transpuesta por el Real Decreto 7 / 1988, de 8 de enero (BOE de 14/1/88), modificado 
por el Real Decreto 154/1995 de 3 de febrero (BOE de 03.03.1995).
- Entrada en vigor del RD 7 / 1988: el 1 / 12/88.
- Entrada en vigor del RD 154/1995: el 04/03/1995, con período transitorio hasta el 1/1/97.
- A este respecto ver también la Resolución de 11 / 6 / 98 de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial (BOE de 07.13.1998).
- Directiva del Consejo 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre recipientes a presión simple (DOCE N. El 
270 de 8/8/87), modificada por las Directivas del Consejo 90/488/CEE, de 17.09.1990 
(DOCE N. El 270 de 10.2.1990) y 93/68/CEE.
- Transpuestas por el Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre (BOE de 15.10.1991), 
modificado por el Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre (BOE de 01.24.1995).
- Entrada en vigor del RD 1495/1991: el 16/10/1991.
- Entrada en vigor del RD 2486/1994: el 1 / 1 / 95 con período transitorio hasta el 1/1/97.
- Directiva del Consejo 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre contabilidad electromagnética (DOCE N. 
El 139, de 23/5/89), modificada por las Directivas del Consejo 93/68/CEE y 93/97/CEE, 
de 10.29.1993 (DOCE N. El 290, de 24.11.1993), 92/31/CEE, de 28.4.1992 (DOCE N. El 
126, de 12.05.1992), 99/5/CE, de 09.03.1999 (DOCE N. El 091, de 07.04.1999).
- Transpuestas por el Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo (BOE de 1 / 4 / 94), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (BOE de 28/12/1995) y 
Orden Ministerial de 26.03.1996 (BOE de 03.04.1996).
- Entrada en vigor del RD 444/1994: el 02/04/1994 con período transitorio hasta el 1 / 1 / 
96. Entrada en vigor del RD 1950/1995: el 12/29/1995. Entrada en vigor de la Orden de 
03.26.1996: el 04/04/1996.
- Directiva del Consejo 90/396/CEE, de 06/29/1990, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre aparatos de gas (DOCE N. El 196, de 
26.07.1990), modificada por la Directiva del Consejo 93/68/CEE.
- Transpuesta por el Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre (BOE de 05.12.1992), 
modificado por el Real Decreto 276/1995, de 24 de febrero (BOE de 03.27.1995).
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- Entrada en vigor del RD 1428/1992: el 25/12/1992 con período transitorio hasta el 1/1/96.
Entrada en vigor del RD 276/1995: el 28/03/1995.
- Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, de 23.03.1994, relativa a la 
aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos y sistemas 
de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas (DOCE N. L 100, de 
04.19.1994).
- Transpuesta por el Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo (BOE de 04.08.1996).
- Entrada en vigor: el 1 / 3 / 96 con período transitorio hasta el 1 / 7 / 03.
- Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE, de 05.29.1997, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos a presión 
(DOCE N. El 181, de 07.09.1997).
- Entrada en vigor: 29/11/1999 con período transitorio hasta el 30/05/2002.
- Once Directivas, con sus correspondientes modificaciones y adaptaciones al progreso 
técnico, relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
determinación de la emisión sonora de máquinas y materiales utilizados en las obras de 
construcción.
- Transpuestas por el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero (BOE de 1 / 3 / 02); Orden 
Ministerial de 07.18.1991 (BOE de 26.07.1991), Real Decreto 71/1992, de 31 de enero 
(BOE de 02/06/1992) y Orden Ministerial de 29.03.1996 (BOE de 04.12.1996).
- Entrada en vigor: En función de cada directiva.
- Sobre utilización de máquinas y equipos para el trabajo:
- Directiva del Consejo 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos 
de trabajo (DOCE N. El 393, de 30.12 / 89), modificada por la Directiva del Consejo 
95/63/CE, de 12.05.1995 (DOCE N. El 335/28, de 30.12.1995).
- Transpuestas por el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (BOE de 08.07.1997).
- Entrada en vigor: el 27/08/1997 excepto por el apartado 2 del Anexo le los apartados 2 
y 3 del Anejo II, que entrarán en vigor el 05/12/1998.
Normativa de aplicación restringida
Real Decreto 1849/2000, de 10 de Noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones 
en materia de normalización y homologación de productos industriales (BOE de 02.12.2000), y 
Orden Ministerial de 08.04.1991, por la que se 'aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, elementos de 
máquinas o sistemas de protección, usados (BOE de 11 / 5 / 91).
Orden Ministerial, de 05.26.1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE- AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a Carretillas 
automotores de manutención (BOE de 9/6/89).
Orden de 23/05/1977 por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos elevadores para obras 
(BOE de 14/6/77), modificada por dos Órdenes de 03.07.1981 (BOE de 14/3/81) y 
complementada por la Orden de 03.31.1981 (BOE 20.04.1981)
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por la que se aprueba la nueva Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención, referente 
a Grúas Torre desmontables para obras (BOE de 17 / 7 / 03).
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y 
refundido de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de 
elevación y Manutención, referente a Grúas móviles autopropulsadas usadas ( BOE de 
07.17.2003).
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Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en 
materia de normalización y homologación de productos industriales (BOE de 02.12.2000).
Orden Ministerial, de 09.03.1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (BOE de 16/3/71, BOE de 17/3/71 y BOE de 6/4 /71). Anulada parcialmente 
por RD 614/2001 de 8 de junio. BOE de 21 de junio de 2001.
8. Pliego de condiciones técnicas particulares de partidas de 
seguridad y salud
8.1 Protecciones individuales y colectivas en el trabajo
Protecciones individuales (EPI)
Definición y condiciones de utilización
Equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios 
riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o 
accesorio destinado a tal fin.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Protecciones de la cabeza. 
- Protecciones para el aparato ocular y la cara.
- Protecciones para el aparato auditivo.
- Protecciones para el aparato respiratorio.
- Protecciones de las extremidades superiores. 
- Protecciones de las extremidades inferiores.
- Protecciones del cuerpo.
- Protecciones del tronco.
- Protección para trabajo a la intemperie.
- Ropa y prendas de señalización.
- Protección personal contra contactos eléctricos.
Quedan expresamente excluidos:
- La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados a 
proteger la salud o la integridad física del trabajador.
- Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.
- Los EPI de los militares, los policías y de las personas de los servicios de mantenimiento 
del orden.
- Los EPI de los medios de transporte por carretera.
- El material de deporte
- El material de autodefensa o de disuasión.
- Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y los factores de 
molestia.
Los EPI (equipo de protección individual) deberán proporcionar una protección eficaz frente a los 
riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni 
molestias innecesarias. A tal fin deberán:
- Responder las condiciones existentes en el lugar de trabajo.
- Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas, así como el estado de salud 
del trabajador.
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- Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios.
En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios EPI, éstos deberán 
ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos 
correspondientes.
Los EPI solo pueden ser utilizados para los usos previstos por el fabricante. El empleador quedó 
obligado a informar e instruir de su uso adecuado, a los trabajadores, organizando, si es 
necesario, sesiones de entrenamiento, especialmente cuando se requiera la utilización 
simultánea de varios EPI, con los siguientes contenidos:
- Conocimiento de cómo ponerse y quitarse el EPI.
- Condiciones y requisitos de almacenamiento y mantenimiento por parte del usuario.
- Referencia a los accesorios y piezas de repuesta.
- Interpretación de los pictogramas, nivel de prestaciones y etiquetado proporcionado por
el fabricante.
Las condiciones en las que el EPI deberá ser utilizado se determinará en función de:
- La gravedad del riesgo.
- El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo.
- Las condiciones del lugar de trabajo.
- Las prestaciones del propio EPI.
- Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del EPI, que no hayan podido
evitarse.
El uso de los EPI, en principio, es personal, y solo son transferibles algunos de ellos, previo 
tratamiento o cubrimiento recambiables, que garanticen la higiene y salud de los subsiguientes 
usuarios .
El EPI debe colocar y ajustar correctamente, siguiendo las instrucciones del fabricante y 
aplicando la formación e información que al respecto habrá recibido del usuario. El usuario con 
antelación a la utilización del EPI deberá comprobar el entorno en el que lo va a utilizar.
La EPI se utilizará sin sobrepasar las limitaciones previstas por el fabricante. Las adaptaciones 
artesanales y / o decorativas que reduzcan las características físicas del EPI, anulan o reducen 
su eficacia, quedando el usuario sin protección física ni legal en caso de accidente.
Mientras subsista el riesgo, el EPI deberá ser utilizado correctamente por el beneficiario.
Protecciones de cabeza
- Los medios de protección de la cabeza serán seleccionados en función de las siguientes
actividades:
- Obras de construcción, y en especial, actividades debajo o cerca de andamios y puestos
de trabajo situados en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e instalación
de andamios y demolición.
- Trabajos en puentes metálicos, edificios y estructuras metálicas de gran altura, postes ,
torres , obras y montajes metálicos , de calderería y conducciones tubulares .
- Obras en fosas, zanjas, pozos y galerías.
- Movimientos de tierra y obras en roca.
- Trabajos en explotaciones de fondo, en canteras, explotaciones a cielo abierto y
desplazamiento de escombros.
- Utilización de pistolas fijaclavos.
- Trabajos con explosivos.
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Comprenderá la defensa del cráneo, cara, cuello y completará su uso, la protección específica 
de ojos y oídos.
En los lugares de trabajo donde exista riesgo de enganche de pelo, por su proximidad a 
máquinas, aparatos o ingenios en movimiento, cuando se produzca acumulación permanente y 
ocasional de sustancias peligrosas o sucias, será obligatoria la cobertura de los cabellos u otros 
medios adecuados, eliminándose los lazos, cintas y adornos salientes.
Siempre que el trabajo determine exposición constante al sol, lluvia o nieve, será obligatorio el 
uso de cubrimiento de cabezas o pasamontañas, tipo manga elástica de punto, adaptables sobre 
el casco (nunca en su interior).
Cuando exista riesgo de caída o de proyección violenta de objetos o choques sobre la cabeza, 
será perceptiva la utilización de casco protector.
Protecciones para el aparato ocular
Los medios de protección ocular serán seleccionados en función de las actividades:
- Choques o impactos con partículas o cuerpos sólidos.
- Acción de polvo y humos.
- Proyección o salpicadura de líquidos fríos, calientes, cáusticos o materiales fundidos
- Sustancias peligrosas por su intensidad o naturaleza.
- Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza.
- Deslumbramiento.
La protección del aparato ocular se efectuará mediante la utilización de gafas, pantallas 
transparentes o viseras.
Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, deberán ser completamente cerradas y 
ajustadas a la cara, con visor con tratamiento anti-entelado, en los casos de ambientes agresivos 
de polvo gruesa y líquidos, serán como los anteriores, pero llevarán incorporados botones de 
ventilación indirecta o tamiz antiestático; en los demás casos serán de montura de tipo normal y 
con protecciones laterales que podrán ser perforadas para una mejor ventilación.
Cuando no exista peligro de impactos por partículas duras, se podrán utilizar gafas de protección 
tipo panorámicas, con armadura de vinilo flexible y con el visor de policarbonato o acetato 
transparente.
En ambientes de polvo fino, con ambiente caluroso o húmedo, el visor deberá ser de rejilla 
metálica (tipo cantero) para impedir empañamiento.
Las gafas y otros elementos de protección ocular se conservarán siempre limpios y se adecuarán 
protegidos contra rozamiento. Serán de uso individual y no podrán ser utilizados por diferentes 
personas.
Protecciones para la cara
Los medios de protección facial serán seleccionados en función de las siguientes actividades:
- Trabajos de soldadura, esmerilado, pulido y / o corte.
- Trabajos de perforación y burilado.
- Corta y tratamiento de piedras.
- Manipulación de pistolas fijaclavos de impacto.
- Utilización de maquinaria que genere virutas cortas.
- Trabajo con chorro proyector de abrasivos granulares.
- Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes 
corrosivos.
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- Manipulación o utilización de dispositivos con chorro líquido.
- Actividades en un entorno de calor radiante.
- Trabajos que desprenden radiaciones.
- Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión.
En los trabajos eléctricos realizados en proximidades de zonas de tensión, el aparato de la 
pantalla deberá estar construido con material absolutamente aislante y el visor ligeramente 
oscurecido, en previsión de ceguera por cebada intempestiva del arco eléctrico.
Las utilizadas en previsión de calor, deberán ser de "Kevlar" o de tejido con aluminio reflectante 
(el amianto y tejidos asbesticos están totalmente prohibidos), con un visor correspondiente, 
equipado con vidrio resistente a la temperatura que deberá soportar.
En los trabajos de soldadura eléctrica, se utilizará el equipo de pantalla de mano llamada Cajón 
de soldador con mirilla de vidrio oscuro protegido por otro cristal transparente, siendo retráctil el 
oscuro para facilitar la picadura de la escoria y fácilmente recambiables ambos. En los puestos 
de soldadura eléctrica que se necesite y los de soldadura con gas inerte (Nertal), se usarán las 
pantallas de cabeza con atadura graduable para poderse ajustar.
Las que se usen para soldadura eléctrica no deberán tener ninguna parte metálica en el exterior, 
con el fin de evitar los contactos accidentales con la pinza de soldar.
Cristales de protección: Cuando el trabajo a realizar exista riesgo de deslumbramiento, las gafas 
serán de color o llevarán un filtro para garantizar una absorción lumínica suficiente.
En el sector de la construcción, para su resistencia imposibilidad de rallado y empañamiento, el 
tipo de visor más polivalente y eficaz, suele ser el de rejilla metálica de acero , tipo tamiz, 
tradicional de las gafas de cantero .
Protecciones para el aparato auditivo
Los medios de protección ocular serán seleccionados en función de las siguientes actividades:
- Trabajos con utilización de dispositivos de aire comprimido.
- Trabajos de percusión.
- Trabajos de arranque y abrasión en recintos angostos o confinados.
Cuando el nivel de ruido en un lugar o área de trabajo sobrepase el margen de seguridad 
establecido y en todo caso, cuando sea superior a 80 Db-A, será obligatoria la utilización de 
elementos o aparatos individuales de protección auditiva, sin perjuicio de las medidas generales 
de aislamiento e insonorización que proceda adoptar. Los ruidos de muy elevada intensidad, se 
dotará a los trabajadores que hayan de soportarlos, de auriculares con filtro, orejas de cojinete, 
casquillos anti-ruidos o dispositivos similares.
Cuando el ruido sobrepase el umbral de seguridad normal será obligatorio el uso de tapones 
contra ruido, de goma, plástico, cera maleable, algodón o lana de vidrio. 
La protección de los pabellones del oído pueden combinarse con la del cráneo y la cara por los 
medios previstos en este estudio. Los elementos de protección auditiva, serán siempre de uso 
individual.
Protecciones para el aparato respiratorio
Los medios de protección del aparato respiratorio serán seleccionados en función de los 
siguientes riesgos:
- Polvo, humos y nieblas.
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- Vapores metálicos y orgánicos.
- Gases tóxicos Industriales.
- Monóxido de carbono.
- Baja concentración de oxígeno respirable.
Los medios de protección de la cara podrán ser de tipos diversos en función del riesgo a 
minimizar en las siguientes actividades:
- Trabajos en contenedores, locales exiguos y hornos industriales alimentados con gas,
cuando puedan existir riesgos de intoxicación por gas o de insuficiencia de oxígeno.
- Pintura con pistola sin ventilación suficiente.
- Trabajos en pozos, canales y otras obras subterráneas de la red de alcantarillado.
El uso de caretas con filtro autorizará sólo cuando esté garantizada en el ambiente una 
concentración mínima del 20 % de oxígeno respirable, en aquellos lugares de trabajo en los que 
haya poca ventilación y alta concentración de tóxicos en suspensión.
Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso y nivel de saturación dificulte 
notablemente la respiración. Los filtros químicos serán reemplazados después de cada uso, y si 
no se llegan a usarse, a intervalos que no sobrepasen el año.
Bajo ningún concepto se sustituirá el uso de la protección respiratoria adecuada al riesgo, por 
ingestión de leche o cualquier otra solución empírica equivalente, que ocasionalmente aún 
cuenta con adeptos en nuestro sector.
Protecciones de las extremidades superiores
Los medios de protección de las extremidades superiores, mediante la utilización de guantes, 
éstos serán seleccionados en función de las siguientes actividades:
- Trabajo de soldadura.
- Manipulación de objetos con aristas cortantes.
- Manipulación o utilización de producto ácidos y alcalinos
- Trabajos con riesgo eléctrico.
La protección de manos, antebrazo , y brazo se hará mediante guantes , mangas, calcetines y 
manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad de 
movimientos al trabajador .
En determinadas circunstancias la protección se limitará a los dedos o palmas de las manos, 
utilizándose los efectos dedales o manoplas.
Para las maniobras con electricidad deberán usar guantes de caucho , neopreno o materias 
plásticas que lleven marcado en forma indeleble el voltaje máximo para el que han sido 
fabricados, prohibiendo la utilización de otros guantes que no cumplan este requisito 
indispensable .
Como complemento, si procede, se utilizarán cremas protectoras y guantes de látex.
Protecciones de las extremidades inferiores
Para la protección de los pies, en los casos que indiquen seguidamente, se dotará al trabajador 
de calzado de seguridad, adaptado a los riesgos a prevenir en función de la actividad:
Calzado de protección y de seguridad:
- Trabajos de obra gruesa, ingeniería civil y construcción de carreteras.
- Trabajos en andamios.
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- Obras de demolición de obra gruesa.
- Obras de construcción de hormigón y elementos prefabricados que incluyan encofrado 
y desencofrado.
- Actividades de obras de construcción o áreas de almacenamiento.
- Trabajos de montaje e instalaciones metálicas.
- Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de escombros.
- Trabajos de transformación de materiales líticos.
- Prefabricados para la construcción.
Calzado y cubrimiento de calzado de seguridad con suela termoaislante:
- Actividades sobre y con masas ardientes o frías.
Polainas, calzado y cubrimiento de calzado para poder deshacerse de ellos rápido en caso de 
penetración de masas en fusión:
- Soldadores.
En trabajos en riesgo de accidentes mecánicos en los pies, será obligatorio el uso de botas de 
seguridad con refuerzos metálicos en la puntera, que estará tratada y fosfatada para evitar la 
corrosión.
Ante el riesgo derivado del uso de líquidos corrosivos, o ante riesgos químicos, se hará uso de 
calzado de suela de caucho, neopreno o poliuretano, cuero especialmente tratado y se deberá 
sustituir el cosido por la vulcanización en la unión del cuerpo el bloque del piso.
La protección frente al agua y la humedad, se efectuará con botas altas de PVC, que deberán 
tener la puntera metálica de protección mecánica para la realización de trabajos en movimientos 
de tierras y realización de estructuras y derribo. En los casos de riesgos concurrentes, las botas 
de seguridad cubrirán los requisitos máximos de defensa ante ellas.
Los trabajadores ocupados en trabajos con peligro de riesgo eléctrico, usarán calzado aislante 
sin ningún elemento metálico.
En aquellas operaciones que las chispas resulten peligrosas, al no tener elementos de hierro o 
acero, la valla será para poder deshacerse de ellos rápidamente y para abrir rápidamente ante 
la eventual introducción de partículas incandescentes 
Siempre que las condiciones de trabajo lo requieran, las suelas serán antideslizantes.
En los lugares que exista un alto grado de posibilidad de perforaciones de las suelas por clavos, 
virutas, vidrios, etc. Será recomendable el uso de plantillas de acero flexible sobre el bloque de 
la suela, simplemente colocadas en el interior o incorporadas en el calzado desde origen.
La protección de las extremidades inferiores se completará, cuando sea necesario, con el uso 
de cubrimiento de pies y polainas de cuero curtido, amianto, caucho o tejido ignífugo.
Los tobillos y lengüeta dispondrán de cojinetes de protección, el calzado de seguridad será de 
materiales transpirables y dispondrán de plantillas anti-clavos.
Protecciones del cuerpo
Los medios de protección personal anti-caídas de altura, serán seleccionados en función de las 
siguientes actividades:
- Montaje de piezas prefabricadas.
- Trabajos en postes y torres.
- Trabajos en cabinas de grúas situadas en altura.
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En todo trabajo en altura con riesgo de caída eventual (superior a 2 m), será perceptivo el uso 
de cinturón de seguridad anti-caídas (tipo paracaidista con arnés). Estos cinturones cumplirán 
las siguientes condiciones:
Se revisarán siempre antes de su uso, y se lanzarán cuando tengan cortes, grietas o filamentos 
que comprometan su resistencia, calculada por el cuerpo humano en caída libre desde una altura 
de 5 m. O cuando la fecha de fabricación sea superior a los 4 años .
• Irán previstos de anillas por donde pasarán la cuerda salva-caídas, que no podrán ir objetos
mediante remaches.
La cuerda salva-caídas será de poliamida de alta tenacidad, con un diámetro de 12 mm. Queda 
prohibido para este fin el cable metálico, tanto por el riesgo de contacto con líneas eléctricas, 
como por la menor elasticidad para la tensión en caso de caída. La sirga de amarre también será 
de poliamida, pero de 16 mm de diámetro. Se vigilará de manera especial la seguridad del anclaje 
y su resistencia. En todo caso, la longitud de la cuerda salva-caídas deberá cubrir distancias más 
cortas posibles. El cinturón, si bien puede usarse para diferentes usuarios durante la vida útil, 
durante el tiempo que persista el riesgo de caída de altura, estará individualmente asignado a 
cada usuario con recibo firmado por parte del receptor.
Protecciones del tronco
Los medios de protección del tronco serán seleccionados en función de los riesgos derivados de 
las actividades:
Prendas y equipos de protección:
- Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes 
corrosivos.
- Trabajos con masas ardientes o permanencia cerca de éstas y en ambiente caliente.
- Manipulación de vidrio plano.
- Trabajos de manado de arena.
- Trabajos en cámaras frigoríficas.
Ropa de protección anti inflamable:
- Trabajos de soldadura en locales exiguos.
Delantales anti perforantes:
- Manipulación de herramientas de cortes manuales, cuando la hoja deba orientarse hacia 
el cuerpo.
Delantales de cuero y otros materiales resistentes a partículas y chispas incandescentes:
- Trabajos de soldadura.
- Trabajos de forja.
- Trabajos de fundición y moldeo.
Protección para trabajos a la intemperie
Los equipos protectores integral por el cuerpo frente a las inclemencias meteorológicas cumplirán 
las siguientes condiciones:
- Qué no obstaculicen la libertad de movimientos.
- Qué tengan poder de retención / evacuación del calor.
- Qué la capacidad de transporte del sudor sea adecuada.
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- Facilidad de aireación.
La superposición indiscriminada de ropa de abrigo entorpece los movimientos, por tal motivo es 
recomendable El empleo de pantalones con peto y chalecos, térmicos.
Ropa y prendas de señalización
Los equipos protectores destinados a la seguridad - señalización del usuario cumplirán las 
siguientes características:
- Que no obstaculicen la libertad de movimientos.
- Que tengan poder de retención/evacuación del calor.
- Que la capacidad de transporte del sudor sea adecuada.
- Facilidad de aireación.
- Que sean visibles a tiempo por el destinatario.
Protección personal contra contactos eléctricos
Los medios de protección personal en las inmediaciones de zonas en tensión eléctrica, serán 
seleccionados en función de las siguientes actividades :
- Trabajos de montaje eléctrico.
- Trabajos de mantenimiento eléctrico.
- Trabajos de explotación y transporte eléctrico.
Los operarios que tengan que trabajar en circuitos o equipos eléctricos en tensión o en sus 
inmediaciones, usarán ropa sin accesorios metálicos. 
Usarán pantallas faciales dieléctricas, gafas oscuras de 3 DIN, casco aislante, mono resistente 
al fuego, guantes dieléctricos adecuados, zapatos de seguridad aislante, herramientas 
dieléctricas y bolsas para el traslado.
Condiciones de mantenimiento
- Se seguirán las recomendaciones de almacenamiento y atención, fijados por el 
fabricante.
- Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, desinfectarán y se colocarán en el lugar 
asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas 
entre 15 y 25 º C.
- Los stocks y las entregas estarán documentados y custodiados, con acuse de recibo y 
recibo, por un responsable delegado por el empleador.
- La vida útil de los EPI es limitada, pudiendo ser debida tanto a su desgaste prematuro 
por el uso, como su caducidad, que vendrá fijada por el plazo de validez establecido por 
el fabricante, a partir de su fecha de fabricación (generalmente estampillada a el EPI), 
con independencia de que haya sido o no utilizado.
Unidad y criterios de medición
Unidad medida según las especificaciones de la DT
Normativa de cumplimiento obligatorio
- Ley 31/1995, del 8de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
- Real Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
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- Real decreto 1407/92, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para 
la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual.
- Real decreto 159/95, del 3 de febrero, por el que se modifica el Real decreto 1407/1992, 
de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
Circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual .
- Resolución 29/04/1999, del 29 de abril del 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el Anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998 
, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad industrial .
- Resolución 07/28/2000, del 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política 
Tecnológica, por la que se actualiza el Anejo IV de la Resolución de 20 de abril de 1999, 
de la Dirección General de Industria y Tecnología.
Protecciones colectivas (SPC)
Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas
Sistemas de Protección Colectiva ( SPC ) son un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí , 
asociados de forma solidaria , destinado al apantallamiento e interposición física , que se opone 
a una energía natural que se encuentra fuera de control , con la finalidad de impedir o reducir las 
consecuencias del contacto con las personas o los bienes materiales circundantes , susceptibles 
de protección.
Los SPC se instalarán , dispondrán y utilizarán de modo que se reduzcan los riesgos para los 
trabajadores expuestos a la energía fuera de control apantalladas por SPC , y los usuarios de 
Equipo , Máquinas o Máquinas Herramientas y / o por terceros , expuestos a los mismos.
En su montaje se tendrá en cuenta la necesidad de suficiente espacio libre entre los elementos 
móviles de los SPC y los elementos fijos o móviles de su entorno.
Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en todos 
los lugares necesarios para utilizar, ajustar o mantener los SPC. Los SPC no deberán utilizarse 
de forma o en operaciones o en condiciones contraindicadas por el proyectista o fabricante. 
Tampoco podrán utilizarse sin los EPI previstos para la realización de la operación de que se 
trate.
Los SPC solo podrán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones no consideradas por 
el proyectista o fabricante, si previamente se ha realizado una evaluación de los riesgos que ello 
conllevaría y si se han tomado las medidas pertinentes para su eliminación o control.
Antes de utilizar un SPC se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso son las 
adecuadas y que su instalación no representa un peligro para terceros.
Los SPC dejarán de utilizarse si se producen deterioros, roturas u otras circunstancias que 
comprometan la eficacia de su función.
Cuando se empleen SPC con elementos peligrosos accesibles que no puedan ser totalmente 
protegidos, deberán adoptarse las precauciones y utilizarse las protecciones individuales 
apropiadas para reducir los riesgos al mínimo posible.
Cuando durante la utilización de un SPC sea necesario limpiar o retirar residuos cercanos a un 
elemento peligroso, la operación deberá realizarse con los medios auxiliares adecuados y que 
garanticen una distancia de seguridad suficiente.
Los SPC deberán ser instalados y utilizados de forma que no puedan caer, volcar o desplazarse 
de forma incontrolada, poniendo en peligro la seguridad de los trabajadores.
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Los SPC no deberán someterse a sobrecargas, sobrepresiones o tensiones excesivas que 
puedan poner en peligro la seguridad de los trabajadores beneficiarios o la de terceros.
El montaje y desmontaje de los SPC deberán realizarse de manera segura, especialmente 
mediante el cumplimiento de las instrucciones del proyectista, fabricante y / o suministrador.
Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los SPC que 
puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores se realizarán tras haber parado 
la actividad.
Cuando la parada no sea posible, se adoptarán las medidas necesarias para que estas 
operaciones se realicen de forma segura o fuera de las zonas peligrosas.
Los SPC que se retiren de servicio deberán permanecer con sus componentes de eficacia 
preventiva o deberán tomarse las medidas necesarias para imposibilitar su uso.
Las herramientas manuales que se utilicen para el montaje de SPC deberán ser de 
características y tamaño adecuados a la operación a realizar. Su colocación y transporte no 
deberá implicar riesgos para la seguridad de los trabajadores.
Lona
Se colocará para impedir la caída de objetos en el exterior de una plataforma de trabajo, así 
como para aislar a aquellos de las condiciones atmosféricas adversas. En aquellos casos donde 
se realicen trabajos de soldadura o similares, la lona deberá ser de tejido ignífugo equivalente 
(recuérdese que los tejidos de fibra asbestico están absolutamente prohibidos). Se tendrá en 
cuenta los anclajes de la lona a la estructura soporte.
Condena de huecos horizontal
En agujeros horizontales en zonas de paso o de trabajo, de Ø inferior a 5 m. Serán de madera, 
chapa, mallazo, etc., Sólidamente fijados y no permitirán la caída de personas y objetos.
Los huecos horizontales proyectados sobre los techos para permitir el paso de instalaciones se 
condenarán preferiblemente con malla electro soldada de rondas de diámetro mínimo de 3 mm 
y tamaño máximo de retícula de 100x100 mm , embebido perimetralmente al aro de hormigón , 
capaz de garantizar una resistencia > 1.500 N/m2 . (150 kg / m2).
La principal función de la protección de huecos horizontales es la de absorber energía de impacto 
para caídas de objetos desprendimientos desde cotas superiores, por tal motivo se tendrá en 
cuenta para su diseño el peso y la altura de caída. A efectos de cálculo se tendrá presente los 
siguientes aspectos:
- Cinemáticos: Trayectoria y alejamiento (parábola de caída del objeto) como resultado 
de la acción del campo gravitatorio y de las velocidades horizontal y vertical iniciales. 
- Mecánicos: La estructura del conjunto deberá resistir el impacto en régimen 
elastoplástico.
La principal función de la protección de huecos horizontales mediante la empleamos de redes de 
seguridad, es la de absorber energía de impacto por caídas de objetos desprendimientos desde 
cotas superiores , por tal motivo se tendrá en cuenta para su diseño el peso y la altura de caída 
. A efectos de cálculo se tendrá presente los ensayos previstos por los diferentes componentes 
de la red, a la Norma EN 1263-1 .
Protecciones colectivas contra contactos eléctricos
La instalación eléctrica estará sujeta al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión avalado por 
la instalación homologada.
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- Cables adecuados a la carga que deben soportar, conexionados a las balsas mediante
clavijas normalizadas, blindadas y interconexionadas con uniones antihumedad y anti
golpes.
- Fusibles blindados y calibrados según la carga máxima a soportar por los interruptores.
- Continuidad de la conexión a tierra en las líneas de suministro interno de obra con un
valor máximo de la resistencia de 78 ohmios. Las máquinas fijas dispondrán de conexión
a tierra independiente.
- La resistencia de las conexiones a tierra serán como máximo la que se garantiza de
acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto
de 24 V. Su resistencia se medirá periódicamente, y al menos en la época más seca del
año.
- Las conexiones de corriente estarán provistas de neutro en enclave y serán blindadas.
- Los cables eléctricos que presenten desperfectos de recubrimiento aislante se habrán
de reparar para evitar la posibilidad de contactos eléctricos con el conductor.
- Distancia de seguridad a líneas de alta tensión de 3,3 + tensión (en kV)/100.
- Zonas de trabajo en condiciones de humedad muy elevada: es preceptivo el uso de
transformadores portátiles de seguridad de 24 V, o protección mediante transformador
de separación de circuitos.
Condiciones del proceso de ejecución
Se seguirán las recomendaciones de almacenamiento y mantenimiento, fijados por el proyectista 
o fabricante.
Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, engordarán, pintarán, ajustarán y se colocarán en 
el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del proyectista o fabricante.
Se almacenarán a cubierto, en compartimentos amplios y secos, con temperaturas 
comprendidas entre 15 y 25 º C.
El almacenamiento, control de estado de utilización y las entregas de los SPC estarán 
documentados y custodiados, con acuse de recibo de conformidad, entrega y recibo, por un 
responsable técnico, delegado por el empleador.
La vida útil de los SPC es limitada, pudiendo ser debida tanto a su desgaste prematuro por el 
uso, como su amortización, que vendrá fijada por su estado y su mantenimiento, así como su 
adaptación al estado de la técnica, con independencia de su fecha de fabricación.
Por orden de importancia, prevalecerá el "Mantenimiento Predictivo" sobre el "Mantenimiento 
Preventivo" y éste sobre el "Mantenimiento correctivo" (o reparación de avería).
Normativa de cumplimiento obligatorio
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo.
- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativo a la aproximación de las
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas.
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
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- Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992,
de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo
89/392/CEE, sobre máquinas.
- Orden 9/3/1971 de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Orden 20/5/1952 de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de
Seguridad e Higiene del trabajo en la industria de la construcción.
- Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la
industria de la edificación
- Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias sobre
certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. UNE-EN 1263-1:1997 Redes
de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.
- REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
8.2 Señalización provisional
Señalización vertical
Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 
Una señalización que referida a un objeto, actividad o situación determinadas, proporcione una 
indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en 
forma de panel o un color, según proceda.
Para la utilización de la señalización de seguridad se debe partir de los siguientes principios 
generales:
- La señalización nunca elimina el riesgo.
- Una correcta señalización no dispensa de la adopción de medidas de seguridad y
protección por parte de los proyectistas y responsables de la seguridad en cada corte.
- Los destinatarios deberán tener un conocimiento adecuado del sistema de señalización.
- La señalización indiscriminada puede provocar confusión o despreocupación en quien la
recibe, eliminando su eficacia preventiva.
Criterios de señalización provisional de las obras en construcción
Su forma, soporte, colores, pictogramas y dimensiones se corresponderán con los establecidos 
en el RD 485/1997, de 14 de abril, y estarán advirtiendo, prohibiendo, obligando o informando en 
los lugares en los que realmente se necesite, y solamente en estos.
En aquellas obras en las que la intrusión de terceros ajenas sea una posibilidad, deberán 
colocarse las señales de seguridad, con leyendas en su pie (señal adicional) , indicativas de sus 
respectivos contenidos.
Se instalarán preferentemente a una altura y posición adecuados en el ángulo visual de sus 
destinatarios, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la proximidad inmediata del riesgo u 
objeto señalizar o, cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a la zona de riesgo.
El emplazamiento de la señal será accesible, estará bien iluminado y será fácilmente visible.
No se situarán muchas señales próximas entre sí. Las señales deberán retirarse cuando deje de 
existir la situación que justificaba su emplazamiento.
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No se iniciarán obras que afecten a la libre circulación sin haber colocado la correspondiente 
señalización, balizamiento y, en su caso, defensas. Su forma, soporte, colores, pictogramas y 
dimensiones se corresponderán con lo establecido en la Norma de Carreteras 8.3. - IC y catálogo 
de Elementos de Señalización, Balizamiento y Defensa para circulación vial.
La parte inferior de las señales estarán a 1 m sobre la calzada. Se exceptúa el caso de las 
señales " SENTIDO PROHIBIDO " Y " SENTIDO OBLIGATORIO " en calzadas divergentes, que 
podrán colocarse sobre un palo solo, a la mínima altura.
Las señales y paneles direccionales, se colocarán siempre perpendiculares al eje de la vía, nunca 
inclinadas.
El fondo de las señales provisionales de obra será de color amarillo.
Está prohibido poner carteles con mensajes escritos, distintos de los que figuran en el Código de 
Circulación.
Toda señal que implique una prohibición u obligación deberá ser repetida a intervalos de 1 min  
(s/velocidad limitada) y anulada en cuanto sea posible.
Toda señalización de obras que exija el empleo de parte de la explanación de la carretera, se 
compondrá, como mínimo, los siguientes elementos:
- Señal de peligro " OBRAS " (Placa TP - 18).
- Barrera que limite frontalmente la zona no utilizable de la explanación.
La placa  de OBRAS deberá estar, como mínimo, a 150 metros, como máximo, a 250 metros de
la barrera, en función de la visibilidad del tramo, de la velocidad del tráfico y del número de 
señales complementarias, que se necesiten colocar entre señal y barrera. Finalizados los 
trabajos deberán retirarse absolutamente, si no queda ningún obstáculo en la calzada.
Para aclarar, completar o intensificar la señalización mínima, podrá añadirse, según las 
circunstancias, los siguientes elementos:
Limitación progresiva de la velocidad, en escalones máximos de 30 km / h, desde la máxima 
permitida en la carretera hasta la detención total si fuera necesario (Placa TR - 301). La primera 
señal de limitación puede situarse previamente a la de peligro OBRAS.
Aviso de régimen de circulación en la zona afectada (Placas TP - 25, TR - 400, TR - 5, TR - 6, 
TR - 305).
Orientación de los vehículos por las posibles desviaciones (Placa TR - 401).
Delimitación longitudinal de la zona ocupada.
No se limitará la velocidad por debajo de 60 km / h en autopista o autovías, ni a 50 km al resto 
de las vías, salvo en el caso de ordenación en sentido único alternativo, que podrá rebajarse a 
40 km/h.
La ordenación en sentido único  ALTERNATIVO se llevará a cabo por uno de los siguientes 
sistemas:
- Establecimiento de la prioridad de uno de los sentidos mediante señales fijas. Circular, 
con flecha roja y negra. Cuadrada, con flecha roja y blanca.
- Ordenación diurna mediante señales manuales (paletas o discos), si los señalizadores 
se pueden comunicar visualmente o mediante radio teléfono.
- Mediante semáforo regulador.
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- Cuando tenga que cortar totalmente la carretera o se establezca sentido único 
alternativo, durante la noche, la detención será regulada mediante semáforos. Durante 
el día, pueden utilizarse señalizadores con chaleco fotoluminiscente.
- Cuando por la zona de la calzada libre puedan circular dos filas de vehículos se indicará 
la desviación del obstáculo con una serie de señales TR - 401 (dirección obligatoria), 
inclinadas a 45 º y formando en planta una alineación recta del ángulo de la cual con el 
canto de la carretera sea inferior cuanto mayor sea la velocidad permitida en el tramo.
- Todas las señales serán claramente visibles, y por la noche reflectoras.
Condiciones del proceso de ejecución
Se seguirán las recomendaciones de almacenamiento y atención, fijados por el fabricante y la 
DGT.
Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, se hará un mantenimiento y se colocarán en el 
lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante y la DGT.
Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas entre 15 
y 25 º C.
Los stocks y las entregas estarán documentados y custodiados, con acuse de recibo y recibo, 
por un responsable delegado por el empleador.
La vida útil de las señales y balizamientos es limitada, pudiendo ser debida tanto a su desgaste 
prematuro por el uso, como actuaciones de vandalismo o atentado patrimonial, con 
independencia de que hayan sido o no utilizadas.
Unidad y criterios de medición
Bastidor, placas y señales: Unidad de cantidad instalada en la obra de acuerdo con la Dirección 
Técnica. Soporte rectangular de acero: longitud medida según especificaciones de la Dirección 
Técnica.
Normativa de cumplimiento obligatorio
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas.
- 8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de 
Carreteras
- 8.3.-IC: Señalización de Obras.
- ISO 3864-84 Safety colors and safety signs
- UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización.
- NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma
Básica de la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los 
edificios.
- REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.
- UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso.
- UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.
- DIN 2403 Identificación de tuberías de acuerdo con el fluido transportado.
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- UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, 
el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y 
actuadores.
- UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales.
8.3 Equipamientos
Equipamientos para el personal de obra
Módulos Prefabricados
Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas
Casetas modulares prefabricadas para acoger las instalaciones provisionales a utilizar por el 
personal de obra, durante el tiempo de su ejecución, en condiciones de salubridad y confort.
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud se contemplan únicamente las casetas 
modulares prefabricadas, para su utilización mayoritariamente asumida en el sector.
Su instalación es obligatoria en obras en las que se contratan a más de 20 trabajadores 
(contratados + subcontratados + autónomos) por un tiempo igual o superior a 15 días. Por tal 
motivo, respecto a las instalaciones del personal, se debe estudiar la posibilidad de poder incluir 
al personal de subcontratada con inferior número de trabajadores, de manera que todo el 
personal que participe pueda disfrutar de estos servicios, descontando esta prestación del 
presupuesto de Seguridad asignado al Subcontratista o mediante cualquier otra fórmula 
económica de tal manera que no vaya en detrimento de ninguna de las partes.
Si por las características y duración de la obra , se necesitara la construcción " in situ " de este 
tipo de implantación para el personal , las características , superficies habilitadas y cualidades , 
se corresponderán con las habituales y comunes a las restantes partidas de una obra de 
edificación , con unos mínimos de calidad equivalente al de las edificaciones sociales de 
protección oficial , debiéndose realizar un proyecto y presupuesto específico a tal fin, que se 
adjuntará al Estudio de Seguridad y Salud de la obra .
El contratista está obligado a poner a disposición del personal contratado, las instalaciones 
provisionales de salubridad y confort, en las condiciones de utilización, mantenimiento y con el 
equipamiento suficiente, digno y adecuado para asegurar las mismas prestaciones que la ley 
establece en todo centro de trabajo industrial. 
Los trabajadores usuarios de las instalaciones provisionales de salubridad y confort, están 
obligados a utilizar dichos servicios, sin menoscabo de su integridad patrimonial, y preservando 
en su ámbito personal de utilización, las condiciones de orden y limpieza habituales del su 
entorno cotidiano.
Diariamente se destinará un personal mínimo, para hacerse cargo del vaciado de recipientes de 
basura y su retirada, así como el mantenimiento de orden, limpieza y equipamiento de las casetas 
provisionales del personal de obra y su entorno de implantación.
Se tratará regularmente con productos bactericidas y antiparasitarios los puntos susceptibles de 
riesgos higiénicos o infecciones producidas por bacterias, animales o parásitos.
Condiciones del proceso de ejecución
Se seguirán escrupulosamente las recomendaciones de mantenimiento, fijados por el fabricante 
o inquilino.
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Se reemplazarán los elementos deteriorados, se limpiarán, engordarán, pintarán, ajustarán y se 
colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante o inquilino.
Por orden de importancia, prevalecerá el "Mantenimiento Predictivo" sobre el "Mantenimiento 
Preventivo" y éste sobre el "Mantenimiento correctivo" (o reparación de avería).
Unidad y criterios de medición
Elementos medidos por meses: Las casetas provisionales para la salubridad y confort del 
personal de obra se contabilizarán por amortización temporal, en forma de Alquiler Mensual 
(interno de empresa si las casetas son propiedad del contratista), en función de un criterio 
estimado de necesidades de utilización durante la ejecución de la obra. Esta repercusión de la 
amortización temporal, será ascendente y descendente en función del volumen de trabajadores 
simultáneos presentes en cada fase de obra. Elementos medidos por unidades: Unidad de 
cantidad colocada, medida según las especificaciones de la Dirección Técnica.
Normativa de cumplimiento obligatorio
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo.
- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
- Orden 25/3/1998 de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso 
técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
- Orden 9/3/1971 de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.
- Orden 20/5/1952 de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad e Higiene del trabajo en la industria de la construcción.
- Convenio OIT 62/1937 OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de 
seguridad en la industria de la edificación-
- NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la 
Norma Básica de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación.
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9. Sanciones
Las obligaciones derivadas de la normativa sobre PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
representan no sólo un deber ético para las personas, su entorno y la sociedad en general, sino 
una herramienta de gestión y mejora de la eficacia empresarial.
Pero, además, su incumplimiento puede conllevar sanciones y responsabilidades de índole 
penal.
El texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones de Orden Social tipifica las 
infracciones administrativas específicas en materia de prevención de riesgos laborales y 
establece sanciones que oscilan entre los 30 € hasta los 600.000€.
9.1 Nivel de las sanciones
Las sanciones podrán imponerse en los grados de mínimo, medio y máximo, en función de 
diferentes factores a valorar. Esta valoración se hará según los criterios siguientes:
1. La peligrosidad de las actividades desarrolladas en la empresa o centro de trabajo.
2. El carácter permanente o transitorio de los riesgos inherentes a dichas actividades.
3. La gravedad de los daños producidos o que hubieran podido producirse por la ausencia
o deficiencia de las medidas preventivas necesarias.
4. El número de trabajadores afectados.
5. Las medidas de protección individual o colectiva adoptadas por el empresario y las
instrucciones dadas por éste, de acuerdo con la prevención de los riesgos.
6. El incumplimiento de las advertencias o requerimientos previos de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.
7. La inobservancia de las propuestas realizadas por los servicios de prevención, los
delegados de prevención o el comité de seguridad y salud de la empresa para la
corrección de las deficiencias legales existentes.
8. La conducta general seguida por el empresario de acuerdo con el estricto cumplimiento
de las normas en materia de prevención de riesgos laborales.
9.2 Infracciones leves
1. La falta de limpieza del centro de trabajo de la que no se derive riesgo para la integridad
física o la salud de los trabajadores.
2. No rendir cuentas, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente, tal como con
las disposiciones vigentes, los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades
profesionales declaradas cuando tengan la calificación de leves.
3. No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo o la
continuación de los trabajos después de efectuar alteraciones o ampliaciones de
importancia, o consignar con inexactitud los datos que deben declararse o llenar, siempre
que no se trate de industria calificada por la normativa vigente como peligrosa, insalubre
o nociva por los elementos, procesos o sustancias que se manipulen.
4. Las que supongan incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales,
siempre que no tengan trascendencia grave para la integridad física o la salud de los
trabajadores.
5. Cualquier otro tipo de infracciones que afecten a obligaciones de carácter formal o
documental exigidas por la normativa de prevención de riesgos laborales y que no estén
tipificadas como graves o muy graves.
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9.3 Infracciones graves
1. No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y , en caso necesario , las actualizaciones 
y revisiones , así como los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la 
actividad de los trabajadores , conforme a la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales, o no realizar aquellas actividades de prevención que hagan necesarias los 
resultados de las evaluaciones.
2. No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de 
salud de los trabajadores, conforme a la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales, o no comunicar su resultado a los trabajadores afectados.
3. No rendir cuentas, en tiempo y forma, a la autoridad laboral, conforme a las disposiciones 
vigentes, los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales 
declaradas cuando tengan la calificación de graves, muy graves o mortales, o no llevar 
a cabo una investigación en caso de que se produzcan daños a la salud de los 
trabajadores o de tener indicios de que las medidas preventivas son insuficientes.
4. No registrar ni archivar los datos obtenidos en las evaluaciones , controles , 
reconocimientos , investigaciones o informes a los que hace referencia el artículo 06 , el 
artículo 22 y el artículo 23 de la Ley 31 /1995, de 8 de noviembre , de Prevención de 
riesgos laborales.
5. No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo o la 
continuación de los trabajos después de efectuar alteraciones o ampliaciones de 
importancia, o consignar con inexactitud los datos que deben declararse o llenar, siempre 
que se trate de industria calificada por la normativa vigente como peligrosa, insalubre o 
nociva por los elementos, procesos o sustancias que se manipulen. 
6. El incumplimiento de la obligación de efectuar la planificación de la actividad preventiva 
que se derive de la evaluación de los riesgos como necesaria. El incumplimiento de la 
obligación de elaborar el plan de seguridad y de salud en el trabajo en cada proyecto de 
edificación y obra pública, en el alcance y la forma establecidos en la normativa de 
prevención de riesgos laborales, así como el incumplimiento de dicha obligación, 
mediante alteraciones, en fraude de ley, en el volumen de la obra o en el número de 
trabajadores.
7. La adscripción del trabajador a puestos de trabajo en condiciones que sean 
incompatibles con sus característica personales o los que se encuentren 
manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias 
psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo, así como la dedicación de aquellos a 
la realización de tarea sin considerar sus capacidades profesionales en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, excepto si se trata de una infracción muy grave.
8. El incumplimiento de las obligaciones en materia de formación e información suficiente 
y adecuada a los trabajadores referente a los riesgos del puesto de trabajo susceptibles 
de provocar daños para la seguridad y salud sobre las medidas preventivas aplicables, 
excepto si se trata de una infracción muy grave. 
9. La superación de los límites de exposición a los agentes nocivos que, conforme a la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales, origine riesgo de daños graves para la 
seguridad y la salud de los trabajadores, sin adoptar las medidas preventivas adecuadas, 
excepto si se trata de una infracción muy grave. 
10. No adoptar las medidas previstas en el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 
trabajadores.
11. El incumplimiento de los derechos de información, consulta y participación de los 
trabajadores reconocidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
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12. No proporcionar la formación o los medios adecuados para el desarrollo de sus funciones 
a los trabajadores designados para las actividades de prevención de y los delegados de 
prevención.
13. No adoptar los empresarios y los trabajadores por cuenta propia que desarrollen 
actividades en un mismo centro de trabajo , o los empresarios a los que hace referencia 
el artículo 24.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales , las medidas de 
cooperación y coordinación necesarias para la protección y prevención de riesgos 
laborales .
14. No informar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, y todos aquellos que 
desarrollen actividades, sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y 
emergencia.
15. No designar varios trabajadores para ocuparse de las actividades de protección y 
prevención en la empresa o no organizar o concertar un servicio de prevención cuando 
sea preceptivo.
16. Las que supongan el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, 
siempre que tal incumplimiento cree un riesgo grave para la integridad física o la salud 
de los trabajadores afectados, especialmente en materia de:
- Diseño, elección, instalación, disposición, utilización y mantenimiento de los 
puestos de trabajo, herramientas, maquinaria y equipos.
- Comunicación a la autoridad laboral cuando legalmente proceda de las 
sustancias, agentes, físicos, químicos o biológicos, o procesos utilizados en las 
empresas. 
- Prohibiciones o limitaciones respecto a operaciones, procesos y uso de agentes 
físicos, químicos y biológicos en los lugares de Trabajo.
- Limitaciones respecto al número de trabajadores que puedan quedar expuestos 
a determinados agentes físicos, químicos y biológicos.
- Utilización de modalidades determinadas de muestreo, medición y evaluación 
de resultados.
- Medidas de protección colectiva o individual.
- Señalización de seguridad, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, 
siempre que se manipule o se utilice en el proceso productivo.
- Servicios o medidas de higiene personal.
- Registro de los niveles de exposición a agentes físicos, químicos y biológicos, 
listas de trabajadores expuestos y expedientes médicos.
17. La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo, cuando sea habitual o cuando se 
deriven riesgos para la integridad física y la salud de los trabajadores. 
18. El incumplimiento del deber de informar a los trabajadores designados para ocuparse de 
las actividades de prevención o, si procede, al servicio de prevención externo, sobre la 
incorporación a la empresa de trabajadores con relaciones temporales de trabajo, de 
duración determinada o proporcionados por empresas de trabajo temporal.
19. No facilitar al servicio de prevención el acceso a la información y documentación 
señaladas en el apartado 1 del artículo 18 y en el apartado 1 del artículo 23 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales.
20. No someter, en los términos reglamentariamente establecidos, el sistema de prevención 
de la empresa al control de una auditoría o evaluación externa cuando no se haya 
concertado el servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la empresa.
21. Facilitar a la autoridad laboral competente , las entidades especializadas que actúen 
como servicios de prevención ajenos a las empresa , las personas o entidades que 
desarrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas o las 
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entidades acreditadas para desarrollar y certificar la formación en materia de prevención 
de riesgos laborales, datos de forma o con contenidos inexactos , omitir los que se 
deberían consignar, así como no comunicar cualquier modificación de sus condiciones 
de acreditación o autorización.
22. Incumplir las obligaciones derivadas de actividades correspondientes a servicios de
prevención externos, de acuerdo con la normativa aplicable.
9.4 Infracciones muy graves
1. No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud
de los trabajadores durante los periodos de embarazo y de lactancia.
2. No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud
de los menores.
3. No paralizar ni suspender de forma inmediata, a requerimiento de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, los trabajos que se realicen sin observar la normativa sobre
prevención de riesgos laborales y que, a criterio de la Inspección, impliquen la existencia
de un riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, o
reanudar los trabajos sin haber solucionado previamente las causas que motivaron la
paralización.
4. La adscripción de los trabajadores a puestos de trabajo en condiciones que sean
incompatibles con sus características personales conocidas o que se encuentren
manifiestamente en estado o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias
psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo , así como la dedicación de estos la
realización de tareas sin tener en cuenta sus capacidades profesionales en materia de
seguridad y salud en el trabajo , siempre se derive un riesgo grave e inminente para su
seguridad y su salud .
5. Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de datos relativos a la vigilancia de la
salud de los trabajadores, en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 22 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
6. Superar los límites de exposición a los agentes nocivos que, de acuerdo con la normativa
sobre prevención de riesgos laborales, originen riesgos de daños para la salud de los
trabajadores sin adoptar las medidas preventivas adecuadas, cuando se trate de riesgos
graves e inminentes.
7. No adoptar , por parte de los empresarios y de los trabajadores por cuenta propia que
desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo , las medidas de cooperación y
coordinación necesarias para la protección y prevención de riesgos laborales, cuando se
trate de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos
especiales .
8. No informar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, y aquellos que
desarrollen actividades en él, sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención
y emergencia, cuando se trate de actividades reglamentariamente consideradas como
peligrosas o con riesgos especiales.
9. Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio del derecho de los trabajadores a
paralizar su actividad o en los casos de riesgo grave e inminente , en los términos
previstos en el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales .
10. No adoptar cualquier tipo de medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo
en ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales de las que no se
derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores.
11. Ejercer el servicio de prevención sin contar con la preceptiva acreditación o autorización,
hacerlo cuando ésta haya sido suspendida o se haya extinguido cuando haya caducado
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la autorización provisional, o cuando la actuación exceda de las capacitaciones de la 
acreditación. Esta normativa se dirige a las entidades especializadas que actúen como 
servicios de prevención ajenos a las empresas, las personas o entidades que desarrollen 
la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas o en las que 
desarrollen y certifiquen la formación en materia de prevención de riesgos laborales.
12. Mantener vínculos comerciales, financieros o de cualquier otro tipo, distintas a las
propias actividades de prevención de riesgos, entre las entidades especializadas que
actúen como servicios de prevención ajena, o las personas o entidades auditoras y las
empresas auditadas o concertadas. También será considerado infracción grave el
certificar actividades no desarrolladas en su totalidad.
10. Firma del autor del estudio
Barcelona, Junio 2016
Autor del Proyecto
VÍCTOR CASADO PÉREZ
Presupuesto de 
seguridad y salud 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediciones 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
MEDICIONES Pág.: 1
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado
según UNE-EN 812
MEDICIÓN DIRECTA 60,000
2 H141211D u Casco de seguridad para señalista, de polietileno, con un peso máximo de 400 g, de material fotoluminiscente,
homologado según UNE-EN 812
MEDICIÓN DIRECTA 20,000
3 H141511E u Casco de seguridad dieléctrico para baja tensión polietileno, homologado según UNE-EN 50365
MEDICIÓN DIRECTA 10,000
4 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y tratamiento contra el
empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168
MEDICIÓN DIRECTA 60,000
5 H1424340 u Gafas de seguridad herméticas para esmerilar, con montura de cazoleta de policarbonato con respiradores y
apoyo nasal, adaptables con cinta elástica, con visores circulares de 50 mm de D roscados en la montura,
homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168
MEDICIÓN DIRECTA 25,000
6 H142BA00 u Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al cebamiento de arcos eléctricos, de
policarbonato transparente, para acoplar al casco con arnés dieléctrico
MEDICIÓN DIRECTA 60,000
7 H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458
MEDICIÓN DIRECTA 700,000
8 H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según UNE-EN 352,
UNE-EN 397 y UNE-EN 458
MEDICIÓN DIRECTA 30,000
9 H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140
MEDICIÓN DIRECTA 400,000
10 H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3, homologados según
UNE-EN 388 y UNE-EN 420
MEDICIÓN DIRECTA 200,000
11 H145K4B9 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 2, logotipo color amarillo, tensión máxima
17000 V, homologados según UNE-EN 420
MEDICIÓN DIRECTA 50,000
12 H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido,
sin herraje metálico, con puntera reforzada, homologadas según DIN 4843
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MEDICIÓN DIRECTA 40,000
13 H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, resistentes a la humedad,
de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de
impactos en el talón y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
MEDICIÓN DIRECTA 15,000
14 H146J364 u Par de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de espesor, de 120 kg de resistencia a la perforación,
pintadas con pinturas epoxi y forradas, homologadas según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN 12568
MEDICIÓN DIRECTA 110,000
15 H1474600 u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable
MEDICIÓN DIRECTA 25,000
16 H147D102 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas secundarias, bandas subglúteas,
bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés
anticaída y hebilla, incorporado a un elemento de amarre compuesto por un terminal manufacturado,
homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 354
MEDICIÓN DIRECTA 25,000
17 H147N000 u Faja de protección dorsolumbar
MEDICIÓN DIRECTA 60,000
18 H1482422 u Camisa de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, soldadores y/o trabajadores de tubos, de poliéster y
algodón (65%-35%), color azulado con bolsillos interiores, trama 240, homologada según UNE-EN 340
MEDICIÓN DIRECTA 60,000
19 H1483443 u Pantalones de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón (65%-35%), color azul
vergara, trama 240, con bolsillos interiores, homologados según UNE-EN 340
MEDICIÓN DIRECTA 60,000
20 H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologada según UNE-EN
471
MEDICIÓN DIRECTA 125,000
21 H1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, trama 240, con bolsillos
interiores, homologada según UNE-EN 340
MEDICIÓN DIRECTA 40,000
22 H14Z2100 u Cargador de baterías para proyector acoplado al casco, para 2 usos
MEDICIÓN DIRECTA 100,000
23 H14Z1100 u Proyector estanco para acoplar al casco, con lámpara, cinturón y batería recargable, para 2 usos
MEDICIÓN DIRECTA 30,000
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Capítol 02  SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
1 H15118D1 m2 Protección con vela lona de polietileno para protecciones superficiales contra caídas, con malla de refuerzo y
ojales perimetrales, cuerda de sujeción, de diámetro 12 mm, con el desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 350,000
2 H151A1K1 m2 Protección colectiva horizontal de huecos con red para protecciones superficiales contra caídas, de hilo trenzado
de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de diámetro, 80x80 mm de paso de malla, cuerda
perimetral de poliamida de 12 mm de diámetro anudada a la red, fijada con fleje y tacos de expansión y con el
desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 125,000
3 H1522111 m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 1 m, con travesaño
superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico de 2,3´´, zócalo de tabla de madera, anclada al
terreno con dados de hormigón y con el desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 700,000
4 H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 625,000
5 H152V017 m3 Barrera de seguridad contra desprendimientos en coronaciones de zanjas y excavaciones con las tierras
dejadas al borde y con el desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 220,000
6 H152W029 u Compuerta basculante para suministro de material, de estructura tubular acoplado a barandilla y con el
desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 1,000
7 H153A9F1 u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón de madera y perfiles IPN 100
clavado al terreno y con el desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 6,000
8 H15B0007 u Pantalla aislante para trabajos en zonas de influencia de líneas eléctricas en tensión
MEDICIÓN DIRECTA 3,000
9 H15B2002 u Banqueta aislante de patas fijas para trabajos en tensión, según UNE 204001
MEDICIÓN DIRECTA 3,000
10 H15B3003 u Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio y longitud 3,2 m
MEDICIÓN DIRECTA 4,000
11 H15B5005 u Equipo de conexión a tierra de línea eléctrica aérea de distribución, con 3 perchas telescópicas para
conductores de sección de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, cable de cobre de sección 35mm2 y
piqueta de conexión a tierra, instalado
MEDICIÓN DIRECTA 1,000
12 H15B6006 u Aislante de caucho para conductor de línea eléctrica en tensión, de longitud 3 m
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MEDICIÓN DIRECTA 2,000
13 HB2C1000 m Barrera de hormigón doble, prefabricada, con perfil tipo New Jersey, colocada y con el desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 300,000
14 HBA31011 m2 Pintado sobre pavimento de banda superficial no reflectante, con pintura acrílica, con máquina de accionamiento
manual
MEDICIÓN DIRECTA 250,000
15 HBB11111 u Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje
incluido
MEDICIÓN DIRECTA 15,000
16 HBB11261 u Placa con pintura reflectante circular de 90 cm de diámetro, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje
incluido
MEDICIÓN DIRECTA 10,000
17 HBB20005 u Señal manual para señalista
MEDICIÓN DIRECTA 8,000
18 HBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma circular con bordes y
banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45°, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel
explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido
MEDICIÓN DIRECTA 12,000
19 HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular con bordes en color
blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontage
incluido
MEDICIÓN DIRECTA 12,000
20 HBBAC005 u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios, normalizada con pictograma blanco sobre
fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y
con el desmontage incluido
MEDICIÓN DIRECTA 4,000
21 HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, adherido
MEDICIÓN DIRECTA 3,000
22 HBBAF004 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma triangular con el canto
negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con
el desmontage incluido
MEDICIÓN DIRECTA 25,000
23 HBC12300 u Cono de plástico reflector de 50 cm de altura
MEDICIÓN DIRECTA 240,000
24 HBC16632 u Pieza reflectante de una cara de 40 cm de altura con pica de 70 cm de altura clavada
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MEDICIÓN DIRECTA 250,000
25 HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 800,000
26 HBC1D081 m Guirnalda reflectante, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 350,000
27 HBC1JF01 u Luminaria con lámpara fija color ámbar y con el desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 24,000
28 HBC1KJ00 m Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 100,000
29 H16C0003 dia Detector de gases portátil, para espacios confinados, con detector de gas combustible, O2, CO y H2S
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
30 H15A0003 u Señal acústica de marcha atrás
MEDICIÓN DIRECTA 12,000
31 H15A2017 u Extractor localizado de gases contaminantes en trabajos de soldadura con velocidad de captura de 0,5 a 1 m/s,
colocado
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
32 H1542013 u Protección solar de la zona de trabajo de 4x8 m y 3 m de altura, a base de perfiles metálicos anclados al suelo,
cuerda de fibra vegetal tensada, lona de polietileno perforada con ojales perimetrales anudada a las cuerdas y
con el desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
33 HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la pared y con el
desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 10,000
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1 H15Z1001 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las protecciones
MEDICIÓN DIRECTA 1.013,000
2 HQU1B150 mes Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios en obra de 3,7x2,4 m con tancaments
formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento
formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de
vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con 2
inodoros, 2 duchas, lavabo colectivo con 2 grifos y termo eléctrico 50 litros
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MEDICIÓN DIRECTA 45,000
3 HQU1D190 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en obra de 8x2,4 m con tancaments formados
por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio,
instalación eléctrica 2 puntos de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial
MEDICIÓN DIRECTA 50,000
4 HQU1E170 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en obra de 6x2,4 m con tancaments formados
por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio,
instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con fregadero de 1
seno con grifo y encimera
MEDICIÓN DIRECTA 30,000
5 HQU22301 u Armario metálico individual de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje
incluido
MEDICIÓN DIRECTA 40,000
6 HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas, colocado y con el
desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 8,000
7 HQU27502 u Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 6,000
8 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 3,000
9 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 6,000
10 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 5,000
11 HQU2P001 u Colgador para ducha, colocado y con el desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 6,000
12 HQUZM000 h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones
MEDICIÓN DIRECTA 750,000
13 HE732402 u Radiador eléctrico de infrarrojos monofásico de 230 V de tensión, de 1000 W de potencia eléctrica, instalado y
con el desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 6,000
14 HJ7127D1 u Depósito prismático con tapa apoyada tapa, de poliéster reforzado, de 500 l de capacidad, instalado y con el
desmontaje incluido
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MEDICIÓN DIRECTA 3,000
15 HJA26321 u Calentador acumulador eléctrico de 100 l de capacidad, con cubeta acero esmaltado, de potencia 750 a 1500 W,
colocado en posición vertical con fijaciones murales y conectado y con el desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 1,000
16 HQUA3100 u Material sanitario para surtir un botiquín con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y
salud en el trabajo
MEDICIÓN DIRECTA 3,000
17 HQUACCJ0 u Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm
MEDICIÓN DIRECTA 6,000
18 HQUA1100 u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
19 HQUA2100 u Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el
trabajo
MEDICIÓN DIRECTA 4,000
20 HQU21301 u Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, colocado adherido sobre tablero de madera
MEDICIÓN DIRECTA 6,000
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1 H16F1004 h Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obra
MEDICIÓN DIRECTA 280,000
2 HQUAP000 u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo
MEDICIÓN DIRECTA 75,000
3 H16F1005 u Asistencia de oficial a reunión del comité de Seguridad y Salud
MEDICIÓN DIRECTA 5,000
4 H16F3000 h Presencia en el lugar de trabajo de recursos preventivos
MEDICIÓN DIRECTA 110,000
5 H16F1003 u Reunión del comité de seguridad y salud constituido por 6 personas
MEDICIÓN DIRECTA 10,000
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Capítol 05  GASTOS CONTROL SALUD DEL PERSONAL
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1 HQUAM000 u Reconocimiento médico
MEDICIÓN DIRECTA 120,000
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H1411111P-1 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400
g, homologado según UNE-EN 812
6,04 €
(SEIS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS)
H141211DP-2 u Casco de seguridad para señalista, de polietileno, con un peso máximo de 400 g, de material
fotoluminiscente, homologado según UNE-EN 812
22,02 €
(VEINTIDOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS)
H141511EP-3 u Casco de seguridad dieléctrico para baja tensión polietileno, homologado según UNE-EN
50365
14,55 €
(CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
H1421110P-4 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y
tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168
6,17 €
(SEIS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS)
H1424340P-5 u Gafas de seguridad herméticas para esmerilar, con montura de cazoleta de policarbonato con
respiradores y apoyo nasal, adaptables con cinta elástica, con visores circulares de 50 mm de
D roscados en la montura, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168
6,35 €
(SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS)
H142BA00P-6 u Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al cebamiento de arcos
eléctricos, de policarbonato transparente, para acoplar al casco con arnés dieléctrico
7,95 €
(SIETE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
H1431101P-7 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 0,22 €
(CERO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)
H1433115P-8 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según
UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458
14,86 €
(CATORCE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
H1445003P-9 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 1,47 €
(UN EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
H145C002P-10 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3,
homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420
7,43 €
(SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS)
H145K4B9P-11 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 2, logotipo color amarillo,
tensión máxima 17000 V, homologados según UNE-EN 420
56,89 €
(CINCUENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
H1463253P-12 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada
suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de
desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera reforzada, homologadas según DIN
4843
63,25 €
(SESENTA Y TRES EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)
H1465275P-13 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general,
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica,
suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica,
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y
UNE-EN ISO 20347
17,33 €
(DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)
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H146J364P-14 u Par de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de espesor, de 120 kg de resistencia
a la perforación, pintadas con pinturas epoxi y forradas, homologadas según UNE-EN ISO
20344 y UNE-EN 12568
2,47 €
(DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
H1474600P-15 u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 14,54 €
(CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
H147D102P-16 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas secundarias,
bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste,
elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un elemento de
amarre compuesto por un terminal manufacturado, homologado según UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 354
53,45 €
(CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
H147N000P-17 u Faja de protección dorsolumbar 21,85 €
(VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
H1481242P-18 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, trama
240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340
22,60 €
(VEINTIDOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)
H1482422P-19 u Camisa de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, soldadores y/o trabajadores de
tubos, de poliéster y algodón (65%-35%), color azulado con bolsillos interiores, trama 240,
homologada según UNE-EN 340
6,28 €
(SEIS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)
H1483443P-20 u Pantalones de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón
(65%-35%), color azul vergara, trama 240, con bolsillos interiores, homologados según
UNE-EN 340
7,38 €
(SIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)
H1485800P-21 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda,
homologada según UNE-EN 471
17,60 €
(DIECISIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)
H14Z1100P-22 u Proyector estanco para acoplar al casco, con lámpara, cinturón y batería recargable, para 2
usos
18,48 €
(DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)
H14Z2100P-23 u Cargador de baterías para proyector acoplado al casco, para 2 usos 20,51 €
(VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS)
H15118D1P-24 m2 Protección con vela lona de polietileno para protecciones superficiales contra caídas, con
malla de refuerzo y ojales perimetrales, cuerda de sujeción, de diámetro 12 mm, con el
desmontaje incluido
7,55 €
(SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
H151A1K1P-25 m2 Protección colectiva horizontal de huecos con red para protecciones superficiales contra
caídas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de
diámetro, 80x80 mm de paso de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diámetro
anudada a la red, fijada con fleje y tacos de expansión y con el desmontaje incluido
4,35 €
(CUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS)
H1522111P-26 m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 1 m, con
travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico de 2,3´´, zócalo de
tabla de madera, anclada al terreno con dados de hormigón y con el desmontaje incluido
11,58 €
(ONCE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS)
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H152J105P-27 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el desmontaje
incluido
4,74 €
(CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
H152V017P-28 m3 Barrera de seguridad contra desprendimientos en coronaciones de zanjas y excavaciones
con las tierras dejadas al borde y con el desmontaje incluido
27,21 €
(VEINTISIETE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS)
H152W029P-29 u Compuerta basculante para suministro de material, de estructura tubular acoplado a
barandilla y con el desmontaje incluido
68,75 €
(SESENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
H153A9F1P-30 u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón de madera
y perfiles IPN 100 clavado al terreno y con el desmontaje incluido
21,49 €
(VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
H1542013P-31 u Protección solar de la zona de trabajo de 4x8 m y 3 m de altura, a base de perfiles metálicos
anclados al suelo, cuerda de fibra vegetal tensada, lona de polietileno perforada con ojales
perimetrales anudada a las cuerdas y con el desmontaje incluido
215,67 €
(DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
H15A0003P-32 u Señal acústica de marcha atrás 34,20 €
(TREINTA Y CUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)
H15A2017P-33 u Extractor localizado de gases contaminantes en trabajos de soldadura con velocidad de
captura de 0,5 a 1 m/s, colocado
433,54 €
(CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
H15B0007P-34 u Pantalla aislante para trabajos en zonas de influencia de líneas eléctricas en tensión 94,96 €
(NOVENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
H15B2002P-35 u Banqueta aislante de patas fijas para trabajos en tensión, según UNE 204001 70,31 €
(SETENTA EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)
H15B3003P-36 u Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio y longitud 3,2 m 234,67 €
(DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
H15B5005P-37 u Equipo de conexión a tierra de línea eléctrica aérea de distribución, con 3 perchas
telescópicas para conductores de sección de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m,
cable de cobre de sección 35mm2 y piqueta de conexión a tierra, instalado
580,62 €
(QUINIENTOS OCHENTA EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)
H15B6006P-38 u Aislante de caucho para conductor de línea eléctrica en tensión, de longitud 3 m 21,53 €
(VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS)
H15Z1001P-39 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las protecciones 35,41 €
(TREINTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)
H16C0003P-40 dia Detector de gases portátil, para espacios confinados, con detector de gas combustible, O2,
CO y H2S
1,78 €
(UN EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS)
H16F1003P-41 u Reunión del comité de seguridad y salud constituido por 6 personas 111,66 €
(CIENTO ONCE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
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H16F1004P-42 h Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obra 16,45 €
(DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
H16F1005P-43 u Asistencia de oficial a reunión del comité de Seguridad y Salud 18,61 €
(DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)
H16F3000P-44 h Presencia en el lugar de trabajo de recursos preventivos 19,71 €
(DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)
HB2C1000P-45 m Barrera de hormigón doble, prefabricada, con perfil tipo New Jersey, colocada y con el
desmontaje incluido
43,38 €
(CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)
HBA31011P-46 m2 Pintado sobre pavimento de banda superficial no reflectante, con pintura acrílica, con
máquina de accionamiento manual
16,47 €
(DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
HBB11111P-47 u Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y con
el desmontaje incluido
48,89 €
(CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
HBB11261P-48 u Placa con pintura reflectante circular de 90 cm de diámetro, para señales de tráfico, fijada y
con el desmontaje incluido
93,51 €
(NOVENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS)
HBB20005P-49 u Señal manual para señalista 12,21 €
(DOCE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS)
HBBAA005P-50 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma
circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45°, en color
rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y
con el desmontage incluido
31,63 €
(TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)
HBBAB115P-51 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular
con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista
hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido
30,60 €
(TREINTA EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)
HBBAC005P-52 u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios, normalizada con
pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 29 cm,
para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage incluido
24,65 €
(VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
HBBAE001P-53 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico,
adherido
5,52 €
(CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)
HBBAF004P-54 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma
triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser
vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage incluido
39,69 €
(TREINTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
HBC12300P-55 u Cono de plástico reflector de 50 cm de altura 10,72 €
(DIEZ EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS)
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HBC16632P-56 u Pieza reflectante de una cara de 40 cm de altura con pica de 70 cm de altura clavada 6,96 €
(SEIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
HBC19081P-57 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 1,29 €
(UN EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)
HBC1D081P-58 m Guirnalda reflectante, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 2,15 €
(DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)
HBC1JF01P-59 u Luminaria con lámpara fija color ámbar y con el desmontaje incluido 22,87 €
(VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
HBC1KJ00P-60 m Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el desmontaje incluido 5,35 €
(CINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS)
HE732402P-61 u Radiador eléctrico de infrarrojos monofásico de 230 V de tensión, de 1000 W de potencia
eléctrica, instalado y con el desmontaje incluido
70,19 €
(SETENTA EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)
HJ7127D1P-62 u Depósito prismático con tapa apoyada tapa, de poliéster reforzado, de 500 l de capacidad,
instalado y con el desmontaje incluido
180,14 €
(CIENTO OCHENTA EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS)
HJA26321P-63 u Calentador acumulador eléctrico de 100 l de capacidad, con cubeta acero esmaltado, de
potencia 750 a 1500 W, colocado en posición vertical con fijaciones murales y conectado y
con el desmontaje incluido
238,87 €
(DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
HM31161JP-64 u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la
pared y con el desmontaje incluido
44,99 €
(CUARENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
HQU1B150P-65 mes Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios en obra de 3,7x2,4 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con 2 inodoros, 2 duchas, lavabo
colectivo con 2 grifos y termo eléctrico 50 litros
60,00 €
(SESENTA EUROS)
HQU1D190P-66 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en obra de 8x2,4 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 2 puntos de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial
71,25 €
(SETENTA Y UN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)
HQU1E170P-67 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en obra de 6x2,4 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con fregadero de 1 seno con grifo y
encimera
63,75 €
(SESENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
HQU21301P-68 u Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, colocado adherido sobre tablero de madera 45,34 €
(CUARENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
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HQU22301P-69 u Armario metálico individual de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y
con el desmontaje incluido
58,39 €
(CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
HQU25701P-70 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas,
colocado y con el desmontaje incluido
25,06 €
(VEINTICINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)
HQU27502P-71 u Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el desmontaje incluido 17,73 €
(DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS)
HQU2AF02P-72 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido 109,20 €
(CIENTO NUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)
HQU2E001P-73 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluido 88,89 €
(OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
HQU2GF01P-74 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje
incluido
53,74 €
(CINCUENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
HQU2P001P-75 u Colgador para ducha, colocado y con el desmontaje incluido 1,87 €
(UN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
HQUA1100P-76 u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y
salud en el trabajo
123,05 €
(CIENTO VEINTITRES EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)
HQUA2100P-77 u Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en la ordenanza general de
seguridad y salud en el trabajo
122,31 €
(CIENTO VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)
HQUA3100P-78 u Material sanitario para surtir un botiquín con el contenido establecido en la ordenanza general
de seguridad y salud en el trabajo
81,53 €
(OCHENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS)
HQUACCJ0P-79 u Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm 22,08 €
(VEINTIDOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)
HQUAM000P-80 u Reconocimiento médico 35,40 €
(TREINTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)
HQUAP000P-81 u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo 212,00 €
(DOSCIENTOS DOCE EUROS)
HQUZM000P-82 h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones 16,61 €
(DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)
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P-1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400
g, homologado según UNE-EN 812
6,04 €
B1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400
g, homologado según UNE-EN 812
6,04000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-2 H141211D u Casco de seguridad para señalista, de polietileno, con un peso máximo de 400 g, de material
fotoluminiscente, homologado según UNE-EN 812
22,02 €
B141211D u Casco de seguridad para señalista, de polietileno, con un peso máximo de 400 g, de material
fotoluminiscente, homologado según UNE-EN 812
22,02000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-3 H141511E u Casco de seguridad dieléctrico para baja tensión polietileno, homologado según UNE-EN
50365
14,55 €
B141511E u Casco de seguridad dieléctrico para baja tensión de polietileno, homologado según UNE-EN
50365
14,55000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-4 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y
tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168
6,17 €
B1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y
tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168
6,17000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-5 H1424340 u Gafas de seguridad herméticas para esmerilar, con montura de cazoleta de policarbonato con
respiradores y apoyo nasal, adaptables con cinta elástica, con visores circulares de 50 mm de
D roscados en la montura, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168
6,35 €
B1424340 u Gafas de seguridad herméticas para esmerilar, con montura de cazoleta de policarbonato con
respiradores y apoyo nasal, adaptables con cinta elástica, con visores circulares de 50 mm de
D roscados en la montura, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168
6,35000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-6 H142BA00 u Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al cebamiento de arcos
eléctricos, de policarbonato transparente, para acoplar al casco con arnés dieléctrico
7,95 €
B142BA00 u Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al cebamiento de arcos
eléctricos, de policarbonato transparente, para acoplar al casco con arnés dieléctrico
7,95000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-7 H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 0,22 €
B1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 0,22000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-8 H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según
UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458
14,86 €
B1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según
UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458
14,86000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-9 H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 1,47 €
B1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 1,47000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-10 H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3,
homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420
7,43 €
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B145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3,
homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420
7,43000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-11 H145K4B9 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 2, logotipo color amarillo,
tensión máxima 17000 V, homologados según UNE-EN 420
56,89 €
B145K4B9 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 2, logotipo color amarillo,
tensión máxima 17000 V, homologados según UNE-EN 420
56,89000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-12 H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada
suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de
desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera reforzada, homologadas según DIN
4843
63,25 €
B1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada
suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de
desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera reforzada, homologadas según DIN
4843
63,25000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-13 H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general,
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica,
suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica,
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y
UNE-EN ISO 20347
17,33 €
B1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general,
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica,
suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica,
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y
UNE-EN ISO 20347
17,33000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-14 H146J364 u Par de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de espesor, de 120 kg de resistencia
a la perforación, pintadas con pinturas epoxi y forradas, homologadas según UNE-EN ISO
20344 y UNE-EN 12568
2,47 €
B146J364 u Par de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de espesor, de 120 kg de resistencia
a la perforación, pintadas con pinturas epoxi y forradas, homologadas según UNE-EN ISO
20344 y UNE-EN 12568
2,47000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-15 H1474600 u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 14,54 €
B1474600 u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 14,54000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-16 H147D102 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas secundarias,
bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste,
elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un elemento de
amarre compuesto por un terminal manufacturado, homologado según UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 354
53,45 €
B147D102 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas secundarias,
bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste,
elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un elemento de
amarre compuesto por un terminal manufacturado, homologado según UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 354
53,45000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-17 H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 21,85 €
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B147N000 u Faja de protección dorsolumbar 21,85000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-18 H1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, trama
240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340
22,60 €
B1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, trama
240, con bolsillos interiores, homologado según UNE-EN 340
22,60000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-19 H1482422 u Camisa de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, soldadores y/o trabajadores de
tubos, de poliéster y algodón (65%-35%), color azulado con bolsillos interiores, trama 240,
homologada según UNE-EN 340
6,28 €
B1482422 u Camisa de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, soldadores y/o trabajadores de
tubos, de poliéster y algodón (65%-35%), color azulado, con bolsillos interiores, trama 240,
homologada según UNE-EN 340
6,28000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-20 H1483443 u Pantalones de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón
(65%-35%), color azul vergara, trama 240, con bolsillos interiores, homologados según
UNE-EN 340
7,38 €
B1483443 u Pantalones de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón
(65%-35%), color azul vergara, trama 240, con bolsillos interiores, homologados según
UNE-EN 340
7,38000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-21 H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda,
homologada según UNE-EN 471
17,60 €
B1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda,
homologada según UNE-EN 471
17,60000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-22 H14Z1100 u Proyector estanco para acoplar al casco, con lámpara, cinturón y batería recargable, para 2
usos
18,48 €
B14Z1100 u Proyector estanco para acoplar al casco, con lámpara, cinturón y batería recargable, para 2
usos
18,48000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-23 H14Z2100 u Cargador de baterías para proyector acoplado al casco, para 2 usos 20,51 €
B14Z2100 u Cargador de baterías, para proyector acoplado al casco, para 2 usos 20,51000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-24 H15118D1 m2 Protección con vela lona de polietileno para protecciones superficiales contra caídas, con
malla de refuerzo y ojales perimetrales, cuerda de sujeción, de diámetro 12 mm, con el
desmontaje incluido
7,55 €
B15Z1500 m Cuerda de poliamida de 12 mm de diámetro, para seguridad y salud 0,14000 €
B151K050 m2 Lona de polietileno, con malla de refuerzo y ojales perimetrales, para seguridad y salud 3,86400 €
Otros conceptos 3,54600 €
P-25 H151A1K1 m2 Protección colectiva horizontal de huecos con red para protecciones superficiales contra
caídas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de
diámetro, 80x80 mm de paso de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diámetro
anudada a la red, fijada con fleje y tacos de expansión y con el desmontaje incluido
4,35 €
B1Z09F90 u Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca, para seguridad y salud 0,56400 €
B0DZDZ40 m Fleje, para seguridad y salud 0,04600 €
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B1Z11215 m2 Red de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de D y 80x80
mm de paso de malla, con cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diámetro anudada a
la red, para 10 usos, para seguridad y salud
0,18000 €
Otros conceptos 3,56000 €
P-26 H1522111 m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 1 m, con
travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico de 2,3´´, zócalo de
tabla de madera, anclada al terreno con dados de hormigón y con el desmontaje incluido
11,58 €
B1Z0D400 m2 Tabla de madera de pino para 3 usos, para seguridad y salud 1,11540 €
B1Z0300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I, para seguridad y salud
1,19100 €
B0DZSM0K u Tubo metálico de 2,3´´ de diámetro, para 150 usos, para seguridad y salud 0,42000 €
Otros conceptos 8,85360 €
P-27 H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el desmontaje
incluido
4,74 €
B0AC112D m Cable de acero galvanizado rígido de composición 1x7+0 y diámetro 9 mm, para seguridad y
salud
1,20000 €
Otros conceptos 3,54000 €
P-28 H152V017 m3 Barrera de seguridad contra desprendimientos en coronaciones de zanjas y excavaciones
con las tierras dejadas al borde y con el desmontaje incluido
27,21 €
Otros conceptos 27,21000 €
P-29 H152W029 u Compuerta basculante para suministro de material, de estructura tubular acoplado a
barandilla y con el desmontaje incluido
68,75 €
B1520029 u Compuerta basculante para suministro de material, de estructura tubular 64,50000 €
Otros conceptos 4,25000 €
P-30 H153A9F1 u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón de madera
y perfiles IPN 100 clavado al terreno y con el desmontaje incluido
21,49 €
B1Z0D230 m Tablón de madera de pino para 10 usos, para seguridad y salud 4,68000 €
B1Z4501A kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en
caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en el taller para colocar con
soldadura y con una capa de imprimación antioxidante, para seguridad y salud
11,50000 €
Otros conceptos 5,31000 €
P-31 H1542013 u Protección solar de la zona de trabajo de 4x8 m y 3 m de altura, a base de perfiles metálicos
anclados al suelo, cuerda de fibra vegetal tensada, lona de polietileno perforada con ojales
perimetrales anudada a las cuerdas y con el desmontaje incluido
215,67 €
B1510001 m2 Lona de polietileno perforada con ojales perimetrales, para seguridad y salud 25,92000 €
B1Z45026 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en
caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en el taller para
colocar con tornillos y galvanizado, para seguridad y salud
87,48000 €
B15Z2500 m Cuerda de fibra vegetal de 12 mm de diámetro, para seguridad y salud 31,45000 €
Otros conceptos 70,82000 €
P-32 H15A0003 u Señal acústica de marcha atrás 34,20 €
B15A0003 u Sirena acústica de marcha atrás, para seguridad y salud 34,20000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-33 H15A2017 u Extractor localizado de gases contaminantes en trabajos de soldadura con velocidad de
captura de 0,5 a 1 m/s, colocado
433,54 €
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B15A0017 u Extractor localizado de gases contaminantes en trabajos de soldadura con velocidad de
captura de 0,5 a 1 m/s
431,88000 €
Otros conceptos 1,66000 €
P-34 H15B0007 u Pantalla aislante para trabajos en zonas de influencia de líneas eléctricas en tensión 94,96 €
B15B0007 u Pantalla aislante para trabajos en zonas de influencia de líneas eléctricas en tensión 94,96000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-35 H15B2002 u Banqueta aislante de patas fijas para trabajos en tensión, según UNE 204001 70,31 €
B15B0002 u Banqueta aislante de patas fijas para trabajos en tensión, según UNE 204001 70,31000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-36 H15B3003 u Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio y longitud 3,2 m 234,67 €
B15B0003 u Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio y longitud 3,2 m 234,67000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-37 H15B5005 u Equipo de conexión a tierra de línea eléctrica aérea de distribución, con 3 perchas
telescópicas para conductores de sección de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m,
cable de cobre de sección 35mm2 y piqueta de conexión a tierra, instalado
580,62 €
B15B0005 u Equipo de conexión a tierra de línea eléctrica aérea de distribución con 3 perchas
telescópicas para conductores de sección de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m,
cable de cobre de sección 35mm2 y piqueta de conexión a tierra
545,21000 €
Otros conceptos 35,41000 €
P-38 H15B6006 u Aislante de caucho para conductor de línea eléctrica en tensión, de longitud 3 m 21,53 €
B15B0006 u Aislante de caucho para conductor de línea eléctrica en tensión, de longitud 3 m, para
seguridad y salud
21,53000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-39 H15Z1001 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las protecciones 35,41 €
Otros conceptos 35,41000 €
P-40 H16C0003 dia Detector de gases portátil, para espacios confinados, con detector de gas combustible, O2,
CO y H2S
1,78 €
B16C0003 dia Detector de gases portátil, para espacios confinados, con detector de gas combustible, O2,
CO y H2S
1,78000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-41 H16F1003 u Reunión del comité de seguridad y salud constituido por 6 personas 111,66 €
Otros conceptos 111,66000 €
P-42 H16F1004 h Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obra 16,45 €
Otros conceptos 16,45000 €
P-43 H16F1005 u Asistencia de oficial a reunión del comité de Seguridad y Salud 18,61 €
Otros conceptos 18,61000 €
P-44 H16F3000 h Presencia en el lugar de trabajo de recursos preventivos 19,71 €
Otros conceptos 19,71000 €
P-45 HB2C1000 m Barrera de hormigón doble, prefabricada, con perfil tipo New Jersey, colocada y con el
desmontaje incluido
43,38 €
BBM2BBA0 m Amortización de barrera de hormigón doble, prefabricada, con perfil tipo New Jersey (20
usos), para seguridad y salud
3,68000 €
Otros conceptos 39,70000 €
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P-46 HBA31011 m2 Pintado sobre pavimento de banda superficial no reflectante, con pintura acrílica, con
máquina de accionamiento manual
16,47 €
BBA13100 kg Pintura para marcas viales, acrílica, blanca 3,12854 €
Otros conceptos 13,34146 €
P-47 HBB11111 u Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y con
el desmontaje incluido
48,89 €
BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, con pintura reflectante, para 2 usos, para seguridad y salud 32,28000 €
Otros conceptos 16,61000 €
P-48 HBB11261 u Placa con pintura reflectante circular de 90 cm de diámetro, para señales de tráfico, fijada y
con el desmontaje incluido
93,51 €
BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, con pintura reflectante, para 2 usos, para seguridad y salud 76,90000 €
Otros conceptos 16,61000 €
P-49 HBB20005 u Señal manual para señalista 12,21 €
BBB2A001 u Señal manual para señalista 12,21000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-50 HBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma
circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45°, en color
rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y
con el desmontage incluido
31,63 €
BBBAD015 u Cartel explicativo del contenido de la señal, con leyenda indicativa de prohibición, con el texto
en negro sobre fondo rojo, de forma rectangular, con el borde negro, lado mayor 29 cm, para
ser visto hasta 12 m, para seguridad y salud
9,07000 €
BBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma
circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45° en color
rojo, de diámetro 29 cm, para ser vista hasta 12 m, para seguridad y salud
5,95000 €
Otros conceptos 16,61000 €
P-51 HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular
con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista
hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido
30,60 €
BBBAD025 u Cartel explicativo del contenido de la señal, con leyenda indicativa de obligación, con el texto
en blanco sobre fondo azul, de forma rectangular, con el borde blanco, lado mayor 29 cm,
para ser visto hasta 12 m, para seguridad y salud
8,04000 €
BBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular
con bordes en color blanco, de diámetro 29 cm, para ser vista hasta 12 m, para seguridad y
salud
5,95000 €
Otros conceptos 16,61000 €
P-52 HBBAC005 u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios, normalizada con
pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 29 cm,
para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage incluido
24,65 €
BBBAC005 u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios, normalizada con
pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 29 cm,
para ser vista hasta 12 m de distancia, para seguridad y salud
8,04000 €
Otros conceptos 16,61000 €
P-53 HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico,
adherido
5,52 €
BBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, para
seguridad y salud
5,52000 €
Otros conceptos 0,00000 €
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P-54 HBBAF004 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma
triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser
vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage incluido
39,69 €
BBBAF004 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma
triangular con el borde negro, lado mayor 41 cm, para ser vista hasta 12 m, para seguridad y
salud
9,77000 €
BBBAD004 u Cartel explicativo del contenido de la señal, con leyenda indicativa de advertencia, con el
texto en negro sobre fondo amarillo, de forma rectangular, con el borde negro, lado mayor 41
cm, para ser visto hasta 12 m, para seguridad y salud
13,31000 €
Otros conceptos 16,61000 €
P-55 HBC12300 u Cono de plástico reflector de 50 cm de altura 10,72 €
BBC12302 u Cono de balizamiento de plástico reflector de 50 cm de altura, para 2 usos, para seguridad y
salud
10,39000 €
Otros conceptos 0,33000 €
P-56 HBC16632 u Pieza reflectante de una cara de 40 cm de altura con pica de 70 cm de altura clavada 6,96 €
BBC16600 u Piqueta de jalonamiento con pieza reflectante de una cara de 40 cm de altura, para seguridad
y salud
6,63000 €
Otros conceptos 0,33000 €
P-57 HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 1,29 €
BBC19000 m Cinta de balizamiento , para seguridad y salud 0,14000 €
B1Z0B700 kg Acero en barras corrugadas B400S de límite elástico >= 400 N/mm2, para seguridad y salud 0,06840 €
Otros conceptos 1,08160 €
P-58 HBC1D081 m Guirnalda reflectante, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 2,15 €
BBC1D000 m Guirnalda de balizamiento reflectante, para seguridad y salud 0,09000 €
B1Z0B700 kg Acero en barras corrugadas B400S de límite elástico >= 400 N/mm2, para seguridad y salud 0,06840 €
Otros conceptos 1,99160 €
P-59 HBC1JF01 u Luminaria con lámpara fija color ámbar y con el desmontaje incluido 22,87 €
BBC1JF00 u Luminaria con lámpara fija color ámbar, para seguridad y salud 22,04000 €
Otros conceptos 0,83000 €
P-60 HBC1KJ00 m Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el desmontaje incluido 5,35 €
BBC1KJ04 m Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura, para 4 usos, para seguridad y salud 4,35600 €
Otros conceptos 0,99400 €
P-61 HE732402 u Radiador eléctrico de infrarrojos monofásico de 230 V de tensión, de 1000 W de potencia
eléctrica, instalado y con el desmontaje incluido
70,19 €
B1ZE2400 u Radiador eléctrico de infrarrojos monofásico de 230 V de tensión, de 1000 W de potencia
eléctrica, para seguridad y salud
50,12000 €
Otros conceptos 20,07000 €
P-62 HJ7127D1 u Depósito prismático con tapa apoyada tapa, de poliéster reforzado, de 500 l de capacidad,
instalado y con el desmontaje incluido
180,14 €
B1ZJ27D0 u Depósito prismático con tapa apoyada, de poliéster reforzado, de 500 l de capacidad, para
seguridad y salud
101,08000 €
Otros conceptos 79,06000 €
P-63 HJA26321 u Calentador acumulador eléctrico de 100 l de capacidad, con cubeta acero esmaltado, de
potencia 750 a 1500 W, colocado en posición vertical con fijaciones murales y conectado y
con el desmontaje incluido
238,87 €
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B1ZJ6310 u Calentador acumulador eléctrico de 100 l de capacidad, con cubeta de acero esmaltado, de
750 a 1500 W de potencia, vertical , para seguridad y salud
205,52000 €
B1Z0A600 u Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo, para seguridad y salud 0,60000 €
Otros conceptos 32,75000 €
P-64 HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la
pared y con el desmontaje incluido
44,99 €
BM311611 u Extintor de polvo seco, de carga 6 kg, con presión incorporada, pintado, para seguridad y
salud
37,37000 €
B1ZM1000 u Parte proporcional de elementos especiales para extintores, para seguridad y salud 0,32000 €
Otros conceptos 7,30000 €
P-65 HQU1B150 mes Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios en obra de 3,7x2,4 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con 2 inodoros, 2 duchas, lavabo
colectivo con 2 grifos y termo eléctrico 50 litros
60,00 €
BQU1B150 mes Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios en obra de 3,7x2,4 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica con 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con 2 inodoros, 2 duchas,
lavabo colectivo con 2 grifos y termo eléctrico 50 litros
60,00000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-66 HQU1D190 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en obra de 8x2,4 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 2 puntos de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial
71,25 €
BQU1D190 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en obra de 8x2,4 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica con 2 puntos de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial
71,25000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-67 HQU1E170 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en obra de 6x2,4 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con fregadero de 1 seno con grifo y
encimera
63,75 €
BQU1E170 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en obra de 6x2,4 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica con 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con fregadero de 1 seno con
grifo y encimera
63,75000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-68 HQU21301 u Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, colocado adherido sobre tablero de madera 45,34 €
B1ZC1300 m2 Espejo de luna incolora de espesor 3 mm, para seguridad y salud 26,26000 €
Otros conceptos 19,08000 €
P-69 HQU22301 u Armario metálico individual de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y
con el desmontaje incluido
58,39 €
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BQU22303 u Armario metálico individual con doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, para 3 usos,
para seguridad y salud
54,17000 €
Otros conceptos 4,22000 €
P-70 HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas,
colocado y con el desmontaje incluido
25,06 €
BQU25700 u Banco de madera de 3,5 m de longitud y 0,4 m de ancho, con capacidad para 5 personas
para 4 usos , para seguridad y salud
22,52750 €
Otros conceptos 2,53250 €
P-71 HQU27502 u Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el desmontaje incluido 17,73 €
BQU27500 u Mesa de madera, con capacidad para 6 personas para 4 usos , para seguridad y salud 11,82750 €
Otros conceptos 5,90250 €
P-72 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido 109,20 €
BQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, para 2 usos, para seguridad y salud 103,30000 €
Otros conceptos 5,90000 €
P-73 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluido 88,89 €
BQU2E002 u Horno microondas, para 2 usos, para seguridad y salud 88,05000 €
Otros conceptos 0,84000 €
P-74 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje
incluido
53,74 €
BQU2GF00 u Recipiente para recogida de basuras de 100 l de capacidad, para seguridad y salud 52,05000 €
Otros conceptos 1,69000 €
P-75 HQU2P001 u Colgador para ducha, colocado y con el desmontaje incluido 1,87 €
BQZ1P000 u Colgador para ducha, para seguridad y salud 1,03000 €
Otros conceptos 0,84000 €
P-76 HQUA1100 u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y
salud en el trabajo
123,05 €
BQUA1100 u Botiquín tipo armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y
salud en el trabajo
123,05000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-77 HQUA2100 u Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en la ordenanza general de
seguridad y salud en el trabajo
122,31 €
BQUA2100 u Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en la ordenanza general de
seguridad y salud en el trabajo
122,31000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-78 HQUA3100 u Material sanitario para surtir un botiquín con el contenido establecido en la ordenanza general
de seguridad y salud en el trabajo
81,53 €
BQUA3100 u Material sanitario para surtir un botiquín, con el contenido establecido en la ordenanza
general de seguridad y salud en el trabajo
81,53000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-79 HQUACCJ0 u Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm 22,08 €
BQUACCJ0 u Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm 22,08000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-80 HQUAM000 u Reconocimiento médico 35,40 €
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BQUAM000 u Reconocimiento médico 35,40000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-81 HQUAP000 u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo 212,00 €
BQUAP000 u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo 212,00000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-82 HQUZM000 h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones 16,61 €
Otros conceptos 16,61000 €
BARCELONA, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2017
EL AUTOR DEL PROYECTO
SERGIO AYORA PÉREZ
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Obra 01 Pressupost 01
Capítol 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un
peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 (P - 1)
6,04 60,000 362,40
2 H141211D u Casco de seguridad para señalista, de polietileno, con un peso máximo
de 400 g, de material fotoluminiscente, homologado según UNE-EN
812 (P - 2)
22,02 20,000 440,40
3 H141511E u Casco de seguridad dieléctrico para baja tensión polietileno,
homologado según UNE-EN 50365 (P - 3)
14,55 10,000 145,50
4 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con
visor transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas
según UNE-EN 167 y UNE-EN 168 (P - 4)
6,17 60,000 370,20
5 H1424340 u Gafas de seguridad herméticas para esmerilar, con montura de
cazoleta de policarbonato con respiradores y apoyo nasal, adaptables
con cinta elástica, con visores circulares de 50 mm de D roscados en
la montura, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168 (P - 5)
6,35 25,000 158,75
6 H142BA00 u Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al
cebamiento de arcos eléctricos, de policarbonato transparente, para
acoplar al casco con arnés dieléctrico (P - 6)
7,95 60,000 477,00
7 H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN
352-2 y UNE-EN 458 (P - 7)
0,22 700,000 154,00
8 H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de
seguridad, homologado según UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN
458 (P - 8)
14,86 30,000 445,80
9 H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140
(P - 9)
1,47 400,000 588,00
10 H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de
construcción nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420
(P - 10)
7,43 200,000 1.486,00
11 H145K4B9 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 2,
logotipo color amarillo, tensión máxima 17000 V, homologados según
UNE-EN 420 (P - 11)
56,89 50,000 2.844,50
12 H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada,
con tobillera acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña
amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento
rápido, sin herraje metálico, con puntera reforzada, homologadas
según DIN 4843 (P - 12)
63,25 40,000 2.530,00
13 H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de
construcción en general, resistentes a la humedad, de piel rectificada,
con tobillera acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante,
cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica,
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 (P - 13)
17,33 15,000 259,95
14 H146J364 u Par de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de espesor, de
120 kg de resistencia a la perforación, pintadas con pinturas epoxi y
forradas, homologadas según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN 12568
(P - 14)
2,47 110,000 271,70
15 H1474600 u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable (P - 15) 14,54 25,000 363,50
16 H147D102 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes,
bandas secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo
dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de
enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un elemento de
amarre compuesto por un terminal manufacturado, homologado según
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN
354 (P - 16)
53,45 25,000 1.336,25
17 H147N000 u Faja de protección dorsolumbar (P - 17) 21,85 60,000 1.311,00
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18 H1482422 u Camisa de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, soldadores
y/o trabajadores de tubos, de poliéster y algodón (65%-35%), color
azulado con bolsillos interiores, trama 240, homologada según
UNE-EN 340 (P - 19)
6,28 60,000 376,80
19 H1483443 u Pantalones de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de
poliéster y algodón (65%-35%), color azul vergara, trama 240, con
bolsillos interiores, homologados según UNE-EN 340 (P - 20)
7,38 60,000 442,80
20 H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y
en la espalda, homologada según UNE-EN 471 (P - 21)
17,60 125,000 2.200,00
21 H1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%),
color beige, trama 240, con bolsillos interiores, homologada según
UNE-EN 340 (P - 18)
22,60 40,000 904,00
22 H14Z2100 u Cargador de baterías para proyector acoplado al casco, para 2 usos (P
- 23)
20,51 100,000 2.051,00
23 H14Z1100 u Proyector estanco para acoplar al casco, con lámpara, cinturón y
batería recargable, para 2 usos (P - 22)
18,48 30,000 554,40
TOTAL Capítol 01.01 20.073,95
Obra 01 Pressupost 01
Capítol 02 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
1 H15118D1 m2 Protección con vela lona de polietileno para protecciones superficiales
contra caídas, con malla de refuerzo y ojales perimetrales, cuerda de
sujeción, de diámetro 12 mm, con el desmontaje incluido (P - 24)
7,55 350,000 2.642,50
2 H151A1K1 m2 Protección colectiva horizontal de huecos con red para protecciones
superficiales contra caídas, de hilo trenzado de poliamida no
regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de diámetro, 80x80 mm de
paso de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diámetro
anudada a la red, fijada con fleje y tacos de expansión y con el
desmontaje incluido (P - 25)
4,35 125,000 543,75
3 H1522111 m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de
excavaciones, de altura 1 m, con travesaño superior, travesaño
intermedio y montantes de tubo metálico de 2,3´´, zócalo de tabla de
madera, anclada al terreno con dados de hormigón y con el
desmontaje incluido (P - 26)
11,58 700,000 8.106,00
4 H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de
servicio y con el desmontaje incluido (P - 27)
4,74 625,000 2.962,50
5 H152V017 m3 Barrera de seguridad contra desprendimientos en coronaciones de
zanjas y excavaciones con las tierras dejadas al borde y con el
desmontaje incluido (P - 28)
27,21 220,000 5.986,20
6 H152W029 u Compuerta basculante para suministro de material, de estructura
tubular acoplado a barandilla y con el desmontaje incluido (P - 29)
68,75 1,000 68,75
7 H153A9F1 u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura
con tablón de madera y perfiles IPN 100 clavado al terreno y con el
desmontaje incluido (P - 30)
21,49 6,000 128,94
8 H15B0007 u Pantalla aislante para trabajos en zonas de influencia de líneas
eléctricas en tensión (P - 34)
94,96 3,000 284,88
9 H15B2002 u Banqueta aislante de patas fijas para trabajos en tensión, según UNE
204001 (P - 35)
70,31 3,000 210,93
10 H15B3003 u Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio y longitud 3,2 m (P - 36) 234,67 4,000 938,68
11 H15B5005 u Equipo de conexión a tierra de línea eléctrica aérea de distribución,
con 3 perchas telescópicas para conductores de sección de 7 a 380
mm2 y una altura máxima de 11,5 m, cable de cobre de sección
35mm2 y piqueta de conexión a tierra, instalado (P - 37)
580,62 1,000 580,62
12 H15B6006 u Aislante de caucho para conductor de línea eléctrica en tensión, de
longitud 3 m (P - 38)
21,53 2,000 43,06
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13 HB2C1000 m Barrera de hormigón doble, prefabricada, con perfil tipo New Jersey,
colocada y con el desmontaje incluido (P - 45)
43,38 300,000 13.014,00
14 HBA31011 m2 Pintado sobre pavimento de banda superficial no reflectante, con
pintura acrílica, con máquina de accionamiento manual (P - 46)
16,47 250,000 4.117,50
15 HBB11111 u Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales
de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido (P - 47)
48,89 15,000 733,35
16 HBB11261 u Placa con pintura reflectante circular de 90 cm de diámetro, para
señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido (P - 48)
93,51 10,000 935,10
17 HBB20005 u Señal manual para señalista (P - 49) 12,21 8,000 97,68
18 HBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo
blanco, de forma circular con bordes y banda transversal descendente
de izquierda a derecha a 45°, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel
explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el
desmontage incluido (P - 50)
31,63 12,000 379,56
19 HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo
azul, de forma circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm,
con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y
con el desmontage incluido (P - 51)
30,60 12,000 367,20
20 HBBAC005 u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios,
normalizada con pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma
rectangular o cuadrada, lado mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m
de distancia, fijada y con el desmontage incluido (P - 52)
24,65 4,000 98,60
21 HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de
control eléctrico, adherido (P - 53)
5,52 3,000 16,56
22 HBBAF004 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo
amarillo, de forma triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm,
con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m de
distancia, fijada y con el desmontage incluido (P - 54)
39,69 25,000 992,25
23 HBC12300 u Cono de plástico reflector de 50 cm de altura (P - 55) 10,72 240,000 2.572,80
24 HBC16632 u Pieza reflectante de una cara de 40 cm de altura con pica de 70 cm de
altura clavada (P - 56)
6,96 250,000 1.740,00
25 HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje
incluido (P - 57)
1,29 800,000 1.032,00
26 HBC1D081 m Guirnalda reflectante, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje
incluido (P - 58)
2,15 350,000 752,50
27 HBC1JF01 u Luminaria con lámpara fija color ámbar y con el desmontaje incluido (P
- 59)
22,87 24,000 548,88
28 HBC1KJ00 m Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el
desmontaje incluido (P - 60)
5,35 100,000 535,00
29 H16C0003 dia Detector de gases portátil, para espacios confinados, con detector de
gas combustible, O2, CO y H2S (P - 40)
1,78 2,000 3,56
30 H15A0003 u Señal acústica de marcha atrás (P - 32) 34,20 12,000 410,40
31 H15A2017 u Extractor localizado de gases contaminantes en trabajos de soldadura
con velocidad de captura de 0,5 a 1 m/s, colocado (P - 33)
433,54 2,000 867,08
32 H1542013 u Protección solar de la zona de trabajo de 4x8 m y 3 m de altura, a
base de perfiles metálicos anclados al suelo, cuerda de fibra vegetal
tensada, lona de polietileno perforada con ojales perimetrales anudada
a las cuerdas y con el desmontaje incluido (P - 31)
215,67 2,000 431,34
33 HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada,
pintado, con soporte en la pared y con el desmontaje incluido (P - 64)
44,99 10,000 449,90
TOTAL Capítol 01.02 52.592,07
Obra 01 Pressupost 01
Capítol 03 IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA
EUR
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PRESUPUESTO Pág.: 4
1 H15Z1001 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las
protecciones (P - 39)
35,41 1.013,000 35.870,33
2 HQU1B150 mes Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios en
obra de 3,7x2,4 m con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso
y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado
de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación
eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y
equipado con 2 inodoros, 2 duchas, lavabo colectivo con 2 grifos y
termo eléctrico 50 litros (P - 65)
60,00 45,000 2.700,00
3 HQU1D190 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en
obra de 8x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas
de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y
pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación
eléctrica 2 puntos de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial
(P - 66)
71,25 50,000 3.562,50
4 HQU1E170 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en
obra de 6x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas
de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y
pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación
eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y
equipado con fregadero de 1 seno con grifo y encimera (P - 67)
63,75 30,000 1.912,50
5 HQU22301 u Armario metálico individual de doble compartimento interior, de
0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido (P - 69)
58,39 40,000 2.335,60
6 HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con
capacidad para 5 personas, colocado y con el desmontaje incluido (P -
70)
25,06 8,000 200,48
7 HQU27502 u Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el
desmontaje incluido (P - 71)
17,73 6,000 106,38
8 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje
incluido (P - 72)
109,20 3,000 327,60
9 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el
desmontaje incluido (P - 73)
88,89 6,000 533,34
10 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado
y con el desmontaje incluido (P - 74)
53,74 5,000 268,70
11 HQU2P001 u Colgador para ducha, colocado y con el desmontaje incluido (P - 75) 1,87 6,000 11,22
12 HQUZM000 h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones (P -
82)
16,61 750,000 12.457,50
13 HE732402 u Radiador eléctrico de infrarrojos monofásico de 230 V de tensión, de
1000 W de potencia eléctrica, instalado y con el desmontaje incluido (P
- 61)
70,19 6,000 421,14
14 HJ7127D1 u Depósito prismático con tapa apoyada tapa, de poliéster reforzado, de
500 l de capacidad, instalado y con el desmontaje incluido (P - 62)
180,14 3,000 540,42
15 HJA26321 u Calentador acumulador eléctrico de 100 l de capacidad, con cubeta
acero esmaltado, de potencia 750 a 1500 W, colocado en posición
vertical con fijaciones murales y conectado y con el desmontaje
incluido (P - 63)
238,87 1,000 238,87
16 HQUA3100 u Material sanitario para surtir un botiquín con el contenido establecido
en la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo (P - 78)
81,53 3,000 244,59
17 HQUACCJ0 u Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm (P - 79) 22,08 6,000 132,48
18 HQUA1100 u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza
general de seguridad y salud en el trabajo (P - 76)
123,05 2,000 246,10
19 HQUA2100 u Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en la
ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo (P - 77)
122,31 4,000 489,24
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20 HQU21301 u Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, colocado adherido sobre
tablero de madera (P - 68)
45,34 6,000 272,04
TOTAL Capítol 01.03 62.871,03
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Capítol 04 CONTROL DE LA SEGURIDAD Y FORMACIÓN DEL PERSONAL
1 H16F1004 h Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la
obra (P - 42)
16,45 280,000 4.606,00
2 HQUAP000 u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo (P - 81) 212,00 75,000 15.900,00
3 H16F1005 u Asistencia de oficial a reunión del comité de Seguridad y Salud (P - 43) 18,61 5,000 93,05
4 H16F3000 h Presencia en el lugar de trabajo de recursos preventivos (P - 44) 19,71 110,000 2.168,10
5 H16F1003 u Reunión del comité de seguridad y salud constituido por 6 personas (P
- 41)
111,66 10,000 1.116,60
TOTAL Capítol 01.04 23.883,75
Obra 01 Pressupost 01
Capítol 05 GASTOS CONTROL SALUD DEL PERSONAL
1 HQUAM000 u Reconocimiento médico (P - 80) 35,40 120,000 4.248,00
TOTAL Capítol 01.05 4.248,00
EUR
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de 
presupuesto 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.: 1
NIVEL 2: Capítol Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 20.073,95
Capítol 01.02  SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 52.592,07
Capítol 01.03  IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA 62.871,03
Capítol 01.04  CONTROL DE LA SEGURIDAD Y FORMACIÓN DEL PERSONAL 23.883,75
Capítol 01.05  GASTOS CONTROL SALUD DEL PERSONAL 4.248,00
Obra 01 Pressupost 01 163.668,80
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
163.668,80
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVEL 1: Obra Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 01 163.668,80
163.668,80
euros
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto de 
ejecución por 
contrata 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL................................................................... 163.668,80
Subtotal 163.668,80
0,00
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 163.668,80
Este presupuesto de ejecución por contrato sube a
( CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS )
BARCELONA, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2017
EL AUTOR DEL PROYECTO
SERGIO AYORA PÉREZ
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Proyecto de construcción de nuevo acceso a Las Gabias 
 desde la A-44 y remodelación viaria de la zona sur de la Vega de Granada. 
 
de Granada                               
1. Introducción 
De acuerdo con las prescripciones para la realización de proyectos constructivos, se incluye en 
el presente proyecto un Plan de Control de Calidad valorado. Este Plan se ha realizado 
partiendo de la relación de partidas de obra del presente proyecto y de su medición. 
En este anexo se establece el Control de Calidad para la ejecución de las obras, y se señala 
las unidades objeto de control, así como el tipo, la frecuencia y la cantidad de ensayos a 
realizar. 
En términos generales, los controles que hay que realizar son, esencialmente, los siguientes 
tipos: 
• Control de los materiales. 
• Control de la geometría. 
• Control de ejecución. 
 
2. Unidades más importantes respecto el control de calidad 
En cuanto a las unidades de obra más destacadas respecto al control de calidad, se 
considerará como tales todas aquellas partidas que sean necesarias para la construcción del 
nuevo trazado. En este sentido, las unidades de obra de mayor importancia respecto al control 
de calidad son los áridos, los firmes y los riegos. 
Un estudio detallado del control de calidad a llevar a cabo durante la construcción de la mejora 
queda fuera del ámbito de redacción de este proyecto académico. Por este motivo, se ha 
adoptado un valor global fruto de dedicar un 2,0% del presupuesto de ejecución por contrata a 
este control. Dado que este es de 10.076.385,55 €, el plan de control de calidad tendrá un 
presupuesto estimado de 201.527,72 €. 
 
3. Importe del plan de control de calidad 
El presupuesto del Plan de Control de Calidad asciende a la cantidad de 201.527,72 € (DOS 
CIENTOS UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS), 
lo que supone un 2,00% del presupuesto de ejecución por contrata de la obra. 
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Proyecto de construcción de nuevo acceso a Las Gabias 
 desde la A-44 y remodelación viaria de la zona sur de la Vega de Granada. 
 
de Granada                               
1. Introducción 
El objetivo del presente anejo es mostrar los criterios de justificación de precios utilizados en el 
presente Proyecto constructivo. Esta justificación se basa en el banco de precios BEDEC, del 
IteC, elaborado con los costes de mano de obra, maquinaria y materiales presentes en el 
mercado, y que, a pesar de estar orientado al ámbito de Cataluña, se ha utilizado para la 
elaboración de los cálculos económicos de presente proyecto debido a la proximidad y 
accesibilidad del autor respecto al mismo. 
Para hacer uso de un banco de precios homogéneo, se ha decidido tener en cuenta los sobre 
costes para obras de pequeño importe. El coeficiente seleccionado para contemplar este aspecto 
es el tanto por ciento de costes indirectos que se aplica a la justificación de precios. Se ha 
estimado en un 5% el coste mínimo de indirectos para cualquier tipo de obra, valor que se ha 
aumentado en función de los aspectos antes mencionados. 
Por otra parte, al ser el presupuesto total de la obra superior a 600.000 € (IVA incluido), no se 
aplicará ningún porcentaje de incremento, siendo este igual al 0,00%. 
Por tanto, los costes indirectos aplicados a los precios del presente proyecto constructivo serán 
del 5%. 
2. Justificación de precios 
A continuación, se adjuntan los listados correspondientes a la justificación de precios del 
proyecto. Estos listados han sido obtenidos mediante el programa TCQ, con el que se ha 
realizado también el presupuesto del presente proyecto constructivo. 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ACCESO A LAS GABIAS DESDE LA A-44
Y REMODELACIÓN VIARIA DE LA ZONA SUR DE LA VEGA DE GRANADA
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1
MANO DE OBRA
A0121000 h Oficial 1a 18,61000 €
A0122000 h Oficial 1a albañil 18,61000 €
A0123000 h Oficial 1a encofrador 18,61000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 18,61000 €
A0127000 h Oficial 1a colocador 18,61000 €
A012M000 h Oficial 1a montador 19,23000 €
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 18,61000 €
A012P000 h Oficial 1a jardinero 28,01000 €
A0133000 h Ayudante encofrador 17,35000 €
A0134000 h Ayudante ferrallista 17,35000 €
A013M000 h Ayudante montador 17,35000 €
A013P000 h Ayudante jardinero 24,86000 €
A0140000 h Peón 16,45000 €
A0150000 h Peón especialista 16,97000 €
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MAQUINARIA
C1105A00 h Retroexcavadora con martillo rompedor 64,27000 €
C13113C0 h Pala cargadora sobre cadenas de 18 a 25 t 119,76000 €
C1311440 h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t 87,04000 €
C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 12 a 20 t 83,24000 €
C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 31 a 40 t 146,53000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 50,00000 €
C1331100 h Motoniveladora pequeña 57,52000 €
C1331200 h Motoniveladora mediana 63,59000 €
C13350A0 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 10 a 12 t 59,14000 €
C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 66,20000 €
C1501900 h Camión para transporte de 20 t 47,26000 €
C1502D00 h Camión cisterna de 6 m3 40,53000 €
C1502E00 h Camión cisterna de 8 m3 41,73000 €
C1503000 h Camión grúa 44,62000 €
C1503300 h Camión grúa de 3 t 42,27000 €
C1503500 h Camión grúa de 5 t 46,97000 €
C150GB00 h Grúa autopropulsada de 40 t 80,92000 €
C150GT00 h Grúa autopropulsada de 30 t 67,29000 €
C1701100 h Camión con bomba de hormigonar 155,18000 €
C1702D00 h Camión cisterna para riego asfáltico 28,13000 €
C1705600 h Hormigonera de 165 l 1,73000 €
C1705700 h Hormigonera de 250 l 2,80000 €
C1709B00 h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 53,72000 €
C1709G00 h Extendedora de árido 39,42000 €
C170D0A0 h Rodillo vibratorio para hormigones y betunes autopropulsado neumático 60,52000 €
C170E000 h Barredora autopropulsada 41,62000 €
C170H000 h Máquina cortajuntas con disco de diamante para pavimento 8,92000 €
C1B02B00 h Máquina para pintar bandas de vial, de accionamiento manual 26,59000 €
C1B0A000 h Máquina para hincar montantes metálicos 42,41000 €
C1B0UV10 h Máquina para pintar marcas viales, con pintura termoplástica 37,42000 €
C1B0UV20 h Equipo de camión de 13 t con calderas para pintura termoplástica 34,17000 €
C2005000 h Reglón vibratorio 4,53000 €
CR311010 h Tractor sobre neumáticos, con abonadora de 1 plato centrífugo 30,10000 €
CR713300 h Hidrosembradora montada sobre camión, con depósito de 2500 l, con bomba incorporada de 15 a
20 kW
35,32000 €
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MATERIALES
B0111000 m3 Agua 1,67000 €
B0310020 t Arena de cantera para morteros 18,02000 €
B0311010 t Arena de cantera de piedra calcárea para hormigones 16,79000 €
B0312500 t Arena de cantera de piedra granítica de 0 a 3,5 mm 18,47000 €
B0330020 t Grava de cantera, para drenajes 18,60000 €
B0331Q10 t Grava de cantera de piedra calcárea, de tamaño máximo 20 mm, para hormigones 16,81000 €
B0372000 m3 Zahorras artificial 16,38000 €
B03D1000 m3 Tierra seleccionada 9,33000 €
B03D5000 m3 Tierra adecuada 5,53000 €
B03D6000 m3 Tierra tolerable 3,79000 €
B0442800 t Bloque de piedra para formación de escolleras de piedra calcárea de 800 a 1200 kg de peso 13,39000 €
B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos 103,30000 €
B0532310 kg Cal aérea CL 90, en sacos 0,22000 €
B0552200 kg Emulsión bituminosa catiónica con un 60% de betún asfáltico, para riego termoadherente tipo
C60B3/B4 TER
0,34000 €
B0552460 kg Emulsión bituminosa catiónica con un 50% de betún asfáltico, para riego de imprimación tipo
C50BF5 IMP(ECI) con un contenido de fluidificante > 2%
0,35000 €
B055B200 kg Emulsión bituminosa catiónica modificada con polímeros con un 60% de betún asfáltico, para riego
termoadherente tipo C60BP3/BP4 TER
0,37000 €
B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I
59,55000 €
B065910B m3 Hormigón HA-25/B/20/I de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 250
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I
65,29000 €
B06NN14C m3 Hormigón de uso no estructural de resistencia a compresión15 N/mm2, consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 40 mm, HNE-15/P/40
57,13000 €
B0710250 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), a granel, de designación (G) según norma UNE-EN
998-2
29,51000 €
B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 1,16000 €
B0A31000 kg Clavo de acero 1,34000 €
B0B2A000 kg Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 0,59000 €
B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 usos 0,39000 €
B0D31000 m3 Lata de madera de pino 222,60000 €
B0D81680 m2 Panel metálico de 50x250 cm para 50 usos 1,17000 €
B0DB1720 m Contrafuerte metálico para paramento de muro, de altura 5 y 10 m y 200 usos 5,82000 €
B0DZA000 l Desencofrante 2,75000 €
B7B111D0 m2 Geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido, ligado mecánicamente de 140 a 190 g/m2 1,13000 €
B7Z22000BR7N kg Emulsión bituminosa, tipo EB, ref. 55025 de la serie SUPERMUL de ASFALTOS CHOVA 1,57000 €
B96517D0 m Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada de calzada C5 de 25x15 cm, de
clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión T (R-5 MPa), según
UNE-EN 1340
3,61000 €
B9E13100 m2 Loseta gris de 20x20x4 cm, clase 1a, precio superior 7,18000 €
B9H11B52 t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B 50/70 S, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría semidensa para capa intermedia y árido calcáreo
46,25000 €
B9H11J51 t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 base B 50/70 G, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría gruesa para capa base y árido granítico
47,80000 €
B9H31451 t Mezcla bituminosa discontinua en caliente, para capas de rodadura BBTM, 11A B 50/70 con betún
asfáltico de penetración y árido granítico
48,77000 €
BBA13100 kg Pintura para marcas viales, acrílica, blanca 4,26000 €
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MATERIALES
BBA1M000 kg Microesferas de vidrio 3,43000 €
BBA1U100 kg Pintura termoplástica en caliente para señalización 8,11000 €
BBM11203 u Placa triangular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 90 cm de lado,
acabada con lámina retrorreflectante classe RA2
65,22000 €
BBM12702 u Placa circular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 90 cm de diámetro,
acabada con lámina retrorreflectante clase RA1
88,09000 €
BBM1EH6C u Placa complementaria para señales de tráfico, de aluminio anodizado, de 60x30 cm, acabada con
lámina retrorreflectante classe RA2
63,65000 €
BBM2AA00 m Perfil longitudinal de acero galvanizado de sección doble onda para barrera de seguridad flexible,
según UNE 135121
18,01000 €
BBM31600 m2 Cartel para señales de tráfico de lamas de aluminio anodizado, con acabado de lámina
retrorreflectante classe RA2
336,76000 €
BBMZ1410 u Poste C-120 de acero galvanizado, de 2000 mm de longitud, para barrera de seguridad flexible,
según UNE 135122
27,39000 €
BBMZ1C20 m Soporte de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm, para señalización vertical 26,35000 €
BBMZ5612 u Base de acero galvanizado para sujeción al cimiento del soporte de 114 mm de diámetro de
señales de tráfico
75,06000 €
BBMZC010 u Captafaros para barreras de seguridad flexibles con lámina reflectante a dos caras 2,77000 €
BBMZP010 u Parte proporcional de elementos de fijación para barreras de seguridad flexibles 7,28000 €
BBMZS120 u Separador de acero galvanizado para barrera metálica simple, según UNE 135122 7,18000 €
BBMZU010 u Pórtico para señalización de 15 m de luz y 6 m de gálibo, para una superficie de cartel de 25 m2,
incluido uniones y anclajes a cimentación
7.175,99000 €
BBMZZ126 u Parte proporcional de placa de acero con 4 pernos roscados de anclaje, galvanizado en caliente,
para cimentación de soporte de aluminio
36,16000 €
BD5215HL m Pieza prefabricada de hormigón con forma de U y encaje, de 70x50 cm y 20 cm de altura media 29,78000 €
BD78S380 m Tubo de hormigón armado de 2000 mm de diámetro clase 3, según ASTM C 76 con unión de
campana con anilla elastomérica
377,37000 €
BD78S38S m Tubo de hormigón armado de 3500 mm de diámetro clase 3, según ASTM C 76 con unión de
campana con anilla elastomérica
660,39000 €
BFYG1UF1 u Parte proporcional de elementos de montaje para tubo de hormigón armado prefabricado, de 2000
mm de diámetro y clase 3 según ASTM C 76, con unión de campana con anilla elastomérica
18,55000 €
BR34J000 kg Bioactivador microbiano 6,62000 €
BR361100 kg Estabilizante sintético de base acrílica 8,21000 €
BR3A7000 kg Abono mineral sólido de fondo, de liberación lenta 5,52000 €
BR3PAN00 kg Acolchado protector para hidrosiembras de fibra semicorta 0,92000 €
BR4U1J00 kg Mezcla de semillas para césped tipo mixta con adición de especies arbustivas i/o de flor, según
NTJ 07N
13,11000 €
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ELEMENTOS COMPUESTOS
D060M022 m3 Hormigón de 150 kg/m3, con una proporción en
volumen 1:4:8, con cemento pórtland con caliza CEM
II/B-L 32,5 R y árido de piedra calcárea de tamaño
máximo 20 mm, elaborado en obra con hormigonera
de 250 l
Rend.: 1,000 69,45000 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Peón especialista 0,900 /R x 16,97000 = 15,27300
Subtotal: 15,27300 15,27300
Maquinaria
C1705700 h Hormigonera de 250 l 0,450 /R x 2,80000 = 1,26000
Subtotal: 1,26000 1,26000
Materiales
B0111000 m3 Agua 0,180      x 1,67000 = 0,30060
B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R
según UNE-EN 197-1, en sacos
0,150      x 103,30000 = 15,49500
B0331Q10 t Grava de cantera de piedra calcárea, de tamaño
máximo 20 mm, para hormigones
1,550      x 16,81000 = 26,05550
B0311010 t Arena de cantera de piedra calcárea para hormigones 0,650      x 16,79000 = 10,91350
Subtotal: 52,76460 52,76460
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,15273
COSTE DIRECTO 69,45033
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 69,45033
D070A4D1 m3 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM
II/B-L, cal y arena, con 200 kg/m3 de cemento, con
una proporción en volumen 1:2:10 y 2,5 N/mm2 de
resistencia a compresión, elaborado en obra
Rend.: 1,000 155,82000 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Peón especialista 1,050 /R x 16,97000 = 17,81850
Subtotal: 17,81850 17,81850
Maquinaria
C1705600 h Hormigonera de 165 l 0,725 /R x 1,73000 = 1,25425
Subtotal: 1,25425 1,25425
Materiales
B0310020 t Arena de cantera para morteros 1,530      x 18,02000 = 27,57060
B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R
según UNE-EN 197-1, en sacos
0,200      x 103,30000 = 20,66000
B0532310 kg Cal aérea CL 90, en sacos 400,000      x 0,22000 = 88,00000
B0111000 m3 Agua 0,200      x 1,67000 = 0,33400
Subtotal: 136,56460 136,56460
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ELEMENTOS COMPUESTOS
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,17819
COSTE DIRECTO 155,81554
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 155,81554
D0B2A100 kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y
manipulado en taller B500S, de limite elástico >= 500
N/mm2
Rend.: 1,000 0,81000 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0134000 h Ayudante ferrallista 0,005 /R x 17,35000 = 0,08675
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 18,61000 = 0,09305
Subtotal: 0,17980 0,17980
Materiales
B0B2A000 kg Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico
>= 500 N/mm2
1,050      x 0,59000 = 0,61950
B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,0102      x 1,16000 = 0,01183
Subtotal: 0,63133 0,63133
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,00180
COSTE DIRECTO 0,81293
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,81293
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PARTIDAS DE OBRA
P-1 E22113C2 m2 Limpieza y desbroce del terreno realizada con
retroexcavadora y carga mecánica sobre camión
Rend.: 1,000 1,95 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,039 /R x 50,00000 = 1,95000
Subtotal: 1,95000 1,95000
COSTE DIRECTO 1,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,95000
P-2 F96517D5 m Bordillo recto de piezas de hormigón, monocapa, con
sección normalizada de calzada C5 de 25x15 cm, de
clase climática B, clase resistente a la abrasión H y
clase resistente a flexión T (R-5 MPa), según
UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no
estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a
compresión y de 10 a 20 cm de altura, y rejuntado
con mortero
Rend.: 1,000 19,42 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,480 /R x 16,45000 = 7,89600
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 0,230 /R x 18,61000 = 4,28030
Subtotal: 12,17630 12,17630
Materiales
B96517D0 m Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección
normalizada de calzada C5 de 25x15 cm, de clase
climática B, clase resistente a la abrasión H y clase
resistente a flexión T (R-5 MPa), según UNE-EN 1340
1,050      x 3,61000 = 3,79050
B0710250 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designación (G) según norma UNE-EN
998-2
0,0021      x 29,51000 = 0,06197
B06NN14C m3 Hormigón de uso no estructural de resistencia a
compresión15 N/mm2, consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 40 mm, HNE-15/P/40
0,0561      x 57,13000 = 3,20499
Subtotal: 7,05746 7,05746
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,18264
COSTE DIRECTO 19,41640
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,41640
P-3 G2194XF5 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de
hasta 15 cm de espesor y hasta 2 m de ancho con
retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre
camión
Rend.: 1,000 4,56 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,014 /R x 50,00000 = 0,70000
C1105A00 h Retroexcavadora con martillo rompedor 0,060 /R x 64,27000 = 3,85620
Subtotal: 4,55620 4,55620
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ACCESO A LAS GABIAS DESDE LA A-44
Y REMODELACIÓN VIARIA DE LA ZONA SUR DE LA VEGA DE GRANADA
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 8
PARTIDAS DE OBRA
COSTE DIRECTO 4,55620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,55620
P-4 G219GBC0 m Corte en pavimento de mezcla bituminosa de 15 cm
de profundidad como mínimo, con máquina
cortajuntas con disco de diamante, para delimitar la
zona a demolir
Rend.: 1,000 3,27 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Peón especialista 0,125 /R x 16,97000 = 2,12125
Subtotal: 2,12125 2,12125
Maquinaria
C170H000 h Máquina cortajuntas con disco de diamante para
pavimento
0,125 /R x 8,92000 = 1,11500
Subtotal: 1,11500 1,11500
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03182
COSTE DIRECTO 3,26807
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,26807
P-5 G2212101 m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno
compacto, con medios mecánicos y carga sobre
camión
Rend.: 1,000 2,41 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,010 /R x 16,45000 = 0,16450
Subtotal: 0,16450 0,16450
Maquinaria
C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 12 a 20 t 0,027 /R x 83,24000 = 2,24748
Subtotal: 2,24748 2,24748
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00247
COSTE DIRECTO 2,41445
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,41445
P-6 G2216101 m3 Excavación en zona de desmonte, de tierra vegetal,
con medios mecánicos y carga sobre camión
Rend.: 1,000 1,83 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,010 /R x 16,45000 = 0,16450
Subtotal: 0,16450 0,16450
Maquinaria
C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 12 a 20 t 0,020 /R x 83,24000 = 1,66480
Subtotal: 1,66480 1,66480
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PARTIDAS DE OBRA
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00247
COSTE DIRECTO 1,83177
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,83177
P-7 G2243011 m2 Repaso y compactado de explanada, con medios
mecánicos y compactación del 95 % PM
Rend.: 1,000 2,24 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 0,020 /R x 66,20000 = 1,32400
C1331100 h Motoniveladora pequeña 0,016 /R x 57,52000 = 0,92032
Subtotal: 2,24432 2,24432
COSTE DIRECTO 2,24432
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,24432
P-8 G2261112 m3 Extendido y compactación de suelo tolerable de la
obra, en tongadas de 25 cm de grueso, como
máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando
rodillo vibratorio autopropulsado, y siendo necesaria
la desecación
Rend.: 1,000 3,09 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1331200 h Motoniveladora mediana 0,010 /R x 63,59000 = 0,63590
C1311440 h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t 0,013 /R x 87,04000 = 1,13152
C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 0,020 /R x 66,20000 = 1,32400
Subtotal: 3,09142 3,09142
COSTE DIRECTO 3,09142
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,09142
P-9 G2264111 m3 Extendido y compactación de suelo tolerable de
aportación, en tongadas de 25 cm de grueso, como
máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando
rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo
Rend.: 1,000 8,13 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1502D00 h Camión cisterna de 6 m3 0,010 /R x 40,53000 = 0,40530
C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 0,020 /R x 66,20000 = 1,32400
C1331200 h Motoniveladora mediana 0,010 /R x 63,59000 = 0,63590
C1311440 h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t 0,013 /R x 87,04000 = 1,13152
Subtotal: 3,49672 3,49672
Materiales
B03D6000 m3 Tierra tolerable 1,200      x 3,79000 = 4,54800
B0111000 m3 Agua 0,050      x 1,67000 = 0,08350
Subtotal: 4,63150 4,63150
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PARTIDAS DE OBRA
COSTE DIRECTO 8,12822
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,12822
P-10 G2265111 m3 Extendido y compactación de suelo adecuado de
aportación, en tongadas de 25 cm de grueso, como
máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando
rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo
Rend.: 1,000 10,22 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1502D00 h Camión cisterna de 6 m3 0,010 /R x 40,53000 = 0,40530
C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 0,020 /R x 66,20000 = 1,32400
C1331200 h Motoniveladora mediana 0,010 /R x 63,59000 = 0,63590
C1311440 h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t 0,013 /R x 87,04000 = 1,13152
Subtotal: 3,49672 3,49672
Materiales
B03D5000 m3 Tierra adecuada 1,200      x 5,53000 = 6,63600
B0111000 m3 Agua 0,050      x 1,67000 = 0,08350
Subtotal: 6,71950 6,71950
COSTE DIRECTO 10,21622
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,21622
P-11 G2266211 m3 Extendido y compactación de suelo seleccionado de
aportación, en tongadas de 50 cm de grueso, como
máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando
rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo
Rend.: 1,000 13,72 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1502D00 h Camión cisterna de 6 m3 0,007 /R x 40,53000 = 0,28371
C1311440 h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t 0,009 /R x 87,04000 = 0,78336
C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 0,014 /R x 66,20000 = 0,92680
C1331200 h Motoniveladora mediana 0,007 /R x 63,59000 = 0,44513
Subtotal: 2,43900 2,43900
Materiales
B03D1000 m3 Tierra seleccionada 1,200      x 9,33000 = 11,19600
B0111000 m3 Agua 0,050      x 1,67000 = 0,08350
Subtotal: 11,27950 11,27950
COSTE DIRECTO 13,71850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 13,71850
P-12 G2R450AA m3 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a
instalación autorizada de gestión de residuos, con
camión de 20 t, con un recorrido de hasta 20 km
Rend.: 1,000 6,92 €
Unidades Precio Parcial Importe
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Maquinaria
C1501900 h Camión para transporte de 20 t 0,125 /R x 47,26000 = 5,90750
C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 31 a 40 t 0,0069 /R x 146,53000 = 1,01106
Subtotal: 6,91856 6,91856
COSTE DIRECTO 6,91856
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,91856
P-13 G3J22810 m3 Escolleras con bloques de piedra calcárea de 800 a
1200 kg de peso, colocados con pala cargadora
Rend.: 1,000 45,07 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0121000 h Oficial 1a 0,125 /R x 18,61000 = 2,32625
Subtotal: 2,32625 2,32625
Maquinaria
C13113C0 h Pala cargadora sobre cadenas de 18 a 25 t 0,1844 /R x 119,76000 = 22,08374
Subtotal: 22,08374 22,08374
Materiales
B0442800 t Bloque de piedra para formación de escolleras de
piedra calcárea de 800 a 1200 kg de peso
1,540      x 13,39000 = 20,62060
Subtotal: 20,62060 20,62060
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03489
COSTE DIRECTO 45,06548
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 45,06548
P-14 G45F17H4 m3 Hormigón para muro de estribo, HA-25/B/20/I, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, vertido con bomba
Rend.: 1,000 91,89 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,350 /R x 16,45000 = 5,75750
Subtotal: 5,75750 5,75750
Maquinaria
C1701100 h Camión con bomba de hormigonar 0,125 /R x 155,18000 = 19,39750
Subtotal: 19,39750 19,39750
Materiales
B065910B m3 Hormigón HA-25/B/20/I de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 250 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I
1,020      x 65,29000 = 66,59580
Subtotal: 66,59580 66,59580
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GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,14394
COSTE DIRECTO 91,89474
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 91,89474
P-15 G4BF3201 kg Armadura para estribos AP500 S en barras de
diámetro superior a 16 mm, de acero en barras
corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2
Rend.: 1,000 1,17 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0134000 h Ayudante ferrallista 0,010 /R x 17,35000 = 0,17350
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,009 /R x 18,61000 = 0,16749
Subtotal: 0,34099 0,34099
Materiales
B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,012      x 1,16000 = 0,01392
D0B2A100 kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y
manipulado en taller B500S, de limite elástico >= 500
N/mm2
1,000      x 0,81293 = 0,81293
Subtotal: 0,82685 0,82685
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00511
COSTE DIRECTO 1,17295
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,17295
P-16 G4DF4317 m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado, con
paneles y contrafuertes metálicos, para cargadero de
estribo, encofrado a dos caras, de altura <= 10 m,
para dejar el hormigón visto,
Rend.: 1,000 45,99 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0123000 h Oficial 1a encofrador 1,100 /R x 18,61000 = 20,47100
A0133000 h Ayudante encofrador 1,100 /R x 17,35000 = 19,08500
Subtotal: 39,55600 39,55600
Materiales
B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 usos 1,3992      x 0,39000 = 0,54569
B0DZA000 l Desencofrante 0,100      x 2,75000 = 0,27500
B0DB1720 m Contrafuerte metálico para paramento de muro, de
altura 5 y 10 m y 200 usos
0,4994      x 5,82000 = 2,90651
B0D81680 m2 Panel metálico de 50x250 cm para 50 usos 1,0494      x 1,17000 = 1,22780
B0D31000 m3 Lata de madera de pino 0,0019      x 222,60000 = 0,42294
B0A31000 kg Clavo de acero 0,0494      x 1,34000 = 0,06620
Subtotal: 5,44414 5,44414
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,98890
COSTE DIRECTO 45,98904
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 45,98904
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P-17 G4ZZX003 M2 Estructura de puente de losa aligerada o en cajón
postesado de luz hasta los 60m, con dimensiones
según planos, incluye tablero, estribo, pilas y
cimentaciones, totalmente acabado.
Rend.: 1,000 720,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-18 G4ZZX004 PA Cajón hincado de hormigón Rend.: 1,000 250.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-19 G7882202BR7N m2 Impermeabilización de paramento con emulsión
bituminosa para impermeabilización tipo EB ref.
55025 de la serie SUPERMUL de ASFALTOS
CHOVA con una dotación de <= 2 kg/m2 aplicada en
dos capas
Rend.: 1,000 8,79 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,150 /R x 16,45000 = 2,46750
A0127000 h Oficial 1a colocador 0,150 /R x 18,61000 = 2,79150
Subtotal: 5,25900 5,25900
Materiales
B7Z22000B kg Emulsión bituminosa, tipo EB, ref. 55025 de la serie
SUPERMUL de ASFALTOS CHOVA
2,200      x 1,57000 = 3,45400
Subtotal: 3,45400 3,45400
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,07889
COSTE DIRECTO 8,79189
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,79189
P-20 G921201J m3 Subbase de zahorras artificial, colocada con
extendedora y compactado del material al 98 % del
PM
Rend.: 1,000 21,75 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,040 /R x 16,45000 = 0,65800
Subtotal: 0,65800 0,65800
Maquinaria
C1709G00 h Extendedora de árido 0,015 /R x 39,42000 = 0,59130
C1502E00 h Camión cisterna de 8 m3 0,005 /R x 41,73000 = 0,20865
C13350A0 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 10 a 12 t 0,023 /R x 59,14000 = 1,36022
Subtotal: 2,16017 2,16017
Materiales
B0372000 m3 Zahorras artificial 1,150      x 16,38000 = 18,83700
B0111000 m3 Agua 0,050      x 1,67000 = 0,08350
Subtotal: 18,92050 18,92050
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00987
COSTE DIRECTO 21,74854
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 21,74854
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P-21 G971NM11 m3 Base para rigola de hormigón no estructural de 15
N/mm2 de resistencia minima a compresión, vertido
desde camión y acabado regleado
Rend.: 1,000 76,41 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,570 /R x 16,45000 = 9,37650
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 0,200 /R x 18,61000 = 3,72200
Subtotal: 13,09850 13,09850
Maquinaria
C2005000 h Reglón vibratorio 0,060 /R x 4,53000 = 0,27180
Subtotal: 0,27180 0,27180
Materiales
B06NN14C m3 Hormigón de uso no estructural de resistencia a
compresión15 N/mm2, consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 40 mm, HNE-15/P/40
1,100      x 57,13000 = 62,84300
Subtotal: 62,84300 62,84300
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,19648
COSTE DIRECTO 76,40978
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 76,40978
P-22 G9E1311G m2 Pavimento de loseta para acera gris de 20x20x4 cm,
clase 1a, precio superior, sobre soporte de 3 cm de
arena, colocado a pique de maceta con mortero mixto
1:2:10 y lechada de cemento pórtland
Rend.: 1,000 31,65 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,447 /R x 16,45000 = 7,35315
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 0,570 /R x 18,61000 = 10,60770
Subtotal: 17,96085 17,96085
Materiales
B9E13100 m2 Loseta gris de 20x20x4 cm, clase 1a, precio superior 1,020      x 7,18000 = 7,32360
B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R
según UNE-EN 197-1, en sacos
0,0031      x 103,30000 = 0,32023
B0312500 t Arena de cantera de piedra granítica de 0 a 3,5 mm 0,0469      x 18,47000 = 0,86624
B0111000 m3 Agua 0,001      x 1,67000 = 0,00167
D070A4D1 m3 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM
II/B-L, cal y arena, con 200 kg/m3 de cemento, con
una proporción en volumen 1:2:10 y 2,5 N/mm2 de
resistencia a compresión, elaborado en obra
0,0315      x 155,81554 = 4,90819
Subtotal: 13,41993 13,41993
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,26941
COSTE DIRECTO 31,65019
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 31,65019
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P-23 G9H11B52 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente
tipo AC 22 bin B 50/70 S, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría semidensa para capa
intermedia y árido calcáreo, extendida y compactada
Rend.: 1,000 49,45 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,072 /R x 16,45000 = 1,18440
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 0,016 /R x 18,61000 = 0,29776
Subtotal: 1,48216 1,48216
Maquinaria
C170D0A0 h Rodillo vibratorio para hormigones y betunes
autopropulsado neumático
0,010 /R x 60,52000 = 0,60520
C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200
C1709B00 h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 0,008 /R x 53,72000 = 0,42976
Subtotal: 1,69696 1,69696
Materiales
B9H11B52 t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin
B 50/70 S, con betún asfáltico de penetración, de
granulometría semidensa para capa intermedia y
árido calcáreo
1,000      x 46,25000 = 46,25000
Subtotal: 46,25000 46,25000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02223
COSTE DIRECTO 49,45135
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 49,45135
P-24 G9H11J51 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente
tipo AC 22 base B 50/70 G, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría gruesa para capa base
y árido granítico, extendida y compactada
Rend.: 1,000 51,00 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 0,016 /R x 18,61000 = 0,29776
A0140000 h Peón 0,072 /R x 16,45000 = 1,18440
Subtotal: 1,48216 1,48216
Maquinaria
C170D0A0 h Rodillo vibratorio para hormigones y betunes
autopropulsado neumático
0,010 /R x 60,52000 = 0,60520
C1709B00 h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 0,008 /R x 53,72000 = 0,42976
C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200
Subtotal: 1,69696 1,69696
Materiales
B9H11J51 t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22
base B 50/70 G, con betún asfáltico de penetración,
de granulometría gruesa para capa base y árido
granítico
1,000      x 47,80000 = 47,80000
Subtotal: 47,80000 47,80000
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02223
COSTE DIRECTO 51,00135
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 51,00135
P-25 G9H31451 m2 Pavimento de mezcla bituminosa discontinua en
caliente, para capas de rodadura BBTM, 11A B 50/70
con betún asfáltico de penetración y árido granítico,
para una capa de rodadura de 3 cm de espesor
Rend.: 1,000 3,56 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 0,0014 /R x 18,61000 = 0,02605
A0140000 h Peón 0,0028 /R x 16,45000 = 0,04606
Subtotal: 0,07211 0,07211
Maquinaria
C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 0,0007 /R x 66,20000 = 0,04634
C170D0A0 h Rodillo vibratorio para hormigones y betunes
autopropulsado neumático
0,0007 /R x 60,52000 = 0,04236
C1709B00 h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 0,0007 /R x 53,72000 = 0,03760
Subtotal: 0,12630 0,12630
Materiales
B9H31451 t Mezcla bituminosa discontinua en caliente, para
capas de rodadura BBTM, 11A B 50/70 con betún
asfáltico de penetración y árido granítico
0,069      x 48,77000 = 3,36513
Subtotal: 3,36513 3,36513
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00108
COSTE DIRECTO 3,56462
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,56462
P-26 G9J12E40 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa
catiónica tipo C50BF5 IMP(ECI), con dotación 1 kg/m2
Rend.: 1,000 0,49 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Peón especialista 0,003 /R x 16,97000 = 0,05091
Subtotal: 0,05091 0,05091
Maquinaria
C1702D00 h Camión cisterna para riego asfáltico 0,003 /R x 28,13000 = 0,08439
Subtotal: 0,08439 0,08439
Materiales
B0552460 kg Emulsión bituminosa catiónica con un 50% de betún
asfáltico, para riego de imprimación tipo C50BF5
IMP(ECI) con un contenido de fluidificante > 2%
1,000      x 0,35000 = 0,35000
Subtotal: 0,35000 0,35000
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00076
COSTE DIRECTO 0,48606
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,48606
P-27 G9J13J20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa
catiónica termoadherente tipo C60B3/B4 TER, con
dotación 0,6 kg/m2
Rend.: 1,000 0,32 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Peón especialista 0,0022 /R x 16,97000 = 0,03733
Subtotal: 0,03733 0,03733
Maquinaria
C170E000 h Barredora autopropulsada 0,0005 /R x 41,62000 = 0,02081
C1702D00 h Camión cisterna para riego asfáltico 0,0022 /R x 28,13000 = 0,06189
Subtotal: 0,08270 0,08270
Materiales
B0552200 kg Emulsión bituminosa catiónica con un 60% de betún
asfáltico, para riego termoadherente tipo C60B3/B4
TER
0,600      x 0,34000 = 0,20400
Subtotal: 0,20400 0,20400
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00056
COSTE DIRECTO 0,32459
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,32459
P-28 G9J13K20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa
catiónica modificada con polímeros termoadherente
tipo C60BP3/BP4 TER, con dotación 0,6 kg/m2
Rend.: 1,000 0,34 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Peón especialista 0,0022 /R x 16,97000 = 0,03733
Subtotal: 0,03733 0,03733
Maquinaria
C170E000 h Barredora autopropulsada 0,0005 /R x 41,62000 = 0,02081
C1702D00 h Camión cisterna para riego asfáltico 0,0022 /R x 28,13000 = 0,06189
Subtotal: 0,08270 0,08270
Materiales
B055B200 kg Emulsión bituminosa catiónica modificada con
polímeros con un 60% de betún asfáltico, para riego
termoadherente tipo C60BP3/BP4 TER
0,600      x 0,37000 = 0,22200
Subtotal: 0,22200 0,22200
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00056
COSTE DIRECTO 0,34259
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,34259
P-29 GB2A1121 m Barrera de seguridad metálica simple, con separador,
tipo BMSNA4/C según OC 28/2009, con un perfil
longitudinal de sección doble onda y postes C-120
colocados hincados en el suelo cada 4 m, para una
clase de contención normal, con nivel de contención
N2, anchura de trabajo W5, índice de severidad A y
deflexión dinámica 1,6 m según UNE-EN 1317-2,
colocada en tramos rectos o en curvas de radio igual
o superior a 22 m
Rend.: 1,000 34,34 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0121000 h Oficial 1a 0,080 /R x 18,61000 = 1,48880
A0150000 h Peón especialista 0,080 /R x 16,97000 = 1,35760
Subtotal: 2,84640 2,84640
Maquinaria
C1B0A000 h Máquina para hincar montantes metálicos 0,040 /R x 42,41000 = 1,69640
C1503500 h Camión grúa de 5 t 0,020 /R x 46,97000 = 0,93940
Subtotal: 2,63580 2,63580
Materiales
BBMZC010 u Captafaros para barreras de seguridad flexibles con
lámina reflectante a dos caras
0,125      x 2,77000 = 0,34625
BBM2AA00 m Perfil longitudinal de acero galvanizado de sección
doble onda para barrera de seguridad flexible, según
UNE 135121
1,000      x 18,01000 = 18,01000
BBMZ1410 u Poste C-120 de acero galvanizado, de 2000 mm de
longitud, para barrera de seguridad flexible, según
UNE 135122
0,250      x 27,39000 = 6,84750
BBMZP010 u Parte proporcional de elementos de fijación para
barreras de seguridad flexibles
0,250      x 7,28000 = 1,82000
BBMZS120 u Separador de acero galvanizado para barrera
metálica simple, según UNE 135122
0,250      x 7,18000 = 1,79500
Subtotal: 28,81875 28,81875
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,04270
COSTE DIRECTO 34,34365
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 34,34365
P-30 GBA1U311 m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre
pavimento, con pintura termoplástica en caliente y
reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el
premarcaje.
Rend.: 1,000 2,87 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0121000 h Oficial 1a 0,005 /R x 18,61000 = 0,09305
A0150000 h Peón especialista 0,004 /R x 16,97000 = 0,06788
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Subtotal: 0,16093 0,16093
Maquinaria
C1B0UV20 h Equipo de camión de 13 t con calderas para pintura
termoplástica
0,001 /R x 34,17000 = 0,03417
C1B0UV10 h Máquina para pintar marcas viales, con pintura
termoplástica
0,001 /R x 37,42000 = 0,03742
Subtotal: 0,07159 0,07159
Materiales
BBA1U100 kg Pintura termoplástica en caliente para señalización 0,300      x 8,11000 = 2,43300
BBA1M000 kg Microesferas de vidrio 0,060      x 3,43000 = 0,20580
Subtotal: 2,63880 2,63880
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00241
COSTE DIRECTO 2,87373
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,87373
P-31 GBA1U341 m Pintado de banda de 30 cm de ancho sobre
pavimento, con pintura termoplástica en caliente y
reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el
premarcaje.
Rend.: 1,000 8,31 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Peón especialista 0,006 /R x 16,97000 = 0,10182
A0121000 h Oficial 1a 0,008 /R x 18,61000 = 0,14888
Subtotal: 0,25070 0,25070
Maquinaria
C1B0UV10 h Máquina para pintar marcas viales, con pintura
termoplástica
0,002 /R x 37,42000 = 0,07484
C1B0UV20 h Equipo de camión de 13 t con calderas para pintura
termoplástica
0,002 /R x 34,17000 = 0,06834
Subtotal: 0,14318 0,14318
Materiales
BBA1U100 kg Pintura termoplástica en caliente para señalización 0,900      x 8,11000 = 7,29900
BBA1M000 kg Microesferas de vidrio 0,180      x 3,43000 = 0,61740
Subtotal: 7,91640 7,91640
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00376
COSTE DIRECTO 8,31404
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,31404
P-32 GBA1U351 m Pintado de banda de 40 cm de ancho sobre
pavimento, con pintura termoplástica en caliente y
reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el
premarcaje.
Rend.: 1,000 11,08 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Peón especialista 0,007 /R x 16,97000 = 0,11879
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A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 18,61000 = 0,18610
Subtotal: 0,30489 0,30489
Maquinaria
C1B0UV10 h Máquina para pintar marcas viales, con pintura
termoplástica
0,003 /R x 37,42000 = 0,11226
C1B0UV20 h Equipo de camión de 13 t con calderas para pintura
termoplástica
0,003 /R x 34,17000 = 0,10251
Subtotal: 0,21477 0,21477
Materiales
BBA1U100 kg Pintura termoplástica en caliente para señalización 1,200      x 8,11000 = 9,73200
BBA1M000 kg Microesferas de vidrio 0,240      x 3,43000 = 0,82320
Subtotal: 10,55520 10,55520
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00457
COSTE DIRECTO 11,07943
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 11,07943
P-33 GBA31111 m2 Pintado sobre pavimento de banda superficial
reflectante, con pintura acrílica y microesferas de
vidrio, con máquina de accionamiento manual
Rend.: 1,000 7,65 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,035 /R x 16,45000 = 0,57575
A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 18,61000 = 1,30270
Subtotal: 1,87845 1,87845
Maquinaria
C1B02B00 h Máquina para pintar bandas de vial, de accionamiento
manual
0,035 /R x 26,59000 = 0,93065
Subtotal: 0,93065 0,93065
Materiales
BBA1M000 kg Microesferas de vidrio 0,4896      x 3,43000 = 1,67933
BBA13100 kg Pintura para marcas viales, acrílica, blanca 0,7344      x 4,26000 = 3,12854
Subtotal: 4,80787 4,80787
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02818
COSTE DIRECTO 7,64515
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,64515
P-34 GBB12261 u Placa circular para señales de tráfico, de acero
galvanizado y pintado, de 90 cm de diámetro,
acabada con lámina retrorreflectante clase RA1,
fijada mecánicamente
Rend.: 1,000 100,14 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013M000 h Ayudante montador 0,250 /R x 17,35000 = 4,33750
A012M000 h Oficial 1a montador 0,250 /R x 19,23000 = 4,80750
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Subtotal: 9,14500 9,14500
Maquinaria
C1503000 h Camión grúa 0,062 /R x 44,62000 = 2,76644
Subtotal: 2,76644 2,76644
Materiales
BBM12702 u Placa circular para señales de tráfico, de acero
galvanizado y pintado, de 90 cm de diámetro,
acabada con lámina retrorreflectante clase RA1
1,000      x 88,09000 = 88,09000
Subtotal: 88,09000 88,09000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,13718
COSTE DIRECTO 100,13862
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 100,13862
P-35 GBB13121 u Placa triangular para señales de tráfico, de acero
galvanizado y pintado, de 90 cm de lado, acabada
con lámina retrorreflectante classe RA2, fijada
mecánicamente
Rend.: 1,000 70,05 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013M000 h Ayudante montador 0,100 /R x 17,35000 = 1,73500
A012M000 h Oficial 1a montador 0,100 /R x 19,23000 = 1,92300
Subtotal: 3,65800 3,65800
Maquinaria
C1503000 h Camión grúa 0,025 /R x 44,62000 = 1,11550
Subtotal: 1,11550 1,11550
Materiales
BBM11203 u Placa triangular para señales de tráfico, de acero
galvanizado y pintado, de 90 cm de lado, acabada
con lámina retrorreflectante classe RA2
1,000      x 65,22000 = 65,22000
Subtotal: 65,22000 65,22000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,05487
COSTE DIRECTO 70,04837
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 70,04837
P-36 GBB3C720 u Placa complementaria para señales de tráfico, de
aluminio anodizado, de 60x30 cm, acabada con
lámina retrorreflectante classe RA2, fijada a la señal
Rend.: 1,000 68,48 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013M000 h Ayudante montador 0,100 /R x 17,35000 = 1,73500
A012M000 h Oficial 1a montador 0,100 /R x 19,23000 = 1,92300
Subtotal: 3,65800 3,65800
Maquinaria
C1503000 h Camión grúa 0,025 /R x 44,62000 = 1,11550
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Subtotal: 1,11550 1,11550
Materiales
BBM1EH6C u Placa complementaria para señales de tráfico, de
aluminio anodizado, de 60x30 cm, acabada con
lámina retrorreflectante classe RA2
1,000      x 63,65000 = 63,65000
Subtotal: 63,65000 63,65000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,05487
COSTE DIRECTO 68,47837
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 68,47837
P-37 GBB4A200 m2 Cartel para señales de tráfico de lamas de aluminio
anodizado, con acabado de lámina retrorreflectante
classe RA2, fijado al soporte
Rend.: 1,000 352,13 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,300 /R x 16,45000 = 4,93500
A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 18,61000 = 5,58300
Subtotal: 10,51800 10,51800
Maquinaria
C1503500 h Camión grúa de 5 t 0,100 /R x 46,97000 = 4,69700
Subtotal: 4,69700 4,69700
Materiales
BBM31600 m2 Cartel para señales de tráfico de lamas de aluminio
anodizado, con acabado de lámina retrorreflectante
classe RA2
1,000      x 336,76000 = 336,76000
Subtotal: 336,76000 336,76000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,15777
COSTE DIRECTO 352,13277
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 352,13277
P-38 GBBZ1220 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de
100x50x3 mm, colocado en tierra hormigonado
Rend.: 1,000 31,01 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,100 /R x 16,45000 = 1,64500
A0122000 h Oficial 1a albañil 0,050 /R x 18,61000 = 0,93050
Subtotal: 2,57550 2,57550
Materiales
BBMZ1C20 m Soporte de tubo de acero galvanizado de 100x50x3
mm, para señalización vertical
1,000      x 26,35000 = 26,35000
D060M022 m3 Hormigón de 150 kg/m3, con una proporción en
volumen 1:4:8, con cemento pórtland con caliza CEM
II/B-L 32,5 R y árido de piedra calcárea de tamaño
máximo 20 mm, elaborado en obra con hormigonera
de 250 l
0,0294      x 69,45033 = 2,04184
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Subtotal: 28,39184 28,39184
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03863
COSTE DIRECTO 31,00597
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 31,00597
P-39 GBBZA005 u Base de acero galvanizado para sujeción al cimiento
del soporte de 114 mm de diámetro de señales de
tráfico, colocado, incluido el suministro (sin
colocación) de los pernos roscados de anclaje del
cimiento
Rend.: 1,000 134,46 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,300 /R x 16,45000 = 4,93500
A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 18,61000 = 5,58300
Subtotal: 10,51800 10,51800
Maquinaria
C1503500 h Camión grúa de 5 t 0,075 /R x 46,97000 = 3,52275
Subtotal: 3,52275 3,52275
Materiales
BBMZZ126 u Parte proporcional de placa de acero con 4 pernos
roscados de anclaje, galvanizado en caliente, para
cimentación de soporte de aluminio
1,250      x 36,16000 = 45,20000
BBMZ5612 u Base de acero galvanizado para sujeción al cimiento
del soporte de 114 mm de diámetro de señales de
tráfico
1,000      x 75,06000 = 75,06000
Subtotal: 120,26000 120,26000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,15777
COSTE DIRECTO 134,45852
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 134,45852
P-40 GBBZU011 u Pórtico para señalización de 15 m de luz y 6 m de
gálibo, para una superficie de cartel de 25 m2, con
estrucutra de acero galvanizado, montado con pernos
sobre cimentación existente
Rend.: 1,000 8.299,32 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 20,000 /R x 16,45000 = 329,00000
A0121000 h Oficial 1a 20,000 /R x 18,61000 = 372,20000
Subtotal: 701,20000 701,20000
Maquinaria
C150GB00 h Grúa autopropulsada de 40 t 5,000 /R x 80,92000 = 404,60000
Subtotal: 404,60000 404,60000
Materiales
BBMZU010 u Pórtico para señalización de 15 m de luz y 6 m de
gálibo, para una superficie de cartel de 25 m2,
incluido uniones y anclajes a cimentación
1,000      x 7.175,99000 = 7.175,99000
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Subtotal: 7.175,99000 7.175,99000
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 17,53000
COSTE DIRECTO 8.299,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8.299,32000
P-41 GD571110 m Cuneta profunda triangular, de 1,00 m de ancho y
0,33 m de profundidad, con un revestimiento mínimo
de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia
característica a compresión, incluida excavación de
terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al
vertedero de los materiales resultantes
Rend.: 1,000 13,18 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Peón especialista 0,035 /R x 16,97000 = 0,59395
A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 18,61000 = 1,30270
A0140000 h Peón 0,070 /R x 16,45000 = 1,15150
Subtotal: 3,04815 3,04815
Maquinaria
C1331100 h Motoniveladora pequeña 0,008 /R x 57,52000 = 0,46016
C1105A00 h Retroexcavadora con martillo rompedor 0,0065 /R x 64,27000 = 0,41776
C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,0211 /R x 50,00000 = 1,05500
Subtotal: 1,93292 1,93292
Materiales
B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 usos 0,667      x 0,39000 = 0,26013
B0A31000 kg Clavo de acero 0,050      x 1,34000 = 0,06700
B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,022      x 1,16000 = 0,02552
B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I
0,130      x 59,55000 = 7,74150
B0DZA000 l Desencofrante 0,020      x 2,75000 = 0,05500
Subtotal: 8,14915 8,14915
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,04572
COSTE DIRECTO 13,17594
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 13,17594
P-42 GD57111S m Cuneta pisable triangular, de 1,50 m de ancho y 0,24
m de profundidad, con un revestimiento mínimo de 10
cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia
característica a compresión, incluida excavación de
terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al
vertedero de los materiales resultantes
Rend.: 1,000 21,51 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 18,61000 = 1,30270
A0150000 h Peón especialista 0,035 /R x 16,97000 = 0,59395
A0140000 h Peón 0,070 /R x 16,45000 = 1,15150
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Subtotal: 3,04815 3,04815
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,0211 /R x 50,00000 = 1,05500
C1105A00 h Retroexcavadora con martillo rompedor 0,0065 /R x 64,27000 = 0,41776
C1331100 h Motoniveladora pequeña 0,008 /R x 57,52000 = 0,46016
Subtotal: 1,93292 1,93292
Materiales
B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I
0,270      x 59,55000 = 16,07850
B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,022      x 1,16000 = 0,02552
B0A31000 kg Clavo de acero 0,050      x 1,34000 = 0,06700
B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 usos 0,667      x 0,39000 = 0,26013
B0DZA000 l Desencofrante 0,020      x 2,75000 = 0,05500
Subtotal: 16,48615 16,48615
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,04572
COSTE DIRECTO 21,51294
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 21,51294
P-43 GD57112S m Cuneta trapezoidal, de 0,60 m de ancho y 0,4 m de
profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm
de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia
característica a compresión, incluida excavación de
terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al
vertedero de los materiales resultantes
Rend.: 1,000 11,98 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Peón especialista 0,035 /R x 16,97000 = 0,59395
A0140000 h Peón 0,070 /R x 16,45000 = 1,15150
A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 18,61000 = 1,30270
Subtotal: 3,04815 3,04815
Maquinaria
C1331100 h Motoniveladora pequeña 0,008 /R x 57,52000 = 0,46016
C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,0211 /R x 50,00000 = 1,05500
C1105A00 h Retroexcavadora con martillo rompedor 0,0065 /R x 64,27000 = 0,41776
Subtotal: 1,93292 1,93292
Materiales
B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I
0,110      x 59,55000 = 6,55050
B0A31000 kg Clavo de acero 0,050      x 1,34000 = 0,06700
B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 usos 0,667      x 0,39000 = 0,26013
B0DZA000 l Desencofrante 0,020      x 2,75000 = 0,05500
B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,022      x 1,16000 = 0,02552
Subtotal: 6,95815 6,95815
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,04572
COSTE DIRECTO 11,98494
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 11,98494
P-44 GD5BU010 m Tubo drenante de 0.20 m de diámetro formado por
tela geotéxtil de 150grs/m2 y gravas
Rend.: 1,000 10,92 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,200 /R x 16,45000 = 3,29000
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 0,200 /R x 18,61000 = 3,72200
Subtotal: 7,01200 7,01200
Materiales
B7B111D0 m2 Geotextil formado por filetro de polipropileno no
tejido, ligado mecánicamente de 140 a 190 g/m2
1,260      x 1,13000 = 1,42380
B0330020 t Grava de cantera, para drenajes 0,130      x 18,60000 = 2,41800
Subtotal: 3,84180 3,84180
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,07012
COSTE DIRECTO 10,92392
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,92392
P-45 GD5G1250 m Canal prefabricado de hormigón en forma de U y
encaje, de 40 cm de ancho interior, sobre solera de
10 cm de hormigón HM-20/P/20/I
Rend.: 1,000 43,46 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,250 /R x 16,45000 = 4,11250
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 0,150 /R x 18,61000 = 2,79150
Subtotal: 6,90400 6,90400
Maquinaria
C1503300 h Camión grúa de 3 t 0,010 /R x 42,27000 = 0,42270
Subtotal: 0,42270 0,42270
Materiales
BD5215HL m Pieza prefabricada de hormigón con forma de U y
encaje, de 70x50 cm y 20 cm de altura media
1,100      x 29,78000 = 32,75800
B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I
0,055      x 59,55000 = 3,27525
Subtotal: 36,03325 36,03325
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,10356
COSTE DIRECTO 43,46351
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 43,46351
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P-46 GD78S385 m Tubo de hormigón armado de 2000 mm de diámetro
nominal clase 3, según ASTM C 76 con unión de
campana con anilla elastomérica, colocado en el
fondo de la zanja
Rend.: 1,000 469,37 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013M000 h Ayudante montador 0,533 /R x 17,35000 = 9,24755
A0140000 h Peón 1,066 /R x 16,45000 = 17,53570
A012M000 h Oficial 1a montador 0,533 /R x 19,23000 = 10,24959
Subtotal: 37,03284 37,03284
Maquinaria
C150GT00 h Grúa autopropulsada de 30 t 0,533 /R x 67,29000 = 35,86557
Subtotal: 35,86557 35,86557
Materiales
BFYG1UF1 u Parte proporcional de elementos de montaje para
tubo de hormigón armado prefabricado, de 2000 mm
de diámetro y clase 3 según ASTM C 76, con unión
de campana con anilla elastomérica
1,000      x 18,55000 = 18,55000
BD78S380 m Tubo de hormigón armado de 2000 mm de diámetro
clase 3, según ASTM C 76 con unión de campana
con anilla elastomérica
1,000      x 377,37000 = 377,37000
Subtotal: 395,92000 395,92000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,55549
COSTE DIRECTO 469,37390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 469,37390
P-47 GD78S38S m Tubo de hormigón armado de 3500 mm de diámetro
nominal clase 3, según ASTM C 76 con unión de
campana con anilla elastomérica, colocado en el
fondo de la zanja
Rend.: 1,000 752,39 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 1,066 /R x 16,45000 = 17,53570
A013M000 h Ayudante montador 0,533 /R x 17,35000 = 9,24755
A012M000 h Oficial 1a montador 0,533 /R x 19,23000 = 10,24959
Subtotal: 37,03284 37,03284
Maquinaria
C150GT00 h Grúa autopropulsada de 30 t 0,533 /R x 67,29000 = 35,86557
Subtotal: 35,86557 35,86557
Materiales
BD78S38S m Tubo de hormigón armado de 3500 mm de diámetro
clase 3, según ASTM C 76 con unión de campana
con anilla elastomérica
1,000      x 660,39000 = 660,39000
BFYG1UF1 u Parte proporcional de elementos de montaje para
tubo de hormigón armado prefabricado, de 2000 mm
de diámetro y clase 3 según ASTM C 76, con unión
de campana con anilla elastomérica
1,000      x 18,55000 = 18,55000
Subtotal: 678,94000 678,94000
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,55549
COSTE DIRECTO 752,39390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 752,39390
P-48 GR3A7020 m2 Acondicionamiento del suelo con abono mineral
sólido de fondo de liberación lenta, formulación y
dosis según indicaciones de la DF, esparcido con
tractor con abonadora acoplada
Rend.: 1,000 0,31 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013P000 h Ayudante jardinero 0,001 /R x 24,86000 = 0,02486
Subtotal: 0,02486 0,02486
Maquinaria
CR311010 h Tractor sobre neumáticos, con abonadora de 1 plato
centrífugo
0,0003 /R x 30,10000 = 0,00903
Subtotal: 0,00903 0,00903
Materiales
BR3A7000 kg Abono mineral sólido de fondo, de liberación lenta 0,050      x 5,52000 = 0,27600
Subtotal: 0,27600 0,27600
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00037
COSTE DIRECTO 0,31026
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,31026
P-49 GR3P1C16 m3 Extendido de tierra vegetal procedente de la obra, con
motoniveladora pequeña
Rend.: 1,000 2,99 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012P000 h Oficial 1a jardinero 0,004 /R x 28,01000 = 0,11204
Subtotal: 0,11204 0,11204
Maquinaria
C1331100 h Motoniveladora pequeña 0,050 /R x 57,52000 = 2,87600
Subtotal: 2,87600 2,87600
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00168
COSTE DIRECTO 2,98972
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,98972
P-50 GR721AJ0 m2 Hidrosiembra de mezcla de semillas para césped tipo
mixta con adición de especies arbustivas i/o de flor
según NTJ 07N, con una dosificación de 35 g/m2,
agua, mulch de fibra vegetal a base de paja picada y
fibra corta de celulosa (200g/m2), abono
organo-mineral de liberación lenta, bioactivador
microbiano y estabilizador sintético de base acrílica,
en una superficie de 2000 a 5000 m2
Rend.: 1,000 1,39 €
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ACCESO A LAS GABIAS DESDE LA A-44
Y REMODELACIÓN VIARIA DE LA ZONA SUR DE LA VEGA DE GRANADA
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 29
PARTIDAS DE OBRA
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012P000 h Oficial 1a jardinero 0,0016 /R x 28,01000 = 0,04482
Subtotal: 0,04482 0,04482
Maquinaria
CR713300 h Hidrosembradora montada sobre camión, con
depósito de 2500 l, con bomba incorporada de 15 a
20 kW
0,0008 /R x 35,32000 = 0,02826
C1503000 h Camión grúa 0,0008 /R x 44,62000 = 0,03570
Subtotal: 0,06396 0,06396
Materiales
BR4U1J00 kg Mezcla de semillas para césped tipo mixta con
adición de especies arbustivas i/o de flor, según NTJ
07N
0,035      x 13,11000 = 0,45885
BR3PAN00 kg Acolchado protector para hidrosiembras de fibra
semicorta
0,200      x 0,92000 = 0,18400
BR3A7000 kg Abono mineral sólido de fondo, de liberación lenta 0,030      x 5,52000 = 0,16560
BR361100 kg Estabilizante sintético de base acrílica 0,045      x 8,21000 = 0,36945
BR34J000 kg Bioactivador microbiano 0,015      x 6,62000 = 0,09930
B0111000 m3 Agua 0,002      x 1,67000 = 0,00334
Subtotal: 1,28054 1,28054
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00067
COSTE DIRECTO 1,38999
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,38999
P-51 PPA0U11S PA Partida alzada de cobro íntegro para la seguredad
vial, señalización, balizamiento y desvios
provisionales durante la ejecución de las obras, según
indicación de la Dirección de Obra
Rend.: 1,000 100.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ACCESO A LAS GABIAS DESDE LA A-44
Y REMODELACIÓN VIARIA DE LA ZONA SUR DE LA VEGA DE GRANADA
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 30
PARTIDAS ALZADAS
XPA000SS pa Partida alzada a justificar por la Seguridad y Salud en
la obra, en base al Estudio y el Plan de Seguridad y
Salud.
Rend.: 1,000 163.668,80 €
______________________________________________________________________________________________________________
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1. Cálculo del presupuesto para el conocimiento de la 
administración 
A continuación, se detalla el Presupuesto para el Conocimiento de la Administración de la 
alternativa escogida para el proyecto de construcción de nuevo acceso a Las Gabias desde la 
A-44 y remodelación viaria de la zona sur de la Vega de Granada. 
Mediante la aplicación de los precios unitarios que figuran en el cuadro de precios y las 
mediciones del proyecto, teniendo en cuenta las partidas alzadas, se obtiene un Presupuesto de 
Ejecución Material de 6.997.975,93 €. 
Añadiendo, al presupuesto anterior, los porcentajes correspondientes a los Gastos Generales 
(13%), el Beneficio Industrial (6%) y al IVA (21%), se obtiene el siguiente Presupuesto de 
Ejecución por Contrata (PEC): 
Presupuesto de Ejecución Material 6.997.975,93 € 
Gastos generales (6%) 419.878,56 € 
Beneficio industrial (13%) 909.736,87 € 
Subtotal 8.327.591,36 € 
IVA (21%) 1.748.794,19 € 
Presupuesto de Ejecución por contrata 10.076.385,55 € 
Tabla 1. Presupuesto de ejecución por contrata.                                                                                       
(Fuente: Elaboración propia.) 
A efectos de Presupuesto para el Conocimiento de la Administración, se ha añadido al importe 
anterior el coste correspondiente al Control de Calidad y las Expropiaciones y Ocupaciones 
Temporales correspondientes, resultando así un total de: 
Presupuesto de Ejecución por contrata 10.076.385,55 € 
Control de calidad 201.527,72 € 
Expropiaciones y servicios afectados 93.083,56 € 
Presupuesto para el Conocimiento de la Administración 10.370.996,83 € 
Tabla 2. Cómputo final del presupuesto para el conocimiento de la administración.                                
(Fuente: Elaboración propia.) 
Finalmente, el Presupuesto para el Conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de 
10.370.996.83 € (DIEZ MILLONES TRES CIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y SÉIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS). 
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1. Introducción 
Este anejo presenta una colección fotográfica de la zona de estudio, donde se ha proyectado la 
nueva vía y el correspondiente enlace con la autovía A-44.  
El Plano 18 “Ubicación de las fotografías” indica el punto desde el cual se han tomado las 
distintas imágenes mostradas a continuación. 
2. Fotografías 
 
Fotografía 1. Construcción del enlace entre la variante de la autovía A-44 y la carretera A-338. Se observan 
los sistemas de drenaje y las primeras fases de construcción del viaducto; al fondo, Sierra Nevada y la 
ciudad de Granada. 
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Fotografía 2. PK de la carretera A-338 donde está proyectado el enlace entre la A-338 y la A-44, se observa 
como ya se ha iniciado la construcción del enlace. 
 
Fotografía 3. Trazado principal de la A-338 a la salida del municipio de Las Gabias, se observa como ya 
se ha comenzado a construir el enlace que conecta con la autovía A-44. 
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Fotografía 4. Paso de la carretera A-338 por el municipio de Las Gabias. Se observa la estrechez de las 
aceras. 
 
 
 
Fotografía 5. Zona intermedia del trazado de la carretera A-338 por el municipio de Las Gabias, punto 
donde comienza la zona más conflictiva del mismo. 
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Fotografía 6. Zona conflictiva de paso de la A-338 por el centro del municipio de Las Gabias. Se observa 
una importante curva a izquierda con poca visibilidad, junto a un cruce. 
 
Fotografía 7. Zona donde se prevé que pasará el nuevo trazado de la vía proyectada. Se observa que 
mayoritariamente es una zona de conreo de secano, también es posible ver la tipología de caminos 
utilizados para comunicarse entre las diferentes parcelas de cultivo. 
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Fotografía 8. Punto del trazado de la GR-3311 donde está proyectada la rotonda de conexión con la vía a 
ejecutar. 
 
Fotografía 9. Zona donde esta prevista la ejecución de la segunda parte del tronco principal, entre la 
carretera GR-3311 y la carretera GR-3304. Al fondo se puede ver la estación transformadora eléctrico 
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Fotografía 10. Punto del trazado de la GR-3304 donde está proyectada la rotonda de conexión con la vía 
a ejecutar. 
 
Fotografía 11. Zona donde esta previsto la construcción del viaducto para sobrepasar el Camino alto de 
Santa Fe. 
. 
 
 
